

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2/2560 ปีงบประมาณ 2560  
 หน่วยงาน สำนักบริหารกลาง กรม/จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน<br>งาน/โครงการ  | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                     | ผลการดำเนินงาน<br>(/) |  |                                    |                             | การเบิกจ่าย                   |  | เป็นไป<br>ตามแผน | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------|----------|
|              |  | รายการ   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหา<br>โดยวิธี      | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนาม<br>ในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                  |                     |          |
| (1)          | (2)  | (3)  | (4)                 | (5)                   | (6)  | (7)                                | (8)                         | (9)                           | (10)   | (11)             | (12)                | (13)     |
| 1            | ผลผลิต/โครงการ : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม | ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>๓.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์<br>๓.๑.๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>(๑) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | ๑ ระบบ              | สอบราคา               | ๑๙ ก.ย. ๕๙   | ๑ พ.ย. ๕๙                          | ๑๐ ม.ค. ๖๐                  | ๑.๕๖๔                         |  | ✓                |                     |          |

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 ชื่อ (นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ (นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์)  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรม



| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน  | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                     | ผลการดำเนินงาน<br>(/) |  |                                    |                             | การเบิกจ่าย                   |  | เป็นไป<br>ตามแผน | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน | หมายเหตุ         |
|--------------|---|--|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|
|              |   | รายการ                                   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหา<br>โดยวิธี      | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนาม<br>ในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                  |                     |                  |
|              | งาน/โครงการ                                   |  |                     |                       |  |                                    |                             |                               |  |                  |                     |                  |
|              | การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจูงใน พ.ศ. ๒๕๕๘   |  |                     |                       |  |                                    |                             |                               |  |                  |                     |                  |
|              | ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         |  |                     |                       |  |                                    |                             |                               |  |                  |                     |                  |
|              | ๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์                             |  |                     |                       |  |                                    |                             |                               |  |                  |                     |                  |
|              | ๒.๑.๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |  |                     |                       |  |                                    |                             |                               |  |                  |                     |                  |
|              | (๑) ปรับปรุงลิฟท์                             | ๒ ตัว                                    | สอบราคา             |                       |  |                                    |                             |                               |  |                  | ✓                   | ยกเลิกครั้งที่ 1 |
|              | (๒) เครื่องทำลายเอกสาร                        | ๑ เครื่อง                                | ตกลงราคา            |                       |  | ๑๓ มี.ค. ๖๐                        | ๐.๐๑๔๑                      |                               |  | ✓                |                     | ใบสั่งซื้อ       |
|              | (๓) เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า                      | ๒ ตัว                                    | ตกลงราคา            |                       |  | ๒๐ มี.ค. ๖๐                        | ๐.๐๑๕๕                      |                               |  | ✓                |                     | ใบสั่งซื้อ       |
|              | (๔) เก้าอี้รับแขก ๔ แถว ๓ ขา                  | ๒ ชุด                                    | ตกลงราคา            |                       |  | ๗ มี.ค. ๖๐                         | ๐.๐๑๗๘                      |                               |  | ✓                |                     | ใบสั่งซื้อ       |
|              | (๕) บันไดลูมิเนียม                            | ๑ ตัว                                    | ตกลงราคา            |                       |  | ๒๒ ธ.ค. ๕๙                         | ๐.๐๐๑๘                      |                               |  | ✓                |                     | ใบสั่งซื้อ       |
|              | ๒.๑.๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   |  |                     |                       |  |                                    |                             |                               |  |                  |                     |                  |
|              | (๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM Ware) | ๑ ระบบ                                   | สอบราคา             |                       | ๒๐ มี.ค. ๖๐  | ๑๘ ก.พ. ๖๐                         | ๑๘ เม.ย. ๖๐                 | ๑.๘๓๑๘๔                       |  |                  | ✓                   |                  |

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 ชื่อ (นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ (นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์)  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม