



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)



เอกสารรายงาน

บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่า การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการรายปี พ.ศ. 2568 โดยจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เมษายน 2568

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณรวม 268.8822 ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร วงเงินงบประมาณ 60.6376 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.55 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 52.7279 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.61 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 93.2996 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.70 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต วงเงินงบประมาณ 62.2171 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.14 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การดำเนินโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 37 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 208.4339 ล้านบาท จำแนกตามแผนงานในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 7 โครงการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 22 โครงการ และ 3) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จำนวน 8 โครงการ และเมื่อจำแนกตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการที่ 1 กำหนดนโยบายแนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 8 โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 22 โครงการ และแผนปฏิบัติราชการที่ 4 เรื่อง สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้

1.1 แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบายแนวทางแผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

1) เป้าหมาย: การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สสม ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และ มาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	117	120	รายละเอียด ตามภาคผนวก ก
2. ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร นอก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จใน เดือน ต.ค. 68
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ เสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จใน เดือน ต.ค. 68

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 120 เรื่อง เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ., (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ), ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่), การพิจารณาประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่า ด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4), ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น) ของคณะกรรมการนโยบายอาหาร กระทรวงพาณิชย์, ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ฉบับปรับปรุง, ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดทำร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเอทานอลที่ผลิตจากพืชที่นำเข้ามาโดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เอทิลีนชีวภาพ ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model), ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดทำร่างประกาศกระทรวง พาณิชย์ เรื่อง การนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงไทยได้เขตการค้าเสรี อาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2568, ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์ม น้ำมันเพื่อแก้ปัญหาการค้าปาล์มน้ำมันตกต่ำ, ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ให้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ และกำหนดรูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ, ให้ความเห็นต่อร่างสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA), ให้ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม, ให้ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA หรือ เอฟตา) และให้ความเห็นต่อร่างประเทศไทยตอบรับเชิญเข้าเป็นประเทศหุ้นส่วนของกลุ่ม BRICS (BRICS Partner Country) เป็นต้น

2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

2.1 โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.5375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 6.1500 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 10 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการกำหนดกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ และรวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมรีไซเคิล อุตสาหกรรมสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และเกษตรอุตสาหกรรม

2.2 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 2.2825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 4.1500 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการวางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพของอุตสาหกรรมเหล็กไทย เช่น กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเหล็กของไทย รวมทั้งศึกษาและรวบรวมกฎระเบียบ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กของไทย และข้อมูลกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็นต้น

2.3 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.3544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 4.51465 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดตั้งคณะบุคคลหลักและบุคคลากรสนับสนุนเพื่อดำเนินการ/กิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานฯ ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลของไทยและโลก รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล เป็นต้น

2.4 โครงการผลักดันแพ้นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาดมุสลิมโลก ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.9674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 6.5579 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตลาด สถานการณ์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ในกลุ่มอุตสาหกรรมแพ้นในปัจจุบันและอนาคตในตลาดมุสลิมสำคัญของโลก รวมถึงวิเคราะห์ตลาดมุสลิมเป้าหมาย จำนวน 1 ประเทศ และผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแพ้น ครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

2.5 โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.5900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 5.3000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) รวบรวมข้อมูล ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษาการครอบคลุมความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC

1.2 แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

1) เป้าหมาย : ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	สาขา อุตสาหกรรม ต่อปี	6	2	
2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 67
3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 67
4. แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิต เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 67
5. การออกไปรับรองที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ป้าย	4,300	5,177	ณ วันที่ 30 มี.ค. 68

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

1. การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567

- รายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

2. ดำเนินการออกไปรับรองจากระบบ Eco sticker ในส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางล้อ จำนวน 5,177 ป้าย ประกอบด้วย รถยนต์ 1,559 ป้าย รถจักรยานยนต์ 337 ป้าย และยางล้อ 3,281 ป้าย

3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 7.3830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 24.6100 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 22.83 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่สำรวจ และดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนและจัดทำเกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งได้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 2 หลักเกณฑ์ แบ่งออกเป็น (1) เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษา เชิงลึกด้านมาตรฐานฮาลาล และ (2) เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป ตลอดจนรายละเอียดเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 แบบ ประกอบด้วย (1) สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษา เชิงลึกด้านมาตรฐานฮาลาล และ (2) สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษา เชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป เป็นต้น

4. โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 4.2743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 7.7715 ล้านบาท) และมีผล การดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ศึกษา ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยและการขอรับรองมาตรฐาน CE และองค์ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยและคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย มาตรฐานการรับรอง เครื่องหมาย CE และองค์ประกอบของการขอยื่นรับรองเครื่องหมาย CE วิเคราะห์จัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ซึ่งกำหนดให้ มีการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามลักษณะทางกายภาพของเครื่องมือแพทย์ และการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามความเฉพาะทางการแพทย์ วิเคราะห์ข้อมูลการนำเข้าและประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป เป็นต้น

5. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้มีการลงนามในสัญญา จ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.3680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 4.5600 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของ แผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ศึกษาข้อมูลระดับมหภาคเพิ่มเติม ได้แก่ 1) แผนนโยบายเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เช่น นโยบายข้อตกลงสีเขียวแห่งยุโรป นโยบายแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจ หมุนเวียนนโยบายกลยุทธ์จากฟาร์มสู่ส้อม และ กฎหมาย European Chip Acts 2) นโยบายด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐกิจของประเทศจีน 3) นโยบายด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไต้หวัน 4) นโยบายด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐของประเทศเวียดนาม เป็นต้น

6. โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) ได้มีการลงนาม ในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.1100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 3.7000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 8.59 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานยนต์ รวมทั้ง JTEPA และ RCEP พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) เป็นต้น

7. โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคง ของประเทศ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 0.8640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 2.8798 ล้านบาท) และมีผล การดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์วัสดุทาง

ชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศ ที่เหมาะสมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงของประเทศ และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงที่ผลิตจากสิ่งทอ เทคนิค และแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีจากสิ่งทอเทคนิคในตลาดโลก

8. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.0314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 3.4380 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 45 โครงการ 16 หน่วยงาน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 8,698.5361 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ณ ไตรมาส 1 (ต.ค. 67 - ธ.ค. 67) พบว่า ภาพรวมงบประมาณตามสัญญาจ้างของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ เป็นจำนวนเงิน 8,692.8015 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 (ต.ค. 67 - ธ.ค. 67) เป็นจำนวนเงิน 69.6717 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของงบประมาณตามสัญญาจ้างทั้งหมด สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการของภาพรวมแผนงานบูรณาการฯ ณ ไตรมาส 1 (ต.ค. 67 - ธ.ค. 67) พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ ณ ไตรมาส 1 (เทียบกับแผนทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 4.65 ของตัวชี้วัดโครงการทั้งหมดภายใต้แผนงานบูรณาการฯ และดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.7340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 5.7830 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

10. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.1400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 3.8000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 37.93 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) กำหนดหัวข้อการสัมมนาออนไลน์ จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม มีผู้เข้า จำนวน 65 คน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพ เป็นต้น

1.3 แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1) เป้าหมาย : มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สามารถขึ้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
(ในภาพรวม รายสาขา และเชิงพื้นที่) ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูล สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	พันครั้ง	5,200	6,050	รายละเอียด ตามภาคผนวก ข
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน ต.ค. 68
3. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัย เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน ต.ค. 68
4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงาน เผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ	เรื่อง	250	157	รายละเอียด ตามภาคผนวก ค

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

- โครงการ Intelligence Unit ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 0.4600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง
2.3000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 34.05 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการ
ทบทวนตัวแปรในระบบเตือนภัยให้มีแม่นยำในภาพรวม และภาคตะวันออก ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเตือน
ภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ จัดทำ
บทวิเคราะห์หรือบทความประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 1 เรื่อง เป็นต้น

- โครงการงานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ได้มี
การลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 3.3180
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (7.9000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
39.72 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
จากแบบ ร.ง.9 จำนวน 20,524 แบบสอบถาม รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขรายเดือน รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติ
อุตสาหกรรมและดัชนีอุตสาหกรรม เป็นต้น

- โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ได้มีการลงนาม
ในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 วงเงินจัดจ้าง 3.0000 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1

2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

- โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม การดำเนินงานของทั้ง 17 สาขาอุตสาหกรรม
ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 รวมจำนวน 8.9188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.82 ของงบประมาณที่

จัดจ้าง (19.9000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 26.19 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง เช่น ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลงานวิจัย/เทคโนโลยี จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก/บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึก และติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น

- โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

- โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

1.4 แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1) เป้าหมาย : การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่สร้างสรรค์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	93	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68
2. คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	430	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68
3. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 68
4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	72	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้


1) โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568 โดยอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 0.2360 ล้านบาท

2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2568 โดยอยู่ระหว่างส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 0.4000 ล้านบาท


2. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568

ตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโครงการที่ได้รับการจัดงบประมาณทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณรวม 208.4339 ล้านบาท และมีงบประมาณตามสัญญาจ้าง 164.5235 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) สคอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 43.9386 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.71 ของงบประมาณตามสัญญาจ้าง (ภาพที่ 1) ในขณะที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ⁽¹⁾ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 19.85 (ภาพที่ 2) ของแผนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี ซึ่งสัดส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ค่อนข้างน้อย เนื่องจากบางโครงการอยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายยังคงต่ำ ประกอบกับผลผลิตโครงการโดยส่วนใหญ่จะปรากฏภายหลังจากการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในไตรมาสถัดไป

⁽¹⁾ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลรวมของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับผลรวมของตัวชี้วัดทุกกิจกรรมตามแผนที่กำหนด



ภาพที่ 1 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพที่ 2 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการสะสม ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 2		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 2	หมายเหตุ
						จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ	
	รวม	208.4339	164.5235			43.9386	26.71%	19.85%	
แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบายแนวทางแผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน									
1	โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย	7.9000	6.1500	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	1.5375	25.00%	10.00%	
2	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่ เหล็กสีเขียว (Green Steel)	4.6503	4.1500	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	2.2825	55.00%	16.67%	
3	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ฮาลาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	5.1269	4.5147	21 ธ.ค. 67	20 ก.ย. 68	1.3544	30.00%	7.69%	
4	โครงการผลักดันแพ้นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาดมุสลิมโลก	7.2866	6.5579	18 ธ.ค. 67	17 ก.ย. 68	1.9674	30.00%	4.17%	
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก การพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)	5.6423	5.3000	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	1.5900	30.00%	13.33%	
แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ									
6	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World)	27.3235	24.6100	6 ก.พ. 68	5 พ.ย. 68	7.3830	30.00%	22.83%	
7	โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรอง มาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	8.6365	7.7715	21 ธ.ค. 67	20 ก.ย. 68	4.2743	55.00%	41.67%	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอด ห่วงโซ่คุณค่า	5.0668	4.5600	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	1.3680	30.00%	15.00%	
9	โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตาม มาตรฐานสากล (Eco Sticker)	3.7000	3.7000	31 ม.ค. 68	30 ต.ค. 68	1.1100	30.00%	8.59%	
10	โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	3.1998	2.8798	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.8639	30.00%	6.88%	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 2		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 2	หมายเหตุ
						จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ	
11	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	3.6975	3.4380	24 ม.ค. 68	23 ต.ค 68	1.0314	30.00%	16.67%	
12	โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเป้าหมายความเป็นกลาง ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	6.4260	5.7830	26 ธ.ค. 67	25 ก.ย. 68	1.7349	30.00%	8.33%	
13	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วย แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social Governance: ESG)	4.1670	3.8000	26 ธ.ค. 67	25 ก.ย. 68	1.1400	30.00%	37.93%	
แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ									
14	โครงการ Intelligence Unit	2.3000	2.3000	21 ธ.ค. 67	20 ก.ย. 68	0.4600	20.00%	34.05%	
15	โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการ ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม	23.0000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญาจ้าง
16	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบ กิจการภาคอุตสาหกรรม	10.0000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.0000	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญาจ้าง
17	โครงการงานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนี อุตสาหกรรมรายเดือน	7.9000	7.9000	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	3.3180	42.00%	39.72%	
18	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการ อุตสาหกรรม	3.0000	3.0000	1 มี.ค. 68	30 พ.ย. 68	0.0000	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม (IU)	20.0000	19.9000			8.9188	44.82%	26.19%	
19	โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่ม ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	1.2500	1.2500	5 ธ.ค. 67	4 ก.ย. 68	0.3750	30.00%	13.03%	
20	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและ การเตือนภัย	1.2500	1.2500	30 พ.ย. 67	29 ส.ค. 68	0.3750	30.00%	15.56%	
21	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.6875	55.00%	42.42%	
23	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.2500	1.2500	26 ธ.ค. 67	25 ก.ย. 68	0.6875	55.00%	34.92%	
19	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.6875	55.00%	24.76%	
24	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.6875	55.00%	32.05%	
25	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.6875	55.00%	33.64%	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 2		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 2	หมายเหตุ
						จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ	
26	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.6875	55.00%	31.67%	
27	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1.0000	1.0000	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.5500	55.00%	31.79%	
28	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1.0000	1.0000	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.5500	55.00%	35.00%	
29	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	1.0000	1.0000	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.5500	55.00%	31.25%	
30	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ	1.0000	1.0000	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.3000	30.00%	15.28%	
31	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.2500	1.1875	14 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	0.6800	57.26%	10.53%	
32	โครงการศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมแพชั่น	1.2500	1.2125	14 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	0.3638	30.00%	7.18%	
33	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.2500	1.2500	5 ธ.ค. 67	4 ก.ย. 68	0.3750	30.00%	46.14%	
34	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	1.2500	1.2500	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.3750	30.00%	19.94%	
35	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล	1.0000	1.0000	10 ม.ค. 68	9 ต.ค. 68	0.3000	30.00%	20.00%	
แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม									
36	โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)	0.6900	0.6800	6 ม.ค. 67	6 ต.ค. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1
37	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	0.9500	0.9480	6 ม.ค. 67	6 ต.ค. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568

- หมายเหตุ :** 1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3. ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการ คำนวณจากการนับรวมตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวมตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม

3. ปัญหาอุปสรรค

- โครงการบางโครงการอยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายยังคงต่ำ ทั้งนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสถัดไป
- โครงการส่วนใหญ่จะมีผลการดำเนินงานของโครงการในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2568 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับแผนทั้งปี

4. ข้อเสนอแนะ

- ควรติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ก

การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมหมภาค												
1	ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราวิทยากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. สืบ ค้นที่สุด ที่ อก 0802/ล)64 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 - หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม สืบ ค้นที่สุด ที่ อก 0802/5044 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567	ร่ว.ลงนามในหนังสือเสนอความเห็นของ อก. เรื่องร่างพระราชบัญญัติการออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราวิทยากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 โดยกระทรวงการคลังได้ยื่นยื่นการเสนอเรื่องดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	-
2	การขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.ภพข.) ค้นที่สุด ที่ อก 0802/1049 ลงวันที่ 26 กันยายน 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ค้นที่สุด ที่ อก 0802/3836 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ค้นที่สุด ที่ อก 0802/4592 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ร่วอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
3	ร่างเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 42 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.ภพข.) ค้นที่สุด ที่ อก 0802/1067 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ค้นที่สุด ที่ อก 0802/3880 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ค้นที่สุด ที่ อก 0802/4682 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (ร่วอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
4	ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1067 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/3880 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4682 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
5	ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 พ.ศ.		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1103 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) -บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4062 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) -หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4887 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
6	ร่างอนุบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ อนุญาตจัดตั้งหอการค้าและสมาคมการค้า		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1166 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4231 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/5042 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
7	การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่ง สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		✓		✓		✓		-บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1180 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4261 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/5045 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ ออ. แล้ว	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		ศศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
8	การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โอนอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแพบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด		✓		✓		✓	- บันทึก ศศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/1081 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (ศศอ.) ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/3961 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/4827 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
9	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพที่ทำงานในต่างประเทศให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศ)		✓		✓		✓	หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/5832 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
10	ร่างกฎกระทรวงอนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ....		✓		✓		✓	หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/6073 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงแรงงานเสนอ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
11	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ....		✓		✓		✓	หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/6201 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
12	ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ....		✓		✓		✓	หนังสือ อก. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/6206 ลว 24 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
13	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.....		✓		✓		✓	- หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/6195 ลว 23 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
14	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตควบคุมศุลกากร (ฉบับที่...) พ.ศ.....		✓		✓		✓		- หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒ ที่ ๐๘๐๒/๓๗๖ ๒๒ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงแรงงานเสนอ นำ เรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
15	ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....		✓		✓		✓		- หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒ ที่ ๐๘๐๒/๕๖๗ ๒๒ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
16	ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง การจัดตั้งเขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษ: ศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองหน้าด่านอุ้งฉาง		✓		✓		✓		- หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒ ที่ ๐๘๐๒/๙๑๙ ๒๒ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
17	ความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐		✓		✓		✓		- หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒ ที่ ๐๘๐๒/๑๑๓ ๒๒ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและอำนวยความสะดวก ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ไม่มี	
18	ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.....		✓		✓		✓		- หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒ ที่ ๐๘๐๒/๗๐๐ ๒๒ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
19	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ.....		✓		✓		✓		- หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒ ที่ ๐๘๐๒/๑๐๙๒ ๒๒ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
20	การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ และการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มี ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ		✓		✓		✓		- หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒ ที่ ๐๘.๐๘๐๒/๑๕๙๗ ๒๒ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘	เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ.เห็นชอบ ลงนามเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ไม่ความเห็นหรือข้อเสนอแนะผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
1	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา	☒			☒		☒	1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0404/11344 ลว. 1 ตุลาคม 2567 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/1593 ลว. 2 ตุลาคม 2567 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/815 ลว. 15 ตุลาคม 2567 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1152 ลว. 17 ตุลาคม 2567 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4194 ลว. 21 ตุลาคม 2567 6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/5057 ลว. 1 พฤศจิกายน 2567	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอส่งสำเนากะตุถามที่ 760 ร. เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือ ของนายสุฤกษ์พงษ์ เกียรติวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดกระบี่ แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาณยกร่างคำตอบกระทู้ถาม และจัดทำบันทึก เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่)	☒			☒		☒	1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/21933 ลว. 8 ตุลาคม 2567 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/1671 ลว. 9 ตุลาคม 2567 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/825 ลว. 18 ตุลาคม 2567 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1183 ลว. 25 ตุลาคม 2567 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4277 ลว. 28 ตุลาคม 2567 6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/5061 ลว. 1 พฤศจิกายน 2567	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่) ซึ่งเสนอโดยกระทรวง การคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
3	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วน รถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิ ชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับ ที่ ปป 0008/2620 ลว. 4 ตุลาคม 2565 2. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 128/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระ ภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ ลว. 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 3. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/581 ลว. 31 กรกฎาคม 2567 4. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/917 ลว. 14 สิงหาคม 2567 5. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/4272 ลว. 28 ตุลาคม 2567 6. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/919 ลว. 11 พฤศจิกายน 2567 7. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1280 ลว. 14 พฤศจิกายน 2567 8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระ ภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร	1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีที่ปรากฏตาม ข่าวลือมวลชนเกี่ยวกับคดีภาษ้นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โดยด้า รุ่นพริอุส มูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กับกรมศุลกากร และเห็นชอบตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอว่า เมื่อศาลฎีกา มีคำพิพากษานำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โดยด้า รุ่นพริอุส สิ้นสุดแล้ว ขอให้แจ้ง อก. สศอ. กระทรวงการคลัง และ กรมศุลกากร ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ปกอ. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัติ นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิ ชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ ญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ โดยมี ผศอ. เป็นประธาน 3. กร.1 พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ประกาศ อก. จำนวน 2 ครั้ง โดยมีมติเห็นชอบใน หลักการ (ร่าง) ประกาศ อก. 3.2 ผศอ. ให้ความเห็นชอบเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ อก. และให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ระหว่างวันที่ 10-24 มกราคม 2567	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
									ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลว. 20 พฤศจิกายน 2567	3.3 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ (ร่าง) ประกาศ อก. โดยมีข้อคิดเห็นในบางข้อย่อย ทั้งนี้ ได้รวบรวมความคิดเห็นประเด็นที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำตารางสรุปความคิดเห็น พร้อมแนวทางคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นตาม (ร่าง) ประกาศ อก. ดังกล่าว 3.4 กร.1 ได้หารือกับ ผอ.กม.สพอ. เห็นควรยินยอมตาม (ร่าง) ประกาศ อก. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนตามสรุปการรับฟังความคิดเห็น โดยนำข้อคิดเห็นบางส่วนที่ไม่กระทบต่อหลักการเดิมมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ อก. และจัดทำหนังสือเวียนเพื่อให้คณะทำงานฯ รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและ (ร่าง) ประกาศ อก. ที่มีการปรับแก้แล้ว เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอ (ร่าง) ประกาศ อก. และเห็นควรเสนอ รวอ. เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้ ปกอ. ลงนามใน (ร่าง) ประกาศ อก. ต่อไป 3.5 สศอ. ได้หารือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยขอเสนอให้ลดขั้นตอนการยื่นคำขอออกหนังสือรับรองให้ง่ายและลดขั้นตอนมากที่สุด เช่น เสนอให้ยื่นคำขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลายเซ็นและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 3.6 กร.1 พิจารณาแล้ว จากการหารือผู้ประกอบการในการปรับปรุงประกาศ อก. โดยการออกประกาศฉบับใหม่ และยกเลิกประกาศเดิม รวมทั้งการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์อาจเป็นการสร้างความสับสนและเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการในช่วงการปรับตัวเข้าสู่ยานยนต์สมัยใหม่ จึงเห็นควรคงประกาศเดิมและใช้วิธีการออกประกาศเพิ่มเติมแทน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับรองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										และเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยิ่งขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสาร 3.7 กร.1 ได้ดำเนินการยก (ร่าง) ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้า ชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิ ชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย และญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. รวอ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ อก. 7. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต เพื่อให้ ปกอ. ลงนามในประกาศ อก. 8. ปกอ. ลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการ ในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)		
4	การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตาม ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจ ราชการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0405/13481 ลว. 14 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1015 ลว. 9 ธันวาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1392 ลว. 11 ธันวาคม 2567 4. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/5997 ลว. 12 ธันวาคม 2567	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณารายงาน ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการ เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยกระทรวงคมนาคมได้รายงานผลการดำเนินงานตาม ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ ในประเด็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก และขอให้ อก. รายงานผลความคืบหน้าให้ นายกรัฐมนตรีทราบภายใน 30 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรีฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี		
5	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0404/13411 ลว. 13 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/969 ลว. 25 พฤศจิกายน 2567 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1330 ลว. 26 พฤศจิกายน 2567 4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4887 ลว. 3 ธันวาคม 2567 5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/6078 ลว. 17 ธันวาคม 2567	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถามที่ 006 ร. เรื่อง มาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์ของไทยของนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาตอบกระทู้ถามของ นายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษาภายใน 30 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถาม และจัดทำบันทึก เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
6	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ สำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 4)	✓			✓		✓		1. หนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0520/5113 ลว. 18 มีนาคม 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/768 ลว. 3 ตุลาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1117 ลว. 10 ตุลาคม 2567	1. กรมศุลกากร ขอให้ สศอ. พิจารณากระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของ ของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือ ในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับมอเตอร์ลากจูง	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
								4. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/4945 ลว. 9 ธันวาคม 2567 5. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1061 ลว. 16 ธันวาคม 2567 6. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ ของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ลว. 26 ธันวาคม 2567	รายบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟค เจอริง (ประเทศไทย) จำกัด 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ทบทวนกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ สำหรับ มอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) เพื่อให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีที่มีการพัฒนา โดยหารือกับผู้แทนสถาบัน ยานยนต์ 3.2 จัดการประชุมหารือการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญสำหรับมอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบัน ยานยนต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ไทย เพื่อร่วมกันยกร่างกระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบร่าง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ 3.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2567 3.4 กร.1 นำข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็น และ แนวทางชี้แจงร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขต ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขต ประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
									อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกับ ผอ.กม.สปอ. (นายสมชัย เอ็มบริง) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อให้การดำเนินการกำหนดกระบวนการผลิตที่เป็น สาระสำคัญๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้อง กับอำนาจหน้าที่ของ สศอ. ตามประกาศกระทรวง การคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 3.5 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอด อากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) 4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ 7. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอด อากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
7	การพิจารณาความเห็นต่อรายงานผลการ ศึกษาของคณะกรรมการอำนวยการอุตสาหกรรม		✓		✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/13197 ลว. 7 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ ออ 0803/1000 ลว. 4 ธันวาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ ออ 0803/1384 ลว. 9 ธันวาคม 2567 4. บันทึก ออ. สศอ. ที่ ออ 0803/5041 ลว. 12 ธันวาคม 2567 5. หนังสือ ออ. ที่ ออ 0803/381 ลว. 20 มกราคม 2568	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้ ออ. พิจารณารายงาน ผลการศึกษาของคณะกรรมการอำนวยการอุตสาหกรรม เรื่อง ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำความเห็นต่อรายงานผลการศึกษา และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
8	การพิจารณารายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภท แบตเตอรี่ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2575		✓		✓		✓	1. หนังสือคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงาน สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน ที่ นร 0604/ว2344 ลว. 25 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ ออ 0803/1059 ลว. 16 ธันวาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ ออ 0803/1422 ลว. 17 ธันวาคม 2567 4. หนังสือ ออ. ที่ ออ 0803/67 ลว. 8 มกราคม 2568	1. คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอความอนุเคราะห์ ออ. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี่ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2575 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
9	การพิจารณาความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บท อวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ฉบับปรับปรุง		✓	✓					1. หนังสือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ อว 5305/87/2568 ลว. 16 มกราคม 2568 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/84 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2568 3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/127 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2568	1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอให้ สศอ. พิจารณาความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ฉบับปรับปรุง 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ไม่มี	
10	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา		✓	✓					1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0404/1988 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2568 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/308 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2568	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณายกร่างตอบกระทู้ถาม จำนวน 2 กระทู้ ดังนี้ (1) กระทู้ถามที่ 1079 ร. เรื่อง แนวทางการกำจัดแผง โซลาร์เซลล์ (Solar cell) ที่หมดอายุการใช้งานแล้วแบบ ยั่งยืน ของนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทน	ไม่มี	
									3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/146 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2568 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/234 ลว. 4 มีนาคม 2568	ราชกรกฎกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน (2) กระทู้ถามที่ 1080 ร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการกำจัดแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) แบบยั่งยืน ของนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราชกรกฎกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ กรอ สมอ. และ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณายกร่างคำตอบกระทู้ถามที่ 1080 ร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการกำจัดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) แบบยั่งยืน และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน อรอ.		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
1	(ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์ม น้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/434 ลว. 21 ต.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1178 ลว. 22 ต.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญห ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	(ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์ม น้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/434 ลว. 21 ต.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1178 ลว. 22 ต.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญห ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	นโยบายและมาตรการนำข้าววัดดูดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น)		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/513 ลว. 22 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1325 ลว. 26 พ.ย. 67 และ 0804/4827 ลว. 28 พ.ย. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6059 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง นโยบายและมาตรการนำข้าววัดดูดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น) ของคณะกรรมการนโยบายอาหาร ภาวะ พหุพณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อ นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2567/68		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/523 ลว. 26 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1337 ลว. 28 พ.ย. 67 และ อก 0804/4857 ลว. 29 พ.ย. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6055ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี การผลิต 2567/68 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและ ลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
5	มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี การผลิต 2567/68		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/5252 ลว. 27 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1343 ลว. 28 พ.ย. 67 และ อก 0804/4866 ลว. 2 ธ.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6058 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2567/68 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำ บันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
6	ขอยกเลิกโครงการสนับสนุนปลอดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และขอเสนอโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/540 ลว. 6 ธ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1390 ลว. 9 ธ.ค. 67 และ ที่ ออ 0804/5028 ลว. 12 ธ.ค. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/6052 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ขอยกเลิกโครงการสนับสนุนปลอดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และขอเสนอโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ของ กษ. โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รบอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
7	(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง รักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยศูนย์ข้าวเปลือกชุมชน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/550 ลว. 16 ธ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1428 ลว. 18 ธ.ค. 67 และ ที่ ออ 0804/5138 ลว. 20 ธ.ค. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/6197 ลว. 23 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง รักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยศูนย์ข้าวเปลือกชุมชน ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รบอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
8	ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงไม่ได้อัตราการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2568 พ.ศ.		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/557 ลว. 24 ธ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1454 ลว. 26 ธ.ค. 67 และ 0804/9 ลว. 2 ม.ค. 68 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/133 ลว. 9 ม.ค. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2568 พ.ศ. ... ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รบอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
9	(ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์ม น้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าปาล์ม น้ำมันตกต่ำ		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1 ลว. 2 ม.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/13 ลว. 7 ม.ค. 68 และ ออ 0804/150 ลว. 17 ม.ค. 68 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/564 ลว. 28 ม.ค. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์ม น้ำมันเพื่อแก้ปัญหาการค้าปาล์ม น้ำมันตกต่ำ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รบอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
10	ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเอทานอลที่ผลิตจากพืชที่นำเข้ามาโดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตเอทานอลชีวภาพ ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model)		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1 ลว. 5 ก.พ. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/18 ลว. 5 ก.พ. 68 และ ออ 0804/332 ลว. 6 ก.พ. 68 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/795 ลว. 7 ก.พ. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเอทานอลที่ผลิตจากพืชที่นำเข้ามาโดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตเอทานอลชีวภาพ ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ของ กค. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รบอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
11	ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์ การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขอนามัยทาง สัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจาก เพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง ราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/50 ลว. 14 ก.พ. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/181 ลว. 18 ก.พ. 68 และ 0804/411 ลว. 19 ก.พ. 68 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1097 ลว. 24 ก.พ.68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ กักกัน โรค และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจาก เพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตร และสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ผศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
12	ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์ การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขอนามัย ทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจาก เพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง ราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/50 ลว. 14 ก.พ. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/181 ลว. 18 ก.พ. 68 และ 0804/411 ลว. 19 ก.พ. 68 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1097 ลว. 24 ก.พ. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ กักกัน โรค และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมง ที่มาจาก เพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามในบันทึก เรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ผศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
1	ข้อมูลประกอบและประเด็นหารือสำหรับเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านการแข่งขันกีฬา ความเร็วนิวซีแลนด์ และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/675 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1086 ลว. 4 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ที่ อก 0806/4742 ลว. 9 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลประกอบและประเด็นหารือสำหรับเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านการแข่งขันกีฬา ความเร็วนิวซีแลนด์ ในส่วนของข้อมูลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับนิวซีแลนด์ภายใต้กรอบพหุภาคี ทวิภาคี และประเด็นหารือต่างๆ	ไม่มี	
2	ความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขและขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจด้วยโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Protocol to Amend and Extend the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/676 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1087 ลว. 4 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3983 ลว. 8 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4895 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขและขยายระยะเวลายบันทึกความเข้าใจด้วยโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Protocol to Amend and Extend the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	ความเห็นต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ [ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI) Statement on Artificial Intelligence (AI)]		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว. 3 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1088 ลว. 7 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3992 ลว. 9 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4897 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ [ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI) Statement on Artificial Intelligence (AI)] เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/691 ลว. 7 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/699 ลว. 8 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1094 ลว. 8 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4811 ลว. 11 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 ในประเด็นร่างมติด้วยการดำเนินการบูรณาการเพื่อริเริ่มสนธิสัญญาพลาสดิกโลกในอาเซียน และแนวทางการจัดทำมาตรการจัดการมลพิษจากพลาสดิกภายใต้ข้อริเริ่มสัญญาซึ่งจะสะท้อนหลักการความรับผิดชอบร่วมในระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของสมาชิกอาเซียน	ไม่มี	
5	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมระดับผู้นำกลุ่มพันธมิตรเอเชียเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ครั้งที่ 2 (The 2 Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Meeting)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/718 ลว. 16 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/114 ลว. 17 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4159 ลว. 18 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4909 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมระดับผู้นำกลุ่มพันธมิตรเอเชียเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ครั้งที่ 2 (The 2 Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Meeting) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ					
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ													
6	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ต้องติดตามจากการประชุมทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ครั้งที่ 1 ระหว่างไทยและออสเตรเลีย (ระดับรัฐมนตรี) และความเห็นของ สศอ.		☒		☒			☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/745 ลว. 25 ต.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1198ลว. 28 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ต้องติดตามจากการประชุมทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ครั้งที่ 1 ระหว่างไทยและออสเตรเลีย (ระดับรัฐมนตรี) ในประเด็นนโยบายเรื่องมาตรการว่าด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ (New Vehicle Efficiency Standard : NVES) และประเด็นการทบทวนสาขาความร่วมมือภายใต้ SECA ในการประชุมยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue)	ไม่มี	
7	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 29 รายการ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน และความเห็นของ สศอ.		☒		☒			☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/749 ลว. 28 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1208 ลว. 30 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	ปี 2568 ซึ่งเห็นควรเพิ่มข้อมูลความร่วมมือสาขาที่ 8 พลังงานเศรษฐกิจสีเขียว และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน	ไม่มี	
8	ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำกรอบการค้าเป็นงานภายใต้โครงการพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาเซียน และ ความเห็นของ สศอ.		☒		☒			☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/755 ลว. 30 ต.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1217ลว. 31 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 29 รายการ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน	ไม่มี	
9	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Ichma Statement on A New Look to Advance the Free Trade Area of the Asia-Pacific (ร่างที่หนึ่ง)		☒		☒			☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/616 ลว. 15 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1150 ลว. 16 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	ต่าง ๆ อาทิ ประเด็นข้อบท ATIGA เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดใน Article 26 (A) เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Trade Agreement : AANZFTA)	ไม่มี	
10	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567		☒		☒			☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/717 ลว. 15 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1155 ลว. 17 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	สินค้าโซลาร์เซลล์ไฮโดรคาร์บอน (สโตรีน) โซนพิกัด 2902.50	ไม่มี	
11	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจากฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ภูมิภาค		☒		☒			☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/747 ลว. 28 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1205 ลว. 30 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำกรอบการค้าเป็นงานภายใต้โครงการพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาเซียน	ไม่มี	
12	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ 10 และความเห็น สศอ.		☒		☒				☒	บันทึก กท. ที่ อก 0806/634 ลว. 17 ก.ย. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1037 ลว. 20 ก.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ไม่มี	
13	ข้อคิดเห็นต่อร่างภาคผนวกสาขายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในร่างทูลุปรศทางเทคนิคต่อการค้าภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และความเห็นของ สศอ.		☒		☒			☒		บันทึก กท. ลับ ส่วน ที่ อก 0806/23 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/ล) 57 ลว. 3 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	ร่างเอกสาร Ichma Statement on A New Look to Advance the Free Trade Area of the Asia-Pacific (ร่างที่หนึ่ง) เพื่อผลักดันให้วาระการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส ครอบคลุม และยั่งยืน รวมถึงแสวงหาประเด็นที่เป็นแนวทางการดำเนินงานใหม่ ๆ ทางการค้าผ่านกลไกต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ศักราช 2040 และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเอเปค	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
14	ความเห็นต่อร่างบทสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ส่วน ที่ อก 0806/(ล)24 ลว. 9 ต.ค 67 หนังสือ ศศอ. ลับ ส่วน ที่ อก 0806/(ล) 62 ลว 11 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567	ไม่มี	
15	ความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรายการ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/708 ลว. 11 ต.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1132 ลว. 11 ต.ค. 2567 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4158 ลว. 18 ต.ค. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4907 ลว. 22 ต.ค 67 และเรื่องเดิม	ซึ่งไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 ร่างที่ศูนย์ (zero draft) เนื่องจากเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการยืนยันเพื่อยึดมั่นต่อการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ปุตตราจายา ๒๐๔๐ และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ภายใต้เอเปค โดยเฉพาะการยกระดับการค้าเงินงานภายใต้กรอบ FTAAP	ไม่มี	
16	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาลระหว่างรัฐบาลของสุลต่านและยัง ดี-เปอร์ตวนแห่งบรูไนดารุสซาลาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/674 ลว. 1 ต.ค. 67 บันทึก ศศอ. ที่ อก 0806/1085 ลว. 4 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5127 ลว. 7 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการเจรจากฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ภูฏาน ดังนี้ 1.ร่างเอกสารความตกลงบทที่ 3 กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิด (Originating Goods) ระบุเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดเพียง 3 รูปแบบตาม Article 3.2 (a) (b) และ (c) ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้เสนอเกณฑ์ทั่วไปคือการเปลี่ยนพิกัดที่ระดับ 4 หลัก หรือการสะสมมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 40 (CTH or RVC40) ในทุกรายสินค้า	ไม่มี	
17	ความเห็นต่อรายงานผลการศึกษาขอบเขตความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/762 ลว. 1 พ.ย. 67 บันทึก ศศอ. ที่ อก 0806/1221 ลว. 4 พ.ย. 67 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5304 ลว. 14 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	จึงเห็นว่าอาจจำเป็นในการบรรจุหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดในร่างบทความตกลงด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความชัดเจนเนื่องจาก PSRs เป็นการระบุเฉพาะรายสินค้าที่มีกระบวนการผลิตเฉพาะเท่านั้น	ไม่มี	
18	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/754 ลว. 30 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1204 ลว. 31 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5198 ลว. 8 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	2. โดยที่ความตกลงไทย - ภูฏาน เป็นความตกลงการค้าเสรีแบบพหิภาคี เห็นควรปรับใช้เกณฑ์การสะสมมูลค่าที่มีคุณสมบัติเพียงพอ (Qualifying Value Content: QVC) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบความตกลงการค้าเสรีแบบพหิภาคี	ไม่มี	
19	ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปคและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/789 ลว. 11 พ.ย. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1273 ลว. 13 พ.ย. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4529 ลว. 14 พ.ย. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5414 ลว. 20 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก สำหรับรายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม ณ สหพันธรัฐสวิส เพื่อขอรับการอนุมัติทำที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
20	ความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรายการ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/715 ลว. 15 ต.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1142 ลว. 15 ต.ค. 67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4210 ลว 22 ต.ค. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5047 ลว 1 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับขอคิดเห็นต่อร่างภาคผนวกสาขาขายยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในร่างบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
21	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการเข้าร่วมข้อริเริ่ม SheTrades Outlook ของ Internation Trade Center		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/722 ลว. 16 ต.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1151 ลว. 17 ค. 67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4198 ลว 21 ต.ค. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5081 ลว 4 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ	ไม่มี	
22	ความเห็นต่อร่างพิธีสารการเจรจาวิสาหกิจระหว่างไทยและอุซเบกิสถาน ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอุซเบกิสถาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/776 ลว. 6 พ.ย.67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1248 ลว. 8 พ.ย.67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4507 ลว 13 พ.ย. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5375 ลว 19 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	ร่างบทลงโทษการค้าและการทำงานด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA)	ไม่มี	
23	ข้อคิดเห็นต่อเอกสาร (non-paper) เรื่อง กลไกการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน สำหรับนำเสนอภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EU และความเห็นของ ศศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ (อก) 0806/13 ลว. 7 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงศุลกากร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
24	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Strategic Guidelines on Partnership and Resource Mobilization ในกรอบองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/787 ลว. 11 พ.ย. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1283 ลว. 14 พ.ย. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5351 ลว 15 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมอาหารและพัฒนาระบบการส่งออกฮาลาลระหว่างรัฐบาลของคู่ค้าและยัง ดี-เปอร์ตวน แห่งบูโรในคารุสซาลาม แก่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับการนำเสนอร่างบันทึกความเข้าใจต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
25	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) Clomate Change Strategy สำหรับปี ค.ศ. 2025-2029		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/806 ลว. 18 พ.ย. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1312 ลว. 21 พ.ย. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5542 ลว 22 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับรายงานผลการศึกษาขอบเขตความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)	ไม่มี	
26	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/812 ลว. 21 พ.ย. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1323 ลว. 22 พ.ย. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5666 ลว 26 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ในส่วนของร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 (ร่างที่ศูนย์) และขอเสนอเพิ่มเติม ในย่อหน้าที่ 7 การจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) เห็นควรเพิ่มเติมถ้อยคำ “เศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม”	ไม่มี	
27	สรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจากระจายระดับความตกลงการค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 และความเห็นของ ศศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/835 ลว. 6 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เพื่อเป็นการสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตามที่ผู้นำเอเปค	ไม่มี	

35

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
28	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม Asia-Pacific Green Deal For Business Roundtable-Changing towards a more circular economy in Asia and the Pacific และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ ศศอ.		☒		☒			☒	บันทึก กท. ที่ อก 0806/837 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ที่ อก 0806/1398 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/5040 ลว. 12 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	ได้ให้การรับรองร่วมกัน	ไม่มี	
29	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมหรือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 7 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย		☒		☒			☒	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/852 ลว. 12 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1414 ลว. 17 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5123 ลว. 19 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6196 ลว. 23 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปคและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ MSMEs ใน	ไม่มี	
30	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong-Lanchang Cooperatin Special Fund 2024)		☒		☒			☒	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/822 ลว. 28 พ.ย. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1354 ลว. 29 พ.ย. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4886 ลว. 3 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6060 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	ห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
31	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี		☒		☒			☒	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/830 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1375 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4953 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6051 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่ออนุสัญญาฯระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรายการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
32	ความเห็นต่อการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการปีนพลเรือน (เคลี)		☒		☒			☒	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/845 ลว. 9 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1397 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5042 ลว. 12 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6049 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการเข้าร่วมข้อริเริ่ม SheTrades Outlook ของ Internation Trade Center	ไม่มี	
33	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวทางการกระจายระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		☒		☒			☒	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/846 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1442 ลว. 11 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
34	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems)		☒		☒			☒	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/829 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1377 ลว. 6 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารการเจรจาวิภาติระหว่างไทยและอุซเบกิสถาน ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอุซเบกิสถาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
35	ความเห็นต่อร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำหรับการจัดการประชุม "The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025"		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/831 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1372 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4951 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6053 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอข้อคิดเห็นต่อเอกสาร (non-paper) เรื่อง กลไกการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน สำหรับนำเสนอกภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EU ให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	ไม่มี	
36	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/849 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1406 ลว. 13 ธ.ค. 67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5079 ลว. 16 ธ.ค. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6074 ลว. 17 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร Strategic Guidelines on Partnership and Resource Mobilization ในกรอบองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	ไม่มี	
37	ความเห็นต่อการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/29 ลว. 19 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)20ลว. 20 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) Clomate Change Strategy สำหรับปี ค.ศ. 2025-2029	ไม่มี	
38	สรุปสาระสำคัญการประชุมหรือกระบวนการภายในของไทยต่อการจัดทำเอกสารของอาเซียนและเอกสารระหว่างอาเซียนกับภาคียานอก และความเห็นของ ศศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/13 ลว. 10 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ที่ อก 0806/46 ลว. 15 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 4	ไม่มี	
39	ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอสำหรับการกระจายรายได้ การยุบ/ยกเลิกรายการ และกำหนดรายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี 2028		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/17 ลว. 13 ม.ค. 68 หนังสือ ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/30 ลว. 15 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	ทางเศรษฐกิจไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 4	ไม่มี	
40	ความเห็นต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบบทแก้ไขข้อตกลง "The Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism" ของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/20 ลว. 15 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/53 ลว. 17 ม.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/168 ลว. 20 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/461 ลว. 23 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ศศอ. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านกฎ	ไม่มี	
41	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้าของออสเตรเลียภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/38 ลว. 24 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/99 ลว. 29 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/589 ลว. 29 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การเจรจาจรจายระดับความตกลง	ไม่มี	
42	ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Jungle Ventures V, LP		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วน ที่ อก 0806/877 ลว. 24 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วน ที่ อก 0806/1456 ลว. 26 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วน ที่ อก 0806/134 ลว. 9 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	การค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Interseasonal) ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. ในประเด็นการปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (Products Specific Rules : PSRs) โดยมีพิกัดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) สำหรับภาคอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
43	ความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6 ลว. 7 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/25 ลว. 10 ม.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/106 ลว. 13 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/366 ลว. 20 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเหล็ก ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศศอ. ที่จะอยู่ในการประชุมคณะทำงานด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2567	ไม่มี	
44	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/18 ลว. 14 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/51 ลว. 16 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/276 ลว. 16 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	กรุงจาร์การ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ไม่มี	
45	ความเห็นต่อร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓		✓		บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/31 ลว. 22 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/76 ลว. 24 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/520 ลว. 27 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับการสรุปสาระสำคัญการประชุม Asia-Pacific Green Deal For Business Roundtable-Changing towards a more circular economy in Asia and the Pacific และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
46	ความเห็นต่อร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน อาเซียน-จีน (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/33 ลว. 23 ม.ค. 68 บันทึก อก.ที่ อก 0806/85 ลว. 27 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/519 ลว. 27 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	25-27 พฤศจิกายน 2567 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเสวนาโต๊ะกลมภายใต้กลุ่มธุรกิจสีเขียวของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีหน่วยงานภายใต้ UNESCAP จากเอเชียแปซิฟิกและไทยเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	ไม่มี	
47	ความเห็นต่อเอกสารข้อเท็จจริงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงทางการค้าอินเดียบ-ออสเตรเลีย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/885 ลว. 27 ธ.ค. 67 หนังสือ ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5 ลว. 3 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 7 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
48	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล สำหรับปี ค.ศ. 2024-2034		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/876 ลว. 23 ธ.ค. 67 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1446 ลว. 25 ธ.ค. 67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/52 ลว. 8 ม.ค. 68 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/372 ลว. 20 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong-Lanchang Cooperatin Special Fund 2024) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง กับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ ความร่วมมือสีเขียวและการจัดการของเสีย เกษตร	ไม่มี	
49	ความเห็นต่อร่างบทการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ((TSD) ของอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1 ลว. 6 ม.ค. 68 หนังสือ ศศอ ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/37 ลว. 13 ม.ค. 68	แปรรูป การเกษตรที่ยั่งยืน การขนส่งและความเชื่อมโยง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
50	ความเห็นต่อประเทศไทยตอบรับเชิญเข้าเป็นประเทศ หุ้นส่วนของกลุ่ม BRICS (BRICS Partner Country)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/15 ลว. 13 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/45 ลว. 15 ม.ค. 68 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/135 ลว. 16 ม.ค. 68 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/368 ลว. 20 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ	ไม่มี	
51	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 2 ของยูเครน ความเห็นและ ประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนมาก ที่ อก 0806/30 ลว. 30 ม.ค. 68 หนังสือ ศศอ. ส่วนมาก ที่ อก 0806/69 ลว. 24 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	ด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวระหว่างกระทรวงพลังงานแห่ง ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะความร่วมมือด้านพลังงาน และเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐ เกาหลีไปสู่การบรรลุเป้าหมายพลังงานสะอาด เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
52	ความเห็นต่อร่างดั้งเดิมของแผนปฏิบัติการอย่าง ครอบคลุมเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/45 ลว. 30 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/106 ลว. 29 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนมาก ที่ อก 0806/600 ลว. 30 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเอเชียและ แปซิฟิกว่าด้วยการบินพลเรือน (เคลี) ซึ่งจะเป็ประโยชน์ใน	ไม่มี	
53	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Concept Paper ของกลไก การหารือว่าด้วยพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue) ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ฉบับแก้ไข		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/61 ลว. 4 ก.พ. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/121 ลว. 6 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/792 ลว. 7 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	การยกระดับมาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศให้มีความ ปลอดภัย มั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลดีต่อ อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคโดยรวม ส่งเสริมนโยบาย ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ของประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
54	สรุปสาระสำคัญของการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สินค้าภายใต้การเจรจากระดับความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 4 และความเห็นของ ศศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/66 ลว. 5 ก.พ. 68 หนังสือ ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/153 ลว. 14 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับกฎ ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การเจรจากระดับความตกลง การค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 4	ไม่มี	
55	ความเห็นต่อความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ รัฐสลด่านบรูไนดารุสซาลามเพื่อการจัดการเก็บภาษี ซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และการ ป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรัษฎากร		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/72 ลว. 6 ก.พ. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/141 ลว. 7 ก.พ. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/346 ลว. 10 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/968 ลว. 14 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	ร่างเอกสารแนวทางการเจรจากระดับความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการยกระดับ ความตกลง AKFTA ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วน ประเด็นการลดหรือยกเลิกภาษีเห็นควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนตารางรายการสินค้าเพิ่มเติม โดยคำนึงถึง ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับและไม่สร้างผลกระทบกับ ผู้ประกอบการ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา	ไม่มี	
56	ความเห็นต่อรายงานการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 3 ของกัมพูชา ความเห็น และประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/82 ลว. 13 ก.พ. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/184 ลว. 19 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1037 ลว. 19 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	ด้านอุตสาหกรรมของไทย สำหรับประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่ อุปทาน จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยง จากการหยุดชะงักของวัตถุดิบ และสินค้าจำเป็นในภาวะวิกฤต ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม	ไม่มี	

39

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
57	ความเห็นต่อการดำเนินการเพื่อให้พิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีผลใช้บังคับ		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/89 ลว. 18 ก.พ. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/189 ลว.21 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1181 ลว. 26 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับร่างปฎิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำ	ไม่มี	
58	ความเห็นต่อการดำเนินการภายใต้คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/50 ลว. 30 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/112 ลว. 3 ก.พ. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/310 ลว. 3 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/699 ลว. 5 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	การฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำร่วมกัน นำไปสู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศในภาคการเกษตร รวมถึงเกษตรแปรรูปเพื่อสามารถรับมือกับความท้าทายด้าน	ไม่มี	
59	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ฉบับ		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/73 ลว. 6 ก.พ. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/162 ลว. 14 ก.พ. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/394 ลว. 17 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1088 ลว. 24 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนและวิกฤตการณ์อื่น ๆ	ไม่มี	
60	ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำทำาให้การเจรจากฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้การประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ภูฎาน ครั้งที่ 4		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/90 ลว. 18 ก.พ. 68 หนังสือ ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/178 ลว. 21 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำหรับการจัดการประชุม "The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025" เพื่อประกอบ	ไม่มี	
61	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสาร 2025 APEC MRT Key Deliverables		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วน ที่ อก 0806/95 ลว. 18 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วน ที่ อก 0806/179 ลว. 21 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
62	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA หรือ เอฟตา)		☒		☒		☒		บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)3 ลว. 21 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)5 ล 24 ม.ค. 68 บันทึก อก ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)244 ลว 27 ม.ค. 68 หนังสือ อก ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)654 ลว 4 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
63	ความเห็นต่อผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 6		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/40 ลว. 24 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/96 ลว. 29 ม.ค. 68 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/269 ลว. 29 ม.ค. 68 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/657 ลว. 4 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ	ไม่มี	
64	ความเห็นต่อการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรปริมาณโควตาทั่วไปสำหรับสินค้าโควตาของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปกรณี Brexit		☒		☒		☒		บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)4 ลว. 29 ม.ค. 68 บันทึก ศศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)7 ลว. 31 ม.ค. 68 บันทึก อก ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)307 ลว. 3 ก.พ 68 หนังสือ อก ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)703 ลว. 5 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าสินค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA	ไม่มี	

40

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
65	ความเห็นต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา กฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะในการรับมือกลไกการปรับ ราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และ ข้อเสนอให้ยกระดับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในระยะยาว		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/67 ลว. 5 ก.พ. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/160 ลว. 17 ก.พ. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/397 ลว. 17 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1090 ลว. 24 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมหารือ กระบวนการภายในของไทยต่อการจัดทำเอกสารของอาเซียนและ เอกสารระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็น แนวปฏิบัติการให้ความเห็นชอบเอกสารในกรอบอาเซียน การ ทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเอกสารให้ครอบคลุม มากขึ้นมากกว่าเอกสารในกรอบอาเซียน 2ประเภท และประเด็น แนวทางการรวบรวมและรายงานผลการดำเนินการตาม ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ไม่มี	
66	ความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ไปสู่ ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนมาก ที่ อก 0806/86 ลว. 14 ก.พ. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/179 ลว. 18 กพ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1032 ลว 19 กพ. 68 และเรื่องเดิม	การประชุมดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศจะจัดทำสรุปผล การประชุมแจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและ นำไปหารือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป	ไม่มี	
67	ความเห็นต่อการยกเลิกการเก็บอากรขาออก (Export duties) ตามภาค 3 แห่งพระราชกำหนดพิกัด อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ส่วนมาก ที่ อก 0806/(ล)6 ลว. 25 ก.พ. 68 หนังสือ ศศอ. ลับ ส่วนมาก ที่ อก 0806/(ล)3 ลว. 27 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับข้อมูลประกอบการจัดทำ ข้อเสนอสำหรับการคงรายการ การยุบ/ยกเลิกรายการและ กำหนดรายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากร	ไม่มี	
68	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวทางการยกระดับกรอบ ความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากร ทางปัญญา (AFAIPC) และการร่วมประกาศเริ่มเจรจา ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็น ทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 31		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/103 ลว. 24 ก.พ. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/211ลว. 26 ก.พ. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/456 ลว. 26 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1230 ลว. 3 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	ฮาร์โมนิอาเซียน ฉบับปี 2028	ไม่มี	
69	ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหรือความร่วมมือ อุตสาหกรรมยาสำหรับการประชุมกรอบความ ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7 ระดับ รัฐมนตรี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 ลว. 7 มี.ค. 68 หนังสือ ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/270 ลว. 14 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบบทแก้ไข ข้อตกลง "The Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism" ของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
70	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบทำที่ไทยสำหรับการ ประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/149 ลว. 7 มี.ค. 68 บันทึก ศศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/289 ลว. 12 มี.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/536 ลว. 12 มี.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1542 ลว.19 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการทบทวนนโยบาย การค้าของออสเตรเลียภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ความเห็น และประเด็นคำถาม	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
71	รายงานสรุปผลการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ สศอ.		☒		☒		☒	P	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/138 ลว. 5 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/274 ลว. 11 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังสำหรับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Jungle Ventures V, LP ในส่วนของการเข้าไปลงทุนในกองทุน Jungle Ventures V, LP ของ ADB เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้บริโภค บริการทางการเงิน และบริการทางธุรกิจรูปแบบ Business-to-Business (B2B) ที่อยู่ระหว่างการขยายกิจการที่กำลังเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย	ไม่มี	
72	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 6		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/98 ลว. 20 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/207 ลว. 25 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1157 ลว. 25 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
73	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ระหว่างกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/173 ลว. 28 ก.พ. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/235 ลว. 4 มี.ค. 68	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
74	ความเห็นเกี่ยวกับการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ภาคเอกชน ภายใต้โครงการ Thai Union Climate-Smart Shrimp Aquaculture Blue Loan ของธนาคารพัฒนาเอเชีย		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/143 ลว. 6 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/292 ลว. 12 มี.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1421 ลว. 12 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ 5 ปี ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเพิ่มเติมสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ การแพทย์ทางไกล อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อขยายโอกาสหุ้นส่วนการลงทุนของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ไม่มี	
75	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาจากเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA)		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/200 ลว. 28 มี.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/350 ลว. 31 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างผ	ไม่มี	
76	สรุปสาระสำคัญการประชุมโต๊ะกลมเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการดำเนินการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดตามข้อตกลงปารีส (Nationally Determined Contribution: NDCs) และความเห็น สศอ.		☒		☒		☒	P	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/115 ลว. 26 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/250 ลว. 5 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	ตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหา และ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
77	ข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุม Political Consultion ไทย-เคนมาร์ก ครั้งที่ 7 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/175 ลว. 19 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/325 ลว. 20 มี.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1613 ลว. 21 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี	ไม่มี	
78	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุมของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า (WG-TIG) ในประเด็นการจัดทำข้อเสนอด้านการเปิด ตลาดสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรปและความเห็น สศอ		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/188 ลว. 26 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	(ค.ศ. 2026-2030) ประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation) ด้านการค้าและการลงทุน	ไม่มี	

ภาคผนวก ข

จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนครั้งและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- เป้าหมายการดำเนินงาน : 1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5,200 พันครั้ง
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ที่	ประเด็น	หน่วยงาน	จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)												
			รวม	2567			2568								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (productivity)	กม. (กพข.)	81,027	13,033	12,425	7,933	29,299	9,238	9,099						
2	ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	กม. (กพข.)	25,938	1,524	3,941	4,846	5,367	5,406	4,854						
3	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	กร.1	29,037	3,671	3,951	4,429	4,118	5,432	7,436						
4	อุตสาหกรรมยานยนต์	กร.1	147,754	29,066	26,681	22,319	25,645	22,271	21,772						
5	อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	กร.1	8,254	1,576	1,402	1,042	1,460	1,265	1,509						
6	อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กร.1	23,644	3,450	2,543	2,875	5,393	4,849	4,534						
7	อุตสาหกรรมพลาสติก	กร.1	12,356	2,596	3,075	2,196	2,449	1,445	595						
8	อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	กร.1	39,518	9,228	8,117	5,654	6,513	6,788	3,218						
9	อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	กร.1	77,960	8,536	12,262	12,771	14,313	14,386	15,692						
10	อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	กร.1	102,551	18,451	16,824	19,687	16,312	14,640	16,637						
11	อุตสาหกรรมชีวภาพ	กร.2	7,966	1,342	1,345	1,090	1,365	1,403	1,421						
12	อุตสาหกรรมอาหาร	กร.2	4,832,943	314,802	328,757	305,982	659,584	1,618,043	1,605,775						
13	อุตสาหกรรมแฟชั่น	กร.2	208,712	27,695	26,862	21,806	26,358	26,722	79,269						
14	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	กร.2	24,808	6,880	4,839	3,046	4,565	2,702	2,776						
15	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	กร.2	20,202	3,704	3,223	3,110	2,589	3,305	4,271						
16	ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	247,137	16,854	65,741	57,336	43,787	32,480	30,939						
17	สถิติอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	2,879	759	296	302	451	435	636						
18	Intelligence Unit	กว.	157,355	23,648	22,567	24,030	30,380	27,291	29,439						
รวม			6,050,041	486,815	544,851	500,454	879,948	1,798,101	1,839,872						

ภาคผนวก ค

จำนวนรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/บทวิเคราะห์

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ

เรื่อง	แผน	รวม	2567			2568								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เรื่อง)		9	1	1	3	1	1	2						
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (เรื่อง)		131	23	20	20	24	21	23						
บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (เรื่อง)		17	2	4	2	2	4	3						
รวม	253	157	26	25	25	27	26	28						

ภาคผนวก ง

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน				
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ		
โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย					6,150,000	1,537,500	1,537,500	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี	
กิจกรรมหลัก 1 กำหนดกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ กิจกรรมย่อย กำหนดกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ - 1 งาน	1	1	1	100						
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมรีไซเคิล อุตสาหกรรมสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมรีไซเคิล อุตสาหกรรมสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และเกษตรอุตสาหกรรม - 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	3	0	0	100						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาสถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทย จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ให้ทราบถึงความพร้อมในการพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	3	0	0	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย ศึกษาสถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทย จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ให้ทราบถึงความพร้อมในการพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	กลุ่ม								
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม									
กิจกรรมหลัก 4 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วกลุ่มอุตสาหกรรม ละอย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	3	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วกลุ่มอุตสาหกรรม ละอย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	กลุ่ม								
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม									
กิจกรรมหลัก 5 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน)	3	0	0	100					
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน)	กลุ่ม								
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน)	3	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน) - 3 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 7 จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	3	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม - 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	กลุ่ม								
กิจกรรมหลัก 8 จัดสัมมนาเพื่อเสนอร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และกิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม - 3 ครั้ง	3 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	3	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม - 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	กลุ่ม								
กิจกรรมหลัก 10 ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน)	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน) - 1 ครั้ง	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel)					4,150,000	2,282,500	2,282,500	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน - 1 แผน	1 แผน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัภาพรวมสถานะของอุตสาหกรรมเหล็ก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว									
กิจกรรมย่อย 2.1 ข้อมูลสถานภาพของอุตสาหกรรมเหล็กไทย เช่น กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเหล็กของไทย รวมทั้งศึกษา และรวบรวมกฎระเบียบ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกัอุตสาหกรรมเหล็กของไทย - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ข้อมูลกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกัผลิตภัณฑ์เหล็ก และ/หรืออุตสาหกรรมเหล็กในต่างประเทศ - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ				
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน							
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ					
กิจกรรมย่อย 2.3 ข้อมูลการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก - 1 งาน	1 งาน	0	0	100									
กิจกรรมย่อย 2.4 ข้อมูลการปลดปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก - 1 งาน	1 งาน	0	0	100									
กิจกรรมย่อย 2.5 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพิจารณากำหนดแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว - 1 งาน	1 งาน	0	0	100									
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และแนวทางการบริหารจัดการเศษเหล็กเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว	1 งาน	0	0	100									
กิจกรรมย่อย 3.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับของเสีย เพื่อหาแนวทางการนำของเสียกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กไทย - 1 งาน													
กิจกรรมย่อย 3.2 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำข้อมูลห่วงโซ่อุปทานการจัดการเศษเหล็กในประเทศ - 1 งาน													
กิจกรรมย่อย 3.3 ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานการจัดการเศษเหล็กภายในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลการบริหารจัดการเศษเหล็กในปัจจุบัน - 1 งาน													
กิจกรรมหลัก 4 สืบค้น เก็บข้อมูลด้านการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมเหล็กของไทย ในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก จำนวนอย่างน้อย 155 โรงงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบัน ด้านการปลดปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมเหล็กของไทย	15 โรงงาน	0	0	100									
กิจกรรมย่อย สืบค้น เก็บข้อมูลด้านการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมเหล็กของไทย ในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก จำนวนอย่างน้อย 155 โรงงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบัน ด้านการปลดปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมเหล็กของไทย - 15 โรงงาน													

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียวต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียวต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย									
- 1 งาน									
กิจกรรมหลัก 6 จัดทำ Benchmarking ของการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของ	1	0	0	100					
ไทยกับต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยกับ									
ต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กสี	งาน								
เขียว (Green Steel Industry)									
กิจกรรมย่อย จัดทำ Benchmarking ของการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของ	1	0	0	100					
ไทยกับต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยกับ									งาน
ต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กสี									
เขียว (Green Steel Industry)									
- 1 งาน									
กิจกรรมหลัก 7 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)	30	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.1 การประชุมกลุ่มครั้งที่ 1									
- 30 คน									
กิจกรรมย่อย 7.2 การประชุมกลุ่มครั้งที่ 2	30	0	0	100					
- 30 คน									
กิจกรรมหลัก 8 วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนของ	1	0	0	100					
ภาคอุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว (Green Steel Industry) เพื่อจัดทำ									
ยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel) และ	งาน								
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน									
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำแนวทางระยะสั้น	1	0	0	100					
- 1 งาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำแนวทางระยะยาว - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำเอกสารเผยแพร่ (booklet) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแนวทาง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel)	200 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำเอกสารเผยแพร่ (booklet) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแนวทาง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel) - 200 ฉบับ									
กิจกรรมหลัก 10 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทาง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel)	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทาง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel) - 1 ครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อวก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ					4,514,651	1,354,395	1,354,395	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 การจัดให้มีคณะบุคคลหลักและบุคลากรสนับสนุนเพื่อดำเนินการ/กิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย การจัดให้มีคณะบุคคลหลักและบุคลากรสนับสนุนเพื่อดำเนินการ/กิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - 1 คณะ	1	1	1	100					
	คณะ								
กิจกรรมหลัก 2 การจัดหา/จัดสำรวจ/วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)									ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลของไทยและโลก รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล - 1 ชุดข้อมูล	1	0	0	100					
	ชุดข้อมูล								
กิจกรรมย่อย 2.2 ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลของประเทศไทย - 1 ชุดข้อมูล	1	0	0	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
	ชุดข้อมูล								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 2.3 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกทั้งในตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OIC รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 2.4 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 2.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างหน่วยงานของไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) กิจกรรมย่อย 3.1 สํารวจ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วม - 3 ครั้ง	3 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 3.2 สํารวจ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในต่างประเทศ - 4 ครั้ง	4 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อกำหนดสาขาสินค้าอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างน้อย 4 สาขา และบริการฮาลาลอย่างน้อย 2 สาขาในประเทศเป้าหมาย กิจกรรมย่อย สํารวจ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วม - 6 สาขา	6 สาขา	0	0	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 5 ศึกษา วิเคราะห์ และยกย่องริเริ่ม (Initiative) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และยกย่องริเริ่ม (Initiative) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย - 4 ประเทศ	4 ประเทศ	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นานาชาติ โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนและผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันวิจัย/วิชาการของไทยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศตามกลุ่มเป้าหมาย (คนไทย 20 คน และคนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย 12 คน) กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นานาชาติ โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันวิจัย/วิชาการของไทยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศตามกลุ่มเป้าหมาย (คนไทย 20 คน และคนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย 12 คน) - 35 คน	35 คน	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 7 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แนวทางมาตรการ โครงการ กิจกรรม และข้อกำหนดท่าทีในการเจรจา กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แนวทางมาตรการ โครงการ กิจกรรม และข้อกำหนดท่าทีในการเจรจา - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 8 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 9 ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ให้กับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน)									
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการผลักดันแฟชั่นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยกาฬสินธุ์สู่ตลาดมุสลิมโลก					6,557,940	1,967,382	1,967,382	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลตลาด สถานการณ์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบันและอนาคตในตลาดมุสลิมสำคัญของโลก รวมถึงวิเคราะห์ตลาดมุสลิมเป้าหมาย จำนวน 1 ประเทศ และผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ									
กิจกรรมย่อย ศึกษา และรวบรวมข้อมูลตลาด สถานการณ์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบันและอนาคตในตลาดมุสลิมสำคัญของโลก รวมถึงวิเคราะห์ตลาดมุสลิมเป้าหมาย จำนวน 1 ประเทศ และผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ	1	0.5	0.5	100					
- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 2 สำรวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดมุสลิมเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ								ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดมุสลิมเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ	1	0	0	100				
- 1 งาน	งาน							
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) สู่ตลาดมุสลิมโลก จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์								
กิจกรรมย่อย จัดทำกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) สู่ตลาดมุสลิมโลก จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์	1	0	0	100				
- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	ฉบับ							
กิจกรรมหลัก 4 จัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิต จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว								
กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิต จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว	1	0	0	100				
- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	ฉบับ							

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 จัดประชุม Focus Group และจัดทำคู่มือการผลิตสินค้าฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตให้ผู้ประกอบการ โดยดำเนินการ ดังนี้									
กิจกรรมย่อย 5.1 จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามแนวทางในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดทำคู่มือการผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามแนวทางในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ ประเมินและคัดเลือกสถานประกอบการ									
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ ประเมินและคัดเลือกสถานประกอบการ - 10 สถานประกอบการ	10 สถาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (3 ผลิตภัณฑ์/สถานประกอบการ) โดยดำเนินการ ดังนี้									
กิจกรรมย่อย 7.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (อย่างน้อย 3 ครั้ง/สถานประกอบการ) - อย่างน้อย 30 ครั้ง	30 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.2 ติดตามการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน 10 สถานประกอบการ (1 Man-day/สถานประกอบการ) - อย่างน้อย 30 ครั้ง	10 Man-days	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 8 จัดทำหลักสูตรการยกระดับบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) โดยดำเนินการดังนี้									
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำหลักสูตรการยกระดับบุคลากร (หลักสูตร 2 วัน) โดยประกอบด้วยหัวข้อการอบรมอย่างน้อย 4 หัวข้อ	1	0	0	100					
- 1 หลักสูตร	หลักสูตร								
กิจกรรมย่อย 8.2 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คนต่อรุ่น)	100	0	0	100					
- 100 คน	คน								
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำ Look Book ผลิตภัณฑ์แฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่พัฒนาภายใต้โครงการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์									
กิจกรรมย่อย จัดทำ Look Book ผลิตภัณฑ์แฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่พัฒนาภายใต้โครงการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	100	0	0	100					
- 100 เล่ม	เล่ม								
กิจกรรมหลัก 10 จัดเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พร้อมจัดนิทรรศการและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่พัฒนาภายใต้โครงการ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน)									
กิจกรรมย่อย จัดเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พร้อมจัดนิทรรศการและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่พัฒนาภายใต้โครงการ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน)	1	0	0	100					
- 1 ครั้ง	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)					5,300,000	1,590,000	1,590,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Sounthem Economic Corridor: SEC)									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Sounthem Economic Corridor: SEC) - 1 งาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษารอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษารอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ - 1 งาน	1	1	1	100					<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ SEC ในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาศักยภาพด้านความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง									
กิจกรรมย่อย ศึกษาสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ SEC ในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาศักยภาพด้านความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง - 1 งาน	1	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบของการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEC									
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบของการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEC - 1 งาน	1	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่ SEC ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC									
กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่ SEC ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC - 1 งาน	1	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแลนด์บริดจ์ แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ของไทย									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแลนด์บริดจ์ แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ของไทย - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - 10 คน	10 คน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 คัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ภายใต้บริบทการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC กิจกรรมย่อย คัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ภายใต้บริบทการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC - 2 สาขา	2 สาขา	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 10 กำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ของพื้นที่ SEC ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กิจกรรมย่อย กำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ของพื้นที่ SEC ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) - 2 สาขา	2 สาขา	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 11 จัดทำร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ใน SEC พร้อมเสนอกกลไกการขับเคลื่อน กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ใน SEC พร้อมเสนอกกลไกการขับเคลื่อน - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 12 จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน - 2 ครั้ง									
กิจกรรมหลัก 13 จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน									
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 14 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน - 1 ครั้ง									
กิจกรรมหลัก 15 จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน									
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยสู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World)					24,610,000	7,383,000	7,383,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในต่างประเทศเพื่อการส่งออก									
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาล - 4 ครั้ง	4	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในหลายมิติ - 1 ชุด	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 สำรวจ/รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย - 2 ครั้ง	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 วิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด - 1 งาน	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.5 จัดทำรายงานการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอดการส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย - 1 เล่ม	1 เล่ม	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนามาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออกและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในรูปแบบอาหารอนาคต กิจกรรมย่อย 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม - 1 หลักเกณฑ์	1 หลักเกณฑ์	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมได้ง่าย - 2 แบบ	2 แบบ	2	2	100				
กิจกรรมย่อย 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีการและช่องทางที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบ Offline และ/หรือ Online ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - 3 ช่องทาง	3 ช่องทาง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 2.4 คัดเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล - 50 กิจการ	50 กิจการ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 2.5 คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อพัฒนาอาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคตหรือผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ์ รูปแบบ รูปลักษณ์ รสชาติ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - 30 กิจการ	30 กิจการ	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป กิจกรรมย่อย 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 3.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย	10	0	0	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
- 10 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย 3.3 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ	10	0	0	100					
- 10 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์	50	0	0	100					
- 50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	ชิ้น/ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐานฮาลาล									
กิจกรรมย่อย 4.1 ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมการที่จะขอการรับรอง ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่เหมาะสม ด้วยขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม	50	0	0	100					
- 50 กิจกรรม	กิจกรรม								
กิจกรรมย่อย 4.2 ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) ให้แก่สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน	50	0	0	100					
- 50 กิจกรรม	กิจกรรม								
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป									
กิจกรรมย่อย 5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคต หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ์ รูปแบบ รสชาติ หรือบรรจุภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	30	0	0	100					
- 30 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย 5.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย	30	0	0	100					
- 30 ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม								
กิจกรรมย่อย 5.3 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ	30	0	0	100					
- 30 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 5.4 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ - 50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาลแปรรูป									
กิจกรรมย่อย กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ - 2 งาน	2 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมจัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมจัดทำ Success, Case Catalog และสรุป One Page Summary ของกิจกรรม									
กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดทำ Success, Case Catalog และสรุป One Page Summary ของกิจกรรม - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อวก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น					7,771,500	4,274,325	4,274,325	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน - 1 แผน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 ศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและแนวทางการขอรับรองมาตรฐาน CE	5	5	5	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและแนวทางการขอรับรองมาตรฐาน CE - 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์	กลุ่มผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสถานประกอบการในการรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity)									
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดสัมมนาเปิดโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 100 คน	100 คน	100	115	115					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำแผนขยายตลาด และขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity)									
(1) จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เข้าร่วมโครงการ - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
(2) รับสมัคร และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 4 ช่องทาง	4 ช่องทาง	4	4	100					
(3) จัดอบรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่สนใจ - 50 คน	50 คน	0	0	100					
(4) ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้สถานประกอบการมีแนวทางในการขอ - 50 คน	50 คน	0	0	100					
(5) สรุปผลการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) พร้อมข้อเสนอแนะ - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
(6) คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
(7) ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่มีความสามารถในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4 สร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อมั่น เพื่อทดลองใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน									
กิจกรรมย่อย สร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อมั่น เพื่อทดลองใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน	1	0	0	100					
- 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 5 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา									
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา	100	0	0	100					
- 100 คน	คน								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อวก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า					4,560,000	1,368,000	1,368,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน - 1 แผน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 ศึกษา จัดหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ									
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษา จัดหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตาม Value Chail อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตแปกรณอัจฉริยะ ผู้พัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการด้านประยุกต์ใช้งาน - 1 ครั้ง	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 สํารวจข้อมูลเชิงลึก สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 5 ครั้ง	5	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 1 เรื่อง	1 เรื่อง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Electronics Design) และ นักบูรณาการระบบ (System Integrator) กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำหลักสูตรการพัฒนานักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) จำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรการพัฒนานักบูรณาการระบบ (System Integrator) จำนวน 1 หลักสูตร - 2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 อบรมนักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) เช่น IC Design, PCB Design, Embedded Design, Application Development - 60 คน	60 คน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 อบรมนักบูรณาการระบบ (System Integrator: SI) - 50 คน	50 คน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 ยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) กิจกรรมย่อย 4.1 ให้คำปรึกษากับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) - 6 กิจกรรม	6 กิจกรรม	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดทำรายงานการให้คำปรึกษาของสถานประกอบการ - 6 เรื่อง	6 เรื่อง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)					3,700,000	1,110,000	1,110,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ รวมทั้ง JTEPA และ RCEP	1	0.5	0.5	100					
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ -วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) ทั้ง 5 ระบบ	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) -พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application)	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ของระบบ Eco Sticker ทั้ง 5 ระบบ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service -พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับ ผู้ใช้งาน กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน -พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	9 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web Service กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web Service -ทดสอบและปรับปรุง	9 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 6 จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง น้อยเดือนละครั้ง กิจกรรมย่อย จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง น้อยเดือนละครั้ง -ประชุมหารือกับ สศอ.	18 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 7 การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน กิจกรรมย่อย การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน -แอปพลิเคชัน	1 Application	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของ ผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของ ผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ -ระบบช่วยอำนวยความสะดวก	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้	1 ครั้ง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 10 เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์									
กิจกรรมหลัก 11 การหาหรือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การหาหรือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง -หาหรือผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีสู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ					2,879,820	863,946	863,946	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคง หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร	1	0.3	0.3	100					
กิจกรรมย่อย 1.1 ศึกษา วิเคราะห์วัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศ ที่เหมาะสมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงของประเทศ หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อประกอบการกำหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย - 1 งาน	งาน								
กิจกรรมย่อย 1.2 ประเมินและคัดเลือกสถานประกอบการตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการ และเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคง หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแก่สถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ - 3 Man-days /สถานประกอบการ	5/15	0	0	100					
	สถานประกอบการ / Man-days								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคง หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืชหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ร่วมกับสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ - 5 ผลิตภัณฑ์	5 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการทดสอบพิเศษอื่น ๆ เช่น ข้อกำหนดวัตถุดิบ(Raw material specification) หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product specification) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 7 พารามิเตอร์/ผลิตภัณฑ์ - 5 ผลิตภัณฑ์	5 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 1.5 ประเมินมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ ประเมินผลิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคง	50 คน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคง - 50 คน									
กิจกรรมหลัก 3 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง Supply Chain เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรมย่อย 3.1 ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงที่ผลิตจากสิ่งทอเทคนิค และแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีจากสิ่งทอเทคนิคในตลาดโลก รวมถึงผลิตภัณฑ์และตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงจากวัสดุชีวภาพ และแนวโน้มนวัตกรรมด้านวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงจากสิ่งทอหรือสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพ หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พร้อมจัดทำรายงานการศึกษา - 1 ฉบับ (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)	1 ฉบับ	0.25	0.25	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย Supply Chain ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	100				
- 1 ครั้ง	ครึ่ง							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต					3,438,000	1,031,400	1,031,400	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต									
กิจกรรมย่อย การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1	1	1	100					
- 1 แผน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต									
กิจกรรมย่อย การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1	0	0	100					
- 1 เรื่อง	เรื่อง								
กิจกรรมหลัก 3 การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 1 เรื่อง	1 เรื่อง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต									
กิจกรรมย่อย การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การจัดฝึกอบรม สัมมนา									
กิจกรรมย่อย 5.1 จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 2 ครั้ง/40 คน	2/20 ครั้ง/คนต่อครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สศอ. หรือผู้เกี่ยวข้อง - 1 ครั้ง/10 คน	1 เรื่อง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Model

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)					5,783,000	1,734,900	1,734,900	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) - 1 งาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 วิเคราะห์และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ใน 2 อุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งคัดเลือกอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 2 อุตสาหกรรม	2	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - 2 ผลิตภัณฑ์	2	ผลิ ตภัณฑ์	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 2.3 วิเคราะห์และประมวลผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจุดที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ - 2 ผลิตภัณฑ์	2	ผลิ ตภัณฑ์	0	0	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์น้ำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - 2 ฉบับ	2 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 สานักการยกระดับสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำร่องในอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ ตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 6 แห่ง ครอบคลุม 2 ผลิตภัณฑ์ ใน 2 อุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 4.1 กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ พร้อมให้คำปรึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต - 6 แห่ง	6 แห่ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ประเมินผลการดำเนินงาน และการคำนวณมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ - 6 แห่ง	6 แห่ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 ขยายผลในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของผลิตภัณฑ์ น้ำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ									
กิจกรรมย่อย 5.1 จัด Focus group จำนวน 2 ครั้ง - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 รวบรวมความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล - 2 งาน	2 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์น้ำร่องในอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Model

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน				
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ		
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)					3,800,000	1,140,000	1,140,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี	
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)										
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) - 1 งาน	1	1	1	100						
กิจกรรมหลัก 2 จัดสัมมนา (ครั้งที่ 1) เพื่อเผยแพร่โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน ในรูปแบบออนไลน์										
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดทำกำหนดการและหัวข้อการสัมมนาออนไลน์ - การจัดทำกำหนดการและหัวข้อการสัมมนาออนไลน์ จำนวน 1 งาน	1	1	1	100						
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ - สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แบบ	4	4	4	100						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 2.3 รับสมัครสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - บุคลากรจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	60	60	100				
กิจกรรมย่อย 2.4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมฯ - บุคลากรจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	60	65	108.33				
กิจกรรมหลัก 3 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จำนวน 22 แห่ง								
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพ - สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แบบ	4 แบบ	4	4	100				
กิจกรรมย่อย 3.2 กำหนดเกณฑ์ และคัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพ - สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก	22 แห่ง	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 4 จัดทำคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) และรายงานความยั่งยืนขององค์กร จำนวน 1 ฉบับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์								
กิจกรรมย่อย 4.1 กำหนดกรอบโครงสร้างคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร - การจัดทำกรอบโครงสร้างคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร จำนวน 1 งาน	1 งาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือมาตรฐานของ ESG - แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือมาตรฐานของ ESG จำนวน 4 แหล่ง	4 แหล่ง	4	4	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 4.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือมาตรฐานของESG - สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่ให้ความคิดเห็นกับการจัดทำ (ร่าง) คู่มือ จำนวน 12 แห่ง	12 แห่ง	12	13	108.33					
กิจกรรมย่อย 4.4 จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือฯ - จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือฯ จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.5 จัดทำคู่มือฯ ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำคู่มือฯ ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 แห่ง (1 ครั้งต่อแห่ง) พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 20 แห่ง									
กิจกรรมย่อย 5.1 การเตรียมความพร้อมผู้ประเมินประสิทธิภาพ - เตรียมความพร้อมผู้ประเมินประสิทธิภาพ จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพ ณ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 1 ครั้งต่อแห่ง - เข้าประเมินประสิทธิภาพ ณ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 1 ครั้งต่อแห่ง จำนวน 22 แห่ง	22 แห่ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินของสถานประกอบแต่ละแห่ง - รายงานสรุปผลการประเมินของสถานประกอบแต่ละแห่ง จำนวน 22 ฉบับ	22 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 คัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากกิจกรรมที่ 5 จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) พร้อมติดตามและประเมินผล รวมจำนวน 4 ครั้งต่อแห่ง									
กิจกรรมย่อย 6.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก และคัดเลือกสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง - สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 แห่ง	4 แห่ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 6.2 ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 4 ครั้งต่อแห่ง - ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (4 ครั้งต่อแห่ง) จำนวน 16 ครั้ง	16 ครั้ง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 6.3 จัดทำรายงานสรุปผลการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาและนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการแต่ละแห่ง - รายงานสรุปผลการประเมินของสถานประกอบการแต่ละแห่ง จำนวน 4 ฉบับ	4 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 จัดทำรายงานต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จากสถานประกอบการที่ได้รับ การคัดเลือกในกิจกรรมที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ สถานประกอบการอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้									
กิจกรรมย่อย 7.1 กำหนดรูปแบบและขอบเขตของการจัดทำรายงานต้นแบบที่ดี - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.2 รวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่เข้าร่วมโครงการฯ - 4 แห่ง	4 แห่ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.3 จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานต้นแบบฯ - จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานต้นแบบ จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดทำรายงานต้นแบบที่ดี ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - รายงานต้นแบบที่ดี ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่สั้น จำนวน 1 คลิป (ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และมีคำบรรยายภาษาไทย)									
กิจกรรมย่อย จัดทำวิดีโอที่สั้น - จัดทำวิดีโอที่สั้น จำนวน 1 คลิป	1 คลิป	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 จัดสัมมนา (ครั้งที่ 2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึง ถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) รวมถึงเผยแพร่ ต้นแบบและผลสำเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน									
กิจกรรมย่อย 9.1 จัดทำกำหนดการและหัวข้อการจัดสัมมนา - จัดทำกำหนดการและหัวข้อการจัดสัมมนา จำนวน 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 9.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ - สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แบบ	4 แบบ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 9.3 รับสมัครสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 9.4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG รวมถึงเผยแพร่ต้นแบบและผลสำเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม พร้อมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมฯ - บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 10 ให้ความรู้ด้าน ESG และแนวทางการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร									
กิจกรรมย่อย 10.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร - ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	1	100					
กิจกรรมย่อย 10.2 อบรมความรู้ด้าน ESG แก่บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - อบรมความรู้ด้าน ESG แก่บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อวก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการIntelligence Unit ปี 2568					2,300,000	460,000	460,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียด 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค	2	0	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.1 ทบทวนตัวแปรในระบบเตือนภัยให้มีแม่นยำในภาพรวม และภาคตะวันออก - จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค แผนทั้งปี 2.00 เรื่อง	เรื่อง								
กิจกรรมย่อย 1.2 จัดทำบทวิเคราะห์การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 2 จัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	0	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำบทวิเคราะห์หรือบทความประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่สนใจ -จัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	0	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 จัดทำสรุปผลประเด็นสำคัญ และข้อเสนอแนะ -จัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	0	1	100					
กิจกรรมหลัก 3 ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูล กิจกรรมย่อย 3.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 ทบทวนฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในประเทศและต่างประเทศ - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย และข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 36,000 คน	36,000 คน	12,000	18,600	155					
กิจกรรมหลัก 4 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit - ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 5 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit กิจกรรมย่อย 5.1 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence - ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ IIU - จำนวน 2 ครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6 เพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสำคัญ									
กิจกรรมย่อย เพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสำคัญ	1	0	0	100					
- เพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสำคัญ จำนวน 1 ช่องทาง	ช่องทาง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน					7,900,000	3,318,000	3,318,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จากแบบ ร.ง.9 จำนวน 20,524 ราย
กิจกรรมหลัก 1 ข้อมูลการผลิตและผลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนที่ได้สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว	48,000	20,000	20,524	102.62					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิตและผลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนที่ได้สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน 4,000 โรงงาน - ข้อมูลการผลิตและผลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนที่ได้สำรวจติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48,000 ราย	ราย								
กิจกรรมหลัก 2 ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Purchasing Managers Index : PMI) หรือดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรม	12	5	5	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมย่อย ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Purchasing Managers Index : PMI) หรือดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรม	รายงาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
- ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Purchasing Managers Index : PMI) หรือดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำนวน 12 รายงาน									ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 3 รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข									
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข	12	5	5	100					
- รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข จำนวน 12 รายงาน	รายงาน								
กิจกรรมหลัก 4 รายงานข้อมูล การวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน									
กิจกรรมย่อย รายงานข้อมูล การวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลรายเดือน/รายไตรมาสเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าและเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และการคาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของเดือนถัดไป	120	50	50	100					
- รายงานข้อมูล การวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน จำนวน 120 ชุด	ชุด								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)	12 เดือน	5	5	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) - ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) จำนวน 12 เดือน									
กิจกรรมหลัก 6 รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและ ดัชนีอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและ ดัชนีอุตสาหกรรม - รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและ ดัชนีอุตสาหกรรม จำนวน 12 เดือน	12 เดือน	5	5	100					
กิจกรรมหลัก 7 รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ	12 เดือน	5	5	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ - รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ จำนวน 12 เดือน									
กิจกรรมหลัก 8 รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	4 ครั้ง	0	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)					1,250,000	375,000	375,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity) -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมย่อย 2.1 รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง -จำนวนฐานข้อมูล	1	0.25	0.25	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลผลิตภาพขององค์กร -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0.25	0.25	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 4.0 -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 บำรุงรักษาฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 3 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตภาพอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี -จำนวนฉบับ	2 ฉบับ	0.5	0.5	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับผลผลิตภาพ และนำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก -จำนวนฉบับ	6 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และนำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก -จำนวนฉบับ	6 ฉบับ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ใน ความสนใจ (Hot issues) -จำนวนฉบับ	2 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเพิ่มเติมข้อมูลตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน									
กิจกรรมย่อย 4.1 ศึกษากรอบแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ -จำนวนงาน	1 งาน	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 สํารวจความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่เศรษฐกิจ หมุนเวียน -จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 จัดเตรียมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การเพิ่มเติมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment									
กิจกรรมย่อย 5.1 สํารวจความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดเตรียมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 การเพิ่มเติมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment									
กิจกรรมย่อย 6.1 สํารวจความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ Sustainable Productivity Measurement -จำนวนงาน	1 งาน	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย 6.2 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Sustainable Productivity Measurement -จำนวนงาน	1 งาน	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย 6.3 จัดเตรียมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurement -จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 การประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ									
กิจกรรมย่อย 7.1 จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 7.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือสื่อโฆษณา -จำนวนครั้ง	3 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 การประเมินผลความพึงพอใจ กิจกรรมย่อย 8.1 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศ อัจฉริยะฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งสํารวจความต้องการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8.2 จัดทำรายงานการประเมินผลความพึงพอใจและ ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลในระยะถัดไป -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย					1,250,000	375,000	375,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 6 ฐานข้อมูล									
กิจกรรมย่อย 2.1 รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า -จำนวนฐานข้อมูล	6	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 บำรุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง -จำนวนฐานข้อมูล	6	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 38 ฉบับ									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำบทความ/บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาค อุตสาหกรรมจากมาตรฐานระบบการจัดการกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ -จำนวนฉบับ	27 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำแนวทางการปฏิบัติขององค์กร (Case study) ตามมาตรฐานระบบการจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Hot issues) -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำสรุปข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญในรูปแบบของจดหมายข่าว (E-Newsletter) -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย กิจกรรมย่อย 4.1 จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 คน -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัยเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 40 คน -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินผลความพึงพอใจ กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ -จำนวนครั้ง/คน	2 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูล	9	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูล -จำนวนฐาน	ฐาน								
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์	9	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยรายเดือน -จำนวนฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยานยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 Infographic -จำนวนเรื่อง	9 เรื่อง	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมย่อย 4.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	24	88	366.67					
กิจกรรมย่อย 4.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	24	24	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 ฐานข้อมูล จำนวน 11 ฐานข้อมูล									
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลรอบการเจรจา FTA ของไทย -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลภาวะการลงทุน -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัย -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลเทคโนโลยี -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.10 ข่าวที่เกี่ยวข้อง -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 2 จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ จำนวน 62 ฉบับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์									
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงาน	9 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนรายงาน	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี -จำนวนรายงาน	2 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System) -จำนวนรายงาน	27 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก -จำนวนรายงาน	18 ฉบับ	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 2.6 รายงานวิเคราะห์ วิจัย ประเด็นที่น่าสนใจ (รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.7 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile) -จำนวนรายงาน	2 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.8 ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สำคัญ (Country Profile) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดประชุม CEO Forum จำนวน 2 ครั้ง									
กิจกรรมย่อย จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO) -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 ประเมินผลความพึงพอใจและสรุปการใช้บริการ จำนวน 2 ครั้ง									
กิจกรรมย่อย ประเมิน/สรุปความพึงพอใจ -จำนวนครั้งการประเมิน	2 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อวก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ					1,250,000	687,500	687,500	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียด ความสำเร็จของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนแผน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล									
กิจกรรมย่อยการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ การผลิต การตลาด และอื่น ๆ -จำนวนเดือน	9	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน -จำนวนฉบับ	9	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning) -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.6 บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย -จำนวนฉบับ	5 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนา -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 การจัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ -จำนวนราย	10 ราย	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	45 เรื่อง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย 5.1 สำรวจ และจัดทำข้อมูลประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล									
กิจกรรมย่อย การสำรวจและรวบรวมข้อมูล -จำนวนเดือน	9 เดือน	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานเตือนภัย -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	3	3	100				
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 4.1 สัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ -จำนวนเรื่อง	5 ราย	5	5	100				
กิจกรรมย่อย 4.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	27 เรื่อง	9	9	100				
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย 5.1 ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงาน -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 5.3 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนแผน	1 แผน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล	9	3	3	100					
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์									ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดทำ E-News -จำนวนเรื่องการจัดทำ E-News	36 ครั้ง	12	12	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงานสถานการณ์รายเดือน	9 ฉบับ	3	3	100	ข้อเสนอแนะ ไม่มี				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส -จำนวนสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส/รายปี	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายปี -จำนวนสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส/รายปี	3 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนการดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1 เรื่อง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.6 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนการดำเนินการจัดทำรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก	9 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จำนวนการดำเนินการจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 4.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter ทั้งเนื้อหาข่าว พื้นที่สนทนา และเผยแพร่ข้อมูล -จำนวนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter ทั้งเนื้อหาข่าว พื้นที่สนทนา และเผยแพร่ข้อมูล	90 เรื่อง	30	63	210					
กิจกรรมย่อย 4.3 E-learning เช่น คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก กระบวนการผลิต ประเภทพลาสติก ฯลฯ -จำนวนเรื่องการจัดทำ E-learning	9 เรื่อง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ -จำนวนราย	10 ราย	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ									
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ -จำนวนครั้งการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ	2 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล	9	3	3	100					
กิจกรรมย่อย การสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล เช่น การผลิตผู้ประกอบการ การตลาด -จำนวนเดือน	เดือน								
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์	9	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน -จำนวนฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ นำเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook -จำนวนเรื่อง	180 เรื่อง	60	60	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก -จำนวนครั้ง	36 ครั้ง	12	12	100					
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ					1,000,000	550,000	550,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ									
กิจกรรมย่อย 2.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	0.4	0.4	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ -ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	0.4	0.4	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
									ข้อเสนอแนะ ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข้าราชการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง -ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข้าราชการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	1 ฐาน	0.4	0.4	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1 ฐาน	0.4	0.4	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย	1 ฐาน	0.4	0.4	100					
กิจกรรมย่อย 2.6 ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศที่สำคัญ 4 ประเทศ -ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง	1 ฐาน	0.4	0.4	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นรายปี	1 ฐาน	0.4	0.4	100					
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมย่อย รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะการค้าโลก -รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะการค้าโลก	1 ฉบับ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส -รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย -จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้บริการ กิจกรรมย่อย การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้บริการ -การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	1 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน					1,000,000	550,000	550,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ มาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิต ชิ้นส่วนอากาศยาน -พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้น ฐาน (ตรวจ รับงาน 4 ครั้ง)	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน กิจกรรมย่อย 3.1 สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยานรายไตรมาส โดยศึกษาข้อมูล และสถานการณ์อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงบทวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยานรายไตรมาส โดยศึกษาข้อมูลและสถานการณ์ อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงบทวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำ Infographic -จัดทำ Infographic 3 เรื่อง	3 เรื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 4 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและ ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและ ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ -การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ 2 ครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อวก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ					1,000,000	550,000	550,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินการ									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินการ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้ เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก					1,000,000	550,000	550,000	100	
กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้ เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกัน 									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ					1,000,000	300,000	300,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u>
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	1	1	1	100					(อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน	9	1	1	100					<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 9 ฐานข้อมูล -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	เดือน								
กิจกรรมหลัก 3 การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ	72	10	10	100					
กิจกรรมย่อย การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ -ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ	ข่าว								
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ -จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	ฉบับ								<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 5 การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ -จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 6 การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ระบบ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องรวมถึงดำเนินการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ Bioinnovationlinkage -ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ Bioinnovationlinkage	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ	2	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 8 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ -จัดทำทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 8.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน -จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	9 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 8.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup ที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล โดยระบบจะต้องสามารถทำการกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ระบบมีปัญหา -จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup ที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล โดยระบบจะต้องสามารถทำการกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ระบบมีปัญหา	9 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 8.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามผู้ว่าจ้างกำหนด -จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามผู้ว่าจ้างกำหนด	9 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 8.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project Top 10) เป็นอย่างน้อย -ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project Top 10) เป็นอย่างน้อย	9 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 8.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน 1.0 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) การปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน 1.0 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)	9 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 8.7 ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด	9 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร					1,000,000	356,250	356,250	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย -ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลตลาด -ฐานข้อมูลตลาด	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร -ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลเทคโนโลยี -ฐานข้อมูลเทคโนโลยี	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลสถิติ -ฐานข้อมูลสถิติ	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 3 ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว กฎหมาย กฎระเบียบมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	36	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) -ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update)	ข่าว								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.2 ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม -ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม	36 ฉบับ	4	4	100				
กิจกรรมย่อย 3.3 ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า (World Food Law & Regulation News) -ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า (World Food Law & Regulation News)	36 ฉบับ	4	4	100				
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย	4 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานบทวิเคราะห์/ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมและรายสาขา -รายงานบทวิเคราะห์/ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมและรายสาขา	ฉบับ							
กิจกรรมย่อย 4.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายเดือน	9 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมไทย รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมไทย รายไตรมาส	3 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.4 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ	9 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.5 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลกและเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลกและเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก	9 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.6 รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า -รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า	2 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 4.7 บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร -บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร	1 เรื่อง	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 5 จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร -จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 6 การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	1	0	0	100				
กิจกรรมย่อย การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล -การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล	งาน							
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ	2	0	0	100				
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	ครั้ง							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น					1,212,500	363,750	363,750	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ -วางแผนการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ	ข้อมูล								
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (รายเดือน)	27	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	ข้อมูล								
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า รายเดือน (9ข้อมูล/สาขา)	27	3	3	100					
	ข้อมูล								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	27 ข้อมูล	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลภาวะเปรียบเทียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ปรับปรุงฐานข้อมูลภาวะเปรียบเทียบการค้า การลงทุน รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	18 ข้อมูล	2	2	100				
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	18 ข้อมูล	2	2	100				
กิจกรรมย่อย 2.6 ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) -ปรับปรุงฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้า และคู่แข่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รายเดือน	9 ข้อมูล	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.7 ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงรายเดือน	9 ข้อมูล	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.8 ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	9 ข้อมูล	1	1	100				
กิจกรรมหลัก 3 การติดตามความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม								
กิจกรรมย่อย 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและนโยบายภาครัฐที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ	207 ข่าว	23	25	108.696				
กิจกรรมย่อย 3.2 ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น -ข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น	2 ข้อมูล	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 3.3 ฐานข้อมูล Fashion link -ข้อมูล Fashion Link	3 ข้อมูล	0	0	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.4 ข้อมูลคลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video) -คลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video)	3 ข้อมูล	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 3.5 ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) -ข่าวสารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter)	3 ข้อมูล	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 4 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย รายปี -รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย รายปี	1 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 4.2 รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook)) -รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Outlook)	3 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 4.3 ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast) -ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Economic Forecast)	3 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 4.4 บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น -บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น	2 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 5 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมย่อย 5.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ -จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น -จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น	1 ครั้ง	0	0	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ประเมินผลความพึงพอใจ	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และ ข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ กิจกรรมย่อย 7.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup ที่สามารถ กำหนดเวลาใน การทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 เป็นอย่างน้อย ทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน ๑.๐ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) การปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน ๑.๐ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.7 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)	1	0	0	100					
ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ ข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 7.8 ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด	1	0	0	100				
ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด	งาน							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์					1,250,000	375,000	375,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน -แผน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุง/เพิ่มเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 9 ฐาน									
กิจกรรมย่อย การปรับปรุง/เพิ่มเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 9 ฐาน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9	4	4	100					
กิจกรรมหลัก 3 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี	1	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 จัดทำผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 3.6 จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.7 สรุปข่าวเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลข่าวความเคลื่อนไหว ของอุตสาหกรรม กฎระเบียบมาตรฐาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 ข่าว	90 ฉบับ	40	241	602.50					
กิจกรรมหลัก 4 การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์									
กิจกรรมย่อย 4.1 จัดหาฐานข้อมูลของไทยและต่างประเทศที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -ฐานข้อมูลของไทยและต่างประเทศ	1 งาน	1	2	200					
กิจกรรมย่อย 4.2 บำรุงรักษาฐานข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ การสืบค้นข้อมูล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง -บำรุงฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น	9 เดือน	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของ สศอ. บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งแก้ไขเหตุขัดข้องได้อย่างทันท่วงที -เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.1 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel -ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น									
กิจกรรมย่อย 5.2 การจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการฯ -สัมมนาเผยแพร่โครงการ	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 6.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ จำนวน 2 ครั้ง -ประเมินผลความพึงพอใจ	2 ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 7.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ -ดำเนินการเข้ารหัสข้อมูล	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 7.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน -ดำเนินการทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 7.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูล Online Backup สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล -สำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานตามผู้ว่าจ้างกำหนด -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 7.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 -ทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 7.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ -งานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 7.7 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 7.8 ให้ความร่วมมือกับ สศอ. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด -ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022	9	4	4	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อวก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา					1,250,000	375,000	375,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จำนวน 11 ฐานข้อมูล -ไปปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	เดือน								
กิจกรรมหลัก 3 การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	180	20	22	110					
กิจกรรมย่อย ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ -วัดจากจำนวน	ข่าว								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราราย -วัดจากจำนวน	9 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราราย ไตรมาส -วัดจากจำนวน	3 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี -วัดจากจำนวน	1 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 4.4 ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม -วัดจากจำนวน	9 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.5 บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ -วัดจากจำนวน	1 เรื่อง	1	1	100				
กิจกรรมหลัก 5 การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ rubber.oie.go.th -วัดจากจำนวน	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมหลัก 6 การจัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการฯ กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	0	0	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ -วัดจากจำนวน	2 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 8 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ -ดำเนินการเข้ารหัสข้อมูล	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 8.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน -ดำเนินการทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 8.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูล Online Backup สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล -สำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 8.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามผู้ว่าจ้างกำหนด -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 8.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 -ทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 8.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ -งานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 8.7 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9 ครั้ง	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 8.8 ให้ความร่วมมือกับ สศอ. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด -ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022	9 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล					1,000,000	300,000	300,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit)	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ให้สามารถพัฒนาระบบที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมการใช้งาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 1.2 ออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ เชื่อมโยง และนำเสนอข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Business Intelligence การเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ API (Application Programing Interface) ในการส่งออกและนำเข้าข้อมูล -จำนวนงาน	1	1	1	100					
	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ตามระบบที่ได้ออกแบบแบบ โดยพัฒนาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ -จำนวนระบบ	1 ระบบ	0	0	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.4 ดำเนินการติดตั้งระบบที่ออกแบบพร้อมมีฐานข้อมูลภายใต้ระบบ Domain ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (oie.go.th) และส่งมอบให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -จำนวนระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลในอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล แพชั่นฮาลาล ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง บริการและท่องเที่ยว -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลสถิติการนำเข้า – ส่งออก -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลสถิติการค้าของประเทศที่สำคัญ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลกฎ ระเบียบ นโยบาย ข้าวและข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล กิจกรรมย่อย การจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์สารสนเทศ อัญฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล								
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ สารสนเทศอัญฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (มีผู้เข้าร่วม 80 คน)	1	0	0	100				
-จำนวนครั้ง	ครั้ง							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

- 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)					590,000	0	0	0	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 236,000 บาท
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ - จำนวนแผนงาน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้	2	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 3 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานภายนอก	3	0	0	100					<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานภายนอก - จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 4 จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้	2	0	0	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บำรุงรักษาระบบ และอัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บำรุงรักษาระบบ และอัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 วิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก(Info-graphic) กิจกรรมย่อย วิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก(Info-graphic) - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ - จำนวนเรื่อง	1 เรื่อง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อวก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)					1,000,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 400,000 บาท
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนแผนงาน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	2	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								

ภาคผนวก จ

นิตยสารศัพท์

1. ตัวชี้วัดและคำอธิบาย

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
1.1 จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (เรื่อง)	นิยาม : จำนวนนับของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน หมายเหตุ : ไม่นับรวมรายงานการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่อคณะรัฐมนตรี วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. และ กท. รายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนเรื่องของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. (ร้อยละ)	นิยาม : ความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร อก. ที่มีต่อการดำเนินงานตามพันธกิจที่สำคัญ ประกอบด้วยแผนนโยบาย มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมในแต่ละข้อ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน / ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมั่น จะได้ เชื่อมั่นมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 4.50 - 5.00 เชื่อมั่นมาก หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 3.50 - 4.49 เชื่อมั่นปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 2.50 - 3.49 เชื่อมั่นน้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.50 - 2.49 เชื่อมั่นน้อยที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.00 - 1.49 แปลงเป็นร้อยละ โดยคูณ ด้วย 20
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. (ร้อยละ)	นิยาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความความพึงพอใจ โดยรายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละข้อ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน / ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมั่น จะได้

	พึงพอใจมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 4.50 - 5.00 พึงพอใจมาก หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 3.50 - 4.49 พึงพอใจปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 2.50 - 3.49 พึงพอใจน้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.50 - 2.49 ไม่พึงพอใจ หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.00 - 1.49
1.4 รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน.. ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สาขาอุตสาหกรรมต่อไป)	นิยาม : จำนวนสาขาอุตสาหกรรมที่มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจำนวนครั้งของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) นับรวมจำนวนสาขาอุตสาหกรรมที่มีการรายงานผล การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการที่ 2 โดยวัดจากตัวชี้วัดที่เกิด ขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน ภายในกรอบระยะเวลาของ ปีงบประมาณนั้นๆ (ต.ค. - ก.ย.) วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) 1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม = $\frac{\text{ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม} \times 100}{\text{ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม}}$ 2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม } i}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ}}$
1.6 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมี ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	นิยาม : ประเมินผลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและได้รับ การพัฒนาผลิตภาพการผลิต หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. โดยรายงาน รายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยนำข้อมูลการประเมินผลิตภาพการผลิต ของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผลค่าเฉลี่ยตามหลักการทาง สถิติ
1.7 แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมี ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	นิยาม : ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง ความสามารถในการทำงาน ที่สามารถพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นได้หลายวิธี เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยให้แรงงานมีทักษะใน การทำงานกับเครื่องจักรมากขึ้น การฝึกอบรมแรงงานทั้งก่อน หรือขณะปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้อง เป็นต้น หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

	วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. โดยการประเมินผลคุณภาพแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยประเมินจากอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่เกิดขึ้นภายหลังจากเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ และนำข้อมูลการประเมินผลคุณภาพแรงงานของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผลค่าเฉลี่ยตามหลักการทางสถิติ
1.8 การออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม (ป้าย)	นิยาม : จำนวนนับของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ออกโดย สศอ. ตามปีงบประมาณ ได้แก่ จำนวนใบรับรองจากระบบ Eco sticker ในส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางล้อ วิธีการวัดผล : กร.1 / กร.2 รายงานผลรายไตรมาส (ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส) โดยนับรวมจำนวนของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ออกโดย สศอ.
1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) และดัชนีอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กส. / กว. โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยคำนวณค่าเฉลี่ยของ (ร้อยละ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ PIIU IU รายสาขา (15 สาขา) และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของไทย (PMI) (จากคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์)
1.10 ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กว. เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลระดับความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยประเมินจากปัจจัย ดังนี้ - การเตือนภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ - ความน่าเชื่อถือของข้อมูล - ความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูลเตือนภัย - การรวบรวมข้อมูลเตือนภัย - การนำข้อมูลเตือนภัยไปใช้ประโยชน์
1.11 จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)	นิยาม : จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) ดัชนีอุตสาหกรรม และข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

	วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กว. / กส. โดยรายงานผลรายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยนับรวมตามปีงบประมาณ
1.12 รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (ครั้ง)	นิยาม : จำนวนนับของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ วิธีการวัดผล : กว. รายงานผลรายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนเรื่องของการรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ
1.13 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน)	นิยาม : คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) วิธีการวัดผล : กบท. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนสิงหาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กำหนด
1.14 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (คะแนน)	นิยาม : - PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการ ในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน - โดยพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย - หมวด 1 การนำองค์การ - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ - หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร - หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ - หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) วิธีการวัดผล : กทบ. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รายงาน

	รายปี (ช่วงเดือนมีนาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด
1.15 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. (คะแนน)	นิยาม : ประเมินผลจากภาพรวมของเนื้อหา / แผนนโยบาย / อุปกรณ์ / ระบบสารสนเทศภายใน สศอ. ที่สามารถนำมาตอบคำถามของแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้ วิธีการวัดผล : กส. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ตามประกาศของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รายงานรายปี (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) โดยคำนวณคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด ภายใต้อำนาจ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 แผนนโยบายและหลักปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 3 บริการภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้
1.16 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรของในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กบพ. ประมวลผลจากการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินโดยการสำรวจแบบสอบถามจากบุคลากรของ สศอ.

2. การติดตามประเมินผล

ประเด็นการประเมินผล	คำอธิบาย
มิติประสิทธิภาพ (Efficiency)	
2.1 ความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	วัตถุประสงค์ : เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในภาพรวม และรายโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม $\frac{\text{ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ}}{\text{ผลรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ}} \times 100$ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ}}{\text{งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการ}} \times 100$
ประสิทธิผล (Effectiveness)	
2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ : - ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้ - สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลสำเร็จการดำเนินงานจากตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม = $\frac{\text{ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม}}{\text{ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม}} \times 100$ - ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม } i}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ}}$ - ร้อยละความสำเร็จของโครงการทั้งหมด = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของโครงการ } i}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$