



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2567 – มิถุนายน 2568)



เอกสารรายงาน

บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่า การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการรายปี พ.ศ. 2568 โดยจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


สิงหาคม 2568

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568
ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ตุลาคม 2567 – มิถุนายน 2568)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. ภาพรวมโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณรวม 268.8822 ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน (ภาพที่ 1) ได้แก่

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณ 60.6376 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.55 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 52.7279 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.61 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 93.2996 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.70 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต วงเงินงบประมาณ 62.2171 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.14 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การดำเนินโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 37 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับการจัดสรร 159.2455 ล้านบาท (งบประมาณตามสัญญาจ้าง 149.9209 ล้านบาท) โดยสามารถจำแนกตามแผนงานในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. โครงการตามแผนงานในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย

- 1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 7 โครงการ
- 2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 22 โครงการ
- 3) แผนงานบูรณาการพัฒนาศาхกรรมและบริการแห่งอนาคต จำนวน 8 โครงการ

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย

- 1) แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาศาхกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ
- 2) แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาศาхกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 8 โครงการ
- 3) แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัย ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 22 โครงการ
- 4) แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568

2.1 แผนปฏิบัติราชการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

1) เป้าหมาย: การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และ มาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	117	161	รายละเอียด ตามภาคผนวก ก
2. ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร ออ. ต่อ นโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จใน เดือน ก.ย. 68
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ การเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จใน เดือน ธ.ค. 68

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ดังนี้

(1) จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมจำนวน 161 เรื่อง เช่น

- ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา อาทิ การพิจารณาให้ความเห็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิ ชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ฉบับปรับปรุง แผนการบังคับใช้ มาตรฐานการระบายนํ้ามลพิษทางอากาศยุโรป 6 สำหรับรถยนต์ดีเซล ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การกำหนดอัตราขึ้นสูงสำหรับภาษีรถและการคำนวณภาษีรถตามน้ำหนักรถประกอบการปล่อยมลพิษ) การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลง องค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2568 - 2569 และ (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหา ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ รวมทั้งพิจารณาและจัดทำประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5)

- ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมมหภาค อาทิ การพิจารณาให้ความเห็น เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษี (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ:

ศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองหน้าด่านอยู่อัจฉริยะ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. (มาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพที่ทำงานในต่างประเทศ ให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศ) และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

- ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ อาทิ ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2568 การเจรจากฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ข้อตกลงในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 ร่างความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาลระหว่างรัฐบาลของคู่ค้าและยัง ดี-เปอร์ตวน แห่งบรูไนดารุสซาลาม

(2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

(2.1) โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3.3825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 6.1500 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 50 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ สถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น แรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี สิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรีไซเคิล อุตสาหกรรมสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบผลสำเร็จแล้ว

(2.2) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3.3200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 4.1500 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 51.85 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพของอุตสาหกรรมเหล็กไทย เช่น กระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อยคาร์บอน กลไกสนับสนุนของภาครัฐ การใช้พลังงาน และห่วงโซ่อุปทานการจัดการเศษเหล็ก รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงาน วิเคราะห์เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียวต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จัดทำ Benchmarking การปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของไทยกับต่างประเทศ และจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

(2.3) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2.4831 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 4.5147 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดตั้งคณะบุคคลหลักและบุคลากรสนับสนุนเพื่อดำเนินการงาน ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลของไทยและโลก นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลุ่มประเทศ OIC และไม่ใช่ OIC ตลอดจนกำหนดสาขาสินค้าอุตสาหกรรมฮาลาลและบริการฮาลาล

(2.4) โครงการผลักดันแพ้น้ำฮาลาลอัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาดมุสลิมโลก ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3.6069 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 6.5579 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 86.19 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตลาด สถานการณ์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ในกลุ่มอุตสาหกรรมแพ้น้ำในปัจจุบันและอนาคตในตลาดมุสลิมสำคัญของโลก วิเคราะห์ตลาดมุสลิมเป้าหมาย จำนวน 1 ประเทศ (สาธารณรัฐตุรกี) และผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแพ้น้ำ ครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ สำรวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดเป้าหมาย จัดทำกลยุทธ์ตลาดเชิงลึก และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมาย รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือผลิตสินค้าฮาลาล และให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์

(2.5) โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3.1800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 5.3000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูล ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษารอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC

2.2 แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

1) เป้าหมาย : ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	8	
2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68
3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน ต.ค. 68
4. แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน ต.ค. 68
5. การออกไปรับรองที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ป้าย	4,300	8,804	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

(1) การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1.1) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของ ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567

(1.2) รายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 และคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

(1.3) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยออกประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริม คอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568

(1.4) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ ประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานำเสนอ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 และคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568

(1.5) การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะที่ ๔.๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้ลงนามถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายพิเชษฐ ปันธุ์ สาธุรัฐวิภาค) ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาขอ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

(1.6) แผนขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ (ฉบับ ทบทวน) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อ พิจารณาดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

(1.7) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึงผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณา จัดเตรียมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(1.8) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

(2) การออกใบรับรองจากระบบ Eco sticker ในส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางล้อ จำนวน 8,804 ป้าย ประกอบด้วย รถยนต์ จำนวน 2,157 ป้าย รถจักรยานยนต์ จำนวน 491 ป้าย และยางล้อ จำนวน 6,156 ป้าย

(3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 7.3830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 24.6100 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการ การคัดเลือกตลาดเป้าหมายจากประเทศ Muslim และ Non-Muslim และสำรวจข้อมูลเชิงลึกรวม 2 ประเทศ (ราชอาณาจักรโมร็อกโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน) กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ พร้อมเริ่ม เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อพัฒนามาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก (52 กิจการ) และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาลในรูปแบบอาหารอนาคต (30 กิจการ) ตลอดจนคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อทำการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม (10 ผลิตภัณฑ์) และเตรียมดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศ

(4) โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 6.2172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 7.7715 ล้านบาท) และมีผล การดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 75 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยและการขอรับรองมาตรฐาน CE และองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรับรอง ความปลอดภัยและคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ จัดสัมมนาสร้างองค์ความรู้ในการขอรับรองมาตรฐาน CE คัดเลือก และเข้าให้คำปรึกษาสถานประกอบการ จำนวน 10 กิจการ เพื่อให้มีแนวทางในการขอรับรองมาตรฐาน CE และ คัดเลือกสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง เพื่อเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก

(5) **โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3.6480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 4.5600 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งจัดทำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนานักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) และหลักสูตรการพัฒนานักบูรณาการระบบ (System Integrator) ตลอดจนเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ เพื่อยกระดับให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) จำนวน 6 โครงการ

(6) **โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2.0350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 3.7000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ รวมทั้ง JTEPA และ RCEP ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น

(7) **โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.5839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 2.8798 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์วัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศ ที่เหมาะสมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงของประเทศ และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงที่ผลิตจากสิ่งทอเทคนิค แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีจากสิ่งทอเทคนิคในตลาดโลก

(8) **โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2.0628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 3.4380 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ณ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 45 โครงการ 16 หน่วยงาน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 8,698.5361 ล้านบาท รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

(9) **โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3.4698 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 5.7830 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 50 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการวิเคราะห์และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จำนวน 2 แนวทาง คัดเลือกสถานประกอบการ จำนวน 6 โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตการผลิต

(10) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2.2800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 3.8000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงาน จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบออนไลน์ พร้อมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จัดทำคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ของสถานประกอบการจำนวน 22 กิจการ และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการ จำนวน 4 กิจการ

2.3 แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1) เป้าหมาย : มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สามารถชี้ นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม (ในภาพรวม รายสาขา และเชิงพื้นที่) ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	พันครั้ง	5,200	8,158	รายละเอียดตามภาคผนวก ข
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68
3. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 68
4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ	เรื่อง	253	225	รายละเอียดตามภาคผนวก ค

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

(1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

(1.1) โครงการ Intelligence Unit ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.840 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 2.3000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 67.98 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการทบทวนตัวแปรในระบบเตือนภัยให้มีความแม่นยำในภาพรวม และภาคตะวันออก ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ จัดทำบทวิเคราะห์หรือบทความประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

(1.2) โครงการงานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 5.2140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (7.9000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 72.15 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จากแบบ ร.ง.8 จำนวน 37,072 แบบสอบถาม รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไขรายเดือน รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและดัชนีอุตสาหกรรม เป็นต้น

(1.3) โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.6500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (3.0000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 4.38 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล ออก. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำการทบทวนปรับปรุงกรอบการสำรวจเพื่อให้ได้สถานประกอบการที่เป็นตัวแทนที่ดีแล้วจำนวน 946 ราย จากจำนวน 2,700 ราย

(2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

(2.1) โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม การดำเนินงานของทั้ง 17 สาขา อุตสาหกรรม ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 รวมจำนวน 14.0075 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.39 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (19.9000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 58.11 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง เช่น ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลงานวิจัย/เทคโนโลยี จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก/บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึก และติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น

(2.2) โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 4.4940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (22.4700 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingleForm) ที่ดำเนินการ รวมถึงโครงการข้อมูลและโครงสร้างระบบการรับข้อมูล (Data Architecture) ในปัจจุบัน

(2.3) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.9000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (9.5000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการ ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตในด้านเทคโนโลยี ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตรหัสตัวรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิตรายจังหวัด (Manufacturing GPP) รวมถึงออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลในภาพรวมของระบบ

2.4 แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1) เป้าหมาย : การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่สร้างสรรค์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการ ดำเนินงาน สะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	93	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 68
2. คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	430	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 68
3. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 68
4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	72	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 68

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้


1) โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 0.2752 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (0.6880 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้

2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 0.3792 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (0.9480 ล้านบาท) โดยดำเนินการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


3. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568

ตามกรอบของแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโครงการที่ได้รับการจัดงบประมาณทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณรวม 159.2455 ล้านบาท และมีงบประมาณตามสัญญาจ้าง 149.9209 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568) สศอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 71.9290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.98 ของงบประมาณตามสัญญาจ้าง (ภาพที่ 2) ในขณะที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ¹ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 40.53 (ภาพที่ 3) ของแผนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี โดยผลผลิตของโครงการส่วนใหญ่จะปรากฏภายในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

¹ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลรวมของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับผลรวมของตัวชี้วัดทุกกิจกรรมตามแผนที่กำหนด



ภาพที่ 2 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพที่ 3 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการสะสม ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
							จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ	
	รวม	159.2455	149.9209				74.4120	49.63%	40.53%	
แผนปฏิบัติราชการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน										
1	โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย	7.9000	6.1500	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	3.3825	55.00%	50.00%	
2	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel)	4.6503	4.1500	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	3.3200	80.00%	51.85%	
3	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	5.1269	4.5147	19 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	19 ก.ย. 68	2.4831	55.00%	61.54%	
4	โครงการผลักดันแพ้นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาดมุสลิมโลก	7.2866	6.5579	17 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	17 ก.ย. 68	3.6069	55.00%	86.19%	
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)	5.6423	5.3000	26 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	3.1800	60.00%	66.67%	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		หมายเหตุ
							จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ		
	แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ										
6	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World)	27.3235	24.6100	5 ก.พ. 68	6 ก.พ. 68	5 พ.ย. 68	7.3830	30.00%	43.48%		
7	โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	8.6365	7.7715	20 ธ.ค. 67	21 ธ.ค. 67	20 ก.ย. 68	6.2172	80.00%	75.00%		
8	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า	5.0668	4.5600	26 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	3.6480	80.00%	62.50%		
9	โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)	3.7000	3.7000	30 ม.ค. 68	31 ม.ค. 68	30 ต.ค. 68	2.0350	55.00%	20.20%		
10	โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	3.1998	2.8798	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.5839	55.00%	37.50%		
11	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	3.6975	3.4380	23 ม.ค. 68	24 ม.ค. 68	23 ต.ค. 68	2.0628	60.00%	16.67%		
12	โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	6.4260	5.7830	26 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	3.4698	60.00%	50.00%		
13	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social Governance: ESG)	4.1670	3.8000	26 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	2.2800	60.00%	65.95%		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
							จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ	
	แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ									
14	โครงการ Intelligence Unit	2.3000	2.3000	20 ธ.ค. 67	21 ธ.ค. 67	20 ก.ย. 68	1.8400	80.00%	67.98%	
15	โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม	23.0000	22.4700	9 เม.ย. 68	10 เม.ย. 68	9 ม.ค. 69	4.4940	20.00%	11.11%	
16	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม	10.0000	9.5000	29 เม.ย. 68	10 เม.ย. 68	9 ม.ค. 69	1.9000	20.00%	11.11%	
17	โครงการงานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	7.9000	7.9000	22 ต.ค. 67	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	5.2140	66.00%	72.15%	
18	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	3.0000	3.0000	28 ก.พ. 68	1 มี.ค. 68	30 พ.ย. 68	1.6500	55.00%	4.38%	
	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม (IU)	20.0000	19.9000				14.0075	70.39%	58.14%	
19	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	1.2500	1.2500	4 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	4 ก.ย. 68	0.7500	60.00%	68.60%	
20	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1.2500	1.2500	29 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	29 ส.ค. 68	1.0625	85.00%	92.78%	
21	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.0000	80.00%	62.12%	
23	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.2500	1.2500	25 ธ.ค. 67	26 ธ.ค. 67	25 ก.ย. 68	1.0000	80.00%	68.65%	
19	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.0000	80.00%	59.29%	
24	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.0000	80.00%	60.26%	
25	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.0000	80.00%	52.53%	
26	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.0000	80.00%	68.33%	
27	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1.0000	1.0000	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.8000	80.00%	48.97%	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
							จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ	
28	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1.0000	1.0000	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.8000	80.00%	55.00%	
29	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	1.0000	1.0000	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.8000	80.00%	50.00%	
30	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ	1.0000	1.0000	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.5500	55.00%	49.84%	
31	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.2500	1.1875	13 ธ.ค. 67	14 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	0.6531	55.00%	49.68%	
32	โครงการศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมแฟชั่น	1.2500	1.2125	13 ธ.ค. 67	14 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	0.6669	55.00%	42.49%	
33	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.2500	1.2500	4 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	4 ก.ย. 68	0.6875	55.00%	66.43%	
34	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้อย่างพารา	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.6875	55.00%	47.40%	
35	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล	1.0000	1.0000	9 ม.ค. 68	10 ม.ค. 68	9 ต.ค. 68	0.5500	55.00%	45.45%	
แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม										
36	โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)	0.6900	0.6880	6 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68	6 ต.ค. 68	0.2752	40.00%	23.75%	
37	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	0.9500	0.9480	6 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68	6 ต.ค. 68	0.3792	40.00%	37.50%	

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568

- หมายเหตุ :
1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 3. ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการ คำนวณจากการนับรวมตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวมตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม

3. ปัญหาอุปสรรค

- ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจาก
 - 1) โครงการบางโครงการครบกำหนดการส่งมอบตามงวดงานในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และอยู่ในกระบวนการตรวจรับงาน ส่งผลต่อผลการเบิกจ่ายในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสถัดไป
 - 2) โครงการซึ่งเป็นงบลงทุน วงเงินรวม 31.9700 ล้านบาท ได้แก่ โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม (งบประมาณตามสัญญาจ้าง 22.4700 ล้านบาท) และโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม (งบประมาณตามสัญญาจ้าง 9.5000 ล้านบาท) ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 และวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามลำดับ ซึ่งทำให้เบิกจ่ายได้เพียง 1 งวดงาน หรือ 6.3940 ล้านบาท
- โครงการส่วนใหญ่จะมีผลการดำเนินงานของโครงการในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2568 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับแผนทั้งปี

4. ข้อเสนอแนะ

- ควรติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ก

การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมหมภาค												
1	ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ พิเศษ)		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/ล) 64 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 - หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/5044 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567	รวอ.ลงนามในหนังสือเสนอความเห็นของ อก. เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ที่ กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ พระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 โดยกระทรวงการคลังได้ ยืนยันการเสนอเรื่องดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการ ดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	-
2	การขอขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/1049 ลงวันที่ 26 กันยายน 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/3836 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/4592 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ อก. แล้ว	ไม่มี	
3	ร่างเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน พลังงาน ครั้งที่ 42 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/1067 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/3880 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/4682 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ อก. แล้ว	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
4	ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1067 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/3880 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4682 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
5	ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 พ.ศ.		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1103 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) -บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4062 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) -หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4887 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
6	ร่างอนุบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ อนุญาตจัดตั้งหอการค้าและสมาคมการค้า		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1166 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4231 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/5042 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
7	การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่ง สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		✓		✓		✓		-บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1180 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4261 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/5045 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็น ของ ออ. แล้ว	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
8	การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โอนอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแปบ ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุดที่ ออ 0802/1081 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุดที่ ออ 0802/3961 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุดที่ ออ 0802/4827 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
9	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพที่ทำงานในต่างประเทศให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศ)		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุดที่ ออ 0802/5832 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
10	ร่างกฎกระทรวงขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ.....		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุดที่ ออ 0802/6073 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงแรงงานเสนอ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
11	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ.		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุดที่ ออ 0802/6201 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
12	ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.....		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ลับ ส่วนที่สุดที่ ออ 0802/6206 ลว 24 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
13	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.....		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุดที่ ออ 0802/6195 ลว 23 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
14	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตควบคุมศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ.....		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒๒ ที่ ออ 0802/376 ลว 20 มกราคม 2568	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงแรงงานเสนอ นำ เรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
15	ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒๒ ที่ ออ 0802/567 ลว 28 มกราคม 2568	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
16	ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การจัดตั้งเขต ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ: ศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองหน้า อยู่อัจฉริยะ		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒๒ ที่ ออ 0802/919 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2568	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
17	ความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2568-2570		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒๒ ที่ ออ 0802/113 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2568	เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาบททวนและอำนาจการ ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ไม่มี	
18	ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.....		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒๒ ที่ ออ 0802/700 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2568	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
19	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ.....		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒๒ ที่ ออ 0802/1092 ลว 244 กุมภาพันธ์ 2568	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
20	การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ และการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มี ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่ ๒๒๒ ที่ ออ.0802/1597 ลว 20 มีนาคม 2568	เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ.เห็นชอบ ลงนามเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
21	ขอให้รัฐบาลจัดตั้งงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ ได้รับความเดือดร้อน จากการที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามกฏเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1845 ลว. 3 เมษายน 2568	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
22	การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ และ การกำหนด หลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขใน การดำเนินการ จัดการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/2073 ลว. 23 เมษายน 2568	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ นำ เรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
23	การขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อร่างถ้อย แถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เอเปค ครั้งที่ 7		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/2351 ลว. 14 พฤษภาคม 2568	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
1	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา	☒			☒		☒		1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0404/11344 ลว. 1 ตุลาคม 2567 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/1593 ลว. 2 ตุลาคม 2567 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/815 ลว. 15 ตุลาคม 2567 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1152 ลว. 17 ตุลาคม 2567 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4194 ลว. 21 ตุลาคม 2567 6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/5057 ลว. 1 พฤศจิกายน 2567	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอส่งสำเนากระทู้ถามที่ 760 ร. เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือ ของนายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดกระบี่ แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถาม และจัดทำบันทึก เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่)	☒			☒		☒		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/21933 ลว. 8 ตุลาคม 2567 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/1671 ลว. 9 ตุลาคม 2567 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/825 ลว. 18 ตุลาคม 2567 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1183 ลว. 25 ตุลาคม 2567 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4277 ลว. 28 ตุลาคม 2567	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่) ซึ่งเสนอโดยกระทรวง การคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
									6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/5061 ลว. 1 พฤศจิกายน 2567	5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
3	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลับ ที่ ปป 0008/2620 ลว. 4 ตุลาคม 2565 2. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 128/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ลว. 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 3. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/581 ลว. 31 กรกฎาคม 2567 4. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/917 ลว. 14 สิงหาคม 2567 5. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/4272 ลว. 28 ตุลาคม 2567 6. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/919 ลว. 11 พฤศจิกายน 2567 7. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1280 ลว. 14 พฤศจิกายน 2567	1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีที่ปรากฏตามข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้า รูนพริอุส มูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กับกรมศุลกากร และเห็นชอบตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอว่า เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้า รูนพริอุส สิ้นสุดแล้ว ขอให้แจ้ง อก. สศอ. กระทรวงการคลัง และ กรมศุลกากร ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ปกอ. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ โดยมี ผศอ. เป็นประธาน 3. กร.1 พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ประกาศ อก. จำนวน 2 ครั้ง โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ อก.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
									8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระ ภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลว. 20 พฤศจิกายน 2567	3.2 ผศอ. ให้ความเห็นชอบเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ อก. และให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ระหว่างวันที่ 10-24 มกราคม 2567 3.3 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ (ร่าง) ประกาศ อก. โดยมีข้อคิดเห็นในบางข้อย่อย ทั้งนี้ ได้รวบรวมความ คิดเห็นประเด็นที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำตาราง สรุปความคิดเห็น พร้อมแนวทางคำชี้แจงเหตุผล รายประเด็นตาม (ร่าง) ประกาศ อก. ดังกล่าว 3.4 กร.1 ได้หารือกับ ผอ.กม.สปอ. เห็นควรยื่นตาม (ร่าง) ประกาศ อก. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนตามสรุป การรับฟังความคิดเห็น โดยนำข้อคิดเห็นบางส่วน ที่ไม่กระทบต่อหลักการเดิมมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ อก. และจัดทำหนังสือเวียนเพื่อให้คณะ ทำงานฯ รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและ (ร่าง) ประกาศ อก. ที่มีการปรับแก้แล้ว เพื่อดำเนินการตาม ข้อเสนอ (ร่าง) ประกาศ อก. และเห็นควรเสนอ รวอ. เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้ ปกอ. ลงนามใน (ร่าง) ประกาศ อก. ต่อไป 3.5 สศอ. ได้หารือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยขอเสนอให้ลดขั้นตอนการยื่นคำขอออกหนังสือ รับรองให้ง่ายและลดขั้นตอนมากที่สุด เช่น เสนอให้ ยื่นคำขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลายเซ็น และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										3.6 กร.1 พิจารณาแล้ว จากการหารือผู้ประกอบการในการปรับปรุงประกาศ อก. โดยการออกประกาศฉบับใหม่ และยกเลิกประกาศเดิม รวมทั้งการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ อาจเป็นการสร้างความสับสนและเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการในช่วงการปรับตัวเข้าสู่ยานยนต์สมัยใหม่ จึงเห็นควรคงประกาศเดิมและใช้วิธีการออกประกาศเพิ่มเติมแทน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับรอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสาร 3.7 กร.1 ได้ดำเนินการยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้า ชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิ ชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย และญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. รวอ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ อก. 7. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ เพื่อให้ ปกอ. ลงนามในประกาศ อก. 8. ปกอ. ลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
4	การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตาม ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจ ราชการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0405/13481 ลว. 14 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1015 ลว. 9 ธันวาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1392 ลว. 11 ธันวาคม 2567 4. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/5997 ลว. 12 ธันวาคม 2567	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณารายงาน ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการ เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยกระทรวงคมนาคมได้รายงานผลการดำเนินงานตาม ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ ในประเด็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก และขอให้ อก. รายงานผลความคืบหน้าให้ นายกรัฐมนตรีทราบภายใน 30 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรีฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
5	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0404/13411 ลว. 13 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/969 ลว. 25 พฤศจิกายน 2567 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1330 ลว. 26 พฤศจิกายน 2567 4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4887 ลว. 3 ธันวาคม 2567 5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/6078 ลว. 17 ธันวาคม 2567	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถามที่ 006 ร. เรื่อง มาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์ของไทยของนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาตอบกระทู้ถามของ นายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษาภายใน 30 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถาม และจัดทำบันทึก เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี		
6	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ สำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 4)	✓			✓		✓		1. หนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0520/5113 ลว. 18 มีนาคม 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/768 ลว. 3 ตุลาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1117 ลว. 10 ตุลาคม 2567 4. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/4945 ลว. 9 ธันวาคม 2567 5. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1061 ลว. 16 ธันวาคม 2567 6. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ ของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ลว. 26 ธันวาคม 2567	1. กรมศุลกากร ขอให้ สศอ. พิจารณากระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของ ของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือ ในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับมอเตอร์ลากจูง รายบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟค เจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ทบทวนกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ สำหรับ มอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) เพื่อให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีที่มีการพัฒนา โดยหารือกับผู้แทนสถาบัน ยานยนต์ 3.2 จัดการประชุมหารือการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญสำหรับมอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบัน ยานยนต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ไทย เพื่อร่วมกันยกร่างกระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบร่าง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										3.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2567 3.4 กร.1 นำข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็น และ แนวทางคำชี้แจงร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขต ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขต ประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกับ ผอ.กม.สปอ. (นายสมชัย เอ็มบำรุ้ง) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อให้การดำเนินการกำหนดกระบวนการผลิตที่เป็น สาระสำคัญฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้อง กับอำนาจหน้าที่ของ สศอ. ตามประกาศกระทรวง การคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 3.5 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอด อากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) 4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										6. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ 7. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน		
7	การพิจารณาความเห็นต่อรายงานผลการ ศึกษาของคณะกรรมการการอุตสาหกรรม		✓		✓			✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/13197 ลว. 7 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1000 ลว. 4 ธันวาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1384 ลว. 9 ธันวาคม 2567 4. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/5041 ลว. 12 ธันวาคม 2567 5. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/381 ลว. 20 มกราคม 2568	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณารายงาน ผลการศึกษาของคณะกรรมการการอุตสาหกรรม เรื่อง ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำความเห็นต่อรายงานผลการศึกษา และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
8	การพิจารณารายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริม อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภท แบตเตอรี่ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2575		✓		✓			✓	1. หนังสือคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงาน สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน ที่ นร 0604/ว2344 ลว. 25 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1059 ลว. 16 ธันวาคม 2567	1. คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอความอนุเคราะห์ อก. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี่ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2575 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
									3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1422 ลว. 17 ธันวาคม 2567 4. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/67 ลว. 8 มกราคม 2568	3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		
9	การพิจารณาความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บท อวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ฉบับปรับปรุง		✓	✓					1. หนังสือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ อว 5305/87/2568 ลว. 16 มกราคม 2568 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/84 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2568 3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/127 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2568	1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอให้ สศอ. พิจารณาความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ฉบับปรับปรุง 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ไม่มี	
10	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา		✓	✓					1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0404/1988 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2568 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/308 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2568 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/146 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2568 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/234 ลว. 4 มีนาคม 2568	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณายกร่างตอบกระทู้ถาม จำนวน 2 กระทั่ง ดังนี้ (1) กระทู้ถามที่ 1079 ร. เรื่อง แนวทางการกำจัดแผง โซลาร์เซลล์ (Solar cell) ที่หมดอายุการใช้งานแล้วแบบ ยั่งยืน ของนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน (2) กระทู้ถามที่ 1080 ร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการกำจัดแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) แบบยั่งยืน ของนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ กรอ สมอ. และ สศอ. พิจารณาดำเนินการ	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาข่ากร่างคำตอบกระทู้ถามที่ 1080 ร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการกำจัดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) แบบยั่งยืน และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน อรอ.		
11	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ สำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 5)	✓			✓		✓		1. หนังสือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 50(19)/4273/2567 ลว. 14 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/293 ลว. 2 เมษายน 2568 3. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/386 ลว. 8 เมษายน 2568 4. บันทึก อก. สศอ. ส่วนที่สุดที่ อก 0803/752 ลว. 17 เมษายน 2568 5. บันทึก กร.1 ส่วนสุดที่ อก 0803/339 ลว. 23 เมษายน 2568 6. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ ของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ลว. 24 เมษายน 2568	1. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอให้ สศอ. พิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบของ ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ซึ่งดำเนินการตามประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในหมวดที่ 16 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 รถยนต์นั่ง เครื่องยนต์สันดาปภายใน ICE รถกระบะ รถตู้ รถยนต์ ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก PHEV และรถยนต์ไฟฟ้า BEV 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตรการบรรเทา ผลกระทบของผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจ การค้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันยานยนต์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันข่ากร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ ดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการของ (ร่าง) ประกาศฯ และให้ความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										3.2 กร.1 ได้นำร่างประกาศฯ หารือกับ ผอ.กม.สปอ. (นายสมชัย เอมบำรุง) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องตามหลักกฎหมาย และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ สศอ. 3.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่วันที่ 10-25 มีนาคม 2568 3.4 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของ ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือ ในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) 4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ 7. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอด อากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 5) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
12	การพิจารณาขออนุมัติโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		✓		✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)9624 ลว. 11 เมษายน 2568 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/402 ลว. 14 พฤษภาคม 2568 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/524 ลว. 15 พฤษภาคม 2568 4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/950 ลว. 16 พฤษภาคม 2568 5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/2469 ลว. 20 พฤษภาคม 2568	1. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ รสอ.ดุสิต (กสอ.) พิจารณา 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
13	การพิจารณาแผนการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศยูโร 6 สำหรับรถยนต์ดีเซล		✓		✓		✓		1. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0306/709 ลว. 14 มีนาคม 2568 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/402 ลว. 14 พฤษภาคม 2568 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/554 ลว. 22 พฤษภาคม 2568 4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/2716 ลว. 30 พฤษภาคม 2568	1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอให้ อก. เร่งรัดการพิจารณาการกำหนดแผนการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศยูโร 6 สำหรับรถยนต์ดีเซล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณา 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้หารือกับ ปกอ. และจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
14	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การกำหนดอัตราขึ้นสูงสำหรับภาษีรถและการ คำนวณภาษีรถตามน้ำหนักรถประกอบกับการ ปล่อยมลพิษ) รวม 2 ฉบับ		✓		✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล)6572 ลว. 12 มีนาคม 2568 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/400 ลว. 14 พฤษภาคม 2568 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/552 ลว. 22 พฤษภาคม 2568 4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุดที่ อก 0803/995 ลว. 23 พฤษภาคม 2568 5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/2710 ลว. 30 พฤษภาคม 2568	1. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่าง พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (การ กำหนดอัตราขึ้นสูงสำหรับภาษีรถและการคำนวณภาษีรถ ตามน้ำหนักรถประกอบกับการปล่อยมลพิษ) รวม 2 ฉบับ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ สมอ. พิจารณา 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 และ สมอ. ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
15	คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีเมนต์ จำกัด ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓		1. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/846 ลว. 26 พฤษภาคม 2568 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/491 ลว. 17 มิถุนายน 2568 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/682 ลว. 19 มิถุนายน 2568	1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียม ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร ระดับสูง บริษัท ซีเมนต์ จำกัด ในประเด็นการยกระดับ ขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย การส่งเสริมดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนา บุคลากรและแรงงานทักษะสูง การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเมืองอัจฉริยะ และการสนับสนุนด้านนโยบาย และกฎระเบียบ	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.ภัทรพล และ กร.1 พิจารณา 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. เพื่อบอกหมาย สร. นำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการ หารือต่อไป		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะผู้บริหาร ออ. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
1	การส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่		✓		✓	✓			1. บันทึก กร.2 ที่ อก 0804/409 ลว. 8 ต.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/1119 ลว. 10 ต.ค. 67 3. หนังสือ อก. ที่ อก 0804/	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายสมชาย พนมขวัญ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชนแพร่และคณะ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สัก ตลอดจนมาตรการด้านภาษีนำเข้า - ส่งออก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่ง ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. โดย กร.2/กม. พิจารณา 2. กร.2 ร่วมกับ กม. และได้หารือกับเครือข่ายประชาสังคมแพร่และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำบันทึกและความเห็นเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่ นำเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็น สศอ. และลงนามหนังสือเรียนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2568 - 2569		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/417 ลว. 10 ต.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1121 ลว. 11 ต.ค. 67 และ อก 0804/4096 ลว. 15 ต.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/4896 ลว. 22 ต.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2568 - 2569 ของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
3	ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียน ฉบับปี 2024		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/457 ลว. 31 ต.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1220 ลว. 4 พ.ย. 67 และ ออ 0804/4388 ลว. 5 พ.ย. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/5290 ลว. 14 พ.ย. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างบันทึกความเข้าใจด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียน ฉบับปี 2024 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าลุ่มน้ำและผลิตภัณฑ์จากป่าลุ่มน้ำ พ.ศ.		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/484 ลว. 7 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1245 ลว. 7 พ.ย. 67 และ ลว. 12 พ.ย. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/5266 ลว. 13 พ.ย. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าลุ่มน้ำและผลิตภัณฑ์จากป่าลุ่มน้ำ พ.ศ. โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
5	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2567/68		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/523 ลว. 26 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1337 ลว. 28 พ.ย. 67 และ ออ 0804/4857 ลว. 29 พ.ย. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/6055 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2567/68 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
6	มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี การผลิต 2567/68		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/5252 ลว. 27 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1343 ลว. 28 พ.ย. 67 และ อก 0804/4866 ลว. 2 ธ.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6058 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคา ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2567/68 ของ กษ. เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
7	(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง รักษา เสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยศูนย์ข้าวเปลือก ชุมชน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/550 ลว. 16 ธ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1428 ลว. 18 ธ.ค. 67 และ ที่ อก 0804/5138 ลว. 20 ธ.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6197 ลว. 23 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง รักษาเสถียรภาพราคา ข้าวเปลือกด้วยศูนย์ข้าวเปลือกชุมชน ของสภาเกษตร แห่งชาติ โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทร พล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำ เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
8	ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำ ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาใน ราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้า เสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2568 พ.ศ.		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/557 ลว. 24 ธ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1454 ลว. 26 ธ.ค. 67 และ 0804/9 ลว. 2 ม.ค. 68 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/133 ลว. 9 ม.ค. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา ในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรี อาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2568 พ.ศ. ... ของ พณ. เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนาม บันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะผู้บริหาร ออก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบายชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
9	(ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์ม น้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1 ลว. 2 ม.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/13 ลว. 7 ม.ค. 68 และ ออ 0804/150 ลว. 17 ม.ค. 68 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/564 ลว. 28 ม.ค. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนด โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์ม น้ำมันตกต่ำ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนาม บันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
10	ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์ การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขอนามัยทาง สัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจาก การ เพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง ราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/50 ลว. 14 ก.พ. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/181 ลว. 18 ก.พ. 68 และ 0804/411 ลว. 19 ก.พ. 68 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1097 ลว. 24 ก.พ.68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่า ด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ กักกันโรค และ สุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มา จากการเพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง ราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่งสา ธารณรัฐประชาชนจีน ของ กษ. เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึก เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
11	(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง แก้ไขปัญหา ราคาโคตกต่ำ		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/87 ลว. 11 มี.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/299 ลว. 13 มี.ค. 68 และ บันทึก ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/588 ลว. 19 มี.ค. 68 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1671 ลว. 28 มี.ค. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง แก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนาม บันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร ออ. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
12	ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขทางอนามัยทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจาก การเพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ ออ 0804/50 ลว. 14 ก.พ. 68 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0804/181 ลว. 18 ก.พ. 68 และ 0804/411 ลว. 19 ก.พ. 68 3. หนังสือ ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1097 ลว. 24 ก.พ. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจากการเพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของ กศ. เพื่อประกอบ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำ บันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
13	การดำเนินงานผลขยายเวลาการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำสิ้นเกษตรกรสมาชิก กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง		✓		✓	✓			1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ ออ 0804/133 ลว. 10 เม.ย. 68 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0804/415 ลว. 17 เม.ย. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและขยายเวลาการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำสิ้นเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนีธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามบันทึกเรียน อสอ. เพื่อดำเนินการนำเสนอ รวอ. พิจารณาลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะผู้บริหาร ออ. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
14	ขอให้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ. ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/167 ลว. 8 พ.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/525 ลว. 15 พ.ค. 68 3. หนังสือ ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/2423 ลว. 16 พ.ค. 68	กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ไปพิจารณา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการในภาพรวมให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป สศอ. โดย กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงการคลัง	ไม่มี	
15	การส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ที่ ออ 0804/142 ลว. 23 เม.ย. 68 2. บันทึก สศอ. ที่ ออ 0804/482 ลว. 6 พ.ค. 68 3. หนังสือ ออ ที่ ออ 0804/2450 ลว. 19 พ.ค. 68	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่า ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชนแพร่พหุและคณะ มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สัก ตลอดจนมาตรการด้านภาษี นำเข้า - ส่งออก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่ง กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้ สศอ. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชนแพร่ให้ทราบต่อไป	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
16	ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาไทยภายใต้ การเปิดเสรีตามข้อตกลง TAFTA และ TNZCEP		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/188 ลว. 28 พ.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/593 และ อก 0804/1040 ลว. 30 พ.ค. 68 3. หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/2835 ลว. 9 มิ.ย. 68	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิง นโยบายการแก้ปัญหาไทยภายใต้การเปิดเสรีตาม ข้อตกลง TAFT และ TNZCEP ของสภาเกษตรกร แห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดย ประธาน กท. จัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึก เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ผศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมหมภาค												
1	ข้อมูลประกอบและประเด็นหารือสำหรับเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านกิจการแข่งขันกีฬาความเร็วนิวซีแลนด์ และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/675 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1086 ลว. 4 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4742 ลว. 9 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลประกอบและประเด็นหารือสำหรับเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านกิจการแข่งขันกีฬาความเร็วนิวซีแลนด์ ในส่วนของข้อมูลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับนิวซีแลนด์ภายใต้กรอบพหุภาคี ทวิภาคี และประเด็นหารือต่างๆ	ไม่มี	-
2	ความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขและขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Protocol to Amend and Extend the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/676 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1087 ลว. 4 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3983 ลว. 8 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุดที่ อก 0806/4895 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขและขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Protocol to Amend and Extend the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	ความเห็นต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ [ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI) Statement on Artificial Intelligence (AI)]		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว. 3 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1088 ลว. 7 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3992 ลว. 9 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4897 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ [ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI) Statement on Artificial Intelligence (AI)] เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
4	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติในการประชุมใหญ่สมัชชา รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 และความเห็นของ สศอ.		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/691 ลว. 7 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/699 ลว. 8 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1094 ลว. 8 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4811 ลว. 11 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติใน การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 ในประเด็นร่างมติว่าด้วยการดำเนิน การบูรณาการเพื่อริเริ่มสนธิสัญญาพลาตติก โลกในอาเซียน และแนวทางการจัดทำ มาตรการจัดการมลพิษจากพลาสติกภายใต้ข้อ ริเริ่มสัญญาซึ่งจะสะท้อนหลักการความ รับผิดชอบร่วมในระดับการพัฒนาที่แตกต่าง กันของสมาชิกอาเซียน	ไม่มี	
5	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุม ระดับผู้นำกลุ่มพันธมิตรเอเชียเพื่อการปล่อยก๊าซเรือน กระจกเป็นศูนย์ ครั้งที่ 2 (The 2 Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Meeting)		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/718 ลว. 16 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1149 ลว. 17 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4159 ลว. 18 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4909 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับ การประชุมระดับผู้นำกลุ่มพันธมิตรเอเชียเพื่อ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ครั้งที่ 2 (The 2 Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Meeting) เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
6	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ต้องติดตาม จากการประชุมทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ครั้งที่ 1 ระหว่าง ไทยและออสเตรเลีย (ระดับรัฐมนตรี) และความเห็น ของ สศอ.		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/745 ลว. 25 ต.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1198 ลว. 28 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ประเด็นที่ต้องติดตามจากการประชุมทาง ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ครั้งที่ 1 ระหว่างไทย และออสเตรเลีย (ระดับรัฐมนตรี) ในประเด็น นโยบายเรื่องมาตรการว่าด้วยมาตรฐาน ประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก รถยนต์ (New Vehicle Efficiency Standard : NVES) และประเด็นการทบทวนสาขาความ ร่วมมือภายใต้ SECA ในการประชุม ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ปี 2568 ซึ่งเห็นควร เพิ่มข้อมูลความร่วมมือสาขาที่ 8 พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว และการลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ					
7	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาปรับปรุงกฎเฉพาะ รายสินค้า (PSRs) 29 รายการ ภายใต้ความตกลง การค้าสินค้าอาเซียน และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/749 ลว. 28 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1208 ลว. 30 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับ ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาปรับปรุงกฎ เฉพาะรายสินค้า (PSRs) 29 รายการ ภายใต้ ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน ในประเด็น ต่าง ๆ อาทิ ประเด็นข้อบท ATIGA เกณฑ์การ ได้ถิ่นกำเนิดใน Article 26 (A) เกณฑ์ถิ่น กำเนิดสินค้าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Trade Agreement : AANZFTA) และรายการสินค้า ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน (สไตรีน) โชนพิกัด 2902.50	ไม่มี	
8	ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำกรอบการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาเซียน และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/755 ลว. 30 ต.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1217 ลว. 31 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับความเห็นเพื่อประกอบการ จัดทำกรอบการดำเนินงานภายใต้โครงการ พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาเซียน	ไม่มี	
9	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Ichma Statement on A New Look to Advance the Free Trade Area of the Asia-Pacific (ร่างที่หนึ่ง)		✓	✓						บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/616 ลว. 15 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1150 ลว. 16 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับร่างเอกสาร Ichma Statement on A New Look to Advance the Free Trade Area of the Asia-Pacific	ไม่มี	
10	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567		✓	✓						บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/717 ลว. 15 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1155 ลว. 17 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี เอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 ซึ่งไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี เอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 ร่างที่ศูนย์ (zero draft) เนื่องจากเป็นการแสดง เจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค ในการยืนยันเพื่อยึดมั่นต่อการ ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ปุดราจายา ๒๐๔๐ และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ภายใต้เอเปค โดยเฉพาะการยกระดับการดำเนินงานภายใต้ กรอบ FTAAP	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
11	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ภูฏาน		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/747 ลว. 28 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1205 ลว. 30 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการเจรจาเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ภูฏาน ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้เสนอเกณฑ์ทั่วไปคือการเปลี่ยนพิกัดที่ระดับ 4 หลัก หรือการสะสมมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 40 (CTH or RVC40) ในทุกรายสินค้า จึงเห็นว่าอาจจำเป็นในการบรรจุหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดในร่างบทความตกลงด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความชัดเจน เนื่องจาก PSRs เป็นการระบุเฉพาะรายสินค้าที่มีกระบวนการผลิตเฉพาะเท่านั้นโดยที่ความตกลงไทย - ภูฏาน เป็นความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี เห็นควรปรับใช้เกณฑ์การสะสมมูลค่าที่มีคุณสมบัติเพียงพอ (Qualifying Value Content: QVC) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี	ไม่มี	
12	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ 10 และความเห็น สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ ออ 0806/634 ลว. 17 ก.ย. 67 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0806/1037 ลว. 20 ก.ย. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ สำหรับรายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม ณ สหพันธ์รัฐสวิส เพื่อขอรับการอนุมัติทำที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป	ไม่มี	ปกอ.รับทราบวันที่ 17 ต.ค. 2567
13	ข้อคิดเห็นต่อร่างภาคผนวกสาขายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในร่างบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ลับ ส่วน ที่ ออ 0806/23 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/(ล)57 ลว. 3 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างภาคผนวกสาขายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในร่างบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป	ไม่มี	
14	ความเห็นต่อร่างบทสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA)		✓	✓					บันทึก กท. ลับ ส่วน ที่ ออ 0806/(ล)24 ลว. 9 ต.ค 67 หนังสือ สศอ. ลับ ส่วน ที่ ออ 0806/(ล) 62 ลว. 11 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบทสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
15	ความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อการจัดการเก็บภาษี ซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการ ป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรัษฎากร		✓		✓	✓			บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/708 ลว. 11 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1132 ลว. 11 ต.ค. 2567 บันทึก ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4158 ลว 18 ต.ค. 67 หนังสือ ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4907 ลว 22 ต.ค 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่าง ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนใน ส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการ ป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยง รัษฎากร เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
16	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้วยการ เสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนใน ผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้าง อุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออก ฮาลาลระหว่างรัฐบาลของสุลต่านและยัง ตี-เปอร์ตวน แห่งบรูไนดารุสซาลาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ ออ 0806/674 ลว. 1 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0806/1085 ลว. 4 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ที่ ออ 0806/5127 ลว. 7 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลา ลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาล ระหว่างรัฐบาลของสุลต่านและยัง ตี-เปอร์ตวน แห่งบรูไนดารุสซาลาม แก่กระทรวงการ ต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับการนำเสนอร่าง บันทึกความเข้าใจฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
17	ความเห็นต่อรายงานผลการศึกษาขอบเขตความ ร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความ ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ ออ 0806/762 ลว. 1 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0806/1221 ลว. 4 พ.ย. 67 หนังสือ ออ. ที่ ออ 0806/5304 ลว. 14 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับ รายงานผลการศึกษาขอบเขตความร่วมมือ ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความ ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย- นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
18	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/754 ลว. 30 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1204 ลว. 31 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5198 ลว. 8 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ในส่วนของร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 (ร่างที่ศูนย์) และขอเสนอเพิ่มเติม ในย่อหน้าที่ 7 การจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) เห็นควรเพิ่มเติมถ้อยคำ “เศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตามที่ผู้นำเอเปคได้ให้การรับรองร่วมกัน	ไม่มี	
19	ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/789 ลว. 11 พ.ย. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1273 ลว. 13 พ.ย. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4529 ลว. 14 พ.ย. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5414 ลว. 20 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สร้างโอกาสของผู้ประกอบการ MSMEs ในห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
20	ความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงภาษีอากร		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/715 ลว. 15 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1142 ลว. 15 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4210 ลว. 22 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5047 ลว. 1 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์ เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงภาษีอากร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
21	ความต้องการขอความเห็นชอบการเข้าร่วมซื้อริเริ่ม SheTrades Outlook ของ Internation Trade Center		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/722 ลว. 16 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1151 ลว. 17 ค. 67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4198 ลว 21 ต.ค. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5081 ลว 4 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการเข้าร่วมซื้อริเริ่ม SheTrades Outlook ของ Internation Trade Center เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
22	ความเห็นต่อร่างพิธีสารการเจรจาวิภาคีระหว่างไทยและอุซเบกิสถาน ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอุซเบกิสถาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/776 ลว. 6 พ.ย.67			

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
26	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม คณะกรรมการการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/812 ลว. 21 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1323 ลว. 22 พ.ย. 67 หนังสือ ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5666 ลว 26 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม คณะกรรมการการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทาง เศรษฐกิจไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4	ไม่มี	
27	สรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับ การประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจากระดัดความตกลงการค้าของ อาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ ออ 0806/835 ลว. 6 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร สศอ. สำหรับสรุปสาระสำคัญ การประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการ ประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สินค้าภายใต้การเจรจากระดัดความตกลง การค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. ในประเด็นการปรับปรุงกฎเฉพาะ รายสินค้า (Products Specific Rules : PSRs) โดยมีพิกัดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกฎว่าด้วยถิ่น กำเนิดสินค้า (Rules of Origin) สำหรับ ภาคอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ สินค้า อุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่ม เหล็ก ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. ที่จะ อยู่ในการประชุมคณะทำงานด้านกฎถิ่นกำเนิด สินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่าง รอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2567 ณ กรุงจา การ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
28	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม Asia-Pacific Green Deal For Business Roundtable-Changing towards a more circular economy in Asia and the Pacific และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ ออ 0806/837 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0806/1398 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก ออ. ที่ ออ 0806/5040 ลว. 12 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับสรุป สาระสำคัญการประชุมAsia-Pacific Green Deal For Business Roundtable-Changing towards a more circular economy in Asia and the Pacific และการประชุมที่ เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเสวนาได้ะกมลภายใต้ กลุ่มธุรกิจสีเขียวของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีหน่วยงานภายใต้ UNESCAP จากเอเชีย แปซิฟิกและไทยเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อ มุ่งเน้นการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	ไม่มี	
29	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 7 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/852 ลว. 12 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1414 ลว. 17 ธ.ค. 67 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5123 ลว. 19 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6196 ลว. 23 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการ ประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 7 ระหว่างไทยกับ มาเลเซีย เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
30	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong- Lanchang Cooperatin Special Fund 2024)		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/822 ลว. 28 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1354 ลว. 29 พ.ย. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4886 ลว. 3 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6060 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong-Lanchang Cooperatin Special Fund 2024) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ บริหารจัดการกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง กับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และร่วมสนับสนุนการพัฒนา ความร่วมมือด้านการผลิตในสาขา อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ ความร่วมมือสี เขียวและการจัดการของเสีย เกษตรแปรรูป การเกษตรที่ยั่งยืน การขนส่งและความ เชื่อมโยง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
31	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวระหว่างกระทรวงพลังงาน แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่ง สาธารณรัฐเกาหลี		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/830 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1375 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4953 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6051 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียว ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักร ไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐ เกาหลี เพื่อเป็นกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะ ความร่วมมือด้านพลังงานและเปลี่ยนผ่านการ ใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีไปสู่การบรรลุ เป้าหมายพลังงานสะอาด เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
32	ความเห็นต่อการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการบินพลเรือน (เดลี)		✓		✓	✓			บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/845 ลว. 9 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1397 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5042 ลว. 12 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6049 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการบินพลเรือน (เดลี) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศให้มีความปลอดภัย มั่นคง เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคโดยรวม ส่งเสริมนโยบาย ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ของประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
33	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวทางการกระจายระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/846 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1442 ลว. 11 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ ร่างเอกสารแนวทางการกระจายระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความตกลง AKFTA ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนประเด็นการลดหรือยกเลิกภาษีเห็นควรพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อมีการแลกเปลี่ยนตารางรายการสินค้าเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ และไม่สร้างผลกระทบกับผู้ประกอบการ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของไทย สำหรับประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของวัตถุดิบ และสินค้าจำเป็นในภาวะวิกฤต ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
34	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems)		☒	☒					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/829 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1377 ลว. 6 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำร่วมกัน นำไปสู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศในภาคการเกษตร รวมถึงเกษตรแปรรูปเพื่อสามารถรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนและวิกฤตการณ์อื่น ๆ	ไม่มี	
35	ความเห็นต่อร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำหรับการจัดการประชุม "The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025"		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/831 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1372 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/4951 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/6053 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำหรับการจัดการประชุม "The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025" เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
36	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 4		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/849 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1406 ลว. 13 ธ.ค. 67 บันทึก ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/5079 ลว. 16 ธ.ค. 67 หนังสือ ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/6074 ลว. 17 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
37	ความเห็นต่อการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA		✓	✓					บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/29 ลว. 19 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/(ล) 20 ลว. 20 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการตรวจสอบข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้ การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA	ไม่มี	
38	สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือกระบวนการภายใน ของไทยต่อการจัดทำเอกสารของอาเซียนและเอกสาร ระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ ออ 0806/13 ลว. 10 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0806/46 ลว. 15 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับสรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือกระบวนการภายในของไทย ต่อการจัดทำเอกสารของอาเซียนและเอกสาร ระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวง การต่างประเทศ ในประเด็นแนวปฏิบัติการให้ ความเห็นชอบเอกสารในกรอบอาเซียน การ ทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประเภทของ เอกสารให้ครอบคลุมมากขึ้นมากกว่าเอกสาร ในกรอบอาเซียน 2ประเภท และประเด็นแนว ทางการรวบรวมและรายงานผลการ ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจากการประชุม ดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศจะจัดทำ สรุปผลการประชุมแจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เข้า ร่วมให้ข้อคิดเห็นและนำไปหารือกับสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป	ไม่มี	
39	ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอสำหรับ การคงรายการ การยุบ/ยกเลิกรายการ และกำหนด รายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรฮาร์ โมนีอาเซียน ฉบับปี 2028		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/17 ลว. 13 ม.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/30 ลว. 15 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับข้อมูล ประกอบการจัดทำข้อเสนอสำหรับคง รายการ การยุบ/ยกเลิกรายการ และกำหนด รายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัด ศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี 2028	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
40	ความเห็นต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบบทแก้ไข ข้อตกลง "The Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism" ของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/20 ลว. 15 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/53 ลว. 17 ม.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/168 ลว. 20 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/461 ลว. 23 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการพิจารณาให้ความ เห็นชอบบทแก้ไขข้อตกลง "The Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism" ของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
41	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้าของ ออสเตรเลียภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ความเห็น และประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/38 ลว. 24 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/99 ลว. 29 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/589 ลว. 29 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับ การทบทวนนโยบายการค้าของออสเตรเลีย ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ความเห็น และประเด็นคำถาม	ไม่มี	
42	ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Jungle Ventures V, LP		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วน ที่ อก 0806/877 ลว. 24 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วน ที่ อก 0806/1456 ลว. 26 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วน ที่ อก 0806/134 ลว. 9 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังสำหรับ การลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Jungle Ventures V, LP ในส่วน ของการเข้าไปลงทุนในกองทุน Jungle Ventures V, LP ของ ADB เป็นกลไกที่ช่วย สนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับผู้บริโภค บริการทางการเงิน และ บริการทางธุรกิจรูปแบบ Business-to-Business (B2B) ที่อยู่ระหว่าง การขยายกิจการที่กำลังเจริญเติบโตในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
43	ความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6 ลว. 7 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/25 ลว. 10 ม.ค. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/106 ลว. 13 ม.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/366 ลว. 20 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
44	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/18 ลว. 14 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/51 ลว. 16 ม.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/276 ลว. 16 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ 5 ปีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเพิ่มเติมสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ การแพทย์ทางไกล อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อขยายโอกาสหุ้นส่วนการลงทุนของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
45	ความเห็นต่อร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓		✓		บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/31 ลว. 22 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/76 ลว. 24 ม.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/520 ลว. 27 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ค.ศ. 2026-2030) ประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation) ด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมโอกาสการค้าและการลงทุนสาขาเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรม สำหรับการปฏิบัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต โดยเพิ่มสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจชีวภาพ อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และยานยนต์สมัยใหม่	ไม่มี	
46	ความเห็นต่อร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-จีน (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ ออ 0806/33 ลว. 23 ม.ค. 68 บันทึก ออ.ที่ ออ 0806/85 ลว. 27 ม.ค. 68 หนังสือ ออ. ที่ ออ 0806/519 ลว. 27 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-จีน (ค.ศ. 2026-2030) ภายใต้สาขาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สาขาย่อยความร่วมมือด้านดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ 5 ปี ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเพิ่มเติมสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ การแพทย์ทางไกล อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อขยายโอกาสหุ้นส่วนการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และสอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
47	ความเห็นต่อเอกสารข้อเท็จจริงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงทางการค้าอินเดียบ-ออสเตรเลีย		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/885 ลว. 27 ธ.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5 ลว. 3 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับเอกสารข้อเท็จจริงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงทางการค้าอินเดียบ-ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อบทที่ 4 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงทางการค้าอินเดียบ-ออสเตรเลีย หลักเกณฑ์กฎถิ่นกำเนิดสินค้าระบุว่าสินค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร โดยผ่านเกณฑ์ wholly obtained or produced เป็นสินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือผลิตทั้งหมดในดินดอนของหนึ่งหรือทั้งสองภาคี (one or both of the parties) โดยเห็นว่าภายใต้ความตกลง FTA ระหว่างไทย-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	ไม่มี	
48	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล สำหรับปี ค.ศ. 2024-2034		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/876 ลว. 23 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1446 ลว. 25 ธ.ค. 67 บันทึก ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/52 ลว. 8 ม.ค. 68 หนังสือ ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/372 ลว. 20 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล สำหรับปี ค.ศ. 2024-2034 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
49	ความเห็นต่อร่างบทการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ((TSD) ของอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา		✓	✓			✓		บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1 ลว. 6 ม.ค. 68 หนังสือ สศอ ลับ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/37 ลว. 13 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบทการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ((TSD) ของอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
50	ความเห็นต่อประเทศไทยตอบรับเชิญเข้าเป็นประเทศ หุ้นส่วนของกลุ่ม BRICS (BRICS Partner Country)		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/15 ลว. 13 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/45 ลว. 15 ม.ค. 68 บันทึก ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/135 ลว. 16 ม.ค. 68 หนังสือ ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/368 ลว. 20 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อประเทศไทยตอบรับเชิญเข้า เป็นประเทศหุ้นส่วนของกลุ่ม BRICS (BRICS Partner Country) เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
51	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 2 ของยูเครน ความเห็น และประเด็นคำถาม		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนมาก ที่ ออก 0806/30 ลว. 30 ม.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนมาก ที่ ออก 0806/69 ลว. 24 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 2 ของ ยูเครน ความเห็นและประเด็นคำถาม	ไม่มี	
52	ความเห็นต่อร่างดั้งเดิมของแผนปฏิบัติการอย่าง ครอบคลุมเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/45 ลว. 30 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/106 ลว. 29 ม.ค. 68 หนังสือ ออก. ส่วนมาก ที่ ออก 0806/600 ลว. 30 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างดั้งเดิมของแผนปฏิบัติการอย่าง ครอบคลุมเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและ สหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. 2026-2030)	ไม่มี	
53	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Concept Paper ของกลไก การหารือว่าด้วยพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue) ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ฉบับแก้ไข		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/61 ลว. 4 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/121 ลว. 6 ก.พ. 68 หนังสือ ออก. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/792 ลว. 7 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างเอกสาร Concept Paper ของ กลไกการหารือว่าด้วยพลังงานและ อุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue) ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ฉบับแก้ไข	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
54	สรุปสาระสำคัญของการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สินค้าภายใต้การเจรจากระดบความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 4 และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/66 ลว. 5 ก.พ. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/153 ลว. 14 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร สศอ. สำหรับสรุปผลการ ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุม คณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจากระดบความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 4 และ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเจรจาปรับปรุงกฎ เฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลง การค้าสินค้าอาเซียนให้กับกรมศุลกากรทราบ ต่อไป	ไม่มี	
55	ความเห็นต่อความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ รัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลามเพื่อการจัดการเก็บภาษี ซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และการ ป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรายการ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/72 ลว. 6 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/141 ลว. 7 ก.พ. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/346 ลว. 10 ก.พ. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/968 ลว. 14 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อความตกลงระหว่าง ราชอาณาจักรไทยและรัฐสุลต่านบรูไนดารุส ซาลามเพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่ เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และการป้องกัน การหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรายการเพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
56	ความเห็นต่อรายงานการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 3 ของกัมพูชา ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/82 ลว. 13 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/184 ลว. 19 ก.พ. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1037 ลว. 19 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับ รายงานการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 3 ของกัมพูชา และประเด็นคำถาม	ไม่มี	
57	ความเห็นต่อการดำเนินการเพื่อให้พิธีสารฉบับที่สอง เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีผลใช้บังคับ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/89 ลว. 18 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/189 ลว. 21 ก.พ. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1181 ลว. 26 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับ การดำเนินการเพื่อให้พิธีสารฉบับที่สองเพื่อ แก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีผลใช้บังคับ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
58	ความเห็นต่อการดำเนินการภายใต้คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/50 ลว. 30 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/112 ลว. 3 ก.พ. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/310 ลว. 3 ก.พ. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/699 ลว. 5 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการดำเนินการภายใต้คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
59	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ฉบับ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/73 ลว. 6 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/162 ลว. 14 ก.พ. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/394 ลว. 17 ก.พ. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1088 ลว. 24 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคตในภาคอุตสาหกรรม ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
60	ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำที่การเจรจาจากเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้การประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ภูมิภาค ครั้งที่ 4		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/90 ลว. 18 ก.พ. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/178 ลว. 21 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับการจัดทำที่การเจรจาจากเฉพาะรายสินค้า (PSPs) ภายใต้การประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ภูมิภาค ครั้งที่ 4	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
61	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสาร 2025 APEC MRT Key Deliverables		✓	✓					บันทึก กท. ส่วน ที่ ออ 0806/95 ลว. 18 ก.พ. 68 หนังสือ ออ. ส่วน ที่ ออ 0806/179 ลว. 21 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสาร 2025 APEC MRT Key Deliverables ซึ่งเป็น แนวทางในการจัดทำผลลัพธ์การประชุม รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2568 เป็นไป ตามแนวทางการดำเนินงานระหว่างสมาชิกเขต เศรษฐกิจเอเปคที่เห็นพ้องร่วมกันที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ให้มีความทันสมัยตามแนวโน้มของโลกใน ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคส่วนต่าง ๆ การ ยกระดับห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน การคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก การใช้พลังงานปลอดคาร์บอน	ไม่มี	
62	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลง การค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้า เสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA หรือ เอฟตา)		✓		✓		✓		บันทึก กท.ลับ ส่วนที่ สุด ที่ ออ 0806/(ล)3 ลว. 21 ม.ค. 68 บันทึก สศอ.ลับ ส่วนที่ สุด ที่ ออ 0806/(ล)5 ล 24 ม.ค. 68 บันทึก ออ ลับ ส่วนที่ สุด ที่ ออ 0806/(ล)244 ลว 27 ม.ค. 68 หนังสือ ออ ลับ ส่วนที่ สุด ที่ ออ 0806/(ล) 654 ลว 4 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่าง ความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักร ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA หรือ เอฟตา) เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
63	ความเห็นต่อผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ สมัยที่ 6		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่ สุด ที่ ออ 0806/40 ลว. 24 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ สุด ที่ ออ 0806/96 ลว. 29 ม.ค. 68 บันทึก ออ ส่วนที่ สุด ที่ ออ 0806/269 ลว. 29 ม.ค. 68 หนังสือ ออ ส่วนที่ สุด ที่ ออ 0806/657 ลว. 4 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสมัชชา สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 6 เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
64	ความเห็นต่อการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรปริมาณ โควตาทั่วไปสำหรับสินค้าโควตาของสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปกรณี Brexit		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/(ล)4 ลว. 29 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/(ล)7 ลว. 31 ม.ค. 68 บันทึก ออ ลับ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/(ล)307 ลว. 3 ก.พ 68 หนังสือ ออ ลับ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/(ล) 703 ลว. 5 กพ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอเปลี่ยนแปลงการ จัดสรรปริมาณโควตาทั่วไปสำหรับสินค้า โควตาของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป กรณี Brexit เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
65	ความเห็นต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา กฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะในการรับมือกลไกการปรับ ราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และ ข้อเสนอให้ยกระดับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศในระยะยาว		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/67 ลว. 5 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/160 ลว. 17 ก.พ. 68 บันทึก ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/397 ลว. 17 ก.พ. 68 หนังสือ ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1090 ลว. 24 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะในการรับมือกลไกการปรับราคา คาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และข้อเสนอให้ยกระดับการแก้ปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน ระยะยาว เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
66	ความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ไปสู่ ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนมาก ที่ ออ 0806/86 ลว. 14 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/179 ลว. 18 กพ. 68 หนังสือ ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1032 ลว 19 กพ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการยกระดับความสัมพันธ์ไทย- ฝรั่งเศส ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์	ไม่มี	
67	ความเห็นประเด็นการยกเลิกการเก็บอากรขาออก (Export duties) ตามภาค 3 แห่งพระราชกำหนดพิกัด อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530		✓	✓					บันทึก กท. ลับ ส่วนมาก ที่ ออ 0806/(ล)6 ลว. 25 ก.พ. 68 หนังสือ สศอ ลับ ส่วนมาก ที่ ออ 0806/(ล)3 ลว. 27 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับ ประเด็นการยกเลิกการเก็บอากรขาออก (Export duties) ตามภาค 3 แห่งพระราช กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
68	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวทางการยกระดับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (AFAIPC) และการร่วมประกาศเริ่มเจรจาฯ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 31		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/103 ลว. 24 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/211 ลว. 26 ก.พ. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/456 ลว. 26 ก.พ. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1230 ลว. 3 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารแนวทางการยกระดับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (AFAIPC) และการร่วมประกาศเริ่มเจรจาฯ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 31 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
69	ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหาหรือความร่วมมืออุตสาหกรรมฮาลาลสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7 ระดับรัฐมนตรี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/145 ลว. 7 มี.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/270 ลว. 14 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อมูลและประเด็นหาหรือความร่วมมืออุตสาหกรรมฮาลาลสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7 ระดับรัฐมนตรี	ไม่มี	
70	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบทำที่ไทยสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/149 ลว. 7 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/289 ลว. 12 มี.ค. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/536 ลว. 12 มี.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1542 ลว.19 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบทำที่ไทยสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
71	รายงานสรุปผลการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ สศอ.		✓		✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/138 ลว. 5 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/274 ลว. 11 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับรายงานสรุปผลการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ประเทศมาเลเซีย และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อหน่วยงาน ออ. พิจารณาส่งในโอกาสแรกตามกำหนด (เมษายน-มิถุนายน 2568)	ไม่มี	
72	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 6		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/98 ลว. 20 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/207 ลว. 25 ก.พ. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1157 ลว. 25 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างปฏิญญาการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาสัญญาภายใต้กรอบบิมสเทค รวมทั้งเห็นด้วยกับการเร่งรัดการสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีบิมสเทค เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าการค้าของไทยและสมาชิกบิมสเทค	ไม่มี	
73	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ระหว่างกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/173 ลว. 28 ก.พ. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/235 ลว. 4 มี.ค. 68	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ระหว่างกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยในประเด็น ภายใต้ Paragraph 2 รูปแบบความร่วมมือ (Forms of Cooperation) ข้อ b) การแบ่งปันข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และประสบการณ์ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร ออ. สำหรับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
74	ความเห็นเกี่ยวกับการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ภาคเอกชน ภายใต้โครงการ Thai Union Climate-Smart Shrimp Aquaculture Blue Loan ของธนาคารพัฒนาเอเชีย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/143 ลว. 6 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/292 ลว. 12 มี.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1421 ลว. 12 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังสำหรับการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ภาคเอกชน ภายใต้โครงการ Thai Union Climate-Smart Shrimp Aquaculture Blue Loan ของธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ADB โดยจะเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยเพื่อนำไปผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำหน่ายในระดับโลก และการดำเนินการความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรแบบอัจฉริยะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกษตรอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยายการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน	ไม่มี	
75	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA)		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/200 ลว. 28 มี.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/350 ลว. 31 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับการเจรจาเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA) ในส่วนของสินค้าเครื่องนุ่งห่มประเภท โดยกฎถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีร่วมกันจะให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ โดยการแปรสภาพจากวัตถุดิบผ้าผืน ทั้งนี้ ภายใต้การเจรจาความตกลง KTEPA สาธารณรัฐเกาหลีเสนอเพิ่มเกณฑ์สำหรับวัตถุดิบผ้าผืน ต้องการให้ใช้แหล่งวัตถุดิบที่มาจากเฉพาะไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
76	สรุปสาระสำคัญการประชุมโต๊ะกลมเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง ทางสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานการมีส่วนร่วม ที่ประเทศกำหนดตามข้อตกลงปารีส (Nationally Determined Contribution: NDCs) และความเห็น สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/115 ลว. 26 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/250 ลว. 5 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	สรุปสาระสำคัญการประชุมให้ผู้บริหาร ออ. ทราบเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญการประชุมโต๊ะ กลมเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ ภูมิอากาศและการดำเนินงานการมีส่วนร่วมที่ ประเทศกำหนดตามข้อตกลงปารีส (Nationally Determined Contribution: NDCs) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 14.00-16.30 ณ ห้องประชุม Meeting Room1 สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย อาคาร Athenee Tower โดยผลจากการหารือโต๊ะกลมถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือทาง วิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็น รูปธรรมต่อไป	ไม่มี	
77	ข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุม Political Consultion ไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 7 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/175 ลว. 19 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/325 ลว. 20 มี.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1613 ลว. 21 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการ ประชุม Political Consultion ไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 7 และความเห็นของ สศอ. ในประเด็น การส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรม เป้าหมายที่ไทยมีศักยภาพและเดนมาร์กให้ ความสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมภายใต้โมเดลชีวภาพสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG)	ไม่มี	
78	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุมของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า (WG-TIG) ในประเด็นการจัดทำข้อเสนอด้านการเปิด ตลาดสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรปและความเห็น สศอ		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/188 ลว. 26 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ สำหรับรายงานสรุป สาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการสำหรับ การประชุมของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า (WG-TIG) ในประเด็นการจัดทำข้อเสนอด้าน การเปิดตลาดสินค้าของไทย ภายใต้ความตก ลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ในวัน อังคารที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 13.00-16.00 น. และวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2568 เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ณ กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
79	ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 46		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/204 ลว. 8 เม.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/387 ลว. 8 เม.ย. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1944 ลว. 9 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 46	ไม่มี	
80	ความเห็นต่อการประชุมหารือเตรียมการประชุมทางไกลการหารือไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue : EID) ครั้งที่ 1		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/225 ลว. 10 เม.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/408 ลว. 10 เม.ย. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2004 ลว. 11 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการประชุมหารือเตรียมการประชุมทางไกลการหารือไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue : EID) ครั้งที่ 1	ไม่มี	
81	ความเห็นต่อร่าง Joint Plan of Action Thailand-New Zealand Strategic Partnership 2026-2030 ข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาสำหรับการเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior officials Talks: SOTs) ไทย นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 13		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/248 ลว. 23 เม.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/449 ลว. 25 เม.ย. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2127 ลว. 28 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่าง Joint Plan of Action Thailand-New Zealand Strategic Partnership 2026-2030 ข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาสำหรับการเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior officials Talks:SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 13	ไม่มี	
82	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ฉบับปี 2568 - 2572		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/226 ลว. 10 เม.ย. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/413 ลว. 17 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ฉบับปี 2568 - 2572 ซึ่งเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
83	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาจากกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/231 ลว. 17 เม.ย. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/418 ลว. 18 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาจากกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากระบวนการผลิตแบตเตอรี่ถือเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำ เป็นการนำวัตถุดิบลิ้นแร่ต่าง ๆ อาทิ แร่ลิเทียม แร่โคบอลท์ แร่ นิกเกิล แร่แมงกานีส และแร่อื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันไทยมีนโยบายการส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่มี 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับเซลล์ (Cell) 2) ระดับโมดูล (Module) และ 3) ระดับแพ็ก (Pack) โดยกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ ประกอบด้วย 1) การผลิตโมดูล (Module Production) 2) การนำเซลล์ (Cell) มาผลิตเป็น Battery Pack 3) การบรรจุแบตเตอรี่ (Pack Assembly) ซึ่งเป็นการนำโมดูลของแบตเตอรี่มาประกอบเข้าด้วยกัน ร่วมกับชิ้นส่วนย่อยอื่น ๆ ให้สมบูรณ์ และ 4) การตรวจสอบคุณภาพ ในด้านคุณสมบัติการใช้งาน	ไม่มี	
84	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2568		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/232 ลว. 17 เม.ย. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/419 ลว. 21 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2568 ในส่วนของการจัดตั้งกลไกการหารือภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงหลายภาคส่วน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและยั่งยืนให้กับห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาครองรับความท้าทายในอนาคต เห็นควรบรรจุถ้อยคำนอกเหนือจากกลุ่มการหารืออุตสาหกรรมยานยนต์และเคมีภัณฑ์ เพื่อเป็นพื้นฐานสาขาอุตสาหกรรมในการจัดทำข้อริเริ่มกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
85	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุม สุดยอดอาเซียน คณะมนตรีความร่วมมือ รัฐอ่าวอาหรับ และจีน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/249 ลว. 24 เม.ย. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/450 ลว. 25 เม.ย. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2126 ลว. 28 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอด อาเซียน คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าว อาหรับและจีน โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน อย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง อาเซียน ตะวันออกกลาง และจีน โดยความ เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมจะมีการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนายานยนต์พลังงานสะอาด และการ พัฒนาความร่วมมือในสาขาอาหารและ การเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมฮาลาล	ไม่มี	
86	ความเห็นต่อเอกสารแนวคิด Concept Note on Establishing an APEC Industry dialogue on Supply Chains		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/251 ลว. 25 เม.ย. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/441 ลว. 28 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับเอกสารแนวคิด Concept Note on Establishing an APEC Industry dialogue on Supply Chains เพื่อจัดตั้งกลุ่ม การหารือสาขาอุตสาหกรรมด้านห่วงโซ่อุปทาน เป็นกลไกการส่งเสริมระดับห่วงโซ่อุปทานที่ ยืดหยุ่นและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง ประกอบด้วยสมาชิกทั้ง IPEF และ ASEAN-China โดย สศอ. ได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานไว้ชิ้นหนึ่งแล้ว ให้สามารถรับมือและ เตรียมความพร้อมจากความไม่แน่นอนของ สถานการณ์ต่าง ๆ และข้อเสนอเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ในการแสวงหาแนวทาง แบบองค์รวมเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่ อุปทานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน และรองรับการ เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	ไม่มี	
87	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความ เข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลแห่งมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ำมันปาล์ม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/296 ลว. 16 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/548 ลว. 21 พ.ค. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/987 ลว. 23 พ.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2636 ลว. 28 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลแห่งมาเลเซีย และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความ ร่วมมือด้านน้ำมันปาล์ม เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
88	ความเห็นต่อการขอความอนุเคราะห์ความคืบหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาหยิบยกประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint cabinet Retreat: JCR) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/297 ลว. 16 พ.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/514 ลว. 21 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการขอความอนุเคราะห์ความคืบหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาหยิบยกประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint cabinet Retreat: JCR) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4	ไม่มี	
89	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ที่ปรับปรุงใหม่		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/299 ลว. 16 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/547 ลว. 21 พ.ค. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/976 ลว. 22 พ.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2602 ลว. 27 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
90	ความเห็นต่อการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อติงการการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/310 ลว. 20 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/553 ลว. 22 พ.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2584 ลว. 23 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรสำหรับการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อติงการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45	ไม่มี	
91	ข้อคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์ร่วมผู้นำอาเซียน-นิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ และความเห็นของ สศอ								บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/334 ลว. 29 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/591 ลว. 20 พ.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2714 ลว. 30 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างวิสัยทัศน์ร่วมผู้นำอาเซียน-นิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
92	ความเห็นต่อเอกสารแนวคิดการจัดทำแผนการณีนํ้า การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้วยการส่งเสริม ความร่วมมือด้านพลังงาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/275 ลว. 6 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/490 ลว. 6 พ.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2279 ลว. 7 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับเอกสารแนวคิดการจัดทำแผนการณีนํ้า การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกกรอบเอเชีย ตะวันออก เพื่อเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ พลังงานสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานใน ภาคอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่พลังงาน ทดแทนเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืน	ไม่มี	
93	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแผนการณีนํ้า รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2568 และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/281 ลว. 8 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/518 ลว. 13 พ.ค. 68 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/925 ลว. 14 พ.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2447 ลว. 19 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่าง แผนการณีนํ้ารัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2568 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดง เจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเปคอย่าง ครอบคลุมและยั่งยืน ในการรับมือกับความท้าทาย ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับสตรี และ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ผ่านนโยบายและโครงการทางการค้า และ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะลด อุปสรรคทางการค้า สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ เข้มแข็ง ยืดหยุ่น และยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจ ระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อ ประกอบพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
94	ความเห็นต่อโครงร่างของร่างแผนปฏิบัติการ (Outline of Draft Plan of Action) ค.ศ. 2026-2030 กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/328 ลว. 26 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/568 ลว. 27 พ.ค. 68 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2607 ลว. 27 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับโครงร่างของร่างแผนปฏิบัติการ (Outline of Draft Plan of Action) ค.ศ. 2026-2030 กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ประเด็นเรื่องเสาหลักความร่วมมือที่ 3 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Pillar 3. People Empowerment for Better Future) ข้อ 8.6 ภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Tourism and creative industry) ในส่วนของอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model เพื่อขับเคลื่อนสู่ Carbon Neutrality) และ Net Zero Emission ต่อไป	ไม่มี	
95	ความเห็นและประเด็นคำถามต่อการพิจารณาเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับนิวซีแลนด์ (สินค้าและบริการ)		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/267 ลว. 2 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/493 ลว. 7 พ.ค. 68 หนังสือ ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2320 ลว. 8 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับความเห็นและประเด็นคำถามต่อการพิจารณาเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับนิวซีแลนด์ (สินค้าและบริการ)	ไม่มี	
96	ความเห็นต่อร่างบทการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา		✓	✓					บันทึก กท. ลับ ส่วน ที่ ออ 0806/12 ลว. 6 พ.ค. 68 หนังสือ สศอ. ลับ ส่วน ที่ ออ 0806/(ล)10 ลว. 6 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบทการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา	ไม่มี	
97	ความเห็นต่อข้อเสนอสาขาที่ไทยควรสงวนจากพันธกรณีบทการอุดหนุนภายใต้ FTA ไทย-สหภาพยุโรป		✓	✓					บันทึก กท. ลับ ส่วนมาก ที่ ออ 0806/13 ลว. 7 พ.ค. 68 หนังสือ สศอ. ลับ ส่วนมาก ที่ ออ 0806/(ล) 11 ลว 13 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อเสนอสาขาที่ไทยควรสงวนจากพันธกรณีบทการอุดหนุนภายใต้ FTA ไทย-สหภาพยุโรป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
98	รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 5 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ที่ ออก 0806/14 ลว. 8 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ลับ ที่ ออก 0806/ล)24 ลว. 13 พ.ค. 68 หนังสือ ออก. ลับ ที่ ออก 0806/2306 ลว. 15 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับรายงานสรุปผล การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย- สหภาพยุโรป รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2568 ณ กรุงบรัสเซลส์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมเจรจา ความตกลงดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์	ไม่มี	
99	ความเห็นต่อร่างเอกสารข้อเสนอการจัดทำ Joint Plan of Action ไทย-สวีเดน ระยะปี ค.ศ. 2025-2028		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/291 ลว. 13 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/521 ลว. 15 พ.ค 68 หนังสือ ออก. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/2405 ลว 15 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างเอกสารข้อเสนอการจัดทำ Joint Plan of Action ไทย-สวีเดน ระยะปี ค.ศ. 2025-2028	ไม่มี	
100	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการค้าสินค้า (WG-TIG) ในประเด็นการจัดทำข้อเสนอการเปิดตลาด สินค้าของไทย ครั้งที่ 1 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดาและความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ที่ ออก 0806/317 ลว. 23 พค. 2568 และเรื่องเดิม	จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความ ตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 5 และความเห็น นำเรียน ผศอ.	ไม่มี	
101	ความเห็นต่อ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนสำหรับการ ส่งเสริมสิทธิด้านการพัฒนาและสันติภาพเพื่อบรรลุ การพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Draft ASEAN Declaration for Promoting the Right to Development and Peace Towards Realising Inclusive and Sustainable Development)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/361 ลว. 6 มิ.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/633 ลว. 10 มิ.ย. 68 หนังสือ ออก. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/2903 ลว. 12 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานผู้แทนไทยประจำ คณะกรรมการอิกระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่า ด้วยสำหรับมนุษยชนเกี่ยวกับ(ร่าง) ปฏิญญา อาเซียนสำหรับการส่งเสริมสิทธิด้านการ พัฒนาและสันติภาพเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ ครอบคลุมและยั่งยืน (Draft ASEAN Declaration for Promoting the Right to Development and Peace Towards Realising Inclusive and Sustainable Development)	ไม่มี	
102	ความเห็นต่อร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและ คุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับคาซัคสถาน และร่าง ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ระหว่างไทยและบราซิล		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/357 ลว. 6 มิ.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/631 ลว. 10 มิ.ย. 68 หนังสือ ออก. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/2904 ลว. 12 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและ คุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับคาซัคสถาน และร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและ คุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยและบราซิล	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
103	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ประจำปี 2568		✓	✓					บันทึก กท. ตัวนมาก ที่ อก 0806/367 ลว. 10 มิ.ย. 68 หนังสือ สศอ. ตัวนมาก ที่ อก 0806/605 ลว. 12 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในส่วนของ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของ MSMEs ที่ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ การเปลี่ยนแปลงประชากร เพื่อรับมือกับ ความท้าทายดังกล่าว นอกจากการสนับสนุน เชิงนโยบาย แนวทางและกลยุทธ์ใหม่ ๆ รวมถึงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยี AI แล้ว อาจเพิ่มเติมการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบ เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานหลักของ เอเปคเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและยั่งยืน	ไม่มี	
104	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านห่วงโซ่ อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่างไทย-จีน		✓	✓					บันทึก กท. ตัวนมาก ที่ อก 0806/394 ลว. 23 มิ.ย. 68 หนังสือ สศอ. ตัวนมาก ที่ อก 0806/651 ลว. 23 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้าน ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่าง ไทย-จีน ซึ่งเป็นกลไกการเสริมสร้างความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านห่วงโซ่อุปทานและ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่างไทย-จีน ให้ สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมจาก ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ของไทย	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
105	ความเห็นต่อร่างแนวคิดโครงการ APEC Workshop on Promoting Sustainable Manufacturing and Consumption ภายใต้เอเปค		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/403 ลว. 26 มิ.ย.68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/677 ลว. 30 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแนวคิดโครงการ APEC Workshop on Promoting Sustainable Manufacturing and Consumption ภายใต้เอเปค ซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยขับเคลื่อนและดำเนินการด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของเอเปค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเอเปค อาทิ วิสัยทัศน์ปตราจายา ค.ศ. 2040 แผนปฏิบัติการอาโอทีอาโรอา และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้ BCG model ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	ไม่มี	
106	ความเห็นเรื่องการเสนอให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ออ. กับ TEBA ในงาน TEBA Cocktail Reception		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/333 ลว. 29 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/605 ลว. 30 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการลงนาม MOU ระหว่าง ออ. กับ TEBA นำเรียน รวอ.	ไม่มี	รวอ. เห็นชอบ 6 มิย 2568
107	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 5 และความเห็น สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/340 ลว. 4 มิ.ย. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/587 ลว. 6 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 5	ไม่มี	

ภาคผนวก ข

จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนครั้งและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมายการดำเนินงาน : 1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5,200 พันครั้ง

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ที่	ประเด็น	หน่วยงาน	จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)												ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ บริการ (ร้อยละ) ปี 2568	
			รวม	2567			2568									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	การเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (productivity)	กม. (กพข.)	105,758	13,033	12,425	7,933	29,299	9,238	9,099	10,932	7,745	6,054				
2	ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	กม. (กพข.)	36,570	1,524	3,941	4,846	5,367	5,406	4,854	5,050	3,198	2,384				
3	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	กร.1	50,668	3,671	3,951	4,429	4,118	5,432	7,436	7,666	6,473	7,492				
4	อุตสาหกรรมยานยนต์	กร.1	214,080	29,066	26,681	22,319	25,645	22,271	21,772	30,859	19,220	16,247				
5	อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	กร.1	12,637	1,576	1,402	1,042	1,460	1,265	1,509	1,458	1,413	1,512				
6	อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กร.1	29,803	3,450	2,543	2,875	5,393	4,849	4,534	2,087	2,395	1,677				
7	อุตสาหกรรมพลาสติก	กร.1	19,153	2,596	3,075	2,196	2,449	1,445	595	460	2,977	3,360				
8	อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	กร.1	46,793	9,228	8,117	5,654	6,513	6,788	3,218	2,300	2,782	2,193				
9	อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	กร.1	113,351	8,536	12,262	12,771	14,313	14,386	15,692	11,715	10,354	13,322				
10	อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	กร.1	149,935	18,451	16,824	19,687	16,312	14,640	16,637	18,064	14,028	15,292				
11	อุตสาหกรรมชีวภาพ	กร.2	11,297	1,342	1,345	1,090	1,365	1,403	1,421	998	1,189	1,144				
12	อุตสาหกรรมอาหาร	กร.2	6,411,948	314,802	328,757	305,982	659,584	1,618,043	1,605,775	609,306	455,630	514,069				
13	อุตสาหกรรมแฟชั่น	กร.2	268,198	27,695	26,862	21,806	26,358	26,722	79,269	21,222	18,368	19,896				
14	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	กร.2	35,394	6,880	4,839	3,046	4,565	2,702	2,776	3,616	3,150	3,820				
15	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	กร.2	28,346	3,704	3,223	3,110	2,589	3,305	4,271	2,484	2,308	3,352				
16	ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	332,518	16,854	65,741	57,336	43,787	32,480	30,939	21,856	31,700	31,825				
17	สถิติอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	4,090	759	296	302	451	435	636	417	425	369				
18	Intelligence Unit	กว.	287,471	23,648	22,567	24,030	30,380	27,291	29,439	46,779	48,653	34,684				
รวม			8,158,010	486,815	544,851	500,454	879,948	1,798,101	1,839,872	797,269	632,008	678,692				

ภาคผนวก ค

จำนวนรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/บทวิเคราะห์

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ

[illegible]

ภาคผนวก ง

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถียุคใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย					6,150,000	3,382,500	3,382,500	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาสถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทย จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ให้ทราบถึงความพร้อมในการพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	3	3	3	100				<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย ศึกษาสถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทย จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ให้ทราบถึงความพร้อมในการพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	กลุ่ม							
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม								
กิจกรรมหลัก 4 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วกลุ่มอุตสาหกรรม ละอย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	3	3	3	100				
กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วกลุ่มอุตสาหกรรม ละอย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	กลุ่ม							
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม								
กิจกรรมหลัก 5 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมละ 5 ราย)	3	3	3	100				
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมละ 5 ราย)	กลุ่ม							
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมละ 5 ราย)								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 6 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน) กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน) - 3 ครั้ง	3 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 7 จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม - 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	3 กลุ่ม	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 8 จัดสัมมนาเพื่อเสนอร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม - 3 ครั้ง	3 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม - 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	3 กลุ่ม	0	0	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 10 ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน)	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน) - 1 ครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel)					4,150,000	3,320,000	3,320,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน - 1 แผน	1 แผน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมสถานะของอุตสาหกรรมเหล็ก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว									
กิจกรรมย่อย 2.1 ข้อมูลสถานภาพของอุตสาหกรรมเหล็กไทย เช่น กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเหล็กของไทย รวมทั้งศึกษา และรวบรวมกฎระเบียบมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กของไทย - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ข้อมูลกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล็ก และ/หรืออุตสาหกรรมเหล็กในต่างประเทศ - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 ข้อมูลการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมหลัก - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ข้อมูลการปลดปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมหลัก - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพิจารณากำหนดแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมหลักไทยไปสู่เหล็กสีเขียว - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และแนวทางการบริหารจัดการเศษเหล็กเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักไปสู่อุตสาหกรรมหลักสีเขียว									
กิจกรรมย่อย 3.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับของเสีย เพื่อหาแนวทางการนำของเสียกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมหลักไทย - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำข้อมูลห่วงโซ่อุปทานการจัดการเศษเหล็กในประเทศ - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานการจัดการเศษเหล็กภายในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลการบริหารจัดการเศษเหล็กในปัจจุบัน - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4 สํารวจ เก็บข้อมูลด้านการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย ในโรงงานอุตสาหกรรมหลัก จำนวนอย่างน้อย 15 โรงงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบัน ด้านการปลดปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย	15	5	5	100					
กิจกรรมย่อย สํารวจ เก็บข้อมูลด้านการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย ในโรงงานอุตสาหกรรมหลัก จำนวนอย่างน้อย 15 โรงงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบัน ด้านการปลดปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย									
- 15 โรงงาน									
กิจกรรมหลัก 5 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมหลักสีเขียวต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมหลักสีเขียวต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย									
- 1 งาน									
กิจกรรมหลัก 6 จัดทำ Benchmarking ของการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของไทยกับต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของภาคอุตสาหกรรมหลักไทยกับต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักสีเขียว (Green Steel Industry)	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำ Benchmarking ของการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของไทยกับต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของภาคอุตสาหกรรมหลักไทยกับต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักสีเขียว (Green Steel Industry)									
- 1 งาน									
กิจกรรมหลัก 7 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)	30	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.1 การประชุมกลุ่มครั้งที่ 1									
- 30 คน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 7.2 การประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 - 30 คน	30 คน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว (Green Steel Industry) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน									
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำแนวทางระยะสั้น - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำแนวทางระยะยาว - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำเอกสารเผยแพร่ (booklet) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel)									
กิจกรรมย่อย จัดทำเอกสารเผยแพร่ (booklet) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel) - 200 ฉบับ	200 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 10 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel)									
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel) - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถิใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ					4,514,651	2,483,058.05	2,483,058.05	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การจัดให้มีคณะบุคคลหลักและบุคลากรสนับสนุนเพื่อดำเนินการ/กิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย การจัดให้มีคณะบุคคลหลักและบุคลากรสนับสนุนเพื่อดำเนินการ/กิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - 1 คณะ	1	1	1	100					
	คณะ								
กิจกรรมหลัก 2 การจัดหา/จัดสำรวจ/วิเคราะห์/ประมวลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)									
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลของไทยและโลก รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ----- - 1 ชุดข้อมูล	1	1	1	100					
	ชุดข้อมูล								
กิจกรรมย่อย 2.2 ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลของประเทศไทย - 1 ชุดข้อมูล	1	1	1	100					
	ชุดข้อมูล								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกทั้งในตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OIC รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างหน่วยงานของไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) กิจกรรมย่อย 3.1 สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วม - 3 ครั้ง	3 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มประเทศสมาชิก OIC - 4 ครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อกำหนดสาขาสินค้าอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างน้อย 4 สาขา และบริการฮาลาลอย่างน้อย 2 สาขากับประเทศเป้าหมาย กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วม - 6 สาขา	6 สาขา	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ศึกษา วิเคราะห์ และยกร่างข้อริเริ่ม (Initiative) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และยกร่างข้อริเริ่ม (Initiative) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย - 4 ประเทศ	4 ประเทศ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นานาชาติ โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนและมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันวิจัย/วิชาการของไทยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศตามกลุ่มเป้าหมาย (คนไทย 20 คน และคนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย 12 คน) กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นานาชาติ โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันวิจัย/วิชาการของไทยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศตามกลุ่มเป้าหมาย (คนไทย 20 คน และคนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย 12 คน) - 35 คน	35 คน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แนวทาง มาตรการ โครงการ กิจกรรม และข้อบกพร่องที่ดำเนินการเจรจา กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แนวทาง มาตรการ โครงการ กิจกรรม และข้อบกพร่องที่ดำเนินการเจรจา - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 9 ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ให้กับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทาง อุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล ๓ เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการผลักดันแฟชั่นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยกาฬสินธุ์สู่ตลาดมุสลิมโลก					6,557,940	3,606,867	3,606,867	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลตลาด สถานการณ์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบันและอนาคตในตลาดมุสลิมสำคัญของโลก รวมถึงวิเคราะห์ตลาดมุสลิมเป้าหมาย จำนวน 1 ประเทศ และผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ									
กิจกรรมย่อย ศึกษา และรวบรวมข้อมูลตลาด สถานการณ์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบันและอนาคตในตลาดมุสลิมสำคัญของโลก รวมถึงวิเคราะห์ตลาดมุสลิมเป้าหมาย จำนวน 1 ประเทศ และผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ - 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	1	1	1	100					
	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล ๓ เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2 สำรวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดมุสลิมเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ (ข้อ 1) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ									<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดมุสลิมเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ (ข้อ 1) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ	1	1	1	100					
- 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) สู่ตลาดมุสลิมโลก จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์									
กิจกรรมย่อย จัดทำกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) สู่ตลาดมุสลิมโลก จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์	1	1	1	100					
- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล ๓ เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4 จัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิต จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว									
กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิต จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว	1	1	1	100					
- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 5 จัดประชุม Focus Group และจัดทำคู่มือการผลิตสินค้าฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตให้ผู้ประกอบการ โดยดำเนินการดังนี้									
กิจกรรมย่อย 5.1 จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามแนวทางในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	1	2	2	100					
- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดทำคู่มือการผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามแนวทางในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	1	1	1	100					
- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 6 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ ประเมินและคัดเลือก									
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ ประเมินและคัดเลือกสถาน	10	10	10	100					
- 10 สถานประกอบการ	สถาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล ๓ เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (3 ผลิตภัณฑ์/สถานประกอบการ) โดยดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (อย่างน้อย 3 ครั้ง/สถานประกอบการ) - อย่างน้อย 30 ครั้ง	30 ครั้ง	25	25	100					
กิจกรรมย่อย ติดตามการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน 10 สถานประกอบการ (1 Man-day/สถานประกอบการ) - อย่างน้อย 30 ครั้ง	10 Man-days	10	10	100					
กิจกรรมหลัก 8 จัดทำหลักสูตรการยกระดับบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) โดยดำเนินการดังนี้ กิจกรรมย่อย จัดทำหลักสูตรการยกระดับบุคลากร (หลักสูตร 2 วัน) โดยประกอบด้วยหัวข้อการอบรมอย่างน้อย 4 หัวข้อ - 1 หลักสูตร	1 หลักสูตร	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คนต่อรุ่น) - 100 คน	100 คน	50	51	100					
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำ Look Book ผลิตภัณฑ์แฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่พัฒนาภายใต้โครงการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย จัดทำ Look Book ผลิตภัณฑ์แฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่พัฒนาภายใต้โครงการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - 100 เล่ม	100 เล่ม	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล ต เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 10 จัดเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พร้อมจัดนิทรรศการและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่พัฒนาภายใต้โครงการ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน) กิจกรรมย่อย จัดเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พร้อมจัดนิทรรศการและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่พัฒนาภายใต้โครงการ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน) - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southen Economic Corridor: SEC)					5,300,000	3,180,000	3,180,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Sounthem Economic Corridor: SEC)									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Sounthem Economic Corridor: SEC) - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษารอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ									<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษารอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ	1	1	1	100					
- 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ SEC ในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาศักยภาพด้านความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง									
กิจกรรมย่อย ศึกษาสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ SEC ในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาศักยภาพด้านความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง	1	1	1	100					
- 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 4 วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบของการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEC									
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบของการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEC	1	1	1	100					
- 1 งาน	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่ SEC ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 6 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแลนด์บริดจ์ แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ของไทย	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแลนด์บริดจ์ แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ของไทย - 1 งาน									
กิจกรรมหลัก 7 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	10 คน	10	10	100					
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - 10 คน									
กิจกรรมหลัก 8 คัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ภายใต้บริบทการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC	2 สาขา	2	2	100					
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ภายใต้บริบทการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC - 2 สาขา									
กิจกรรมหลัก 9 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	2 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - 2 ครั้ง									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 10 กำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ของพื้นที่ SEC ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กิจกรรมย่อย กำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ของพื้นที่ SEC ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) - 2 สาขา	2 สาขา	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 11 จัดทำร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ใน SEC พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ใน SEC พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 12 จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 13 จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 14 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน กิจกรรมย่อย จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 15 จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน									
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน	1	0	0	100					
- 1 งาน	งาน								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิวัฒน์สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก					24,610,000	7,383,000	7,383,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในต่างประเทศเพื่อการส่งออก									
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาล - 4 ครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 1.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในหลายมิติ - 1 ชุด	1 ชุด	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 สำรวจ/รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.4 วิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.5 จัดทำรายงานการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอดการส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย - 1 เล่ม	1 เล่ม	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนามาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออกและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในรูปแบบอาหารอนาคต									
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม - 1 หลักเกณฑ์	1 หลักเกณฑ์	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมได้ง่าย - 2 แบบ	2 แบบ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีการและช่องทางที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบ Offline และ/หรือ Online ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - 3 ช่องทาง	3 ช่องทาง	3	94	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 คัดเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล - 50 กิจการ	50 กิจการ	50	52	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.5 คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อพัฒนาอาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคตหรือผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ์ รูปแบบ รูปลักษณ์ รสชาติ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ - 30 กิจกรรม	30 กิจการ	30	30	100					
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป กิจกรรมย่อย 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ - 50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐานฮาลาล กิจกรรมย่อย 4.1 ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมการที่จะขอการรับรอง ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่เหมาะสม ด้วยขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม - 50 กิจกรรม	50 กิจการ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) ให้แก่สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน - 50 กิจกรรม	50 กิจการ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป									
กิจกรรมย่อย 5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคตหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ์รูปแบบ รูปลักษณ์ รสชาติ หรือบรรจุภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	30	0	0	100					
- 30 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย 5.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย	30	0	0	100					
- 30 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย 5.3 ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ	30	0	0	100					
- 30 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย 5.4 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์	50	0	0	100					
- 50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	ชิ้น/ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป									
กิจกรรมย่อย กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ	2	0	0	100					
- 2 งาน	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมจัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน - 1 งาน	1 งาน	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมจัดทำ Success, Case Catalog และสรุป One Page Summary ของกิจกรรม กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดทำ Success, Case Catalog และสรุป One Page Summary ของกิจกรรม - 1 งาน	1 งาน	0	0	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น					7,771,500	6,217,200	6,217,200	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสถานประกอบการในการรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity)									ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดสัมมนาเปิดโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 100 คน	100 คน	100	115	115					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำแผนขยายตลาด และขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity)									
(1) จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เข้าร่วมโครงการ - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
(2) รับสมัคร และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 4 ช่องทาง	4 ช่องทาง	4	4	100					
(3) จัดอบรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่สนใจ - 40 คน	40 คน	40	46	115					
(4) ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้สถานประกอบการมีแนวทางในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) 10 แห่ง	10 แห่ง	10	10	100					
(5) สรุปผลการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) พร้อมข้อเสนอแนะ - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	10	10	100					
(6) คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	2	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
(7) ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่มีความสามารถในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 สร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อมั่น เพื่อทดลองใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน กิจกรรมย่อย สร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อมั่น เพื่อทดลองใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา - 100 คน	100 คน	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทาง อุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า					4,560,000	3,648,000	3,648,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน - 1 แผน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 ศึกษา จัดหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ									
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษา จัดหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตาม Value Chail อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ ผู้พัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการด้านประยุกต์ใช้งาน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 สํารวจข้อมูลเชิงลึก สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 5 ครั้ง	5 ครั้ง	5	5	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 1 เรื่อง	1 เรื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Electronics Design) และ นักบูรณาการระบบ (System Integrator) กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำหลักสูตรการพัฒนานักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) จำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรการพัฒนานักบูรณาการระบบ (System Integrator) จำนวน 1 หลักสูตร - 2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 อบรมนักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) เช่น IC Design, PCB Design, Embedded Design, Application Development - 60 คน	60 คน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 อบรมนักบูรณาการระบบ (System Integrator: SI) - 50 คน	50 คน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 ยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) กิจกรรมย่อย 4.1 ให้คำปรึกษากับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) - 6 กิจกรรม	6 กิจกรรม	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดทำรายงานการให้คำปรึกษาของสถานประกอบการ - 6 เรื่อง	6 เรื่อง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ของระบบ Eco Sticker ทั้ง 5 ระบบ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service -พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service	5 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน -พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	5 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web -ทดสอบและปรับปรุง	5 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง กิจกรรมย่อย จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง -ประชุมหารือกับ สศอ.	18 ครั้ง	10	13	130					
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน กิจกรรมย่อย การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน -แอปพลิเคชัน	1 Application	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	โมดูล								
-ระบบช่วยอำนวยความสะดวก									
กิจกรรมหลัก อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง		1	0	0					100
กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม		ครั้ง							
-อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้									
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์	ครั้ง								
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์									
กิจกรรมหลัก การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง		2	1	1					100
กิจกรรมย่อย การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง		ครั้ง							
-หารือผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ						
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน									
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ							
กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคง หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่ง ทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืชหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ร่วมกับสถาน ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ - 5 ผลิตภัณฑ์	5	0	0	100											
ผลิตภัณฑ์															
กิจกรรมย่อย 1.4 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการทดสอบพิเศษอื่น ๆ เช่น ข้อกำหนดวัตถุดิบ(Raw material specification) หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product specification) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมตามการใช้ งานผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 7 พารามิเตอร์/ผลิตภัณฑ์ - 5 ผลิตภัณฑ์	5	0	0	100											
ผลิตภัณฑ์															
กิจกรรมย่อย 1.5 ประเมินมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และประเมิน ผลผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ - 1 งาน	1	0	0	100											
งาน															
กิจกรรมหลัก 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคง	50	0	0	100											
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องใน ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคง - 50 คน										คน					
กิจกรรมหลัก 3 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง Supply Chain เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต สู่เชิงพาณิชย์	1	1	1	100											
กิจกรรมย่อย 3.1 ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงที่ผลิตจากสิ่งทอ เทคนิค และแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีจากสิ่งทอเทคนิคในตลาดโลก รวมถึงผลิตภัณฑ์และตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงจากวัสดุชีวภาพ และแนวโน้ม นวัตกรรมด้านวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงจากสิ่งทอหรือสิ่งทอที่ผลิต จากวัสดุชีวภาพ หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พร้อมจัดทำรายงานการศึกษา - 1 ฉบับ (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)															ฉบับ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย Supply Chain ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	100					
- 1 ครั้ง	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Model

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)					5,783,000	3,469,800	3,469,800	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	1	1	1	100					
- 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 2 วิเคราะห์และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ใน 2 อุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งคัดเลือกอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	2	2	2	100					
- 2 อุตสาหกรรม	อุตสาหกรรม								
กิจกรรมย่อย 2.2 คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	2	2	2	100					
- 2 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 วิเคราะห์และประมวลผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจุดที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ - 2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลาง ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สำหรับผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	2 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 4 สานิตการยกระดับสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ ตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 6 แห่ง ครอบคลุม 2 ผลิตภัณฑ์ ใน 2 อุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 4.1 กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ พร้อมให้คำปรึกษา และปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตการผลิต - 6 แห่ง	6 แห่ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ประเมินผลการดำเนินงาน และการคำนวณมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ - 6 แห่ง	6 แห่ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 ขยายผลในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของผลิตภัณฑ์ นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทาน									
กิจกรรมย่อย 5.1 จัด Focus group จำนวน 2 ครั้ง - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 รวบรวมความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล - 2 งาน	2 งาน	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	1	0	0	100					
- 1 ฉบับ	ฉบับ								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Model

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)					3,800,000	2,280,000	2,280,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 จัดสัมมนา (ครั้งที่ 1) เพื่อเผยแพร่โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน ในรูปแบบออนไลน์									
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดทำกำหนดการและหัวข้อการสัมมนาออนไลน์ - การจัดทำกำหนดการและหัวข้อการสัมมนาออนไลน์ จำนวน 1 งาน	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ - สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แบบ	4 แบบ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รับสมัครสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - บุคลากรจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	60	104	173.33					
กิจกรรมย่อย 2.4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมฯ - บุคลากรจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	60	65	108.33					
กิจกรรมหลัก 3 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จำนวน 22 แห่ง									
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพ - สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แบบ	4 แบบ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 กำหนดเกณฑ์ และคัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพ - สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 22 แห่ง	22 แห่ง	22	22	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4 จัดทำคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) และรายงานความยั่งยืนขององค์กร จำนวน 1 ฉบับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์									
กิจกรรมย่อย 4.1 กำหนดกรอบโครงสร้างคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร - การจัดทำกรอบโครงสร้างคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร จำนวน 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือมาตรฐานของ ESG - แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือมาตรฐานของ ESG จำนวน 4 แหล่ง	4 แหล่ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือมาตรฐานของ ESG - สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่ให้ความคิดเห็นกับการจัดทำ (ร่าง) คู่มือ จำนวน 12 แห่ง	12 แห่ง	12	14	116.67					
กิจกรรมย่อย 4.4 จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือฯ - จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือฯ จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.5 จัดทำคู่มือฯ ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำคู่มือฯ ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 แห่ง (1 ครั้งต่อแห่ง) พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 20 แห่ง									
กิจกรรมย่อย 5.1 การเตรียมความพร้อมผู้ประเมินประสิทธิภาพฯ - เตรียมความพร้อมผู้ประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 5.2 ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพ ณ สถานประกอบการที่ได้รับ การคัดเลือก 1 ครั้งต่อแห่ง - เข้าประเมินประสิทธิภาพ ณ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 1 ครั้งต่อ แห่ง จำนวน 22 แห่ง	22 แห่ง	22	22	100					
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินของสถานประกอบแต่ละแห่ง - รายงานสรุปผลการประเมินของสถานประกอบแต่ละแห่ง จำนวน 22 ฉบับ	22 ฉบับ	22	22	100					
กิจกรรมหลัก 6 คัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากกิจกรรมที่ 5 จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อพัฒนาและ ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมชาติบาล (Environment, Social, Governance: ESG) พร้อมติดตามและประเมินผล รวม จำนวน 4 ครั้งต่อแห่ง									
กิจกรรมย่อย 6.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมการ วินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก และคัดเลือกสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง - สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 แห่ง	4 แห่ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 6.2 ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถาน ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ครั้งต่อแห่ง - ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการที่ได้รับ การคัดเลือก (4 ครั้งต่อแห่ง) จำนวน 16 ครั้ง	16 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 6.3 จัดทำรายงานสรุปผลการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ สถานประกอบการแต่ละแห่ง - รายงานสรุปผลการประเมินของสถานประกอบแต่ละแห่ง จำนวน 16 ฉบับ	16 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 7 จัดทำรายงานต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมชาติบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จากสถาน ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในกิจกรรมที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ ในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้สถานประกอบการอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้									
กิจกรรมย่อย 7.1 กำหนดรูปแบบและขอบเขตของการจัดทำรายงานต้นแบบที่ดีฯ - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 7.2 รวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่เข้าร่วมโครงการฯ - 4 แห่ง	4	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.3 จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานต้นแบบฯ - จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานต้นแบบ จำนวน 1 ครั้ง	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดทำรายงานต้นแบบที่ดีๆ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - รายงานต้นแบบที่ดีๆ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ	1	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ทัศน์ จำนวน 1 คลิป (ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และมีคำบรรยายภาษาไทย)									
กิจกรรมย่อย จัดทำวิดีโอทัศน์ - จัดทำวิดีโอทัศน์ จำนวน 1 คลิป	1	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 จัดสัมมนา (ครั้งที่ 2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) รวมถึงเผยแพร่ต้นแบบและผลสำเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน									
กิจกรรมย่อย 9.1 จัดทำกำหนดการและหัวข้อการจัดสัมมนา - จัดทำกำหนดการและหัวข้อการสัมมนา จำนวน 1 งาน	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 9.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ - สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แบบ	4	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 9.3 รับสมัครสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 9.4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG รวมถึงเผยแพร่ต้นแบบและผลสำเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม พร้อมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมฯ - บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 10 ให้ความรู้ด้าน ESG และแนวทางการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร กิจกรรมย่อย 10.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก - ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 10.2 อบรมความรู้ด้าน ESG แก่บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจ - อบรมความรู้ด้าน ESG แก่บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ				
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน							
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ					
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต					3,438,000	2,062,800	2,062,800	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u>				
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต									1	1	1	100	1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัด เป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
กิจกรรมย่อย การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต - 1 แผน	แผน												<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 2 การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณา การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต					1	0	0	100	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี				
กิจกรรมย่อย การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณา การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 1 เรื่อง	เรื่อง												

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต									
กิจกรรมย่อย การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1	0	0	100					
- 1 เรื่อง	เรื่อง								
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง									
กิจกรรมย่อย การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1	0	0	100					
- 1 ระบบ	ระบบ								
กิจกรรมหลัก 5 การจัดฝึกอบรม สัมมนา									
กิจกรรมย่อย 5.1 จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	2/20	0	0	100					
- 2 ครั้ง/40 คน	ครั้ง/คนต่อครั้ง								
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก	1	0	0	100					
การดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่									
สศอ. หรือผู้เกี่ยวข้อง									
- 1 ครั้ง/10 คน	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการIntelligence Unit ปี 2568					2,300,000	1,840,000	1,840,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.1 ทบทวนตัวแปรในระบบเตือนภัยให้มีแม่นยำในภาพรวม และภาคตะวันออก - จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค แผนทั้งปี 2.00 เรื่อง	เรื่อง								
กิจกรรมย่อย 1.2 จัดทำบทวิเคราะห์การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 2 จัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำบทวิเคราะห์หรือบทความประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่สนใจ -จัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 จัดทำสรุปผลประเด็นสำคัญ และข้อเสนอแนะ -จัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 3 ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูล กิจกรรมย่อย 3.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 ทบทวนฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในประเทศและต่างประเทศ - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย และข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 36,000 คน	36,000 คน	12,000	18,600	155					
กิจกรรมหลัก 4 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit - ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ			
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน						
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ				
กิจกรรมหลัก 5 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit (IIU)	9 ครั้ง	6	6	100								
กิจกรรมย่อย 5.1 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit (IIU) - ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU จำนวน 9 ครั้ง												
กิจกรรมย่อย 5.2 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ IIU - จำนวน 2 ครั้ง												
กิจกรรมหลัก 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ												
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	2	200								
กิจกรรมหลัก 6 เพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสำคัญ												
กิจกรรมย่อย เพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสำคัญ - เพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสำคัญ จำนวน 1 ช่องทาง	1 ช่องทาง	1	1	100								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม					22,470,000	4,494,000	4,494,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 ศึกษากระบวนการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingleForm) ที่ดำเนินการในปัจจุบัน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษากระบวนการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingleForm) ที่ดำเนินการในปัจจุบัน - งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบ (User Requirement)									
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดประชุมร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ/หรือเจ้าหน้าที่ ออ. - งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 หารือร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง - งาน	1 งาน	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและโครงสร้างระบบการรับข้อมูล (Data Architecture) ที่ยืดหยุ่นตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User-Friendly) ตลอดจนมีการออกแบบให้ระบบสามารถดำเนินการกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ									
กิจกรรมย่อย 3.1 โครงสร้างปัจจุบัน (As Is) - งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 โครงสร้างที่นำเสนอ (To be) - งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาระบบการรับข้อมูลจากการรายงานข้อมูลของลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 4.1 พัฒนาฟังก์ชันการกำหนดสิทธิของ ผู้ที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	1	0	0	100					
- ฟังก์ชัน	ฟังก์ชัน								
กิจกรรมย่อย 4.2 พัฒนาระบบการรับข้อมูลจากการรายงานข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ใช้งาน และฟังก์ชันการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล	1	0	0	100					
- ระบบ	ระบบ								
กิจกรรมย่อย 4.3 พัฒนาฟังก์ชันให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการมีการรายงานของลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ตามสถานการณ์	1	0	0	100					
- ฟังก์ชัน	ฟังก์ชัน								
กิจกรรมย่อย 4.4 พัฒนาระบบทะเบียนประวัติการรายงานข้อมูล	1	0	0	100					
- ระบบ	ระบบ								
กิจกรรมย่อย 4.5 พัฒนาการออกรายงานข้อมูล (Report) ในรูปแบบที่เหมาะสม	1	0	0	100					
- ระบบ	ระบบ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาระบบประมวลผลและการรายงานเพื่อติดตามสถานะการรายงานข้อมูลของลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 5.1 พัฒนา Dashboard สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามสถานะ การรายงานทั้งในภาพรวม เชิงพื้นที่ และประเภทข้อมูลการรายงาน - งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 พัฒนา Dashboard สำหรับลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามสถานะการรายงาน และประมวลผลการรายงานข้อมูลในมิติต่าง ๆ เช่น การผลิต สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เป็นต้น - งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.3 พัฒนา Dashboard รายงานภาพรวมของสถานการณ์อุตสาหกรรม ในเชิงสถิติและการวิเคราะห์เบื้องต้นในมิติต่าง ๆ เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำกับ ดูแล และพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนา Dashboard รายงานข้อมูลที่มีฟังก์ชันสามารถแสดงผลในลักษณะที่ทำการเปรียบเทียบได้ - งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.4 พัฒนาระบบการส่งออก (Export) ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น Excel และ pdf เป็นต้น - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง									
กิจกรรมย่อย 6.1 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบ iSingleForm กับระบบ I-industry - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 6.2 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบ iSingleForm กับระบบ Data Lake ของ อก. - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาระบบการจัดการสิทธิและข้อมูลตามโครงสร้างที่เหมาะสม									
กิจกรรมย่อย 7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากระบบการรับข้อมูล และการบริหารจัดการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.2 พัฒนารฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลตามโครงสร้างการรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อก. - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัย									
กิจกรรมย่อย จัดหา Cloud สำหรับการติดตั้งระบบการสำรองรับข้อมูลจากรายงานข้อมูล และมีการเชื่อมโยง (Synchronize) ข้อมูลที่อยู่บน Cloud เพื่ออัปเดตข้อมูลบนระบบ Data Lake ของ อก. หรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสม - งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งระบบจัดเก็บประวัติการใช้งานทั้งของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ									
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งระบบจัดเก็บประวัติการใช้งานทั้งของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 10 จัดทำระบบเพื่อตอบข้อซักถามอัตโนมัติจากผู้ใช้งาน									
กิจกรรมย่อย จัดทำระบบเพื่อตอบข้อซักถามอัตโนมัติจากผู้ใช้งาน - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 13.1 รูปแบบ onsite จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวมไม่ต่ำกว่า 200 คน - งาน	2 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 13.2 รูปแบบ online จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวมไม่ต่ำกว่า 300 คน - งาน	6 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 14 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าใช้งานระบบฯ จำนวน 2 คน พร้อมอุปกรณ์หรือระบบสำหรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง กิจกรรมย่อย จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าใช้งานระบบฯ จำนวน 2 คน พร้อมอุปกรณ์หรือระบบสำหรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง - งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 15 ออกแบบ จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ โดยจัดทำ Infographic 2 ชิ้นงาน และ VDO Clip 2 ชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ทาง Website และ Social Media และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ ออ.									
กิจกรรมย่อย ออกแบบ จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ โดยจัดทำ Infographic 2 ชิ้นงาน และ VDO Clip 2 ชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ทาง Website และ Social Media และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ ออ. - งาน									4 งาน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2 จัดทำแผนการจัดประชุม พร้อมดำเนินการจัดประชุม เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมความต้องการจากเจ้าหน้าที่ สศอ. และ อก. ที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาระบบฯ									ปัญหา-อุปสรรค

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 4.3 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบงานเพื่อใช้ในการประมวลผล เช่น ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำผลิตภาพ การผลิต และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ฟังก์ชัน	1 ฟังก์ชัน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาฟังก์ชันการจัดการฐานข้อมูลให้สามารถรองรับข้อมูลผลการประกอบกิจการโรงงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประมวลผล วิเคราะห์ประเมินศักยภาพภาคอุตสาหกรรม - ฟังก์ชัน	1 ฟังก์ชัน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.5 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาฟังก์ชันการบริหารจัดการสิทธิ์ เช่น การขออนุญาต/การอนุญาตใช้ API การเก็บ log การรายงานผลการใช้งาน API เป็นต้น - ฟังก์ชัน	1 ฟังก์ชัน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.6 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาฟังก์ชันการให้บริการ Application Programming Interface (API) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล - ฟังก์ชัน	1 ฟังก์ชัน	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมสำหรับผู้รับบริการ (Front End) เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการในรายพื้นที่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยพัฒนารูปแบบการแสดงผลให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายมิติ เช่น สาขาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลา หรือรายพื้นที่ เป็นต้น									
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมสำหรับผู้รับบริการ (Front End) เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการในรายพื้นที่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยพัฒนารูปแบบการแสดงผลให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายมิติ เช่น สาขาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลา หรือรายพื้นที่ เป็นต้น	1	0	0	100					
- ระบบ	ระบบ								
กิจกรรมหลัก 6 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บ และรวบรวมฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดเก็บฐานข้อมูลตามลักษณะการนำเข้าข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล ทั้งจากการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ manual input และ import file รวมถึงการเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บ และรวบรวมฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดเก็บฐานข้อมูลตามลักษณะการนำเข้าข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล ทั้งจากการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ manual input และ import file รวมถึงการเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม	1			100					
- ระบบ	ระบบ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 ติดตั้งและทดสอบระบบ (Software Testing) ของระบบในข้อ 5.3 - 5.6 โดยผู้พัฒนาระบบ และเจ้าหน้าที่ สคอ. เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ติดตั้งและทดสอบระบบ (Software Testing) ของระบบในข้อ 5.3 - 5.6 โดยผู้พัฒนาระบบ และเจ้าหน้าที่ สคอ. เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ									
- งาน									
กิจกรรมหลัก 8 ปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมหลังการทดสอบระบบฯ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมหลังการทดสอบระบบฯ									
- งาน									
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำข้อกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements Specification) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ERD) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซอร์สโค้ด (Source code) ของระบบ และโปรแกรมหรือชุดติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ระบบ (ถ้ามี) คู่มือการบริหารและดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบ ในรูปแบบ เอกสารและ Flash Drive	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำข้อกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements Specification) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ERD) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซอร์สโค้ด (Source code) ของระบบ และโปรแกรมหรือชุดติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ระบบ (ถ้ามี) คู่มือการบริหารและดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบ ในรูปแบบ เอกสารและ Flash Drive									
- งาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 10 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม และการบริการข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบ API	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 10.1 จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน									
- ครั้ง									
กิจกรรมย่อย 10.2 จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน	1	0	0	100					
- ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 10.3 จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน	1	0	0	100					
- ครั้ง	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน					7,900,000	5,214,000	5,214,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 ข้อมูลการผลิตและผลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนที่ได้สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว	48,000	36,000	37,072	102.98					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิตและผลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนที่ได้สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน 4,000 โรงงาน - ข้อมูลการผลิตและผลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนที่ได้สำรวจติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48,000 ราย	ราย								

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) กิจกรรมย่อย ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) - ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) จำนวน 12 เดือน	12 เดือน	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 6 รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและ ดัชนีอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและ ดัชนีอุตสาหกรรม - รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและ ดัชนีอุตสาหกรรม จำนวน 12 เดือน	12 เดือน	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 7 รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ กิจกรรมย่อย รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ - รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ จำนวน 12 เดือน	12 เดือน	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 8 รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	0	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม					3,000,000	1,650,000	1,650,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 เตรียมการสำรวจ	2,700	810	946	35.03					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย วางแผนการสำรวจโดยคัดเลือกสถานประกอบการตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล อก. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำการทบทวนปรับปรุงกรอบการสำรวจเพื่อให้ได้สถานประกอบการที่เป็นตัวแทนที่ดี - จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจ ติดตามตรวจสอบ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล									ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย 2.1 สำรวจ ตรวจสอบ และแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล - งาน	1 งาน	0	0	100					ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดเก็บแบบ ร.ง.9 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลดิจิทัลและนำเข้าในระบบจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม - ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	1 ไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์	0	0	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 การประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำแนวทาง ประมวลผล วิเคราะห์ และออกแบบรายงานแสดงผลการวิเคราะห์	1	0	0	100					
- งาน	งาน								
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2567 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ	1	0	0	100					
- ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 4 การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	1	0	0	100					
- งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 5 การบำรุงรักษาระบบจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบ บำรุงรักษาระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่งมอบระบบจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	1	0	0	100					
- งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 6 การจัดทำคู่มือการพัฒนาระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบ และ Source Code, Data Flow, Data Dictionary ของทุกระบบที่ดำเนินการในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์									
กิจกรรมย่อย จัดทำคู่มือการพัฒนาระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบ และ Source Code, Data Flow, Data Dictionary ของทุกระบบที่ดำเนินการในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	2	0	0	100					
- ชุด	ชุด								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)					1,250,000	750,000	750,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity) -จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน									
กิจกรรมย่อย 2.1 รวบรวม จัดหา และปรับปรุงฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง -จำนวนฐานข้อมูล	4 ฐานข้อมูล	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	1	1	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 4.0 -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 บำรุงรักษาฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล -จำนวนเดือน	9 เดือน	7	7	100					
กิจกรรมหลัก 3 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภาพอุตสาหกรรม	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี -จำนวนฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับผลิตภาพ และนำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก -จำนวนฉบับ	6 ฉบับ	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และนำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก -จำนวนฉบับ	6 ฉบับ	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ใน ความสนใจ (Hot issues) -จำนวนฉบับ	2 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเพิ่มเติมข้อมูลตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน									
กิจกรรมย่อย 4.1 ศึกษากรอบแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ -จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 4.2 สํารวจความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่เศรษฐกิจ หมุนเวียน -จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 จัดเตรียมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การเพิ่มเติมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment									
กิจกรรมย่อย 5.1 สํารวจความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดเตรียมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 การประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผล ผลิตภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ									
กิจกรรมย่อย 6.1 จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 6.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือสื่อโฆษณา -จำนวนครั้ง	3 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 6.4 จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจ กิจกรรมย่อย 7.1 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศ อัจฉริยะฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งสำรวจความต้องการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 7.2 จัดทำรายงานการประเมินผลความพึงพอใจและ ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลในระยะถัดไป -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำบทความ/บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาค อุตสาหกรรม จากมาตรฐานระบบการจัดการกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ -จำนวนฉบับ	27 ฉบับ	21	28	133.33					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำแนวทางการปฏิบัติขององค์กร (Case study) ตาม มาตรฐานระบบการจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Hot issues) -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำสรุปข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ จัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญในรูปแบบของจดหมายข่าว (E-Newsletter) -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	7	7	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศ อัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย กิจกรรมย่อย 4.1 จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม สัมมนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 คน -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานระบบการจัดการและ การเตือนภัยเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานศูนย์ สารสนเทศอัจฉริยะฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจาก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 40 คน -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินผลความพึงพอใจ กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์					1,250,000	1,000,000	1,000,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	100						
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูล	9	6	100						
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูล -จำนวนฐาน	ฐาน								
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยรายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	6	100						
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	2	100						
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยานยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	100						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 Infographic -จำนวนเรื่อง	9 เรื่อง	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ข้อมูล									
กิจกรรมย่อย 4.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	36	167	463.89					
กิจกรรมย่อย 4.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	36	48	133.33					
กิจกรรมย่อย 4.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ									
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์					1,250,000	1,000,000	1,000,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 ฐานข้อมูล จำนวน 11 ฐานข้อมูล									1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทย -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลภาวะการลงทุน -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัย -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลเทคโนโลยี -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.10 ข่าวที่เกี่ยวข้อง -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 2 จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ จำนวน 62 ฉบับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์									
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงาน	9 ฉบับ	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนรายงาน	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System) -จำนวนรายงาน	27 ฉบับ	18	18	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก -จำนวนรายงาน	18 ฉบับ	12	12	100					
กิจกรรมย่อย 2.6 รายงานวิเคราะห์ วิจัย ประเด็นที่น่าสนใจ (รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.7 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile) -จำนวนรายงาน	2 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.8 ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สำคัญ (Country Profile) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดประชุม CEO Forum จำนวน 2 ครั้ง									
กิจกรรมย่อย จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 4 ประเมินผลความพึงพอใจและสรุปการใช้บริการ จำนวน 2 ครั้ง									
กิจกรรมย่อย ประเมิน/สรุปความพึงพอใจ -จำนวนครั้งการประเมิน	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนแผน	1 แผน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล									
กิจกรรมย่อยการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ การผลิต การตลาด และอื่น ๆ -จำนวนเดือน	9 เดือน	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กกรายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กกรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กกรายปี และวิเคราะห์ ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมหลัก (Early Warning) -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	6	6	100				
กิจกรรมย่อย 3.6 บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศใน -จำนวนฉบับ	5 ฉบับ	4	4	100				
กิจกรรมย่อย 3.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหลักในอาเซียนเป็น รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100				
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนา -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 4.2 การจัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ -จำนวนราย	10 ราย	7	10	142.86				
กิจกรรมย่อย 4.3 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	45 เรื่อง	30	30	100				
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย 5.1 สํารวจ และจัดทำข้อมูลประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม โลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 5.2 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล					1,250,000	1,000,000	1,000,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล									
กิจกรรมย่อย การสำรวจและรวบรวมข้อมูล -จำนวนเดือน	9 เดือน	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานเดือนภัย -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 4.1 สัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ -จำนวนเรื่อง	5 ราย	5	5	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	27 เรื่อง	18	18	100					
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย 5.1 ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงาน -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 5.3 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก					1,250,000	1,000,000	1,000,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนแผน	1 แผน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล									
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์									
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดทำ E-News -จำนวนเรื่องการจัดทำ E-News	36 ครั้ง	24	24	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงานสถานการณ์รายเดือน	9 ฉบับ	6	6	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส -จำนวนสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายปี -จำนวนสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายปี	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนการดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1 เรื่อง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3.6 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนการดำเนินการจัดทำรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก	9 ฉบับ	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จำนวนการดำเนินการจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 4.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter ทั้งเนื้อหาข่าว พื้นที่สนทนา และเผยแพร่ข้อมูล -จำนวนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter ทั้งเนื้อหาข่าว พื้นที่สนทนา และเผยแพร่ข้อมูล	90 เรื่อง	70	70	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 E-learning เช่น คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก กระบวนการผลิต ประเภทพลาสติก ฯลฯ -จำนวนเรื่องการจัดทำ E-learning	9 เรื่อง	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ -จำนวนราย	10 ราย	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 5 การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ									
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ -จำนวนครั้งการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์					1,250,000	1,000,000	1,000,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย การสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล เช่น การผลิตผู้ประกอบการ การตลาด -จำนวนเดือน	เดือน								
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน -จำนวนฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี และวิเคราะห์ภาวะ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ นำเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 4.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook -จำนวนเรื่อง	180 เรื่อง	120	120	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก -จำนวนครั้ง	36 ครั้ง	24	24	100					
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล									
กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ					1,000,000	800,000	800,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
-วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ									ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	0.6	0.6	100					
-ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ	1	0.6	0.6	100					
-ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ฐาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง -ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของ ไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	1	0.6	0.6	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ	1	0.6	0.6	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 2.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติของประเทศไทย	1	0.6	0.6	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 2.6 ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศที่สำคัญ 4 ประเทศ -ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง	1	0.6	0.6	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นรายปี	1	0.6	0.6	100					
ฐาน									
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมย่อย รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะการค้าโลก -รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะ การค้าโลก	1	0	0	100					
ฉบับ									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส -รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย									
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย -จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้บริการ									
กิจกรรมย่อย การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้บริการ -การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน					1,000,000	800,000	800,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 2.1 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาด และการผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า-ส่งออก ของไทย และการลงทุนในประเทศไทย -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาด และการผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า-ส่งออก ของไทย และการลงทุนในประเทศไทย	ครึ่ง								<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.2 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	9	6	6	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ มาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 พัฒนฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -พัฒนฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้น 1 ฐาน (ตรวจรับงาน 4 ครั้ง)	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน	3	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยานรายไตรมาส โดยศึกษาข้อมูลและสถานการณ์อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงบทวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยานรายไตรมาส โดยศึกษาข้อมูลและ สถานการณ์อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงบทวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำ Infographic -จัดทำ Infographic 3 เรื่อง	3 เรื่อง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 4 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 5 การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ -การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 6 ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ									
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ 2 ครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ					1,000,000	800,000	800,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินการ									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินการ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก					1,000,000	800,000	800,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก									
กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	9 ครั้ง	6	6	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกัน -จำนวนครั้ง									
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ -จำนวนฉบับ									
กิจกรรมย่อย 4.2 บทวิเคราะห์/บทความ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศในรูปแบบ Infographic -จำนวนเรื่อง	4	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 5 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศ อัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ -จำนวนครั้ง									
กิจกรรมย่อย 5.2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง ออนไลน์ อาทิ Facebook -จำนวนครั้ง	9	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 6 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ -จำนวนครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ					1,000,000	550,000	550,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ไม่มี</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> <u>ไม่มี</u>
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 9 ฐานข้อมูล -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	เดือน								
กิจกรรมหลัก 3 การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ	90	40	43	107.5					
กิจกรรมย่อย การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ -ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ	ข่าว								
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ -จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 5 การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ -จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6 การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ระบบ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงดำเนินการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ Bioinnovationlinkage -ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ Bioinnovationlinkage	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก 8 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ -จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ	ครึ่ง								
กิจกรรมย่อย 8.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน -จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	9 ครึ่ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup ที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล โดยระบบจะต้องสามารถทำการกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ระบบมีปัญหา -จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup ที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล โดยระบบจะต้องสามารถทำการกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ระบบมีปัญหา	9 ครึ่ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด -จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	9 ครึ่ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project Top 10) เป็นอย่างน้อย -ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project Top 10) เป็นอย่างน้อย	9 ครึ่ง	4	4	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 8.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน 1.0 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) การปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน 1.0 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)	9 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.7 ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด	9 ครั้ง	4	4	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร					1,187,500	653,125	653,125	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร									
กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย -ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลตลาด -ฐานข้อมูลตลาด	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร -ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลเทคโนโลยี -ฐานข้อมูลเทคโนโลยี	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลสถิติ -ฐานข้อมูลสถิติ	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 3 ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ									
กิจกรรมย่อย 3.1 ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) -ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update)	36 ฉบับ	24	24	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม -ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม	36 ฉบับ	24	24	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า (World Food Law & Regulation News) -ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า (World Food Law & Regulation News)	36 ฉบับ	24	24	100					
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย									
กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานบทวิเคราะห์/ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมและรายสาขา -รายงานบทวิเคราะห์/ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมและรายสาขา	4 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายเดือน	9 ฉบับ	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมไทย รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมไทย รายไตรมาส	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ	9 ฉบับ	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 4.5 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลกและเทรนด์สินค้าอาหารใน -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลกและเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก	9 ฉบับ	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 4.6 รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า -รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า	2 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 4.7 บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร -บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร	1 เรื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร -จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6 การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล -การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล	งาน								
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9/ เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น					1,212,500	666,875	666,875	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ -วางแผนการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ	ข้อมูล								
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (รายเดือน)	27	18	18	100					
กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	ข้อมูล								
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	27	18	18	100					
	ข้อมูล								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	27 ข้อมูล	18	18	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ปรับปรุงฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	18 ข้อมูล	12	12	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	18 ข้อมูล	12	12	100					
กิจกรรมย่อย 2.6 ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) -ปรับปรุงฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้า และคู่แข่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รายเดือน	9 ข้อมูล	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 2.7 ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงรายเดือน	9 ข้อมูล	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 2.8 ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	9 ข้อมูล	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 3 การติดตามความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม									
กิจกรรมย่อย 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและนโยบายภาครัฐที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ	207 ข่าว	151	151	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น -ข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น	2 ข้อมูล	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ฐานข้อมูล Fashion link -ข้อมูล Fashion Link	3 ข้อมูล	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 ข้อมูลคลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video) -คลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video)	3 ข้อมูล	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) -ข่าวสารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter)	3 ข้อมูล	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 4 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย รายปี -รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย รายปี	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่น ภาพรวม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook)) -รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Outlook)	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast) -ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Economic Forecast)	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น -บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น	2 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมย่อย 5.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ -จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น -จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น	1 ครั้ง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์									
ประเมินผลความพึงพอใจ									
กิจกรรมหลัก 7 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ	งาน								
จัดทำกรเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ									
กิจกรรมย่อย 7.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	1	0	0	100					
จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	งาน								
กิจกรรมย่อย 7.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup ที่สามารถกำหนดเวลาใน การทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล	1	0	0	100					
จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup	งาน								
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	1	0	0	100					
จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน	งาน								
กิจกรรมย่อย 7.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 เป็นอย่างน้อย	1	0	0	100					
ทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10	งาน								
กิจกรรมย่อย 7.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน ๑.๐ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)	1	0	0	100					
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน ๑.๐ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 7.7 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.8 ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด	1 งาน	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน				
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน	
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนการดำเนินงาน									1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน -แผน	1	1	1	100						
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุง/เพิ่มเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 9 ฐาน										
กิจกรรมย่อย การปรับปรุง/เพิ่มเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 9 ฐาน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9	7	7	100						
กิจกรรมหลัก 3 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์										ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9	7	7	100						
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส	3	2	2	100						
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี	1	0	0	100						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม	9	6	7	116.67					
-ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.5 จัดทำผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก	9	6	7	116.67					
-ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.6 จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1	0	0	100					
-จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.7 สรุปข่าวเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลข่าวความเคลื่อนไหว ของอุตสาหกรรม กฎระเบียบมาตรฐาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	90	70	355	507.14					
-สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 ข่าว	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 4 การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์									
กิจกรรมย่อย 4.1 จัดหาฐานข้อมูลของไทยและต่างประเทศที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1	1	2	200					
-ฐานข้อมูลของไทยและต่างประเทศ	งาน								
กิจกรรมย่อย 4.2 บำรุงรักษาฐานข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ การสืบค้นข้อมูล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	9	7	7	100					
-บำรุงฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น	เดือน								
กิจกรรมย่อย 4.3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของ สศอ. บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งแก้ไขเหตุขัดข้องได้อย่างทัน่วงที	1	1	1	100					
-เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	งาน								
กิจกรรมหลัก 5 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.1 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel	ครั้ง								
-ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น									
กิจกรรมย่อย 5.2 การจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการฯ	1	0	0	100					
-สัมมนาเผยแพร่โครงการ	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 6 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 6.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ จำนวน 2 ครั้ง	ครั้ง								
-ประเมินผลความพึงพอใจ									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล	9	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 7.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ -ดำเนินการเข้ารหัสข้อมูล	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 7.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน -ดำเนินการทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	9	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 7.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูล Online Backup สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล -สำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup	9	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 7.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 -ทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10	9	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 7.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ -งานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	9	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 7.7 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9	7	7	100					
กิจกรรมย่อย 7.8 ให้ความร่วมมือกับ สศอ. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด -ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022	9	7	7	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จำนวน 11 ฐานข้อมูล -ปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	9 เดือน	4	4	100					
กิจกรรมหลัก 3 การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมย่อย ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวใน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ -วัดจากจำนวน	180 ข่าว	80	91	113.75					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายไตรมาส -วัดจากจำนวน	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายปี -วัดจากจำนวน	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม -วัดจากจำนวน	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 4.5 บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ -วัดจากจำนวน	1 เรื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ rubber.oie.go.th -วัดจากจำนวน	9 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมหลัก 6 การจัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนิน โครงการฯ กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ -วัดจากจำนวน	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 8 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ -ดำเนินการเข้ารหัสข้อมูล	9 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน -ดำเนินการทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	9 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูล Online Backup สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล -สำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup	9 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 -ทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10	9 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 8.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ -งานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	9 ครั้ง	4	4	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 8.7 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9	4	4	100				
	ครั้ง							
กิจกรรมย่อย 8.8 ให้ความร่วมมือกับ สศอ. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด -ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022	9	4	4	100				
	ครั้ง							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล					1,000,000	550,000	550,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน				แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ตามระบบที่ได้ออกแบบแบบ โดยพัฒนาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ -จำนวนระบบ	1 ระบบ	1	1	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.4 ดำเนินการติดตั้งระบบที่ออกแบบพร้อมมีฐานข้อมูลภายใต้ระบบ Domain ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (oie.go.th) และส่งมอบให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -จำนวนระบบ	1 ระบบ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลในอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล แพชั่นฮาลาล ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง บริการและท่องเที่ยว -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลสถิติการนำเข้า – ส่งออก -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลสถิติการค้าของประเทศที่สำคัญ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลกฎ ระเบียบ นโยบาย ข้าวและข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล กิจกรรมย่อย การจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์สารสนเทศ อัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (มีผู้เข้าร่วม 80 คน) -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)					688,000	275,200	275,200	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ - จำนวนแผนงาน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 3 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานภายนอก	3	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานภายนอก - จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 4 จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้	5	2	2	100					
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บำรุงรักษาระบบ และอัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บำรุงรักษาระบบ และอัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 วิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Info-graphic) กิจกรรมย่อย วิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Info-graphic) - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ - จำนวนเรื่อง	1 เรื่อง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)					948,000	379,200	379,200	0	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สคอ. และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานะของหน่วยงานตาม PMQA 4.0	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนแผนงาน	แผน								
กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนครั้ง	8	4	4	100					
	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการและการสร้างทีมงานให้เกิดความผูกพันในองค์กร กิจกรรมย่อย กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการในองค์กร - จำนวนครั้ง	2	0	0	100				<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฯ เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA - จำนวนครั้ง	1	0	0	100				<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี