



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

(ฉบับปรับปรุง)



เอกสารรายงาน

บทนำ


ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่า การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการรายปี พ.ศ. 2567 โดยจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม 2567

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567
ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินงบประมาณรวม 218.9668 ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร วงเงินงบประมาณ 62.1751 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.96 ของงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 52.2166 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.17 ของงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 77.5751 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.88 ของงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต วงเงินงบประมาณ 27.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.33 ของงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวน 33 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 107.9808 ล้านบาท จำแนกตามแผนงานในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 5 โครงการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 24 โครงการ และ 3) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จำนวน 4 โครงการ และเมื่อจำแนกตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการที่ 1 กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน จำนวน 6 โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 4 โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 21 โครงการ และแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้

1.1 แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบายแนวทางแผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

1) เป้าหมาย: การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินงาน สะสม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
1. จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และ มาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	117	211	รายละเอียด ตามภาคผนวก ก
2. ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร ออ. ต่อ นโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จใน เดือน ต.ค. 67
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ เสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จใน เดือน ต.ค. 67

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 211 เรื่อง เช่น (ร่าง) แผนขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษด้านการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการผลิตและบริการ ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือใน เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) การกำหนดคุณสมบัติ รองรับการชาร์จเร็ว (Quick Charge) ภายใต้มาตรการ EV3.5 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ การจัดทำแนวทาง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค การจัดทำข้อเสนอแนะการพิจารณา (ร่าง) กรอบเวลาบังคับใช้มาตรฐานการระบายนพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ตาม มาตรฐานยูโร 6 ใหม่ การเสนอความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติภายใต้ ภารกิจของหน่วยงานกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ คู่ມครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 การเสนอความเห็นต่อร่างบทบัญญัติทั่วไปและข้อยกเว้น (General Provision and Exceptions) ภายใต้การกระจายระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) เป็นต้น

2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

2.1 โครงการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Parts Transformation) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2.3808 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณ ที่จัดจ้าง (2.9760 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 56.15 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย จำนวน 3 หลักสูตร ทบทวนเอกสารและ

สำรวจข้อมูลผู้ซื้อและผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อบรมบุคลากรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเป้าหมาย จำนวน 59 คน (เป้าหมาย 120 คน) เป็นต้น

2.2 โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย: อุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovation Construction) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (5 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 25 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ทั้งแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมกลไกการขับเคลื่อน การทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ของไทย และศึกษาด้านภาพและศักยภาพเชิงลึกของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ

2.3 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ระหว่างประเทศในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาคและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 0.732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (2.44 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำแนวทางการศึกษา การพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ระหว่างประเทศ ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาคและประเทศหุ้นส่วน

2.4 โครงการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (2.60 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษา และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทิศทางในอนาคต โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย

2.5 โครงการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.708 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (4.88 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยได้มีการรวบรวม ข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ SEC ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ SEC จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

2.6 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (3.6175 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 17.29 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยได้มีการสำรวจข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและระบบนิเวศทางธุรกิจ ของอุตสาหกรรม การจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 3 ครั้ง (เป้าหมาย 10 ครั้ง) เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการส่งเสริมและบริหารอุตสาหกรรมจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืน

1.2 แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

1) เป้าหมาย : ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินงาน สะสม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
1. รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	สาขา อุตสาหกรรม ต่อปี	6	4	
2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จใน เดือน ต.ค. 67
3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-	คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จใน เดือน ต.ค. 67
4. แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	-	คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จใน เดือน ต.ค. 67
5. การออกไปรับรองที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ป้าย	4,300	8,131	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 67

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

1. การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

- การรายงานการดำเนินมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เพื่อรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

- การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการทบทวนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ ระยะครึ่งแผน คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

- แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2567 - 2570) รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามถึงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

- (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2567 - 2571 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

2. ดำเนินการออกไปรับรองจากระบบ Eco sticker ในส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางล้อ จำนวน 8,131 ป้าย

3. โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) ได้มีการลงนาม ในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2.232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (3.72 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ของ แผนการดำเนินงานทั้งปี โดยได้มีการวิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ รวมทั้ง JTEPA และ RCEP และการพัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ของระบบ Eco Sticker อย่างต่อเนื่อง

4. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแห่งอนาคต (Halal Food of the Future) ขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่สากล ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3.465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (9.90 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 36.84 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาล จำนวน 2 ครั้ง ออกแบบหัวข้อในการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลให้ครอบคลุมในหลายมิติ เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1 ชุด สำรวจ รวบรวมข้อมูลเชิงลึก และประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย เช่น กลุ่มประเทศในแถบเอเชียกลาง ยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง 2 ครั้ง และวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล

5. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 0.6755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (1.93 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) จำนวน 9 หน่วยงาน 17 โครงการ วงเงิน 150.8474 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 60.6687 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.22 ของงบประมาณทั้งหมดที่เป็นโครงการภายใต้งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 28.02 ของตัวชี้วัดโครงการทั้งหมดที่เป็นโครงการภายใต้งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

6. โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.31 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (10.51 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 15.04 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้

6.1 โครงการพัฒนาการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรฐานชีวภาพ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 โดยอยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 1.0185 ล้านบาท โดยดำเนินการศึกษาด้านสารชีวภาพสำคัญและโภชนาการของพืช จากบัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ได้ในการของกระทรวงสาธารณสุข และรวบรวมข้อมูลแหล่งผลิต ต้นทุนการเพาะปลูก การแปรรูป การจำหน่าย ของพืชเป้าหมาย 2 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน และบัวบก

6.2 โครงการพัฒนาวัสดุเชิงเทคนิคด้วยกระบวนการ Upcycle ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (3.8 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 21.79 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาข้อมูลวัสดุสิ่งเหลือใช้เหลือที่มีความเหมาะสมในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) และอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ Upcycling และได้คัดเลือกสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง ในการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

6.3 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่องค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (3.8 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง จัดทำ

รูปแบบการรายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสำรวจสถานประกอบการ นำเสนอแผนการดำเนินงานในการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ และหาวิธีการดำเนินงานร่วมกับสถานประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง (เป้าหมาย 6 ครั้ง) เพื่อจัดทำ CFO องค์กร ให้อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสามารถดำเนินธุรกิจรองรับการปรับเปลี่ยนตามบริโลกได้

1.3 แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1) เป้าหมาย : มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สามารถขึ้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม (ในภาพรวม รายสาขา และเชิงพื้นที่) ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	พันครั้ง	5,200	5,444	รายละเอียดตามภาคผนวก ข
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 67
3. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 67
4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ	เรื่อง	250	237	รายละเอียดตามภาคผนวก ค

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- โครงการ Intelligence Unit ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างโครงการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (2.2500 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 54.44 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ปรับปรุงข้อมูลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวมและรายภูมิภาคให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเสนอผู้บริหารต่อไป และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลของเว็บไซต์

- โครงการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.98 ล้านบาท และผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3.29464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.0 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (5.9519 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 66.96 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการ ดังนี้ (1) สำรวจ ติดตาม จัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (สะสม) รวม 36,842

แบบสอบถาม (2) จัดทำรายงานสรุปผลการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์และการตรวจสอบการทำงานของระบบ จำนวน 9 รายงาน (3) จัดทำรายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ตรวจสอบปัญหาและแนวทางแก้ไข จำนวน 90 ชุด (4) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน (5) สรุปดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบรายงานธุรกิจจอร์จเรียรายเดือน และ (6) รายงานความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม และช่องทางการแจ้งข้อมูลตามแบบ ร.ง.8 รายเดือน

- โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 7 มกราคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 2.112 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (2.1120 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำบัญชีประกอบการสำรวจกลุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักสถิติ โดยคัดเลือกตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 3,500 ราย ติดตามข้อมูลจากสถานประกอบการตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด จำนวน 1,407 ราย จัดทำรายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข จัดทำรายงานแนวทางการประมวลผลข้อมูลเพื่อทำตัวชี้วัดผลผลิตภาพ TFP และ TFPG เพื่อใช้ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในระดับภาพรวม ระดับอุตสาหกรรมและระดับพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 199 คน และได้มีการลงนามในสัญญาจ้าง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 (ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน) วงเงินจัดจ้าง 1.50 ล้านบาท ทั้งนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 1

2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

- โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม การดำเนินงานของทั้ง 15 สาขาอุตสาหกรรม ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 รวมจำนวน 13.671 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.67 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (16.7400 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 61.02 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง เช่น ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลงานวิจัย/เทคโนโลยี จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก/บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

1.4 แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1) เป้าหมาย : การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่สร้างสรรค์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2567	ผลการ ดำเนินงาน สะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	หมายเหตุ
1. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	92	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 67
2. คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	420	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 67
3. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 67
4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	71	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 67

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้


1) โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 (ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 รวมจำนวน 0.4842 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (0.4842 ล้านบาท) โดยดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ และได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน) วงเงินจัดจ้าง 0.2421 ล้านบาท ทั้งนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 1

2) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 3 รวมจำนวน 0.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (1 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร (PMQA Steering Committee)/คณะกรรมการบริหาร และ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567


ตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโครงการที่ได้รับการจัดงบประมาณทั้งสิ้น 33 โครงการ งบประมาณรวม 107.9808 ล้านบาท และมีงบประมาณตามสัญญาจ้าง 104.3237 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567) สคอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 50.2474 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.73 ของงบประมาณตามสัญญาจ้าง (ภาพที่ 1) ในขณะที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ⁽¹⁾ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 34.62 (ภาพที่ 2) ของแผนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี ทั้งนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ทำให้มีการดำเนินการจัดจ้างหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ ณ ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับแผนงานทั้งปี และคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในไตรมาสถัดไป

⁽¹⁾ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลรวมของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับผลรวมของตัวชี้วัดทุกกิจกรรมตามแผนที่กำหนด



จำนวนเงิน 50.2474 ลบ.

ภาพที่ 1 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ภาพที่ 2 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการสะสม ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
						จำนวน	ร้อยละ		
	รวม	107.9808	104.3237			50.2474	44.73%	34.62%	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		14.1582	13.9602			9.8533	68.00%	60.71%	
1	การสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและ ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	1.9800	1.9800	11 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	1.9800	100.00%	100.00%	
		5.9519	5.8919	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	3.2995	23.00%	66.96%	
2	การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและ ผลประกอบการอุตสาหกรรม	2.2000	2.1120	11 ม.ค. 67	10 มิ.ย. 67	1.6896	40.00%	54.44%	
		1.5000	1.5000	13 มิ.ย. 67	12 ต.ค. 67	0.0000	00.00%	0.00%	
3	โครงการ Intelligence Unit	2.3000	2.2500	14 ธ.ค. 66	13 ก.ย. 67	1.8000	60.00%	54.44%	
4	การดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ (KM)	0.4842	0.4842	22 ธ.ค. 66	21 มิ.ย. 67	0.4842	0.00%	100.00%	
		0.2421	0.2421	29 มิ.ย. 67	28 ก.ย. 67	0.0000	0.00%	0.00%	
5	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	1.0000	1.0000	27 ธ.ค. 66	26 ส.ค. 67	0.6000	30.00%	64.29%	
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		65.3226	62.8035			32.0372	45.11%	22.65%	
6	โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (OIE Gateway)	7.4936	7.4900	27 พ.ค. 67	28 ก.ย. 67	2.9960	40.00%	10.06%	
7	โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการจัดทำ ดัชนีอุตสาหกรรมในระดับรายพื้นที่	5.2624	5.2000	25 พ.ค. 67	24 ก.ย. 67	2.0800	40.00%	9.09%	
8	โครงการยกระดับการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	12.0000	11.8600	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67	4.7440	40.00%	0.00%	
9	โครงการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Parts Transformation)	3.2000	2.9760	7 ธ.ค. 66	6 ก.ย. 67	2.3808	80.00%	56.15%	
10	โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : อุตสาหกรรมก่อสร้างที่มี นวัตกรรม (Innovation Construction)	5.0000	5.0000	27 พ.ค. 67	26 ก.ย. 67	1.2500	25.00%	25.00%	
11	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ระหว่างประเทศในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่	2.7636	2.4400	11 มิ.ย. 67	10 ต.ค. 67	0.7320	30.00%	12.50%	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
						จำนวน	ร้อยละ		
	การผลิตระดับภูมิภาคและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0								
12	โครงการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)	3.0495	2.6000	25 พ.ค. 67	24 ก.ย. 67	1.0400	40.00%	10.38%	
13	โครงการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)	4.8860	4.8800	22 พ.ค. 67	21 ก.ย. 67	1.7080	35.00%	25.00%	
14	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน	3.6675	3.6175	16 พ.ค. 67	15 ก.ย. 67	1.4470	40.00%	17.29%	
	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม (IU)	18.0000	16.7400			13.6594	81.07%	61.02%	
15	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ	1.0000	0.9300	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	0.8370	90.00%	78.94%	
16	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	1.0463	90.00%	80.14%	
17	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	1.0463	90.00%	65.87%	
18	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	1.0463	90.00%	78.33%	
19	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	1.0463	90.00%	70.28%	
20	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1.0000	0.9300	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	0.7440	80.00%	18.06%	
21	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศยานยนต์	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	0.9300	80.00%	62.12%	
22	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1.0000	0.9300	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	0.7440	80.00%	51.04%	
23	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	0.9300	80.00%	60.00%	
24	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	0.9300	80.00%	55.09%	
25	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	0.9300	80.00%	52.09%	
26	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	0.9300	80.00%	65.82%	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
						จำนวน	ร้อยละ		
27	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	1.2500	1.1625	2 ธ.ค. 66	1 ก.ย. 67	0.9300	80.00%	60.20%	
28	โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	1.2500	1.1625	23 พ.ย 66	22 ส.ค. 67	0.6394	55.00%	41.67%	
29	โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1.2500	1.1625	23 พ.ย 66	22 ส.ค. 67	0.9300	80.00%	75.62%	
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		27.0000	26.0600			8.3570	29.58%	20.51%	
30	โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)	4.0000	3.7200	28 มี.ค. 67	27 ธ.ค. 67	2.2320	60.00%	20.20%	
31	โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแห่งอนาคต (Halal Food of the Future) ขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่สากล	10.0000	9.9000	30 พ.ค. 67	29 ก.ย. 67	3.4650	35.00%	36.84%	
32	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	2.0000	1.9300	24 พ.ค. 67	25 ก.ย. 67	0.0000	0.00%	25.00%	อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
33	โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)	11.0000	10.5100			2.6600	23.33%	15.04%	
	(๑) โครงการพัฒนาการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรฐานชีวภาพ	3.0000	2.9100	1 มี.ย. 67	30 ก.ย. 67	0.0000	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานงวดที่ 1
	(๒) โครงการพัฒนาวัสดุเชิงเทคนิคด้วยกระบวนการ Upcycle	4.0000	3.8000	29 พ.ค. 67	28 ก.ย. 67	1.3300	35.00%	21.79%	
	(๓) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่องค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	4.0000	3.8000	29 พ.ค. 67	28 ก.ย. 67	1.3300	35.00%	23.33%	

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

- หมายเหตุ : 1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการ คำนวณจากการนับรวมตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวมตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม

3. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

4. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ภาคผนวก ก

การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ					
กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค													
1	คำขอประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ฉบับปรับปรุง)	☒		☒	☒			☒		หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด 0802/952 ลว 6 ตุลาคม 2566	- ปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ในฐานะ เจ้าภาพหลักแผนงาน นำเรียนประธานกรรมการฯ (รอง นายกฯ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสำนัก งบประมาณดำเนินการต่อไปตามระเบียบ	ไม่มี	
2	การดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	☒			☒			☒		บันทึก สศอ. เรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. ที่ อก 0802/1026 ลว 8 พฤศจิกายน 2566	- สศอ. เสนอนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการ พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้ความมั่นคง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำเสนอรองนายกฯ (นายพีระพันธุ์) ประธาน กก.จัดทำ บม.บูรณาการ ปี 2567 คณะที่ 6.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคตพิจารณา ตามที่มอบหมายให้ สศอ. ดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ไม่มี	
3	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน		☒		☒			☒		บันทึก สศอ. เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1081 ลว 20 พฤศจิกายน 2566	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
4	ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		☒		☒			☒		บันทึก สศอ. เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1090 ลว 21 พฤศจิกายน 2566	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
5	การพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัล (EECD)		☒		☒			☒		บันทึก สศอ. เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1136 ลว 1 ธันวาคม 2566	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
6	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		☒		☒			☒		บันทึก สศอ. เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1127 ลว 30 พฤศจิกายน 2567	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
7	มาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ	☒		☒						บันทึก กม. ที่ อก 0802/689 ลว. 16 ตุลาคม 2566	- เสนอมาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ ระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่ โดยเสนอแนวทางใน การประชุมหารือกับ ปกอ. ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการ แล้ว นำเสนอ ผศอ. เห็นชอบมอบหมายกองที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
8	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการศึกษา โครงการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนา อุตสาหกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู่ การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด	✓			✓			✓	บันทึก สศอ. เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ท ศอ. ที่ อก 0802/1116 ลว 27 พฤศจิกายน 2566	- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการศึกษาโครงการ จัดทำแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ตาม แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด เสนอ ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ เผยแพร่ต่อไป พร้อมลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. เพื่อ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามประเด็น จากผลการศึกษาดังกล่าว	ไม่มี	
9	ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศ กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไป นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2541 พ.ศ.		✓	✓					หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0802/1236 ลว 12 ธันวาคม 2566	- เสนอแนะความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4	ไม่มี	
10	ขอความเห็นชอบรายงานความคืบหน้าของการ ดำเนินการผลักดันโครงการต่อเรือตรวจการณ์ ไกลฝั่ง (OPV) จำนวน 6 ลำ ให้แก่สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ รายงานประจำปี 2565 ของสถาบัน เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และรายงานผลการ ดำเนินงานของ บ.ร่วมทุนและการดำเนินงานที่ สำคัญของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2566		✓		✓			✓	บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด เรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. ที่ อก 0802/1209 ลว 19 ธันวาคม 2566	- พิจารณารายงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ จำนวน 3 เรื่องฯ และเสนอแนะความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ออ. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ลงนามในแบบให้ ความเห็นชอบ แจ้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน	ไม่มี	
11	ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.		✓		✓			✓	หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ 0802/6708 ลว 26 ธันวาคม 2566	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
12	การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และร่างประกาศ มท. เรื่อง หลักเกณฑ์การ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ สำหรับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โอน อสังหาริมทรัพย์ของโครงการฯ ให้แก่บริษัทร่วม ทุนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐบาลกำหนด		✓		✓			✓	หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ 0802/6709 ลว 26 ธันวาคม 2566	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
13	ผลการประชุม คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกเกี่ยวกับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ EEC Visa แนวทางการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัล (EECd)		✓		✓			✓	-หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ 0802/361 ลว. 26 มกราคม 2567	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
14	ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		✓		✓	✓			บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ 0802/94 (กม.58) ลง 29 มกราคม 2567	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
15	(ร่าง) แผนขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษด้านการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ	✓			✓	✓			บันทึก สศอ. ที่ 0802/62 ลง 29 มกราคม 2567	-จัดทำ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษด้านการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ ตามที่ ออ.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นหน่วยงานหลักด้านนี้ นำเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณานำเรียน สศช. ฝ่ายเลขาฯ กพศ.เพื่อประมวลเป็นแผนขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจในภาพรวมเสนอ กพศ. ต่อไป	ไม่มี	
16	ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ 0802/683 ลง 12 กุมภาพันธ์ 2567	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
17	(ร่าง) แผนขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษด้านการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ	✓			✓		✓		หนังสือ ออ. ที่ 0802/706 ลง 13 กุมภาพันธ์ 2567	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
18	กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ อว. กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ 0802/882 ลง 23 กุมภาพันธ์ 2567	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
19	ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.		✓		✓	✓			บันทึก ออ.สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/686 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ 0802/882 ลง 23 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มี	
20	ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ 0802/1049 ลง 8 มีนาคม 2567	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
21	ร่างอนุบัญญัติที่ออกตาม พ.ร.บ.การประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าว		✓	✓					บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0802/167 ลว 11 มีนาคม 2567	- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและเสนอแนะ ความเห็นต่อร่างอนุบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไข ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. เสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะแล้ว ดำเนินการแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าตามช่องทางที่กำหนด	ไม่มี	
22	ร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.		✓	✓					บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0802/721 ลว 15 มีนาคม 2567	- เสนอแนะความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อร่าง พ.ร.บ. เสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่ง กรอ.เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
23	กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานกับอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่า ด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิ ในการรวมตัว ค.ศ. 1948		✓	✓					บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0802/1210 ลว 21 มีนาคม 2567	- เสนอแนะความเห็นและพิจารณาความสอดคล้อง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ ภายใต้ ภารกิจของหน่วยงานกับอนุสัญญาฯ เสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎา พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วส่งกระทรวง แรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป	ไม่มี	
24	การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการค้า ชายแดนของสินค้าภาคเกษตรและ ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ ออก 0802/1033 ลว 26 มีนาคม 2567	- เสนอแนะความเห็นและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในฐานะ ผู้แทน อก. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการพิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพิ่มขีด ความสามารถด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มี	
25	การดำเนินโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet		✓	✓					บันทึก ส่วนที่สุด ที่ ออก 0802/240 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567	- เสนอแนะความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎา พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ส่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณา ดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
26	มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ	✓			✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ 0802/1385 ลว 1 เมษายน 2567	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
27	รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนา ระบบแรงงาน: การจัดทำประมวลกฎหมาย แรงงานของคณะกรรมการการแรงงาน วุฒิสภา		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ 0802/2665 ลว 17 มิถุนายน 2567	- เสนอแนะความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แจ้งกระทรวง แรงงานเจ้าภาพเพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอ ครม. ต่อไป	ไม่มี	
28	รายงานการพิจารณาศึกษาข้อดี เรื่อง การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอาเซียนและ อินโดจีน (โครงการแลนด์บริดจ์) ของ คณะกรรมการวิสัยทัศน์เพื่อภาคศึกษาโครงการ		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ 0802/2859 ลว 25 มิถุนายน 2567	- เสนอแนะความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสัยทัศน์พิจารณา โครงการแลนด์บริดจ์ เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แจ้งกระทรวงคมนาคม เจ้าภาพ เพื่อพิจารณาประกอบนำเสนอ ครม. ต่อไป	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
1	การพิจารณาขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง เพื่อดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์		✓		✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)20266 ลว. 26 กันยายน 2566 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก0100/642 ลว. 26 กันยายน 2566 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/584 ลว. 5 ตุลาคม 2566 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/880 ลว. 9 ตุลาคม 2566 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/880 ลว. 18 ตุลาคม 2566 6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/5821 ลว. 27 ตุลาคม 2566	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ออก. พิจารณา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเสนอโดย กระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้อ. สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้อ. กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการ และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	การพิจารณาข้อมูลประกอบการเข้าพบ คณะผู้บริหารบริษัท จีพี อะคูสติกและ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓		1. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก0100/928 ลว. 14 พฤศจิกายน 2566 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/727 ลว. 22 พฤศจิกายน 2566 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1107 ลว. 24 พฤศจิกายน 2566	1. บริษัท จีพี อะคูสติกและอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้มีหนังสือถึง รวอ. เพื่อปรึกษาหารือด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตเครื่องขยายเสียง ชั้นสูง (Hi-End Speaker) ได้แก่ KEF Fender Marshall 2. ปกอ. มอบหมายให้อ. สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้อ. กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้จัดทำข้อมูลประกอบการหารือ และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. เพื่อ มอบหมาย สร. พิจารณาดำเนินการ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
3	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ สำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 3)	✓			✓		✓		1. บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/503 ลว. 28 สิงหาคม 2566 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/761 ลว. 7 กันยายน 2566 3. บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/729 ลว. 24 พฤศจิกายน 2566 4. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/1121 ลว. 28 พฤศจิกายน 2566 5. บันทึก อก. สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/ 3455 ลว. 14 ธันวาคม 2566 6. บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/862 ลว. 28 ธันวาคม 2566 7. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ ของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ลว. 28 ธันวาคม 2566	1. กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลว. 26 กันยายน 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 และคณะกรรมการ นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบแนวทางในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตยานยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการในเขตปลอด อากรฯ โดยเพิ่มกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ 2 ประเภทใหม่ ได้แก่ (1) รถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine : ICE)/ รถยนต์นั่งไฮบริด (Hybrid Electric Vehicles : HEV)/ รถยนต์นั่งไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicles : PHEV)/รถยนต์นั่งไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles :BEV) และ (2) รถยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles : BEV) ที่สร้างขึ้นจากโครงรถ (Vehicle Structure) ซึ่งถูกออกแบบสำหรับ BEV โดยเฉพาะ และมอบหมายให้ อก. โดย สศอ. รับไปดำเนินการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนต่อไป 2. กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 จัดการประชุมหารือการพิจารณากำหนดกระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 และดำเนิน การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ สศอ. เรื่อง กำหนด กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าแบบ แบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านทาง เว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ระหว่างวันที่ 10-26	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
										กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนนำเสนอ รวอ. เห็นชอบร่างประกาศฯ 2.2 ปกอ. ได้มีบัญชาให้ สศอ. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการออกประกาศ สศอ. ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและไม่ให้เกิดความสับสนสำหรับกระบวนการผลิตรถยนต์ BEV 2.3 กร.1 ได้จัดประชุมหารือพิจารณาร่างประกาศ สศอ. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยมี ผศอ. เป็นประธานการประชุม รวมทั้ง มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรมศุลกากร สกท. สยย. สวทช. สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นำร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญฯ หรือสมาชิก เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญฯ ให้ สศอ. พิจารณา 2.4 กร.1 นำความเห็นของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย มาพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ สศอ. และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ สศอ. ผ่านทางเว็บไซต์ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่วันที่ 7-21 สิงหาคม 2566 2.5 กร.1 พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนตามร่างประกาศฯ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น โดยนำข้อคิดเห็นบางส่วนที่ไม่กระทบต่อหลักการเดิมมาพิจารณาปรับปรุง และยกร่างประกาศ สศอ. 2.6. ต่อมา ปกอ. ได้มีบัญชาให้ สศอ. พิจารณาปรับปรุงประกาศฯ บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 2.7 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
									ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) 3. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ 7. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอด อากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน			
4	การพิจารณาขอรับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้นยานยนต์ไฟฟ้า	✓			✓		✓		1. ใบส่งเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รหัสเรื่อง นร01660002970 ลว. 16 ตุลาคม 2566 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/673 ลว. 6 พฤศจิกายน 2566 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1025 ลว. 8 พฤศจิกายน 2566 4. บันทึก สมอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0704/12033 ลว. 20 พฤศจิกายน 2566 5. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/800 ลว. 18 ธันวาคม 2566 6. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1216 ลว. 20 ธันวาคม 2566 7. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/6704 ลว. 25 ธันวาคม 2566 8. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/6705 ลว. 25 ธันวาคม 2566	1. นายพชร พูลเจริญภักดี ได้มีหนังสือคำร้อง ลว. 11 ตุลาคม 2566 กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ขอรับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัด ประจุไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้นยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากนายพชร แจ้งว่าได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อส่งเสริม การใช้นยานยนต์ไฟฟ้า แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ด้านต่าง ๆ เช่น สถานที่จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบ การดำเนินการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทำมาตรการจูงใจนักลงทุน 2. ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง ร้องเรียนของนายพชร พูลเจริญภักดี มายัง อก. เพื่อพิจารณา การขอรับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อส่งเสริม การใช้นยานยนต์ไฟฟ้า และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ และรายงานผลให้สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีทราบด้วย โดย ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ กตร. พิจารณา 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สมอ. จึงได้จัดทำ บันทึกขอความอนุเคราะห์ สมอ. เพื่อขอข้อมูลช่องทางการพิจารณา รับรองแท่นอัดประจุไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
									5. สมอ. ได้มีบันทึกแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 6. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการรวบรวมข้อมูลประเด็นที่ผู้ร้องขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ 7. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 8. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ปลัดสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี และมอบให้ รปอ.หศอ. ลงนามในหนังสือถึง นายพชร พูลเจริญภักดิ์			
5	การพิจารณาการกำหนดคุณสมบัติรองรับการชาร์จเร็ว (Quick Charge) ภายใต้มาตรการ EV3.5	☒			☒		☒		1. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/28 ลว. 10 มกราคม 2567 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/47 ลว. 10 มกราคม 2567	1. ตามที่มีการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญในเรื่อง มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 2 (EV3.5) โดยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการ EV3.5 จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ 1) แบตเตอรี่รถยนต์นำเข้าและแบตเตอรี่รถยนต์ที่ผลิตในประเทศต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลจากศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) และ 2) รถยนต์ไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติที่รองรับการชาร์จเร็ว (Quick Charge) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 2. กร.1 ขอเรียนในส่วนของเงื่อนไขคุณสมบัติที่รองรับการชาร์จเร็ว (Quick Charge) ตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติมอบหมายให้ ออ. กำหนด ดังนี้ 2.1 การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติที่รองรับการชาร์จเร็ว (Quick Charge) 2.2 คุณสมบัติที่รองรับการชาร์จเร็ว (Quick Charge) หรือความเร็วในการชาร์จไฟกระแสตรง (DC Charge) โดยเสนอ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
										ให้มีการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ในช่วง 2 ปีแรกของ มาตรการ EV3.5 รถยนต์ไฟฟ้าต้องมีความเร็วในการชาร์จไฟ กระแสตรง (DC Charge) ไม่ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ และ 2) ในช่วง 2 ปีถัดไปของมาตรการ EV3.5 รถยนต์ไฟฟ้าต้องมี ความเร็วในการชาร์จไฟกระแสตรง (DC Charge) ไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ 3. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการ และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ ปกอ. 5. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้สถาบันยานยนต์ และ สศอ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป		
6	การพิจารณาประกาศคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองเครื่องจักรและ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบ อัตโนมัติ	☒			☒		☒		1. บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ ออก 0803/837 ลว. 26 ธันวาคม 2566 2. บันทึก คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความ เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ ที่ ออก 0803/1239 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 3. ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ ความ เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ รับรองเครื่องจักรและโปรแกรม คอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนใน ระบบอัตโนมัติ ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567	1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 776) พ.ศ. 2566 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 439) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนใน ระบบอัตโนมัติ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เพื่อขยายระยะ เวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ในเครื่องจักร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร ในระบบอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องได้รับการ รับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotics Excellence : CoRE)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
									4. กร.1 และฝ่ายเลขานุการร่วม ได้ดำเนินการ ดังนี้ 4.1 ได้หารือกับ ผอ.กม.สปอ. ในการจัดทำร่างประกาศ คณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออก หนังสือรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการ ลงทุนในระบบอัตโนมัติ 4.2 ได้นำเสนอร่างประกาศคณะกรรมการฯ ในการประชุม คณะกรรมการ CoRE ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศ คณะกรรมการฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 5. กร.1 ได้จัดทำบันทึก โดยนำเสนอ รศอ.กฤศ (กรรมการและ เลขานุการร่วม) เพื่อขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนาม บันทึกเรียน รปอ.ทกต. (ประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์ความ เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) พิจารณา ลงนามในประกาศ 6. รปอ.ทกต เห็นชอบและพิจารณาลงนามในประกาศคณะ กรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ			
7	การพิจารณาความเห็นต่อปัญญายานยนต์ ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ของ Accelerating to Zero Coalition	☒			☒		☒		1. หนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0203/ว433 ลว. 16 มกราคม 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/97 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/133 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2567 4. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/567 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2567	1. กระทรวงคมนาคมขอความอนุเคราะห์ อก. ให้ขอความเห็น ต่อปัญญายานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ของ Accelerating to Zero (A2Z) Coalition เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก A2Z มีหนังสือเชิญ ประเทศไทยร่วมลงนามในปัญญาดังกล่าว ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย ในการจำหน่ายรถยนต์ ZEV ทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) และภายในปี ค.ศ. 2035 (พ.ศ. 2578) สำหรับกลุ่ม ตลาดชั้นนำ 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 และ กท. พิจารณาดำเนินการ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
										4. กร.1 และ กท. ได้จัดทำความเห็น และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ปลัดกระทรวง คมนาคม		
8	การพิจารณาความเห็นต่อการประกาศใช้ กฎระเบียบของประเทศสมาชิก WTO ภายใต้ ความตกลง TBT		✓	✓					1. บันทึก สมอ. ที่ อก 0710/1583 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/254 ลว. 19 มีนาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/338 ลว. 20 มีนาคม 2567	1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงาน ด้านการมาตรฐานของประเทศหนึ่งในการกิจหลัก คือ การ กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภคและการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและขอให้ สศอ. พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ต่อรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จะจัดทำร่าง แผนแม่บทกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานว่าด้วยมาตรฐาน ประสิทธิภาพยานพาหนะใหม่ (New Vehicle Efficiency Standard:NVES) สำหรับรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก และจัดทำบันทึกขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ลมอ.	ไม่มี	
9	การพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิพิเศษทางภาษี และค่าธรรมเนียมการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบภายใต้ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่น		✓	✓					1. บันทึก สอน. ด่วนที่สุด ที่ อก 0604/156 ลว. 12 มีนาคม 2567 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/295 ลว. 28 มีนาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ด่วนสุดที่ อก 0803/384 ลว. 2 เมษายน 2567	1. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ขอความ อนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิพิเศษ ทางภาษีและค่าธรรมเนียมการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบภายใต้ความ ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะมีการหยิบยกการขอเปิดตลาดรถยนต์ที่มีขนาด มากกว่า 3,000 ซีซี และขอลดอัตราภาษีของรถยนต์ขนาดต่ำกว่า 3,000 ซีซี เป็นเงื่อนไขการเจรจา 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำความเห็น และจัดทำบันทึกเสนอขอความ เห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ลอน.	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
10	คณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓		1. บันทึก สร. ที่ อก 0100/459 ลว. 11 เมษายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/359 ลว. 23 เมษายน 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/455 ลว. 24 เมษายน 2567	1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการหารือแนวทาง นโยบายและแผนการสนับสนุนของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่คณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเข้าพบ รวอ. ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤษฎ และ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. เพื่อบอกหมาย สร. นำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือต่อไป	ไม่มี	
11	ผู้บริหารบริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น ขอเข้าพบ ปกอ.	✓			✓		✓		1. หนังสือบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ลว. 27 มีนาคม 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/364 ลว. 24 เมษายน 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/457 ลว. 24 เมษายน 2567	1. บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึง อก. ขอเข้าพบ ปกอ. เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทนิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น ด้านอุตสาหกรรมเหล็กทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก พร้อมทั้งขอคำแนะนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยจาก ปกอ. และ ปกอ. ขอให้ สศอ. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการหารือในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤษฎ และ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.	ไม่มี	
12	การพิจารณาข้อมูลและประเด็นสนทนา ในโอกาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เข้าเยี่ยมคารวะ ภาควิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าในสาธารณรัฐฮังการี	✓			✓		✓		1. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กต 0502/ว.745 ลว. 10 เมษายน 2567 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/381 ลว. 29 เมษายน 2567 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/478 ลว. 1 พฤษภาคม 2567	1. กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือถึง อก. ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาสับสนุนข้อมูลภูมิหลัง (ภาษาไทย) และประเด็นสนทนา (ภาษาอังกฤษ) ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านแบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฮังการี หรือประเด็นที่ อก. ประสงค์ผลักดันเพื่อประกอบการหารือของ เอกอัครราชทูตฯ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
									4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1941 ลว. 8 พฤษภาคม 2567	2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 และ กท. พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 และ กท. ได้จัดทำข้อมูลภูมิหลัง และประเด็นสนทนา และ จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ปลัดกระทรวง การต่างประเทศ		
13	การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย		✓		✓				1. บันทึก สมอ. ที่ อก 0704/03095 ลว. 4 เมษายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/402 ลว. 3 พฤษภาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/490 ลว. 7 พฤษภาคม 2567	1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีบันทึก ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน และจัดทำ บันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ลมอ.	ไม่มี	
14	การพิจารณา (ร่าง) กรอบเวลาบังคับใช้มาตรฐาน การระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ ตามมาตรฐานยูโร 6 ใหม่	✓			✓		✓		1. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0306/681 ลว. 6 มีนาคม 2567 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/447 ลว. 31 พฤษภาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/656 ลว. 11 มิถุนายน 2567 4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/2858 ลว. 25 มิถุนายน 2567	1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณากำหนดแผนบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษ ทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ตามมาตรฐานยูโร 6 ในคราวการประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ครม. มีมติมอบหมาย ให้ อก. ร่วมกับ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ ตามมาตรฐานยูโร 6 โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซล ทั้งขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตาม ขั้นตอน ให้รอบคอบและเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ใน ทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมก่อนนำเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ สมอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
										4. กร.1 และ สมอ. ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุป ในการพิจารณาการบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 และได้เชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบเวลาบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 ใหม่ 5. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
15	การพิจารณาข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร	☒			☒		☒		1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0403 (กร6)/6340 ลว. 20 พฤษภาคม 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/465 ลว. 10 มิถุนายน 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/657 ลว. 12 มิถุนายน 2567 4. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/2662 ลว. 17 มิถุนายน 2567	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) มีบัญชาให้ ปกอ. รายงานผลการ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตที่จะลดลง ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อที่จะดูแลสถาน ประกอบการ และการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว ของนายสุเทพ อู่อ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ บันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
1	สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓		1. บันทึก กร.2 ที่ อก 0804/428 ลว. 26 ต.ค. 66 2. หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/970 ลว. 30 ต.ค. 66	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาจัดทำข้อมูลประกอบการหารือ แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ในโอกาสที่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเข้าพบ รวอ. เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย สร. ดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
2	การจัดทำพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการ สุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกต้นสนใบพาย จากราชาอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐ ประชาชนจีนระหว่างกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงาน ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/413 ลว. 17 ต.ค. 66 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/928 ลว. 18 และ 25 ต.ค. 66 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/5924 ลว. 2 พ.ย. 66	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง การจัดทำ พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการ ส่งออกต้นสนใบพาย จากราชาอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐ ประชาชนจีนระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง ราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยประสาน กท. และจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/407 ลว. 11 ต.ค. 66 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/923 ลว. 18 และ 20 ต.ค. 66 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/5913 ลว. 2 พ.ย. 66	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ว่าสมควรให้คำรับรองหรือไม่ รับรองร่างพระราชบัญญัติป่าล้มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากป่าล้ม น้ำมัน พ.ศ. ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียน สำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเป็น มาตรฐานบังคับ พ.ศ.	✓			✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/449 ลว. 6 พ.ย. 66 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1018 ลว. 7 และ 10 พ.ย. 66 2. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6175 ลว. 17 พ.ย. 66	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ร่าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติใน การตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
5	มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี การผลิต 2566/67		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/477 ลว. 15 พ.ย. 66 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1071 ลว. 16 และ 21 พ.ย. 66 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6336 ลว. 28 พ.ย. 66	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง มาตรการ รักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำ บันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลง นามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
6	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/509 ลว. 1 ธ.ค. 66 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1151 ลว. 4 และ 8 ธ.ค. 66 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6588 ลว. 18 ธ.ค. 66	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอข้อคิดเห็น เรื่อง โครงการ ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการ ผลิต2566/67 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริ เพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
7	ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น อากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อ ผูกพันในความตกลงการค้าเขตจัดตั้งองค์การ การค้าโลก (ฉบับที่ ..) (อัตราอากรสำหรับสินค้า กากถั่วเหลืองที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2567 - 2569)		✓		✓	✓			1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/ล.3 ลว. 6 ธ.ค. 66 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/ล89 ลว. 7 และ 13 ธ.ค. 66 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6722 ลว. 26 ธ.ค. 66	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง นโยบาย และมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น) ปี 2567 - 2569 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
8	การขยายปริมาณการเปิดตลาดนำเข้าเมล็ด กาแฟดิบในโควตาเพิ่มเติม ปริมาณ 200 ตัน ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2567		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/531 ลว. 18 ธ.ค. 66 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1210 ลว. 19 ธ.ค. 66 และ อก 0804/3561 ลว. 25 ธ.ค. 66 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/20 ลว. 4 ม.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง การขอ ขยายปริมาณการเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบในโควตาเพิ่มเติม ปริมาณ 200 ตัน ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2567 ของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
9	รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการ พัฒนาและการส่งเสริมการค้าเน้นงานด้านหม่อน ไหมของคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และ กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/20 ลว. 22 ม.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/80 ลว. 23 ม.ค. 67 และ ที่ อก 0804/338 ลว. 26 ม.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/536 ลว. 5 ก.พ. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นต่อรายงานการ พิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการ ค้าเน้นงานด้านหม่อนไหมของคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยอาส วุฒิสภา ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนาม บันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
10	การดำเนินงานโครงการ "โคแสนล้าน" นำร่อง		✓		✓	✓			1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/23 ลว. 24 ม.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/88 ลว. 25 ม.ค. 67 และ อก 0804/429 ลว. 2 ก.พ. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/ ลว.	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง การ ดำเนินงานโครงการ "โคแสนล้าน" นำร่อง ของคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อ นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
11	ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ.		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/34 ลว. 6 ก.พ. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/147 ลว. 7 ก.พ. 67 และ อก 0804/502 ลว. 8 ก.พ. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/697 ลว. 12 ก.พ. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ของ สธ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.พศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
12	แนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาค	✓			✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/37 ลว. 6 ก.พ. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/144 ลว. 7 ก.พ. 67 และ อก 0804/482 ลว. 7 ก.พ. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/573 ลว. 7 ก.พ. 67	ตามมติ ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 66 มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม และเป็นไปได้ในการยกระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในเรื่องนี้อย่างครบวงจรเป็นการเฉพาะ สศอ. โดย กร.2 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเร่งด่วน เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาค โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.พศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 67 รับทราบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของ อก. และมอบหมายให้ อก. ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตามที่เสนอ	ไม่มี	
13	ขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/72 ลว. 14 มี.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/326 ลว. 15 มี.ค. 67 และ อก 0804/949 ลว. 20 มี.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1351 ลว. 29 มี.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.พศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
14	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ.)		✓		✓	✓			1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/23 ลว. 24 มี.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/88 ลว. 25 มี.ค. 67 และ อก 0804/429 ลว. 2 ก.พ. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/ ลว. 28 มี.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 134 เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยขอให้ อก. เสนอความเห็นว่าจะควรหรือไม่รับรองพร้อมเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.พศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
15	(ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่วง) ในประเทศไทย		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/92 ลว. 27 มี.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/360 ลว. 28 มี.ค. 67 และ ออ 0804/1124 ลว. 2 เม.ย. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1500 ลว. 11 เม.ย. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่วง) ในประเทศไทย ซึ่งเสนอโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึก เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ผศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลง นามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
16	ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสร้างเรือสำเภา คลังขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/104 ลว. 1 เม.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/379 ลว. 2 เม.ย. 67 และ ออ 0804/1230 ลว. 11 เม.ย. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/1563 ลว. 19 เม.ย. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ขอความ เห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสร้างเรือสำเภาคลังขององค์การส่งเสริม กิจการโคนม ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริ เพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ผศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
17	การดำเนินงานโครงการ "โคแสนล้าน" นำร่อง		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/141 ลว. 30 เม.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/477 ลว. 1 พ.ค. 67 และ ออ 0804/1565 ลว. 8 พ.ค. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/2124 ลว. 20 พ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง การ ดำเนินงานโครงการ "โคแสนล้าน" นำร่อง ของคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ผศอ. เพื่ อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
18	รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ของคณะกรรมการอาหารพาณิชย์และการ อุตสาหกรรม วุฒิสภา		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/182 ลว. 29 พ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/611 ลว. 30 พ.ค. 67 และ ออ 0804/1949 ลว. 4 มิ.ย. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/2591 ลว. 12 มิ.ย. 67	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 รับทราบรายงานการ พิจารณาการศึกษา เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ของคณะกรรมการอาหารพาณิชย์และการ อุตสาหกรรม วุฒิสภา ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ และมอบหมายให้ ออ. เป็นหน่วยงานหลักในการรับรายงานพร้อม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวไปพิจารณา ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความ เหมาะสมของข้อเสนอ ตลอดจนสรุปผลการพิจารณา หรือผลการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อแจ้ง ครม. ทราบ โดยด่วน ซึ่ง กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการ โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ผศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ	ไม่มี	
19	ร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา (ฉบับที่...) พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ. เพื่อส่งเสริมการ นำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการ ผลิตสุรา ตามมติคณะกรรมการบริหารการ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน- เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/611 ลว. 19 มิ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/611 ลว. 19 มิ.ย. 67 และ ออ 0804/2192 ลว. 20 มิ.ย. 67 3. หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/2862 ลว. 25 มิ.ย. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา (ฉบับที่...) พ.ศ. และร่าง กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ. เพื่อส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา ตามมติ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของ กค. เพื่อประกอบการพิจารณาของ	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ๖ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
1	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นและแผนดำเนินงานตามแถลงการณ์ร่วมวิสัยทัศน์ฯ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/491 ลว. 27 ก.ย. 66 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/841 ลว. 29 ก.ย. 66 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/5507 ลว. 6 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วมวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นและแผนดำเนินงานตามแถลงการณ์ร่วมวิสัยทัศน์ฯ	ไม่มี	
2	ความเห็นต่อการลงนามพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีสินค้าและบริการระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของติมอร์-เลสเต		✓				✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/491 ลว. 27 ก.ย. 66 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/841 ลว. 29 ก.ย. 66 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/941 ลว. 4 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการลงนามพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีสินค้าและบริการระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของติมอร์-เลสเต	ไม่มี	
3	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมืออาเซียน-องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระยะปี ค.ศ. 2024-2028 (ASEAN-ECO Framework of Cooperation 2024-2028)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/478 ลว. 22 ก.ย. 66 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/823 ลว. 27 ก.ย. 66 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/823 ลว. 27 ก.ย. 66 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5577 ลว. 11 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมืออาเซียน-องค์การความร่วมมือเศรษฐกิจระยะปี ค.ศ.2024-2028 (ASEAN-ECO Framework of Cooperation 2024-2028) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/483 ลว. 26 ก.ย. 66 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/825 ลว. 27 ก.ย. 66 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5575 ลว. 11 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
5	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบเอกสาร ผลลัพธ์เพิ่มเติมของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 43 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/485 ลว. 26 ก.ย. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/826 ลว. 27 ก.ย. 66 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5476 ลว. 4 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำหรับ การขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์เพิ่มเติมของการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 43 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
6	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Policy Review: TPR) ครั้งที่ 5 ของจีนไทเป		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 36 ลว. 16 ต.ค. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/826 ลว. 27 ก.ย. 66 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5476 ลว. 4 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการทบทวนนโยบาย การค้า (Policy Review:TPR) ครั้งที่ 5 ของจีนไทเป	ไม่มี	
7	ความเห็นต่อสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 43 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/522 ลว. 12 ต.ค. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/918 ลว. 16 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/918 ลว. 20 ต.ค. 66 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5820 ลว. 27 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับสรุปผลการประชุมสุด ยอดอาเซียน ครั้งที่ 43 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
8	ความเห็นต่อร่างบทการค้าในสภาวะการณ์วิกฤต ภายใต้การกระจายระดับความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 38 ลว. 31 ต.ค. 66 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/(ล)76 ลว. 31 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบท การค้าในสภาวะการณ์วิกฤตภายใต้การกระจายระดับความตกลง การค้าสินค้าของอาเซียน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
9	ความเห็นต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ไทยกับจอร์แดนในด้านวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม		✓	✓					บันทึก อก. ที่ อก 0806/496 ลว. 28 ก.ย. 66 บันทึก อก. ที่ อก 0806/851 ลว. 2 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสำหรับการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างไทยกับจอร์แดนในด้านวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	ไม่มี	
10	ความเห็นต่อการลงนามความตกลงเพื่อแก้ไข พิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากร แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทาง สัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยัง ประเทศจีน		✓	✓					บันทึก อก. ที่ อก 0806/505 ลว. 3 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการลงนามความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงาน ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออก เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยัง ประเทศจีน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
11	รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการเพื่อ ดำเนินกิจกรรมการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 3 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก อก. ที่ อก 0806/517 ลวท 10 ตุลาคม 2566 บันทึก อก. ที่ อก 0806/891 ลวท 11 ตุลาคม 2566	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 3 ณ นครโฮจิ มินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2566 จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งที่ 1 - 2 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบระหว่างเวียดนามและกัมพูชา พบว่า เวียดนามมีตลาด ขนาดใหญ่จากการมีประชากรจำนวนมากกว่า มีความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสูงมีส่วนการลงทุนจาก ต่างชาติครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้น สูง แต่อาจยังขาดความหลากหลายด้านเทคโนโลยีการแปรรูป	ไม่มี	
12	ความเห็นต่อการติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน ยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ สาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. 2565 - 2570)		✓		✓			✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/524 ลว. 16 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/920 ลว. 17 ต.ค. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/578 ลว. 20 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. 2565-2570) ใน ประเด็นการส่งเสริมและการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
13	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง อก. และสาธารณรัฐประชาชนจีน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/525 ลว. 16 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/921 ลว. 17 ต.ค. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5780 ลว. 20 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง อก. และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย 1. ร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมใหม่ 2. ร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ 3.ร่างบันทึกความเข้าใจด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและความร่วมมือด้านการลงทุน	ไม่มี	
14	ความเห็นต่อการจัดทำพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกต้นสนใบพายจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน		✓	✓					บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/527 ลว. 16 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อ กร.2 สำหรับการจัดทำพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกต้นสนใบพายจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
15	การดำเนินการเพื่อเตรียมการลงนามความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน และข้อเสนอความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/528 ลว. 20 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/947 ลว. 25 ต.ค. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5854 ลว. 30 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการดำเนินการเพื่อเตรียมการลงนามความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน ในส่วนของร่างคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการของร่างความตกลงฯ และประเด็นตามข้อคิดเห็นของ สศอ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
16	สรุปสาระสำคัญผลการประชุมสัมมนา เรื่อง “เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้า ขยายการลงทุนด้วย EPA ไทย-เกาหลีใต้” และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/553 ลว. 27 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/981 ลว. 31 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญผลการประชุมสัมมนา เรื่อง เชื่อมสัมพันธ์ด้านการค้า ขยายการลงทุนด้วย PEA ไทย-เกาหลีใต้ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรม เดอะแอนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ผ่านการประชุมทางไกล ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. ได้แก่ การลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากร กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อกำหนดมาตรฐานการผลิต การค้าบริการเพื่อการขยายธุรกิจและการลงทุนระหว่างกัน และประเด็นที่ไทยสามารถแสวงหาประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาธุรกิจบริการที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการสร้าง Soft Power ที่เชื่อมโยงจากการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy) สิ่งทอเชิงวัฒนธรรม (Cultural Textile) และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health & Wellness) เป็นต้น	ไม่มี	
17	ความเห็นต่อแนวทางทดแทนกลไกการให้ความเห็นชอบการให้การคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน		✓		✓		✓		บันทึก กท ด่วนมาก ที่ อก 0806/486 ลว. 27 ก.ย. 66 บันทึก สศอ ด่วนมาก ที่ อก0806/824 ลว. 27 ก.ย. 66 หนังสือ อก ด่วนมาก ที่ อก 0806/5495 ลว. 6 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับแนวทางทดแทนกลไกการให้ความเห็นชอบการให้การคุ้มครองการลงทุน ภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน	ไม่มี	
18	ความเห็นต่อความคืบหน้าการเจรจาเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้องค์การการค้าโลก		✓	✓			✓		บันทึก กท ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/502 ลว. 2 ต.ค. 66 บันทึก สศอ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/858 ลว. 3 ต.ค. 66 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5571 ลว. 10 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับความคืบหน้าการเจรจาเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้องค์การการค้าโลก	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
19	ข้อคิดเห็นต่อร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าและความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-เบลารุสฉบับแก้ไข ของฝ่ายเบลารุส (เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566) และความเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท ที่ อก 0806/513 ลว. 6 ต.ค. 66 บันทึก สศอ ที่ อก 0806/881 ลว. 9 ต.ค. 66 หนังสือ อก ที่ อก 0806/5643 ลว. 16 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างความตกลงว่าด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าและความร่วมมือทาง เศรษฐกิจไทย-เบลารุสฉบับแก้ไขของฝ่ายเบลารุส (เมื่อเดือน กรกฎาคม 2566)	ไม่มี	
20	ความเห็นและข้อมูลประกอบสำหรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การพัฒนากอุตสาหกรรม แห่งสหประชาชาติขอเข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี		✓	✓			✓		บันทึก กท ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/520 ลว. 11 ต.ค. 66 บันทึก สศอ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/916 ลว. 16 ต.ค. 66 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5796 ลว. 25 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและนำส่งข้อมูลต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำหรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การพัฒนากอุตสาหกรรมแห่ง สหประชาชาติขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
21	ความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างบทการค้าใน สภาวะการณ์วิกฤตภายใต้การเจรจากระดับ ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน		✓		✓		✓		บันทึก (ลับ) กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 38 ลว. 31 ต.ค. 66 หนังสือ (ลับ) สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 76 ลว. 31 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาระหว่างประเทศสำหรับร่างบทการค้า ในสภาวะการณ์วิกฤตภายใต้การเจรจากระดับความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียน	ไม่มี	
22	ความเห็นต่อการขออนุเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อ ข้อเสนอรายการสินค้าภายใต้ข้อตกลงยอมรับ ร่วมผลการตรวจสอบและรับรองระหว่าง สมอ. กับ BSMI		✓		✓		✓		บันทึก (ลับ) กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 1 ลงวันที่ 3 พ.ย. 66	เสนอความเห็นต่อ สมอ. สำหรับการขออนุเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อ ข้อเสนอรายการสินค้าภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบ และรับรองระหว่าง สมอ. กับ BSMI	ไม่มี	
23	ความเห็นต่อการขอความอนุเคราะห์ในการ พิจารณารายการสินค้าที่จะขอให้อาเซียนเปิด ตลาดเพิ่มเติม		✓				✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/ว 586 ลว. 10 พ.ย. 66	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการขอความอนุเคราะห์ ในการพิจารณารายการสินค้าที่จะขอให้อาเซียนเปิดตลาดเพิ่มเติม	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
24	ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/598 ลว. 15 พ.ย. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1062 ลว. 16 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6334 ลว. 28 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
25	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คองคา ครั้งที่ 12		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/529 ลว. 17 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/926 ลว. 18 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/926 ลว. 25 ต.ค. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5893 ลว. 31 ต.ค. 66	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศรอบความ ร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คองคา ครั้งที่ 12 เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
26	ความเห็นต่อการจัดทำพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนด ด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออก ต้นสนใบพายจากราชอาณาจักรไทยไปยัง สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน		✓	✓					บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/527 ลว. 16 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อ กร.2 สำหรับการจัดทำพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนด ด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกต้นสนใบพายจาก ราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
27	ความเห็นต่อการรับรองเอกสารข้อริเริ่มปักกิ่ง ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน เศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้กรอบสายแถบและ เส้นทาง และการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานข้อมูล แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/531 ลว. 18 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/932 ลว. 19 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/932 ลว. 26 ต.ค. 2566 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5903 ลว. 1 พ.ย. 66	เสนอความเห็นต่อการรับรองเอกสารข้อริเริ่มปักกิ่งว่าด้วยความ ร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้กรอบสายแถบ และเส้นทาง และการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงาน ข้อมูลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
28	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 5 ของสหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต้ (SACU) ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/541 ลว. 24 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/948 ลว. 25 ต.ค. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5890 ลว. 30 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการ ทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 5 ของสหภาพศุลกากร แอฟริกาตอนใต้ (SACU) ความเห็นและประเด็นคำถาม	ไม่มี	
29	สรุปสาระสำคัญผลการประชุมสัมมนา เรื่อง “เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้า ขยายการ ลงทุนด้วย EPA ไทย-เกาหลีใต้” และความเห็น ของ สศอ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/553 ลว. 27 ต.ค. 66 บันทึก อก. ที่ อก 0806/981 ลว. 31 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญของการประชุมสัมมนา เรื่อง “เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้าขยายการลงทุนด้วย EPA ไทย- เกาหลีใต้” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเดอะแลนดมาร์ค กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุม ทางไกล เกี่ยวกับการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต ซึ่งถือเป็นความตกลง การค้าเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral FTA) ของไทยที่มีพันธกรณีกับ สาธารณรัฐเกาหลี และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้าน ลบที่จะเกิดขึ้น ไทยอาจแสวงหาประโยชน์จากความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในสาขาธุรกิจบริการที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ และไทยอยู่ระหว่างการส่งเสริม Soft power โดยเฉพาะการสร้าง Soft power ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง อาหาร (Gastronomy) สิ่งทอเชิงวัฒนธรรม (Cultural Textile) และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health & Wellness)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
30	เสนอความเห็นต่อการให้ความเห็นชอบและร่วมรับรองร่างเอกสารข้อริเริ่มว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียว		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 24 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/945 ลว. 25 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/945 ลว. 31 ต.ค. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6022 ลว. 8 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการให้ความเห็นชอบและร่วมรับรองร่างเอกสารข้อริเริ่มว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
31	รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการค้าสินค้า (WG-TIG) ครั้งที่ 6 ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (SLTFTA) และข้อเสนอท่าที และความเห็นของ สศอ.		✓	✓	✓				บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 24 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 24 ต.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 24 ต.ค. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5890 ลว. 30 ต.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการค้าสินค้า (WG-TIG) ครั้งที่ 6 ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (SLTFTA) และข้อเสนอท่าที และความเห็นของ สศอ.	ไม่มี	
32	ความเห็นต่อข้อริเริ่มแผนดำเนินความร่วมมือฝ่ายซาอุดีฯ (Saudi Initiatives) ภายใต้คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการค้า ภายใต้สภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย (STCC)		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/573 ลว. 7 พ.ย. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1031 ลว. 9 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6101 ลว. 13 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับข้อริเริ่มแผนดำเนินความร่วมมือฝ่ายซาอุดีฯ (Saudi Initiatives) ภายใต้คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการค้า ภายใต้สภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย (STCC)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
33	ข้อมูลและประเด็นสนทนาสำหรับ นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบการเข้าประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/579 ลว. 8 พ.ย. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1030 ลว. 9 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6100 ลว. 13 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลและ ประเด็นสนทนาสำหรับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบการเข้าประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 และความเห็นของ สศอ.	ไม่มี	
34	สรุปสาระสำคัญการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “GIAHS Nation Workshop for Thailand 2023” และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/583 ลว. 8 พ.ย. 66 บันทึก อก. ที่ อก 0806/1033 ลว. 9 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ หัวข้อ "GIAHS Nation Workshop for Thailand 2023" ผ่านระบบการประชุมทางไกล	ไม่มี	
35	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 6 ของสาธารณรัฐชิลี ความเห็นและ ประเด็นคำถาม		✓	✓					บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/561 ลว. 1 พ.ย. 66	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ การ ทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 6 ของสาธารณรัฐชิลี ความเห็นและประเด็นคำถาม	ไม่มี	
36	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 30		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/582 ลว. 8 พ.ย. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1034 ลว. 9 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6248 ลว. 22 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 30 เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
37	ความเห็นต่อการยกร่างคำกล่าวปาฐกถาพิเศษ เปิดงานสัมมนา Thailand Compettiveness Conference 2023		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/569 ลว. 6 พ.ย. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1024 ลว. 8 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6220 ลว. 21 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการยกร่างคำกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานสัมมนา Thailand Compettiveness Conference 2023 เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
38	ความเห็นต่อการเยือนประเทศไทยของคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council: USABC) ประจำปี 2566		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/599 ลว. 16 พ.ย. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1090 ลว. 16 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6197 ลว. 20 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการเยือนประเทศไทยของคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council: USABC) ประจำปี 2566	ไม่มี	
39	สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มพลังงานและวัตถุดิบ (Energy and Raw Materials: ERW) ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 1 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ละความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/602 ลว. 17 พ.ย. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1077 ลว. 20 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6250-51 ลว. 22 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับ สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มพลังงานและวัตถุดิบ (Energy and Raw Materials: ERW) ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 1 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
40	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 9 ของฮ่องกง และประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/ 634 ลว. 30 พ.ย. 66 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1193 ลว. 1 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาระหว่างประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review : TPR) ครั้งที่ 9 ของฮ่องกง ในส่วนของประเด็นคำถามสำหรับการจัดประชุมเพื่อทบทวนนโยบายการค้าฮ่องกง ในวันที่ 6 และ 8 ธันวาคม 2566	ไม่มี	
41	ความเห็นต่อขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1085 ลว. 23 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6453 ลว. 7 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
42	ความเห็นต่อร่างพิธีสารการเจรจาวิภาคีไทยและติมอร์-เลสเต เพื่อการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของติมอร์-เลสเต		✓				✓		บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 83 ลว. 12 พ.ย. 66 บันทึก อก. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 83 ลว. 21 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6449 ลว. 7 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารการเจรจาวิภาคีไทยและติมอร์-เลสเต เพื่อการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกของติมอร์-เลสเต เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
43	ความเห็นต่อการลงนามพิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 86 ลว. 13 พ.ย. 66 บันทึก อก. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 86 พ.ย. 27 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6596 ลว. 18 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการลงนามพิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อแก้ไขความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
44	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong - lancang Cooperation Special Fund 2023)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/585 ลว. 9 พ.ย. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1072 ลว. 16 พ.ย. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1072 ลว. 21 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6333 ลว. 21 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong - lancang Cooperation Special Fund 2023) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
45	ข้อเสนอทำที่รายการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติม (กลุ่มสินค้ายานยนต์) ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา (SLTFTA) และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/609 ลว. 20 พ.ย. 66 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1111 ลว. 21 พ.ย. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อเสนอทำที่รายการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติม (กลุ่มสินค้ายานยนต์) ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (SLTFTA) ในส่วนของการจัดกลุ่มสินค้าอ่อนไหว (SL) บางรายการในพิกัด 8703 จำนวน 20 รายการที่ไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ให้ปรับอยู่ในกลุ่มสินค้ายานยนต์ที่จัดไว้ในกลุ่มไม่ลดอากร (EL)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
46	ความเห็นต่อการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/606 ลว. 20 พ.ย. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1088 ลว. 21 พ.ย. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1088 ลว. 23 พ.ย. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6432 ลว. 6 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านห่วงโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค	ไม่มี	
47	สรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย ภายใต้คณะกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย (Saudi - Thai Coordination Council: STCC) ฝ่ายไทย ครั้งที่ 1 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/658 ลว. 8 ธ.ค. 66 บันทึก อก. ที่ อก 0806/1185 ลว. 12 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย ภายใต้คณะกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย (Saudi - Thai Coordination Council: STCC) ฝ่ายไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในประเด็นที่ซาอุดีอาระเบีย มีความสนใจในธุรกิจสำคัญ ได้แก่ การธนาคาร ความมั่นคงด้านเกษตรและอาหาร พลังงานสะอาด ปีโตรเคมี และธุรกิจเพื่อสุขภาพ หากพิจารณาความพร้อมของไทย พบว่า ไทยมีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แผนงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ดังนั้น อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพร่วมกันที่สามารถเชื่อมโยงในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน สามารถส่งเสริมและเชิญชวนฝ่ายซาอุดีอาระเบียเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด การแพทย์เพื่อสุขภาพ และเกษตรและอาหาร โดย สศอ. พร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในอุตสาหกรรมศักยภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
48	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา (SLTFTA) ครั้งที่ 8 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/651 ลว. 8 ธ.ค. 66 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1180 ลว. 8 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (SLTFTA) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเรนซองค์ กรุงเทพฯ ในประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อเสนอการเปิดตลาดครั้งที่ 1 โดยให้ฝ่ายไทยผลักดันให้ฝ่ายศรีลังกาแจ้งผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสินค้าเพื่อให้เปิดตลาดให้ฝ่ายไทยถึงระดับร้อยละ 85 ตามที่เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งหากฝ่ายไทยต้องการให้มีการเปิดตลาดเพิ่มดังกล่าวจะต้องพิจารณาการเปิดตลาดที่สมดุลกับสินค้าเกษตร ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่มีอัตราภาษีไม่ถึงร้อยละ 5 และกลุ่มสินค้าที่ฝ่ายศรีลังกาเรียกร้อง เช่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า ยางล้อ	ไม่มี	
49	ความเห็นสำหรับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 21 ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organizations: UNIDO) ในปี 2568		✓		✓			✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/632 ลว. 29 พ.ย. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1140 ลว. 1 ธ.ค. 2566 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6422 ลว. 6 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 21 ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organizations: UNIDO) ในปี 2568	ไม่มี	
50	ข้อคิดเห็นต่อการตรวจสอบข้อมูลอัตราภาษีและการจำแนกประเภทสินค้าของไทยสำหรับการแลกเปลี่ยนกับสหภาพยุโรป เพื่อประกอบการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และความเห็นของ สศอ.		✓	✓				✓	บันทึก กท.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/44 ลว. 1 ธ.ค. 2566 หนังสือ สศอ.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 88 ลว. 1 ธ.ค. 2566 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นต่อการตรวจสอบข้อมูลอัตราภาษีและ การจำแนกประเภทสินค้าของไทยสำหรับการแลกเปลี่ยนกับสหภาพยุโรป เพื่อประกอบการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป	ไม่มี	
51	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA รอบที่ 7 ของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า และความเห็น สศอ.		✓	✓				✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/639 ลว. 4 ธ.ค. 66 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1156 ลว. 6 ธ.ค. 2566	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA รอบที่ 7 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2566 ณ สมาพันธรัฐสวิส ของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า และความเห็น สศอ. หมายเหตุ ปกอ. ทราบและเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
52	ข้อคิดเห็นต่อร่างปฏิญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือว่าด้วยการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น และแผนการดำเนินงาน สหราชอาณาจักร-ไทย (UK-TH Workplan) ฉบับที่ ๒ และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/643 ลว. 6 ธ.ค. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1183 ลว. 12 ธ.ค. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6693 ลว. 25 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างปฏิญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือว่าด้วยการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น และแผนการดำเนินงาน สหราชอาณาจักร-ไทย (UK-TH Workplan) ฉบับที่ ๒	ไม่มี	
53	ความเห็นต่อการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/663 ลว. 15 ธ.ค. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1205 ลว. 18 ธ.ค. 66 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3515 ลว. 22 ธ.ค. 66 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6721 ลว. 26 ธ.ค. 66 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
54	ความเห็นต่อร่างบทบัญญัติทั่วไปและข้อยกเว้น (General Provision and Exceptions) ภายใต้การเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)		✓		✓		✓		บันทึก ลับ กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)1 ลว. 2 ม.ค. 67 หนังสือ ลับ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)2 ลว. 3 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นต่อร่างบทบัญญัติทั่วไปและข้อยกเว้น (General Provision and Exceptions) ภายใต้การเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)	ไม่มี	
55	ข้อคิดเห็นต่อเอกสาร Non Paper เพื่อแจ้งความเห็นของไทยต่อข้อเสนอของสิงคโปร์ในประเด็นการปฏิบัติต่อหน่วยตรวจสอบรับรองและความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6 ลว. 2 ม.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1 ลว. 8 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน (สมอ.) เกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อเอกสาร Non paper เพื่อแจ้งความเห็นของไทยต่อข้อเสนอของสิงคโปร์ในประเด็นการปฏิบัติต่อหน่วยตรวจสอบรับรอง	ไม่มี	
56	สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ครั้งที่ 8 และความเห็น สศอ.		✓				✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/54 ลว. 23 ม.ค. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/74 ลว. 24 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับการสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ครั้งที่ 8	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
57	ความเห็นต่อการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (SECA) ระหว่างไทยและออสเตรเลีย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/65 ลว. 30 ม.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/107 ลว. 30 ม.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/480 ลว.1 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	ความเห็นความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (SECA) ระหว่างไทยและออสเตรเลีย	ไม่มี	
58	ความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ. 2023		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/17 ลว. 5 ม.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/36 ลว. 8 ม.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/126 ลว. 11 ม.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/253 ลว. 18 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ. 2023 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
59	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการค้าภายใต้สภาความร่วมมือซาอุดี – ไทย (Saudi – Thai Coordination Council: STCC) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และความเห็น สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท.. ที่ อก 0806/47 ลว. 18 ม.ค. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/74 ลว. 19 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญผลการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการค้าภายใต้สภาความร่วมมือซาอุดี – ไทย (Saudi – Thai Coordination Council: STCC) และการประชุมที่เกี่ยวข้องจากการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบียในรอบ 32 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงหลายโอกาส ส่งผลให้ไทยและซาอุดีอาระเบียได้มีการสร้างความสัมพันธ์/ความตกลงทั้งบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือไทย-ซาอุดีอาระเบีย บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุน บันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรกำกับดูแลและต่อต้านการทุจริต และข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงาน เป็นต้น	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
60	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยภายใต้คณะกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1-3/2567 และการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการลงทุน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสภาความร่วมมือซาอูดี – ไทย (Saudi – Thai Coordination Council: STCC) ครั้งที่ 1 และความเห็น สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/48 ลว. 18 ม.ค. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/75 ลว. 19 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยภายใต้คณะกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1-3/2567 และการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการลงทุน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสภาความร่วมมือซาอูดี – ไทย (Saudi – Thai Coordination Council: STCC) ครั้งที่ 1 ภายใต้ข้อเสนอข้อริเริ่มความร่วมมือ (Initiative Cards: IC) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล		
61	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม South Summit ครั้งที่ 3		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2 ลว. 2 ม.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/11 ลว. 3 ม.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/103 ลว. 11 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม South Summit ครั้งที่ 3	ไม่มี	
62	ความเห็นต่อร่างได้ตอบความตกลงทางการค้าไทย - คาซัคสถาน ฉบับที่ 5 ของไทย		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วน ที่ อก 0806/8 ลว. 3 ม.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วน ที่ อก 0806/26 ลว. 5 ม.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วน ที่ อก 0806/72 ลว. 9 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างได้ตอบความตกลงทางการค้าไทย - คาซัคสถาน ฉบับที่ 5 ของไทย	ไม่มี	
63	ความเห็นต่อการเข้าร่วมดำเนินโครงการ Sustainable Infrastructure Program in Asia (Developing Enabling and Finance Solution for the Decarbonisation of Thailand" Petrochemical Industry)		✓	✓					บันทึก กท. ที่ อก 0806/34 ลว. 15 ม.ค. 67 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/51 ลว. 16 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับการเข้าร่วมดำเนินโครงการ Sustainable Infrastructure Program in Asia (Developing Enabling and Finance Solution for the Decarbonisation of Thailand" Petrochemical Industry)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
64	แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการนิติกรรมสำหรับเอกสารมหาชนต่างประเทศ (Apostille Convention) และรายการเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ที่ปัจจุบันมีการนำมานิติกรรมที่กรมการกงสุล		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/56 ลว. 25 ม.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/92 ลว. 29 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกองกฎหมาย สปอ. สำหรับแบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการนิติกรรมสำหรับเอกสารมหาชนต่างประเทศ (Apostille Convention) และรายการเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ที่ปัจจุบันมีการนำมานิติกรรมที่กรมการกงสุล	ไม่มี	
65	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/80 ลว. 5 ก.พ. 67 บันทึก ปกอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/139 ลว. 6 ก.พ. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/491 ลว. 7 ก.พ. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/694 ลว. 13 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
66	สรุปสาระสำคัญผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ครั้งที่ 1/2567 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/93 ลว. 12 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	สรุปสาระสำคัญผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14.00-16.30 น. ณ ห้องกิตติยากรรวัธลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
67	รายงานสรุปผลการประชุม Taiwan-Thailand PCB Industry Collaboration Working Grop ครั้งที่ 1 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/107 ลว. 15 ก.พ. 67 บันทึก ปกอ. ที่ อก 0806/191 ลว. 19 ก.พ. 67 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/188 ลว. 19 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุม Taiwan-Thailand PCB Industry Collaboration Working Grop ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท ซึ่งจากการประชุมทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการ PCB ของไต้หวันในไทย เพื่อใช้เป็นเวทีในการจัดประชุมหารือ หลังจากการประชุมมีการสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่นขอรับ EEC Visa ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานสีเขียว ซึ่ง อก. มีนโยบายส่งเสริมและยกระดับบริการสาธารณูปโภคสีเขียวในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ไม่มี	
68	ความเห็นต่อการดำเนินงานในการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของราชอาณาจักรภูฏาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/63 ลว. 29 ม.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/112 ลว. 31 ม.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/469 ลว. 1 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินงานในการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งทำให้ส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเชียได้ขยายเพิ่มมากขึ้น แม้จะเป็นตลาดที่ไม่มีทางออกทะเล แต่เป็นประเทศที่มีโอกาสขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยราชอาณาจักรภูฏานมีศักยภาพสำหรับนักลงทุนไทยในสาขาการท่องเที่ยว การก่อสร้าง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนข้อริเริ่มและความร่วมมือด้านวิชาการ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิต	ไม่มี	
69	ความเห็นประกอบการดำเนินกระบวนการภายในประเทศไปสู่การลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา		✓	✓					บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/57 ลว. 25 ม.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/88 ลว. 26 ม.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการค้าเงินกระบวนการภายในประเทศไปสู่การลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา ซึ่งร่างความตกลง SLTFTA ข้อบทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามผลการเจรจาของทั้งสองฝ่าย และไม่มีกฎหมายที่จะต้องดำเนินการตามพันธกรณี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
70	ความเห็นประกอบการพิจารณาในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยและคณะ ขอเข้าเยี่ยมคารวะ รวอ. ในโอกาสเข้ารับหน้าที่		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/69 ลว. 30 ม.ค. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/114 ลว. 31 ม.ค. 67	เสนอความเห็นต่อการพิจารณาในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยและคณะ ขอเข้าเยี่ยมคารวะ รวอ. ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เพื่อประกอบการพิจารณาของ สร. เพื่อเสนอ รวอ. พิจารณา โดยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนของประเทศนั้น ๆ ที่มีภารกิจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย ในฐานะที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมการท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม การเข้าพบดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยเข้ารับหน้าที่ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพรวมด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างกัน รวมถึงมีกำหนดระยะเวลาที่ยืดหยุ่นตามที่ รวอ. เห็นสมควร เพื่อหาหรือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
71	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการโดยใช้งบประมาณของเอเปค ประจำปี 2567 และความเห็น สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/77 ลว. 2 ก.พ. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/148 ลว. 7 ก.พ. 67	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการโดยใช้งบประมาณของเอเปคประจำปี 2567 โดย สศอ. เป็นหน่วยประสานงานหลัก (focal point) ของ อก. ซึ่งมีผู้แทนร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน (Committee on Trade and Investment: CTI) ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการเปิดตลาด (Market Access Group: MAG) คณะทำงานกลุ่มการหารือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Dialogue: AD) คณะทำงานกลุ่มการหารือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Dialogue: CD) และคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC Human Resource and Development Working Group: HRDWG) ดังนั้น เพื่อเพิ่มบทบาทด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค สศอ. อยู่ระหว่างการพิจารณาผลักดันการใช้ประโยชน์จากกลไกเอเปค ผ่านการจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเอเปค	ไม่มี	
72	ความเห็นต่อการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (SECA) ระหว่างไทยและออสเตรเลีย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/65 ลว. 30 ม.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/107 ลว. 30 ม.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/480 ลว.1 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	ความเห็นความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (SECA) ระหว่างไทยและออสเตรเลีย	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
73	ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภา ความร่วมมือชาอูดี – ไทย ครั้งที่ 1		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/79 ลว. 2 ก.พ. 2567 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/152 ลว. 8 ก.พ. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/542 ลว. 13 ก.พ. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/784 ลว. 20 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภาความร่วมมือชาอูดี – ไทย ครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
74	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแองโกลาขอเข้าพบผู้แทน อก. และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/105 ลว. 15 ก.พ. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/182 ลว. 16 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแองโกลาขอเข้าพบผู้แทน อก. ประกอบการพิจารณาของ สร. เพื่อเสนอ รวอ. พิจารณา โดยการเข้าพบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านอุตสาหกรรม เพื่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสาธารณรัฐแองโกลา ซึ่ง สาธารณรัฐแองโกลาและไทยมีความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ไม่มากนัก จึงเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพร่วมกัน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
75	ความเห็นประกอบการพิจารณาในโอกาสที่เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทยและคณะ ขอเข้าเยี่ยมคารวะ รวอ. และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/128 ลว. 28 ก.พ. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/234 ลว. 29 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการพิจารณาในโอกาสที่เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทยและคณะ ขอเข้าเยี่ยมคารวะ รวอ. ประกอบการพิจารณาของ สร. เพื่อเสนอ รวอ. พิจารณา เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนของ ประเทศนั้น ๆ ที่มีภารกิจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศกับไทย ในฐานะที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ และเพื่อแนะนำตัวตลอดจนหาหรือแนว ทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันจนเป็นการกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยซึ่งการขอเข้าพบดังกล่าวเป็น การเข้าพบเพื่อหารือในมิติของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ให้ ทราบถึงสถานการณ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและนโยบายส่งเสริม ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างกันโดยมีกำหนดระยะเวลาที่ ยืดหยุ่นตามที่ รวอ. เห็นสมควร	ไม่มี	
76	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมสมัย สามัญ (General Conference : GC) สมัยที่ 20 ของ UNIDO และความเห็นของ สศอ.	✓			✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/14 ลว. 4 ม.ค 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/43 ลว. 9 ม.ค 67 บันทึก อก ที่ อก 0806/431 ลว. 12 ก.พ 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมสมัยสามัญ (General Conference : GC) สมัยที่ 20 ของ UNIDO ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2566 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ ออสเตรีย	ไม่มี	
77	รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 2 และ ความเห็น สศอ	✓			✓		✓		บันทึก กท ที่ อก 0806/92 ลว. 12 ก.พ 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/165 ลว. 13 ก.พ 67	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดย สศอ. เสนอ ความเห็นและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มพลังงานและวัตถุดิบ (ERM) และกลุ่มการค้าสินค้า (TIG)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
78	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA รอบที่ 8 ของคณะทำงานด้านการค้าสินค้าและความเห็น สศอ.	✓			✓		✓		บันทึก กท ที่ อก 0806/99 ลว. 13 ก.พ 67 บันทึก สศอ ที่ อก 0806/132 ลว. 15 ก.พ 67	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA รอบที่ 8 ของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดิแอทินี โอเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี ซึ่งจากการประชุมเจรจาตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA ก็ยังคงเน้นย้ำให้ไทยระดับการเปิดตลาดให้มีระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประมง เช่น ปลาแซลมอน และปลาแมคเคอเรล น้ำมันหรือไขมันที่มาจากปลา และประมงแปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของราชอาณาจักรนอร์เวย์และราชอาณาจักรไอซ์แลนด์	ไม่มี	
79	ข้อคิดเห็นต่อเอกสาร zero draft ข้อเสนอแนะสำหรับการประชุม High-Level Political Forum (HLPF) ค.ศ. 2024 ของสำนักงานเลขานุการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ		✓		✓		✓		บันทึก กท ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/101 ลว. 14 ก.พ 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/169 ลว. 15 ก.พ 67 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/919 ลว. 24 ก.พ 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับเอกสาร zero draft ข้อเสนอแนะสำหรับการประชุม High-Level Political Forum (HLPF) ค.ศ. 2024 ของสำนักงานเลขานุการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	ไม่มี	
80	ความเห็นและประเด็นคำถามต่อร่างบพว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย- สหภาพยุโรป		✓	✓					บันทึก กท ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3 ลว. 28 ก.พ. 67 หนังสือ สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)4 ลว. 29 ก.พ. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและประเด็นคำถามต่อกรมศุลกากรสำหรับร่างบพว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย- สหภาพยุโรป	ไม่มี	
81	ความเห็นต่อร่างตราสารว่าด้วยการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (Instrument of Extension of the Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid: IOE of APG MOU)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/134 ลว. 29 ก.พ. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/249 ลว. 29 ก.พ. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/782/2567 ลว. 6 มี.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก. 0806/1142 ลว. 14 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างตราสารว่าด้วยการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (Instrument of Extension of the Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid: IOE of APG MOU) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
82	ข้อมูลประกอบและข้อเสนอสำหรับการประชุม คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ไทย-บรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 2 และความเห็น ของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/138 ลว. 5 มี.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/280 ลว. 6 มี.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/1106 ลงวันที่ 13 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลและ ข้อเสนอสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างไทย-บรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 2	ไม่มี	
83	ข้อมูลประกอบและข้อเสนอความร่วมมือด้าน อุตสาหกรรมสำหรับการเยือนสาธารณรัฐ สิงคโปร์ของรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/168 ลว. 19 มี.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/337 ลว. 19 มี.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/1134 ลว. 28 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลและ ข้อเสนอความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสำหรับการเยือนสาธารณรัฐ สิงคโปร์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศ	ไม่มี	
84	ความเห็นประกอบการพิจารณาในโอกาสที่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำ ประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะ รวอ. ในโอกาส เข้ารับหน้าที่		✓		✓		✓		บันทึก ด่วนที่สุด อก. ที่ อก 0806/135 ลวท 29 กุมภาพันธ์ 2567 บันทึก ด่วนที่สุด อก. ที่ อก 0806/252 ลวท 4 มีนาคม 2567	เสนอความเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณาในโอกาสที่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยม คารวะ รวอ. ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยม คารวะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และหารือแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและการ ลงทุนของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระหว่างกัน ต่อไป	ไม่มี	
85	ความเห็นต่อร่างแผนดำเนินการร่วมระยะ 3 ปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านศักยภาพในการ ผลิตระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ. 2024-2026)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/150 ลว. 8 มี.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/299 ลว. 12 มี.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/873 ลว 13 มี.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1264 ลว. 25 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแผนดำเนินการร่วมระยะ 3 ปี เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกกรอบ ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ. 2024-2026) เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
86	ความเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการของจีน “Workshop on WTO reform focusing on the way to revitalize WTO’s function and contribute to digital, green and inclusive trade” ภายใต้เอเปค		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/173 ลว. 19 มี.ค. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/327 ลว. 20 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่าง ข้อเสนอโครงการของจีน “Workshop on WTO reform focusing on the way to revitalize WTO’s function and contribute to digital, green and inclusive trade” ภายใต้เอเปค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยที่เป็นสมาชิก WTO และ APEC ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 13 (MC13) ในวาระการปฏิรูป WTO โดยเฉพาะใน 3 มิติ ได้แก่ ดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และความครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี	
87	ความเห็นต่อเอกสาร “Compendium of APEC Key Policy Directions and Initiatives relating to Integrating Inclusion and Sustainability into Trade Policy” ภายใต้เอเปค		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/175 ลว. 20 มี.ค. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/329 ลว. 20 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับเอกสาร “Compendium of APEC Key Policy Directions and Initiatives relating to Integrating Inclusion and Sustainability into Trade Policy” ภายใต้เอเปค ในประเด็นการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) หัวข้อ Addressing Inclusion in Trade through the FTAAP agenda เห็นควรมีการบรรจุเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เอเปคเคยให้การรับรอง อาทิ 1. แผนปฏิบัติการในประเด็นสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค (APEC Environmental Goods Action Plan: EGAP) ปี 2565 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้รัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 256๕ โดยสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ที่ให้ความสำคัญกับการค้าและการลงทุนเสรี เปิดกว้าง ยุติธรรม โปร่งใส และคาดการณ์ได้ การฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดน การท่องเที่ยว และภาคส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 3. ร่างแถลงการณ์บริการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ (Annex A: Logistics-related Services)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
88	ความเห็นต่อข้อเสนอนโยบายการกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการสร้างความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเทศ อันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศของภาครัฐ (Offset)		✓		✓		✓		บันทึก กท ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/687 ลว. 28 ธ.ค. 66 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3 ลว. 2 ม.ค. 67 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/865 ลว. 13 มี.ค. 67 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1214 ลว. 22 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อข้อเสนอนโยบายการกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการสร้างความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเทศอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศของภาครัฐ (Offset) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
89	ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย		✓		✓		✓		บันทึก กท ที่ อก 0806/113 ลว. 20 ก.พ. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/208 ลว. 22 ก.พ. 67 หนังสือ อก ที่ อก 0806/1184 ลว. 20 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย	ไม่มี	
90	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบทำที่ไทยและรับรองเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์สำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง		✓		✓				บันทึก กท ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/129 ลว. 28 ก.พ. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/246 ลว. 29 ก.พ. 67 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/800 ลว. 7 มี.ค. 67 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1141 ลว. 14 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบทำที่ไทยและรับรองเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์สำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
91	ความเห็นต่อรัฐมนตรีด้านการค้าต่างประเทศและการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศ ฟินแลนด์และคณะขอเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือ รวอ.		✓		✓				บันทึก กท ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/156 ลว. 11 มี.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/309 ลว. 13 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและข้อมูลประกอบ เรื่อง รัฐมนตรีด้านการค้าต่างประเทศและการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์และคณะขอเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือ รวอ. นำเรียน รวอ.	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
92	ความเห็นต่อการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้ภารกิจของหน่วยงานกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949		✓		✓				บันทึก กท ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/167 ลว. 18 มี.ค. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/318 ลว. 18 มี.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำหรับการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้ภารกิจของหน่วยงานกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
93	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 31 (Joint Statement of theThirty-fiirst Socio-Cultural-Community (ASCC) Council)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/182 ลว. 26 มี.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/352 ลว. 27 มี.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1097 ลว. 29 มี.ค. 67 หนังสือ ออก. ด่วนที่สุด ที่ ออก. 0806/1418 ลว. 4 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อการขอความเห็นของต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 31 (Joint Statement of theThirty-fiirst Socio-Cultural-Community (ASCC) Council) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
94	ความเห็นต่อข้อมูลการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมะล่าย (Luangpabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/229 ลว. 18 เม.ย. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/440 ลว. 22 เม.ย. 67 หนังสือ ออก. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1719 ลว. 29 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมะล่าย (Luangpabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC)	ไม่มี	
95	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลิ อัลซันนัล บลเกียะห์ วัดเดาะลฮ์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/231 ลว. 19 เม.ย. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/445 ลว.23 เม.ย.67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1367 ลว. 25 เม.ย.67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/1781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลิ อัลซันนัล บลเกียะห์ วัดเดาะลฮ์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
96	ความเห็นต่อการจัดทำข้อเสนอสำหรับการคงรายการ การยุบ/ยกเลิกรายการ และกำหนดรายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี 2028		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/243 ลว. 25 เม.ย. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/471 ลว. 26 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อมูลและเสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับการจัดทำข้อเสนอสำหรับการคงรายการ การยุบ/ยกเลิกรายการ และกำหนดรายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี 2028	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
97	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้การเจรจาการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ที่ อก 0806/204 ลว. 3 เมษายน 2567 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/395 ลว. 4 เมษายน 2567 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ สาระสำคัญการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้การเจรจาการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ในเรื่องการปรับข้อบทความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (SCC) เป็นข้อบทแยก (stand-alone chapter) มีความสอดคล้องกับสาระัตถะความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมในมิติด้านสินค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางวิชาการ และเห็นด้วยกับข้อเสนองการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ SCC เพื่อเป็นกลไกหลักในการเจรจา SCC ให้มีความต่อเนื่องและบูรณาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และสาระสำคัญของการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับ SCC เป็นข้อบทแยก และการจัดตั้งคณะทำงานภายใต้ SCC เพื่อหารือประเด็นที่มีใช้สินค้า โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ SCC เป็นข้อบทแยก และจัดตั้งคณะทำงานภายใต้ SCC (ยกเว้นฟิลิปปินส์ที่อยู่ระหว่างหารือภายใน) ทั้งนี้ จะหารือในรายละเอียดข้อบทเมื่อมีการจัดตั้งคณะทำงานสำหรับการเจรจาอย่างเป็นทางการ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
98	ความเห็นต่อ Vice President and Head of Plan and Budget Organization แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอเข้าเยี่ยมคารวะ รวอ. ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/215 ลว. 10 เม.ย. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/417 ลว. 17 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	จัดทำความเห็นและนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร อก. สำหรับ Vice President and Head of Plan and Budget Organization แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอเข้าเยี่ยมคารวะ รวอ. ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ซึ่งการขอเข้าพบ รวอ. ของรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในช่วงการเดินทางเยือนประเทศไทยสำหรับเข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 80 ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สหประชาชาติ (UNESCAP) ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2567 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ และแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนนโยบายการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประกอบการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระหว่างกันต่อไป	ไม่มี	
99	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2567		✓	✓					บันทึก กท. ที่ อก 0806/219 ลว. 11 เม.ย. 67 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/426 ลว. 18 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2567 ในบทบาทของภาคบริการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการดำเนินงานด้านสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กลุ่มการเปิดตลาด (Market Access Group: MAG) อาทิ แผนปฏิบัติการสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค ที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเมื่อปี 2565 และเอกสารทิศทางนโยบายเอเปคและข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการด้านความครอบคลุมและยั่งยืนของนโยบายการค้า ที่ได้เวียนขอความเห็นจากสมาชิกเมื่อเดือนมีนาคม 2567	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร ออ.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
100	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 6 ของโมร็อกโก ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓	✓					บันทึก กท. ที่ ออ 0806/225 ลว. 18 เม.ย. 67 หนังสือ สศอ. ที่ ออ 0806/433 ลว. 19 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 6 ของโมร็อกโก ความเห็นและประเด็นคำถาม ซึ่งจากข้อมูล TPR ทำให้ทราบถึงสถานการณ์และนโยบายทางการค้าและการลงทุนในปัจจุบันของโมร็อกโก ซึ่งยังไม่มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศในอาเซียน หากมีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีร่วมกับไทยหรืออาเซียนในอนาคต จะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เกษตรและอาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งอุตสาหกรรมฮาลาลที่ไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเมื่อพิจารณาแผนเร่งรัดการลงทุน "Industrial Acceleration Plan 2014-2020" ยังไม่พบการระบุถึงนโยบายสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะส่งเสริมศักยภาพการผลิตตามแผนดังกล่าว จึงเห็นควรสอบถามโมร็อกโกสำหรับนโยบายและมาตรการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายและด้านพลังงานหมุนเวียน การสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม และเหมืองแร่ ที่โมร็อกโกให้ความสนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงนโยบายและการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายในอนาคต	ไม่มี	
101	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวคิดโครงการของสาธารณรัฐเกาหลีเรื่อง Sustainable Supply Chains in the APEC Region: Challenges, Progress, and Future Tasks ภายใต้เอเปค		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/230 ลว. 19 เม.ย. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/435 ลว. 22 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างเอกสารแนวคิดโครงการของสาธารณรัฐเกาหลีเรื่อง Sustainable Supply Chains in the APEC Region: Challenges, Progress, and Future Tasks ภายใต้เอเปค ในประเด็นการสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกที่มีความยืดหยุ่น โดยระบุสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยและเอเปค อาทิ การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
102	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาอาเรเกีปาของรัฐมนตรี ด้านสตรีและรัฐมนตรีการค้าเอเปค		✓	✓					บันทึก กท.. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/237 ลว. 24 เม.ย. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/446 ลว. 25 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่าง ปฏิญญาอาเรเกีปาของรัฐมนตรีด้านสตรีและรัฐมนตรีการค้าเอเปค ซึ่งในหลักการไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างปฏิญญาอาเรเกีปาของรัฐมนตรี ด้านสตรีและรัฐมนตรีด้านการค้าเอเปค (ร่างที่ศูนย์) เพื่อร่วม สนับสนุนการดำเนินงานของเอเปคให้บรรลุวิสัยทัศน์ปูตราจาया 2040 แผนปฏิบัติการ Aotearoa และแผนปฏิบัติการ La Serena เพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม โดยการสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกต่อ การเปลี่ยนผ่านของสตรีจากเศรษฐกิจนอกระบบไปสู่เศรษฐกิจอย่าง เป็นทางการ สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ด้านการค้าและการลงทุน	ไม่มี	
103	รายงานผลตามข้อสั่งการ ปกอ. เรื่อง การส่งตัว เจ้าหน้าที่ไปช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ภูมิภาค UNIDO ประจำประเทศไทย	✓			✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/126 ลว. 28 ก.พ. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/240 ลว. 29 ก.พ. 67	เสนอความเห็นสำหรับการส่งตัวเจ้าหน้าที่ไปช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานภูมิภาค UNIDO ประจำประเทศไทยนำเรียน ปกอ. โดย ปกอ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 เมย 67	ไม่มี	
104	ความเห็นทำที่ต่อกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA)	✓		✓					บันทึก กท ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/199 ลว. 2 เมย 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/389 ลว. 3 เมย 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับทำที่ต่อกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA)	ไม่มี	
105	ความเห็นการพิจารณาเข้าร่วมข้อริเริ่ม SheTrades Outlook ของ International Trade Center (ITC)		✓		✓		✓		บันทึก กท ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/233 ลว. 19 เมย 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/447 ลว. 23 เมย 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สด ที่ อก 0806/1717 ลว. 29 เมย 67 และเรื่อง เดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการพิจารณาเข้าร่วมข้อ ริเริ่ม SheTrades Outlook ของ International Trade Center (ITC)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
106	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ 9 และความเห็น สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ที่ อก 0806/232 ลว. 19 เมย 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับรายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ 9 และความเห็นสำหรับการประชุมดังกล่าวได้นำเรียน ผศอ. โดย ผศอ. ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 23 เมย 67	ไม่มี	
107	ความเห็นประกอบการพิจารณาในโอกาสที่หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ขอเชิญ รวอ. ร่วมประชุมหารือและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน AMCHAM Membership Luncheon		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/239 ลว. 24 เม.ย. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/459 ลว. 25 เม.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นสำหรับประกอบการพิจารณาในโอกาสที่หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ขอเชิญ รวอ. ร่วมประชุมหารือและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน AMCHAM Membership Luncheon		
108	ความเห็นต่อนโยบายกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากรถยนต์ (New Vehicle Efficiency Standard: NVES) ของเครือรัฐออสเตรเลีย		✓		✓			✓	บันทึก กท.ลับ ที่ อก0806/(ล)10 ลว. 30 เม.ย 67 บันทึก สศอ.ลับ ที่ อก0806/(ล)24 ลว. 1 พ.ค. 67 หนังสือ อก.ลับ ที่ อก 0806/1881 ลว. 1 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับนโยบายกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ (New Vehicle Efficiency Standard : NVES) ของเครือรัฐออสเตรเลีย	ไม่มี	
109	ความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ฉบับที่ 5		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/297 ลว. 13 พ.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/536 ลว. 14 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับร่างพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ฉบับที่ 5	ไม่มี	
110	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมในการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/298 ลว. 13 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/515 ลว. 14 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2022 ลว. 14 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วมในการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
111	สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือพัฒนาการ ของกลไกการหารือว่าด้วยพลังงานและ อุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2567 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/326 ลว. 24 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/581 ลว. 24 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมหารือ พัฒนาการของกลไกการหารือว่าด้วยพลังงานและอุตสาหกรรม ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2567 และความเห็นของ สศอ ใน วันที่ 17 พ.ค. 2567 ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการต่างประเทศ	ไม่มี	
112	ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในโอกาสที่ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอเข้า เยี่ยมคารวะ รวอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/305 ลว. 15 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/532 ลว. 216 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและจัดทำข้อมูลประกอบแก่ผู้บริหาร อก. สำหรับ การพิจารณาโอกาสที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้า เยี่ยมคารวะ รวอ.	ไม่มี	
113	สรุปสาระสำคัญการประชุมเพื่อจัดทำรายการ ข้อสงวนสองภาคผนวกภายใต้ความตกลงว่า ด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/344 ลว. 30 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร สศอ. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมเพื่อ จัดทำรายการข้อสงวนสองภาคผนวกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการ ลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ สศอ. ต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
114	ความเห็นต่อการดำเนินงานภายในประเทศเพื่อการมีผลใช้บังคับของความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/251 ลว. 26 เม.ย. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/466 ลว. 29 เม.ย. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1940 ลว. 8 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการดำเนินงานภายในประเทศเพื่อการมีผลใช้บังคับของความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในส่วนของการยืนยันการมีผลใช้บังคับของความตกลง การปรับปรุงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และรายชื่อผู้แทนไทยร่วมเป็นองค์ประกอบกลไกการดำเนินงานภายใต้ความตกลงดังกล่าว		
115	ความเห็นต่อข้อเสนอของสาธารณรัฐเกาหลีต่อการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓	✓					บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/288 ลว. 9 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/514 ลว. 13 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อเสนอของสาธารณรัฐเกาหลีต่อการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในประเด็นเรื่องระยะเวลาการปรับลดภาษีของความตกลง RCEP มีกำหนดการทยอยลดภาษีสูงสุด 20 ปี เป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ความตกลง RCEP และประเด็นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (Economic Partnership Agreement : EPA)		
116	ความเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ค.ศ. ๒๐๒๕-20๒๖ (ASEAN Plus Three Economic Cooperation Work Programme (APT ECWP) 2025-2026)		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/296 ลว. 13 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/535 ลว. 14 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ค.ศ. ๒๐๒๕-20๒๖ (ASEAN Plus Three Economic Cooperation Work Programme (APT ECWP) 2025-2026) โดยเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของภายใต้หัวข้อที่ 8 Private Sector Engagement and Stakeholders Dialogues ที่ควรเพิ่มเติมในส่วนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ (Empowering Women)		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
117	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่าง แถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2567 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/289 ลว. 9 พ.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/510 ลว. 13 พ.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1640 ลว. 14 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2203 ลว. 24 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรี การค้าเอเปค ประจำปี 2567 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
118	ความเห็นต่อร่างเอกสารข้อเสนอการสถาปนา ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓		✓		✓		บันทึก กท.. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/322 ลว. 23 พ.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/573 ลว. 23 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2243 ลว. 27 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร ข้อเสนอการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีในส่วนภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจอัจฉริยะ และสะอาด (Building a Smarter, Greener and Connected Future)		
119	รายงานสรุปผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ ด้านห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้การประชุมเจรจา ยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/328 ลว. 24 พ.ค. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/580 ลว. 24 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน ห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้การประชุมเจรจายกระดับความตกลงการค้า เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2567 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน ของ อก. ต่อไป		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
120	ความเห็นต่อการประชุม 2024 RCEP Local Government and Sister City Cooperation (Mount Huangshan) Forum และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/336 ลว. 28 พ.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/592 ลว. 28 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและจัดทำข้อมูลในประเด็นที่ใช้ประกอบการพิจารณาของ รวอ. สำหรับการประชุม 2024 RCEP Local Government and Sister City Cooperation (Mount Huangshan) Forum และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สศอ. พิจารณาและเห็นว่า เห็นควรเสนอสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ อก. ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป		
121	ความเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/252 ลว. 29 เม.ย. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/482 ลว. 1 พ.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/1606 ลว. 9 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2167 ลว. 23 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
122	ความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงภาษี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/274 ลว. 2 พ.ค 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/487 ลว. 3 พ.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/1603 ลว. 9 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2126 ลว. 20 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอข้อคิดเห็น เรื่อง อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงภาษีฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
123	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 6 ของไอซ์แลนด์		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/291 ลว. 9 พ.ค. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/525 ลว. 13 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 6 ของไอซ์แลนด์		
124	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA รอบที่ 9 ของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า และความเห็น สศอ.		✓		✓				บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/292 ลว. 9 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/513 ลว. 13 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA รอบที่ 9 ของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า และความเห็น สศอ. ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ		
125	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ของแคนาดา ภายใต้ WTO ปี 2567		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/293 ลว. 9 พ.ค. 2567 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/526 ลว. 13 พ.ค. 2567 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ของแคนาดา ภายใต้ WTO ปี 2567		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
126	ความเห็นต่อสหพันธรัฐรัสเซียเรียนเชิญ รวอ. เข้าร่วมงาน International Industrial Exhibition " INNOPROM" ครั้งที่ 14		✓		✓				บันทึก กท. ที่ อก 0806/302 ลว. 14 พค. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/524 ลว. 15 พ.ค. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/1693 ลว. 16 พ.ค. 2567 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นเรื่อง สหพันธรัฐรัสเซียเรียนเชิญ รวอ. เข้าร่วมงาน International Industrial Exhibition " INNOPROM" ครั้งที่ 14 นำเรียน รวอ.		
127	ความเห็นต่อกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ด้านทรพยากรพันธุกรรมภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/309 ลว. 16 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุดที่ อก 0806/539 ลว. 17 พ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุดที่ อก 0806/1770 ลว. 21 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2550 ลว. 28 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ด้านทรพยากรพันธุกรรมภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
128	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุม Internation Conference on Nuclear Security (ICONS 2024)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/311 ลว. 17 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุดที่ อก 0806/553 ลว. 20 พ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุดที่ อก 0806/1820 ลว. 27 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2280 ลว. 29 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุม Internation Conference on Nuclear Security (ICONS 2024) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
129	ความเห็นต่อข้อบทการประติบัติเยี่ยงชาติที่ ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งแบบอัตโนมัติ (Automatic MFN) ภายใต้ความตกลงการค้า เสรีระหว่างไทยกับ EFTA		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/331 ลว. 24 พ.ค. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/607 ลว. 27 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อบท การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งแบบอัตโนมัติ (Automatic MFN) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA		
130	ความเห็นต่อการลงนามพิธีสารเจรจาวิภาคี ระหว่างไทยและอุซเบกิสถาน ภายใต้ กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การ การค้าโลก (WTO) ของอุซเบกิสถาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ ออก 0806/319 ลว. 21 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ ออก 0806/569 ลว. 23 พ.ค. 67 หนังสือ ออก. ด่วนมาก ที่ ออก 0806/2244 ลว. 27 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับ การลงนามพิธีสาร เจรจาวิภาคีระหว่างไทยและอุซเบกิสถาน ภายใต้กระบวนการ ภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ของอุซเบกิส ถาน		
131	ความเห็นต่อค่าเงินเฉลี่ยคืนของประเทศไทย จากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNIDO) ในปี 2566		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ ออก 0806/323 ลว. 23 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ ออก 0806/576 ลว. 24 พ.ค. 67 หนังสือ ออก. ด่วนมาก ที่ ออก 0806/2235 ลว. 27 พ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทรวงการค้าระหว่างประเทศสำหรับค่าเงิน เฉลี่ยคืนของประเทศไทยจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNIDO) ในปี 2566		
132	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Pact for the Future ของการประชุม Summit of the Future		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/324 ลว. 23 พค. 2567 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/578 ลว. 24 พค. 2567 หนังสือ ออก. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0806/2297 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2567 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างเอกสาร Pact for the Future ของการประชุม Summit of the Future		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
133	ความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)13 ลว. 29 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)35 ลว. 30 พ.ค. 67 บันทึก อก. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)1945 ลว. 31 พ.ค. 67 หนังสือ สลค. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)2513 ลว. 10 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
134	สรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกการค้าของอาเซียน (ATF-JCC) ครั้งที่ 29 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/368 ลว. 11 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านอำนวยความสะดวกการค้าของอาเซียน (ATF-JCC) ครั้งที่ 29 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2567 เพื่อพิจารณาการจัดทำทำที่ฝ่ายไทยสำหรับการประชุม ATF-JCC ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567 โดยมีประเด็นอาทิเช่น การแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อกั้งวลทางการค้าเกี่ยวกับมาตรการที่มีใช้ภาษี ขอบเขตการดำเนินงานของคณะผู้พิจารณาอิสระ (NTM Panel) การดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 (MPAC) และการปรับปรุงกลไก ASSIST ของอาเซียน		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
135	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/375 ลว. 13 มิ.ย. 67บันทึกถึง สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/668 ลว. 13 มิ.ย. 67หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2661 ลว. 17 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน ในประเด็นการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการภายในและข้ามพรมแดน และการขับเคลื่อนการยอมรับ การประยุกต์ใช้ และการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูง		
136	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Concept Paper on Energy and Industry Dialogue		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/389 ลว. 14 มิ.ย. 67บันทึกถึง สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/676 ลว. 17 มิ.ย. 67หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2707 ลว. 19 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร Concept Paper on Energy and Industry Dialogue ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไทยและพลังงาน อาทิเช่น การพัฒนาพลังงานชีวภาพ การพัฒนาแหล่งพลังงานยั่งยืน การพัฒนานโยบายและมาตรฐานในภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs การกำหนดความร่วมมือเพื่อเตรียมรับกับนโยบาย/มาตรการใหม่ที่เป็นกระแสโลก		
137	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาจัดทำร่างขอบเขตงานคณะมนตรีห่วงโซ่อุปทานภายใต้ความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยห่วงโซ่อุปทาน และความเห็น สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/352 ลว. 5 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับรายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมเจรจาจัดทำร่างขอบเขตงานคณะมนตรีห่วงโซ่อุปทานภายใต้ความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยห่วงโซ่อุปทาน ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และประชุมทุกสัปดาห์ตลอดเดือนพฤษภาคม ในประเด็นการตัดสินใจเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามฉันทามติ และการจัดตั้งกลไกการดำเนินงาน		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
138	ความเห็นต่อร่างตั้งต้นแถลงการณ์ร่วมการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/366 ลว. 10 มิ.ย. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/658 ลว. 12 มิ.ย. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2664 ลว. 17 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างตั้งต้นแถลงการณ์ร่วมการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในประเด็นการอำนวยความสะดวกความร่วมมือสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมอนาคต และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและข้อริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศ		
139	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวคิดโครงการของอินโดนีเซีย “Best Practices on Trade Facilitation for MSMEs and Women-Owned MSMEs: Shaping Better Opportunity in the Regional and Global Value Chains” ภายใต้เอเปค		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/373 ลว. 13 มิ.ย. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/692 ลว. 13 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างเอกสารแนวคิดโครงการของอินโดนีเซีย “Best Practices on Trade Facilitation for MSMEs and Women-Owned MSMEs: Shaping Better Opportunity in the Regional and Global Value Chains” ภายใต้เอเปคเกี่ยวกับการสนับสนุนร่างเอกสารแนวคิดโครงการเรื่อง Best Practices on Trade Facilitation for MSMEs and Women-Owned MSMEs: Shaping Better Opportunity in the Regional and Global Value Chains ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการเข้าร่วมเป็น Co-sponsorship		
140	รายงานสรุปผลการประชุม APEC Public-Private Dialogue หัวข้อแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเปลี่ยน ผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นเศรษฐกิจในระบบและความเห็น สศอ.		✓		✓		✓	✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/376 ลว. 13 มิ.ย. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/270 ลว. 14 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับรายงานสรุปผลการประชุม APEC Public-Private Dialogue หัวข้อแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเปลี่ยนผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นเศรษฐกิจในระบบ ในประเด็นการพิจารณาปัจจัยหลายๆด้านเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ การยกระดับผลิตภาพแรงงาน การลดและการยกเลิกอุปสรรคในการเข้าสู่เศรษฐกิจในระบบ การพัฒนาด้านดิจิทัลและกลไกนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
141	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวคิดโครงการของ สาธารณรัฐเกาหลี “Capacity Building Workshop on Resilient Supply Chain” ภายใต้เอเปค		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/383 ลว. 14 มิ.ย. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/698 ลว. 17 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่าง เอกสารแนวคิดโครงการของสาธารณรัฐเกาหลี “Capacity Building Workshop on Resilient Supply Chain” ภายใต้เอเปค ในประเด็นการพัฒนาแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างห่วงโซ่ อุปทานในภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมาย สาขาและสินค้าสำคัญ และปัจจัยสนับสนุนการเชื่อมโยง อาทิ โลจิส ติกส์ เครือข่ายประสานงาน โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการนำเข้า- ส่งออก เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุนในภูมิภาค และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่ อุปทานสินค้าจำเป็นในภาวะฉุกเฉิน		
142	ความเห็นต่อร่างโครงการของเวียดนาม “APEC Capacity Building Workshop on Trade and Environment” ภายใต้เอเปค		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/402 ลว. 21 มิ.ย. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/706 ลว. 21 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่าง โครงการของเวียดนาม “APEC Capacity Building Workshop on Trade and Environment” ภายใต้เอเปค		
143	ความเห็นต่อร่างแนวคิดโครงการของ สาธารณรัฐชิลี “Workshop on trade and investment inter-dependencies in global value chains (GVCs): Analyzing the challenges and differences among SMEs in the APEC region” ภายใต้เอเปค		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/403 ลว. 21 มิ.ย. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/707 ลว. 21 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำหรับร่าง แนวคิดโครงการของสาธารณรัฐชิลี “Workshop on trade and investment inter-dependencies in global value chains (GVCs): Analyzing the challenges and differences among SMEs in the APEC region” ภายใต้เอเปคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ พัฒนากลยุทธ์ นโยบาย และมาตรการในการสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในการเข้าสู่ระบบห่วงโซ่คุณค่าโลก ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
144	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) ไทย - จีน (2568 - 2572)		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/432 ลว. 26 มิ.ย. 67 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/734 ลว. 28 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) ไทย - จีน (2568 - 2572) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปรับปรุงแผนฯ ให้มีความทันสมัยตามแนวโน้มของตลาดปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจผ่านการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา		
145	รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังการชี้แจงร่างบทวิสาหกิจของรัฐ (State Enterprises Chapter) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ไทย-สหภาพยุโรป และความเห็น สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/330 ลว. 24 พ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/584 ลว. 27 พ.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2438 ลว. 6 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรับวิสาหกิจสำหรับร่างบทวิสาหกิจของรัฐ (State Enterprises Chapter) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ไทย-สหภาพยุโรป	ไม่มี	
146	ความเห็นต่อการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี 2567		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/356 ลว. 5 มิ.ย. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/632 ลว. 5 มิ.ย. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2442 ลว. 7 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นต่อ Zero Draft ในการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี 2567	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
147	ความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรัฐฎากร		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/355 ลว. 5 มิ.ย. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/630 ลว. 5 มิ.ย. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1998 ลว. 7 มิ.ย. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2588 ลว. 12 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรัฐฎากร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
148	ความเห็นต่อความคืบหน้าการดำเนินการตามประกาศความมุ่งมั่นระดับประเทศเพื่อเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Commitments to SDG Transformation)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/388 ลว. 14 มิ.ย. 67 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/679 ลว. 17 มิ.ย. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2765 ลงวันที่ 21 มิย 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตามประกาศความมุ่งมั่นระดับประเทศเพื่อเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Commitments to SDG Transformation)	ไม่มี	
149	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายทางการค้าของจาเมกาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก		✓	✓					บันทึก กท. ที่ อก 0806/407 ลว. 21 มิ.ย. 67 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/709 ลว. 21 มิ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ของจาเมกาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก	ไม่มี	

ภาคผนวก ข

จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนครั้งและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมายการดำเนินงาน : 1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ล้านครั้ง

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

			จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง) ปีงบประมาณ 2567													ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ)
			รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ปี 2567
1	การเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (productivity)	กม. (กพข.)	31,217	3,400	3,600	2,900	3,800	3,500	3,630	2,146	3,274	4,967				
2	ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	กม. (กพข.)	79,988	9,073	9,767	8,032	9,569	9,505	10,155	7,310	7,537	9,040				
3	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	กร.1	22,416	1,482	2,808	2,501	2,498	2,467	3,265	1,073	2,919	3,403				
4	อุตสาหกรรมยานยนต์	กร.1	243,544	32,041	25,337	27,578	31,650	26,934	26,934	21,860	22,968	28,242				
5	อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	กร.1	12,351	1,642	1,448	1,430	1,259	1,328	1,328	1,290	1,305	1,321				
6	อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กร.1	39,954	6,544	5,047	3,645	3,977	3,803	4,015	3,252	3,663	6,008				
7	อุตสาหกรรมพลาสติก	กร.1	29,473	4,104	4,518	2,761	3,782	3,346	3,092	2,569	2,633	2,668				
8	อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	กร.1	117,995	15,915	14,977	12,841	17,342	14,027	13,445	9,732	10,410	9,306				
9	อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	กร.1	131,168	13,750	15,508	14,979	15,473	13,573	15,664	15,952	13,406	12,863				
10	อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	กร.1	169,338	17,927	18,453	16,715	18,110	18,180	20,799	17,579	20,871	20,704				
11	อุตสาหกรรมชีวภาพ	กร.2	19,963	2,333	1,845	2,206	5,053	3,653	1,431	895	1,294	1,253				
12	อุตสาหกรรมอาหาร	กร.2	3,886,950	1,000,108	1,061,104	267,238	237,591	222,444	211,692	221,319	236,602	428,852				
13	อุตสาหกรรมแฟชั่น	กร.2	241,300	31,000	29,000	25,000	30,000	31,000	28,300	19,000	22,000	26,000				
14	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	กร.2	31,277	2,619	2,964	3,108	3,167	3,004	3,504	3,687	4,606	4,618				
15	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	กร.2	30,844	1,978	2,253	3,652	3,003	4,131	3,717	2,778	4,837	4,495				
16	ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	184,416	15,769	18,884	20,531	24,674	20,395	20,716	20,951	21,023	21,473				
17	สถิติอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	3,098	302	752	463	220	194	292	216	353	306				
18	Intelligence Unit	กว.	168,881	13,908	16,535	16,392	19,373	19,386	21,604	18,544	21,805	21,334				
รวม			5,444,173	1,173,895	1,234,800	431,972	430,541	400,870	393,583	370,153	401,506	606,853				

ภาคผนวก ค

จำนวนรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/บทวิเคราะห์

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ

เรื่อง	แผน	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เรื่อง)	16	13	1	1	3	1	1	2	1	1	2			
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (เรื่อง)	200	197	22	24	20	24	22	23	19	22	21			
บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (เรื่อง)	34	27	2	4	2	2	3	4	3	3	4			
รวม	250	237	25	29	25	27	26	29	23	26	27	-	-	-

ภาคผนวก ง

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
การจ้างงานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน					5,891,900	3,299,461	3,299,464	56.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก สำรวจข้อมูล บันทึก ตรวจสอบแก้ไข	36,000	24,000	24,626	102.61					
กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูล บันทึก ตรวจสอบแก้ไข จำนวน 4,000 แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 36,000 แบบ	แบบ								
กิจกรรมหลัก สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) จำนวน 9 เดือน - จำนวน 9 เดือน	9 เดือน	6	6	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบปัญหา และแนวทางแก้ไข	90	60	60	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบปัญหา และแนวทางแก้ไข จำนวน 108 ชุด - จำนวน 90 ชุด	ชุด								
กิจกรรมหลัก รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน จำนวน 9 เดือน - จำนวน 9 เดือน	เดือน								
กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์ดัชนีอุตสาหกรรมสถิติอุตสาหกรรม และช่องทางการแจ้งข้อมูลตามแบบ รง.8	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย รายงานความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์ดัชนีอุตสาหกรรมสถิติอุตสาหกรรม และช่องทางการแจ้งข้อมูลตามแบบ รง.8 จำนวน 9 เดือน - จำนวน 9 เดือน	เดือน								
กิจกรรมหลัก รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบ	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบจำนวน 9 เดือน - จำนวน 9 เดือน	เดือน								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม					2,112,000	2,112,000	2,112,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ไม่มี</u>
กิจกรรมหลัก เตรียมการสำรวจ	3,500	3,500	3,500	100					
กิจกรรมย่อย 1. วางแผนการสำรวจโดยการคัดเลือกสถานประกอบการตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จำนวน 3,500 ราย	ราย								
กิจกรรมหลัก สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล	1,400	1,400	1,407	100.50					
กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด โดยใช้แบบ ร.ง.9 - จำนวน 1,400 ราย	ราย								
กิจกรรมย่อย - จำนวน 1,400 ราย	ราย								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	1	1	1	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม - จำนวน 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม - จำนวน 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก บำรุงรักษาระบบจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย บำรุงรักษาระบบจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม - จำนวน 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน	2/100	2	2	100					
กิจกรรมย่อย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน - จำนวน 2 ครั้ง/100คน	ครั้ง/100คน	100	199	199					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการIntelligence Unit ปี 2567					2,250,000	1,800,000	1,800,000	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัด เป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก จัดทำวิเคราะห์การเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค	45	30	30	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำวิเคราะห์การเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค - จำนวน 45 ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก จัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) กิจกรรมย่อย ศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -รายงาน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	0	3	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำวิเคราะห์บทความทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่สนใจ และ นำเสนอประกอบการจัดงานเสวนา Morning Talk/Afternoon Talk -รายงาน 4 รายงาน	4 รายงาน	0	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำสรุปผลประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจจากการเสวนาฯ และสรุปข้อเสนอแนะ -รายงาน 4 รายงาน	4 รายงาน	0	3	100					
กิจกรรมหลัก ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวม/รายภูมิภาค รวมทั้งจัดทำสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ - จำนวน 9 งาน	งาน								
กิจกรรมย่อย ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ - จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย/รายภูมิภาค - จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในทุกวันทำการ - จำนวน 9 เดือน	9 เดือน	6	6	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำและแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบ API	2	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำและแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบ API - จำนวน 2 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงในเว็บไซต์ และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล - จำนวน 9 ครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ดูแลและบำรุงรักษา - จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมย่อย เชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงลึกรายสาขาอุตสาหกรรม - จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงรูปการคำนวณและการนำเสนอรายงานเตือนภัย กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ - จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสวนา และการให้บริการข้อมูลของเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสวนา - จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	0	3	100					
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลของเว็บไซต์ - จำนวน 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)					484,200	484,200	484200	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) ดำเนินการลงนามในสัญญาครั้งที่ 2

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ นำองค์ความรู้ที่ได้มา ขยายผล กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ นำองค์ความรู้ที่ได้มา ขยายผล - จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บำรุงรักษาระบบ และอัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บำรุงรักษาระบบ และอัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการภายใน สศอ. กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการภายใน สศอ. - จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก จัดการวิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก กิจกรรมย่อย จัดการวิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก - จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้ กิจกรรมย่อย จัดการวิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้	งาน								
- จำนวนงาน									
กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้	ครั้ง								
- จำนวนครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)					1,000,000	600,000	600,000	60	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก จัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนแผนงาน	แผน								
กิจกรรมหลัก จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนครั้ง	5 ครั้ง	2	5	250					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร (PMQA Steering Committee)/ คณะกรรมการบริหาร และ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร (PMQA Steering Committee)/ คณะกรรมการบริหาร และ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ - จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฯ เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการภาครัฐ กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฯ เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก สํารวจ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความพึงพอใจผู้รับบริการและ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ กิจกรรมย่อย สํารวจ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความพึงพอใจผู้รับบริการและ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ดิจิกรรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการปรับปรุงกระบวนการและสร้างนวัตกรรมในองค์กร กิจกรรมย่อย ดิจิกรรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการปรับปรุงกระบวนการและสร้างนวัตกรรมในองค์กร - จำนวนงาน	2 งาน	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (OIE Gateway)					7,490,000	2,996,000	2,996,000	40.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์แนวทางในการจัดทำการบริหารจัดการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Gateway)	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์แนวทางในการจัดทำการบริหารจัดการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Gateway) - 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก ออกแบบและพัฒนา ระบบเชื่อมโยงระบบสำหรับการบูรณาการกับระบบสารสนเทศภายในของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนา ระบบเชื่อมโยงระบบสำหรับการบูรณาการกับระบบสารสนเทศภายในของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้ - 1 งาน	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ออกแบบและพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล กับระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) เพื่อรองรับการเข้าใช้งาน (Authentication) แบบ Single-Sign-On ในรูปแบบของ Application Programming Interface (API) กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล กับระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) เพื่อรองรับการเข้าใช้งาน (Authentication) แบบ Single-Sign-On ในรูปแบบของ Application Programming Interface (API) - 1 ระบบ	1 								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล สำหรับบริหารจัดการและให้บริการข้อมูล เช่น ข้อมูลกลางกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingleForm), ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก, ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (MPI), ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล สำหรับบริหารจัดการและให้บริการข้อมูล เช่น ข้อมูลกลางกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingleForm), ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก, ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (MPI), ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) - 1 ระบบ	1 								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบรักษาความปลอดภัยของ แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (OIE Gateway) - อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์? (Web Application Firewall) - ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บการสำรองข้อมูล กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบรักษาความปลอดภัยของ แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (OIE Gateway) - อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์? (Web Application Firewall) - ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บการสำรองข้อมูล - 1 ระบบ	1	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อกำหนดความต้องการของระบบ ทดสอบ และติดตั้งระบบ - จัดทำข้อกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements Specification) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซอร์สโค้ด (Source code) ของระบบและโปรแกรมหรือชุดติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (ถ้ามี) คู่มือการบริหารและดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบ - ทดสอบ ติดตั้งระบบ ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (OIE Gateway) - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (OIE Gateway)	1	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำข้อกำหนดความต้องการของระบบ ทดสอบ และติดตั้งระบบ - จัดทำข้อกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements Specification) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซอร์สโค้ด (Source code) ของระบบและโปรแกรมหรือชุดติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (ถ้ามี) คู่มือการบริหารและดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบ - ทดสอบ ติดตั้งระบบ ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (OIE Gateway) - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (OIE Gateway) - 1 ระบบ	ระบบ								
กิจกรรมหลัก อบรมการใช้งานระบบที่พัฒนาภายใต้โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ไม่น้อยกว่า ๗ คน จำนวน ๑ ครั้ง ในรูปแบบ On-Site กิจกรรมย่อย อบรมการใช้งานระบบที่พัฒนาภายใต้โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ไม่น้อยกว่า ๗ คน จำนวน ๑ ครั้ง ในรูปแบบ On-Site - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมในระดับรายพื้นที่					5,200,000	2,080,000	2,080,000	40.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของกิจกรรมตลอดระยะเวลาดำเนินงาน	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของกิจกรรมตลอดระยะเวลาดำเนินงาน - แผนงาน 1.00 แผน	แผน								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก ดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรายพื้นที่	4	0	0	100					<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย ดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรายพื้นที่ - 4 พื้นที่	พื้นที่								<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายพื้นที่ กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายพื้นที่ - 1 ฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0	0	100					
กิจกรรมหลัก สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น (Focus group) จากผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมย่อย สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น (Focus group) จากผู้เชี่ยวชาญ - 1 ฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ระบบเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน รายเดือนเพื่อการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมรายพื้นที่ กิจกรรมย่อย ระบบเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน รายเดือนเพื่อการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมรายพื้นที่ - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้ประมวลผล กิจกรรมย่อย ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้ประมวลผล - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ระบบประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรายพื้นที่	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ระบบประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรายพื้นที่	ระบบ								
- 1 ระบบ									
กิจกรรมหลัก ระบบวิเคราะห์และแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รายพื้นที่	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ระบบวิเคราะห์และแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รายพื้นที่	ระบบ								
- 1 ระบบ									
กิจกรรมหลัก ระบบจำลองการประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรายพื้นที่ (Simulation Process)	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ระบบจำลองการประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรายพื้นที่ (Simulation Process)	ระบบ								
- 1 ระบบ									
กิจกรรมหลัก สรุปผลการจัดอบรมการใช้งานระบบที่พัฒนาภายใต้โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin)	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย สรุปผลการจัดอบรมการใช้งานระบบที่พัฒนาภายใต้โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ครั้ง								
- 1 ครั้ง									
กิจกรรมหลัก สรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการและการเผยแพร่ผลงาน	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย สรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการและการเผยแพร่ผลงาน	ครั้ง								
- 1 ครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน					11,860,000	4,744,000	4,744,000	40.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 : จัดประชุมร่วมกับ สศอ. และ/หรือ เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 1 : จัดประชุมร่วมกับ สศอ. และ/หรือ เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม - งาน 1.00 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 2 : ทหารีร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2 : ทหารีร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง - งาน 1.00 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 3 : ออกแบบสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลกลาง (Data Architecture) เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 3 : ออกแบบสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลกลาง (Data Architecture) เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - งาน 1.00 งาน	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4 : จัดทำมาตรฐานกลางสำหรับโครงสร้างชุดข้อมูล กิจกรรมย่อย 4 : จัดทำมาตรฐานกลางสำหรับโครงสร้างชุดข้อมูล - ชุด 1.00 ชุด	1 ชุด	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 : ออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบการยืนยันตัวตน กิจกรรมย่อย 5 : ออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบการยืนยันตัวตน - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 : จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมย่อย 6 : จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - 1 ชุด	1 ชุด	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7 : ออกแบบและพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล ให้แสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการรายโรงงาน (Personalize) กิจกรรมย่อย 7 : ออกแบบและพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล ให้แสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการรายโรงงาน (Personalize) - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 : ออกแบบและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูล กิจกรรมย่อย 8 : ออกแบบและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูล - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 : ออกแบบและพัฒนาระบบผลการรายงานข้อมูล กิจกรรมย่อย 9 : ออกแบบและพัฒนาระบบผลการรายงานข้อมูล - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 10 : พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย กิจกรรมย่อย 10 : พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 11 : ติดตั้งระบบศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมบน Cloud กิจกรรมย่อย 11 : ติดตั้งระบบศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมบน Cloud - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 12 : จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ กิจกรรมย่อย 12 : จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 13 : จัดอบรมการบริหารจัดการระบบศูนย์กลางข้อมูล กิจกรรมย่อย 13 : จัดอบรมการบริหารจัดการระบบศูนย์กลางข้อมูล - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 14 : จัดงานเปิดตัวระบบศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย 14 : จัดงานเปิดตัวระบบศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรม - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 15 : จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสาร กิจกรรมย่อย 15 : จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสาร - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 16 : ออกแบบ จัดทำ vdo clip 2 ชิ้นงาน และ infographic 1 ชิ้นงาน กิจกรรมย่อย 16 : ออกแบบ จัดทำ vdo clip 2 ชิ้นงาน และ infographic 1 ชิ้นงาน - 3 งาน	3 งาน	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Parts Transformation)					2,976,000	2,380,800	2,380,800	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก จัดทำหลักสูตร	3	3	3	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำหลักสูตร -จำนวนหลักสูตร	หลักสูตร								
กิจกรรมหลัก จัดอบรมบุคลากร		120	40	59					
กิจกรรมย่อย จัดอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเป้าหมาย -จำนวนผู้เข้าอบรม	คน								
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อมูลผู้ซื้อและผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ทบทวนเอกสาร -จำนวนครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูล -จำนวนราย	1,000 ราย	1,000	1,195	119.5					
กิจกรรมหลัก คัดเลือกชิ้นส่วนเป้าหมาย กิจกรรมย่อย การคัดเลือกชิ้นส่วนเป้าหมาย -จำนวนผลิตภัณฑ์	1 ผลิตภัณฑ์	1	1	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำแนวทางการพัฒนาให้เกิดความต้องการใช้งานแพลตฟอร์ม กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการพัฒนาให้เกิดความต้องการใช้งานแพลตฟอร์ม -จำนวนแนวทาง	1 แนวทาง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำแนวทางการสร้างแพลตฟอร์ม กิจกรรมย่อย จัดประชุมระดมความคิดเห็น -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจในเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : อุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction)					5,000,000	1,250,000	1,250,000	25	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก การจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ทั้งแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมกลไกการขับเคลื่อน	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย กำหนดแนวคิดในการศึกษาและแผนการดำเนินงานโครงการ - 1 รายงาน	รายงาน								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทบทวน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ของไทย - 1 รายงาน	1	1	1	100					ไม่มี
	รายงาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ศึกษาสถานภาพและศักยภาพเชิงลึกของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ - 1 รายงาน	1 รายงาน	1	1	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ของประเทศที่ประสบผลสำเร็จ อย่างน้อยจำนวน 3 ประเทศ แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาของประเทศไทย - 1 รายงาน	1 รายงาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 30 คนต่อครั้ง - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ทั้งแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน - 1 รายงาน	1 รายงาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา 100 คน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก การจัดทำแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ของประเทศที่ประสบผลสำเร็จ - 1 รายงาน	1 รายงาน	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การจัดทำแผนภาพอนาคต โดยวิธีดำเนินการที่เหมาะสม - 1 รายงาน	1 รายงาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 30 คนต่อครั้ง -จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) กิจกรรมย่อย จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน -จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการการพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ระหว่างประเทศ ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต ระดับอนุภูมิภาคและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0					2,440,000	732,000	732,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก กำหนดแนวทาง /วิธีการศึกษา / จัดส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)	10	10	10	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัด เป้าหมาย
กิจกรรมย่อย กำหนดแนวทาง /วิธีการศึกษา / จัดส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) - 10 เล่ม	เล่ม								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก ศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้าน (๑) ความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี การผลิตสมัยใหม่ (๒) ความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ใน สาขาเกษตรแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาล และ (๓) การเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต	3	0	0	100					<u>ไม่มี</u>
กิจกรรมย่อย - 3 ชุด	ชุด								<u>ข้อเสนอแนะ</u> <u>ไม่มี</u>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้ กิจกรรมย่อย จัดการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้ - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต การค้าและการลงทุนของสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป้าหมาย อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์/การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของไทยอย่างน้อย 3 พื้นที่ กิจกรรมย่อย ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต การค้าและการลงทุนของสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป้าหมาย อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์/การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของไทยอย่างน้อย 3 พื้นที่ - 3 พื้นที่	3 พื้นที่	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กิจกรรมย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและ กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนงานของสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างน้อย ๓ ผลิตภัณฑ์ - 3 ผลิตภัณฑ์	3 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
กิจกรรมหลัก จัดทำคู่มือการพัฒนา SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมย่อย จัดทำคู่มือการพัฒนา SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่อุตสาหกรรม 4.0 - 1 แผน	1 แผน	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาตามรูปแบบกำหนดต่อสาธารณชน	100	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาตามรูปแบบกำหนดต่อสาธารณชน - 100 คน	คน								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)					2,600,000	1,040,000	1,040,000	40	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัด เป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก ศึกษา จัดทำ รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทิศทางในอนาคต โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย	1	0	0.5	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษา จัดทำ รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทิศทางในอนาคต โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย - 1 ครั้ง	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก ศึกษา จัดทำ รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน/ งานวิจัยเชิงลึก รวมถึงทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ของต่างประเทศ	1	0	0.33	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ศึกษา จัดทำ รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน/ งานวิจัยเชิงลึก รวมถึงทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ของต่างประเทศ - 1 ครั้ง	ครั้ง								<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ ทิศทางในอนาคตและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ของต่างประเทศ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ ทิศทางในอนาคตและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ของต่างประเทศ - 1 ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนที่เกี่ยวข้องในประเทศ	5	0	0	100					
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนที่เกี่ยวข้องในประเทศ - 5 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือกลุ่ม อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือกลุ่ม อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง - 1 ฉบับ	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กำหนดตำแหน่ง (Positioning) ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทยที่มีศักยภาพในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของตลาดโลก ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย กำหนดตำแหน่ง (Positioning) ที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทยที่มีศักยภาพในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของตลาดโลก ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ - 1 ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วน	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วน - 1 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก จัดทำแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีศักยภาพของไทยโดยครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษีและไม่ใช่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีศักยภาพของไทยโดยครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษีและไม่ใช่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 1 ฉบับ	ฉบับ								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม					4,880,000	1,708,000	1,708,000	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก 1. รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ SEC ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษารอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ SEC จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย 1. รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ SEC ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษารอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ SEC จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ	งาน								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 1 งาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ของพื้นที่ SEC กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ของพื้นที่ SEC - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อสำรวจ/ ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 50 กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อสำรวจ/ ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 50 - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมวิสาหกิจใหม่สู่ ความยั่งยืน

2.1 จำนวนนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน					3,617,500	1,447,000	1,447,000	40	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก สำรวจข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและระบบนิเวศทางธุรกิจ ของอุตสาหกรรมจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ	10	2	3	150					
กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและระบบนิเวศทางธุรกิจ ของอุตสาหกรรมจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ - 10 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างของห่วงโซ่อุปทานและระบบนิเวศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกับต่างประเทศที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ	1	0	0.5	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างของห่วงโซ่อุปทานและระบบนิเวศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกับต่างประเทศที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ - 1 งาน	งาน								ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก จัดการซากรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) และ/หรือ รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ/หรือ รถไฮบริด (HEV) ตั้งแต่กระบวนการถอดแยก การรีไซเคิล และการกำจัดเศษซากจากการรีไซเคิล (Automotive Shredder Residual: ASR)	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดการซากรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) และ/หรือ รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ/หรือ รถไฮบริด (HEV) ตั้งแต่กระบวนการถอดแยก การรีไซเคิล และการกำจัดเศษซากจากการรีไซเคิล (Automotive Shredder Residual: ASR) - 3.00 Man-day	Man-day								
กิจกรรมหลัก จัดทำคู่มือการจัดการซากรถยนต์ไฟฟ้า และสื่อการเรียนรู้ สำหรับผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ	1	0	0.25	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำคู่มือการจัดการซากรถยนต์ไฟฟ้า และสื่อการเรียนรู้ สำหรับผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ - 1 ชุด	ชุด								
กิจกรรมหลัก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการซากรถยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการซากรถยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการ - 1 ครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น กิจกรรมย่อย การจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่องแนวทางการส่งเสริม และบริหารอุตสาหกรรมจัดการ ชากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืน ในประเทศไทย กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่องแนวทางการส่งเสริม และบริหารอุตสาหกรรมจัดการ ชากยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืน ในประเทศไทย - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ - 1 ครั้ง	1 ฉบับ	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ปี 2567					930,000	837,000	837,000	90	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน	9	7	7	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 9 ฐานข้อมูล -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	เดือน								ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ	72	56	69	123.21					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ -วัดจากจำนวน	ข่าว								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การจัดทำบทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม-วัดจากจำนวน	เรื่อง								
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์-วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลักการบำรุงรักษาเว็บไซต์/ระบบฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	9	7	14	200					
กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ bioinnovationlinkage-วัดจากจำนวน	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					1,162,500	1,046,250	1,046,250	90	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหว กฎหมาย กฎระเบียบมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ									
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหว กฎหมาย กฎระเบียบมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ -เผยแพร่ข่าว	108	68	68	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษาและบทวิเคราะห์	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์/ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมและรายสาขา -ภาวะอุตสาหกรรม	4	3	3	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายเดือน รายเดือน	9	7	7	100					
	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย	3 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ	9 ฉบับ	7	7	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลก และเทรนด์ สินค้าอาหารในตลาดโลก -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลก และเทรนด์สินค้าอาหาร ในตลาดโลก	9 ฉบับ	7	7	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและ มาตรการการค้า -รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า	2 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมหลัก รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร -รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึก	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -ประเมินผลความพึงพอใจ	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					1,162,500	1,046,250	1,046,250	90	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)	27 ข้อมูล	21	21	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -จำนวนข้อมูล	27 ข้อมูล	21	21	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -จำนวนข้อมูล	18 ข้อมูล	14	14	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -จำนวนข้อมูล	18 ข้อมูล	14	14	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) -ปรับปรุงรายเดือน	9 ข้อมูล	7	7	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงรายเดือน	9 ข้อมูล	7	7	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงรายเดือน	9 ข้อมูล	7	7	100					
กิจกรรมหลัก การติดตามความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม									
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ จำนวนข่าวสาร	180 ข่าว	140	140	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น -ปรับปรุงข้อมูลเดือนที่ 5 และ 8	2 ข้อมูล	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Fashion link -ปรับปรุงข้อมูล	3 ข้อมูล	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลคลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video) -ปรับปรุงข้อมูล	3 ข้อมูล	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) -ปรับปรุงข้อมูล	3 ข้อมูล	2	2	100					
กิจกรรมหลักวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น กิจกรรมย่อย รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย รายปี -ข้อมูลรายปี	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook)) -ข้อมูลรายไตรมาส	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast) -ข้อมูลรายไตรมาส	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม -ข้อมูล	2 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ -จัดประชุม	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น -จัดสัมมนา	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ เว็บไซต์ ประเมินผลความพึงพอใจ	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ปี 2567					1,162,500	1,046,250	1,046,250	90	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายเดือน -วัดจากจำนวน	9 ฉบับ	7	7	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายไตรมาส -วัดจากจำนวน	3 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายปี -วัดจากจำนวน	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม -วัดจากจำนวน	9 ฉบับ	7	7	100					
กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	1 เรื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ -วัดจากจำนวน	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ rubber.oie.go.th -วัดจากจำนวน	9 ครั้ง	7	14	200					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					1,162,500	1,046,250	1,046,250	90	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงาน - การวางแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุง/เพิ่มเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 9 ฐาน									<u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม จำนวน 9 ฐาน									ไม่มี
1. ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ	9	7	7	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
แผนทั้งปี 9 ครั้ง									
2. ฐานข้อมูลการออกแบบ แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9	7	7	100					
3. ฐานข้อมูลการผลิตและการจำหน่ายภายในประเทศ แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9	7	7	100					
4. ฐานข้อมูลการนำเข้าและการส่งออก แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9	7	7	100					
5. ฐานข้อมูลมาตรฐาน ข้อตกลง และกฎระเบียบต่าง ๆ แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9	7	7	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
6. ฐานข้อมูล Supply Chain ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9	7	7	100				
7. ฐานข้อมูล Technology แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9	7	7	100				
8. ฐานข้อมูล Multimedia แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9	7	7	100				
9. ฐานข้อมูลหนังสือที่น่าสนใจ แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9	7	7	100				
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	9	7	7	100				
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	ฉบับ							
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส	3 ฉบับ	2	2	100				
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี	1 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย จัดทำผลการเดือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม -ผลการเดือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ฉบับ	7	7	100				
กิจกรรมย่อย จัดทำผลการเดือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก -ผลการเดือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ฉบับ	7	7	100				
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1 ฉบับ	0	0	100				
กิจกรรมย่อย สรุปข่าวเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ของอุตสาหกรรม กฎระเบียบมาตรฐาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	90	70	207	295.71				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 ข่าว	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์									
กิจกรรมย่อย การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -1. บำรุงรักษาฐานข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	9 ครั้ง	7	7	100					
-2. เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	9 ครั้ง	7	7	100					
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง									
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปี 2567					930,000	744,000	744,000	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	แผน								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
-วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									<u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ									ไม่มี
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	0	0	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u>
-ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ฐาน								ไม่มี
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ	1	0	0	100					
-ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ฐาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง -ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ เคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของ ไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ -ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติของประเทศไทย	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศที่สำคัญ 4 ประเทศ -ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นรายปี	1	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะการค้าโลก -รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะ การค้าโลก	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส -รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย -จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้บริการ กิจกรรมย่อย การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้บริการ -การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ ปีงบประมาณ 2567					1,162,500	930,000	930,000	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก แผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูล	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูล -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์	9	6	6	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยรายเดือน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์รายไตรมาส -จำนวนครั้ง	3 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยานยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรม -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย Infographic -จำนวนเรื่อง	9 ครั้ง	6	6	100					
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่ข้อมูล									
กิจกรรมย่อย การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	48	166	345.83					
กิจกรรมย่อย การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	48	48	100					
กิจกรรมย่อย การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ									
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน					930,000	744,000	744,000	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1 ฐาน (ตรวจรับงาน 4 ครั้ง)	4 ครั้ง	3	3	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย พัฒนารฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -พัฒนารฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1 ฐาน (ตรวจรับงาน 4 ครั้ง)	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน กิจกรรมย่อย สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน รายไตรมาส -สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน รายไตรมาส 3 ฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำ Infographic -จัดทำ Infographic 3 เรื่อง	3 เรื่อง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ -การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ 2 ครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2567					1,162,500	930,000	930,000	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน จำนวน 11 ฐานข้อมูล	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการ -จำนวนครั้งการประเมิน	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิต -จำนวนครั้งการประเมิน	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาด -จำนวนครั้งการประเมิน	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ -จำนวนครั้งการประเมิน	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขาเข้าของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย -จำนวนครั้งการประเมิน	4 ครั้ง	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้อมูลภาวะการลงทุน -จำนวนครั้งการประชุม	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนครั้งการประชุม	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนครั้งการประชุม	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ -จำนวนครั้งการประชุม	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนครั้งการประชุม	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ จำนวน 62 ฉบับเกี่ยวกับ กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงาน	9 ฉบับ	7	7	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนรายงาน	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายปี -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning) -จำนวนรายงาน	27 ฉบับ	21	21	100					
กิจกรรมย่อย รายงานวิเคราะห์ วิจัย ประเด็นที่น่าสนใจ (รายงานเชิงลึกที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิต -จำนวนรายงาน	18 ฉบับ	14	14	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile) -จำนวนรายงาน	2 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่สำคัญ (Country Profile) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum)จำนวน 2 ครั้ง กิจกรรมย่อย จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum) -จำนวนครั้งการประชุม	2 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลักประเมินผลความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ จำนวน 2 ครั้ง กิจกรรมย่อย ประเมิน/สรุปความพึงพอใจ ของการให้บริการ -จำนวนครั้งการประชุม	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก ปีงบประมาณ 2567					1,162,500	930,000	930,000	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัด เป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล ทั้ง 16 ฐาน	9	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย การรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลทั้ง 16 ฐาน -จำนวนการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทั้ง 16 ฐาน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์	36	28	24	85.71					
กิจกรรมย่อย การจัดทำ E-News -จำนวนเรื่องการจัดทำ E-News	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงานสถานการณ์รายเดือน	9	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย สภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส/รายปี -จำนวนสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส/รายปี	4	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนการดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	8 ครั้ง	6	5	83.33					
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย การสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล -จำนวนการดำเนินการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter -จำนวนเรื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter	90 เรื่อง	70	60	85.71					
กิจกรรมย่อย การจัดทำ E-learning -จำนวนเรื่องการจัดทำ E-learning	9 เรื่อง	7	6	85.71					
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจ -จำนวนครั้งการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์					1,162,500	930,000	930,000	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การสำรวจและรวบรวมข้อมูล	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ฐาน	ฐาน								
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิต -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาด -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	6	5	83.33					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -ฐาน	1 ฐาน	0	0.5	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0.2	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง การแพทย์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง การแพทย์ -จำนวนเรื่อง	20 เรื่อง	16	14	87.50					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้าว -จำนวนข้าว	180 ข้าว	140	144	102.86					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่ นำเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0.45	100					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook -จำนวนเรื่อง	180 เรื่อง	140	120	85.71					
กิจกรรมย่อย E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก -จำนวนครั้ง	36 ครั้ง	28	24	85.71					
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้ บริการ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล					1,162,500	930,000	930,000	80	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องจักรกลไทย ฐาน	ฐาน								
กิจกรรมย่อย สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย รายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกรายสำคัญ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย สถิติการนำเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ ฐาน	1 ฐาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนเรื่อง	13 เรื่อง	0	9	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนข่าว	270 ข่าว	210	180	85.71					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ -จำนวนครั้ง	4 ฐาน	3	3	100					
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานเตือนภัย -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	7	6	85.71					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0.3	100					
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย สัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0.3	100					
กิจกรรมย่อย จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ -จำนวนราย	5 ราย	0	4	100					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	27 เรื่อง	21	19	90.48					
กิจกรรมหลัก การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการประจำปีงบประมาณ					1,162,500	930,000	930,000	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย -ฐาน	ฐาน								
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนำของโลก -ฐาน	1 ฐาน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิต -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	7	6	85.71					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาด -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลราคา -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -ประเทศ	5 ประเทศ	5	5	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ -จำนวนข่าว	450 ข่าว	350	300	85.71					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับอุตสาหกรรมหลัก -จำนวนเรื่อง	20 เรื่อง	0	12	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลักในประเทศ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมหลักไทย -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมหลักรายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมหลักรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานเดือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	7	6	85.71					
กิจกรรมย่อย บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศใน อาเซียน -จำนวนฉบับ	5 ฉบับ	0	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นราย ไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0.3	100					
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนา -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0.2	100					
กิจกรรมย่อย การจัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ -จำนวนราย	10 ราย	0	7	100					
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	45 เรื่อง	35	30	85.71					
กิจกรรมหลัก การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2566)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)					1,162,500	639,375	639,375	55	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-ปรับปรุงฐานข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลผลิตภาพขององค์กร (Self - Assessment) จำนวน 1 ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล								ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (Support Project) จำนวน 1 ฐานข้อมูล	1	0.75	0.5	66.67					ไม่มี
-รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (Support Project) จำนวน 1 ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล								
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเพิ่มเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) จำนวน 1 ฐานข้อมูล	1	0.75	0.5	66.67					
-ปรับปรุงเพิ่มเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) จำนวน 1 ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล								
กิจกรรมย่อย บำรุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	4	3	2	66.67					
-บำรุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม	1	0.75	0.5	66.67					
กิจกรรมย่อย จัดทำกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีขององค์กร (Productivity in Practices) จำนวน 1 ฉบับ	ฉบับ								
-จัดทำกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีขององค์กร (Productivity in Practices) จำนวน 1 ฉบับ									
กิจกรรมย่อย จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ด้านผลผลิตภาพ (Productivity Outlook) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 2 เรื่อง	2	2	1	50					
-สืบค้นงานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับผลผลิตภาพจากแหล่งข้อมูลหรือผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และจัดทำบทวิเคราะห์มุมมองด้านผลผลิตภาพ (Productivity Outlook) พร้อมจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย จำนวน 2 ฉบับ	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำบทวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) พร้อมจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก จำนวน 2 ฉบับ -สืบค้นงานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 จากแหล่งข้อมูลหรือผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และจัดทำบทวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) พร้อมจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย จำนวน 2 ฉบับ	2	2	1	50					
ฉบับ									
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ใน ความสนใจ (Hot issues) จำนวน 1 ฉบับ	1	1	0	100					
-จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Hot issues) จำนวน 1 ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง (จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ)	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ									
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 4 ครั้ง -ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	4	1	25					
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา 3 ครั้ง -ประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือสื่อโฆษณา จำนวน 3 ครั้ง	3 ครั้ง	2	1	50					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 80 คน) -จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 80 คน	1 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ จำนวน 2 ครั้ง	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ จำนวน 2 ครั้ง -การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ จำนวน 2 ครั้ง	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization) (กระบวนการงาน)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย					1,162,500	930,000	930,000	80	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 6 ฐานข้อมูล	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนและวิธีการดำเนินงาน -วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนและวิธีการดำเนินงาน	แบบ								
กิจกรรมย่อย รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลการแจ้งเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการ 2) ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ฐานข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้า เชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ 4) ฐานข้อมูลผู้ให้บริการด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	0.75	0.75	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า 1) ฐานข้อมูลการแจ้งเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการ 2) ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ฐานข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้า เชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ 4) ฐานข้อมูลผู้ให้บริการด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	แผน								ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย บำรุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูล ที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	9	7	7	100					
-บำรุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูล ที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงานข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า	27	21	29	138.095					
กิจกรรมย่อย จัดทำบทความ/บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาค อุตสาหกรรมจากมาตรฐานระบบการจัดการกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ	รายงาน								
-จัดทำบทความ/บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาค อุตสาหกรรมจากมาตรฐานระบบการจัดการกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ									
กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการปฏิบัติขององค์กร (Case study) ตามมาตรฐานระบบการจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ	1	1	1	100					
-จัดทำแนวทางการปฏิบัติขององค์กร (Case study) ตามมาตรฐานระบบการจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ	ครึ่ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ ในความสนใจ (Hot issues)	1	1	1	100					
-จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ ในความสนใจ (Hot issues)	รายงาน								
กิจกรรมย่อย จัดทำสรุปข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค ที่สำคัญในรูปแบบของจดหมายข่าว (E-Newsletter)	9	7	7	100					
-จัดทำสรุปข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค ที่สำคัญในรูปแบบของจดหมายข่าว (E-Newsletter)	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานศูนย์ข้อมูลฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 คน	ครั้ง								
-จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานศูนย์ข้อมูลฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 คน									
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจ	2	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการ	ครั้ง								
-จัดทำรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

4.พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและประชาชน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)					3,720,000	2,232,000	2,232,000	60.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ รวมทั้ง JTEPA และ RCEP	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ -วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ	ครึ่ง								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) ทั้ง 5 ระบบ	1	0	0	100					<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) -พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application)	ครึ่ง								<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ของระบบ Eco Sticker ทั้ง 5 ระบบ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service -พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service	1 ครึ่ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งาน กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งาน -พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	1 ครึ่ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web Service กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web Service -ทดสอบและปรับปรุง	1 ครึ่ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครึ่ง กิจกรรมย่อย จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครึ่ง -ประชุมหารือกับ สศอ.	18 ครึ่ง	6	4	66.667					
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน กิจกรรมย่อย การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน -แอปพลิเคชัน	1 Application	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ -ระบบช่วยอำนวยความสะดวก	1 ครึ่ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก ดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้	1 ครึ่ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	1 ครึ่ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง กิจกรรมย่อย การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง -หารือผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง	2 ครึ่ง	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมมีประสิทธิ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแห่งอนาคต (Halal Food of the Future) ขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่สากล					9,900,000	3,465,000	3,465,000	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในต่างประเทศ	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาล - จัดประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาล 2 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 1.2 ออกแบบหัวข้อในการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในหลายมิติ เพื่อให้ครอบคลุม ในการนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ออกแบบหัวข้อในการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในหลายมิติ เพื่อให้ครอบคลุม ในการนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	1	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
	ชุด								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.3 สำรวจ รวบรวมข้อมูลเชิงลึก และประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย เช่น กลุ่มประเทศในแถบเอเชียกลาง ยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง เป็นต้น อย่างน้อย 2 ภูมิภาค - สำรวจ รวบรวมข้อมูลเชิงลึก และประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย เช่น กลุ่มประเทศในแถบเอเชียกลาง ยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง 2 ครั้ง	2	2	2	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
ครั้ง									
กิจกรรมย่อย 1.4 วิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล - วิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล 1 งาน	1	1	1	100					
งาน									
กิจกรรมย่อย 1.5 จัดทำรายงานการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขัน - จัดทำรายงานการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 1 เล่ม	1	0	0	100					
เล่ม									
กิจกรรมหลัก 2. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก กิจกรรมย่อย 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม - จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 1 ระบบ	1	0	0	100					
ระบบ									
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Infographic เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมได้ง่าย - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Infographic เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมได้ง่าย 1 ชุด	1	1	1	100					
ชุด									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีการ และช่องทางที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบ Offline และ/หรือ Online ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีการ และช่องทางที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบ Offline และ/หรือ Online ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3 ช่องทาง	3 ช่องทาง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 คัดเลือกสถานประกอบการตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 30 กิจการ - คัดเลือกสถานประกอบการตามเกณฑ์ที่กำหนด 30 กิจการ	30 กิจการ	30	30	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน และเตรียมการที่จะขอการรับรอง - ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน และเตรียมการที่จะขอการรับรอง 30 กิจการ	30 กิจการ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 2.6 ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) ให้แก่สถานประกอบการ - ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) ให้แก่สถานประกอบการ 30 กิจการ	30 กิจการ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 3. กิจกรรมจัดทำ Role Model แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อย่างน้อย 2 แนวทาง กิจกรรมย่อย กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดทำ Role Model - กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดทำ Role Model 2 แนวทาง	2 แนวทาง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป กิจกรรมย่อย 4.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ - ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ - จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 500 ชิ้น	500 ชิ้น	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5. จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมย่อย จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ - การเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2 งาน	2 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6. กิจกรรมจัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น Website ในงาน Forum ต่าง ๆ กิจกรรมย่อย จัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน - จัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7. กิจกรรมจัดทำ Success Case, Catalog และ One Page Summary ของกิจกรรม กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดทำ Success Case, Catalog และ One Page Summary ของกิจกรรม - จัดทำ Success Case, Catalog และ One Page Summary ของกิจกรรม 1 งาน	1 งาน	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีสู่ความยั่งยืน

1.4 ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมมีประสิทธิภาพเพื่

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต					1,930,000	675,500	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการ ดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. ติดตามการดำเนินการและการใช้จ่าย งบประมาณโครงการภายใต้แผนงานบูรณา การฯ ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 675,500 บาท
กิจกรรมหลัก 1. จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 1 แผน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2. การกำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน บูรณาการฯ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมย่อย 2.1 กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จำแนกเป็นรายโครงการ ราย อุตสาหกรรม และภาพรวมแผนงานบูรณาการฯ พร้อมจัดทำรายงานผลฯ และสรุปปัญหาอุปสรรคของ การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ - 1 รายงาน	1	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำรายละเอียดข้อมูลจากการกำกับ และติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ - 1 รายงาน	1 รายงาน	0	0	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

3.11 จำนวนผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม พัฒนากำกับ ดูแล ให้มีความปลอดภัย
เป็นมิตร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน				
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ		
โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)					10,510,000	3,678,500	2,660,000	25.31		
1. โครงการพัฒนาการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรฐานชีวภาพ					2,910,000	1,018,500	0	0	ผลการดำเนินงาน	
กิจกรรมหลัก 1. ศึกษาศักยภาพและวิเคราะห์สายโซ่คุณค่าของทรัพยากรฐานชีวภาพจากพืชของไทย จำนวน 2 ชนิด ที่ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร ของกระทรวงสาธารณสุข	1	0	0	100					(อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)	
กิจกรรมย่อย ศึกษาศักยภาพและวิเคราะห์สายโซ่คุณค่าของทรัพยากรฐานชีวภาพจากพืชของไทย จำนวน 2 ชนิด ที่ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร ของกระทรวงสาธารณสุข	งาน								อยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1	
- 1 งาน										
กิจกรรมหลัก 2. ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติที่สำคัญของพืชในการนำไปใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า จำนวน 2 ชนิด	6	0	0	100					ปัญหา-อุปสรรค	
กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติที่สำคัญของพืชในการนำไปใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า จำนวน 2 ชนิด	Man-day									ไม่มี
- 6 Man-day										

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3. สกัดสารชีวภาพสำคัญจากพืช จำนวน 2 ชนิด เพื่อให้ได้สารสกัดชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและสามารถนำไปใช้ต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่น	2	0	0	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย สกัดสารชีวภาพสำคัญจากพืช จำนวน 2 ชนิด เพื่อให้ได้สารสกัดชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและสามารถนำไปใช้ต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่น - 2 Man-day	Man-day								
กิจกรรมหลัก 4. สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดชีวภาพจากพืช ทั้ง 2 ชนิด ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทำวีดิทัศน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ละ 1 ตอน (ไม่น้อยกว่า 2 นาที/ตอน พร้อมคำบรรยายภาษาไทย)	3	0	0	100					
กิจกรรมย่อย สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดชีวภาพจากพืช ทั้ง 2 ชนิด ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทำวีดิทัศน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ละ 1 ตอน (ไม่น้อยกว่า 2 นาที/ตอน พร้อมคำบรรยายภาษาไทย) - จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารสกัดชีวภาพจากพืช 3 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย จัดทำวีดิทัศน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ละ 1 ตอน - 2 Man-day	3 Man-day	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีในการสกัดสารชีวภาพจากพืช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้กับผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 60 คน	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีในการสกัดสารชีวภาพจากพืช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้กับผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 60 คน - จำนวนหลักสูตร 1 หลักสูตร	หลักสูตร								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง รวม 60 คน - จำนวนคนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 60 คน	60 คน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6. คัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อม จำนวน 3 แห่ง เพื่อขยายผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ (1 ผลิตภัณฑ์/แห่ง รวมจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์) โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/แห่ง พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย และตรวจวิเคราะห์ด้านสารชีวภาพสำคัญ	3	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด - จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 3 กิจการ	กิจการ								
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทดลองผลิต ณ สถานประกอบ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อแห่ง - จำนวนกิจการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 กิจการ	กิจการ								
กิจกรรมย่อย ออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10 ชิ้น - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์	3 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย 3 ผลิตภัณฑ์	3 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์ด้านสารชีวภาพ - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ด้านสารชีวภาพ 3 ผลิตภัณฑ์	3 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7. คำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 ผลิตภัณฑ์ พร้อมให้คำแนะนำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์	3	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล - จำนวนกิจการที่ลงพื้นที่ 3 กิจการ	กิจการ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลและประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ผลิตภัณฑ์	3 ผลิตภัณฑ์	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8. จัดทำ (1) สรุปภาพรวมโครงการในรูปแบบ One page summary (2) ถอดบทเรียน (Lesson Learned) พร้อมให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการ (3) Catalog ผลิตภัณฑ์ (ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) และ (4) คัดเลือกสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาเป็นกรณีศึกษา (Success case) 1 งาน	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำ (1) สรุปภาพรวมโครงการในรูปแบบ One page summary (2) ถอดบทเรียน (Lesson Learned) พร้อมให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการ (3) Catalog ผลิตภัณฑ์ (ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) และ (4) คัดเลือกสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาเป็นกรณีศึกษา (Success case) 1 งาน - จำนวนงานในการสรุปภาพรวมโครงการ ถอดบทเรียน Catalog ผลิตภัณฑ์ และกรณีศึกษา 1 งาน	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
2. โครงการพัฒนาวัสดุเชิงเทคนิคด้วยกระบวนการ Upcycle					3,800,000	1,330,000	1,330,000	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
กิจกรรมหลัก 1. ศึกษาข้อมูลวัสดุสิ่งทอรีไซเคิลที่มีความเหมาะสมในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) และ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ Upcycling	1	1	1	100					ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย ศึกษาข้อมูลวัสดุสิ่งทอรีไซเคิลที่มีความเหมาะสมในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) และ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ Upcycling - จำนวนงานในการศึกษาข้อมูลวัสดุสิ่งทอรีไซเคิลที่เหมาะสมในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1 งาน	งาน								<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 2. คัดเลือกสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง	5	5	5	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง - จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 5 แห่ง	แห่ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3. คัดเลือกผลิตภัณฑ์และดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในกลุ่มอุตสาหกรรม ตามข้อ 1. กิจกรรมย่อย คัดเลือกผลิตภัณฑ์และดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในกลุ่มอุตสาหกรรม ตามข้อ 1. - จำนวนครั้งในการให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 ครั้ง	20 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ (1 ผลิตภัณฑ์/แห่ง) และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับทดสอบการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์ - จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับพัฒนา 75 ชิ้น	75 ชิ้น	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเชิงเทคนิคพร้อมทั้งการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลสภาพแรงงานในสถานประกอบการ และประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/แห่ง กิจกรรมย่อย ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเชิงเทคนิคพร้อมทั้งการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลสภาพแรงงานในสถานประกอบการ และประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/แห่ง - จำนวนครั้งในการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 5. วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือทดสอบตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 9 รายการทดสอบ/ผลิตภัณฑ์ (จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์) และการทดสอบความพึงพอใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 15 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์ (จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์) กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือทดสอบตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 9 รายการทดสอบ/ผลิตภัณฑ์ (จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์) และการทดสอบความพึงพอใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 15 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์ (จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์) - จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 45 รายการทดสอบ	45 รายการทดสอบ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6. รายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลการวิเคราะห์ทดสอบและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ สำหรับ 5 ผลิตภัณฑ์	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลการวิเคราะห์ทดสอบและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ สำหรับ 5 ผลิตภัณฑ์	งาน								
- จำนวนงานในการรายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 งาน									
กิจกรรมหลัก 7. จัดเก็บข้อมูลบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนา (Life Cycle Inventory) เพื่อใช้ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product (CFP)) ในสถานประกอบการ 5 แห่ง (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/แห่ง)	20	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดเก็บข้อมูลบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนา (Life Cycle Inventory) เพื่อใช้ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product (CFP)) ในสถานประกอบการ 5 แห่ง (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง)	ครั้ง								
- จำนวนครั้งในการจัดเก็บข้อมูล LCI 20 ครั้ง									
กิจกรรมหลัก 8. รายงานการคำนวณ Carbon Footprint Product (CFP) พร้อมสรุปผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการคำนวณ Carbon Footprint Product (CFP) พร้อมสรุปผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์	งาน								
- จำนวนงานในการรายงานการคำนวณ CFP 1 งาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 9. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จำนวน 1 หลักสูตร (3 วัน) กิจกรรมย่อย จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จำนวน 1 หลักสูตร (3 วัน) - จำนวนหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะให้บุคลากร 1 หลักสูตร	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 10. ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามข้อ 9) ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและวัสดุเชิงเทคนิค หรืออุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) หรือการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) ไม่น้อยกว่า 50 คน กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามข้อ 9) ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและวัสดุเชิงเทคนิค หรืออุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) หรือการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) ไม่น้อยกว่า 50 คน - จำนวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 50 คน	50	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 11. ประเมินผลผลิตภาพแรงงานของผู้เข้ารับการอบรมหลังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 50 คน และจัดทำรายงานข้อมูลผลิตภาพแรงงานของผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมย่อย ประเมินผลผลิตภาพแรงงานของผู้เข้ารับการอบรมหลังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 50 คน และจัดทำรายงานข้อมูลผลิตภาพแรงงานของผู้เข้ารับการอบรม - จำนวนงานในการประเมินผลผลิตภาพแรงงาน 1 งาน	1	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 12. จัดทำ (1) สรุปภาพรวมโครงการในรูปแบบ One page summary (2) ถอดบทเรียน (Lesson Learned) พร้อมให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการ (3) Catalog ผลิตภัณฑ์ (ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) (4) คัดเลือกสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาเป็นกรณีศึกษา (Success case) และ (5) วิดีทัศน์ เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที พร้อมคำบรรยายภาษาไทย)	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำ (1) สรุปภาพรวมโครงการในรูปแบบ One page summary (2) ถอดบทเรียน (Lesson Learned) พร้อมให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการ (3) Catalog ผลิตภัณฑ์ (ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) (4) คัดเลือกสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาเป็นกรณีศึกษา (Success case) และ (5) วิดีทัศน์ เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที พร้อมคำบรรยายภาษาไทย) - จำนวนงานในการจัดทำสรุปภาพรวมโครงการ ถอดบทเรียน Catalog ผลิตภัณฑ์ และกรณีศึกษา 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 13. ดำเนินการเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค สำหรับสถานประกอบการ 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาในโครงการผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ 2 แพลตฟอร์ม	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย ดำเนินการเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค สำหรับสถานประกอบการ 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาในโครงการผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ 2 แพลตฟอร์ม - จำนวนงานในการเชื่อมโยงสถานประกอบการสู่ผู้บริโภคกับแพลตฟอร์มออนไลน์ 1 งาน	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
3. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่องค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยี					3,800,000	1,330,000	1,330,000	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1. คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง	6	6	6	100					
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง - จำนวนสถานประกอบการ 6 แห่ง	แห่ง								
กิจกรรมหลัก 2. กำหนดรูปแบบการรายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย กำหนดรูปแบบการรายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล - จำนวนงานในการกำหนดรูปแบบการรายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 3. สํารวจสถานประกอบการ นำเสนอแผนการดำเนินงานในการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ และหารือการดำเนินงานร่วมกับสถานประกอบการ (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/แห่ง)	6	2	2	100					
กิจกรรมย่อย สํารวจสถานประกอบการ นำเสนอแผนการดำเนินงานในการเข้าให้ - จำนวนครั้งในการสํารวจสถานประกอบการ เพื่อนำเสนอและหารือแผนการดำเนินงาน 6 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 4. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ของสถานประกอบการ (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/แห่ง)	6	0	0	100					
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ - จำนวนครั้งในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการวิเคราะห์ CFO 6 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 5. วิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ในขอบเขตการวิเคราะห์ Scope 1 และ Scope 2	6	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5. วิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ในขอบเขตการวิเคราะห์ Scope 1 และ Scope 2 - จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการวิเคราะห์ CFO 6 แห่ง	แห่ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6. สำรวจ ตรวจวัด ปริมาณการใช้พลังงานของสถานประกอบการ ก่อนการปรับปรุงเพื่อประกอบกรวิเคราะห์ออกแบบมาตรการการลดต้นทุนด้าน พลังงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/แห่ง) กิจกรรมย่อย สำรวจ ตรวจวัด ปริมาณการใช้พลังงานของสถานประกอบการก่อน - จำนวนครั้งในการสำรวจ ตรวจวัด ปริมาณการใช้พลังงานของสถาน ประกอบการก่อนการปรับปรุง 6 ครั้ง	6 ครั้ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 7. ออกแบบมาตรการเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมย่อย ออกแบบมาตรการเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และการลดการปล่อย - จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการออกแบบมาตรการเพื่อลดต้นทุนด้าน พลังงาน และ GHGs 6 แห่ง	6 แห่ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน อันนำไปสู่การลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/แห่ง) กิจกรรมย่อย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุนด้าน - จำนวนครั้งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานประกอบการ	6 แห่ง	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9. ตรวจวัดผลหลังการดำเนินการปรับปรุงและสรุปผลการดำเนินการให้แก่สถานประกอบการ (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/แห่ง) กิจกรรมย่อย ตรวจวัดผลหลังการดำเนินการปรับปรุงและสรุปผลการดำเนินการ - จำนวนครั้งในการตรวจวัดหลังการดำเนินการปรับปรุง 6 ครั้ง	6 ครั้ง	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 10. จัดทำ (1) สรุปภาพรวมโครงการในรูปแบบ One page summary (2) ถอดบทเรียน (Lesson Learned) พร้อมให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการ (3) จัดทำวีดิทัศน์ เผยแพร่องค์ความรู้ (ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที พร้อมคำบรรยายภาษาไทย) และ (4) คัดเลือกสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาเป็นกรณีศึกษา (Success case)	1	0	0	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำ (1) สรุปภาพรวมโครงการในรูปแบบ One page summary (2) ถอดบทเรียน (Lesson Learned) พร้อมให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการ (3) จัดทำวีดิทัศน์ เผยแพร่องค์ความรู้ (ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที พร้อมคำบรรยายภาษาไทย) และ (4) คัดเลือกสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาเป็นกรณีศึกษา (Success case) - จำนวนงานในการจัดทำสรุปภาพรวมโครงการ ถอดบทเรียน วีดิทัศน์ และกรณีศึกษา 1 งาน	งาน								

ภาคผนวก จ

นิตยสารศัพท์

1. ตัวชี้วัดและคำอธิบาย

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
1.1 จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (เรื่อง)	นิยาม : จำนวนนับของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน หมายเหตุ : ไม่นับรวมรายงานการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่อคณะรัฐมนตรี วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. และ กท. รายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนเรื่องของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. (ร้อยละ)	นิยาม : ความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร อก. ที่มีต่อการดำเนินงานตามพันธกิจที่สำคัญ ประกอบด้วยแผนนโยบาย มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมในแต่ละข้อ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน / ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมั่น จะได้ เชื่อมั่นมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 4.50 - 5.00 เชื่อมั่นมาก หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 3.50 - 4.49 เชื่อมั่นปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 2.50 - 3.49 เชื่อมั่นน้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.50 - 2.49 เชื่อมั่นน้อยที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.00 - 1.49 แปลงเป็นร้อยละ โดยคูณ ด้วย 20
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. (ร้อยละ)	นิยาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความความพึงพอใจ โดยรายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละข้อ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน / ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมั่น จะได้

	พึงพอใจมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 4.50 - 5.00 พึงพอใจมาก หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 3.50 - 4.49 พึงพอใจปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 2.50 - 3.49 พึงพอใจน้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.50 - 2.49 ไม่พึงพอใจ หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.00 - 1.49
1.4 รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน.. ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สาขาอุตสาหกรรมต่อไป)	นิยาม : จำนวนสาขาอุตสาหกรรมที่มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจำนวนครั้งของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) นับรวมจำนวนสาขาอุตสาหกรรมที่มีการรายงานผล การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการที่ 2 โดยวัดจากตัวชี้วัดที่เกิด ขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน ภายในกรอบระยะเวลาของ ปีงบประมาณนั้นๆ (ต.ค. - ก.ย.) วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) 1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม = $\frac{\text{ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม} \times 100}{\text{ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม}}$ 2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม} i}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ}}$
1.6 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมี ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	นิยาม : ประเมินผลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและได้รับ การพัฒนาผลิตภาพการผลิต หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. โดยรายงาน รายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยนำข้อมูลการประเมินผลิตภาพการผลิต ของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผลค่าเฉลี่ยตามหลักการทาง สถิติ
1.7 แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมี ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	นิยาม : ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง ความสามารถในการทำงาน ที่สามารถพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นได้หลายวิธี เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยให้แรงงานมีทักษะใน การทำงานกับเครื่องจักรมากขึ้น การฝึกอบรมแรงงานทั้งก่อน หรือขณะปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้อง เป็นต้น หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

	วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. โดยการประเมินผลคุณภาพแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยประเมินจากอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่เกิดขึ้นภายหลังจากเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ และนำข้อมูลการประเมินผลคุณภาพแรงงานของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผลค่าเฉลี่ยตามหลักการทางสถิติ
1.8 การออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม (ป้าย)	นิยาม : จำนวนนับของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ออกโดย สศอ. ตามปีงบประมาณ ได้แก่ จำนวนใบรับรองจากระบบ Eco sticker ในส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางล้อ วิธีการวัดผล : กร.1 / กร.2 รายงานผลรายไตรมาส (ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส) โดยนับรวมจำนวนของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ออกโดย สศอ.
1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) และดัชนีอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กส. / กว. โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยคำนวณค่าเฉลี่ยของ (ร้อยละ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ PIIU IU รายสาขา (15 สาขา) และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของไทย (PMI) (จากคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์)
1.10 ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กว. เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลระดับความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยประเมินจากปัจจัย ดังนี้ - การเตือนภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ - ความน่าเชื่อถือของข้อมูล - ความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูลเตือนภัย - การรวบรวมข้อมูลเตือนภัย - การนำข้อมูลเตือนภัยไปใช้ประโยชน์
1.11 จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)	นิยาม : จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) ดัชนีอุตสาหกรรม และข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

	วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กว. / กส. โดยรายงานผลรายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยนับรวมตามปีงบประมาณ
1.12 รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (ครั้ง)	นิยาม : จำนวนนับของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ วิธีการวัดผล : กว. รายงานผลรายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนเรื่องของการรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ
1.13 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน)	นิยาม : คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) วิธีการวัดผล : กบท. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนสิงหาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กำหนด
1.14 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (คะแนน)	นิยาม : - PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการ ในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน - โดยพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย - หมวด 1 การนำองค์การ - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ - หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร - หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ - หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) วิธีการวัดผล : กทบ. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รายงาน

	รายปี (ช่วงเดือนมีนาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด
1.15 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. (คะแนน)	นิยาม : ประเมินผลจากภาพรวมของเนื้อหา / แผนนโยบาย / อุปกรณ์ / ระบบสารสนเทศภายใน สศอ. ที่สามารถนำมาตอบคำถามของแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้ วิธีการวัดผล : กส. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ตามประกาศของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รายงานรายปี (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) โดยคำนวณคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด ภายใต้อำนาจ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 แผนนโยบายและหลักปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 3 บริการภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้
1.16 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรของในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กบพ. ประมวลผลจากการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินโดยการสำรวจแบบสอบถามจากบุคลากรของ สศอ.

2. การติดตามประเมินผล

ประเด็นการประเมินผล	คำอธิบาย
มิติประสิทธิภาพ (Efficiency)	
2.1 ความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	วัตถุประสงค์ : เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในภาพรวม และรายโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม $\frac{\text{ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ}}{\text{ผลรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ}} \times 100$ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ}}{\text{งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการ}} \times 100$
ประสิทธิผล (Effectiveness)	
2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ : - ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้ - สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลสำเร็จการดำเนินงานจากตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม = $\frac{\text{ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม}}{\text{ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม}} \times 100$ - ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม } i}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ}}$ - ร้อยละความสำเร็จของโครงการทั้งหมด = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของโครงการ } i}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$