

รายงานแผน/ ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ณ ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569)



บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับ พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบ การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับ งบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบ ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณที่ 3 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม 2569


รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. ภาพรวมงบประมาณและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงินงบประมาณรวม 283.5352 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 210.8102 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 72.7250 ล้านบาท ครอบคลุม 5 แผนงาน ได้แก่

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณ 64.8951 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.89 ของงบประมาณ พ.ศ. 2569
- 2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 51.8015 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.27 ของงบประมาณ พ.ศ. 2569
- 3) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 122.2536 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.12 ของงบประมาณ พ.ศ. 2569
- 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต วงเงินงบประมาณ 44.3556 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.64 ของงบประมาณ พ.ศ. 2569
- 5) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล วงเงินงบประมาณ 0.2294 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.08 ของงบประมาณ พ.ศ. 2569



■ รายจ่ายประจำ
■ รายจ่ายลงทุน

ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามรายจ่าย



■ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
■ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
■ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
■ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
■ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ภาพที่ 2 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามแผนงาน

1.2 โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


การดำเนินโครงการของ สศอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแผนปฏิบัติการ มีจำนวน 41 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับการจัดสรร 177.6000 ล้านบาท ดังนี้

1) แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน จำนวน 8 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 47.0960 ล้านบาท

2) แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 44.3556 ล้านบาท

3) แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัย ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 25 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 84.2290 ล้านบาท

4) แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1.9194 ล้านบาท



1.3 งบประมาณที่ประหยัดได้จากการจัดจ้างโครงการ

การดำเนินโครงการของ สศอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแผนปฏิบัติการ มีจำนวน 41 โครงการ วงเงินจัดจ้างรวม 169.91532 ล้านบาท สามารถประหยัดได้ 7.68468 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.33 จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับการจัดสรร 177.6000 ล้านบาท) โดยมีการประหยัดได้ ดังนี้

แผนปฏิบัติการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (ล้านบาท)	งบประมาณ จัดจ้าง (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ประหยัดได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ ที่ประหยัด ได้
1. กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนา อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความ ยั่งยืน	8	47.09600	44.70792	2.38808	5.07
2. ผลักดันและขับเคลื่อนการ พัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ	5	44.35560	41.36500	2.99060	6.74
3. ยกระดับการพัฒนาข้อมูล สารสนเทศ และระบบเตือนภัย ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	25	84.22900	81.93000	2.29900	2.73
4. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นเลิศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	3	1.91940	1.91240	0.00700	0.36
รวม	41	177.60000	169.91532	7.68468	4.32

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 3)

2.1 แผนปฏิบัติราชการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

- 1) เป้าหมาย: การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- 2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย ปี 2569	ผลการดำเนินงาน สะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
1. จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนา อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	125	156	รายละเอียด ตาม ภาคผนวก ข
2. ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี ต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/ มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/ รายงานการศึกษาโครงการพัฒนา อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 สศอ. ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการที่ 1 “กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน” ได้แก่

(1) การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมจำนวน 156 เรื่อง โดยมีตัวอย่างการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ดังนี้

ด้าน	เรื่อง	หน่วยงาน
การพัฒนาอุตสาหกรรม รายสาขา	- การพิจารณาขออนุมัติแผนความต้องการครุภัณฑ์ โครงการสถาบันการแพทย์สิรินธรระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์สิรินธรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 8) - การพิจารณาความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรม ด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย	กร.1/กร.2

ด้าน	เรื่อง	หน่วยงาน
	และนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่ม อัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงการค้าเสรีจัดตั้ง องค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการหนี้สิน ครุภัณฑ์เกษตรกรไทย ของคณะกรรมการการเกษตรและ สหกรณ์ วุฒิสภา - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์ ห่วงโซ่อุปทานและโอกาสการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมมูลค่าสูง	
การพัฒนาอุตสาหกรรม มหภาค	- วาระแห่งชาติด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคา ค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ - การกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงาน บังคับ เพื่อรองรับผลการไต่สวนในไทยของสหรัฐอเมริกา ภายใต้ มาตรา 301 แห่งพระราชบัญญัติการค้า ค.ศ. 1974 (Trade Act of 1974) กรณีล้มเหลวในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดย แรงงานบังคับ (forced labour) - ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)	กม.
การพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศ	- ความเห็นต่อร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง การลงทุนฉบับมาตรฐานของเคนยา - ความเห็นต่อประเด็นที่ควรหยิบยกในถ้อยแถลงของประเทศไทย ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS และประเทศหุ้นส่วน ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย - ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงของเป้าหมายที่ 9 สำหรับการประชุม เวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี ค.ศ. 2026 ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก	กท.

(2) การดำเนินโครงการ เพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบาย แนวทาง แผน หรือมาตรการการพัฒนา อุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมจำนวน 8 โครงการ ดังนี้

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
1. โครงการส่งเสริมและ เพิ่มขีดความสามารถ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) ที่เข้มแข็งในสาขาและ	• พันธกรณีความตกลงกรอบความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกช่วยสร้าง ความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในการจัดทำ รายการสาขาสำคัญและสินค้าหลักของไทย • จึงควรมีข้อมูลรายการสาขาสำคัญและสินค้าหลัก	• ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล • กำหนดสาขา อุตสาหกรรมเป้าหมาย • ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
สินค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo Pacific)	ในกรอบดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน	• จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม และแผนงาน
2. โครงการจัดทำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป สาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและยั่งยืน ภายใต้แผนงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป	• ภายใต้ข้อบทพลังงานและวัตถุดิบ ของ FTA Thai-EU รวมถึงแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบาย European Green Deal ของสหภาพยุโรป จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย	• ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล • กำหนดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป้าหมาย • ประชุมเชิงปฏิบัติการ • จัดทำข้อเสนอความร่วมมือสาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญ
3. โครงการขับเคลื่อนสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า	• อุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีความต้องการสูง แต่ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้ จึงจำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์สินค้าเป้าหมาย รวมถึงรูปแบบการจัดจำหน่ายและการจัดซื้อ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยต่อไป	• คัดเลือกสินค้าเป้าหมาย • ศึกษารูปแบบการจัดจำหน่ายหรือการจัดซื้อ • จัดทำแนวทางการขับเคลื่อน
4. โครงการยกระดับขีดความสามารถการใช้พลาสติกรีไซเคิลในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมพลาสติก	• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เป็นเป้าหมายระดับชาติ รวมทั้งประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มกำหนดให้เพิ่ม สัดส่วนการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับบทลงโทษหรือค่าปรับในกรณีการส่งออก เพื่อเป็นการลดการผลิตพลาสติกจากการกลั่นน้ำมันที่มีการปล่อย GHG ดังนั้น จึงจำเป็นต้องยกระดับให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้พลาสติกรีไซเคิลมากขึ้น	• ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ • ศึกษาการปล่อย GHG โดยคำนวณ Carbon Footprint Product • จัดทำมาตรการรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลของไทย
5. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการจัดการซาก	• ในอนาคตจะมีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดการแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ	• รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดการซากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน	ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ	- สำรวจและคัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า - จัดทำแนวทางการติดตามแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ - จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการซากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
6. โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมระบบราง	รัฐมีแผนสร้างและปรับปรุงการเดินรถไฟทั้งขนส่งมวลชนในเมือง/ระหว่างเมือง/ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและให้ไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมระบบรางในอาเซียน	- จัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมระบบราง - จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมระบบราง - จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบราง
7. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้ในภาคพลังงาน	อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม นอกเหนือจากการถูกนำไปใช้ในภาคพลังงานแล้ว ยังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีได้อีกด้วย ดังนั้น จึงควรมีแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีในประเทศ	- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีที่มีศักยภาพ พร้อมจัดทำ Product Roadmap/Technology Roadmap - สร้างเครือข่าย Cluster - จัดทำแผนและมาตรการพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี
8. โครงการพัฒนาการตรวจรับรองและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับมาตรการ	มาตรการ EUDR จะเริ่มบังคับใช้กับผู้ประกอบการทั่วไปในวันที่ 30 ธ.ค. 67 หากผู้ประกอบการไทยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปสหภาพยุโรปในอนาคต จึงจำเป็นต้องศึกษา	ศึกษาข้อมูล และผลกระทบภายใต้กฎระเบียบ EUDR

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
EUDR ของสหภาพยุโรป	และทำความเข้าใจระเบียบ EUDR พร้อมพัฒนาระบบการตรวจรับรอง รวมทั้งเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและรักษาพร้อมฐานการส่งออกไปยัง EU ได้อย่างต่อเนื่อง	• สร้างเครือข่ายความร่วมมือในและต่างประเทศ • สร้างความตระหนักต่อมาตรการในภูมิภาคต่าง ๆ • จัดทำคู่มือแนวทางและกระบวนการตรวจรับรอง • ฝึกอบรมผู้ประกอบการ • จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ

ทั้งนี้ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรากฏตามภาคผนวก ก

2.2 แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

1) เป้าหมาย : ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผลการดำเนินงาน สะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
1. รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	8	8	
2. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 10	ร้อยละ	80	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
3. มูลค่าสะสมการออกบัตรส่งเสริม การลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	30,000	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเครื่องมือแพทย์	ร้อยละ	7	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
5. อัตราการขยายตัวของมูลค่า อุตสาหกรรมดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
6. สัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (xEV) ต่อการผลิตยานยนต์ทั้งหมดใน ประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	18	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 สศอ. ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่ 2 “ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ” ได้แก่

(1) การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เรื่อง	หน่วยงาน
1. มาตรการสนับสนุนการผลิตเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (xEV)	กร.1
2. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)	กร.1
3. การขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570	กร.2
4. การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570	กม.
5. ร่างปฏิญญาริยาต (Riyadh Declaration) สำหรับการประชุมสมัชชาสามัญ (General Conference : GC) สมัยที่ 21 ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)	กท.

เรื่อง	หน่วยงาน
6. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาลระหว่างรัฐบาลของสุลต่านและยัง ดี เปอร์ตวน แห่งบรูไนดารุสซาลาม และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	กท.
7. แนวทางการส่งเสริมการลงทุนและการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งห่วงโซ่อุปทานในประเทศ	กร.1
8. แนวทางการแก้ไขปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	กม.

(2) การดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 และแผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนา ศักยภาพอุตสาหกรรม อาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก	ไทยขาดความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิต การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารฮาลาล จึงควรพัฒนาผู้ประกอบการให้มี ความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่ดีต่อ สุขภาพ และสอดคล้องกับความต้องการในระดับ สากล	- สำรวจและประเมิน ศักยภาพตลาดอาหาร ฮาลาลในต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาเชิงลึก สถานประกอบการ เตรียมพร้อมด้าน มาตรฐานฮาลาลเพื่อ ส่งออก/พัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล แปรรูป - เชื่อมโยงตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ
2. โครงการยกระดับ สมรรถนะผู้ผลิต เครื่องมือแพทย์ด้วย นวัตกรรมและการ สร้างความเชื่อมั่นกับ โรงเรียนแพทย์เพื่อเพิ่ม ส่วนแบ่งตลาดอย่าง ยั่งยืน	อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยส่วนใหญ่เป็น เครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้อง พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ให้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจาก แพทย์ผู้ใช้งาน โดยร่วมพัฒนาจากโจทย์ผู้ใช้งาน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทดสอบและวิจัยทางคลินิก ผลิตเชิงพาณิชย์ และสร้างโอกาสการขยายตลาด	- คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ - จัดทำและแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ร่วมกับ ผู้ประกอบการ
3. โครงการจัดทำ แนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ของ ไทยเพื่อเชื่อมโยง ห่วงโซ่อุปทานโลก ผ่านเครือข่าย	อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีบทบาทสำคัญของ การพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น แต่ไทยมีเพียงการผลิต การประกอบ และการทดสอบคุณภาพในส่วน อุตสาหกรรมกลา่งน้ำและปลายน้ำ (IC Packaging และ PCBA) ขาดกิจกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและ เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การออกแบบไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรรวม	- จัดทำแนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรมเซมิ คอนดักเตอร์ รวมทั้ง แนวทางการพัฒนา IC Design ของประเทศไทย - ศึกษา Technology Roadmap

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
ความร่วมมือระดับนานาชาติ	(IC Design) การออกแบบวงจรพิมพ์ จึงควรส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ดำเนินการไปสู่ต้นน้ำมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และแนวทางการพัฒนา IC Design ของประเทศ ไทย ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลก	• อบรมหลักสูตร ในอุตสาหกรรม Semiconductor ด้านการออกแบบ IC Design และด้านการ ออกแบบ PCB (Printed Circuit) รวมทั้งกระบวนการผลิต PCB
4. โครงการขับเคลื่อน ภาคอุตสาหกรรมสู่ การเปลี่ยนผ่าน การผลิตที่ยั่งยืนและ ยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันด้วย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม	• ภาคอุตสาหกรรมมีการปล่อย GHG สูงขึ้น/ ผลิตภาพการผลิตมีแนวโน้มลดลงและคงที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็น เป็นแนวทางหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิต ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพ แต่ยังมีข้อจำกัด จึงต้องสร้างโอกาสให้ ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม	• ศึกษาสถานภาพ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของ ภาคอุตสาหกรรม ในการเปลี่ยนผ่านสู่ การผลิตที่ยั่งยืนและ ยกระดับความสามารถ ในการแข่งขัน • จัดทำข้อเสนอแนะ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมฯ • สาธิตการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมฯ • จัดทำองค์ความรู้ และ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
5. โครงการติดตามและ ประเมินผล การดำเนินงานภายใต้ แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	• สศอ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จึงจำเป็นต้องมีกลไกการติดตามและประเมินผลที่ ชัดเจนและโปร่งใส สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของ แผนงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงานให้เหมาะสม	• ติดตามและรายงานผล การดำเนินงาน โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 • ประเมินผลสำเร็จและ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการดำเนินงาน โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 • ติดตามและรายงาน การประเมินผลด้าน

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
		ความยั่งยืนของโครงการ สำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563–2568

ทั้งนี้ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรากฏตาม
ภาคผนวก ก

(3) การออกใบรับรองจากระบบ Eco sticker ในส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางล้อ

หน่วย : ป้าย				
	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	รวม
รถยนต์	1267	548	450	
รถจักรยานยนต์	368	418	85	
ยางล้อ	1,244	2,245	1,486	
รวม	2,879	3,211	2,021	

2.3 แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1) เป้าหมาย : มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สามารถชี้ นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม (ในภาพรวม รายสาขา และเชิงพื้นที่) ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผลการดำเนินงาน สะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	5,500,000	4,089,638	รายละเอียดตามภาคผนวก ค
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
3. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	86	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
4. จำนวนรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ/ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/ รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ	เรื่อง	253	236	รายละเอียดตามภาคผนวก ง
5. จำนวนชุดข้อมูลที่น่าใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง (Data Lake) เพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ชุดข้อมูล	1	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
6. จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization)	กระบวนการ	1	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 สศอ. ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่ 3 “ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ” ได้แก่

ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
1. โครงการ Intelligence Unit	• สศอ. จำเป็นต้องมีคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดหา จัดเก็บ และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สศอ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	• จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ในภาพรวม และรายภูมิภาค พร้อมผลการคำนวณค่าดัชนีชี้้นำการเตือนภัย • จัดทำ Hot Issue นำเสนอผ่านการจัดเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk
2. งานสำรวจ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	• สศอ. ได้ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนำมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยจัดทำดัชนีชี้วัดรายเดือนต่าง ๆ ได้แก่ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อัตราการใช้กำลังการผลิต ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	• สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลการผลิตและการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน • จัดทำข้อมูลสำหรับการจัดทำ Purchasing Managers Index : PMI • จัดทำรายงานข้อมูลการวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน • จัดทำข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ
3. การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	• สศอ. เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำตัวชี้วัดผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและวัดระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	• จัดทำบัญชีกรอบการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง • จัดทำตัวชี้วัดผลิตภาพการผลิต • จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลรายการข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ปี 2568

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
		จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลผลิตการผลิต

ทั้งนี้ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรากฏตามภาคผนวก ก

(2) การดำเนินโครงการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมจำนวน 22 โครงการ ได้แก่

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม (17 โครงการ)	ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางสำหรับการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับภาครัฐในการนำไปใช้กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า และความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วยศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรม/ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย/อุตสาหกรรม: ยานยนต์/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/เหล็กและโลหะการ/เครื่องจักรกล/พลาสติก/วัสดุอุปกรณ์การแพทย์/หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/ซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/ป้องกันประเทศ/ชีวภาพ/อาหาร/แพชั่น/บรรจุภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา/ฮาลาล	- ปรับปรุงฐานข้อมูล 148 ฐาน - จัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรม/บทความ/บทวิเคราะห์
2. โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม	แพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลาง ระบบดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวก ลดความซ้ำซ้อน เกิดการบูรณาการข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลการรายงานจากลูกค้า ออ. และหน่วยงานภายใต้ ออ. ณ จุดเดียว ทำให้เกิดศูนย์กลางการให้บริการลูกค้า ออ. ในการรายงานข้อมูล ที่สำคัญต่อ ออ. ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการบริหารข้อมูลตามมาตรฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	- ออกแบบและพัฒนาแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลกลาง - พัฒนาระบบ (งานเจ้าหน้าที่/การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก/การจัดการสิทธิ/รักษาความปลอดภัย/ตอบข้อซักถามอัตโนมัติ)

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
3. โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)	ข้อมูลจากระบบ Eco Sticker เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ยานยนต์ของประชาชน นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับระบบอื่นของภาครัฐ เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และใช้วางนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ Eco Sticker ให้ทันสมัย สอดรับกับนโยบายรัฐบาล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง	- พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) - พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ของระบบ Eco Sticker ของรถยนต์/รถจักรยานยนต์/ ยานยนต์/ระบบการรับรองการนำเข้า ชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษีภายใต้ JTEPA/ระบบการกำกับดูแลสถาบันเครือข่ายในการรับรองการนำเข้า ชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษีภายใต้ RCEP - พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน
4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลบัญชีเมตริกส์สังคม (Social Accounting Matrix : SAM) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ	การจัดทำฐานข้อมูล SAM จะทำให้มีฐานข้อมูลและเครื่องมือที่แสดงถึงโครงสร้างการผลิตและความเชื่อมโยงการหมุนเวียนของผลผลิตในสาขาต่าง ๆ ที่ส่งไปยังแต่ละภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างครบถ้วน ทำให้การจัดทำนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ	- จัดทำบัญชีเมตริกส์สังคม - จัดทำรายงานการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - ฝึกอบรมพัฒนาความสามารถและทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ สศอ.
5. จัดทำระบบประมวลผลและพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีข้อจำกัดในการประมวลผล ทั้งระยะเวลา และการขยายขอบเขตการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและรายพื้นที่ทำได้จำกัด การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการจัดทำ	ออกแบบและจัดทำระบบประมวลผลและพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
	จะทำให้สามารถเตือนภัยฯ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถขยายขอบเขตการเตือนภัยฯ ให้ครอบคลุมทั้งมิติของรายสาขาอุตสาหกรรมและรายพื้นที่ และมีมาตรฐานเดียวกัน	
6. โครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	• การจัดการข้อมูล (การตรวจสอบ คัดกรองข้อมูล และทำให้ข้อมูลจำนวนมากมีความสมบูรณ์เหมาะสมต่อการวิเคราะห์) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ข้อมูลที่ สศอ. ได้รับการรายงานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการโรงงานเป็นประจำทุกเดือนสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือใช้ประโยชน์เพื่อการติดตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรม/การดำเนินนโยบายในระดับรายพื้นที่ต่าง ๆ ของภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของข้อมูลได้	• ออกแบบและจัดทำระบบจัดการข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรากฏตามภาคผนวก ก

2.4 แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1) เป้าหมาย : การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่สร้างสรรค์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผลการดำเนินงาน สอดคล้อง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
1. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	94	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 1 2570
2. คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	440	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
3. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	74	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
5. จำนวนรางวัลด้านการเป็นต้นแบบที่ดีที่ได้รับจากภายนอก	รางวัล	1	1	การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
6. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	95	-	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 สศอ. ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่ 4 “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” รวมจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 2 โครงการ และ การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
1. โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)	• สศอ. เป็นหน่วยงานเชิงวิชาการ จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งในการจัดการความรู้และองค์ความรู้ ให้ข้าราชการมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน	• จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ส่งเสริมให้องค์กร

โครงการ	แนวคิดโครงการ	กิจกรรมหลัก
	วิชาการสมัยใหม่ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สามารถนำไปสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	มีจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/ถ่ายทอดความรู้/ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับในการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ สศอ. จึงต้องรักษาระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพื่อพร้อมในการรับการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0	- สร้างความรู้ความเข้าใจ/จัดทำรายงาน/จัดทำแนวทางหรือข้อเสนอแนะตามเกณฑ์ PMQA 4.0 - จัดกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการงาน/คนคุณค่า/สร้างความผาสุกหรือสร้างความสามัคคี
3. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	พัฒนาและยกระดับทักษะข้าราชการ สศอ. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและตอบสนองความต้องการของประชาชน	ฝึกอบรมกับ DGA

ทั้งนี้ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรากฏตามภาคผนวก ก

2.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2569 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 41 โครงการ งบประมาณในการจัดจ้างรวม 169.91532 ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวม 177.60000 ล้านบาท) ซึ่งมีการทำสัญญาจ้างแล้วทุกโครงการ (ยกเว้นโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลสำหรับบุคลากรไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมกับสำนักงานพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล (องค์การมหาชน))

ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569) สศอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 97.0244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.12 ของงบประมาณในการจัดจ้าง และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการในภาพรวม คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 48.49 ของแผนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี โดยโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด สำหรับผลผลิตหลักของการดำเนินงานโครงการจะเริ่มมีในงวดงานที่ 3 หรืองวดที่ 4 ซึ่งอยู่ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ลงนามสัญญาช่วงเดือนธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569 (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

2.6 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

1) สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นมา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 84 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 เรื่อง ขอให้งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ส่งผลให้กระทบต่อการดำเนินกิจกรรมของบางโครงการ จึงจำเป็นต้องปรับกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน ส่งผลต่อการตรวจรับในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตามก็ดี กิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศ มีความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ

2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลจากการสำรวจสถานประกอบการด้านผลิตภาพและผลประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของข้อมูลทั้งหมด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ก

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 3)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ ลงนามใน สัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² ไตรมาส 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3
							จำนวน (ล้านบาท)	%	
	รวม	177.60000	169.9153				97.0500	57.12	48.49
	แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และ มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน	47.09600	44.70792				25.68410	57.45	38.95
1	โครงการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) ที่เข้มแข็งในสาขาและสินค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo Pacific)	3.18090	3.11690	10 ก.พ. 69	11 ก.พ. 69	10 พ.ย. 69	1.71430	55.00	24.55
2	โครงการจัดทำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ สหภาพยุโรป สาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและยั่งยืน ภายใต้แผนงานการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป	3.57600	3.43000	28 ม.ค. 69	29 ม.ค. 69	28 ต.ค. 69	1.88650	55.00	19.00
3	โครงการขับเคลื่อนสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อสร้าง โอกาสทางการค้า	3.97450	3.70000	21 ม.ค. 69	22 ม.ค. 69	21 ม.ค. 69	2.03500	55.00	58.17
4	โครงการยกระดับขีดความสามารถการใช้พลาสติกรีไซเคิลใน อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมพลาสติก	4.69840	4.45000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	3.56000	80.00	72.22
5	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการกากแบตเตอรี่รถยนต์ ยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน	10.06360	9.50000	3 ก.พ. 69	4 ก.พ. 69	3 พ.ย. 69	5.22500	55.00	32.35
6	โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรม ระบบราง	6.24900	5.90000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	4.72000	80.00	39.33
7	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเอไอเคมิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมันทดแทนการใช้ในภาคพลังงาน	4.01160	3.81102	28 ม.ค. 69	29 ม.ค. 69	28 ต.ค. 69	1.14331	30.00	22.22
8	โครงการพัฒนาการตรวจรับรองและเตรียมความพร้อมของ ผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับมาตรการ EUDR ของสหภาพยุโรป	11.34200	10.80000	3 ก.พ. 69	4 ก.พ. 69	3 ต.ค. 69	5.40000	50.00	43.75

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ ลงนามใน สัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3
							จำนวน (ล้านบาท)	%	%
	แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนา อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ	44.35560	41.36500				21.43300	51.81	54.45
9	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใต้ใต้ผู้บริโภค ทั่วโลก	18.42200	16.50000	28 ม.ค. 69	29 ม.ค. 69	28 ต.ค. 69	3.30000	20.00	37.02
10	โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ด้วยนวัตกรรมและการ สร้างความเชื่อมั่นกับโรงเรือนแพทย์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างยั่งยืน	9.80270	9.50000	25 ธ.ค. 68	26 ธ.ค. 68	25 ก.ย. 69	7.60000	80.00	64.44
11	โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เครื่องสำอางค์ของไทย เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกผ่านเครือข่ายความร่วมมือระดับ นานาชาติ	6.92970	6.57000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	5.25600	80.00	69.29
12	โครงการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่การเปลี่ยนผ่านการผลิตที่ยั่งยืน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม	6.19020	6.00000	26 ม.ค. 69	27 ม.ค. 69	26 ต.ค. 69	3.60000	60.00	63.33
13	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3.01100	2.79500	6 ก.พ. 69	7 ก.พ. 69	6 พ.ย. 69	1.67700	60.00	38.18
	แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และ ระบบเตือนภัย ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	84.22900	81.93000				48.84500	59.62	55.28
14	โครงการ Intelligence Unit	2.30000	2.30000	24 ธ.ค. 68	25 ธ.ค. 68	24 ก.ย. 68	1.84000	80.00%	68.52
15	งานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนี อุตสาหกรรมรายเดือน	7.90000	7.90000	22 ต.ค. 68	23 ต.ค. 68	22 ก.ย. 69	5.21400	66.00%	61.46
16	การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการ อุตสาหกรรม	3.00000	2.98000	16 ม.ค. 69	17 ม.ค. 69	16 ต.ค. 69	0.59600	20.00%	71.43
17-33	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม (Intelligence Unit)	20.00000	20.00000				13.7500	68.82	56.87
17	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	1.25000	1.25000	25 ธ.ค. 68	26 ธ.ค. 68	25 ก.ย. 69	0.75000	60.00	41.52
18	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและ การเตือนภัย	1.25000	1.25000	16 ธ.ค. 68	17 ธ.ค. 68	16 ก.ย. 69	0.75000	60.00	42.74
19	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์	1.25000	1.25000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	1.00000	80.00	71.21
20	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.25000	1.25000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	1.00000	80.00	75.28

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ ลงนามใน สัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3
							จำนวน (ล้านบาท)	%	%
21	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	1.25000	1.25000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	1.00000	80.00	55.00
22	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.00000	1.00000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	0.80000	80.00	70.69
23	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก	1.25000	1.25000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	1.00000	80.00	53.97
24	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์	1.25000	1.25000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	1.00000	80.00	65.94
25	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1.00000	1.00000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	0.80000	80.00	60.48
26	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1.00000	1.00000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	0.80000	80.00	60.00
27	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	1.25000	1.25000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	1.00000	80.00	51.85
28	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ	1.00000	1.00000	23 ธ.ค. 68	24 ธ.ค. 68	23 ก.ย. 69	0.55000	55.00	67.62
29	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.25000	1.25000	23 ธ.ค. 68	24 ธ.ค. 68	23 ก.ย. 69	0.68750	55.00	50.30
30	โครงการศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมแฟชั่น	1.25000	1.25000	26 ธ.ค. 68	27 ธ.ค. 68	26 ก.ย. 69	0.68750	55.00	45.31
31	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.25000	1.25000	5 ม.ค. 69	6 ม.ค. 69	5 ต.ค. 69	0.68750	55.00	58.33
32	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	1.25000	1.25000	23 ธ.ค. 68	24 ธ.ค. 68	23 ก.ย. 69	0.68750	55.00	45.83
33	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล	1.00000	1.00000	23 ธ.ค. 68	24 ธ.ค. 68	23 ก.ย. 69	0.55000	55.00	50.74
34	โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม	25.00000	23.75000	12 มี.ค. 69	13 มี.ค. 69	12 ธ.ค. 69	11.87500	50.00	6.67
35	โครงการปรับปรุงระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)	3.50000	3.50000	30 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	2.80000	80.00	63.81
36	โครงการจัดทำฐานข้อมูลบัญชีมิตรสังคม (Social Accounting Matrix : SAM) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ	4.92900	4.80000	26 ธ.ค. 68	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 69	4.08000	85.00	42.73
37	จัดทำระบบประมวลผลและพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	10.00000	9.20000	24 ธ.ค. 68	25 ธ.ค. 68	24 ก.ย. 69	6.40000	70.00	60.00
38	จัดทำระบบจัดการข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	7.60000	7.50000	16 ม.ค. 69	17 ม.ค. 69	16 ต.ค. 69	2.25000	30.00	40.67

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ ลงนามใน สัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 3		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 3
							จำนวน (ล้านบาท)	%	
	แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นเลิศด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	1.91940	1.91240				1.08790	55.89	45.28
39	โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)	0.69000	0.68800	23 ธ.ค. 68	24 ธ.ค. 68	23 ก.ย. 69	0.27520	40.00	40.13
40	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการจัดการภาครัฐ (PMQA)	1.00000	0.99500	22 ธ.ค. 68	23 ธ.ค. 68	23 ก.ย. 69	0.69650	70.00	51.25
41	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาระดับจังหวัดให้สามารถ ใช้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานของรัฐในการ ภาครัฐ	0.22940	-	-	-	-	0.11620	50.65	44.44

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ : 1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานระดับกอง (ที่ได้รับผิดชอบโครงการ) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณตามสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
3. ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกื้อหนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

แผนปฏิบัติการที่ 1

กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน



เป้าหมาย

การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถ
แข่งขันและเติบโต



สถานะโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน

หมายเหตุ : งบประมาณตามสัญญาจ้าง

ผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการ
8 โครงการ
44.7079 ลบ.



ผลการดำเนินงาน 38.95%



ผลการเบิกจ่าย
25.6841 57.45%

แผนปฏิบัติการที่ 2

ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ



เป้าหมาย

ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม



สถานะโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน

หมายเหตุ : งบประมาณตามสัญญาจ้าง

ผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการ
5 โครงการ
41.3650 ลบ.



ผลการดำเนินงาน 54.45%



ผลการเบิกจ่าย
21.4330 51.81%

แผนปฏิบัติการราชการที่ 3

ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบ
เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ



เป้าหมาย

มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ที่สามารถชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
(ในภาพรวม รายสาขา และเชิงพื้นที่) ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ



สถานะโครงการ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน



หมายเหตุ : งบประมาณตามสัญญาจ้าง



ผลการดำเนินงาน

โครงการทั้งหมด
25 โครงการ
81.9300 ลบ.



ผลการดำเนินงาน 55.28%



ผลการเบิกจ่าย
48.8450 59.62%

แผนปฏิบัติการราชการที่ 4

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม



เป้าหมาย

การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่สร้างสรรค์ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล



สถานะโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน



หมายเหตุ : งบประมาณตามสัญญาจ้าง



ผลการดำเนินงาน

โครงการทั้งหมด
3 โครงการ
1.9124 ลบ.



ผลการดำเนินงาน 40.00%



ผลการเบิกจ่าย
1.0879 55.89%

ภาคผนวก ข

การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

ผลผลิต	หน่วยงาน	แผนรวม	ผลรวม	ปี 2568										ปี 2569										ก.ย.	
				ค.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
นโยบาย แผน และภาคการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		125	156	11	27	10	23	10	18	10	14	10	10	15	11	11	10	8	11	21	9	19	0	10	0
1. กองนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติ	กบ.	25	39	3	8	2	6	2	4	2	5	2	4	2	0	2	1	2	4	2	7	2	2	2	2
2. กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1	กบ.1	18	17	1	2	1	3	2	1	1	0	2	2	1	3	2	0	2	3	1	3	2	2	1	1
3. กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2	กบ.2	20	16	2	1	2	2	1	2	2	3	1	2	2	1	1	0	2	2	1	3	2	2	2	2
4. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	กท.	62	84	5	16	5	12	5	11	5	6	5	7	6	7	5	7	5	12	5	6	5	6	5	5

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง				หลักฐานการอ้างอิง	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.					
		สชอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	อยู่ระหว่างการพิจารณา				เห็นชอบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค									
1	ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.	✓		✓		✓	- บันทึก รณ. ส่วนที่สุดลับ ที่ ออ 0802/ล 6 สว. 8 ตค. 68 - บันทึก สชอ. ส่วนที่สุดลับ ที่ ออ 0802/ล 58 สว. 9 ตค. 68 - บันทึก ออ. ส่วนที่สุดลับ ที่ ออ 0802/1900 สว. 10 ตค. 68 - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุดลับ ที่ ออ 0802/5002 สว. 16 ตค. 68	รวอ. ลงนามเรื่องเรียน เลขาธิการคต&รัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี
2	ผลการพิจารณาเรื่อง ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ของคณะกรรมการวิชาการพิเศษและการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม	✓		✓			- บันทึก รณ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/513 สว. 27 สค. 68 - บันทึก สชอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/926 สว. 28 สค. 68 - บันทึก สปอ.ย.ม. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0204(ง)/1989 สว. 22 ตค. 68 - บันทึกเรียน สชอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/644 สว. 17 ตค. 68 - บันทึกเรียน ป.ก.อ. ส่วนที่สุด ออ 0802/1168 สว. 24 ตค. 68 - บันทึกเรียน รวอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/2085 สว. 3 พย. 68 - หนังสือเรียน เลขาธิการ คม. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/5696 สว. 14 พย. 68 - บันทึกเรียน เลขาธิการ คม. (รองนายกรัฐมนตรี (งมนม) ส่วนที่สุด ที่ นร 0403 (กร6)/12376 สว. 14 พย. 68	- รวอ. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569 - คม. รับทราบ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 69	ไม่มี
3	การจัดทำแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569 สชอ.	✓		✓			- บันทึก รณ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/513 สว. 27 สค. 68 - บันทึก สชอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/926 สว. 28 สค. 68 - บันทึก สปอ.ย.ม. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0204(ง)/1989 สว. 22 ตค. 68	รวอ. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569	ไม่มี
4	ความคิดเห็นต่อรายงานผลการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ MSME กรณีศึกษาประเด็นโอกาสและอุปสรรคของ MSME เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด EUDR		✓				- บันทึก รณ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/663 สว. 27 ตค. 68	สชอ. เห็นชอบ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผ่านระบบ Online แล้ว	ไม่มี
5	ความเห็นต่อรายงานผลการศึกษากฎหมายและขั้นตอนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของศูนย์วิจัยภาคเหนือตอนล่าง		✓	✓			- บันทึก รณ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/657 สว. 27 ตค. 68 - บันทึก สชอ. ที่ ออ 0802/1182 สว. 28 ตค. 68 - หนังสือ สชอ. ที่ ออ 0802/5309 สว. 28 ตค. 68	จัดส่งความเห็น ออ. ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรียบร้อยแล้ว และ ปกอ. รับทราบ	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบายชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ		
		เจ้าของเรื่อง		การนำเสนอ			การพิจารณาของผู้บริหาร อ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ	
6	(ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 3.0) ของประเทศไทย		✓	✓					- บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/1191 สว. 29 คค. 68	ยื่นขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ส่งให้ กรอ. ดำเนินการต่อไป	ไม่มี		
7	การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ และการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มี ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ		✓	✓			✓		- บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/653 สว. 22 คค. 68 - บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/1178 สว. 24 คค. 68 - บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/2023 สว. 28 คค. 68 - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/5372 สว. 30 คค. 68	รวอ. ลงนามเรื่องเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี		
8	ความเห็น อก. ต่อร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน (ยื่นอัน ความเห็น อก.)		✓				✓		- บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/677 สว. 30 คค. 68 - บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/1209 สว. 3 พย. 68 - บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/2120 สว. 5 พย. 68 - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/5528 สว. 7 พย. 68	รวอ. ลงนามเรื่องเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี		
9	ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการศึกษาโครงการจัดทำ แผนที่พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา แลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)	✓					✓		- บันทึก กม. ที่ อก 0802/688 สว. 5 พย. 68 - บันทึก สศอ. ที่ อก 0802/1234 สว. 7 พย. 68	ปกอ. รับทราบ และมอบหมายให้ กผ.สอ./ กตร.สอ./กสอ./กนอ. พิจารณา	ไม่มี		
10	กรอบสาระสำคัญ (Theme) ในการจัดทำงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ สศอ.	✓					✓		- บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/700 สว. 7 พย. 68 - บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/๗08 สว. 11 พย.68	ผดอ. เห็นชอบกรอบสาระสำคัญ (Theme) เพื่อให้ กองต่าง ๆ จัดทำโครงการประกอบคำขอของประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	ไม่มี	ผดอ. นำเสนอใน พนช. อก. เมื่อ วันที่ 6 พย. 68	

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบายชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอของผู้บริหาร ออ.						
		สอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา โดยตรง	อยู่ระหว่าง การพิจารณา				
11	ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.		✓		✓		- หนังสือ สอศ. คำว่าที่สุด ที่ นร 0503/4(ล) 30004 สว. 17 พ.ย. 68 - บันทึก กม. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/749 สว. 21 พ.ย. 68 - บันทึก สอศ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/1298 สว. 24 พ.ย. 68 - บันทึก ออ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/2314 สว. 25 พ.ย. 68 - หนังสือ ออ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/5978 สว. 26 พ.ย. 68	วอ. ลงนามเรื่องเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	
12	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		✓		✓		- หนังสือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคณะรัฐมนตรี ที่ สอ. 0014.77/ว 77 สว. 28 ต.ค. 68 - บันทึก กม. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/704 สว. 11 พ.ย. 68 - บันทึก สอศ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/1248 สว. 12 พ.ย. 68 - หนังสือ ออ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/5661 สว. 13 พ.ย. 68	ปอ.อ. ลงนามเรื่องเรียน ที่ปรึกษาระบบงานสวัสดิบัญญัติ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	
13	รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานของรัฐยังมีได้ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5 หน้าเพื่อรัฐ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เรื่อง การบริหารจัดการทางสาธารณสุขในพื้นที่ กรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ)		✓		✓		- หนังสือ กระทรวงมหาดไทย คำว่าที่สุด ที่ มท 0211.3/ว10499 สว. 18 พ.ย. 68 - บันทึก กม. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/763 สว. 25 พ.ย. 68 - บันทึก สอศ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/1319 สว. 26 พ.ย. 68 - หนังสือ ออ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/6000 สว. 27 พ.ย. 68	วอ. ลงนามเรื่องเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	
14	ความเห็นต่อข้อสั่งการของคณะกรรมการการศึกษาระหว่างชาติ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๒๕๖๐ เป็นและ ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ของสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภา		✓		✓		-หนังสือ สสค. คำว่าที่สุด ที่ นร 0503/ว (ล)30004 สว. 17 พ.ย. 68 -บันทึก กม. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/749 สว. 21 พ.ย. 68 -บันทึก สอศ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/1298 สว. 24 พ.ย. 68 -บันทึก ออ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/2314 สว. 25 พ.ย. 68 -หนังสือ สอศ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/5978 สว. 26 พ.ย. 68	วอ. ลงนามเรื่องเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	
15	(ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 3.0) ของประเทศไทย		✓		✓		- บันทึก สอศ. คำว่าที่สุด ที่ ออ 0802/1191 สว. 5 ต.ค. 68 - ประกาศคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 68	ยื่นความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ คมร ส่งให้ กรอ. ดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
16	คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการเพื่อภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓			✓			ผู้บริหาร สอศ. เพื่อให้ความถี่ของบันทึกที่ประชุม ในการดำเนินงาน	ไม่มี	เนื่องจากเอกสารยังไม่ได้นำเสนอ รองนายกรัฐมนตรีที่กักตุน แผนงานบูรณาการฯ

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	ไปจัดทำเรื่องนาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบายชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาอุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของเรื่อง	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา โดยตรง	การนำเสนอ ผศอ.	การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.				
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา โดยตรง	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ		
17	การทบทวนเป้าหมาย และตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ออ.	✓		✓			✓		ไม่มี	
18	การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓		✓					ไม่มี	
19	ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ .)	✓		✓			✓		ไม่มี	
20	ความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการของสำนักงานสถิติ กระทรวงการคลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2569-2571)	✓		✓					ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบายชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา โดยตรง	อยู่ระหว่าง การพิจารณา					เห็นชอบ
21	ร่างอนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542		✓		✓		✓	-หนังสือ สศค. ดำเนินที่สุด ที่ นร 0503/ว(อ) 32290 สว. 9 ธ.ค. 68 -บันทึก กม. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/842 สว. 18 ธ.ค. 68 -บันทึก สศอ. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/1412 สว. 19 ธ.ค. 68 -บันทึก อก. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/2523 สว. 23 ธ.ค. 68 -หนังสือ อก. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/6494 สว. 26 ธ.ค. 68	วอ. ลงนามเรื่องเรียน เสนออธิการบดีรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	
22	ความเห็นเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้		✓		✓		✓	- บันทึก สศอ. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/49 สว. 14 ม.ค. 69 - หนังสือ อก. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/226 สว. 20 ม.ค. 69	- กม. เสนอความเห็นให้ ผศอ. พิจารณาลงนามเรียน เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 - ปกอ. เห็นชอบและลงนามในหนังสือเรียน เสนออธิการ คณ.บค. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 69	ไม่มี	
23	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		✓		✓		✓	-หนังสือ สศค. ดำเนินที่สุด ที่ นร 0503/ว(อ) 1228 สว. 19 ม.ค. 69 -บันทึก กม. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/39 สว. 23 ม.ค. 69 -บันทึก สศอ. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/81 สว. 23 ม.ค. 69 -บันทึก อก. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/124 สว. 23 ม.ค. 69 - หนังสือ อก. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/342 สว. 27 ม.ค. 69	วอ. ลงนามเรื่องเรียน เสนออธิการบดีรัฐมนตรี เ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	
24	ร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน แห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ.2026-2027		✓					บันทึก กม. ที่ อก 0802/81 สว. 16 ก.พ. 69	ส่งความเห็นให้ กท. เพื่อดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
25	สรุปความเห็นต่อร่างรายงาน 2027 IPCC Methodology Report on Inventories for short lived Climate Forcers (SLCF)		✓	✓				บันทึก กม. ที่ อก 0802/100 สว. 26 ก.พ. 69	กม. นำเสนอ ผศอ. ให้ความเห็นชอบ ก่อนให้ ความเห็นผ่านแบบฟอร์มแบบรับใช้ของ IPCC โดยตรง	ไม่มี	
26	ความเห็น ครม. เรื่อง ร่างประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2566		✓		✓		✓	บันทึก กม. ดำเนินที่สุด ที่ อก 0802/104 สว. 27 ก.พ. 69	กม. เสนอความเห็นให้ ผศอ. พิจารณา โดย ผศอ. ลงนามเรียน ปกอ. เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 69	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบายชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ไปจัดทำเรื่องหมายเหตุ			การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		เจ้าของประเด็นเรื่อง	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา โดยตรง	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
		สศอ.									
27	ความเห็น คสม. เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (Reinvent Thailand) พลตรีใหม่เพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทย		✓		✓	✓		-บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/87 สว. 20 ก.พ. 69 -บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/196 สว. 4 มี.ค. 69	กม. เสนอความเห็นฯ ให้ ผศอ. พิจารณา โดย ผศอ. ลงนามเรียน ปกอ. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 69	ไม่มี	
28	ร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒		✓		✓	✓		-บันทึก กม. ที่ ออ. ๐๘๐๒/๒๑๗ สว. ๒๙ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร ออ.	ไม่มี	
29	แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต -การพิจารณาดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย บูรณาการสำหรับหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง อนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	✓		✓				-บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/232 สว. 6 พ.ค. 69 -หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/546 สว. 6 พ.ค. 69	ผศอ. ให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือ สำนักงานเรียน เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ	ไม่มี	
30	วาระแห่งชาติด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก ราคาค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ		✓		✓	✓		-บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/254 สว. 19 พ.ค. 69 -บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/464 สว. 21 พ.ค. 69	นำเสนอ ปกอ. เพื่อพิจารณา ลงนามเรียน รวอ. ลงนามเรียน เลขที่การคณะรัฐมนตรี เปรียบร้อย แล้ว	ไม่มี	
31	ความเห็น ออ. ต่อรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พ.ศ. 2568 : การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบาย การต่างประเทศและความมั่นคงของไทย ของคณะกรรมการการต่างประเทศ พหุสภา		✓		✓	✓		-บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/282 สว. 28 พ.ค. 69 -บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/514 สว. 29 พ.ค. 69	กม. เสนอความเห็นฯ ให้ ผศอ. พิจารณา โดย ผศอ. ลงนามเรียน ปกอ. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 69	ไม่มี	
32	ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอด่วนเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออตตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แห่งชาติได้หรือไม่ในประเทศไทย		✓		✓	✓		-บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/259 สว. 20 พ.ค. 69 -บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/462 สว. 21 พ.ค. 69 -บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/655 สว. 22 พ.ค. 69 -หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/2178 สว. 29 พ.ค. 69	รวอ. ลงนามหนังสือถึง สศค. เพื่อแจ้งความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ออ. แล้ว	ไม่มี	
33	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ง เศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 (เรื่องเสนอความเห็นประกอบ คสม.)		✓		✓	✓		-บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/299 สว. 8 มิ.ย. 69 -บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/545 สว. 9 มิ.ย. 69 -บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/794 สว. 11 มิ.ย. 69 -หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/2507 สว. 17 มิ.ย. 69	รวอ. ลงนามเรื่องเรียน เลขที่การคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบายชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		ไปจัดทำเรื่องหมาย				การพิจารณาของผู้บริหาร อ.					
		เจ้าของเรื่อง	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา						อยู่ระหว่าง การพิจารณา
		สคอ.									
34	แผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงาน (พ.ศ. 2569-2575) และแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรื่องเสนอความเห็นประกอบ ครม.)		✓		✓	✓		- บันทึก กม. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/332 ลว. 18 มิ.ย. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/624 ลว. 23 มิ.ย. 69	ผศอ. ลงนามเรียน ปากอ. แล้ว	ไม่มี	
35	การขอความเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานบังคับ เพื่อรองรับผลการสำรวจนโยบายของสหรัฐอเมริกา ภายใต้มาตรา 301 แห่งพระราชบัญญัติการค้า ค.ศ. 1974 (Trade Act of 1974) กรณีล้มเหลวในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับ (forced labour)		✓		✓	✓		- หนังสือ สลค. สืบ ส่วนที่สุด ที่ นร 0507/ว(ล)13519 ลว. 22 มิ.ย. 69 - บันทึก กม.กพข. สืบ ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/ล 5 ลว. 22 มิ.ย. 69 - บันทึก สคอ. สืบ ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/ล 31 ลว. 22 มิ.ย. 69 - บันทึก อก.สคอ. สืบ ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/890ลว. 23 มิ.ย. 69 - หนังสือ อก. สืบ ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/2584 ลว. 23 มิ.ย. 69	รวอ. ให้ความเห็นชอบตามความเห็นที่ สคอ. เสนอ และลงนามในหนังสือถึง สลค. แล้ว	ไม่มี	
36	ข้อเสนอการขยายระยะเวลาและการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เพื่อตอบสนองนโยบายภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2570 - 2574		✓		✓	✓		- หนังสือ สลค. ส่วนที่สุด ที่ นร 0507/ว(ล) 13938 ลว. 24 มิ.ย. 69 - บันทึก กม.กพข. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/355 ลว. 30 มิ.ย. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/660 ลว. 30 มิ.ย. 69	ปากอ. ให้ความเห็นชอบตามความเห็นที่ สคอ. เสนอ และลงนามในบันทึก เรียน รวอ. แล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาของ รวอ.	ไม่มี	
37	ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐสภาท้องถิ่นเรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)		✓		✓	✓		- หนังสือ สลค. ส่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล) 12349 ลว. 11 มิ.ย. 69 - บันทึก กม.กพข. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/322 ลว. 16 มิ.ย. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/599 ลว. 17 มิ.ย. 69 - บันทึก อก.สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/888 ลว. 22 มิ.ย. 69 - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/2781 ลว. 30 มิ.ย. 69	รวอ. ให้ความเห็นชอบตามความเห็นที่ สคอ. เสนอ และลงนามในหนังสือถึง สลค. แล้ว	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	ไปจัดทำเรื่องนาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบายชี้แจงความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.	การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น		เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา				
38	การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เขตส่งเสริม : เมื่อการประกาศตัวออก เพิ่มเติม ตาม มติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566		✓	✓	✓	✓		- บันทึก กม. ความที่สุด ที่ อก 0802/337 ลว. 19 มิ.ย. 69 - บันทึก สศอ. ความที่สุด ที่ อก 0802/632 ลว. 24 มิ.ย. 69	ปากอ. ให้ความเห็นชอบตามความเห็นที่ สศอ. เสนอ และลงนามในบันทึก เรียน รวอ. แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ รวอ.	ไม่มี	
39	ข้อสังเกตและข้อเสนอของวุฒิสภาในการพิจารณา ญัตติ เรื่อง ขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินน้ำ โครงการแลนด์บริดจ์		✓	✓	✓	✓		- บันทึก กม. ความที่สุด ที่ อก 0802/346 ลว. 23 มิ.ย. 69 - บันทึก สศอ. ความที่สุด ที่ อก 0802/656 ลว. 26 มิ.ย. 69	ปากอ. ให้ความเห็นชอบตามความเห็นที่ สศอ. เสนอ และลงนามในบันทึก เรียน รวอ. แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ รวอ.	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
1	การพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ.	✓		✓			1. หนังสือคณะกรรมการอาหาร สภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการที่ สพ 0018/08/8172 ลว. 23 ก.ย. 68 2. บันทึก กร.1 ดำเนินการที่ อก 0803/880 ลว. 22 ต.ค. 68 3. หนังสือ สศอ. ดำเนินการที่ อก 0803/1147 ลว. 28 ต.ค. 68	1. คณะกรรมการอาหาร สภาผู้แทนราษฎรได้มี หนังสือถึง สศอ. ขอให้พิจารณาความเห็นและ ข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างพระราชบัญญัติ และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการอาหาร สภาผู้แทน ราษฎร	ไม่มี		
2	การพิจารณาเห็นต่อการส่งเสริมกิจการ ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม	✓		✓			1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ดำเนินการที่ นร 1310/3932 ลว. 22 ต.ค. 68 2. บันทึก กร.1 ดำเนินการที่ อก 0803/893 ลว. 28 ต.ค. 68 3. หนังสือ สศอ. ดำเนินการที่ อก 0803/1159 ลว. 30 ต.ค. 68	1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้แจ้งว่า มีผู้ประกอบการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรายใหญ่ จำนวน 2 ราย ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในโครงการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ซึ่งมีกำลัง การผลิตในระดับสูง และโดยที่อุตสาหกรรม เหล็กกล้าไร้สนิมภายในประเทศกำลังเผชิญปัญหา อัตราการใช้กำลังการผลิตต่ำ จึงขอให้ สศอ. พิจารณาให้ความเห็นเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย ประกอบการพิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุน อย่างรอบด้าน 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลและให้ข้อคิดเห็น ไม่ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา					เห็นชอบ รับทราบ
3	การพิจารณาขออนุมัติแผนความต้องการการครุภัณฑ์โครงการสถาบันการแพทย์ศิริราชระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	✓			✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่านที่ 0507/ว(ล) 27626 สว. 17 ต.ค. 68 2. บันทึก สร. ว่านที่สุด ที่ อก 0100/1636 สว. 17 ต.ค. 68 3. บันทึก กร.1 ว่านที่สุด ที่ อก 0803/886 สว. 27 ต.ค. 68 4. บันทึก สศอ. ว่านที่สุด ที่ อก 0803/1185 สว. 28 ต.ค. 68 5. บันทึก อก. สศอ. ว่านที่สุด ที่ อก 0803/2076 สว. 31 ต.ค. 68 6. หนังสือ อก. ว่านที่สุด ที่ อก 0803/5488 สว. 6 พ.ย. 68	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติ แผนความต้องการการครุภัณฑ์ โครงการสถาบัน การแพทย์ศิริราชระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเสนอโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. สศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอความเห็นชอบ จาก สศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 5. สศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก นำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก นำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือแจ้ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็น ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	การพิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) การจัดตั้งศูนย์ บริหารจัดการ ควบคุม และต่อต้านอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติ	✓			✓		✓	1. คณะทำงานบูรณาการระบบอากาศยานไร้คนขับ และระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ กองทัพอากาศ ขอให้ อก. ตรวจสอบ (ร่าง) การจัดตั้งศูนย์บริหาร จัดการ ควบคุม และต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน แห่งชาติ 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. สศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลและให้ข้อคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก สศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 5. สศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ.	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก.	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา					เห็นชอบ รับทราบ
								6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน เลขานุการคณะทำงานบูรณาการระบบอาชีวศึกษา ไร้รอยต่อและระบบต่อต้านอาชญากรรมไร้คนดับ กองทัพอากาศ			
5	การพิจารณาตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือที่ต้อง ดำเนินการต่อไปในราชกิจจานุเบกษา		✓		✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0404/10602 ลว. 10 ต.ค. 68 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/1587 ลว. 14 ต.ค. 68 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/902 ลว. 30 ต.ค. 68 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1203 ลว. 31 ต.ค. 68 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/2102 ลว. 4 พ.ย. 68 6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/5527 ลว. 7 พ.ย. 68	1. สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้ อก. พิจารณา ยกร่างคำตอบกระทู้ถามที่ 002 ร. เรื่อง มาตรการ ช่วยเหลืออุตสาหกรรมผลิตรายยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์ของไทย ของนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประกอบการตอบกระทู้ถาม ดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 15 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. สศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาการร่างคำตอบกระทู้ถามที่ 002 ร. เรื่อง มาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิต รายยนต์และชิ้นส่วนรายยนต์ของไทย และจัดทำ บันทึกเสนอความเห็นชอบจาก สศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 5. สศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือแจ้ง เลขานุการคณะรัฐมนตรี		
6	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ สำคัญของเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 6)	✓			✓		✓	1. กรมศุลกากร ขอให้ สศอ. พิจารณากระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ ของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับการผลิตกับดักรอกแก้วสายเบ็ด ของบริษัท ไต้หวัน เจโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด			

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อนำเสนอ ให้ผู้บริหาร อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ.	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
								5. บันทึก ออ. สศอ. ที่ ออ 0803/2371 สว. 1 ธ.ค. 68 6. บันทึก กร.1 ที่ ออ 0803/1074 สว. 11 ธ.ค. 68 7. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ ของใช้ในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 6) หมวดที่ 18 อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ สว. 15 ธ.ค. 68	2. บริษัท โดว่า เซโกล (ไทยแลนด์) จำกัด แจ๊กลีก เอกสารและนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญฯ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 4.1 จัดการประชุมหารือการพิจารณากระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญสำหรับรอบวันสายเบ็ด เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 68 ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร และสถาบัน เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันยกร่างกระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบ ร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ โดยเพิ่ม หมวดอุตสาหกรรมใหม่ เป็นหมวดที่ 18 อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ 4.2 ดำเนินการยกร่างประกาศ สศอ. เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของ ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้หารือกับ ผอ.กม.สพอ. แล้ว และได้มีการแก้ไข คำในชื่อหมวดจาก สันทนาการ เป็น นันทนาการ 4.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของ สศอ. (www.ole.go.th) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. - 7 ธ.ค. 68 เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาแสดงความคิดเห็น พบว่าทุกฝ่าย เห็นด้วยกับร่างกระบวนการผลิตฯ ทุกประการ		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา				
								4.4 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็น สาระสำคัญของเขตปลอดอากรตาม กฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 6)		
								5. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณา ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 6. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามใน บันทึกเรียน ปกอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ 8. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ สำคัญของเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตาม กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 6) หมวดที่ 18 อุตสาหกรรมอุปกรณ์ กีฬาและนันทนาการ		
7	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ สำคัญของเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7)	✓			✓		✓	1. หนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0520/7834 ลว. 7 พ.ค. 68 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1222 ลว. 30 ธ.ค. 68 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/2 ลว. 5 ม.ค. 69 4. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/81 ลว. 19 ม.ค. 69 5. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/62 ลว. 28 ม.ค. 69	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
								6. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) หมวดที่ 15 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สว. 3 ก.พ. 69	3.1 ทบทวนกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ สำหรับคู่ค้ากับพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา โดยหารือกับผู้แทนสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.2 จัดการประชุมหารือการพิจารณากระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญสำหรับผู้ค้ากับพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 68 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน ยกร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างกระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญ 3.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่วันที่ 17-31 ก.ค. 68 3.4 กร.1 พิจารณาความคิดเห็นต่อร่างกระบวนการผลิตฯ ข้อคิดเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควร พิจารณาระบวนการผลิตแบตเตอรี่ในระดับเซลล์ แทน การผลิตแบตเตอรี่ในระดับโมดูล เพื่อให้ การกำหนดกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ เป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงจัดประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 17 พ.ย. 68 3.5 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่วันที่ 11-25 ธ.ค. 68		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
									3.6 กร.1 นำข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นและแนวทางชี้แจงร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญพร้อมทั้งร่างประกาศ สศอ. เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกับ ผอ.กม.สปอ. (นายสมชัย เอมบำรุง) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 68 เพื่อให้การดำเนินการกำหนดกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ สศอ. ตามประกาศกระทรวงการค้า เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 64		
									3.7 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7)		
									4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณาในบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ 8. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตาม		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
									กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) หมวดที่ 15 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์		
8	การพิจารณาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขอรับรองแบบการผลิต รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไม่เสดไฮบริด และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓			✓		✓	1. บันทึก กร.1 ตัวสุดท้าย ที่ ออ 0803/1143 ลว. 22 ธ.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ตัวสุดท้าย ที่ ออ 0803/1433 ลว. 24 ธ.ค. 68 3. บันทึก ออ. สศอ. ตัวสุดท้าย ที่ ออ 0803/96 ลว. 20 ม.ค. 69 4. บันทึก กร.1 ที่ ออ 0803/66 ลว. 29 ม.ค. 69 5. บันทึก สศอ. ที่ ออ 0803/112 ลว. 2 ก.พ. 69 6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 3 ฉบับ 1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขอรับรองแบบการผลิตรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไม่เสดไฮบริด 2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณลักษณะรถยนต์ไฮบริด ภายใต้มาตรการสนับสนุนการผลิตเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณลักษณะรถยนต์ไม่เสดไฮบริด ภายใต้มาตรการสนับสนุนการผลิตเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	1. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับทิศทางเทคโนโลยี คณะกรรมการนโยบายการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์นั่งประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า เรียกว่ารถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) และรถยนต์ไม่เสดไฮบริด (Mild HEV: MHEV) ซึ่ง EV Board ได้เห็นชอบในหลักการของมาตรการดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 67 2. วันที่ 8 เม.ย. 68 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ HEV และ MHEV) 3. เพื่อดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 8 เม.ย. 68 สศอ. สถาบันยานยนต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการในหลายโอกาส ในการดำเนินการกำหนดวิธีปฏิบัติตนเบื้องต้น ของมาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์HEV และ MHEV สศอ. ได้ว่าเสนอวิธีปฏิบัติตนเบื้องต้นของมาตรการ ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ HEV และ MHEV ต่อคณะ อนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ภายใต้ EV Board เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 68 โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ วิธีปฏิบัติ และกลไกในการตรวจสอบและรับรอง	ไม่มี	

45

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา				
								การปล่อย CO2 การใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตหรือประกอบ ในประเทศ และติดตั้งระบบด้านความปลอดภัย ADAS ในรูปแบบเดียวกับการดำเนินการตรวจสอบและ รับรองของมาตรการส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล หรือ ECO Car โดยมีมอบหมายให้ สศอ. นำเสนอ EV Board พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 5. วันที่ 30 ก.ค. 68 และวันที่ 25 พ.ย. 68 EV Board ได้มีมติเห็นชอบในหลักการวิธีปฏิบัติ และการดำเนินการสำหรับการสนับสนุนการผลิต รถยนต์ HEV และ MHEV ตามที่ ออ. เสนอ โดยมอบหมายให้ ออ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 6. ออ. โดย กร.1 สศอ. และ รสอ.ดูแล ได้ยก่างประกาศ อก. ได้แก่ (1) เรื่อง วิธีการในการขอ รับรองแบบการผลิต รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไมล์ไฮบริด (2) เรื่อง คุณลักษณะรถยนต์ไฮบริด ภายใต้มาตรการสนับสนุน การผลิตเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้า และ (3) เรื่อง คุณลักษณะรถยนต์ไมล์ไฮบริด ภายใต้มาตรการสนับสนุนการผลิตเพื่อการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้มีการหารือกับ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ สถาบันยานยนต์ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมาคมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทย ในหลายโอกาส และเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 68 ได้มีการหารือกับ ผอ.กม.สบอ. (นายสมชัย เอมบำรุง) ในเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้องตามหลักกฎหมาย 7. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.นรณ ขอความเห็นชอบและพิจารณาจากงานบันทึกเรียน ปกอ. 8. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ปกอ. 9. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน รวอ.		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
									10. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ 11. กร.1 จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.มธอ. เพื่อนำเรียน ปกอ. ลงนามในประกาศ อก. 12. ปกอ. ลงนามในประกาศ อก. จำนวน 3 ฉบับ 1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขอรับรองแบบการผลิตรถยนต์ ไฮบริด และรถยนต์ไม่สัดไฮบริด 2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณลักษณะรถยนต์ไฮบริด ภายใต้มาตรการ สนับสนุนการผลิตเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณลักษณะรถยนต์ไม่สัดไฮบริด ภายใต้ มาตรการสนับสนุนการผลิตเพื่อการเปลี่ยน ผ่านไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า		
9	การพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และ การแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมาย แสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	✓			✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขานุการกรมระบุมติ ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล) 4213 ลว. 25 ก.พ. 69 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/205 ลว. 26 ก.พ. 69 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/169 ลว. 4 มี.ค. 69 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/204 ลว. 5 มี.ค. 69 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/303 ลว. 6 มีนาคม 2569 6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1035 ลว. 10 มีนาคม 2569	1. สำนักเลขานุการกรมระบุมติขอให้ อก. พิจารณา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างกฎกระทรวง กำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอความเห็นประกอบ จาก ผศอ. ผ่าน รศอ.มธอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา				
								7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็น ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี		
10	การพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับ จดทะเบียนเป็นรถประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการ ประจำจังหวัดและเงื่อนไขการจดทะเบียน รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	✓		✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล) 2311 สว. 29 ม.ค. 69 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/107 สว. 30 ม.ค. 69 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/92 สว. 9 ก.พ. 69 4. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/193 สว. 10 มี.ค. 69 5. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/221 สว. 12 มี.ค. 69 6. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/358 สว. 17 มี.ค. 69 7. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1265 สว. 23 มี.ค. 69	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของ เครื่องยนต์และของรถที่จะจดทะเบียนเป็นรถ ประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและ เงื่อนไขการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. สศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นไม่ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอความเห็นชอบ จาก สศอ. ผ่าน รศอ.นรณ 5. สศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ได้ส่งเรื่องคืนมาเพื่อแก้ไขความเห็น 7. กร.1 ประสานขอหารือกับ ปกอ. เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 69 เพื่อหาข้อสรุปในการเสนอความเห็น 8. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอความเห็นตามที่ได้อธิหรือ กับ ปกอ. เรียบร้อยแล้ว และเสนอบันทึก เพื่อขอความเห็นชอบจาก สศอ. ผ่าน รศอ.นรณ 9. สศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน ปกอ. 10. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน รวอ. 11. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็น ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
11	การพิจารณาความเห็นต่อการให้การส่งเสริมกิจการ ผลิตอะลูมิเนียม	✓			✓			1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ด่วนที่สุด ที่ นร 1310/738 ลว. 5 มี.ค. 69 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/219 ลว. 12 มี.ค. 69 3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/301 ลว. 13 มี.ค. 69	1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งว่า จะพิจารณาทบทวนการส่งเสริมการลงทุนกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอะลูมิเนียม ในประเภทกิจการ 5.4.9 กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มีโซ่เหล็ก โดยเสนอให้ระงับการส่งเสริมการหล่อโลหะอะลูมิเนียม เฉพาะกรณีโครงการลงทุนใหม่ โดยระงับเฉพาะ การผลิตอะลูมิเนียมเชิงสำเร็จรูป เช่น Aluminum Ingot และ Aluminum Billet เท่านั้น และขอให้ สศอ. ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ว่าการจะรับให้การส่งเสริมการลงทุนในกรณีดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 2. สศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลและให้ข้อคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก สศอ. ผ่าน รศอ.นรณ 4. สศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ไม่มี	
12	การพิจารณาอนุมัติแผนความต่อเนื่องการครุภัณฑ์ โครงการสถาบันการแพทย์สิรินธรระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์สิรินธรพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล	✓			✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0507/ว(ล) 8138 ลว. 23 เม.ย. 69 2. บันทึก ลร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/349 ลว. 23 เม.ย. 69 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/400 ลว. 29 เม.ย. 69 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/368 ลว. 30 เม.ย. 69 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/544 ลว. 1 พ.ค. 69 6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1951 ลว. 18 พ.ค. 69	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติ แผนความต่อเนื่องการครุภัณฑ์ โครงการสถาบัน การแพทย์สิรินธรระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ สิรินธรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเสนอโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. สศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นไม่เป็นประเด็น ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอความเห็นชอบ จาก สศอ. ผ่าน รศอ.นรณ 5. สศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน รวอ.	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา					เห็นชอบ
13	การพิจารณาโครงการศูนย์นวัตกรรม ทางการแพทย์ขั้นเลิศบุรพาพิศ มหาวิทยาลัยบูรพา		✓		✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0507/ว(ล) 8127 ลว. 23 เม.ย. 69 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/350 ลว. 23 เม.ย. 69 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/399 ลว. 29 เม.ย. 69 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/371 ลว. 30 เม.ย. 69 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/545 ลว. 1 พ.ค. 69 6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1952 ลว. 18 พ.ค. 69	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นเลิศบุรพาพิศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเสนอโดยกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอความเห็นชอบ จาก ผศอ. ผ่าน รศอ.นรณ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็น ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
14	การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการสอบสวน อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ พ.ศ.		✓		✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการสอบสวน อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ พ.ศ. ซึ่งเสนอโดย กระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอความเห็นชอบ	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
								6. หนังสือ อก. คำนวนที่สุด ที่ อก 0803/1957 ลว. 18 พ.ค. 69	จาก ผศอ. ผ่าน รศอ.นรณ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนักเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนักเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็น ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
15	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ สำคัญของเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบอากรเสรี แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 8)	✓			✓		✓	1. หนังสือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 50(19)/3162/2568 ลว. 21 ส.ค. 68 2. บันทึก กร.1 คำนวนที่สุด ที่ อก 0803/379 ลว. 24 เม.ย. 69 3. บันทึก สศอ. คำนวนที่สุด ที่ อก 0803/364 ลว. 29 เม.ย. 69 4. บันทึก อก. สศอ. คำนวนที่สุด ที่ อก 0803/616 ลว. 18 พ.ค. 69 5. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/542 ลว. 16 มิ.ย. 69 6. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ ของเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ได้มี การผ่อนปรนจำนวนการผลิตรถยนต์ครบชุด จากจำนวนขั้นต่ำอย่างน้อย 2,000 คันต่อปี เป็น 1,000 คันต่อปี ให้มีผลต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 69 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 70) 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 คณะผู้บริหารสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และกลุ่มผู้อุตสาหกรรมยานยนต์ สอ.ท. ได้เข้าพบ ผู้บริหาร อก. เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 68 โดยได้มีการหารือผลกระทบจากการ ชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อเนื่อง และการเข้ามาทำตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายใหม่ จำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต รถยนต์หรู (Premium Brand) ที่เป็นตลาดเฉพาะ มีการผลิตต่อปีไม่สูง ทำให้ไม่สามารถผลิต รถยนต์ครบทุกชุดจนเป็นจำนวนขั้นต่ำ อย่างน้อย 2,000 คันต่อปี ซึ่ง อก. ได้รับทราบ			

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา				
								และจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศต่อไป 3.2 จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 69 เพื่อหารือแนวทางการผ่อนปรนกำลังการผลิตอย่างน้อย 2,000 คันต่อปี เป็น 1,000 คันต่อปี การผลิตรถยนต์ครบทุกขั้นตอนจากจำนวนชิ้นต่ำ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรผ่อนปรนจำนวนการผลิตรถยนต์ครบทุกขั้นตอนจากจำนวนชิ้นต่ำอย่างน้อย 2,000 คันต่อปี เป็น 1,000 คันต่อปี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2569 - 2570 3.3 กร.1 ได้นำร่างประกาศฯ หารือกับ ผอ.กม.สแปอ. (นายสมชัย เอมบำรุง) เพื่อตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องตามหลักกฎหมาย และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ สศอ. 3.4 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. - 9 มี.ค. 69 3.5 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.นรณ ขอความเห็นชอบและพิจารณา ลงนามในวันพักเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในวันพักเรียน ปกอ. 6. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ 7. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ		

52

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
									สำคัญของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 8) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน		
16	การพิจารณาการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542	✓		✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี สืบ ค้นที่ล่าสุด ที่ นร 0506/ว(ล) 12855 ลว. 16 มิ.ย. 69 2. บันทึก สร. สืบ ค้นที่ล่าสุด ที่ อก 0100/724 ลว. 17 มิ.ย. 69 3. บันทึก กร.1 สืบ ค้นที่ล่าสุด ที่ อก 0803/(ล)11 ลว. 18 มิ.ย. 69 4. บันทึก สศอ. สืบ ค้นที่ล่าสุด ที่ อก 0803/(ล)30 ลว. 22 มิ.ย. 69 5. บันทึก อก. สศอ. สืบ ค้นที่ล่าสุด ที่ อก 0803/886 ลว. 22 มิ.ย. 69 6. หนังสือ อก. สืบ ค้นที่ล่าสุด ที่ อก 0803/2583 ลว. 23 มิ.ย. 69	1. สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 และ กร.2 พิจารณา ดำเนินการ 4. กร.1 และ กร.2 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.เมธิดา ผ่าน รศอ.นรุณ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
17	การพิจารณาความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอาภาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น	✓		✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี สืบ ค้นที่ล่าสุด ที่ นร 0507/ว(ล) 13506 ลว. 22 มิ.ย. 69 2. บันทึก สร. ค้นที่ล่าสุด ที่ อก 0100/750 ลว. 22 มิ.ย. 69 3. บันทึก กร.1 ค้นที่ล่าสุด ที่ อก 0803/568 ลว. 22 มิ.ย. 69 4. บันทึก สศอ. ค้นที่ล่าสุด ที่ อก 0803/617 ลว. 22 มิ.ย. 69 5. บันทึก อก. สศอ. ค้นที่ล่าสุด ที่ อก 0803/889 ลว. 23 มิ.ย. 69	1. สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอาภาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.	การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น		เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา				
								6. หนังสือ ออ. ตัวสุดท้าย ที่ ออ 0803/2582 สว. 23 มี.ย. 69	4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอความเห็นชอบ จาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ณิรดา ผ่าน รศอ.นรุณ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกว่าเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็น ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	ไปรษณีย์เรื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา					เห็นชอบ รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2											
1	ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมย่อยและน้ำตาลทราย ตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570	✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 คำนที่สุต ที่ ออ 0804/67 สว. 16 ค.ค. 68 2. บันทึก สศอ. คำนที่สุต ที่ ออ 0804/64 สว. 28 ค.ค. 68 3. บันทึก ออ. คำนที่สุต ที่ ออ 0804/2064 สว. 30 ค.ค. 68 4. หนังสือ ออ. คำนที่สุต ที่ ออ 0804/5693 สว. 14 พ.ย. 68 5. หนังสือ ออ. คำนที่สุต ที่ ออ 0804/5530 สว. 7 พ.ย. 68	1. ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมย่อยและน้ำตาลทราย ตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็น เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รบอ.หอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน รรม. (นายสุชาติ ชมกลิ่น) และหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี	ไม่มี		
2	โครงการ "คนไทย กินเนื้อได้ไทย"	✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 คำนที่สุต ที่ ออ 0804/454 สว. 19 พ.ย. 68 2. บันทึก สศอ. คำนที่สุต ที่ ออ 0804/1282 สว. 18 พ.ย. 68 3. บันทึก ออ. คำนที่สุต ที่ ออ 0804/2280 สว. 20 พ.ย. 68 4. หนังสือ ออ. คำนที่สุต ที่ ออ 0804/1916 สว. 24 พ.ย. 68	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ ออ.เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ "คนไทย กินเนื้อได้ไทย" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รบอ.หอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา				
3	ร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. เพื่อปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตสุราให้ สอดคล้องกับมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/467 สว. 26 พ.ย. 68 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1329 สว. 27 พ.ย. 68 3. บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/2370 สว. 1 ธ.ค. 68 4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6152 สว. 8 ธ.ค. 68	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการผลิตสุราให้สอดคล้องกับมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ของ กระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับ มอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียง ผศอ. ผ่าน รศอ.ภพรพล ลงมาบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	มาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ปี 2568/69 และโครงการสนับสนุนพันธบัตรผู้ขึ้น สู่ประเทศคุณภาพดีให้เพียงพอความต้องการของ ตลาด		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/488 สว. 12 ธ.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1399 สว. 16 ธ.ค. 68 3. บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/2502 สว. 19 ธ.ค. 68 4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6413 สว. 23 ธ.ค. 68	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ปี 2568/69 และโครงการสนับสนุนพันธบัตรผู้ขึ้น สู่ประเทศคุณภาพดีให้เพียงพอความต้องการ ของตลาด ของคณะกรรมการนโยบายและ บริหารจัดการมันสำปะหลัง เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึก เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียง ผศอ. ผ่าน รศอ.ภพรพล ลงมาบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา				
5	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบการแพปลา พ.ศ.		✓	✓	✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/501 สว. 24 ธ.ค. 68 2. บันทึก สอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1435 สว. 26 ธ.ค. 68 3. บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/2555 สว. 26 ธ.ค. 68 4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/4 สว. 5 ม.ค. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดย จัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ. รศอ.ภพรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รบอ.ผอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
6	ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ชาวไทต เลียงสัตว์เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้อง ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า ในราชอาณาจักร พ.ศ.		✓	✓	✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6 สว. 8 ม.ค. 69 2. บันทึก สอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/27 สว. 9 ม.ค. 69 3. บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/62 สว. 14 ม.ค. 69 4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/181 สว. 15 ม.ค. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่าง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ ชาวไทตเลียงสัตว์เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ ในการนำเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับ มอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ. ลงนาม บันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รบอ.ผอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา				
7	การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลง องค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2569 - 2571		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/12 สว. 13 ม.ค. 69 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/53 สว. 15 ม.ค. 69 3. บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/126 สว. 26 ม.ค. 69 4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/431 สว. 29 ม.ค. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเปิด ตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลง องค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2569 - 2571 ของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึก เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียง ผศอ. ผ่าน รศอ.นุรุณ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รพอ.หอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
8	ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 เรื่อง ผลการหารือเรื่องกรอบแนวทางปฏิบัติการ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/19 สว. 21 ม.ค. 69 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/75 สว. 22 ม.ค. 69 3. บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/127 สว. 26 ม.ค. 69 4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/430 สว. 29 ม.ค. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 เรื่อง ผลการหารือเรื่องกรอบแนวทาง ปฏิบัติการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า เกษตรและอาหาร ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับ มอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียง ผศอ. ผ่าน รศอ.นุรุณ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รพอ.หอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	การนำเสนอ ผศอ.	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา				
9	ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กายกเว้นการลดและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในความตกลงการค้าเสรีที่ต้องแจ้งการค้าโลก (ฉบับที่ ...) (ภาคนี้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ปี 2569 - 2571)	✓		✓	✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/ล.1 ลว. 10 ก.พ. 69 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/ล.8 ลว. 12 ก.พ. 69 3. บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/212 ลว. 13 ก.พ. 69 4. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/687 ลว. 18 ก.พ. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการลดอัตรา พ.ศ. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการผลิตสุราให้สอดคล้องกับมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ของ กระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับ มอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอ ความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียง ผศอ.ผ่าน รศอ.บริหาร ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
10	ปัญหาการคมนาคมทางน้ำและการลมน้ำมะพร้าวของผู้ประกอบการ รวมถึงการทำธุรกิจผูกขาดของ ทุนข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง	✓		✓	✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/45 ลว. 12 ก.พ. 69 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/143 ลว. 16 ก.พ. 69	1. คณะกรรมการการกษาการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้รับหนังสือจากเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกมะพร้าวและผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขอให้พิจารณาแก้ไข ปัญหาการคมนาคมทางน้ำและการลมน้ำมะพร้าวของผู้ประกอบการ รวมถึงการทำธุรกิจผูกขาดของทุนข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อ เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัด ใกล้เคียง ซึ่ง ปกอ. มอบหมายให้ ผศร.กศศอ. และ กสอ. พิจารณา 2. สศอ. โดย กร.2 ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอ ความเห็นไม่ประเด็นที่เกี่ยวข้อง นำเรียน ผศอ. ผ่าน รศอ.นรณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามบันทึก เรียน ผศร.กศศอ. เพื่อโปรดพิจารณาตามความเห็นที่เสนอ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของประเด็น	การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
			เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
11	การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ราชการหรือข้าราชการ	✓	✓	✓			1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/82 สว. 17 มี.ค. 69 2. บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/241 สว. 19 มี.ค. 69 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1270 สว. 23 มี.ค. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารราชการหรือข้าราชการ ว่าสมควรคงไว้ ยกเลิก หรือปรับปรุง หรือไม่ อย่างไร เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องอาจล้าสมัยไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึง ปกอ. มอบ สคอ. และ สอน. พิจารณา กร.2 ได้ประสาน สอน. โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรียน สคอ. ผ่าน รศอ.นฤณ ลงนาม บันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รบอ.หคอ. เพื่อโปรด พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
12	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอ เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 วรรคสอง (มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี)	✓	✓	✓			1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/133 สว. 1 พ.ค. 69 2. บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/388 สว. 5 พ.ค. 69 3. บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/552 สว. 5 พ.ค. 69 4. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1808 สว. 6 พ.ค. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 วรรคสอง (มติคณะรัฐมนตรี ที่มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี) ของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับ มอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน สคอ.ผ่าน รศอ.นฤณ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รบอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา				
13	ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพัน ในความตกลงการค้าเขตจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) (ข้าพเจ้าเล็งสังคั)		✓	✓	✓		1. บันทึก กร.2 ล้มเลิก คำว่าดีที่สุด ที่ อก 0804/ล(ล) 3 ลว. 21 พ.ค. 69 2. บันทึก สศอ. ล้มเลิก คำว่าดีที่สุด ที่ อก 0804/ล(ล) 27 ลว. 21 พ.ค. 69 3. บันทึก อก. ล้มเลิก คำว่าดีที่สุด ที่ อก 0804/651 ลว. 21 พ.ค. 69 4. หนังสือ อก. ล้มเลิก คำว่าดีที่สุด ที่ อก 0804/2179 ลว. 29 พ.ค. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น อากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตาม ข้อผูกพันในความตกลงการค้าเขตจัดตั้งองค์การ การค้าโลก (ฉบับที่..) (ข้าพเจ้าเล็งสังคั) ของ กระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับ มอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียง ผศอ.ผ่าน รศอ.นรณ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
14	ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 เรื่อง ผลการหารือเรื่องรอนแบบทางปฏิบัติการ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร		✓	✓	✓		1. บันทึก กร.2 คำว่าดีที่สุด ที่ อก 0804/175 ลว. 8 มิ.ย. 69 2. บันทึก สศอ. คำว่าดีที่สุด ที่ อก 0804/548 ลว. 10 มิ.ย. 69 3. บันทึก อก. คำว่าดีที่สุด ที่ อก 0804/796 ลว. 11 มิ.ย. 69 4. หนังสือ อก. คำว่าดีที่สุด ที่ อก 0804/2727 ลว. 26 มิ.ย. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 เรื่อง ผลการหารือเรื่องรอนแบบทาง ปฏิบัติการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า เกษตรและอาหาร ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึก เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียง ผศอ. ผ่าน รศอ.นรณ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา				
15	รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรไทย ของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา		☒		☒	☒	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/177 สว. 10 มิ.ย. 69 2. บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/564 สว. 11 มิ.ย. 69 3. บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/ สว. มิ.ย. 69 4. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/ สว. มิ.ย. 69	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 เรื่อง ผลการหรือเรื่องร้องเรียนทาง ปฏิบัติการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า เกษตรและอาหาร ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับ มอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียง ผคอ. ผ่าน รอน.รณ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รบอ.หอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
16	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโอกาสการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมมูลค่าสูง	☒			☒	☒	1. บันทึก กร.2 ที่ อก 0804/181 สว. 16 มิ.ย. 69 2. บันทึก สคอ. ที่ อก 0804/643 สว. 25 มิ.ย. 69	1. กร.2 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินโครงการ วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโอกาสการพัฒนา เกษตรอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เพื่อศึกษา สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทาน ศักยภาพ ข้อจำกัด และโอกาสในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม มูลค่าสูงของประเทศไทย ตลอดจนจัดทำข้อเสนอ เิงนโยบายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร อุตสาหกรรมไทย โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนิน แล้วเสร็จ 2. กร.2 จัดทำบันทึกเพื่อสรุปผลการศึกษา และ เสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย นำเรียน ผคอ. ผ่าน รอน.รณ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รบอ.หอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผล การศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าวไป พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานการอ้างอิง	อธิบายชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของเรื่อง	การดำเนินงานของผู้บริหาร อก.			การพิจารณาของผู้บริหาร อก.				
			สคต.	หน่วยงานอื่น	การพิจารณาของฝ่ายบริหาร อก.					
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ										
1	ความเห็นต่อการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 31 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)	✓		✓		✓	- บันทึก กท. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/594 ลว. 12 ก.ย. 68 - บันทึก สคต. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/1037 ลว. 22 ก.ย. 68 - บันทึก อก. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/1848 ลว. 3 ต.ค. 68 - หนังสือ อก. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/5032 ลว. 17 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 31 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	ความเห็นต่อการแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการสำหรับงานสีเขียวเพื่อกำลังแรงงานอาเซียนที่มีความครอบคลุมและยั่งยืนและการแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการพัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคตในอาเซียน	✓		✓		✓	- บันทึก กท. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/655 ลว. 3 ต.ค. 68 - บันทึก สคต. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/1089 ลว. 8 ต.ค. 68 - หนังสือ อก. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/4917 ลว. 10 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทบทวนแรงงานสำหรับงานสีเขียวเพื่อกำลังแรงงานอาเซียนที่มีความครอบคลุมและยั่งยืนและการแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการพัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคตในอาเซียน เพื่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนการยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัล	ไม่มี	
3	รายงานสู่สาธารณะสำหรับการประชุม The 1st Meeting of 2025 AMEICC WEC-WG (the 30th Meeting on Mekong-Japan Economic and Industrial Cooperation under WEC-WG) และความเห็นของ สคต.	✓		✓		✓	- บันทึก กท. ที่ อก 0806/658 ลว. 7 ต.ค. 68 - บันทึก สคต. ที่ อก 0806/1099 ลว. 9 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานสู่ผู้บริหาร อก. สำหรับสู่สาธารณะสำหรับการประชุม The 1st Meeting of 2025 AMEICC WEC-WG (the 30th Meeting on Mekong-Japan Economic and Industrial Cooperation under WEC-WG) ในวันที่ 22 ส.ค. 68 ณ กรุงเทพมหานคร ประชุมและเชิญให้ทำให้งานเชิงนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความเชื่อมโยง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบูรณาการในระดับภูมิภาค และยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการริเริ่มต่าง ๆ ของญี่ปุ่น	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/เชิงลึก/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา					เห็นชอบ รับทราบ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
4	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจเพิ่มเติมว่าด้วยโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (Enhanced Memorandum of Understanding on ASEAN Power Grid)		✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/679 สว. 15 ต.ค. 68 - บันทึก สคอ. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/1136 สว. 17 ต.ค. 68 - บันทึก อก. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/1983 สว. 22 ต.ค. 68 - หนังสือ อก. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/5257 สว. 24 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจเพิ่มเติมว่าด้วยโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (Enhanced Memorandum of Understanding on ASEAN Power Grid) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี		
5	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม Coop ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 8 ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และความเห็นของ สคอ.		✓		✓		✓	- บันทึก กท. ที่ อก 0806/659 สว. 7 ต.ค. 68 - บันทึก สคอ. ที่ อก 0806/1102 สว. 9 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุม Coop ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 8 ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ในวันที่ 10 ก.ย. 68 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่ง สคอ. อยู่ระหว่างการจัดทำความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับ สปป.ลาว ภายใต้การดำเนินงานโครงการประเมินความพร้อมของตลาดในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง สำหรับการใช้จ่ายยานยนต์พลังงานใหม่ และยานยนต์อุตสาหกรรม (The state of Preparedness of The Lancang-Mekong Region's Market Adoption for New Energy Vehicles (NEVs) and Smart Mobility) สนับสนุนโดยกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง โดยแนวทางในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว เห็นควรมุ่งเน้นใช้จุดแข็งด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของไทย เพื่อเชื่อมโยงในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน	ไม่มี	
6	ความเห็นต่อร่างตั้งต้นของแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 5 (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓		✓	- บันทึก กท. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/684 สว. 16 ต.ค. 68 - บันทึก สคอ. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/1138 สว. 17 ต.ค. 68 - หนังสือ อก. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/5187 สว. 22 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	เห็นความเป็นต่อการกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างตั้งต้นของแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 5 (ค.ศ. 2026-2030) ในสาขาวิสาหกิจขนาดย่อมและเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่นำพาเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ในระบบจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น การยกระดับผลิตภาพแรงงาน การลดและยกเลิกอุปสรรคในการเข้าสู่เศรษฐกิจในระบบการพัฒนา ระบบดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในนวัตกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจในระบบอย่างยั่งยืน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าขอต้นเรื่อง	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	การนำเสนอ ผศอ.	การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
						อยู่ระหว่าง การพิจารณา	รับทราบ					
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
7	ความเห็นต่อการถ้อยแถลงผู้นำว่าด้วยความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เอเปค	✓		✓	✓	✓		- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/654 สว. 1 ต.ค. 68 - บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1080 สว. 3 ต.ค. 68 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4868 สว. 8 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างถ้อยแถลงผู้นำว่าด้วยความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิด สร้างสรรค์เอเปค ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในการส่งเสริม ความร่วมมืออุตสาหกรรมวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในเอเปค ซึ่งถือเป็น เครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างมีพลวัต สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ปณิธานจาก 2040 และแผนปฏิบัติการเอ ไอทีเอไอที่ผู้นำเอเปคได้ให้การรับรอง	ไม่มี		
8	ความเห็นต่อการจัดทำรายงานทางวิชาการประจำปีเฉพาะ รายสาขาภายใต้ความตกลงกรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วย ความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน	✓		✓	✓	✓		- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/669 สว. 10 ต.ค. 68 - บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1120 สว. 14 ต.ค. 68 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5034 สว. 17 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการทรวงแรงงานสำหรับ ความเห็นต่อการจัดทำรายงานทางวิชาการ ประจำปีเฉพาะรายสาขาภายใต้ความตกลง กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วยความเข้มแข็งของ ห่วงโซ่อุปทาน ในส่วนของการเสนอสาขาสำคัญ ของไทยในการประชุมคณะมนตรีห่วงโซ่อุปทาน ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของ IPEF ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ และพลาสติก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ต่อการเจริญและการจ้างงานของไทย รวมทั้งมี นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี		
9	ข้อมูลการประชุมว่าด้วยการหารือและความร่วมมือไทย- ปากีสถาน ครั้งที่3 และความเห็นของ สศอ.	✓		✓	✓	✓		- บันทึก กท. ที่ อก 0806/697 สว. 20 ต.ค. 68 - บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1170 สว. 24 ต.ค. 68 - หนังสือ อก. ที่ อก 0806/27959 สว. 29 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการทรวงการต่างประเทศ สำหรับข้อมูลการประชุมว่าด้วยการหารือและ ความร่วมมือไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3 ในประเด็น สาขาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนให้มี ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมมูลค่าอาหาร และแพคเกจ (เสื้อผ้า) ซึ่งเป็นการต่อยอด ความร่วมมืออุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายเสริม ตามที่จะทรวงอุตสาหกรรมเคยเสนอ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย- ปากีสถาน ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคม 2568	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/เชิงลึก/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของประเด็น		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา					เห็นชอบ รับทราบ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
10	ข้อมูลและประเด็นสนทนาสำหรับการประชุมหุ้นส่วน การเมืองไทย-ญี่ปุ่น (ITPPC) ครั้งที่ 10 และความเห็นของ สคอ.	✓	✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/698 สว. 20 ต.ค. 68 - บันทึก สคอ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/1165 สว. 22 ต.ค. 68 - หนังสือ ออ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/5395 สว. 31 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับข้อมูลและประเด็นสนทนาสำหรับการ ประชุมหุ้นส่วนทางการเมืองไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ใน ประเด็นสนทนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การประชุม กลไกหารือไทย-ญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้าน พลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue : EID) 2) การจัดการรถยนต์ ที่สี่ล้อสภาพและแบบคัตอร์รี่ที่เก่า 3) มติการ ป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	ไม่มี		
11	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการหารือเรื่อง การค้าและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (TESSD) ภายใต้ องค์การการค้าโลก (WTO)	✓	✓	✓			- บันทึก กท. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/701 สว. 24 ต.ค. 68 - หนังสือ สคอ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/1148 สว. 28 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์ของการหารือเรื่อง การค้าและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (TESSD) ภายใต้ องค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับ เอกสารผลลัพธ์ด้านการค้าและแนวปฏิบัติของ สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมี ความสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินนโยบาย อุตสาหกรรมของไทยที่มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียนและการผลิตที่ยั่งยืน	ไม่มี		
12	ความเห็นต่อร่างข้อริเริ่มว่าด้วยการยอมรับความร่วมมือด้าน การค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำหรับห่วงโซ่มูลค่า และแร่ธาตุสีเขียว	✓	✓	✓			- บันทึก กท. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/721 สว. 30 ต.ค. 68 - บันทึก สคอ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/1204 สว. 31 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำหรับร่างข้อริเริ่มว่าด้วยห่วงโซ่มูลค่า ความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศสำหรับห่วงโซ่มูลค่าและแร่ธาตุสีเขียวเพื่อ เสนอความเห็นต่อการกระทรวงอุตสาหกรรมไปยัง กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับขอบเขตส่งเสริมการค้า เสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าสีเขียว เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินการความร่วมมือสีเขียวเป็น สำคัญภายใต้กลไกทางการค้าขององค์การ การค้าโลก	ไม่มี		
13	ความเห็นต่อการตอบยูเอ็นกับความเข้าใจว่าด้วย ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (MoU SECA) ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย	✓	✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/642 สว. 26 ก.ย. 68 - บันทึก สคอ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/1065 สว. 30 ก.ย. 68 - หนังสือ ออ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/4780 สว. 3 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการกระทรวงพาณิชย์สำหรับ การตอบยูเอ็นถึงความเข้าใจว่าด้วยยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (MoU SECA) ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย เพื่อโอกาสการพัฒนา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและ ออสเตรเลียให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของพื้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา					เห็นชอบ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
14	ความเห็นต่อการร่างแผนการค้าเป็นงานสหราชอาณาจักร-ไทย ฉบับที่ 2.1	✓	✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/657 สว. 7 ค.ค. 68 - บันทึก สคอ. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/1092 สว. 8 ค.ค. 68 - หนังสือ อก. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/4944 สว. 14 ค.ค. 68 และเรื่องเดิม	เห็นความเห็นต่อการทบทวนพาณิชย์สำหรับร่าง แผนการค้าเป็นงานสหราชอาณาจักร-ไทย ฉบับที่ 2.1 2 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐาน (Standards) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กับ สถาบัน มาตรฐานแห่งชาติสหราชอาณาจักร ได้ทำ (MOU) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการ มาตรฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยจะมีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับ MOU ในสาขาวิชาที่มีความสนใจร่วมกัน 2) ด้าน อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade:TBT) ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือ ในระยะเริ่มต้น	ไม่มี		
15	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 1 ของสหราชอาณาจักร ภายใต้กรอบการค้าโลก	✓	✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/665 สว. 9 ค.ค. 68 - บันทึก สคอ. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/1114 สว. 10 ค.ค. 68 - บันทึก อก. คำนวณที่สุด ที่ อก 0806/5004 สว. 16 ค.ค. 68 และเรื่องเดิม	เห็นความเห็นต่อการทบทวนพาณิชย์สำหรับ การทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 1 ของสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบการค้าการค้า โลก ให้ความเห็นประเด็น Mutual Recognition Agreement ความตกลงการยอมรับร่วมกันโดยมี การจัดทำความตกลงการยอมรับร่วมกันในการ อำนวยความสะดวกด้านการยอมรับผลการ ตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Mutual Recognition Agreement : MRAs) กับประเทศต่าง ๆ โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือประเด็นผลิตภัณฑ์ที่มี ความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs)	ไม่มี		
16	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการเข้าร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมการ เรื่อง การส่งเสริมเศรษฐกิจสากล ในประเทศไทยและความร่วมมือด้านอาชญากรรมระหว่างไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย และความเห็นของ สคอ.	✓	✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. ที่ อก 0806/685 สว. 16 ค.ค. 68 - บันทึก สคอ. ที่ อก 0806/1149 สว. 20 ค.ค. 68 - บันทึก อก. ที่ อก 0806/2011 สว. 24 ค.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานสรุปบริหาร อก. สำหรับสรุปผลการเข้าร่วม ประชุมกับคณะอนุกรรมการ เรื่อง การส่งเสริม เศรษฐกิจสากลในประเทศไทยและความร่วมมือ ด้านอาชญากรรมระหว่างไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568 ณ อาคารรัฐสภา	ไม่มี		
17	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมคณะอนุกรรมการ ประเมินและจัดทำแนวทางกำหนดและจัดทำที่ของ ไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ (อปท.) ครั้งที่ 1/2568 และ ความเห็นของ สคอ.	✓	✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. ที่ อก 0806/744 สว. 11 พ.ย. 68 - บันทึก สคอ. ที่ อก 0806/1252 สว. 12 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและ จัดทำแนวทางการกำหนดและจัดทำที่ของไทย ต่อ กลุ่มประเทศต่าง ๆ (อปท) ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 31 ค.ค. 68 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานการอ้างอิง	อธิบายชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของประเด็นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.						
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา				

องค์การธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ										
18	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) และประเด็นหรือ (Talking Point) เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและจัดการความยากจน ครั้งที่ 14 (14 AMROPE) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓		✓	✓	✓	- บันทึก กพ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/766 ลว. 18 พ.ย. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1290 ลว. 20 พ.ย. 68 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5901 ลว. 21 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงมหาดไทยสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) และประเด็นหรือ (Talking Point) เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและจัดการความยากจน ครั้งที่ 14 (14 AMROPE) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึง สคอ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 พ.ศ. 2562-2570 มีวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยแห่งอาเซียนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก	ไม่มี	
19	รายงานสรุปสาระสำคัญของผลการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม ในปี 2569 และความเห็นของ สคอ.	✓		✓		✓	- บันทึก กพ. ที่ อก 0806/790 ลว. 25 พ.ย. 68 - บันทึก สคอ. ที่ อก 0806/1328 ลว. 27 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญ ผลการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม ในปี 2569 ในวันที่ 20 พ.ย. 68 กระทรวงการต่างประเทศ	ไม่มี	
20	ความเห็นต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการเจรจาพิกัดสินค้า (และบริการ) ระหว่างไทยกับเอเชียอาคเนย์ เพื่อการขยายตัวเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก	✓		✓		✓	- บันทึก กพ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/742 ลว. 10 พ.ย. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1243 ลว. 11 พ.ย. 68 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5702 ลว. 14 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างพิธีสารว่าด้วยการเจรจาพิกัดสินค้า (และบริการ) ระหว่างไทยกับเอเชียอาคเนย์ เพื่อการขยายตัวเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เพื่อแสดงถึงการเจรจาระหว่างไทยและเอเชียอาคเนย์ภายใต้กรอบการขยายตัวเข้าเป็นสมาชิก รวมทั้งการขยายโอกาสทางทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับเอเชียอาคเนย์	ไม่มี	
21	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 3 ของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนามและประเด็นคำถาม	✓		✓		✓	- บันทึก กพ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/759 ลว. 14 พ.ย. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1275 ลว. 17 พ.ย. 68 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5786 ลว. 19 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับ การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 3 ของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนามและประเด็นคำถาม เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าไปในการลงทุนในอุตสาหกรรม และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างกันต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	การนำเสนอ ผออ.	การพิจารณา						
					เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา					อยู่ระหว่าง การพิจารณา
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
22	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 4 ของสาธารณรัฐดูไบเซีย และความประเด็นคำถาม	✓		✓	✓	✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/777 สว. 20 พ.ย. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1307 สว. 24 พ.ย. 68 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5984 สว. 26 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการทบทวนพหุภาคีสำหรับ การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 4 ของสาธารณรัฐดูไบเซีย ความเห็น และประเด็นคำถามในส่วนของการ มาตรการการสนทนากลางทางไม้อุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยและดูไบเซีย ในอนาคต	ไม่มี		
23	รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 7 และความเห็น สคอ.	✓		✓			✓	- บันทึก กท. ที่ ออ 0806/737 สว. 9 พ.ย. 68 - บันทึก สคอ. ที่ ออ 0806/1241 สว. 20 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับสรุปผลการประชุม เจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพ ยุโรป รอบที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 68 ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ในกลุ่มเจรจา ได้แก่ 1) กลุ่มพลังงานและวัตถุดิบ 2) กลุ่มการค้าสินค้า 3) กลุ่มกฎถิ่นกำเนิดสินค้า	ไม่มี	
24	ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหรือสำหรับการประชุม หารือทวิภาคี (Bilateral Consultation) ไทย-ไอร์แลนด์ ครั้งที่ 2	✓		✓			✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/716 สว. 29 ต.ค. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1197 สว. 31 ต.ค. 68 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5389 สว. 31 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการทบทวนการค้าต่างประเทศ สำหรับข้อมูลและประเด็นหรือสำหรับการ ประชุมหารือทวิภาคี (Bilateral Consultation) ไทย-ไอร์แลนด์ ครั้งที่ 2	ไม่มี	
25	ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหรือสำหรับการประชุม การปรึกษาหารือทางการเมือง (Political Consultation) ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา	✓		✓			✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/717 สว. 29 ต.ค. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1198 สว. 31 ต.ค. 68 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5387 สว. 31 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการทบทวนการค้าต่างประเทศ สำหรับข้อมูลและประเด็นหรือสำหรับการ ประชุมการปรึกษาหารือทางการเมือง (Political Consultation) ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐ เม็กซิโก	ไม่มี	
26	ความเห็นต่อการให้กรยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลง มารีนาเซนต์จอร์จส์สำหรับการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่า ด้วยการอุดหนุนประมงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง องค์การการค้าโลก	✓		✓			✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/717 สว. 29 ต.ค. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1198 สว. 31 ต.ค. 68 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5387 สว. 31 ต.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการให้กรยอมรับพิธีสารแก้ไข ความตกลงมารีนาเซนต์จอร์จส์สำหรับการค้าโลก เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้า โลก เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของประเด็นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.								
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
27	ความเห็นต่อการรายงานทบทวนนโยบาย (TPR) ครั้งที่ 4 ของกลุ่มอาเซียนได้กรอบองค์การการค้าโลก		☒	☒	☒	☒	☒	- บันทึก กท. ดำนที่สุด ที่ ออ 0806/724 สว. 31 ต.ค. 68 - บันทึก สคอ. คำนที่สุด ที่ ออ 0806/1211 สว. 4 พ.ย. 68 - หนังสือ ออ. ดำนที่สุด ที่ ออ 0806/5455 สว. 5 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	ไม่มี	เสนอความเห็นต่อการทบทวนพณิฉัยสำหรับเอกสารรายงานทบทวนนโยบาย (TPR) ครั้งที่ 4 ของกลุ่มอาเซียนได้กรอบองค์การการค้าโลก		
28	ความเห็นต่อการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA หรือเอฟตา		☒	☒	☒	☒	☒	- บันทึก กท. ดำนที่สุด ที่ ออ 0806/746 สว. 11 พ.ย. 68 - บันทึก สคอ. คำนที่สุด ที่ ออ 0806/1256 สว. 12 พ.ย. 68 - บันทึก ออ. ดำนที่สุด ที่ ออ 0806/2210 สว. 13 พ.ย. 68 - หนังสือ ออ. คำนที่สุด ที่ ออ 0806/5729 สว. 18 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	ไม่มี	เสนอความเห็นต่อการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA หรือเอฟตา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
29	ความเห็นต่อร่างของตลาดการดำเนินโครงการ A Market study on Battery Swapping Systems in the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Region (IMT-GT)		☒	☒	☒	☒	☒	- บันทึก กท. ดำนที่สุด ที่ ออ 0806/835 สว. 18 ธ.ค. 68 - บันทึก สคอ. คำนที่สุด ที่ ออ 0806/1411 สว. 19 ธค. 68 - หนังสือ ออ. ดำนที่สุด ที่ ออ 0806/6405 สว. 23 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	ไม่มี	เสนอความเห็นต่อการทบทวนทั้งปายการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับร่างของตลาดการดำเนินโครงการ A Market study on Battery Swapping Systems in the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Region (IMT-GT		
30	ความเห็นต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาภูมิภาค เรื่องข้อเสนอแนะในการรับมือต่อการปรับราคาคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และข้อเสนอให้ยกระดับ การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว		☒	☒	☒	☒	☒	- บันทึก กท. ดำนที่สุด ที่ ออ 0806/772 สว. 20 พ.ย. 68 - บันทึก สคอ. คำนที่สุด ที่ ออ 0806/1295 สว. 21 พ.ย. 68 - บันทึก ออ. ดำนที่สุด ที่ ออ 0806/2306 สว. 24 พ.ย. 68 - หนังสือ ออ. คำนที่สุด ที่ ออ 0806/6218 สว. 27 พ.ย. 68 และเรื่องเดิม	ไม่มี	เสนอความเห็นต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาภูมิภาค เรื่องข้อเสนอแนะในการรับมือต่อการปรับราคาคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และข้อเสนอให้ยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
31	รายงานสู่สาธารณะสำคัญผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ เศรษฐกิจและการเปิดตลาด ภายใต้การเจรจาทบทวนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ATIGA SC-NTMA) ครั้งที่ 10 และความเห็นของ สคอ.		☒	☒	☒	☒	☒	- บันทึก กท. คำนที่สุด ที่ ออ 0806/806 สว. 1 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม		รายงานสู่บริหาร ออ. สำหรับสู่สาธารณะสำคัญผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ เศรษฐกิจและการเปิดตลาด ภายใต้การเจรจาทบทวนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ATIGA SC-NTMA) ในวันที่ 4 พ.ย. 68 เวลา 14.00-16.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของประเด็น		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.								
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
32	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวคิด MLC 2.0 (Concept Paper for Mekong-Lancang Cooperation 2.0)		✓	✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/810 สว. 2 ธ.ค. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1348 สว. 3 ธ.ค. 68 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6179 สว. 9 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการทบทวนร่างประเทศ สำหรับร่างเอกสารแนวคิด MLC 2.0 (Concept Paper for Mekong-Lancang Cooperation 2.0) ไม่พบประเด็นการเสริมสร้างการพัฒนา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน	ไม่มี		
33	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระดับสูง ไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ ๖ และความเห็น สคอ.		✓		✓		✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/831 สว. 16 ธ.ค. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1405 สว. 18 ธ.ค. 68 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6366 สว. 19 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับรายงานสรุป สาระสำคัญผลการประชุม และแสดงความเห็นต่อ กระทรวงการต่างประเทศสำหรับการประชุม เตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ ร่วมระดับสูง ไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ ๖	ไม่มี		
34	ความเห็นข้อเสนอโครงการของจีน เรื่อง APEC Regional Standards Coordination and Mutual Recognition in the Digitalization		✓	✓				- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/851 สว. 26 ธ.ค. 68 - หนังสือ สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1626 สว. 30 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับข้อเสนอโครงการของจีน เรื่อง APEC Regional Standards Coordination and Mutual Recognition in the Digitalization	ไม่มี		
35	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุม Multistakeholder Consultation on the Draft Outcomes of the UN Sustainable Development Cooperation Framework (๒๐๒๗-๒๐๓๑) และความเห็นของ สคอ.		✓		✓		✓	- บันทึก กท. ที่ ออ 0806/807 สว. 1 ธ.ค. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1351 สว. 3 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับรายงานสรุป สาระสำคัญผลการประชุม Multistakeholder Consultation on the Draft Outcomes of the UN Sustainable Development Cooperation Framework (๒๐๒๗-๒๐๓๑) ในวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๘ ณ ศูนย์การประชุม สทประชาชาติ (UNCC)	ไม่มี		
36	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ ๒ ของวาอุภายใต้ออกองค์การการค้าโลก ความเห็น และประเด็นคำถาม		✓		✓			- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/809 สว. 2 ธ.ค. 68 - หนังสือ สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1321 สว. 3 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ ๒ ของวาอุภายใต้ออกองค์การการค้าโลก ความเห็นและประเด็นคำถาม	ไม่มี		
37	ความเห็นต่อการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐเซีย ครั้งที่ 5		✓		✓		✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/811 สว. 2 ธ.ค. 68 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1349 สว. 3 ธ.ค. 68 - บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2432 สว. 9 ธ.ค. 68 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6293 สว. 17 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการค้าและความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐเซีย ครั้งที่ 5 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของเรื่อง สดอ.	หน่วยงานอื่น	การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.							รับทราบ
				เห็นชอบ เพื่อนำเสนอ หรือนำเสนอ ต่อ หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา					
กองส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
38	ความเห็นต่อข้อเสนอประกอบและประเด็นสนทนาสำหรับการประชุมหารือทางการเมือง (Political Consultations) ไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/816 สว. 8 ธ.ค. 68 - บันทึก สดอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1376 สว. 8 ธ.ค. 68 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6218 สว. 12 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับข้อเสนอประกอบและประเด็นสนทนา สำหรับการประชุมหารือทางการเมือง (Political Consultations) ไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 6	ไม่มี		
39	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญไทย-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสีเขียว ครั้งที่ 1 และความเห็นของ สดอ.	✓	✓	✓		✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/834 สว. 14 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับรายงานสรุป สาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญไทย-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนา ที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสีเขียว ครั้งที่ 1	ไม่มี		
40	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุม Coop ไทย - สปป.ลาว ครั้งที่ 8 และความเห็น สดอ.	✓	✓	✓		✓	- บันทึก กท. ที่ ออ 0806/848 สว. 25 ธ.ค. 68 - บันทึก สดอ. ที่ ออ 0806/1444 สว. 29 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับสรุปสาระสำคัญผล การประชุม Coop ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรม สยามคณบิณส์กัน กรุงเทพฯ โดย ไทย - สปป.ลาว มีความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมผ่านกรอบ ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยมีแผนงาน ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย - สปป.ลาว ในช่วงปี 2569-2570 ผ่านโครงการเสริมสร้าง สมรรถนะในสาขาอุตสาหกรรมรีไซเคิลและ อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และเป้าหมาย Net Zero ในระยะยาว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนสนับสนุนการ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ไม่มี		
41	ความเห็นต่อร่างเอกสาร ASCC Strategic Plan Result Framework ฉบับปรับปรุง	✓	✓	✓		✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/33 สว. 19 ม.ค. 69 - บันทึก สดอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/69 สว. 20 ม.ค. 69 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/325 สว. 26 ม.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงมหาดไทยสำหรับ ร่างเอกสาร ASCC Strategic Plan Result Framework ฉบับปรับปรุง ในประเด็น การส่งเสริมการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและ ยั่งยืนในการพัฒนาชนบทและการจัดความ ยากจน และประเด็นการลดความเสี่ยงและความ เปราะบางของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย พิบัติและเหตุรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อ.							
		สอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อ.ก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา					รับทราบ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
42	ความเห็นต่อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อริเริ่มความร่วมมือด้านการลงทุนอาเซียน (Initiative Cards)	✓		✓		✓	- บันทึก กท. ส่วนที่ 10 ที่ อก 0806/8 สว. 7 ม.ค. 69 - บันทึก สค. ส่วนที่ 10 ที่ อก 0806/22 สว. 8 ม.ค. 69 - หนังสือ อ.ก. ส่วนที่ 10 ที่ อก 0806/127 สว. 14 ม.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้น ต่อเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับความคิดเห็นการดำเนินการตามข้อริเริ่ม ความร่วมมือด้านอาเซียน (Initiative Cards) ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเชื่อมโยง เครือข่ายอุตสาหกรรมอาเซียนไทยกับผู้บริหาร Gulf Cooperation Council Accreditation Center (GACC) 2) การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม เชิงปฏิบัติการนานาชาติ (Workshop) อุตสาหกรรมฮาลาล หัวข้อ Strategic International Partnership to Promote Halal Economy for Sustainable Economic Development 3) การเข้าร่วมกิจกรรมการ พัฒนา the Future Investment Initiative's 9 th Edition (FI9) ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย	ไม่มี		
43	ความเห็นต่อร่างโครงการของเวียดนาม "APEC Workshop on Promoting Sustainable Manufacturing and Consumption" ภายใต้เอเปค	✓		✓			- บันทึก กท. ส่วนที่ 10 ที่ อก 0806/25 สว. 15 ม.ค. 69 - หนังสือ สค. ส่วนที่ 10 ที่ อก 0806/79 สว. 16 ม.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับร่างโครงการของเวียดนาม "APEC Workshop on Promoting Sustainable Manufacturing and Consumption" ภายใต้ เอเปค	ไม่มี		
44	ความเห็นต่อโครงการของจีน เรื่อง APEC Regional Standards Coordination and Mutual Recognition in the Digitalization	✓		✓			- บันทึก กท. ที่ อก 0806/851 สว. 26 ธ.ค. 68 - หนังสือ สค. ที่ อก 0806/1626 สว. 30 ธ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับข้อเสนอโครงการจีน เรื่อง APEC Regional Standards Coordination and Mutual Recognition in the Digitalization ในการเข้าร่วมเป็น Co-Sponsorship ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาความร่วมมือ ด้านมาตรฐานและการตรวจรับรองที่เคลื่อนที่ด้วย ดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า และการลงทุน โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม	ไม่มี		
45	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 4 ของทบวงพาณิชย์ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกความเห็นและประเด็นคำถาม	✓		✓			- บันทึก กท. ส่วนที่ 10 ที่ อก 0806/51 สว. 28 ม.ค. 69 - หนังสือ สค. ส่วนที่ 10 ที่ อก 0806/140 สว. 29 ม.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 4 ของทบวงพาณิชย์ภายใต้กรอบองค์การ การค้าโลกในส่วนของการเห็นและประเด็น คำถาม	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/เชิงลึก/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของพื้นที่เรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.	การพิจารณา การพิจารณา	ความเห็นชอบ ระหว่าง				
		สคอ.	หน่วยงานอื่น							
				เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	รับทราบ			
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ										
46	ความเห็นต่อการรื้อถอนงานและแผนปฏิบัติการอาเซียน เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ด้านหนึ่งสี่ชีวิตที่เป็นธรรมและ ครอบคลุม พ.ศ. 2568-2573		✓	✓	✓		✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/88 สว. 20 ก.พ. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/181 สว. 24 ก.พ. 69 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/821 สว. 26 ก.พ. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการรื้อถอนงานสำหรับร่าง กรอบงานและแผนปฏิบัติการอาเซียน0 นเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ด้านหนึ่งสี่ชีวิตที่เป็นธรรม และครอบคลุม พ.ศ. 2568 - 2573 ในส่วนของ การสร้างความร่วมมือด้านทักษะสีเขียวภายใน ภูมิภาคอาเซียน และการพัฒนานโยบายเพิ่ม ทักษะให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียวดิจิทัล มี ความเป็นธรรมและครอบคลุม	ไม่มี
47	ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการของสหรัฐอเมริกาเรื่อง APEC Digital Trade Policy Dialogues and AI Innovation		✓	✓				- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/64 สว. 6 ก.พ. 69 - หนังสือ สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/171 สว. 9 ก.พ. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศสำหรับข้อเสนอโครงการของ สหรัฐอเมริกาเรื่อง APEC Digital Trade Policy Dialogues and AI Innovation เพื่อเป็นการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม AI ที่ขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า	ไม่มี
48	ความเห็นต่อสถานะการค้าเป็นงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ (SECA)		✓		✓			- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/74 สว. 12 ก.พ. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/139 สว. 13 ก.พ. 69 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/686 สว. 17 ก.พ. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทวงถามข้อพิพาท สถานะการค้าเป็นงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ (SECA) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (SECA)	ไม่มี
49	ความเห็นต่อการรื้อถอนงานความร่วมมือระหว่างกระทรวง พลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงาน ระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๖-๒๐๒๗		✓		✓		✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/77 สว. 16 ก.พ. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/146 สว. 16 ก.พ. 69 - บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/231 สว. 17 ก.พ. 69 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/813 สว. 26 ก.พ. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการรื้อถอนความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย กับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ.๒๐๒๖-๒๐๒๗ เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี
50	ความเห็นต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม UNIDO Group of Friend for Gender Equality and the Empowerment of Women		✓		✓		✓	- บันทึก กท. ที่ อก 0806/82 สว. 18 ก.พ. 69 - บันทึก สคอ. ที่ อก 0806/156 สว. 19 ก.พ. 69 - หนังสือ อก. ที่ อก 0806/773 สว. 24 ก.พ. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทวงถามข้อพิพาท สำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม UNIDO Group of Friend for Gender Equality and the Empowerment of Woman เพื่อเพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ ประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาความร่วมมือไม่ติด ความเสมอภาคทางเพศ	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของพื้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา					เห็นชอบ รับทราบ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
51	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการด้าน สารัตถะสำหรับการประชุมประจำปีของคณะกรรมการวิชาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและ แปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๘๒ และความเห็นของ สคอ.	✓		✓	✓	✓	- บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/83 ลว. 18 ก.พ. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/158 ลว. 19 ก.พ. 69 - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/804 ลว. 25 ก.พ. 69 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญ การประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับ เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับ เอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๘๒ ในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. กระทรวงการต่างประเทศ และแสดงความเห็น ต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูล ประกอบการประชุมประจำปีสมัยที่ ๘๒ ที่จะจัด ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เม.ย. ๖๙ ณ กรุงกัว เตมาลา	ไม่มี		
52	ความเห็นต่อร่างข้อเสนองานแสดงเจตจำนงในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้า และบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดทำโดยสหราชอาณาจักร	✓		✓		✓	- บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/84 ลว. 19 ก.พ. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/162 ลว. 19 ก.พ. 69 - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/803 ลว. 25 ก.พ. 69 และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างข้อ เสนองานแสดงเจตจำนงในการดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าของ สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดทำโดยสห ราชอาณาจักร	ไม่มี		
53	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมแนวทางการ ไทยในประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ (PEDs) ของอาเซียนปี 2569 และการเตรียมวงรอบ PEDs ในการประชุมเป็น ประธานอาเซียนในปี 2571 และความเห็นของ สคอ.	✓		✓		✓	- บันทึก กท. ที่ อก 0806/70 ลว. 11 ก.พ. 69 - บันทึก สคอ. ที่ อก 0806/133 ลว. 12 ก.พ. 69 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญผล การประชุมเตรียมแนวทางการของไทยประเด็นสำคัญ ด้านเศรษฐกิจ (PEDs) ของอาเซียนปี 2569 และ การเตรียมวงรอบ PEDs ในการประชุมเป็น ประธานอาเซียนในปี 2571 ในวันอังคารที่ 17 ก.พ. 69 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล ซึ่งมีการหารือแผนงานประเด็น สำคัญ ด้านอุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก.	ไม่มี		
54	ความเห็นต่อข้อเสนอสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียนกับคู่เจรจาในทวีป 2569	✓		✓		✓	- บันทึก กท. ที่ อก 0806/102 ลว. 5 มี.ค. 69 - บันทึก สคอ. ที่ อก 0806/216 ลว. 10 มี.ค. 69 - หนังสือ อก. ที่ อก 0806/1134 ลว. 16 มี.ค 69 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับข้อเสนอการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน กับคู่เจรจาในทวีป 2569	ไม่มี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดักต์เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/เชิงลึก/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าขอตั้งเรื่อง	การนำเสนอ สคอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
			เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					
											รับทราบ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
60	ความเห็นต่อการพัฒนาตัวชี้วัดภายใต้กรอบผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2026-2035 (ASCC Strategic Plan Results Framework 2026-2035) ที่เกี่ยวข้องกับการความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชุมชนและจัดการความยากจน (SOMRDPPE)	✓	✓	✓	✓		- บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/161 สว. 8 เม.ย. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/303 สว. 8 เม.ย. 69 - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/11500 สว. 9 เม.ย. 69 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการทบทวนภายใต้การพิจารณา พัฒนาตัวชี้วัดภายใต้กรอบผลลัพธ์ของ แผนยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน ค.ศ. 2026-2035 (ASCC Strategic Plan Results Framework 2026-2035) ที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมืออาเซียน ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดการความยากจน (SOMRDPPE)	ไม่มี		
61	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและความเห็นของ สคอ.	✓		✓			✓	- บันทึก กท. ที่ อก 0806/191 สว. 21 เม.ย. 69 - บันทึก สคอ. ที่ อก 0806/344 สว. 27 เม.ย. 69 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับผลการประชุม เตรียมการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ของ นายกรัฐมนตรี วันที่ 30 มี.ค. 69 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 กระทรวง การค้าต่างประเทศ และผ่านระบบการประชุม ทางไกล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายต่อไป	ไม่มี	
62	ความเห็นต่อการร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับมาตรฐานของอาเซียน	✓		✓			✓	- บันทึก กท. ที่ อก 0806/165 สว. 9 เม.ย. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/313 สว. 16 เม.ย. 69 และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อการทบทวนร่างประเทศสำหรับ ร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง การลงทุนฉบับมาตรฐานของอาเซียน เพื่อส่งเสริม ด้านการลงทุนและสร้างโอกาสในการเชื่อมโยง และความมั่นคงในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเป็นประตูสู่ประเทศ แอฟริกาตะวันออกอื่น ๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล	ไม่มี	
63	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ ๑๖ ของญี่ปุ่น ความเห็นและประเด็นคำถาม	✓		✓			✓	- บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/193 สว. 23 เม.ย. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/347 สว. 27 เม.ย. 69 - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1726 สว. 29 เม.ย. 69 และเรื่องเดิม	แสดงความเห็นต่อการทบทวนร่างประเทศ สำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review:TPR) ครั้งที่ ๑๖ ของญี่ปุ่น ในประเด็นการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการ ลงทุนขนาดใหญ่ระหว่างภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนจากภาครัฐในมาตรการภาษี และมีใช้ภาษี	ไม่มี	
64	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ ๑๓ และความเห็นของ สคอ.	✓		✓			✓	- บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/136 สว. 25 มี.ค. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/273 สว. 31 มี.ค. 69 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญ ผลการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ ๑๓ ในช่วงวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีการอภิปรายโต้เถียง (Roundtable) ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๙ ในประเด็น ด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติที่ดี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของทั้งเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา				

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ										
65	ความเห็นต่อการจัดทำข้อมูลประกอบสำหรับการกำหนดท่าที่ไทยในการประชุมสหประชาชาติ FAO ประจำปีภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๘	✓	✓	✓	✓		- บันทึก กท. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/177 สว. 10 เม.ย. 69 - บันทึก สศอ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/319 สว. 17 เม.ย. 69 - หนังสือ ออ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/1569 สว. 21 เม.ย. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทวงถามและสหกรณ์ สำหรับการจัดทำข้อมูลประกอบสำหรับ การกำหนดท่าที่ไทยในการประชุมสหประชา FAO ประจำปีภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ ไม่ประเด็นด้านความปลอดภัยอาหาร และสุขภาพพืช การเสริมสร้างความเชื่อมโยง ระหว่างภาคเกษตรและป่าไม้เพื่อระบบอาหาร ที่ยั่งยืน และประเด็นการเปลี่ยนแปลงระบบ อาหารในภูมิภาคแปซิฟิก	ไม่มี	
66	ความเห็นต่อการร่างตั้งของแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุม เพื่อดำเนินการตามแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมผู้นำอาเซียน - สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมอาเซียนและอเมริกาที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และมั่นคงยั่งยืน	✓	✓	✓	✓		- บันทึก กท. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/196 สว. 23 เม.ย. 69 - บันทึก สศอ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/345 สว. 27 เม.ย. 69 - หนังสือ ออ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/1721 สว. 29 เม.ย. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทวงถามต่างประเทศ สำหรับร่างตั้งของแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุม เพื่อดำเนินการตามแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมผู้นำ อาเซียน - สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมอาเซียนและ อเมริกาที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และมั่นคงยั่งยืน ไม่ประเด็นความมั่นคง ภายใต้อยู่ยการค้าและ การลงทุน เพื่อยกระดับบทบาทอาเซียนในห่วงโซ่ คุณค่าโลก	ไม่มี	
67	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการเยือน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี และความเห็นของ สศอ.	✓		✓		✓	- บันทึก กท. ที่ ออ 0806/191 สว. 21 เม.ย. 69 - บันทึก สศอ. ที่ ออ 0806/344 สว. 27 เม.ย. 69 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับสรุปสาระสำคัญ ผลการประชุมเตรียมการเยือนสาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในการประชุม จะมีการติดตามความคืบหน้าประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความร่วมมือด้านความมั่นคง 2) ความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ/เศรษฐกิจดิจิทัล 3) ความร่วมมือ ด้านการศึกษา แรงงาน สังคมและวัฒนธรรม	ไม่มี	
68	ความเห็นต่อการพิจารณาบันทึกที่ 2 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียน (Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement)	✓	✓	✓	✓		- บันทึก กท. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/239 สว. 14 พ.ค. 69 - บันทึก สศอ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/435 สว. 15 พ.ค. 69 - บันทึก ออ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/623 สว. 19 พ.ค. 69 - หนังสือ ออ. ด้านที่สุด ที่ ออ 0806/2099 สว. 26 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการพิจารณาบันทึกที่ 2 เพื่อแก้ไข ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement) เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของพื้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.								
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ	เห็นชอบ	อยู่ระหว่าง	เห็นชอบ	รับทราบ				
				เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	การพิจารณา						
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
69	ความเห็นและประเด็นคำถามต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 6 ของฟิลิปปินส์ ในปี 2569 และความเห็นของ สคอ.		✓	✓	✓	✓	✓		- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/257 สว. 19 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/467 สว. 21 พ.ค. 69 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2110 สว. 27 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 6 ของฟิลิปปินส์ ในปี 2569 เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเพิ่มขีดความสามารถให้สินค้าและบริการ ฟิลิปปินส์มีความหลากหลาย มีมูลค่าเพิ่ม	ไม่มี	
70	ข้อคิดเห็นต่อการร่างความตกลงความเป็นหุ้นส่วนสีเขียวเพื่อการพัฒนา (Green Partnership Agreement for Development) และความเห็นของ สคอ.		✓	✓	✓	✓	✓		- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/210 สว. 29 เม.ย. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/363 สว. 29 เม.ย. 69 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1806 สว. 6 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทบทวนนโยบายสำหรับร่างความตกลงความเป็นหุ้นส่วนสีเขียวเพื่อการพัฒนา (Green Partnership Agreement for Development) ในประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และการยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	ไม่มี	
71	ความเห็นต่อการร่างพิธีสารว่าด้วยการเจรจาการค้าด้านสินค้าและบริการระหว่างไทยกับเอเชียโอเชียเนียเพื่อการยกยูนุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของเอเชียโอเชียเนีย		✓					✓	- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222 สว. 1 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/391 สว. 6 พ.ค. 69 - บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/566 สว. 7 พ.ค. 69 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1958 สว. 18 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการร่างพิธีสารว่าด้วยการเจรจาการค้าด้านสินค้าและบริการระหว่างไทยกับเอเชียโอเชียเนียเพื่อการยกยูนุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของเอเชียโอเชียเนีย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
72	ความเห็นต่อการประเด็นที่ควรหยิบยกในถ้อยแถลงของประเทศไทยในเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS และประเทศหุ้นส่วน ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย		✓				✓		- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/216 สว. 30 เม.ย. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/383 สว. 1 พ.ค. 69 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1811 สว. 6 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทบทวนการต่างประเทศสำหรับประเด็นที่ควรหยิบยกในถ้อยแถลงของประเทศไทยในเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS และประเทศหุ้นส่วน ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ความร่วมมืออุตสาหกรรมฮาลาล (Thailand-BRICS Halal Initiative) และความร่วมมือในด้านแร่ธาตุสำคัญ (Critical Mineral)	ไม่มี	
73	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการแก้ไขภาคผนวก ๒ (ปฏิญญากำหนดเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี ๒๐๒๒) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น		✓				✓		- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/231 สว. 8 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/408 สว. 8 พ.ค. 69 - บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/572 สว. 8 พ.ค. 69 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1956 สว. 18 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการแก้ไขภาคผนวก ๒ (ปฏิญญากำหนดเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี ๒๐๒๒) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง					หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/เชิงลึก/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของพื้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ	เห็นชอบ	รับทราบ					
				เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น อก. พิจารณา โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา					
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
74	ความเห็นและข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานทางวิชาการประจำปีเฉพาะรายสาขาภายใต้ความตกลง กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด - แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่ อุปทาน		✓	✓	✓	✓	- บันทึก กท. ที่ อท 0806/223 สว. 1 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. ที่ อท 0806/389 สว. 5 พ.ค. 69 - หนังสือ อท. ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/1844 สว. 7 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทบทวนแรงงานสำหรับ การจัดทำรายงานทางวิชาการประจำปี เฉพาะรายสาขาภายใต้ความตกลง กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด - แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยความเข้มแข็งของ ห่วงโซ่อุปทาน	ไม่มี		
75	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของไทยในกรอบสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2569 และความเห็น ของ สคอ.		✓				✓	- บันทึก กท. ที่ อท 0806/223 สว. 1 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. ที่ อท 0806/389 สว. 5 พ.ค. 69 - หนังสือ อท. ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/1844 สว. 7 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อท. สำหรับสรุปสาระสำคัญ ผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของไทยในกรอบสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 9 เม.ย. 69 ณ วิเทศ สโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป	ไม่มี	
76	ความเห็นต่อการให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลง มรณการเขตจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลง ว่าด้วยการอุดหนุนประมง		✓				✓	- บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/222 สว. 1 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/391 สว. 6 พ.ค. 69 - บันทึก อท. ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/566 สว. 7 พ.ค. 69 - หนังสือ อท. ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/1958 สว. 18 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการให้การยอมรับพิธีสารแก้ไข ความตกลงมรณการเขตจัดตั้งองค์การการค้าโลก เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
77	ความเห็นต่อการเข้าเป็นภาคีความตกลงทางการค้าเสรี ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA หรือ เอฟต้า)		✓				✓	- บันทึก กท. สลับ ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/12 สว. 11 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. สลับ ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/122 สว. 11 พ.ค. 69 - บันทึก อท. สลับ ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/1597 สว. 14 พ.ค. 69 - หนังสือ อท. สลับ ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/12038 สว. 20 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเข้าเป็นภาคีความตกลง การค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคม การค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA หรือ เอฟต้า) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
78	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงการค้า เสรีไทย-เปรู (Thailand-Peru Free Trade Agreement)		✓				✓	- บันทึก กท. สลับ ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/13 สว. 15 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. สลับ ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/125 สว. 18 พ.ค. 69 - บันทึก อท. สลับ ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/1620 สว. 18 พ.ค. 69 - หนังสือ อท. สลับ ส่วนที่สุด ที่ อท 0806/1975 สว. 19 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่าง ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (Thailand-Peru Free Trade Agreement) เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่องประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.								
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
79	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมการตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	✓		✓	✓	✓			บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/302 สว. 5 มิ.ย. 69 บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/528 สว. 5 มิ.ย. 69 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/736 สว. 5 มิ.ย. 69 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2251 สว. 5 มิ.ย. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมการตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและ ความตกลงฉบับภายใต้กรอบความตกลง ดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
80	ความเห็นต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน	✓		✓	✓				- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/303 สว. 5 มิ.ย. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/529 สว. 5 มิ.ย. 69 - บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/737 สว. 5 มิ.ย. 69 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2250 สว. 5 มิ.ย. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมเป็นภาคี ความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
81	ความเห็นต่อการร่างแบบปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสาธารณรัฐโปแลนด์และราชอาณาจักรไทย สำหรับปี ค.ศ. 2026-2030	✓		✓	✓	✓			- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/272 สว. 25 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/494 สว. 26 พ.ค. 69 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2183 สว. 29 พ.ค. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทรงกรมทางประเทศ สำหรับร่างแบบปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็น หุ้นส่วนระหว่างสาธารณรัฐโปแลนด์และ ราชอาณาจักรไทยสำหรับปี ค.ศ. 2026-2030 ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและการปกป้อง สิ่งแวดล้อม (Sustainable Development and Environment Protection) โดยเพิ่มสาขา ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในสาขาการทำเหมืองในเมือง (Urban mining) ซึ่งเน้นกระบวนการสกัด ทรัพยากรและโลหะมีค่าจากขยะหรือผลิตภัณฑ์ ที่หมดอายุการใช้งานนำกลับมาใช้ใหม่	ไม่มี	
82	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนแม่น้ำโขง - สปป.ลาว	✓		✓	✓	✓			- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/293 สว. 29 พ.ค. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/526 สว. 4 มิ.ย. 69 - หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2253 สว. 5 มิ.ย. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการทรงกรมทางประเทศ สำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง - สปป.ลาว ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) ความร่วมมือ ด้านแร่ธาตุสำคัญ ๒) ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตามพลังงาน ๓) ความร่วมมือภายใต้ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของทั้งเรื่อง		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ											
83	ความเห็นต่อการขอรับความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ การประชุมสุดยอดอาเซียน - รัสเซีย สมัยพิเศษ	✓		✓	✓			- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/303 สว. 8 มิ.ย. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/547 สว. 10 มิ.ย. 69 - บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/797 สว. 11 มิ.ย. 69 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2449 สว. 16 มิ.ย. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอรับความเห็นชอบ เอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน - รัสเซีย สมัยพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
84	ความเห็นต่อการส่งต่อร่างข้อเสนอแนะของเป้าหมายที่ ๙ สำหรับ การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วย การพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก	✓		✓	✓			- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/328 สว. 15 มิ.ย. 69 - บันทึก สคอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/598 สว. 17 มิ.ย. 69 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2601 สว. 23 มิ.ย. 69 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการประชุมการต่างประเทศ สำหรับร่างข้อเสนอแนะของเป้าหมายที่ ๙ สำหรับ การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วย การพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก	ไม่มี	

ภาคผนวก ค

จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนครั้งและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เป้าหมายการดำเนินงาน : 1. จำนวนครั้งของการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5,500 ครั้ง
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ที่	ประเด็น	หน่วยงาน	จำนวนครั้งของการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)										ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ) ปี 2569			
			รวม	2568			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.										
1	การเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (productivity)	กม. (กทอ.)	56,465	6,608	6,917	4,807	5,252	8,034	4,674	4,230	7,695	8,248				
2	ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	กม. (กทอ.)	52,426	5,546	5,982	6,122	6,900	7,584	4,580	4,629	4,922	6,161				
3	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	กร.1	73,153	5,160	4,435	5,580	5,615	6,054	13,843	22,454	4,176	5,836				
4	อุตสาหกรรมยานยนต์	กร.1	45,941	3,100	2,908	3,187	5,963	1,904	5,441	7,787	8,999	6,652				
5	อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตภัณฑ์ส่วนอากาศยาน	กร.1	10,126	1,399	1,170	611	2,060	1,335	1,578	622	745	606				
6	อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กร.1	66,298	2,470	3,788	1,896	3,150	2,159	5,266	2,065	2,071	43,433				
7	อุตสาหกรรมพลาสติก	กร.1	40,464	2,926	2,853	2,832	4,308	5,174	6,239	4,703	5,681	5,748				
8	อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	กร.1	30,386	2,159	1,734	450	2,882	5,618	4,207	3,129	3,905	6,302				
9	อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	กร.1	770,784	100,203	95,537	80,577	91,031	90,472	81,241	73,761	82,541	75,421				
	อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (Google Analytic)	กร.1	83,361	12,322	10,413	9,015	9,201	9,223	9,055	8,144	7,825	8,163				
10	อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	กร.1	304,753	29,850	31,215	27,046	27,943	29,898	27,699	40,381	44,633	46,088				
	อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ (Google Analytic)	กร.1	127,189	12,565	13,167	12,496	14,730	15,512	13,594	12,224	12,351	20,550				
11	อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	กร.1	5,045	457	322	385	1,466	756	347	636	219	457				
12	อุตสาหกรรมชีวภาพ	กร.2	9,976	1,134	1,131	970	1,123	1,097	1,189	847	1,106	1,379				
13	อุตสาหกรรมอาหาร	กร.2	2,632,810	450,879	440,739	480,390	460,988	430,352	270,827	33,966	42,679	21,990				
	อุตสาหกรรมอาหาร (Google Analytic)		76,814	9,370	9,145	8,974	10,333	9,993	10,333	5,355	6,347	6,964				
14	อุตสาหกรรมแฟชั่น	กร.2	176,346	21,966	21,182	16,111	20,407	21,208	19,025	17,425	18,230	20,792				
15	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	กร.2	31,360	3,816	2,664	2,648	3,255	5,013	3,166	3,476	3,760	3,562				
16	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	กร.2	70,989	5,597	7,298	8,327	8,612	9,338	8,784	7,590	8,552	6,891				
17	อุตสาหกรรมอาหารทะเล	กร.2	788	77	25	36	52	79	178	128	92	121				
18	ดัชนีอุตสาหกรรม (index.oie.go.th)	กส.	216,983	19,724	25,776	26,828	24,696	25,359	29,027	22,064	22,589	20,920				
19	Intelligence Unit	กว.	359,532	38,710	30,668	32,282	32,801	44,967	44,220	33,845	56,225	45,814				
	รวม		4,089,638	596,615	583,172	614,973	613,461	600,766	445,240	189,964	211,822	233,625	0	0	0	0

ภาคผนวก ง

จำนวนรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/บทวิเคราะห์

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บพวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ

เรื่อง	แผน	รวม	2568			2569							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เรื่อง)		13	1	1	2	2	1	2	1	1	2		
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (เรื่อง)		198	23	22	22	22	22	23	20	22	22		
บพวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (เรื่อง)		25	3	4	2	4	3	2	2	3	2		
รวม	253	236											

ภาคผนวก จ

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ		
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย			
โครงการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) ที่เข้มแข็งในสาขาและสินค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo Pacific)						3,116,900	1,714,295	1,714,295	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
1. จัดให้มีบุคลากรพร้อมเตรียมแผนการดำเนินงานและจัดทำกรอบแนวคิดการศึกษา	1	งาน	1	1	100%					
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายภูมิรัฐศาสตร์ การเจรจาการค้าเสรี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก และความตกลงการรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความรู้เรื่อง ว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน	1	งาน	0.4	0.4	100%					
3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมของไทยและประเทศหุ้นส่วน IPEF และวิเคราะห์ปัจจัยของการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งใน สถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน	1	งาน	0.4	0.4	100%					
4. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 สาขา โดยแต่ละสาขา ประกอบด้วยสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 รายการ โดยพิจารณาจากผลกระทบ การขาดแคลน และมีภัยต่อความมั่นคง สาธารณสุข หรือผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน	1	งาน	0.4	0.4	100%					
5. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความร่วมมือสาขาและสินค้า อุตสาหกรรมเป้าหมายกับประเทศหุ้นส่วน IPEF ตามกิจกรรมที่ 4	1	งาน	0	0	100%					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ	ร้อยละ		
6. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	ครั้ง	0.5	0.5	100%				
	2	ครั้ง	0	0	100%				
	1	ครั้ง	0	0	100%				
	1	ครั้ง	0	0	100%				
9. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (International Workshop) โดยมีผู้แทนจากประเทศหุ้นส่วน IPEF เข้าร่วม	1								
10. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม แผนงานที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งของไทยในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	1	งาน	0	0	100%				
11. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษารูปแบบที่ สศอ. กำหนดต่อสาธารณชน	1	ครั้ง	0	0	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สศอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามรถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้โอท็อปของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ		
			แผน	ผล		แผน	ผลเบิกจ่าย			
โครงการจัดทำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป สาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและยั่งยืน ภายใต้แผนงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป						3,430,000	1,886,500	1,886,500	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. จัดให้มีคณะบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน เพื่อดำเนินการ /กิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงาน	1	งาน	1	1	100%					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าจากงานวิจัย บทความ รายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานทั้งในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย และสหภาพยุโรป นโยบาย European Green Deal ของสหภาพยุโรป รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญ ภายใต้ข้อบท ERM ของ FTA สหภาพยุโรปกับคู่เจรจา	1	งาน	0.4	0.4	100%					
3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและยั่งยืน ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยกำหนดกรอบแนวคิด วิธีการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกสาขาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ อย่างน้อย 2 สาขาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม อาทิ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลังงานในการกระบวนการผลิต เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยแต่ละสาขาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมจะต้องศึกษาวิเคราะห์ อย่างน้อย 3 สินค้าวัตถุดิบสำคัญ	1	งาน	0.25	0.25	100%					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล			แผน	ผลเบิกจ่าย		
4. ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อจัดทำข้อเสนอความร่วมมือสาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและยั่งยืน ระหว่างไทยกับหน่วยงานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป อย่างน้อย 3 ประเทศ	1	งาน	0	0	100%					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 ชุด	1	งาน	0.25	0.25	100%					
6. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group)	2	ครั้ง	0	0	100%					
7. สัมภาษณ์ สํารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป	1	ครั้ง	0	0	100%					
8. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (International Workshop) โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจากหน่วยงานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป	1	ครั้ง	0	0	100%					
9. ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อจัดทำข้อเสนอความร่วมมือสาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและยั่งยืน ข้อเสนอเชิงนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม แผนงาน โครงการที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในสาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและยั่งยืน และข้อเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในสาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและยั่งยืน ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป	1	งาน	0	0	100%					
10. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กำหนด	1	ครั้ง	0	0	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้โอท็อปของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการขับเคลื่อนสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า						2,035,000	2,035,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและจัดทำแผนการค้า	1	ครั้ง	1	1	100%				
2. ศึกษาโครงสร้าง สถานการณ์ ท่วงท่าอุปทาน และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย	1	งาน	1	1	100%				
3. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการด้านยุทธโธปกรณ์และสินค้าป้องกันประเทศของตลาดโลก โดยประเมินแนวโน้มอุปสงค์ ตลอดจนปัจจัยผลกระทบอื่น ๆ	1	งาน	1	1	100%				
4. คัดเลือกสินค้าเป้าหมาย ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ที่มีศักยภาพ ที่ควรให้การส่งเสริม อย่างน้อย 4 สินค้า	1	งาน	0.4	0.4	100%				
5. ศึกษารูปแบบการจัดจำหน่ายหรือการจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในภาพรวมและรายสินค้า ตลอดจนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย	1	งาน	0.4	0.4	100%				
6. ศึกษารูปแบบการจัดจำหน่ายหรือการจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในภาพรวมและรายสินค้า ตลอดจนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของต่างประเทศอย่างน้อย 2 ประเทศ	1	งาน	0.35	0.35	100%				
7. สัมภาษณ์เชิงลึก	5	ครั้ง	5	5	100%				
8. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คนต่อครั้ง)	3	ครั้ง	2	2	100%				
9. จัดทำ (ร่าง) แนวทาง การขับเคลื่อนสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย	1	งาน	0	0	100%				
10. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 100 คน	1	ครั้ง	0	0	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

- หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
- แผนงานงบประมาณจัดสรร :
- แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :
- แผนปฏิบัติการ สศอ. 2569 :
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
			แผน	ร้อยละ		แผน	ร้อยละ	
โครงการยกระดับขีดความสามารถการใช้พลาสติกรีไซเคิลในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมพลาสติก								ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. ศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมาย แยกตามชนิดของวัตถุดิบพลาสติกกรีไซเคิล	3	ชนิด	3	3	100%			ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
2. ศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเป้าหมายตามผลิตภัณฑ์เป้าหมายจำนวน 10 สถานประกอบการ	10	สถานประกอบการ	10	10	100%			
3. กำหนดให้มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ผลิตภัณฑ์	30	ผลิตภัณฑ์	30	30	100%			
4. ศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	30	ผลิตภัณฑ์	30	30	100%			
5. ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการและการติดตามการดำเนินโครงการ	20	ครั้ง	20	20	100%			
6. ศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกรีไซเคิล	30	ผลิตภัณฑ์	30	30	100%			
7. ศึกษาและประมาณการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาพรวมของโครงการ	1	งาน	1	1	100%			
8. จัดประชุมระดมสมองเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และหารือมาตรการรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกกรีไซเคิลของไทย	1	ครั้ง	0	0	100%			
9. จัดทำรายงานและเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (2 ครั้ง)	1	งาน	0	0	100%			
10. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านช่องทาง Offline	1	งาน	1	1	100%			
11. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านช่องทาง Online	3	ครั้ง	2	2	100%			
12. จัดสัมมนารายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอมาตรการรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกกรีไซเคิล	1	ครั้ง	0	0	100%			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล			แผน	ผลเบิกจ่าย		
9. สํารวจข้อมูลในประเทศที่คัดเลือก รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	ครั้ง	0	0	100%					
10. วิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ที่เป็นไปได้ในการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และกลไกการจัดการจากแบตเตอรี่ พร้อมทั้งสรุปช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ระหว่างประเทศไทย และประเทศตัวอย่าง	1	งาน	0	0	100%					
11. จัดทำแนวทางการติดตามแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เช่น แนวทางการจัดทำ Platform ระบบหนังสือเดินทางแบตเตอรี่ (Battery passport)	1	แนวทาง	0	0	100%					
12. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน	1	งาน	0	0	100%					
13. สํารวจพื้นที่ที่คาดว่าจะใช้เป็นสถานที่ตั้งนิคมรีไซเคิลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ในประเด็นความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมจัดการจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งนิคมรีไซเคิลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (2 ครั้ง)	1	พื้นที่	0.2	0.2	100%					
14. ประเมินความเป็นไปได้ของการจัดตั้งอุตสาหกรรมจัดการจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)	1	งาน	0	0	100%					
15. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	4	ครั้ง	0	0	100%					
16. จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน	1	ฉบับ	0	0	100%					
17. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา 1 ครั้ง	125	คน	0	0	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

- หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 1
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
- แผนงานงบประมาณจัดสรร :
- แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :
- แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		แผน	ผลเบิกจ่าย		
โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมระบบราง					5,900,000	4,720,000	4,720,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	งาน	1	1					
2. ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลสถานภาพของอุตสาหกรรมระบบราง เช่น รายชื่อบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ การนำเข้าและส่งออกรายการที่เกี่ยวข้อง และ กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	1	งาน	1	1					
3. สำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ศักยภาพ ทิศทางของอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	2	พื้นที่	0	0					
4. จัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมระบบราง พร้อมเผยแพร่ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมแบบออนไลน์	1	ฐาน	0.3	0					
5. สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมระบบราง สรุปร่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)	1	งาน	1	1					
6. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบบราง	1	หลักสูตร	1	1					
7. จัดอบรมผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมระบบราง	60	คน	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล			แผน	ผลเบิกจ่าย		
8. ศึกษา สํารวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมของจังหวัดที่มีศักยภาพหรือมีแผนที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบราง การกระจายตัวของผู้ประกอบการ	1	งาน	0.3	0.3	100%					
9. สํารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ความเป็นไปได้ในการพัฒนา	1	ครั้ง	1	1	100%					
10. จัด Focus Group หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมระบบราง	1	ครั้ง	0	0	100%					
11. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบราง	1	งาน	0.3	0	100%					
12. จัด Focus Group หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค และความเห็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง	1	ครั้ง	0	0	100%					
13. จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบราง	1	ฉบับ	0	0	100%					
14. จัดทำวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบราง	1	เรื่อง	0	0	100%					
15. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบราง 1 ครั้ง	150	คน	0	0	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน	ร้อยละ	ทั้งปี	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้ในภาคพลังงาน	1	งาน	1	1	100%	3,811,020	2,096,061	1,143,306	54.55
1. จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้ในภาคพลังงาน									ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 25 เป็นเงิน 952,755 บาท) ภายในเดือนกรกฎาคม 2569
2. รวบรวมข้อมูลทรัพยากรปิโตรเลียมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	1	งาน	1	1	0%				ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. สำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีในประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมต่าง ๆ กลุ่มบริษัทผู้ผลิต และกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น	3	ครั้ง	1	0	0%				
4. สำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น	1	ครั้ง	1	0	0%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี เช่น วัตถุดิบ การผลิต การตลาด แนวทางการบริหารจัดการระดับเทคโนโลยีที่ใช้ มาตรฐานการผลิต มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ตลอด Supply chain เป็นต้น	1	งาน	1	0	0%				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล			แผน	ผลเบิกจ่าย		
6. คัดเลือกและกำหนดผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีที่มีศักยภาพในการส่งเสริม และวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี และการตลาด รวมทั้งจัดทำ Product Roadmap และ Technology Roadmap ในแต่ละช่วงเวลา ให้สอดคล้องกับแนวทางทางการเลิกการสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มในภาคพลังงานของภาครัฐ โดยวิเคราะห์ จัดประชุม และจัดทำ Product Roadmap / Technology Roadmap ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว	5	กลุ่มผลิตภัณฑ์	0	0	100%					
7. สร้างเครือข่าย Cluster ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี โดยจัดประชุม Focus Group และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่าย Cluster และประสานการค้าเงินการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของอุตสาหกรรมดังกล่าวสู่เชิงพาณิชย์	1	งาน	0	0	100%					
8. จัดทำแผนและมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี ตลอด Supply Chain เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย และจัดทำแนวทางสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีอย่างเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องกับนโยบายยกเลิกการสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มในภาคพลังงานของภาครัฐ	1	งาน	0	0	100%					
9. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ 1 ครั้ง	80	คน	0	0	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สศอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล แผน	ร้อยละ	ทั้งปี	แผน/ผล แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาการรับรองและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับมาตรการ EUDR ของสหภาพยุโรป	1	งาน	1	1	100%	10,800,000	5,400,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. ศึกษาข้อมูล ข้อกำหนด กระบวนการขอการรับรอง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ EUDR เช่น กระบวนการรับรองตามมาตรฐาน ข้อมูลที่จำเป็นต่อการขอการรับรอง ขั้นตอนและวิธีการรับรอง เป็นต้น โดยเน้นศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบ EUDR อย่างน้อย 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ภายใต้ EUDR โดยวิธีการสัมภาษณ์ จัดทำข้อมูล และเดินทางไปสำรวจข้อมูล จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง									ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบ EUDR อย่างน้อย 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ EUDR ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ โดยวิเคราะห์ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ตลอด Supply Chain ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ	1	งาน	1	1	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการรับรองภายใต้กฎระเบียบ EUDR ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ (6 หน่วยงาน) และต่างประเทศ (4 หน่วยงาน) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่น การตรวจรับรอง การจัดทำมาตรฐาน การประเมินความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น เพื่อการพัฒนากระบวนการรับรองของหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม	10	หน่วยงาน	4	5	125%				หมายเหตุ: มีความคืบหน้าในการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1 และที่ 2

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ	แผน	ผลเบิกจ่าย	
4. จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักต่อมาตรการ EUDR ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก	5	ภูมิภาค	5	5	100%				
5. กำหนดชนิดชนิด ประเภท และแหล่งที่มาของข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับการรวบรวม การตรวจสอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอด Supply Chain ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง พัฒนาแนวทางและกระบวนการตรวจสอบตามกฎระเบียบ EUDR เช่น ระบบ การประเมินความเสี่ยงในการทำลายป่า ระบบการรับรองความโปร่งใส ระบบการ ตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการขอการรับรองตามกฎหมายระเบียบ EUDR	3	ระบบ	0	0	100%				
6. จัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ EUDR มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของสหภาพยุโรป และการเตรียมความพร้อม ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันเพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ สหภาพยุโรปมากขึ้น	400	คน	0	0	100%				
7. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ วางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรม เจริญระหว่างประเทศ หน่วยงานตรวจสอบและ รับรองต่าง ๆ และภาคเอกชนในการดำเนินการ ตามกฎระเบียบ EUDR เพื่อให้เกิด การบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	1	งาน	0	0	100%				
8. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ และประชาสัมพันธ์แนวทาง และกระบวนการตรวจสอบตามกฎระเบียบ EUDR พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการประยุกต์ใช้และต่อยอดในการจัดทำฐานข้อมูลด้าน EUDR ของผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	400	คน	0	0	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สศอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง สร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติการ เรื่อง เลักต้นและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ		
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย			
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใต้ผู้บริโภคทั่วโลก						16,500,000	6,930,000	3,300,000	47.62	ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน คาดว่าจะตรงจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 22 เป็นเงิน 3,630,000 บาท) ภายในเดือนกรกฎาคม 2569 ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
1. จัดประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่สำรวจตลาดจนประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย	4	ครั้ง	1	1	100%					
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อการสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในหลายมิติ	1	ชุด	1	1	100%					
3. สำรวจ/รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย	2	ครั้ง	0	0	100%					
4. วิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล	1	งาน	0	0	100%					
5. จัดทำรายงานการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอดการส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย	1	เล่ม	0	0	100%					
6. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรม	2	หลักเกณฑ์	2	2	100%					
7. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมได้ง่าย	2	แบบ	2	2	100%					
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีการและช่องทางที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบ Offline และ/หรือ Online ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	3	ช่องทาง	3	3	100%					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
9. คัดเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานอาคาร	42	กิจการ	42	42	100%					
10. คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคต ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	20	กิจการ	20	20	100%					
11. ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมการที่จะขอการรับรอง ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่เหมาะสม ด้วยขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม 42 กิจการ กิจการละ 6 Manday	252	Manday	68	68	100%					
12. ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) ให้แก่สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน	42	กิจการ	0	0	100%					
13. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคต โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 20 กิจการ กิจการละ 6 Manday	120	ผลิตภัณฑ์	16	16	100%					
14. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย	20	ผลิตภัณฑ์	0	0	100%					
15. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ ตลอดจนประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	20	ผลิตภัณฑ์	0	0	100%					
16. จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์)	1,000	ชิ้น	0	0	100%					
17. เชื่อมโยงตลาดในประเทศ	30	กิจการ	0	0	100%					
18. เชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ	20	กิจการ	0	0	100%					
19. จัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน	1	งาน	0	0	100%					
20. จัดทำ Success Case Catalog และสรุป One Page Summary ของโครงการ	1	งาน	0	0	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง สร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกผ่านเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ					6,570,000	5,256,000	5,256,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	งาน	1	1					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
2. จัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒนา IC Design ของประเทศไทย	1	แผน	0.85	0.85					
3. จัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากการศึกษาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการพัฒนา IC Design ของประเทศไทย (20 คน/ครั้ง)	2	ครั้ง	2	2					
4. ศึกษา Technology Roadmap อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ของประเทศไทย โดยจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (20 คน)	1	ครั้ง	1	1					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. จัดเสวนาเพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น Technology Roadmap อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศ โดยจัดสัมมนา จำนวน 1 ครั้ง	100	คน	0	0					
6. จัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการพัฒนา IC Design ของประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยแผนที่ทางเทคโนโลยี (TRM: Technology RoadMap) ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์	1	แผนที่	0	0					
7. อบรมหลักสูตรในอุตสาหกรรม Semiconductor ด้านการออกแบบ IC Design และด้านการออกแบบ PCB (Printed Circuit) รวมทั้งกระบวนการผลิต PCB จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 5 วัน หลักสูตรละ 30 คน	60	คน	60	60					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย						งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ		
			แผน	ผล			แผน	ผลเบิกจ่าย			
7. ศึกษาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตที่ยั่งยืนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันจากข้อมูลทุติยภูมิ	1	งาน	1	1	100%						
8. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการประยุกต์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตที่ยั่งยืนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันที่เหมาะสมกับบริบทของสถานภาพ ปัญหา ความพร้อมด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงหรือมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมที่กำหนด	1	งาน	0.5	0.5	100%						
9. คัดเลือกสถานประกอบการที่จะทำการสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมประเมินและสำรวจความพร้อม	10	แห่ง	10	10	100%						
10. เตรียมความพร้อมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก	1	งาน	1	1	100%						
11. ให้คำปรึกษาสถานประกอบการ ตลอดจนตรวจวัดและประเมินผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่สามารถเห็นผลได้ในระยะสั้น (1 ปี) รวมถึงการจัดทำแนวทาง (Roadmap) การยกระดับความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตที่ยั่งยืนและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือสิทธิประโยชน์ภาครัฐในระยะกลาง (2-3 ปี) และระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) จำนวน 10 แห่ง (5 ครั้งต่อแห่ง)	50	ครั้ง	0	0	100%						
12. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวทางเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	100	คน	0	0	100%						
13. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการในรูปแบบป้ายไวนิล แบบ Roll up	2	ชุด	0	0	100%						
14. จัดทำวีดิทัศน์โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ความยาวประมาณ 3-5 นาที พร้อมคำบรรยายภาษาไทย	1	คลิป	0	0	100%						
15. จัดทำสรุปภาพรวมโครงการ One page summary ในรูปแบบ Infographic	1	ฉบับ	0	0	100%						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง สร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติการ เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ		
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย			
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต					2,795,000	1,677,000	1,677,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน	
1. จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1	แผน	1	1	100%					
2. ติดตาม สรุปผล การดำเนินงานและผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	งาน	0.4	0.4	100%					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	งาน	0.1	0.1	100%					
4. จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถาม (โดยพิจารณาการใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้รับของโครงการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือเกิดความต่อเนื่องของการใช้ประโยชน์ได้) เพื่อใช้สำหรับประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2568	1	งาน	0.25	0.25	100%					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2568 พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุป	1	งาน	0.1	0.1	100%					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ	แผน	ผลเบิกจ่าย	
6. จัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1	สื่อวีดิทัศน์	0.25	0.25	100%				
7. จัดทำข้อเสนอแนะของแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตในระยะถัดไป สำหรับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยวิจัยงบประมาณ	1	งาน	0	0	100%				
8. จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางและรูปแบบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ออนไลน์) (อย่างน้อย 1 ครั้ง)	30	คน	30	68	100%				
9. จัดสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยวิจัยงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ (ออนไลน์, อย่างน้อย 1 ครั้ง)	1	ครั้ง	0.7	0.7	100%				
10. จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตในระยะถัดไป (อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 30 คนต่อครั้ง)	60	คน	0	0	100%				
11. ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานข้อมูลการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1	ฐานข้อมูล	0.4	0.4	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ		
			แผน	ผล		แผน	ผลเบิกจ่าย			
โครงการ Intelligence Unit					2,300,000	1,840,000	1,840,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน	
1. จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผลการคำนวณค่าดัชนีชี้้นำการเตือนภัย	9	ครั้ง	7	7	100%					
2. จัดทำประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ (Hot Issue) เพื่อนำเสนอผ่านการจัดเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk	4	ครั้ง	3	3	100%					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภูมิภาค และข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะข้อมูลของ IIU	9	ครั้ง	6	6	100%					
4. ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกของ สคอ.	9	ครั้ง	6	6	100%					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. ประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรมการเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk	4	ครั้ง	3	3	100%					
6. ประเมินผลความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit	2	ครั้ง	1	1	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณดิจิทัล :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :

6. การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		แผน	ผลเบิกจ่าย		
การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม									ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน ปัญหา-อุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลจากการสำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของข้อมูลทั้งหมด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนการรายงาน ความคืบหน้าในส่วนงานอื่น ๆ
1. จัดทำแผนการทำงาน รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน	1	งาน	1	1	100%				
2. จัดทำบัญชีรายชื่อสถานประกอบการกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมที่มีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพการคงอยู่จริงและรายชื่อที่เลิกทบทวนสำรวจ (รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ TSIC) ไม่น้อยกว่า 2,700 ราย	1	งาน	1	1	100%				
3. จัดทำแผนการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจัดทำตัวชี้วัดผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	1	งาน	1	1	100%				
4. นำเสนอแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอื่น ๆ	1	งาน	1	1	100%				
6. รายงานแนวทางการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัดผลิตภาพการผลิต (TFP) และการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพการผลิต (TFPG) เพื่อใช้ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ในระดับภาพรวม ระดับอุตสาหกรรม ระดับพื้นที่ และระดับขนาดสถานประกอบการ	1	งาน	1	1	100%				
7. จัดทำข้อมูลจากการสำรวจ ที่ถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ 100 ของข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	2,700	ราย	0	0	100%				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
			แผน	ผล		ร้อยละ	แผน	ผลเบิกจ่าย
8. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2568 ที่มีเนื้อหาการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมในมิติต่าง ๆ เช่น การผลิต การตลาด การเงิน แรงงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพการผลิต (TFP) และการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพการผลิต (TFPG) โครงสร้างทางอุตสาหกรรม ระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	1	งาน	0	0	100			

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ		
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน				
			แผน	ร้อยละ		แผน	ร้อยละ			
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)						1,250,000	750,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน	
	1	งาน	1	100%						
	9	เดือน	6	100%						ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
	9	เดือน	6	100%						
	2	ฉบับ	1	100%						
	2	ครั้ง	1	100%						ข้อเสนอแนะ ไม่มี
	7	ฉบับ	4	100%						
	7	ฉบับ	4	100%						
	3	ฉบับ	1	100%						
	2	ครั้ง	1	100%						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล			แผน	ผลเบิกจ่าย		
10. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบป้ายไวนิลแบบ Roll up (2 หน้า)	4	ชุด	2	2	100%					
11. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	4	ครั้ง	0	0	100%					
12. จัดทำแบนเนอร์ (Banner) เชื่อมโยงศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ กับเว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ	3	หน่วยงาน	0	0	100%					
13. ประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือสื่อโฆษณา	3	ครั้ง	1	1	100%					
14. จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	80	คน	0	0	100%					
15. สำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ	2	ครั้ง	1	1	100%					
16. จัดทำรายงานการประเมินผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลในระยะถัดไป	1	ฉบับ	0	0	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณดิจิทัล :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1	งาน	1	1	100%	1,250,000	750,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
	9	เดือน	6	6	100%				
	9	เดือน	6	6	100%				
	27	ฉบับ	12	12	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
	2	ครั้ง	1	1	100%				
	3	ฉบับ	1	1	100%				
	2	ฉบับ	1	1	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
	9	ฉบับ	4	4	100%				
	100	คน	0	0	100%				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ	แผน	ผลเบิกจ่าย	
10. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัยเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้มาตรฐานสหศออัจฉริยะฯ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	40	คน	0	0	100%				
11. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 80 x 200 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งแบบพับเก็บ (Rollup) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลงานที่ได้จากศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (2 ครั้ง 4 ชุด)	4	ชุด	2	2	100%				
12 จัดทำรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ (2 ครั้ง) ประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือสื่อโฆษณา	2	ครั้ง	1	1	100%				
13. จัดทำรายงานการประเมินผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลในระยะถัดไป (1 ฉบับ)	1	ฉบับ	0	0	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์						1,000,000	1,000,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	ครั้ง	1	1	100%				
2. ปรับปรุงฐานข้อมูล 9 ฐานข้อมูล (ทั้งหมด)	9	เดือน	6	6	100%				ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. จัดทำรายงานสถานะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยรายเดือน	9	ฉบับ	6	6	100%				
4. จัดทำรายงานสถานะอุตสาหกรรมรายไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				
5. จัดทำรายงานสถานะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์รายปี รวมทั้งภาวะการค้าโลก	1	ฉบับ	1	1	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
6. จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์	1	ฉบับ	0	0	100%				
7. จัดทำ Infographic	9	เรื่อง	6	6	100%				
8. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และ Social media เช่น Facebook, TikTok, YouTube	72	ครั้ง	60	60	100%				
9. เผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล (ส่ง E-News ให้กับสมาชิก)	72	ครั้ง	60	60	100%				
10. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	1	ครั้ง	1	1	100%				
11. ประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการ	2	ครั้ง	1	1	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแข่งขันและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	แผน	1	1	100%			100	
2. รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 11 ฐานข้อมูล (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	6	6	100%				
3. จัดทำรายงานสถานการณ์ รายเดือน	9	ฉบับ	6	6	100%				
4. จัดทำรายงานสถานการณ์ รายไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				
5. จัดทำรายงานสถานการณ์ รายปี	1	ฉบับ	1	1	100%				
6. จัดทำรายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System)	27	ฉบับ	18	18	100%				
7. จัดทำรายงานคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก	18	ฉบับ	12	12	100%				
8. จัดทำรายงานวิเคราะห์ วิจัย ประเด็นที่น่าสนใจ (รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)	1	ฉบับ	0.7	1	100%				
9. จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile)	2	ฉบับ	1	1	100%				
10. จัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สำคัญ (Country Profile)	1	ฉบับ	1	1	100%				
11. จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum)	2	ครั้ง	2	2	100%				
12. ดำเนินงานประเมิน และสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	2	ครั้ง	1	1	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สศอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		แผน	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	แผน	1	1	100%				
2. สสำรวจและรวบรวมข้อมูล 12 ฐานข้อมูล (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	6	6	100%				
3. จัดทำรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน	9	ฉบับ	6	6	100%				
4. จัดทำรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				
5. จัดทำรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1	ฉบับ	1	1	100%				
6. จัดทำโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย	1	ฉบับ	0	0	100%				
7. จัดทำรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning System)	9	ฉบับ	6	6	100%				
8. จัดทำบทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยในอาเซียน	5	ฉบับ	2	2	100%				
9. จัดทำรายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				
10. จัดทำรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	1	ฉบับ	0	0	100%				
11. จัดสัมมนา	1	ครั้ง	0	0	100%				
12. จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์	10	แห่ง	8	8	100%				
13. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และ Social media เช่น Facebook, TikTok, Youtube (5 เรื่อง/เดือน)	45	เรื่อง	30	30	100%				
14. ประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล	2	ครั้ง	1	1	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ ออ. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตอย่างยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ	ร้อยละ		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	แผน	1	1	100%				
2. สํารวจและรวบรวมข้อมูล 10 ฐานข้อมูล (ทั่วประเทศ)	9	เดือน	6	6	100%				
3. จัดทำรายงานสถานการณ์รายเดือน	9	ฉบับ	6	6	100%				
4. จัดทำรายงานสถานการณ์รายไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				
5. จัดทำรายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1	ฉบับ	1	1	100%				
6. จัดทำโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย	1	ฉบับ	0.4	0.4	100%				
7. จัดทำรายงานเตือนภัย (Early Warning System)	9	ฉบับ	6	6	100%				
11. จัดสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1	ครั้ง	0.25	0.25	100%				
12. จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ	5	ราย	5	5	100%				
13. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และ Social media เช่น Facebook, TikTok, Youtube (3 เรื่อง/เดือน)	27	เรื่อง	18	18	100%				
14. จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1	ครั้ง	1	1	100%				
15. ประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล	2	ครั้ง	1	1	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ ออ. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	แผน	1	1	100%				
2. รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 16 ฐานข้อมูล (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	6	6	100%				ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. จัดทำ E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก (4 ฉบับ/เดือน)	36	ฉบับ	24	24	100%				
4. จัดทำรายงานสถานการณ์รายเดือน	9	ฉบับ	6	6	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. จัดทำรายงานสถานะอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย (รายไตรมาส)	3	ฉบับ	2	2	100%				
6. จัดทำรายงานสถานะอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย (รายปี)	1	ฉบับ	0.6	1	100%				
7. จัดทำรายงานการศึกษาเชิงอุตสาหกรรมพลาสติก	1	เรื่อง	0	0	100%				
8. จัดทำรายงานเดือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก	9	ครั้ง	6	6	100%				
9. จัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1	ครั้ง	0.25	0	100%				
10. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และ Social media เช่น Facebook, TikTok, YouTube (10 เรื่อง/เดือน)	90	เรื่อง	60	60	100%				
11. เผยแพร่ E-Learning เช่น คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก กระบวนการผลิต ประเภทพลาสติก ฯลฯ (1 เรื่อง/เดือน)	9	เรื่อง	6	6	100%				
12. มีพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ	10	ราย	0	0	100%				
13. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ	2	ครั้ง	1	1	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		แผน	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนการดำเนินงาน	1	ครั้ง	1	1	100%		1,250,000	1,000,000	100
2. สสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล 12 ฐานข้อมูล (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	6	6	100%				ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. จัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน	9	ฉบับ	6	6	100%				
4. จัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมรายปี 2568 และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1	ฉบับ	1	1	100%				
6. จัดทำรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1	ฉบับ	0.5	0.5	100%				
7. จัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1	ครั้ง	0.25	0.25	100%				
8. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และ Social media เช่น Facebook, TikTok, YouTube (20 เรื่อง/เดือน)	180	เรื่อง	122	122	100%				
9. เผยแพร่ E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก (4 ครั้ง/เดือน)	36	ครั้ง	24	24	100%				
10. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ	2	ครั้ง	1	1	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	ครั้ง	1	1	100%				
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 7 ฐานข้อมูล (ทั้งหมดเดือน)	9	เดือน	6	6	100%				
3. จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะการค้าโลก	1	ฉบับ	0.7	1	100%				
4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				
5. จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	ฉบับ	0.7	1	100%				
6. จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย	1	ครั้ง	0	0	100%				
7. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ	2	ครั้ง	1	1	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		แผน	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน					1,000,000	800,000	800,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	ครั้ง	1	1	100%				ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
2. รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการข้อมูลของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 4 ฐานข้อมูล (ทั้งหมดเดือน)	9	เดือน	6	6	100%				
3. จัดทำรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน รายไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				
4. จัดทำ Infographic	3	เรื่อง	2	2	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	ฉบับ	0.7	1	100%				
6. จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1	ครั้ง	0	0	100%				
7. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ	2	ครั้ง	1	1	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการอย่างเข้มแข็งยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	ครั้ง	1	1	100%			100	
2. รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	6	6	100%		1,000,000		
3. ปรับปรุงการแสดงผลในรูปแบบเว็บไซต์ให้ทันสมัย ให้เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกให้ทันสมัย (1 งาน ทำทุกเดือน)	9	เดือน	6	6	100%				
4. จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย	1	ฉบับ	0.25	0.25	100%				
5. จัดทำบทวิเคราะห์/บทความ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบ Infographic	3	เรื่อง	2	2	100%				
6. จัดทำรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศรายปี	1	ฉบับ	0.25	0.25	100%				
7. จัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 1 ครั้ง	50	คน	0	0	100%				
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ social media อาทิ Facebook, TikTok YouTube (1 ช่องทาง)	9	เดือน	6	6	100%				
9. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการข้อมูล	2	ครั้ง	1	1	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ ออ. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแข่งขันและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ		
			แผน	ผล		แผน	ผลเบิกจ่าย			
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ							550,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน	
1. กำหนดกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ พร้อมหัวข้อและโครงสร้างเนื้อหา บทวิเคราะห์ที่ชัดเจน และเป็นประเด็นสนใจ (Hot issue) ในขณะนั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	1	งาน	1	1	100%					
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน 9 ฐานข้อมูล (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	6	6	100%					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ (10 ข่าว/เดือน)	90	ข่าว	40	42	105%					
4. จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	1	ฉบับ	0.6	0.6	100%					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. จัดทำข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก	5	ชิ้นงาน	5	5	100%					
6. บำรุงรักษาเว็บไซต์/ระบบ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินการสำรวจและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	1	งาน	0.5	0.5	100%					
7. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ	2	ครั้ง	1	1	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน	1	งาน	1	1	100%				
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่สำคัญในศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร 5 ฐานข้อมูล (ทั้งหมด)	9	เดือน	4	4	100%				ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ (12 ข่าว/เดือน)	108	ข่าว	48	48	100%				
4. จัดทำรายงานบทวิเคราะห์/ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมและรายสาขา	4	ฉบับ	1	1	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. จัดทำรายงานสถานะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายเดือน	9	ฉบับ	4	4	100%				
6. จัดทำรายงานสถานะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				
7. จัดทำรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารและตลาดอาหารในประเทศ	9	ฉบับ	4	4	100%				
8. จัดทำรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลกและเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก	9	ฉบับ	4	4	100%				
9. จัดทำรายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า	2	ฉบับ	1	1	100%				
10. จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร	1	ฉบับ	0.6	0.6	100%				
11. เยี่ยมชมสถานประกอบการ	5	รายสาขา	2	2	100%				
12. จัดทำ Dashboard แสดงผลข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการ และแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์	1	งาน	0.4	0.4	100%				
13. ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศและจัดทำข้อเสนอแนะ	2	ครั้ง	1	1	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมแฟชั่น						1,250,000	687,500	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน ปัญหาอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
1. วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน	1	งาน	1	1	100%				
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 8 ฐานข้อมูล (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	4	4	100%				
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์	207	ข่าว	92	94	102%				
4. ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น	2	ข้อมูล	1	1	100%				
5. ติดตามข้อมูล Fashion link	3	ข้อมูล	1	1	100%				
6. ติดตามข้อมูลคลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video)	3	ข้อมูล	1	1	100%				
7. ติดตามข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter)	3	ข้อมูล	1	1	100%				
8. จัดทำรายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทยรายปี	1	ฉบับ	0.4	0.4	100%				
9. จัดทำรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม (อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook))	3	ฉบับ	1	1	100%				
10. จัดทำข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Economic Forecast) รายไตรมาส ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ	3	ฉบับ	1	1	100%				
11. จัดทำบทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น	2	ฉบับ	0	0	100%				
12. จัดทำรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Thailand's Textile and Clothing Industry Profile) ในรูปแบบ Infographic	1	ฉบับ	0.8	0.8	100%				
13. จัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศวิจัยอุตสาหกรรมแฟชั่น	1	งาน	1	1	100%				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
14. ออกแบบสถาปัตยกรรมเว็บไซต์และระบบความปลอดภัย (System & Security Design)	1	งาน	1	1	100%					
15. พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาฐานข้อมูล โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแห่งต้นแบบตามสถาปัตยกรรมที่ออกแบบ	1	งาน	0	0	100%					
16. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ (20 คน)	1	ครั้ง	0.4	0.4	100%					
17. จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มความสามารณในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (1 ครั้ง)	50	คน	0	0	100%					
18. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ	2	ครั้ง	1	1	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ ออ. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน	ร้อยละ	ทั้งปี	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. ศึกษาข้อมูล วางแผน เตรียมการดำเนินงาน	1	งาน	1	100%					ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
2. ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 9 ฐานข้อมูล ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง หรือ เพิ่มเติมฐานข้อมูลใหม่ที่มีจำเป็น (ถ้ามี) (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	6	100%					
3. รายงานผลการอุตสาหกรรมรายเดือน	9	ฉบับ	6	100%					
4. รายงานสถานะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส	3	ฉบับ	2	100%					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. รายงานสถานะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี	1	ฉบับ	0.5	100%					
6. ผลการเดือนยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม	9	ฉบับ	6	100%					
7. ผลการเดือนยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาคิก	9	ฉบับ	6	100%					
8. รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1	ฉบับ	0.5	100%					
9. สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	135	ข่าว	90	100%					
10. จัดหาฐานข้อมูลของไทยและต่างประเทศที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์	1	งาน	1	100%					
11. บำรุงรักษาฐานข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ การสืบค้นข้อมูล ให้สามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	9	เดือน	6	100%					
12. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel	1	ครั้ง	0	100%					
13. จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการฯ	1	ครั้ง	0	100%					
14. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์	2	ครั้ง	1	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		แผน	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา					1,250,000	687,500	687,500	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน	1	งาน	1	1	100%				ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 11 ฐานข้อมูล (ท่าทุกเดือน)	9	เดือน	6	6	100%				
3. เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ (20 ข่าว/เดือน)	180	ข่าว	60	78	130%				
4. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายเดือน	9	ฉบับ	4	4	100%				
5. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายไตรมาส	3	ฉบับ	2	2	100%				
6. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายปี	1	ฉบับ	0.4	0.4	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
7. จัดทำผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา	9	ฉบับ	4	4	100%				
8. จัดทำบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	1	ฉบับ	0.6	0.6	100%				
9. จัดทำข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา และปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน	5	ชิ้นงาน	0	0	100%				
10. ปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งบำรุงรักษาเว็บไซต์ RIU และอุปกรณ์ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	9	ครั้ง	4	4	100%				
11. ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ พร้อมสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ	2	ครั้ง	1	1	100%				
12. จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ และรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1	ครั้ง	0	0	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมสากล					1,000,000	550,000	550,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน	1	งาน	1	1					
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลฐานที่สำคัญในศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมสากล 5 ฐานข้อมูล (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	4	4					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมสากลไทย รายเดือน	9	ฉบับ	4	4					
4. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมสากลไทย รายไตรมาส	3	ฉบับ	1	1					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมสากลไทย รายปี	1	ฉบับ	0.8	0.8					
6. จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสากล	1	ฉบับ	0.6	0.6					
7. จัดทำบทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสากล	9	ฉบับ	4	4					
8. ศึกษาฐานงานประกอบการ	2	สถานประกอบการ	0	0					
9. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศและจัดทำข้อเสนอแนะ	2	ครั้ง	1	1					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

- หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :
แผนปฏิบัติการ สคอ. 2569 :

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ	แผน	ผลเบิกจ่าย	
11. จัดทำรายงานการดำเนินงาน ข้อกำหนดความต้องการของระบบ แผนภาพ กระแสข้อมูล แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล ซอร์สโค้ด ของระบบและโปรแกรมหรือชุดติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ คู่มือการบริหารและดูแลระบบ และคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ อื่นๆ.	1	งาน	0	0	100%				
	3	ครั้ง	0	0	100%				
	4	งาน	0	0	100%				
12. จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นให้แก่ผู้ใช้งาน									
13. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ เพื่อเผยแพร่ทาง Website และ Social Media									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สศอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม		ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
		คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ		
				แผน	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย			
โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)						3,500,000	2,800,000	2,800,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน	
1. จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ และระบบอำนวยความสะดวก		1	แผน	1	1	100%					
2. พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) จำนวน 5 ระบบ		1	งาน	0.7	0.7	100%					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ของระบบ Eco Sticker ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ และระบบการรับรถจักรยานยนต์เข้าชั้นยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM ที่จะได้ลิขสิทธิ์จากบริษัท JTEPA โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารและได้รับเอกสารอนุมัติผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง ระบบการกำกับดูแลสถาบันเครือข่ายในการรับรถจักรยานยนต์เข้าชั้นยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM ที่จะได้ลิขสิทธิ์จากบริษัท RCEP เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น i-Industry และ i-Single form จำนวน 5 ระบบ		1	งาน	0.7	0.7	100%					
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย จำนวน 5 ระบบ		1	งาน	0.7	0.7	100%					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web Service อย่างต่อเนื่อง จำนวน 5 ระบบ		1	งาน	0.7	0.7	100%					
6. จัดประชุมหรือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ ครั้ง		9	ครั้ง	6	6	100%					
7. ทบทวนกับผู้ประกอบการ		2	ครั้ง	0	0	100%					

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ปัญหา-อุปสรรค
ไม่มี

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการแข่งขันอย่างยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ		
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ		ร้อยละ	
โครงการจัดทำฐานข้อมูลบัญชีเมตริกสังคม (Social Accounting Matrix : SAM) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ						4,800,000	4,080,000	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
	1	งาน	1	1	100%				
	1	งาน	1	1	100%				
	1	งาน	1	1	100%				
	1	งาน	0.8	0.8	100%				
	1	งาน	0.4	0.4	100%				
6. จัดทำรายงานการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์	4	เรื่อง	2	2	100%				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ	แผน	ผลเบิกจ่าย	
7. พัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ สศอ. ให้มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากบัญชีเมตริกส์สังคม ในการนำไปวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในรูปแบบการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job training)	4	คน	0	0	100%				
8. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัดทำบัญชีเมตริกส์สังคมให้เป็นค่าปัจจุบัน จากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 3 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 20 คน	1	ครั้ง	0	0	100%				
9. จัดทำคู่มือการใช้งานและการประยุกต์ใช้บัญชีเมตริกส์สังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	1	ชุด	0	0	100%				
10. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สศอ. จำนวน 1 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบัญชีเมตริกส์สังคมและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ฐานข้อมูลบัญชีเมตริกส์สังคม	30	คน	0	0	100%				
11. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 1 ครั้ง (40 คน) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก จำนวน 4 เรื่อง	1	ครั้ง	0	0	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการแข่งขันอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการจัดทำระบบประมวลผลและพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. จัดทำแผนการดำเนินงานของทั้งโครงการ (Project Plan)	1	แผน	1	1	100%				
2. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับระบบประมวลผลและพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	1	ฐานข้อมูล	1	1	100%				
3. ศึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบการคัดเลือกตัวแปรสำหรับเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวม รายละเอียดโครงการ และรายละเอียด	1	ระบบ	1	1	100%				
4. ศึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบประมวลผลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	1	ระบบ	1	1	100%				
5. ศึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบทดสอบความแม่นยำของแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวม รายละเอียดโครงการ และรายละเอียด	1	ระบบ	1	1	100%				
6. ศึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบแสดงผลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวม รายละเอียดโครงการ และรายละเอียด (Early Warning System - Single Window) ที่มีความครบถ้วน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ	1	ระบบ	0.5	0.5	100%				
7. ศึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ และระบบจัดการหลังบ้าน (Back Office) สำหรับการใช้งานระบบประมวลผลและพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	1	ระบบ	0.5	0.5	100%				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
8. จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบจำลองและระบบที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	20	คน	0	0	100%					
9. จัดอบรมการใช้งานระบบที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin)	1	ครั้ง	0	0	100%					
10. ติดตั้งระบบที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการจัดการระบบประมวลผลและพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบน Cloud Computing พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	1	งาน	0	0	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

- หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
- แผนงานงบประมาณจัดสรร :
- แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :
- แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน	ร้อยละ	ทั้งปี	แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
จัดทำระบบจัดการข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม					7,500,000	2,250,000	2,250,000	100
1. จัดทำแผนการดำเนินงานของทั้งโครงการ (Project Plan)	1	งาน	1	1	100%			
2. ศึกษา ทบทวน หลักการทางวิชาการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูล	1	งาน	1	1	100%			
3. ศึกษา ออกแบบและจัดทำโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมต่อกรวิเคราะห์และจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม ความเห็นทางธุรกิจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต หรือติดตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรม	1	งาน	1	1	100%			
4. ออกแบบ Metadata และตารางข้อมูลหลัก (Metadata & Master Tables)	1	งาน	1	1	100%			
5. ออกแบบ และจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ประกอบการจากระบบรายงานข้อมูลกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม (SingleForm) เป็นรายเดือนหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง	1	งาน	0.5	0.5	100%			
6. ออกแบบและจัดทำระบบตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูล	1	งาน	0.3	0.3	100%			
7. ออกแบบและจัดทำระบบจัดการข้อมูลซ้ำและข้อมูลผิดปกติ ออกแบบและจัดทำระบบการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล	1	งาน	0.3	0.3	100%			
8. พัฒนาระบบการเดินข้อมูลให้สมบูรณ์ (Imputation Module)	1	งาน	0.3	0.3	100%			
9. ออกแบบและจัดทำระบบ Back Office เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ	1	งาน	0.3	0.3	100%			

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
			แผน	ผล		ร้อยละ	แผน	ผลเบิกจ่าย	
10. ออกแบบและจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการตรวจสอบและจัดการเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือติดตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรม	1	งาน	0.3	0.3	100%				
	1	งาน	0.1	0.1	100%				
12. ทดสอบระบบที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และติดตั้งระบบที่ได้พัฒนาขึ้น	1	งาน	0	0	100%				
13. ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสิทธิ์	1	งาน	0	0	100%				
14. อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	8	คน	0	0	100%				
15. จัดทำข้อกำหนดความต้องการระบบ (System Requirements Specification) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) และจัดทำคู่มือการบริหารและดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบในรูปแบบไฟล์ระบบ และเป็นเอกสาร	2	ชุด	0	0	100%				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณดิจิทัล :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สอ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย		
โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)					688,000	275,200	275,200	100	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
1. จัดทำแผนการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแนวทางการดำเนินการ กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	แผน	1	1	100%				ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ร่วมกับคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ หรือคณะทำงานฯ อื่น ที่ ผศอ. แต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (15 คน)	1	ครั้ง	1	1	100%				
3. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานภายนอกกับคู่เทียบที่สำคัญที่มีภารกิจที่ใกล้เคียงกับ สศอ. หรือหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการจัดการจัดการความรู้ หรือต้นแบบการพัฒนากระบวนการงาน หรือต้นแบบด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี หรือต้นแบบด้านอื่น ๆ ที่สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควร	3	ครั้ง	2	2	100%				
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้องค์กรมีจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1	ครั้ง	0	0	100%				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้บุคลากรภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การขยายผลถ่ายทอดลงปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรภายนอก (3 ครั้ง) และวิทยากรภายใน (4 ครั้ง)	7	ครั้ง	4	4	100%				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ	
			แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		
6. ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บัณฑิตรักษาระบบ และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน นำเข้าในเว็บไซต์ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ทำทุกเดือน)	9	เดือน	7	7	100%					
7. จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการภายใน สศอ.	1	รายงาน	0	0	100%					
8. วิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟิก (info-graphic) จำนวน ๑ กระบวนการ เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน และหน่วยงานภายนอกได้รับรู้	1	งาน	0.4	0.4	100%					
9. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	รายงาน	0	0	100%					
10. จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน (15 คน)	1	ครั้ง	0	0	100%					
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรสามารถสามารถเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- Learning)	1	งาน	0	0	100%					
12. จัดทำองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานภายนอกและกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากร	1	งาน	0.4	0.4	100%					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อ.ก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ ส.ค.อ. 2569 :

- 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - 3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ			
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		ร้อยละ				
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย					
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)									ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี			
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สคอ. ประจำปี พ.ศ. 2569	1	แผน	1	1	100%					995,000	696,500	100
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0	8	ครั้ง	5	5	100%							
3. จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สคอ. และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานะของหน่วยงานตาม PMQA 4.0	2	รายงาน	1	1	100%							
4. จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2569	1	รายงาน	1	1	100%							
5. จัดทำแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาและการจัดเก็บตัวชี้วัดของ สคอ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ระบบราชการ 4.0	1	ครั้ง	0	0	100%							
6. สสำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความพึงพอใจผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. 2569	1	รายงาน	0	0	100%							
7. จัดกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการ และ/หรือ การให้คำปรึกษาการสร้างนวัตกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการในองค์กร	1	กิจกรรม	0.6	0.6	100%							
8. จัดกิจกรรมบุคคลกรวัยอ่อน (คนคุณค่า)	1	กิจกรรม	0	0	100%							
9. จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันหรือสร้างความสามัคคีหรือสร้างองค์ความรู้หรือสร้างสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกภาพ	1	กิจกรรม	1	1	100%							
10. จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด หรือข้อมูลเพื่อนำไปใช้สำหรับการจัดทำรายงานในการพัฒนาองค์กร	1	ฉบับ	0.4	0.4	100%							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569
ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

แผนปฏิบัติการ อก. 2569 :

แผนปฏิบัติการ สศอ. 2569 :

6. การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการอย่างเข้มแข็งยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน/ผล 9 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน		
			แผน	ผล		ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย	
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลสำหรับบุคลากรไอทีและ ผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐการบริหารจัดการภาครัฐ								ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน
1. อบรมหลักสูตร DGA201 กฎหมายดิจิทัลมาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ	2	คน	2	2	100%			
2. อบรมหลักสูตร DGA203 ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ	1	คน	1	1	100%			ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
3. อบรมหลักสูตร DGA309 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี	3	คน	3	3	100%			
4. อบรมหลักสูตร DGA402 การออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ	2	คน	2	2	100%			ข้อเสนอแนะ ไม่มี
5. อบรมหลักสูตร DGA308 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ	2	คน	0	0	100%			
6. อบรมหลักสูตร DGA303 การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ	1	คน	0	0	100%			หมายเหตุ หลักสูตร DGA308 การพัฒนา ซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ เบิกจ่ายและเริ่มอบรมในเดือนกรกฎาคม 2569
7. อบรมหลักสูตร DGA301 การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยน ผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	2	คน	0	0	100%			
8. อบรมหลักสูตร DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล	3	คน	0	0	100%			
9. อบรมหลักสูตร DGA307 การบริหารจัดการการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	2	คน	0	0	100%			