



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		38.7537	
1	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	38.7537	
1.1	- งบลงทุน	2.6000	
1.2	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม	25.8191	
1.2.1	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ	1.0000	กร.2
1.2.2	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1.0191	กร.1
1.2.3	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศยานยนต์	1.9000	กร.1
1.2.4	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1.0000	กร.1
1.2.5	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.9000	กร.2
1.2.6	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.9000	กร.1
1.2.7	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1.9000	กร.1
1.2.8	โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (productivity)	1.9000	กม.(กพข)
1.2.9	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1.9000	กร.1
1.2.10	โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1.9000	กม.(กพข)
1.2.11	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)	1.9000	กร.2
1.2.12	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	1.9000	กร.2
1.2.13	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.9000	กร.2
1.2.14	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.9000	กร.1
1.2.15	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ	1.9000	กร.1
1.3	โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)	3.7450	กร.1
1.4	โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อลดการสูญเสียสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป	4.2550	กร.2
1.5	โครงการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index: PMI)	2.3346	กส.
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		120.9977	
2	โครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	85.0556	กม. (กขอ.)
2.1	โครงการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)	11.1169	
2.2	โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์	9.3265	
2.3	โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)	8.9700	
2.4	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)	8.4355	
2.5	โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0	7.7015	
2.6	โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่	6.0193	
2.7	โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)	5.5364	
2.8	โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า	4.8130	
2.9	โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน	4.7673	
3	โครงการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ด้วยระบบ IoT (Internet of Things)	4.6500	

3.1	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากลและพัฒนา เครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม	2.1513	
3.2	โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานใน กระบวนการผลิต	4.1950	
3.3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ สาขา อุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ	4.1719	
3.4	โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพ การผลิตชิ้นส่วน	3.2010	
3	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	35.9421	
3.1	โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรม	11.4595	กส.
3.2	โครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการแบตเตอรี่ใช้งานแล้วสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย	9.1680	กร.1
3.3	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.1414	กม. (กบป.)
3.4	โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล	4.1797	กร.1
3.5	โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 2)	3.9935	กว.
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		2.1195	
4	โครงการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	2.1195	กม. (กนย.)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	๑.๐๑๙๑
๒	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมยานยนต์	๑.๙๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	๑.๐๐๐๐
๔	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๑.๙๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	๑.๙๐๐๐
๖	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	๑.๙๐๐๐
๗	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	๑.๙๐๐๐
๘	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	๑.๙๐๐๐
๙	โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)	๓.๗๔๕๐
๑๐	โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการแบตเตอรี่ใช้งานแล้วสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย	๙.๑๖๘๐
๑๑	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	๗.๑๔๑๔
๑๒	โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล	๔.๑๗๙๗
๑๓	โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (ระยะที่ ๒)	๓.๙๙๓๕

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
 ในการแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ
 ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร
 ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้
 เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
 การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
 ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
 2. กำหนดทิศทางการพัฒนา
 อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง
 ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและ
 เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนา
 อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
 5. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการ
 พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่
 เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะ
 องค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานท
 จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนา
 เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
 ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ปี พ.ศ. 2563					1,000,000	250,000	250,000	25	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นต้น (Inception report) ประกอบด้วย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
									1. ความคืบหน้าการจัดประชุมหาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบ Bio Innovation Linkage ให้สามารถพัฒนาระบบที่มีความสอดคล้องและครอบคลุม 2. ความคืบหน้าการจัดทำระบบการขอการรับรองผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bio Label 3. ความคืบหน้าการออกแบบตราสัญลักษณ์ Bio Label สำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพของไทย (นำเสนอ 5 รูปแบบ) 4. ขั้นตอน/วิธีการออกแบบและพัฒนา ระบบ Bio Innovation Linkage ของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเชื่อมโยง และนำเสนอข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบ Bio Innovation Linkage กิจกรรมย่อย จัดประชุมหาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบ Bio Innovation Linkage ให้สามารถพัฒนาระบบที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบ Bio Innovation Linkage ของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ เชื่อมโยง และนำเสนอข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -วัดจากจำนวน	1 ระบบใหม่	-	0						
กิจกรรมย่อย สืบค้นและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านชีวภาพในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงข้อมูลสำคัญด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) -วัดจากจำนวน	1 ฐานข้อมูล	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การสร้างกลไกการรับรอง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของไทย กิจกรรมย่อย จัดทำระบบการขอการรับรอง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ Bio Label -วัดจากจำนวน	1 ระบบ	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ออกแบบตราสัญลักษณ์ Bio Label สำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพของไทย -วัดจากจำนวน	1 แบบ	-	0						
กิจกรรมหลัก อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อย อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการทางภาษีของภาครัฐในการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง ทางชีวภาพและขั้นตอนการขอรับการรับรอง Bio Label -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิง ลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม ชีวภาพ -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัย

สนับสนุนให้เื้อื่อต่อการลงทุนและการ

2. กำหนดทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง

ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นำ

และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง คาดว่าแล้วเสร็จภายใน เดือน เม.ย.)					1,019,100	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบาย รายละเอียด ความก้าวหน้าของ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน

ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา

2. กำหนดทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง

ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและ

เดือนกุมภาพันธ์อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ (อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2563)					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัย

สนับสนุนให้เื้อื่อต่อการลงทุนและการ

2. กำหนดทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง

ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นำ

และเดือนกัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล ๖ เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.)					1,000,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน

ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา

อุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้าน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นำและเตือน

ภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2563					1,900,000	665,000	665,000	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-รายงาน									
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก (World Food Situation Report)	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย เทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends)	6	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand Food Market Report)	7	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก (World Food Market Report)	7	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ข่าวนวัตกรรม (Innovation Corner)	14	2	2	100					
กิจกรรมย่อย สรุปสาระสำคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร	28	4	4	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า (Early Warning)	2	-	0						
กิจกรรมย่อย ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า (World Food Law & Regulation News)	28	4	4	100					
กิจกรรมย่อย รายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายพื้นที่	1	-	0						
-รายงาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล ๖ เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) -รายงาน	14	2	2	100					
กิจกรรมหลัก พัฒนฐานข้อมูล กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Food Directory (เพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 300 ราย) -ผู้ประกอบการ	300	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Sector Databank (ฐานข้อมูล Thailand Food Industry Profile) -รายงาน	2	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Sector Databank (ฐานข้อมูล Thailand Food Sector Info) -รายงาน	4	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Industry Overview (ฐานข้อมูล Industry Overview) -ฐานข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Market Intelligence (ฐานข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ (By Brand or By Company)) -รายงาน	7	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Market Intelligence (ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารของประเทศคู่ค้า และคู่แข่ง (Global Food Industry Profile)) -รายงาน	2	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Law & Regulations -ข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Technology -ข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมหลัก Site visit ติดตามสถานการณ์ อุตสาหกรรมรายสาขา	4	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย Site visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา -Site visit									
กิจกรรมหลัก จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมย่อย จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -การประชุม	1	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ กิจกรรมย่อย จัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ -รายงาน	1	-	0						
กิจกรรมหลัก สัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อย สัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ -เรื่อง	1	-	0						
กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล กิจกรรมย่อย ติดตามประเมินผล -รายงาน	2	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน -รายงาน	12	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน

ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา

อุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้าน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นนำและเดือน

ศักยภาพอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2563)					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล ๖ เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมพลาสติก (อยู่ระหว่างดำเนินการ)					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล อัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก การพัฒนา/ปรับปรุง/ต่อยอด โครงสร้างของระบบและข้อมูล กิจกรรมย่อย การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยใน ส่วนประกอบเดิม (Existing Modules) ประกอบด้วยการปรับปรุงข้อมูลในส่วน Productivity Measurement ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลปีล่าสุด ที่มีการเผยแพร่ จำนวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลความสามารถในการ แข่งขันของประเทศในส่วน ที่เกี่ยวกับผลิตภาพ จาก IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2) ข้อมูลดัชนีผลิตภาพของกลุ่ม ประเทศอาเซียน จาก APO Productivity Databook	4	-	0						

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การเพิ่มเติมองค์ความรู้ กิจกรรมย่อย การจัดทำกรณีศึกษาองค์กรที่มี แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเพิ่ม ผลิตภาพ (Productivity in Practices) เพื่อให้ ผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐใช้เป็น แนวทางในการเพิ่มผลิตภาพได้ จำนวน 2 กรณีศึกษา -จำนวนกรณีศึกษา	2 เรื่อง	-	0						
กิจกรรมย่อย การจัดทำบทวิเคราะห์/วิจัย สถานการณ์ด้านผลิตภาพ (Productivity Outlook) เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับรู้แนวโน้มของสถานการณ์ที่ เกี่ยวกับ ผลิตภาพในแง่มุมต่าง ๆ และสามารถ นำไปใช้ในการวางแผนยกระดับผลิตภาพของ สถานประกอบการและประเทศต่อไป โดยจะมี การกำกับบทวิเคราะห์จำนวน 2 เรื่อง ในรูปแบบ อินโฟกราฟิก -จำนวนเรื่อง	2 เรื่อง	-	0						
กิจกรรมย่อย การกำกับบทวิเคราะห์/งานวิจัย/ สถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) เพื่อให้ผู้ประกอบการและ หน่วยงานภาครัฐทราบถึงแนวโน้มหรือ สถานการณ์ของภาคอุตสาหกรรมในการ ปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมี การกำกับทำ บทวิเคราะห์จำนวน 2 เรื่อง ใน รูปแบบอินโฟกราฟิก -จำนวนเรื่อง	2 เรื่อง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย การจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพอุตสาหกรรม โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านผลผลิตภาพของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ถึงสถานะระดับผลผลิตภาพ แนวโน้มและทิศทางด้านผลผลิตภาพของประเทศ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนผลผลิตภาพของประเทศในอนาคต -จำนวนเรื่อง	1	-	0						
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับองค์กรตนเองสามารถสืบค้นข้อมูล เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น -ฐานข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์และจัดอบรมศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity Intelligence Unit) กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศฯ ในรูปแบบดิจิทัลจะมีการจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-newsletter) และจัดส่งให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 10,000 ฉบับ -จำนวนจดหมายข่าว	10000	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย การรวบรวมข้อคิดเห็นการใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ ด้วยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้ามาใช้ระบบ โดยจะดำเนินการทั้งในรูปแบบการสำรวจออนไลน์ และสอบถามจากผู้ทดลอง ใช้งานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการ เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการศูนย์สารสนเทศฯ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -จำนวนครั้ง	3 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ เพื่อแนะนำการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะจัดอบรม 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย การรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ โดยผู้ใช้งานสามารถประเมินความพึงพอใจได้โดยเข้าในส่วน Feedback เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานระบบสามารถประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้ทันที รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการใช้งานด้วย โดยที่ปรึกษาจะทำการรวบรวมและรายงานผลประเมินความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการในกิจกรรมสัมมนาหรือหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ จำนวน 3 ครั้ง -จำนวนครั้ง	3 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
2. กำหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง
ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำ
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับ อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :
ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
2. กำหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง
ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นนำ
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์หรือ ทบทวนการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ -ปรับปรุงเว็บไซต์	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก มีการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้าน มาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้า เชิงเทคนิค (Best Practices) กิจกรรมย่อย มีการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้าน มาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้า เชิงเทคนิค (Best Practices) - Best Practice	1 เรื่อง	-	0						
กิจกรรมหลัก มีการจัดทำบทวิเคราะห์ด้าน มาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้า เชิงเทคนิค กิจกรรมย่อย มีการจัดทำบทวิเคราะห์ด้าน มาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้า เชิงเทคนิค -บทวิเคราะห์	27 เรื่อง	7	0						
กิจกรรมหลัก มีการจัดทำการศึกษาเชิงลึกด้าน มาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้า เชิงเทคนิค กิจกรรมย่อย มีการจัดทำการศึกษาเชิงลึกด้าน มาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้า เชิงเทคนิค -การศึกษาเชิงลึก	1 เรื่อง	-	0						
กิจกรรมหลัก มีการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อ เผยแพร่ความรู้ กิจกรรมย่อย มีการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อ เผยแพร่ความรู้ -จัดสัมมนา	3 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก มีการเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค กิจกรรมย่อย มีการเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค -จดหมายข่าว	8 ครั้ง	2	0						
กิจกรรมหลัก มีรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการของโครงการ กิจกรรมย่อย มีรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการของโครงการ -ผลประเมิน	1 แบบประเมิน	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัย

สนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง

สกดานเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อขนาน
 ขนถ่ายสินค้าจากเรือสู่ท่าเรือ

และได้อนุญาตออกตราสารหนี้

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแพชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน พร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -ข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแพชั่นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย) กิจกรรมย่อย 2) ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)	18	-	0						

-ข้อมูล				
กิจกรรมย่อย 3) ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง และรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ข้อมูล	18	-	0	
กิจกรรมย่อย 4) ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและ เครื่องประดับ) -ข้อมูล	18	-	0	
กิจกรรมย่อย 5) ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile ได้แก่ Textile & Garment, Leather & Shoes, Gems & Jewelry -เรื่อง	2	-	0	
กิจกรรมย่อย 6) ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและ นวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและ เครื่องประดับ) -ข้อมูล	14	-	0	
กิจกรรมย่อย 7) ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหว ประเทศคู่ค้าและคู่แข่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่ม -ข้อมูล	6	-	0	
กิจกรรมย่อย 8) ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ข้อมูล	6	-	0	
กิจกรรมย่อย 9) ฐานข้อมูลเตือนภัยสำหรับ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ข้อมูล	6	-	0	
กิจกรรมย่อย 1) ฐานข้อมูลโรงงาน อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณี และเครื่องประดับ) -ข้อมูล	6	-	0	

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (การติดตามความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม) กิจกรรมย่อย 1) ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น -ข้อมูล	1	-	0	
กิจกรรมย่อย 2) ฐานข้อมูล Fashion Link -ข้อมูล	6	-	0	
กิจกรรมย่อย 3) ฐานข้อมูลคลิป์วิดีโอแฟชั่น -ข้อมูล	6	-	0	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ กิจกรรมย่อย 1) รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย ปี 2562/2563 -ฉบับ	1	-	0	
กิจกรรมย่อย 2) รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม และรายอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook) -ฉบับ	2	-	0	
กิจกรรมย่อย 3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ -ข่าว	180	-	0	
กิจกรรมย่อย 4) ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast) -ฉบับ	2	-	0	
กิจกรรมย่อย 5) ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมแฟชั่นในรูปแบบ E-Newsletter -ฉบับ	6	-	0	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล	2	-	0	

กิจกรรมย่อย ประชุม/สัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (ครั้ง) -ครั้ง									
กิจกรรมย่อย ประชุม/สัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (จำนวนคน) -คน	50	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรมย่อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ -ครั้ง	1	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
2. กำหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง
ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นนำ
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ปี พ.ศ. 2563					1,900,000	665,000	665,000	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	8 เดือน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก ติดตามข่าวสารความ เคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมยางและไม้ ยางพารา กิจกรรมย่อย สรุปข่าวเศรษฐกิจ -วัดจากจำนวน	240 ข่าว	30	40	133.33					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลข่าวสารความ เคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	64 ข่าว	8	10	125					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายเดือน -วัดจากจำนวน	8 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายไตรมาส -วัดจากจำนวน	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายปี -วัดจากจำนวน	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม -วัดจากจำนวน	8 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูง กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูง -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงเว็บไซต์ -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
2. กำหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง
ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน 8 ฉบับ -รายงานสภาวะรายเดือน	8 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี 1 ฉบับ -รายงานสภาวะรายปี	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม 8 ฉบับ -ผลการเตือนภัย	8 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 8 ฉบับ -ผลการเตือนภัย	8 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ฉบับ -บทวิเคราะห์เชิงลึก	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดทำข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมย่อย สรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -ข่าวความเคลื่อนไหว	240 ข่าว	30	30	100					
กิจกรรมหลัก จัดหาฐานข้อมูลของทั้งในและต่างประเทศที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อนำมาประกอบการปรับปรุงฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ กิจกรรมย่อย จัดหาฐานข้อมูลของไทยและต่างประเทศที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -พัฒนาฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย บำรุงรักษาฐานข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น ข้อมูล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง -บำรุงรักษาฐานข้อมูล	8 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ บำรุงรักษาฐานข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสืบค้นข้อมูล กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว -ปรับปรุงเว็บไซต์	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย บำรุงรักษาฐานข้อมูล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง -บำรุงรักษาฐานข้อมูล	8 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -เชื่อมโยงข้อมูล	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel -ประชุมกลุ่มย่อย	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้งานจริงของหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย และบุคคลทั่วไป -สัมมนาประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ -ความพึงพอใจ	2 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัย

สนับสนุนให้เื้อื่อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูล

เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อ

ชั้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (อยู่ระหว่างดำเนินการ)					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
2. กำหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง
ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)					1,900,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) (อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.)					3,678,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ

ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัย

และพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตของภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อลดการสูญเสียสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป					4,255,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทาง รวบรวมข้อมูลวางแผน เตรียมการดำเนินงานตลอดโครงการ กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทาง รวบรวมข้อมูลวางแผน เตรียมการดำเนินงานตลอดโครงการ-ข้อมูล	1 ข้อมูล	-	0						
กิจกรรมหลัก ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป กิจกรรมย่อย ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป-ข้อมูล	1 ข้อมูล	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริม นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่สำหรับสินค้าเกษตร และอาหารแปรรูปเป้าหมาย 3 กลุ่มเป้าหมาย	3	-	0						
กิจกรรมย่อย ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริม นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่สำหรับสินค้าเกษตร และอาหารแปรรูป 3 กลุ่มเป้าหมาย -ส่งเสริมและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า 3 กลุ่มเป้าหมาย	ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ								
กิจกรรมหลัก จัดทำร่างยุทธศาสตร์และจัด ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอร่างฯ และแนวทาง การพัฒนาระดับให้เป็นบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำร่างยุทธศาสตร์และจัดประชุม กลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอร่างฯ และแนวทางการพัฒนา ยกระดับให้เป็นบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ -ร่างยุทธศาสตร์ พร้อมแนวทางการพัฒนา	ข้อมูล								
กิจกรรมหลัก สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ยุทธศาสตร์ และแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	1	-	0						
กิจกรรมย่อย สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ยุทธศาสตร์ และแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบาย -เผยแพร่ผลการศึกษา	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัย
 สนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการ
 พัฒนาอุตสาหกรรม
 2. กำหนดทิศทางการพัฒนา
 อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง
 ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้นำ
 และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะ
 องค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานท
 จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนา
 เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
 ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ
 อย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index : PMI)					2,334,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก สํารวจและติดตามข้อมูลดัชนี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของโรงงานอย่าง น้อย 400 ตัวอย่าง	3200	-	0						
กิจกรรมย่อย สํารวจและติดตามข้อมูลดัชนี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของโรงงานอย่าง น้อย 400 ตัวอย่าง -สำรวจข้อมูล	ชุด								
-รายงาน PMI	8 ฉบับ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ประเมินผลหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) กับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมและเปรียบเทียบได้	8	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ประเมินผลหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) กับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมและเปรียบเทียบได้	ครั้ง								
-ประเมิน									
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) (E-Report) ในระบบออนไลน์	8	-	0						
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) (E-Report) ในระบบออนไลน์	ครั้ง								
-ปรับปรุงฐานข้อมูล									
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการให้มากรอกข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ออนไลน์	8	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการให้มากรอกข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ออนไลน์	ครั้ง								
-ประชาสัมพันธ์									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในการกรอกข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ออนไลน์ กิจกรรมย่อย จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในการกรอกข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ออนไลน์-สัมมนา	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป กิจกรรมย่อย จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป-ข้อเสนอแนะ	1 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ

ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้ม

แข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร

ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้

เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการ

ผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการปฏิรูปผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)					11,116,900	2,223,380	2,223,380	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก 1. จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ	10	14	0						
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ -จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ	เล่ม								
กิจกรรมหลัก 2. ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ	1	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.1 ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ -จำนวนงาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 3. การให้คำปรึกษาสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ	20	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.1 กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความเหมาะสม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ โดยคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการเป็นหลัก -จำนวนสถานประกอบการ	สถานประกอบการ								
กิจกรรมย่อย 3.2 สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 กิจการ เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เหมาะสม อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบชีวภาพ กระบวนการผลิต และรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จะต้องสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ รายละเอียด 1 ผลิตภัณฑ์ -จำนวน Man-Day	20 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.3 ดำเนินการออกแบบสามมิติของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่คัดเลือก เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรม -จำนวนแบบ 3 มิติ	20 แบบ	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.4 ดำเนินการจำลองสภาวะการผลิตของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่คัดเลือกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบชีวภาพ -จำนวนแบบจำลองสภาวะการผลิต	20 แบบ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.5 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงเทคนิคแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เหมาะสมกับศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการแต่ละแห่ง -จำนวน Man-Day	60	-	0						
	Mandays								
กิจกรรมย่อย 3.6 ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ คุณสมบัติเชิงกล เชิงความร้อน และเชิงกายภาพ จำนวน 20 รายการ คุณสมบัติ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและสามารถต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ -จำนวนผลิตภัณฑ์	20	-	0						
	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย 3.7 ติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวัดผลสำเร็จของโครงการ -จำนวน Man-Day	20	-	0						
	Mandays								
กิจกรรมหลัก 4. จัดทำหลักสูตรและอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ กิจกรรมย่อย 4.1 จัดทำหลักสูตรและอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ราย เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนจิตสวามิภักดิ์ความต้องการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ -จำนวนคน	300	-	0						
	คน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5. สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	150	-	0						
กิจกรรมย่อย 5.1 จัดงานสัมมนาในพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาคที่มีศักยภาพ จำนวน 2 ครั้ง เช่น ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนกลาง ภาคอีสานตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการของภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ซึ่งเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และแนวโน้มความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ	คน								
-จำนวนคน									
กิจกรรมหลัก 6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการปฏิรูปผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	1	-	0						
กิจกรรมย่อย 6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการปฏิรูปผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับภาครัฐต่อไป	งาน								
-จำนวนงาน									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้
เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล และการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์					9,326,500	1,865,300	1,865,300	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ	10	14	0						
กิจกรรมย่อย 1.1 การจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ -จำนวนเล่ม	เล่ม								
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 : การกำหนดของเสียเป้าหมาย (การคัดเลือกของเสียสำหรับการดำเนินงานโครงการ)	1	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.1 การสำรวจ ศึกษา และจัดทำข้อมูลรายการของเสียที่น่าจะมีศักยภาพที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ -จำนวนชุด	ชุด								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของของเสียที่น่าจะมีศักยภาพ -จำนวนประเภท/ชนิด	5 ประเภท/ชนิด	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.3 การพิจารณากำหนดของเสียเป้าหมาย -จำนวนประเภท/ชนิด	5 ประเภท/ชนิด	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 : การศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลสำหรับของเสียเป้าหมาย กิจกรรมย่อย 3.1 การสำรวจ ศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลของเสียเป้าหมาย -จำนวนประเภท/ชนิด	3 ประเภท/ชนิด	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.2 การศึกษา ทดลอง และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลสำหรับของเสียเป้าหมาย ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) -จำนวนประเภท/ชนิด	3 ประเภท/ชนิด	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.3 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองรีไซเคิลในระดับห้องปฏิบัติการ -จำนวนประเภท/ชนิด	3 ประเภท/ชนิด	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.4 การศึกษา ทดลอง และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลสำหรับของเสียเป้าหมาย ในระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) -จำนวนประเภท/ชนิด	3 ประเภท/ชนิด	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.5 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองรีไซเคิลในระดับโรงงานต้นแบบ -จำนวนประเภท/ชนิด	3 ประเภท/ชนิด	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 : การกำหนดผู้ประกอบการผู้ร่วมโครงการ (คัดเลือกโรงงานนำร่อง)	1	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 4.1 การประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้ประกอบการผู้ร่วมโครงการ (จดหมายเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ) -จำนวนงาน	งาน								
กิจกรรมย่อย 4.2 การพิจารณากำหนดผู้ประกอบการผู้ร่วมโครงการ (คัดเลือกโรงงานนาร่อง) (การแปรรูปของเสียเป็นสินค้า 5 ราย และการใช้วัตถุดิบทดแทน 5 ราย) -จำนวนสถานประกอบการ	10 ราย	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 : การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตภาพการผลิตของผู้ประกอบการผู้ร่วมโครงการ (โรงงานนาร่อง) กิจกรรมย่อย 5.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตภาพการผลิตของผู้ประกอบการผู้ร่วมโครงการ โดยการแปรรูปของเสียเป็นสินค้า -จำนวนสถานประกอบการ	5 ราย	-	0						
กิจกรรมย่อย 5.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตภาพการผลิตของผู้ประกอบการผู้ร่วมโครงการ โดยการนำวัตถุดิบทดแทนที่แปรรูปมาจากของเสียมาประยุกต์ใช้ทดแทนวัตถุดิบปกติ -จำนวนสถานประกอบการ	5 ราย	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 6 : การเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมย่อย 6.1 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ (คู่มือแนวทางการดำเนินงาน) 1 ชุด (500 เล่ม) -จำนวนชุด	1 ชุด	-	0						
กิจกรรมย่อย 6.2 การจัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากการดำเนินงาน (2 ครั้ง / 60 คน) -จำนวนคน	60 คน	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

**หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :**

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมวัสดุเชิงเทคนิค/ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเชิงเทคนิคสู่การผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	36	-	0						
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -ให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	Mandays								
กิจกรรมย่อย ดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -ดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	9	-	0						
	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม บุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	250	-	0						
กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้บุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ บุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้บุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการแพทย์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ราย								
กิจกรรมหลัก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในพื้นที่ส่วนกลาง	2	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน -จัดนิทรรศการแสดงผลงาน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการดำเนินโครงการ	1	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการ ดำเนินโครงการ -จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการดำเนินโครงการ	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3 ครึ่ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ

ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้ม

แข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร

ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้

เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการ

ผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)					8,435,500	1,687,100	1,687,100	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับดำเนินการโครงการ	10	10	14	140					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับดำเนินการโครงการ -จำนวนเล่ม	เล่ม								
กิจกรรมหลัก การสัมมนาเปิดตัวโครงการแบบออนไลน์	100	-	0						
กิจกรรมย่อย การสัมมนาเปิดตัวโครงการฯ -จำนวนคน	คน								
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการ	1	-	0						
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์รับสมัคร -จำนวนครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย การรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ -จำนวนราย	8 ราย	-	0						
กิจกรรมหลัก การออกแบบและพัฒนา IoT Module กิจกรรมย่อย การประชุม Focus Group แบบออนไลน์ (VDO Conference) -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย การประชุม Focus Group -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย การดำเนินออกแบบเชิงวิศวกรรมและทดสอบการทำงาน IoT Module -จำนวนโมดูล	3 โมดูล	-	0						
กิจกรรมหลัก การปรับปรุง พัฒนาต่อยอดระบบ Platform กลาง กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุง Software Application และ Algorithm ของ IoT Platform -จำนวนระบบ	3 ระบบ	-	0						
กิจกรรมย่อย ทดสอบการทำงานระหว่าง IoT Module และ IoT Platform เพื่อยืนยันความเข้ากันได้ก่อนทำการบูรณาการเข้ากับผลิตภัณฑ์ -จำนวนระบบ	3 ระบบ	-	0						
กิจกรรมหลัก การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ Smart Electronics กิจกรรมย่อย การให้คำปรึกษาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (8 ราย รายละ 10 Man day) -จำนวนผลิตภัณฑ์/กระบวนการ	8 ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ	-	0						
กิจกรรมย่อย ติดตั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์ -จำนวนผลิตภัณฑ์/กระบวนการ	8 ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย อบรมผู้ประกอบการ 16 คน 1 ครั้ง 2 วัน -จำนวนคน	16 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก การอบรมบุคลากรนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Electronics (2 รุ่น รุ่นละ 25 คน รุ่นละ 4 วัน รวม 50 คน)	2	-	0						
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์รับสมัคร -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย การอบรมบุคลากรนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Electronics -จำนวนคน	50 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก การอบรมยกระดับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Electronics (4 รุ่น รุ่นละ 25 คน รุ่นละ 3 วัน รวม 100 คน) กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์รับสมัคร -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย การอบรมยกระดับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Electronics -จำนวนคน	100 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก การสัมมนาปิดตัวโครงการฯ กิจกรรมย่อย การสัมมนาปิดตัวโครงการฯ -จำนวนคน	100 คน	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ

ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร

ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้

เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตตาม แนวทางอุตสาหกรรม 4.0					7,701,500	1,540,300	1,540,300	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบาย รายละเอียด ความก้าวหน้าของ โครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก จัดทำรายละเอียดโครงการ และแผนกำกับการดำเนินโครงการ	10	10	14	140					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายละเอียดโครงการ และแผนกำกับการดำเนินโครงการ -จำนวนเล่ม	เล่ม								
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ เพื่อรับสมัครสถานประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	5	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ เพื่อรับสมัครสถานประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ -จำนวนครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ยกระดับความสามารถของ สถานประกอบการสู่ความเป็น Smart Factory กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถาน ประกอบการ -จำนวนกิจการ	20 กิจการ	-	0						
กิจกรรมย่อย สถานประกอบการที่ได้รับ การคัดเลือกจะได้รับการประเมินระดับการ เป็น Smart Factory และกำหนดเป้าหมาย ของระดับ Smart Factory ที่สถาน ประกอบการมีความประสงค์ จะมุ่งไปสู่ระดับ ที่ต้องการ -จำนวนกิจการ	20 กิจการ	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการดำเนินงาน รายกิจการ ระบุสภาพปัญหา และแนวทาง แผนการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเสนอต่อ สถานประกอบการ (1 Man-Day ต่อกิจการ) -จำนวน Man-Day	20 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก พร้อมพัฒนาสถานประกอบการสู่ความเป็น Smart Factory (26 Man-Day ต่อกิจการ) -จำนวน Man-Day	520 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย ติดตามผล (1 Man-Day ต่อ กิจการ) -จำนวน Man-Day	20 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ เพื่อเป็น Demo line -จำนวนกิจการ	3 กิจการ	-	0						
กิจกรรมย่อย เปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษา เรียนรู้สถานประกอบการที่เป็น Demo line -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนกิจการ	20 กิจการ	-	0						
กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เกี่ยวกับ Smart Factory และอุตสาหกรรม 4.0	3	-	0						
กิจกรรมย่อย ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร -จำนวนหลักสูตร	หลักสูตร								
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม -จำนวนคน	80 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเพื่อยกระดับ บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ Smart Factory และอุตสาหกรรม 4.0 -จำนวนคน	80 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	8 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก สร้างที่ปรึกษาด้านการ พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น Smart Factory	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร -จำนวนหลักสูตร	หลักสูตร								
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม -จำนวนคน	30 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเพื่อยกระดับที่ ปรึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น Smart Factory -จำนวนคน	30 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	3 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Smart Factory และอุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมย่อย รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา -จำนวนคน	120 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Smart Factory และอุตสาหกรรม 4.0 (3 ครั้ง ๆ ละ 40 คน) -จำนวนคน	120 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	3 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมทอดความรู้เกี่ยวกับการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้งานและแสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Show Case) กิจกรรมย่อย รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา -จำนวนคน	100 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนากิจกรรมทอดความรู้เกี่ยวกับการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้งานและแสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Show Case) (1 ครั้ง ๆ ละ 100 คน) -จำนวนคน	100 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

**หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :**

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำใบประชาสัมพันธ์รับสมัครในรูปแบบอินโฟกราฟิก -จำนวนรายการ	รายการ								ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์รับสมัครออนไลน์ ผ่าน Line ads และ Facebook -จำนวนสื่อ	2 สื่อ	-	0						
กิจกรรมย่อย สำรวจสถานประกอบการ โดยการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครขั้นต้นจากข้อมูลใบสมัคร ข้อมูลจากแบบประเมินบริษัทฯ ฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันอาหาร รวมทั้งข้อมูลในเว็บไซต์ของสถานประกอบการที่สมัครเข้ามาแต่ละราย แล้วจึงนัดหมายลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการ -จำนวนสถานประกอบการ	45 สถานประกอบการ	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชุมทีมที่ปรึกษาสรุปผลการคัดเลือกสถานประกอบการให้คำปรึกษาเชิงลึก -จำนวนสถานประกอบการ	40 สถานประกอบการ	-	0						
กิจกรรมหลัก ประชุมกำหนดแนวทางยกระดับฯ และลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลผลิตภาพนวัตกรรมอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย จำนวน 40 ราย กิจกรรมละ 88 ชั่วโมงทำงาน (11 วันทำงาน) กิจกรรมย่อย ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 40 กิจกรรม กิจกรรมละ 88 ชั่วโมงทำงาน (11 วันทำงาน) -จำนวน Man-Day	440 Mandays	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการต้องส่งผู้บริหารหรือผู้แทนที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนธุรกิจเข้ารับการอบรม 1 หลักสูตร จำนวน 5 วัน อย่างน้อยกิจการละ 3 คน โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็นรุ่น รุ่นละไม่เกิน 50 คน รวมทั้งหมด 120 คน ซึ่งแต่ละคนจะต้องเข้าอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และทำแบบประเมิน ก่อน-หลังการอบรม เพื่อวัดระดับความรู้	120	-	0						
กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบรรณาธิการอาหารแก่ผู้บริหาร หรือผู้แทนที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของสถานประกอบการ -จำนวนคน	คน								
กิจกรรมหลัก จัดทำองค์ความรู้เพื่อการยกระดับผลผลิตภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี เผยแพร่ผ่าน Food Warrior Application ที่พัฒนาในปี 2562 พร้อมนำขึ้นเผยแพร่ใน application	8	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำ Infographic ที่มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ด้านการยกระดับผลผลิตภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี พร้อมนำขึ้นเผยแพร่ใน application -จำนวนเรื่อง	เรื่อง								
กิจกรรมย่อย จัดทำ presentation ที่มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ด้านการยกระดับผลผลิตภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี พร้อมนำขึ้นเผยแพร่ใน application -จำนวนเรื่อง	5	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำวิดีโอคลิป ที่มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ด้านการยกระดับผลผลิตภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี พร้อมนำขึ้นเผยแพร่ใน application -จำนวนเรื่อง	2	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ					5,536,400	1,107,280	1,107,280	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ	10	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ -จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ	เล่ม								
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมบุคลากรก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้อง	100	-	0						
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมบุคลากรก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้อง -ฝึกอบรมบุคลากรก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้อง	คน								
-ติดตามผลการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผลการประเมินระดับผลิต	100 คน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือที่เกี่ยวข้อง -ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือที่เกี่ยวข้อง	2 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	100 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร 4.0 กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร 4.0 -ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร 4.0	100 คน	-	0						
-ติดตามผลการขยายผลบรรยาย	100 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง -ฝึกอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง	100 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย ติดตามผลการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผลการประเมินระดับผลผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น -ติดตามผลการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผลการประเมินระดับผลผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น	100 คน	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า					4,813,000	962,600	962,600	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก จัดทำรายละเอียดโครงการ และแผนกำกับการดำเนินโครงการ	10	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ -จัดทำรายละเอียดโครงการ และแผนกำกับการดำเนินโครงการ	เล่ม								
กิจกรรมหลัก แต่งตั้งคณะทำงาน	3	-	0						
กิจกรรมย่อย แต่งตั้งคณะทำงาน -แต่งตั้งคณะทำงาน	คณะ								
กิจกรรมหลัก จัดทำหลักสูตร	5	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า -จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า	หลักสูตร								
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร	5	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร -ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก คัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม -คัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม	260 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดอบรมหลักสูตรพลศาสตร์และ การออกแบบยานยนต์ ไฟฟ้า กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรพลศาสตร์และ การออกแบบยานยนต์ ไฟฟ้า -จัดอบรมหลักสูตรพลศาสตร์และการ ออกแบบยานยนต์ ไฟฟ้า	40 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดอบรมหลักสูตรระบบ ขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า กิจกรรมย่อย จัดอบรมหลักสูตรระบบ ขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า -จัดอบรมหลักสูตรระบบขับเคลื่อนสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า	40 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดอบรมระบบบริหารจัดการ แบตเตอรี่ กิจกรรมย่อย จัดอบรมระบบบริหารจัดการ แบตเตอรี่ -จัดอบรมระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่	60 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดอบรมการออกแบบสถานีประจุ ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อ ระบบไฟฟ้ากำลัง กิจกรรมย่อย จัดอบรมการออกแบบสถานีประจุ ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อ ระบบไฟฟ้ากำลัง -จัดอบรมการออกแบบสถานีประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อระบบ ไฟฟ้ากำลัง	60 คน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดอบรมวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาสำหรับยานยนต์สมัยใหม่	60	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดอบรมวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ -จัดอบรมวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาสำหรับยานยนต์สมัยใหม่	คน								
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่	100	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ -จัดสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่	คน								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอากาศยาน					4,767,300	953,460	953,460	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก จัดทำรายละเอียดโครงการ และแผนกำกับการดำเนินโครงการ	10	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายละเอียดโครงการ และแผนกำกับการดำเนินโครงการ -จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ	เล่ม								
กิจกรรมหลัก การศึกษาดูงาน ณ สถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมอากาศยานและชิ้นส่วน	20	-	0						
กิจกรรมย่อย การศึกษาดูงาน ณ สถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมอากาศยานและชิ้นส่วน -การศึกษาดูงาน ณ สถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมอากาศยานและชิ้นส่วน	คน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ	20	-	0						
กิจกรรมย่อย การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ	โรง								
-การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ									
กิจกรรมหลัก การให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการในการยกระดับศักยภาพ	130	-	0						
กิจกรรมย่อย การให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการในการยกระดับศักยภาพ	Mandays								
-การให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการในการยกระดับศักยภาพ 10 โรงงาน ทางออนไลน์และการเข้าสถานประกอบการ									
กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้	100	-	0						
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้	คน								
-การจัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้ม
แข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้
เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการ
ผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ด้วยระบบ IoT (Internet of Things)					4,650,000	930,000	930,000	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับกับการดำเนินโครงการ	10	10	14	140					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับกับการดำเนินโครงการ -จำนวนเล่ม	เล่ม								
กิจกรรมหลัก รับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมพลาสติกที่มีแนวโน้ม การปรับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่มีความพร้อมในการนำระบบ Internet of Things มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทำการคัดเลือกผู้ประกอบการพลาสติกเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 กิจการ	12	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมพลาสติกที่มีแนวโน้ม การปรับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่มีความพร้อมในการนำระบบ Internet of Things มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทำการคัดเลือกผู้ประกอบการพลาสติกเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 กิจการ -จำนวนกิจการ	กิจการ								<u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกกระบวนการ/เครื่องจักรที่จะดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Things ของแต่ละสถานประกอบการ กิจกรรมย่อย ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกกระบวนการ/เครื่องจักรที่จะดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Things ของแต่ละสถานประกอบการ -จำนวน Man-Day	12	-	0						
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการผลิตของเครื่องจักร เพื่อกำหนดตำแหน่งและปริมาณของอุปกรณ์สำหรับระบบ Internet of Things และอุปกรณ์สนับสนุนระบบ Internet of Things ของแต่ละสถานประกอบการ	12	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการผลิตของเครื่องจักร เพื่อกำหนดตำแหน่งและปริมาณของอุปกรณ์สำหรับระบบ Internet of Things และอุปกรณ์สนับสนุนระบบ Internet of Things ของแต่ละสถานประกอบการ -จำนวน Man-Day	Mandays								
กิจกรรมหลัก ดำเนินการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์/เซ็นเซอร์ในการรับส่ง/ควบคุมของระบบ Internet of Things และอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถควบคุมการผลิตผ่านระบบ online ได้ (อุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ 1 ชุดต่อกิจการ) กิจกรรมย่อย ดำเนินการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์/เซ็นเซอร์ในการรับส่ง/ควบคุมของระบบ Internet of Things และอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถควบคุมการผลิตผ่านระบบ online ได้ (อุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ 1 ชุดต่อกิจการ) -จำนวนกิจการ	12 								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ดำเนินการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สำหรับระบบ Internet of Things และ Wireless Sensor Network กับเครื่องจักรที่คัดเลือกไว้ในแต่ละสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (อุปกรณ์ wireless 1 ชุดต่อกิจการ) -จำนวนกิจการ	กิจการ								
กิจกรรมหลัก ดำเนินการเชื่อมโยงระบบ Internet of Things กับอุปกรณ์และเครื่องจักร กิจกรรมย่อย ดำเนินการเชื่อมโยงระบบ Internet of Things กับอุปกรณ์และเครื่องจักร -จำนวน Man-Day	12 Mandays	-	0						
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์หาค่าคอนดิชันที่เหมาะสมสำหรับระบบ Internet of Things ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ และทดสอบและเก็บข้อมูลการดำเนินงานของระบบ Internet of Things ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการปรับตั้งค่าให้มีความเหมาะสม กิจกรรมย่อย วิเคราะห์หาค่าคอนดิชันที่เหมาะสมสำหรับระบบ Internet of Things ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ และทดสอบและเก็บข้อมูลการดำเนินงานของระบบ Internet of Things ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการปรับตั้งค่าให้มีความเหมาะสม -จำนวน Man-Day	12 Mandays	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับตั้งค่าคอนดิชันของระบบ Internet of Things ให้เหมาะสมหลังจากการทดสอบแล้ว พร้อมทั้งทำการทดสอบและเก็บข้อมูลซ้ำ เพื่อให้ระบบ Internet of Things สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมย่อย ปรับตั้งค่าคอนดิชันของระบบ Internet of Things ให้เหมาะสมหลังจากการทดสอบแล้ว พร้อมทั้งทำการทดสอบและเก็บข้อมูลซ้ำ เพื่อให้ระบบ Internet of Things สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -จำนวน Man-Day	12	-	0						
กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดความรู้ สอนการใช้งานระบบ Internet of Things ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อกิจกรรม กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดความรู้ สอนการใช้งานระบบ Internet of Things ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อกิจกรรม -จำนวน Man-Day	12	-	0						
กิจกรรมหลัก เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของสถานประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Things กิจกรรมย่อย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของสถานประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Things -จำนวนกิจกรรม	12	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ด้วยระบบ Internet of Things	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ด้วยระบบ Internet of Things -จำนวนงาน	งาน								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

**ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้ม
แข็ง**

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร

ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการ สร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากลและ พัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม					2,151,300	430,260	430,260	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบาย รายละเอียด ความก้าวหน้าของ โครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 รับสมัครคัดเลือกสถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ -จำนวนสถานประกอบการ	15	-	0						
	สถานประกอบการ								
กิจกรรมหลัก 3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ 15 แห่ง กิจกรรมย่อย 3.1 ศึกษาทบทวน และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล -จำนวนหลักสูตร	1	-	0						
	หลักสูตร								
กิจกรรมย่อย 3.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ แห่งละ 2 วัน (จำนวนรวม 60 คน) -จำนวนสถานประกอบการ	15	-	0						
	สถานประกอบการ								
กิจกรรมหลัก 4. ทวนสอบ (Verify) การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล ให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 15 แห่ง แห่งละ 2 ครั้ง กิจกรรมย่อย 4.1 ทวนสอบ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 MD/แห่ง -จำนวน Man-Day	15	-	0						
	Mandays								
กิจกรรมย่อย 4.2 ทวนสอบ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 MD/แห่ง -จำนวน Man-Day	30	-	0						
	Mandays								
กิจกรรมหลัก 5. สนับสนุน/ขยายเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมฯ และการประสานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์	2	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 5.1 สนับสนุน/ขยายเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาท/มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง/ชี้นำความต้องการด้านนวัตกรรม ไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการผลิตเชิงพาณิชย์ -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 5.2 เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ/นักวิจัย/หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย ในการจัดทำกรอบแนวคิดเบื้องต้นโครงการนำร่องนวัตกรรมที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือเสนอของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน -จำนวนโครงการ/แนวคิด	1	-	0						
กิจกรรมหลัก 6. ติดตามผลสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 กิจกรรมย่อย 6.1 ติดตามผลสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 -จำนวนสถานประกอบการ	30	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

**หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :**

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ในรูปแบบอัตโนมัติ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลา กลุ่มเป้าหมายเข้าใช้งานสื่อออนไลน์ (มีค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน) -จำนวนวัน	20 วัน	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 2.3 จัดสัมมนาให้ความรู้เบื้องต้น หัวข้อการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจ รวม 100 คน -จำนวนคน	100 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก 3. รับสมัครและคัดเลือกโรงงานที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาเพื่อปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมย่อย 3.1 รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ผ่านสื่อออนไลน์ และการจัดสัมมนา -จำนวนช่องทาง	2 ช่องทาง	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.2 กำหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกและจัดทำแผนแนวทางปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 -จำนวนงาน	1 งาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ พร้อมสรุปผลการคัดเลือก 35 กิจการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำรายงานสรุปผลการคัดเลือกโรงงาน จำนวน 35 กิจการ -จำนวนชุด	5 ชุด	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรของโรงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมย่อย 4.1 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 วัน -จำนวนหลักสูตร	1	-	0						
กิจกรรมย่อย 4.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร รวม 200 คน -จำนวนคน	200	-	0						
กิจกรรมย่อย 4.3 ประเมินผลการฝึกอบรมด้วยการวัดผล Pre-Test/ Post-Test โดยต้องผ่านการวัดผลด้วยคะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 80 -จำนวนคน	200	-	0						
กิจกรรมย่อย 4.4 สรุปผลการฝึกอบรม -จำนวนครั้ง	1	-	0						
กิจกรรมหลัก 5. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก กิจกรรมย่อย 5.1 ดำเนินการสำรวจ สัมภาษณ์ คณะผู้บริหาร ศึกษากระบวนการบริหารการผลิต และสภาพการทำงาน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้น (First Visit) จำนวน 35 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 MD -จำนวน Man-Day	35 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย 5.2 ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการบริหารการผลิต จำนวน 35 กิจกรรม กิจกรรมละ 5 MD -จำนวน Man-Day	175 Mandays	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6. จัดทำแผนแนวทางปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Transformation Roadmap to Industry 4.0) กิจกรรมย่อย 6.1 จัดทำแผนแนวทางปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 รายกิจการ (Transformation Roadmap to Industry 4.0) -จำนวนสถานประกอบการ	35 สถานประกอบการ	-	0						
กิจกรรมหลัก 7. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน กิจกรรมย่อย 7.1 ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน -จำนวนสถานประกอบการ	35 สถานประกอบการ	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัย

สนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิง

ลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้น

และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ					4,171,900	834,380	834,380	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับ	10	14	14	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับ -จำนวนเล่ม	เล่ม								
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้าน การออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ อัจฉริยะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	120	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมอบรม -จำนวนคน	คน								
กิจกรรมย่อย ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร ทดสอบ/วัดผล/ประเมินผล แก่บุคลากรที่ได้รับการ ฝึกอบรม จำนวน 120 คน -จำนวนคน	120 คน	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต ด้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	10	-	0						
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถาน ประกอบการที่มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ -จำนวนสถานประกอบการ	กิจการ								
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ และสภาพของสถานประกอบการ (First Visit) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Man-day (6 Man-Hour)/ กิจการ -จำนวน Man-Day	10 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้แก่ ทางสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 13 Man-day (78 Man-Hour)/กิจการ -จำนวน Man-Day	130 Mandays	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ประเมินการออกแบบและเชื่อมโยงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (Pre-Audit) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Man-day (6 Man-Hour)/กิจการ -จำนวน Man-Day	10 Mandays	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนา มาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่ความพร้อมในการพัฒนา เช่น ด้าน มาตรฐานการผลิต ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นต้น -จำนวนสถานประกอบการ	10 กิจการ	-	0						
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและสภาพของสถานประกอบการ (First Visit) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Man-day (6 Man-Hour)/กิจการ -จำนวน Man-Day	10 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณสถานประกอบการ ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ แก่ทางสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 Man-day (48 Man-Hour)/กิจการ -จำนวน Man-Day	80 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย ทดลองตรวจประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน (Pre-Audit) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Man-day/กิจการ -จำนวน Man-Day	10 Mandays	-	0						
กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพร่โครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่โครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนคน	100 คน	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพ

ของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้ม

แข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร

ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้

เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการ

ผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน					3,201,000	640,200	640,200	20	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ	10	10	14	140					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนกำกับการดำเนินโครงการ -จำนวนเล่ม	เล่ม								
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย	5	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ เพื่อรับสมัครสถานประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการควบคุมความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและขนาด	1	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร	หลักสูตร								
-จำนวนหลักสูตร									
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม	60	-	0						
-จำนวนคน	คน								
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเพื่อยกระดับบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ GD&T	60	-	0						
-จำนวนคน	คน								
กิจกรรมย่อย ประเมินผลการฝึกอบรม	5	-	0						
-จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย ตรวจสอบติดตามการนำความรู้ไปใช้ในงานจริง	60	-	0						
-จำนวนคน	คน								
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน	5	-	0						
-จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตด้วยเทคนิคการควบคุมความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและขนาด	12	-	0						
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ	กิจการ								
-จำนวนกิจการ									
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการดำเนินงานรายกิจการ ระบุนสภาพปัญหา และแนวทางแผนการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเสนอต่อสถานประกอบการ (1 Man-Day ต่อกิจการ)	12	-	0						
-จำนวน Man-Day	Mandays								
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกพร้อมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตด้วยเทคนิค GD&T (9 Man-Day ต่อกิจการ)	108	-	0						
-จำนวน Man-Day	Mandays								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ติดตามผล (1 Man-Day ต่อ กิจการ) -จำนวน Man-Day	12 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนกิจการ	12 กิจการ	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอด ความรู้ เทคนิคการควบคุมความ คลาดเคลื่อนของรูปร่างและขนาด กิจกรรมย่อย รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการ สัมมนา -จำนวนคน	80 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนากิจกรรมถ่ายทอด ความรู้ เทคนิค GD&T (2 ครั้ง ๆ ละ 40 คน) -จำนวนคน	80 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
2. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนา
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับ i-Industry									
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายใน อก. เช่น กรอ. -ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานใน อก. ที่เกี่ยวข้อง	1 ระบบ	-	0						
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Report) กิจกรรมย่อย ศึกษาการจัดทำรายงานสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม -รูปแบบรายงานสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสม	1 งาน	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการจัดทำรายงานสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Digital Report -ระบบการจัดทำรายงานในรูปแบบ Digital Report	1 ระบบ	-	0						
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบเชื่อมโยงการให้สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมให้ข้อมูลตามแบบ Single Form อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการรับ-ส่งข้อมูลให้กับ EXIM Bank และ SMEs Bank -ระบบการรับ-ส่งข้อมูลกับ EXIM Bank และ SMEs Bank	1 ระบบ	-	0						
กิจกรรมหลัก พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายใน อก. ให้มีความรู้ทักษะด้านการใช้ระบบ Big Data กิจกรรมย่อย จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ สศอ. ระดับผู้ดูแลระบบ -จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ สศอ. ระดับผู้ดูแลระบบ	5 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดอบรมเจ้าหน้าที่ สศอ. ระดับผู้ใช้งานทั่วไป -จัดอบรมเจ้าหน้าที่ สศอ. ระดับผู้ใช้งานทั่วไป	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาชี้แจงและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานภายใต้โครงการให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายและ ผู้สนใจ กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาใน กทม. -จัดสัมมนาใน กทม.	1 ครึ่ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัย
และพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการเพิ่ม
นาผลิตภัณท์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาดันแบบกระบวนการจัดการเบตเตอร์ใช้งานแล้วสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (อยู่ระหว่างรออนุมัติขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ)					7,168,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย			งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต					7,141,400	0	0	0.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
									ปัญหา-อุปสรรค
-	.00								ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร : 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลผลิตและสร้างมูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล (อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.)					4,179,700	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย			งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน				
		แผน	ผล ร้อย ละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ		
โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0					3,993,500	0	0	0.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
									ปัญหา-อุปสรรค
-	.00								ข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ					2,070,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวม และรายพื้นที่ -จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวม และรายพื้นที่	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในภาพรวม และรายพื้นที่ -จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทั้งในภาพรวม และรายพื้นที่	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ -จัดทำแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์	1	-	0						
กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาสัมภาษณ์ กิจกรรมย่อย จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) -จัดสัมมนากลุ่มย่อย	5	-	0						
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง -สัมภาษณ์เชิงลึก	5	-	0						
กิจกรรมหลัก การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน -การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน	8	-	0						
กิจกรรมหลัก รายงานการศึกษา กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาขั้นต้น -รายงานการศึกษาขั้นต้น	10	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาชั้นกลาง -รายงานการศึกษาชั้นกลาง	10	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาระดับสมบูรณ์ -รายงานการศึกษาระดับสมบูรณ์	10	-	0						