



# รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565

ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564–กันยายน 2565)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



เอกสารรายงาน



## บทนำ


ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 โดยจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ตุลาคม 2565

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564–กันยายน 2565)  
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 230.0835 ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

โดยมีผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564–กันยายน 2565) สรุปได้ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้

1.1 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

สศอ. ได้จัดทำนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากอุตสาหกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 246 เรื่อง (ตุลาคม 2564–กันยายน 2565) จากเป้าหมาย 117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 210.26 ของเป้าหมายทั้งหมด (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

นอกจากนี้ ได้มีการร่วมบูรณาการ เพื่อผลักดันการพัฒนากอุตสาหกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดำเนินโครงการ ดังนี้

(1) โครงการพัฒนากอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย (นับเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ)

- การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธ์การสร้าง ความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในภูมิภาค ACMECS) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 1.8275 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 85.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 13 ต.ค. 2565

- การจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 0.7041 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.41 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน การดำเนินงานทั้งปี

(2) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักอบอุตสาหกรรม อาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) ประกอบด้วย (นับเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 30 ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ 60 ราย)

- กิจกรรมการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 20.0216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี

(3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาด ให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย ประกอบด้วย (นับเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของสถานประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น จำนวน 13 แห่ง และได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10 ผลิตภัณฑ์)

- การพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 7.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน การดำเนินทั้งปี

- การยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 4.1720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี

(4) โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย (นับเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ 90 ราย)

- กิจกรรมการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 9.5804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี

(5) โครงการพัฒนาโครงสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ประกอบด้วย (นับเป็น เป้าหมายตัวชี้วัดของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1 ระบบ)

- กิจกรรมการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 2.9963 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.91 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 67.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ต.ค. 2565

โดยมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม (2) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (3) ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ (4) สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น และ (5) โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หมายเหตุ
(1) ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	94.0	
(2) ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม	รายการ	2	2	
(3) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	40	44	
(4) ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	ราย	150	211	
(5) สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	13	15	
(6) โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1	1	

## 1.2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ

สศอ. มีการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ได้มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีจำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เช่น ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม ข่าวด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และวารสารเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น จำนวน 346,007 คน จากจำนวนเป้าหมาย 118,000 คน คิดเป็นร้อยละ 293.23 ของจำนวนเป้าหมาย นอกจากนี้ สศอ. ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้แนะ และเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้โครงการ ดังนี้

(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย (นับเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 1 รายการ)

- กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 15 สาขา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 18.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี

- การพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ มีผล การเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 8.8000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี

- การพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาพการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 3.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี

(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย

- กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 8.5900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี (นับเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 1 ระบบ)

- การจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม แห่งอนาคต มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 6.8000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผน การดำเนินทั้งปี (นับเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 1 รายการ)

- การติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ การผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 3.7200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ 72 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 13 ต.ค. 2565 (นับเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของ ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 1 รายการ)

- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 4.1650 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 85.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 66.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 28 ต.ค. 2565 (นับเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของระบบ สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 1 รายการ)

โดยมีตัวชี้วัดเป็นระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รายละเอียด แสดงตามตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมฯ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หมายเหตุ
(7) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	97.1	
(8) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	1	1	
	รายการ	4	4	

1.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒน่องค์กรตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ตามแผนปฏิบัติการรายปี

สศอ. ได้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาคู่มือและความสะดวกในองค์กร และส่งเสริม  
ธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง  
จริยธรรมในองค์กร ภายใต้การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ  
การบริหารจัดการความรู้ (KM) โดยมีตัวชี้วัดเป็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน สศอ. ซึ่งจะมี  
การประเมินผลในไตรมาสที่ 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ


ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หมายเหตุ
(9) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ บุคลากรใน สศอ.	ร้อยละ	80	-	อยู่ระหว่าง การประเมินผล

2. สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สศอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  
28 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 105.3373 ล้านบาท มีการลงนามตามสัญญาจ้างเพื่อดำเนินโครงการ จำนวน  
104.3140 ล้านบาท โดยในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
โครงการรวม 99.4768 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.36 ของงบประมาณตามสัญญาจ้าง (ภาพที่ 2)



จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ<sup>(1)</sup> ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 4 พบว่า โครงการ มีผลการดำเนินงานสะสมเทียบกับแผนงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 99.47 (ภาพที่ 3) โดยมีโครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ และจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม อีก 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ พัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างเชื่อมโยงด้านเครือข่าย การผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS) (2) โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) (3) โครงการ ติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 และ (4) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการดังกล่าว ยังคงเป็นไป ตามแผนที่กำหนดในสัญญาจ้าง



ภาพที่ 2 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม เทียบกับงบประมาณตามสัญญาจ้าง ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพที่ 3 : ความคืบหน้าในการดำเนินงานสะสมเทียบกับแผนงานทั้งปี ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม

ผลการดำเนินงานโครงการ จำแนกรายแผนงานงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร <sup>1</sup> ตาม พ.ร.บ. (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาณ ตาม สัญญาจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <sup>2</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน <sup>3</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)		คำชี้แจง
				จำนวน	ร้อยละ (เทียบงบฯ สัญญาจ้าง)	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนไตรมาสที่ 4	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนทั้งปี	
	รวม	105.3373	104.3140	99.4768	95.36	99.47	99.47	
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน		33.2110	33.0500	32.4316	98.13	99.47	99.47	
1	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมชีวภาพ	1.0000	1.0000	1.0000	100.00	100.00	100.00	ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฐานข้อมูล</li> <li>• เผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ จำนวน 115 ข่าว</li> <li>• บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ จำนวน 2 ฉบับ</li> </ul>
2	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย จำนวน 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย ข้อมูลการตลาด ข้อมูลกฎหมายอาหาร ข้อมูลเทคโนโลยี และข้อมูลสถิติ</li> <li>• รายงาน ข่าว บทวิเคราะห์ จำนวน 209 ฉบับ เช่น รายงานตลาดอาหารในประเทศ ข่าวสถานการณ์อาหารโลก ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม สรุปรสาระสำคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร เป็นต้น</li> <li>• Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา จำนวน 5 ครั้ง</li> </ul>
3	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิง ลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฐานข้อมูล จำนวน 9 ฐานข้อมูล</li> <li>• รายงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย 32 ฉบับ เช่น รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน รายไตรมาส รายปี การเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ เป็นต้น</li> <li>• จัดทำข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 282 ข่าว</li> </ul>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร <sup>1</sup> ตาม พ.ร.บ. (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาณ ตาม สัญญาจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <sup>2</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน <sup>3</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)		คำชี้แจง
				จำนวน	ร้อยละ (เทียบงบฯ สัญญาจ้าง)	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนไตรมาสที่ 4	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนทั้งปี	
4	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณี และเครื่องประดับ)	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น จำนวน 9 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน เป็นต้น</li> <li>รายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ จำนวน 7 ฉบับ</li> <li>ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 185 ข่าว</li> </ul>
5	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยางพารา	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จำนวน 195 ข่าว</li> <li>รายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จำนวน 23 ฉบับ เช่น รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือน รายไตรมาส รายปี ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และบทวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา เป็นต้น</li> </ul>
6	โครงการพัฒนาสารสนเทศ ยานยนต์	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>ฐานข้อมูลออนไลน์ยานยนต์ปัจจุบัน และยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 24 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ ข้อมูลการผลิต และการตลาด ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น</li> <li>ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 345 ข่าว</li> <li>รายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 23 ฉบับ</li> </ul>
7	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	1.0000	1.0000	1.0000	100.00	100.00	100.00	ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"> <li>ฐานข้อมูล จำนวน 7 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฐานข้อมูลเทคโนโลยีในประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย เป็นต้น</li> <li>รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 13 ฉบับ</li> </ul>

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร <sup>1</sup> ตาม พ.ร.บ. (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาณ ตาม สัญญาจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <sup>2</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน <sup>3</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)		คำชี้แจง
				จำนวน	ร้อยละ (เทียบงบฯ สัญญาจ้าง)	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนไตรมาสที่ 4	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนทั้งปี	
8	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการ การผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</li> <li>• รายงานและบทวิเคราะห์ บทวิจัย ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 61 ฉบับ</li> </ul>
9	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1.0000	1.0000	1.0000	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฐานข้อมูล จำนวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน และข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน</li> <li>• รายงานการศึกษาเชิงลึก การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จำนวน 1 รายงาน</li> </ul>
10	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฐานข้อมูล 16 ฐานข้อมูล</li> <li>• รายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์ จำนวน 49 ฉบับ ได้แก่ E-News รายสัปดาห์ รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน รายไตรมาส และรายปี</li> <li>• รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก จำนวน 1 เรื่อง</li> </ul>
11	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฐานข้อมูล จำนวน 9 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการตลาดของไทย และข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม เป็นต้น</li> <li>• ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 206 ข่าว</li> <li>• รายงานและบทวิเคราะห์ จำนวน 14 ฉบับ</li> </ul>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร <sup>1</sup> ตาม พ.ร.บ. (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาณ ตาม สัญญาจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <sup>2</sup> สะสม ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน <sup>3</sup> สะสม ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)		คำชี้แจง
				จำนวน	ร้อยละ (เทียบงบฯ สัญญาจ้าง)	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนไตรมาสที่ 4	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนทั้งปี	
12	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฐานข้อมูล จำนวน 8 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก และข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น</li> <li>• ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 450 ข่าว</li> <li>• รายงานและบทวิเคราะห์ จำนวน 32 ฉบับ</li> </ul>
13	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ฐานข้อมูล จำนวน 8 ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการ สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น</li> <li>• ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 270 ข่าว</li> <li>• รายงานและบทวิเคราะห์ จำนวน 23 ฉบับ</li> </ul>
14	โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	1.2500	1.2500	1.2500	100.00%	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบการนำเสนอในเว็บไซต์ จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>• ปรับปรุงข้อมูล จำนวน 8 ข้อมูล เช่น ข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพ ข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพ ข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น</li> <li>• แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>• บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>• บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 2 เรื่อง</li> </ul>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร <sup>1</sup> ตาม พ.ร.บ. (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาณ ตาม สัญญาจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <sup>2</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน <sup>3</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)		คำชี้แจง
				จำนวน	ร้อยละ (เทียบงบฯ สัญญาจ้าง)	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนไตรมาสที่ 4	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนทั้งปี	
15	โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1.2500	1.2500	1.2500	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สำคัญ จำนวน 1 รูปแบบ</li> <li>พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิค จำนวน 5 ข้อมูล</li> <li>ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า จำนวน 27 เรื่อง</li> <li>แนวทางการปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้ จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวน 9 ฉบับ</li> </ul>
16	โครงการจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565	1.0000	1.0000	0.7041	70.41	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Dialogue Working Group: AD) จำนวน 2 ครั้ง</li> <li>จัดประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Dialogue Working Group: CD) จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>จัดประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building Network) จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>จัดประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>จัดประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน (Committee on Trade and Investment: CTI) จำนวน 3 ครั้ง</li> </ul>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร <sup>1</sup> ตาม พ.ร.บ. (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาณ ตาม สัญญาจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <sup>2</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน <sup>3</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)		คำชี้แจง
				จำนวน	ร้อยละ (เทียบงบฯ สัญญาจ้าง)	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนไตรมาสที่ 4	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนทั้งปี	
17	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS)	2.2000	2.1500	1.8275	85.00%	90.00	90.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดยสัญญาจะสิ้นสุดและมีการตรวจรับงานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 13 ต.ค. 2565 แต่ด้วยข้อจำกัดของระบบการติดตามประเมินผลที่ไม่สามารถบันทึกแผนข้ามปีงบประมาณได้ จึงทำให้มีการบันทึกแผนงานทั้งหมดในเดือน ก.ย. 2565</li> </ul>
18	โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ	3.2015	3.1000	3.1000	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงและพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค และศึกษาประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ</li> <li>ผลงานศึกษาทางวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</li> </ul>
19	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่	8.8095	8.8000	8.8000	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ</li> <li>พัฒนาระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 1 ระบบ</li> <li>พัฒนาระบบจำลองการประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน TSIC จำนวน 1 ระบบ</li> <li>พัฒนาระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 1 ระบบ</li> <li>พัฒนา Application Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful จำนวน 1 รายการ</li> </ul>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร <sup>1</sup> ตาม พ.ร.บ. (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาณ ตาม สัญญาจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <sup>2</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน <sup>3</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)		คำชี้แจง
				จำนวน	ร้อยละ (เทียบงบฯ สัญญาจ้าง)	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบกับแผนไตรมาสที่ 4	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบกับแผนทั้งปี	
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		72.1263	71.2640	67.0453	94.08	89.44	89.44	
20	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ เกษตรอุตสาหกรรม	20.0216	20.0216	20.0216	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์</li> <li>ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยการเพิ่มขีดความสามารถนักธุรกิจอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ จำนวน 31 สถานประกอบการ</li> <li>ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารวิแกน จำนวน 10 ราย / 10 ผลิตภัณฑ์</li> <li>สถานประกอบการได้รับการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 3 ราย / 3 ต้นแบบ</li> <li>ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จำนวน 28 ราย</li> <li>พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์</li> </ul>
21	โครงการพัฒนาด้านแบบวัสดุ เชิงเทคนิค เพื่อการรองรับ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)	7.0000	7.0000	7.0000	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงเทคนิคสำหรับสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์</li> <li>พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 10 แห่ง</li> </ul>
22	โครงการยกระดับศักยภาพ การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร	4.1720	4.1720	4.1720	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตการผลิตของผู้ประกอบการ จำนวน 5 แห่ง</li> <li>พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์</li> </ul>



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร <sup>1</sup> ตาม พ.ร.บ. (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาณ ตาม สัญญาจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <sup>2</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน <sup>3</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)		คำชี้แจง
				จำนวน	ร้อยละ (เทียบงบฯ สัญญาจ้าง)	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนไตรมาสที่ 4	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนทั้งปี	
23	โครงการสร้างนักพัฒนา ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	9.5804	9.5804	9.5804	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม System Analyst จำนวน 1 หลักสูตร</li> <li>ฝึกอบรม System Analyst 42 รายขึ้นทะเบียน System Analyst ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการขึ้นทะเบียน System Analyst จำนวน 41 ราย</li> <li>ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม System Developer จำนวน 4 หลักสูตร</li> <li>ฝึกอบรม System Developer จำนวน 107 ราย ขึ้นทะเบียน System Developer จำนวน 102 ราย / 14 กิจการ</li> </ul>
24	โครงการปรับระบบการดำเนินงาน ป้ายข้อมูลยานยนต์ตาม มาตรฐานสากล (Eco Sticker)	4.0000	4.0000	2.9963	74.91	67.00	67.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดยสัญญาจะสิ้นสุดและมีการตรวจรับงานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 20 ต.ค. 2565 แต่ด้วยข้อจำกัดของระบบการติดตามประเมินผลที่ไม่สามารถบันทึกแผนข้ามปีงบประมาณได้ จึงทำให้มีการบันทึกแผนงานทั้งหมดในเดือน ก.ย. 2565</li> <li>ในการตรวจรับในงวดที่ 4 คงเหลืองานการตรวจสอบระบบฯ และ แอปพลิเคชันการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงการอบรมการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สศอ.</li> </ul>
25	โครงการพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรม	8.5998	8.5900	8.5900	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบการนำเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม Single Form</li> <li>ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</li> <li>ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเองหรือในสาขาอุตสาหกรรม</li> <li>ระบบการติดตามการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain</li> <li>ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย Application Programming Interface (API)</li> <li>ระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูล</li> <li>ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ</li> </ul> </li> </ul>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร <sup>1</sup> ตาม พ.ร.บ. (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาณ ตาม สัญญาจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <sup>2</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน <sup>3</sup> สะสม ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)		คำชี้แจง
				จำนวน	ร้อยละ (เทียบงบฯ สัญญาจ้าง)	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนไตรมาสที่ 4	ผลสะสมไตรมาสที่ 4 เทียบแผนทั้งปี	
26	โครงการจัดทำดัชนี วัดความสามารถในการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	6.9835	6.8000	6.8000	100.00	100.00	100.00	<p>ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกปัจจัยและเกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม</li> <li>• สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ จำนวน 300 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 หน่วยงาน</li> <li>• ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จำนวน 10 อุตสาหกรรม</li> </ul>
27	โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์ การดำเนินโครงการภายใต้แผน แม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตการผลิตของ ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564	6.7690	6.2000	3.7200	60.00	72.00	72.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดยสัญญาจะสิ้นสุดและมีการตรวจรับงานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 13 ต.ค. 2565 แต่ด้วยข้อจำกัดของระบบการติดตามประเมินผลที่ไม่สามารถบันทึกแผนข้ามปีงบประมาณได้ จึงทำให้มีการบันทึกแผนงานทั้งหมดในเดือน ก.ย. 2565</li> <li>• ในการตรวจรับในงวดที่ 4 คงเหลืองานจัดทำแนวทางการเพิ่มผลผลิตการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมและแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในระยะต่อไป รวมถึง จัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)</li> </ul>
28	โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานภายใต้แผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต	5.0000	4.9000	4.1650	85.00	66.00	66.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดยสัญญาจะสิ้นสุดและมีการตรวจรับงานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2565 แต่ด้วยข้อจำกัดของระบบการติดตามประเมินผลที่ไม่สามารถบันทึกแผนข้ามปีงบประมาณได้ จึงทำให้มีการบันทึกแผนงานทั้งหมดในเดือน ก.ย. 2565</li> <li>• ในการตรวจรับในงวดที่ 4 คงเหลืองานการตรวจสอบระบบฯ ให้มีความสมบูรณ์ การติดตามประเมินผลโครงการของไตรมาส 3 และ 4 การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจ การจัดทำกรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ แนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ให้มีความสมบูรณ์ และการสัมมนาเผยแพร่โครงการ</li> </ul>

- หมายเหตุ :
1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2. งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ จำนวน 1.0233 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 0.1610 ล้านบาท และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 0.8623 ล้านบาท
  3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  4. ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผนของตัวชี้วัดในแต่ละทุกกิจกรรม

### 3. ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ

3.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ สศอ. ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลเป็นแบบ New Normal เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม การอบรม ประชุม สัมมนาเป็นกลุ่มย่อยที่จำกัดจำนวนคน หรือแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเข้าสำรวจ และประเมินสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ

### 4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

## ภาคผนวก ก

การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
<b>หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค</b>												
1	การพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง	✓		✓					หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1062 ลว. 26 ตุลาคม 2564	- เสนอแนะความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เสนอ ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์	-	
2	ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานในอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขันปรับตัวได้ และมีความคล่องตัวเพื่อรองรับอนาคตของงาน		✓		✓			✓	หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5417 ลว. 4 พฤศจิกายน 2564	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.		กพข. เสนอผู้บริหาร 27 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ รวมา ลงนามวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
3	ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง		✓		✓			✓	หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5503 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กพข.
4	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2580		✓		✓			✓	หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5525 ลว. 29 พฤศจิกายน 2564	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.		กพข.
5	ร่างพระราชกำหนดพิทักษ์รักษาการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชกำหนด รวม 26 ฉบับ		✓		✓			✓	หนังสือ สับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/6200 ลว 14 ธันวาคม 2564	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.		
6	คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	✓			✓			✓	หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/40 และ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/41 ลว 13 มกราคม 2565	- เสนอบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ต่อ รองนายกฯ ที่รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาดำเนินการต่อไป		กงป.

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
7	ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/387 ลว 24 มกราคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ กรม.	-	กนย.
8	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/40869 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ กรม.		กนย.
9	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/870 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ กรม.	-	กพข.
10	(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย)		✓		✓		✓		หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1083 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ กรม.		กพข.
11	ขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1084 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2567	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ กรม.		กพข.
12	ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่มาอยู่อยุธยา		✓		✓		✓		หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1615 ลว 15 มีนาคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ กรม.		กนย.

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
13	ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1899 ลว 31 มีนาคม 2565	- เสนอแนะความเห็นและมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่ง สศช. เพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป ตามบัญชานายกรัฐมนตรี	-	กนย.
14	(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2488 ลว 19 เมษายน 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียบ รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.		กนย.
15	สรุปผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรไทยเพื่อการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศได้		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2655 ลว 26 เมษายน 2565	เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรไทยเพื่อการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ ต่อกระทรวงแรงงานตามที่ขอความอนุเคราะห์ เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป		กพข.
16	การทบทวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		✓	✓					หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/401 ลว. 27 เมย. 2565	เสนอแนะความเห็นในการประชุมหารือกับ สศช. ตามที่คณะอนุกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจฯ วุฒิสภา มีมติให้ทบทวนตัวชี้วัด ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ สศช. พิจารณาดำเนินการต่อไป		กงป.
17	การขอจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2744 ลว 2 พฤษภาคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียบ รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กขอ.
18	การดำเนินการของ สกท. ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/2814 ลว 5 พฤษภาคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียบ รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กพข.



ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
19	ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....		✓		✓		✓		บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ ออ 0802/480 ลว 12 พฤษภาคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วส่งเรื่องให้ กม.สปอ. ดำเนินการเสนอความเห็นดังกล่าวต่อสำนักเลขาธิการ ครม. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป	-	กขอ.
20	ขออนุมัติผ่อนผันให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0802/3776 ลว 24 พฤษภาคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กพข.
21	โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chair ของโรงแรม		✓		✓		✓		หนังสือ ออ.ลับ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0802/6160 ลว 12 กรกฎาคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กพข.
22	ขอขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0802/8377 ลว 30 สิงหาคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กพข.
23	แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ สศอ.	✓			✓				บันทึก กม. ที่ ออ 0802/535 ลว 1 กย. 2565	- จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ สศอ. เพื่อเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สศอ. เสนอ ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาและมอบหมาย กยผ.สปอ. นำไปรวบรวมเป็นภาพรวม ออ. นำเสนอ รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	-	กงป.
24	แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566-2570 และ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570		✓		✓		✓		หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0802/8960 ลว 6 กันยายน 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กพข.

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
25	(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง		✓		✓		✓	หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/9528 ลว 13 กันยายน 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ กรม.	-	กนย.
26	แผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ สศอ.	✓		✓				บันทึก สศอ. ที่ อก 0802/571 ลว 14 กันยายน 2565	- จัดทำแผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ สศอ.ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการ ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยงาน เสนอ ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และแจ้ง หน่วยงานใน สศอ. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	-	กงป.
27	ร่างกฎกระทรวงการควบคุมการขนส่งของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร พ.ศ. ....		✓		✓			บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/917 ลว 20 กันยายน 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เรียน ลมอ. หน่วยงานหลักในการเสนอนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน เลขาธิการ กรม. เพื่อ รวบรวมเสนอ กรม. พิจารณาต่อไป	-	กพข.
28	การร่วมรับรองเอกสารชุดเครื่องมือการ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสตรี วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย ย่อย ในระดับชาติ (Strengthening Women' Entrepreneurship in National MSME Policies and Action Plans)		✓		✓		✓	หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/9948 ลว 20 กันยายน 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ กรม.	-	กพข.

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
<b>กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1</b>												
1	การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน		✓	✓					บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/608 ลว. 15 ตุลาคม 2564 บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/950 ลว. 15 ตุลาคม 2564	1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาดำเนินการ 3. กร.๑ ได้พิจารณา จัดทำข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว		
2	การพิจารณาราคาจำหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) ที่จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อทดลองตลาด		✓	✓					บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/627 ลว. 25 ตุลาคม 2564 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/1070 ลว. 28 ตุลาคม 2564	1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. ให้พิจารณา ราคาจำหน่ายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบราคาจำหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ CBU ที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่แจ้งมา และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามในหนังสือ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		
3	การร่วมทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและจำหน่ายในประเทศระหว่างบริษัท New Energy Way จำกัด (NEW) และบริษัท Hozon New Energy Automobile จำกัด (NEAHA)	✓			✓		✓		บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/676 ลว. 11 พฤศจิกายน 2564 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/1038 ลว. 11 พฤศจิกายน 2564	1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดทำคำกล่าวและนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐสำหรับโครงการรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับ ชรอ. 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณา จัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ และทิศทางของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อประกอบการเข้าพบ ชรอ. และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน หสร. เพื่อนำเรียน ชรอ. ใช้ประกอบการหารือ		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
4	การพิจารณาข้อคิดเห็นร่าง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวเป่าผม : ข้อกำหนดเฉพาะสมรรถนะ พลังงาน		✓	✓				บันทึก กร.1 ที่ ออ 0803/756 ลว. 30 พฤศจิกายน 2564 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0803/1103 ลว. 1 ธันวาคม 2564	1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวเป่าผม : ข้อกำหนดเฉพาะสมรรถนะ พลังงาน 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว และขอ ความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็น ดังกล่าวแล้ว		
5	การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เรื่อง การนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อน ด้วยพลังงาน ไฟฟ้ามาใช้ในราชการ		✓		✓		✓	บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/773 ลว. 3 ธันวาคม 2564 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/1118 ลว. 7 ธันวาคม 2564 บันทึก ออ. สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/1118 ลว. 8 ธันวาคม 2564 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/ 6204 ลว. 14 ธันวาคม 2564	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ ออ. พิจารณาสงวนความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การนำรถยนต์ที่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ซึ่งเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. / ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. / ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการ และเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามใน บันทึกนำเรียน ปกอ. 4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. ต่อไป 5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ ความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
6	การพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนด มาตรฐาน ความปลอดภัยประเภทระบบ ความปลอดภัย เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)		✓	✓				บันทึก กร.1 ที่ ออ 0803/891 ลว. 30 ธันวาคม 2564 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0803/1514 ลว. 30 ธันวาคม 2564	1. กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับการกำหนด มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลและความคิดเห็นดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อ แจ้งความเห็นดังกล่าว		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
7	การขาดแคลนชิปวงจรรวม	✓			✓			✓	บันทึก กร.1 ที่ ออ 0803/37 ลว. 18 มกราคม 2565 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0803/55 ลว. 19 มกราคม 2565	1. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้มีหนังสือ ขอเข้าพบ ปกอ. เพื่อหารือเรื่องปัญหาการขาดแคลนชิปวงจรรวม และปกอ. มอบหมายให้ รปอ. ทกต. พิจารณาดำเนินการ โดย รปอ.ทกต. มอบหมายให้ กพร. และ สศอ. ดำเนินการจัดประชุมหารือเรื่องการอำนวยความสะดวกการทำ Drop Shipment กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมเพื่อหารือเรื่องปัญหาการขาดแคลนชิปวงจรรวม จำนวน 3 ครั้ง โดยสรุป สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ 1) เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขกฎระเบียบเรื่อง Drop Shipmen 2) การขาดแคลนชิปวงจรรวม (IC) ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ทำให้ต้องจัดซื้อ IC ในราคาที่สูงขึ้น และใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อนานขึ้น 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานเรื่อง การ ขาดแคลนชิปวงจรรวม และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. เพื่อทราบ		
8	ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็น สาระสำคัญของ ของในเขตปลอดอากรตาม กฎหมายว่าด้วย ศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตาม กฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย	✓			✓		✓	บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/42 ลว. 19 มกราคม 2565 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/78 ลว. 26 มกราคม 2565 บันทึก ออ. สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/78 ลว. 27 มกราคม 2565	1. กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการประสาน กร.2 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตาม กฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขต ประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 3. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อที่ ผศอ. จะได้ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมต่อไป			

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
9	มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565		✓		✓		✓	<p>บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/126 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>บันทึก ศศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/145 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>บันทึก อก. ศศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/145 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/94 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2565</p>	<p>1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน</p> <p>2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. ปกอ. มอบหมายให้ ศศอ. และ สมอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>5. กร.1 ได้ประสาน สมอ. และดำเนินการจัดทำความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ.</p> <p>6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ.</p> <p>7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.</p> <p>8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p>		
10	สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะผู้วิจัยจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) เข้าพบผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	✓			✓		✓	<p>บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/150 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>บันทึก ศศอ. ที่ อก 0803/180 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2565</p>	<p>1. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยขอเข้าพบ ปกอ. ทหารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันสถานภาพ และประเด็นการดำเนินการต่อความเป็นกลาง ของคาร์บอนในประเทศไทย</p> <p>2. ปกอ. มอบหมายให้ ศศอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. กร.1 จัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยเสนอ ผศอ. พิจารณา ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.</p>		
11	คณะผู้บริหารบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓	<p>บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/177 ลว. 3 มีนาคม 2565</p> <p>บันทึก ศศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/232 ลว. 3 มีนาคม 2565</p>	<p>1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ ศศอ. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหารบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ในประเด็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในระดับเซลล์ในประเทศไทย</p> <p>2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤต และ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน หสร.</p> <p>4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน หสร. เพื่อนำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ</p>		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
12	คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฟินโนลาร์ (ไทยแลนด์) ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓	<p>บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/182 ลว. 3 มีนาคม 2565</p> <p>บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/236 ลว. 4 มีนาคม 2565</p>	<p>1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฟินโนลาร์ (ไทยแลนด์) เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตของ บริษัท ฟินโนลาร์ (ไทยแลนด์)</p> <p>2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤต และ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน หสร.</p> <p>4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน หสร. เพื่อนำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ</p>		
13	คณะผู้บริหารระดับสูงของบีเอ็ม ดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓	<p>บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/182 ลว. 3 มีนาคม 2565</p> <p>บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/236 ลว. 4 มีนาคม 2565</p>	<p>1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อขอทราบแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และประกาศ สศอ. เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี</p> <p>2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤต และ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน หสร.</p> <p>4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน หสร. เพื่อนำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ</p>		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
14	ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2)	✓		✓				บันทึก กร.1 ที่ ออก 0803/266 ลว. 8 เมษายน 2565 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2)	1. กร.1 (ฝ่ายเลขานุการ) ได้ประสานกรมสรรพากร และ กองกฎหมาย ออ. เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 และได้ยก (ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 2) โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.กม.สพอ. และจัดทำบันทึกและหนังสือขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 2) จากคณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 2. คณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 2) 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึก โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎิ์พิจารณาลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ (ฉบับที่ 2) 4. ผศอ. เห็นชอบและพิจารณาลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2)		
15	ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ	✓					✓	บันทึก คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่ ออก 0803/275 ลว. 12 เมษายน 2565 บันทึก คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่ ออก 0803/380 ลว. 18 เมษายน 2565 ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ลว. 19 เมษายน พ.ศ. 2565	1. กร.1 และฝ่ายเลขานุการร่วม (สถาบันไทย-เยอรมัน และสถาบัน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) ได้ดำเนินการหารือรายละเอียดในการ จัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ กับกองกฎหมาย ออ. และได้นำเสนอร่างประกาศคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการ CoRE เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการฯ และจัดทำบันทึก โดยนำเสนอ รศอ.กฤษฎิ์ (กรรมการและเลขานุการร่วม) เพื่อขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน รปอ.ทกต. (ประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) พิจารณาลงนามในประกาศ 2. รศอ.กฤษฎิ์ (กรรมการและเลขานุการร่วม) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน รปอ.ทกต 3. รปอ.ทกต เห็นชอบและพิจารณาลงนามในประกาศคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ		



ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
16	การพิจารณารายงานการ พิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี อากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ ของคณะ กรรมาธิการการเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา	✓			✓		✓	<p>บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/330 ลว. 9 พฤษภาคม 2565</p> <p>บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/460 ลว. 10 พฤษภาคม 2565</p> <p>บันทึก ออ. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/460 ลว. 11 พฤษภาคม 2565</p> <p>หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/3786 ลว. 24 พฤษภาคม 2565</p>	<p>1. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานการ พิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เชิงพาณิชย์ของคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการ โทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะ ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณา หรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อนำ เสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป</p> <p>2. กร.1 พิจารณาดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ ประสาน สมอ. เพื่อ พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในส่วนที่ เกี่ยวข้อง และและจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. และลงนามใน บันทึกนำเสนอเรียน ปกอ.ผ่าน รศอ.กฤษฎ</p> <p>3. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอเรียน รวอ. ให้ความเห็นชอบ และ ลงนามในหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>		
17	ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษี ประจำปีสำหรับรถ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพียงอย่างเดียว ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .....	✓			✓		✓	<p>บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/412 ลว. 16 มิถุนายน 2565</p> <p>บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/582 ลว. 17 มิถุนายน 2565</p> <p>บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/582 ลว. 20 มิถุนายน 2565</p> <p>หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/4932 ลว. 21 มิถุนายน 2565</p>	<p>1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ ออ. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วย พลังงานไฟฟ้า เพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย กระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี</p> <p>2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>5. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ</p> <p>6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอเรียน ปกอ.</p> <p>7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอเรียน รวอ.</p> <p>8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ ความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p>		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
18	การพิจารณาราคาจำหน่าย ภายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้า แบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) ที่จะได้รับการยกเว้นอากร ขาเข้า เพื่อทดลองตลาด	✓		✓				บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/466 ลว. 6 กรกฎาคม 2565 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/661 ลว. 8 กรกฎาคม 2565	1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีหนังสือขอให้ สศอ. พิจารณาความ เหมาะสมของราคาจำหน่ายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปทั้ง คัน (CBU) 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบราคาจำหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ CBU ที่บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่แจ้งมาและจัดทำ บันทึก เพื่อขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน		
19	การพิจารณารายงานการ พิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการสนับสนุนสายการ บินของไทยภายใต้นโยบายการ เปิดน่านฟ้าเสรีของ คณะกรรมการธิการการคมนาคม วุฒิสภา	✓			✓		✓	บันทึก กร.1 ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/485 ลว. 21 กรกฎาคม 2565 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/708 ลว. 22 กรกฎาคม 2565 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/708 ลว. 25 กรกฎาคม 2565 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0803/7100 ลว. 2 สิงหาคม 2565	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงาน หลักรับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการสนับสนุนสายการบินของไทย ภายใต้นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีของคณะกรรมการธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพื่อ พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณา หรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 5. กร.1 ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
20	การพิจารณาขออนุมัติเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อ ดำเนินการตามมาตรการ สนับสนุนการใช้จ่ายยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	✓			✓			<p>บันทึก กร.1 ส่วนที่ 1 ที่ ออ 0803/537 ลว. 11 สิงหาคม 2565</p> <p>บันทึก สศอ. กร.1 ส่วนที่ 1 ที่ ออ 0803/7 ลว. 16 สิงหาคม 2565</p>	<p>1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ ออ. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p> <p>2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. ปกอ. มอบหมายให้ กยผ.สปอ. และ สศอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>5. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต</p> <p>6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ กร.1 จัดส่งความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ ผอ.กยผ.สปอ. พิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>7. ผอ.กร.1 ลงนามในบันทึกเรียน ผอ.กยผ.สปอ.</p>		
21	การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด		✓		✓		✓	<p>บันทึก กร.1 ลับ ส่วนที่ 1 ที่ ออ 0803/ล)24 ลว. 30 สิงหาคม 2565</p> <p>บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่ 1 ที่ ออ 0803/ล)67 ลว. 31 สิงหาคม 2565</p> <p>บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่ 1 ที่ ออ 0803/ล)67 ลว. 2 กันยายน 2565</p> <p>หนังสือ ออ. ลับ ส่วนที่ 1 ที่ ออ 0803/8962 ลว. 6 กันยายน 2565</p>	<p>1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ ออ. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p> <p>2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>5. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต</p> <p>6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ.</p> <p>7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.</p> <p>8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p>		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
22	การพิจารณาขอทบทวน คณะกรรมการในการกำหนด ค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตรา เพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non - MT		✓		✓		✓	<p>บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/574 ลว. 31 สิงหาคม 2565</p> <p>บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/845 ลว. 31 สิงหาคม 2565</p> <p>บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/845 ลว. 2 กันยายน 2565</p> <p>หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/8961 ลว. 6 กันยายน 2565</p>	<p>1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ ออ. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอทบทวนคณะกรรมการในการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non - MT ซึ่งเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p> <p>2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>5. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต</p> <p>6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ ปกอ.</p> <p>7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ รวอ.</p> <p>8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p>		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
<b>หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2</b>											
1	โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู้ชานาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65		✓		✓		✓	หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/4866 ลว. 5 ต.ค. 64	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู้ชานาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ของ พล. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการ ครม.	-	
2	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันแห่งชาติในการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม	✓		✓				หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/1004 ลว. 7 ต.ค. 64	1. ตามมติที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มอบหมายให้ สศอ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์ม 2. กร.2 ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยจัดทำบันทึกเรียน ผศอ. ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชาธารยะ) ประธานคณะทำงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
3	ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 804/1074 ลว. 22 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/ ลว.	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	
4	ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ อุทยานอาหารแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1148 ลว. 14 ธ.ค. และ 16 ธ.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6348 ลว. 21 ธ.ค. 64	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ อุทยานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล ว่าด้วยความร่วมมือในการเกษตร ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
5	ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจาก ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการ ประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ วิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการ พิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. .... และร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่น คำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ		✓		✓	✓			บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1205 ลว. 27 ธ.ค. และ 28 ธ.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/..... ลว. ....	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้องเรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนาม บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ อุปทานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล ว่าด้วยความ ร่วมมือในด้านการเกษตร ของ กษ. เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึก เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึก เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	
6	การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565	✓	✓	✓					หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1513 ลว. 30 ธ.ค. 64	1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้รับ มอบหมายให้จัดทำรายละเอียดวาระการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์ม (การเพิ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์) และเข้าร่วมชี้แจงในการประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ ทำเนียบ รัฐบาล 2. กร.2 จัดทำรายละเอียดวาระการประชุม คณะกรรมการฯ นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการ สศก. กรรมการและเลขานุการฯ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
7	ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในสุกร และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่ 48 ที่ อก 0804/48 ลว. 17 ม.ค. และ 19 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่ 386 ที่ อก 0804/386 ลว. 24 ม.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำ เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนเลขาธิการ ครม.	-	
8	ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อ สภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่ 85 ที่ อก 0804/85 ลว. 27 ม.ค. และ 28 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่ 582 ที่ อก 0804/582 ลว. 1 ก.พ. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อ สภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	



ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
9	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา อุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ. 2566-2570)	✓		✓	✓		✓		หนังสือ สศอ. ที่ ออ 0804/ว99 ลว. 27 ม.ค. 65 หนังสือ ออ. ที่ ออ 0804/ว539 ลว. 28 ม.ค. 65	1. ตามที่ สศอ. โดย กร.2 ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ. 2566-2570) ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาให้ความ เห็นชอบแล้ว จึงเห็นควรเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นสำหรับประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 2. กร.2 จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน กสอ./สมอ. หน่วยงาน ภายนอก และลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) แผนฯ	-	
10	ขออนุมัติดำเนินการตามมติ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2565		✓		✓		✓	บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0804/146 ลว. 14 ก.พ. 65 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0804/951 ลว. 14 ก.พ. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามมติ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2565 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำ เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนเลขาธิการ ครม.	-		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		ศศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
11	สาธารณสุขอินเดียเปิดไตสวนการอุดหนุน สินค้า Saturated Fatty Alcohols จาก ประเทศไทย		✓	✓					หนังสือ ศศอ. ที่ ออ 0804/193 ลว. 21 ก.พ. 65	1. กรมการค้าต่างประเทศ ได้แจ้งประกาศเปิดไตสวน การอุดหนุนสินค้า Saturated Fatty Alcohols จาก ประเทศไทย และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด โครงการที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการให้สิทธิ ดังกล่าวแก่ผู้ส่งออกสินค้า Saturated Fatty Alcohols ของไทย เพื่อกรมการค้าต่างประเทศจะได้รวบรวมข้อมูล สำหรับการแก้ต่างและการตอบแบบสอบถามกรณี ดังกล่าว 2. กร.2 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการภายใต้ นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพที่เกี่ยวกับน้ำมันปาล์มที่ถูก กล่าวหา นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เพื่อลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศเพื่อดำเนินการต่อไป	-	
12	ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565	✓	✓	✓					หนังสือ ศศอ. ที่ ออ 0804/337 ลว. 30 มี.ค. 65	1. ศศอ. โดย กร.2 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด ได้รับมอบหมายให้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการในปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ให้ ศศอ. ในฐานะฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด แห่งชาติสำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ พัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดจัด ประชุมในเดือนเมษายน 2565 2. กร.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริ เพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อดำเนินการ ต่อไป	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
13	การเข้าพบและหารือ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ ของประธานชมรมปลูก ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย และแกนนำ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม	✓	✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ ออก 0804/419 ลว. 28 เม.ย. 65	1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ใน คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ได้รับ การประสานจากประธานอนุกรรมการเพิ่มขีด ความสามารถฯ (พลตำรวจเอก ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชาริยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง) เพื่อเข้าร่วม ประชุมหารือร่วมกับแกนนำเกษตรกรเกี่ยวกับแนว ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 65 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยประธานฯ มอบหมายให้ผู้แทนเกษตรกรรวบรวมปัญหา/ ข้อเสนอแนะ ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ทั้งปัญหาและ โรงงานเพื่อกำหนดเป็นข้อสั่งการให้แต่ละจังหวัดปฏิบัติ/ ควบคุม/กำกับดูแลลานและโรงงาน 2. กร.2 จัดทำรายงานผลการเข้าพบและหารือ เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปตามที่ ได้รับมอบหมาย	-	สศอ. ในฐานะฝ่าย เลขาฯ คณะอนุกรรมการ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์ม ทั้งระบบ นับเป็นตัวชี้วัดผลผลิต
14	การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)		✓		✓		✓		1. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0804/451 ลว. 6 พ.ค. 65 และ 10 พ.ค. 65 2. หนังสือ ออก. ด่วนที่สุด ที่ ออก 0804/3242 ลว. 12 พ.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ของเกษตรกร ที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลัง วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม) ของ พล. เพื่อเสนอ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดย ด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำ เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนเลขาธิการ กรม.	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
15	ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุน การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มเติม		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/462 ลว. 10 พ.ค. 65 และ 11 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/3774 ลว. 24 พ.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุน การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มเติม ของ พณ. เพื่อ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำ เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนเลขาธิการ ครม.	-	
16	(ร่าง) ข้อเสนอปรับลดบัญชีระยะขึ้นน้ำจืด พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ต่อ ที่ประชุมภาคีสันติสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19)		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/525 ลว. 25 และ 26 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/4097 ลว. 31 พ.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอปรับลดบัญชีระยะขึ้นน้ำจืด พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ต่อที่ประชุมภาคี อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19) ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดย ด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำ เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนเลขาธิการ ครม.	-	
17	ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่อง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/592 ลว. 20 และ 21 มิ.ย. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/5518 ลว. 30 มิ.ย. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง ของ กษ. เพื่อ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำ เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนเลขาธิการ ครม.	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
18	การพิจารณาประเด็นการส่งเสริม อุตสาหกรรมผลิตที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกัน อันตรายในประเทศ		✓	✓					บันทึก สศอ. ที่ ออ 0804/587 ลว. 20 มี.ย. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน ประเด็น การส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายใน ประเทศ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามบันทึก เรียน ลมอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป	-	
19	การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ.ศ. 2542		✓		✓		✓	บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/ล.2 ลว. 1 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/ล.53 ลว. 1 และ 5 ก.ค. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/6159 ลว. 12 ก.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้องเรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำ เรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือ เรียนเลขาธิการ ครม.	-		
20	ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้า เกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....		✓		✓		✓	บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/293 ลว. 11 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/674 ลว. 12 และ 18 ก.ค. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/6572 ลว. 25 ก.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้องเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้า เกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ม สุกรเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ของ กษ. เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการ ครม.	-		
21	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน		✓		✓		✓	บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/325ลว. 1 ส.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/743 ลว. 4 และ 5 ส.ค. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/7649 ลว. 10 ส.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ตามที่สำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ เพื่อประกอบการ พิจารณาของนายกรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึก เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
22	รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Industry) ของ คณะกรรมการการพาณิชย์และการ อุตสาหกรรม วุฒิสภา		✓		✓		✓		บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/339 ลว. 9 ส.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/764 ลว. 10 และ 11 ส.ค. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/8378 ลว. 30 ส.ค. 65	1. กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณารายงานการ พิจารณาศึกษา เรื่อง อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Industry) ของคณะกรรมการการ พาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ สศอ. 2. กร.2 ได้ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทราบความเห็น และประมวลเป็นภาพรวมพร้อม ทั้งข้อเสนอแนะ เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณา ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการ ครม.	-	
23	ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความ มั่นคงอาหารเอเปค ประจำปี 2565 และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/351 ลว. 17 ส.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/792 ลว. 18 และ 19 ส.ค. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/8379 ลว. 30 ส.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ประจำปี 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของ กษ. เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึก เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	
24	โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก ข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน และ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก ข้าว ปีการผลิต 2565/66		✓		✓		✓		บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/447 ลว. 26 ก.ย. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/932 ลว. 26 และ 27 ก.ย. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0804/	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อม มาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหาร จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี การผลิต 2565/66 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณา ของนายกรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ท ศอ. นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม หนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ รับทราบ				
<b>หน่วยงาน กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ</b>											
1	ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ ๒๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/415 ลว. 23 ก.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/866 ลว. 23 ก.ย. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/866 ลว. 28 ก.ย. 64 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/4864 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ ๒๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	ความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (ASEAN Collaboration Framework towards Strengthening Evidence-Base MSME Policies)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/469 ลว. 18 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/959 ลว. 19 ต.ค. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/959 ลว. 19 ต.ค. 64 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/5231 ลว. 26 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (ASEAN Collaboration Framework towards Strengthening Evidence-Base MSME Policies) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม แผนงาน IMT-GT และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓				บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/476 ลว. 20 ต.ค. 64 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1052 ลว. 20 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการวางแห่งประเทศไทยสำหรับร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม แผนงาน IMT-GT	ไม่มี	
4	ความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายของ อีย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ		✓		✓		✓	บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/884 ลว. 30 ก.ย. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/884 ลว. 30 ก.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4867 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายของ อีย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
5	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓	บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/898 ลว. 1 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4858 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน ได้แก่ การผลิตยานยนต์พลังงานสะอาด เครื่องจักรกลอัจฉริยะ และดิจิทัลผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเขตเศรษฐกิจ Grater Bay Area กับ EEC	ไม่มี	ไม่มี
6	ความเห็นต่อถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค (ร่างที่หนึ่ง) และร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2021 (ร่างที่หนึ่ง)		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/442 ลว. 1 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/989 ลว. 4 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำหรับถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค (ร่างที่หนึ่ง) และร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2021 (ร่างที่หนึ่ง) เพื่อร่วมแสดงเจตนากรณีในการรับมือและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจากผลกระทบของโควิด-19 รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปูตราจาชา 2040 ของเอเปค เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ไม่มี	ไม่มี
7	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27		✓		✓		✓	บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/908 ลว. 5 ต.ค. 64 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/908 ลว. 7 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5014 ลว. 14 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
8	ความเห็นต่อร่างเอกสารรายการกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย		✓		✓		✓	บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/911 ลว. 4 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4927 ลว. 7 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารรายการกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เทศกาล Startup อาเซียน-อินเดีย เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและอินเดีย	ไม่มี	ไม่มี



ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
9	รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 และ ข้อคิดเห็นของ สศอ.	✓			✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/461 ลว. 12 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/944 ลว. 15 ต.ค. 64 บันทึก อก. ที่ อก 0806/944 ลว. 19 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในส่วนของความคืบหน้าในการดำเนินงานในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมและการเตรียมการด้านพิธีการ	ไม่มี	ไม่มี
10	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN - China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation)		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/938 ลว. 15 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/938 ลว. 19 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5230 ลว. 26 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN - China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation) ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือด้าน BCG เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
11	รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการด้านสถิติ การเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 และความเห็นของ สศอ.	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/928 ลว. 28 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5234 ลว. 29 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมเตรียมการด้านสถิติการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 และเสนอความเห็นเกี่ยวกับสถิติการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในส่วนของการจัดตั้ง BIMSTEC Start-up Hub รวมทั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการในสาขาที่ 3 การค้า การลงทุน และการพัฒนา และร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนในสาขาที่ 2 ความเชื่อมโยง	ไม่มี	ไม่มี
12	ความเห็นต่อทำที่ไทยสำหรับการประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการสิทธิเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ 2	✓			✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/869 ลว. 28 ก.ย. 64 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4862 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อคิดเห็นของ อก. สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการสิทธิเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ 2	ไม่มี	
13	ความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี 2565-2569	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/894 ลว. 1 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4857 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อเสนอทำที่ของ อก. ต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี 2565-2569	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
14	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2	✓			✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/899 ลว. 1 ต.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4863 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อเสนอทำทีของ อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2	ไม่มี	
15	ความเห็นต่อทำที่ไทยและร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง		กรอ.	✓			✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/453 ลว. 8 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/923 ลว. 8 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อความเห็น สศอ. ต่อร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
16	ความเห็นต่อความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้องค์การการค้าโลก	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/931 ลว. 14 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5051 ลว. 15 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำความเห็นของ อก. ต่อเอกสารและความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้องค์การการค้าโลก	ไม่มี	
17	ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที่ 2 (ปี 2564-2569) และข้อคิดเห็นของ สศอ.	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/976 ลว. 26 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5318 ลว. 29 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อคิดเห็นของ อก. ต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที่ 2 (ปี 2564-2569)	ไม่มี	
18	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ ครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/486 ลว. 29 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/991 ลว. 29 ต.ค. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/991 ลว. พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5422 ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
19	ความเห็นต่อสิ่งคโปร์ขอเพิ่มตำแหน่งนักการทูตจาก Economic Development Board		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/518 ลว. 16 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก0806/1053 ลว. 17 พ.ย.64 หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก0806/5744 ลว. 18 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับสิ่งคโปร์ขอเพิ่มตำแหน่งนักการทูตจาก Economic Development Board	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
20	ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agree Minutes) สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/488 ลว. 29 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/992 ลว. 29 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/55356 ลว. 1 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างบันทึก การประชุม (Agreed Minutes) สำหรับการประชุม คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4	ไม่มี	
21	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/519 ลว. 16 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1054 ลว. 17 พ.ย.64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1054 ลว. 18 พ.ย.64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5922 ลว. 29 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
22	ความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่า ด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/525 ลว. 22 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1073 ลว. 22 พ.ย.64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1073 ลว. 22 พ.ย.64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5924 ลว. 29 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี		
23	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้าน ช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (Memorandum of Understanding on the cooperation on Projects of the Mekong - Lanchang Cooperation Special Fund 2021)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/477 ลว. 20 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/961 ลว. 25 ต.ค. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/961 ลว. 26 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5393 ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (Memorandum of Understanding on the cooperation on Projects of the Mekong - Lanchang Cooperation Special Fund 2021) เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
24	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของมอริเชียส ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/484 ลว. 28 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/990 ลว. 29 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5352 ลว. 1 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและประเด็นคำถามต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของมอริเชียส เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและมอริเชียสต่อไป	ไม่มี	ไม่มี
25	ความเห็นต่อผลการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างไทย-มณฑลกว่างตุง ครั้งที่ 1		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/493 ลว. 1 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/998 ลว. 1 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/998 ลว. 3 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5419 ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างไทย-มณฑลกว่างตุง ครั้งที่ 1 โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนา Startup และ SMEs รวมถึงความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
26	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐสุลต่านโอมาน ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/496 ลว. 3 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1007 ลว. 3 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5404 ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐสุลต่านโอมาน ในส่วนของนโยบาย กฎระเบียบ ตัวชี้วัด และการจัดลำดับความสำคัญของสาขาอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
27	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/500 ลว. 5 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1020 ลว. 8 พ.ย. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1020 ลว. 9 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5764 ลว. 18 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28 เพื่อร่วมแสดงเจตนากรณีในการเสริมสร้างความร่วมมือกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
28	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของบahrain ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/512 ลว. 11 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1141 ลว. 11 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและประเด็นคำถามต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของบahrain เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการคำนวณสัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายใต้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าไทยและบahrainจะรื้อฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีในอนาคต	ไม่มี	ไม่มี
29	ความเห็นต่อร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/530 ลว. 25 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1083 ลว. 25 พ.ย. 64 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5934 ลว. 30 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและประเด็นคำถามต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในการผลักดันสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและเกาหลี ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจชีวภาพ เกษตรภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีคอนดักเตอร์ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ไม่มี	ไม่มี
30	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟฟาระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/497 ลว. 3 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1011 ลว. 4 พ.ย. 64 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ0806/1011 ลว. 5 พ.ย. 64 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5502 ลว. 9 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟฟาระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
31	ความเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2021-2023)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/503 ลว. 9 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1029 ลว. 9 พ.ย. 64 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ0806/5534 ลว. 10 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ.2021-2023) ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน	ไม่มี	ไม่มี
32	ความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา		✓		✓		✓		บันทึก ออ. ที่ ออ 0806/(ล) 42 ลว. 9 พ.ย 64 หนังสือ ออ. ที่ ออ0806/5763 ลว. 18 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
33	ความเห็นต่อการจัดทำร่างเอกสาร TOR สำหรับการฟื้นฟูเจรจาความตกลง FTA ไทย - EFTA		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ ออ 0806/30 ลว. 25 พ.ย. 64, หนังสือ สศอ. ที่ ออ0806/(ล) 47 ลว. 26 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร TOR สำหรับการฟื้นฟูเจรจาความตกลง FTA ไทย - EFTA ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย EFTA	ไม่มี	ไม่มี
34	สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/432 ลว. 26 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ0806/1086 ลว. 26 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม	ไม่มี	ไม่มี
35	ความเห็นต่อร่างพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชกำหนด รวม 26 ฉบับ		✓		✓		✓		บันทึก กท.ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/30 ลว. 26 พ.ย. 64 บันทึก สศอ.ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/48 ลว. 26 พ.ย. 64 บันทึก ออลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/48 ลว. 29 พ.ย. 64 หนังสือ ออลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/6078 ลว. 7 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชกำหนด รวม 26 ฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
36	ข้อคิดเห็นต่อความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจ (ไทเป) กับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย		✓		✓		✓		บันทึก กท.ลับ ที่ 0806/72 ลว. 8 ธ.ค. 64 บันทึก สศอ.ลับ ที่ 0806/49 ลว. 9 ธ.ค. 64 หนังสือ ออลับ ที่ 0806/6136 ลว. 9 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจ (ไทเป) กับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย	ไม่มี	
37	ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน พหุติกรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing Sector) และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ที่ 0806/567 ลว. 17 ธ.ค. 64 หนังสือ สศอ. ที่ 0806/1332 ลว. 17 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน พหุติกรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing Sector)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ					
38	ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง		✓		✓			✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/575 ลว. 21 ธ.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1191 ลว. 21 ธ.ค. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/991 ลว. 22 ธ.ค. 64 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/6472 ลว. 28 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
39	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอหลักการการเจรจา ระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การประชุม CCA ของสำนักเลขาธิการอาเซียน และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓				✓		บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0806/34 ลว. 17 ธ.ค. 64 หนังสือ สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0806/53 ลว. 20 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมการค้าระหว่างประเทศสำหรับต่อร่าง ข้อเสนอหลักการเจรจา ระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การประชุม CCA ของสำนักเลขาธิการอาเซียน	ไม่มี	
40	ความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความโปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		✓	✓				✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/453 ลว. 3 ธ.ค. 64 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1257 ลว. 8 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความโปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การประชุม/รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และ 3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	ไม่มี	
41	ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Creador V L.P.		✓	✓				✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1128 ลว. 9 ธ.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6170 ลว. 13 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Creador V L.P. เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงภูมิภาคเอเชียใต้และจำกัดการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มทุนต่างชาติ ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณา กฎเกณฑ์และมาตรการที่มีความจำเป็นควบคู่ไปด้วย	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ					
42	ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Northstar Equity Partners V Limited		✓	✓				✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1200 ลว. 23 ธ.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6424 ลว. 24 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Northstar Equity Partners V Limited เพื่อช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กิจการที่อยู่ระหว่างการขยายกิจการในกลุ่มบริษัทที่กำลังเติบโต และการเข้าลงทุนของกองทุนข้างต้นในสาขาเป้าหมายจะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมสู่คุณค่าใหม่ เพื่อจำกัดการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มทุนต่างชาติให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม	ไม่มี	
43	การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน		✓		✓			✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/569 ลว. 17 ธ.ค. 2564 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1180 ลว. 21 ธ.ค. 2564 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1180 ลว. 21 ธ.ค. 2564 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ 0806/6473 ลว. 28 ธ.ค. 2564	เสนอข้อคิดเห็น เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
44	การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review : TPR ) ภายใต้ WTO ของจอร์เจีย		✓	✓				✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/583 ลว. 24 ธ.ค. 2564 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1450 ลว. 24 ธ.ค. 2564	เสนอข้อคิดเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review : TPR ) ภายใต้ WTO ของจอร์เจีย ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ไม่มี	
45	ความเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน พหุติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing Sector)		✓	✓				✓		บันทึก กท. ที่ 0806/567 ลว. 17 ธ.ค. 2564 หนังสือ สศอ. ที่ 0806/1332 ลว. 17 ธ.ค. 2564	เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน พหุติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing Sector) ให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ไม่มี	
46	ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) สำหรับการเยือน ประเทศไทย อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5 ลว. 6 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/14 ลว. 7 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/96 ลว. 10 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) สำหรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย	ไม่มี	



ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ					
47	ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓			✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/13 ลว. 11 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/25 ลว. 12 ม.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/25 ลว. 14 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/250 ลว. 18 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
48	ข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอทำที่ไทยสำหรับการเจรจาด้านการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)		✓	✓				✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/23 ลว. 8 ม.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/67 ลว. 19 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอทำที่ไทยสำหรับการเจรจาด้านการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)	ไม่มี	
49	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย		✓	✓				✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1272 ลว. 30 ธ.ค. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1232 ลว. 4 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/42 ลว. 6 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
50	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการของจีน ภายใต้กรอบเอเปค และความเห็นของ สศอ.		✓	✓				✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/79 ลว. 27 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/536 ลว. 28 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างข้อเสนอโครงการของจีน ภายใต้กรอบเอเปค เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในรูปแบบของการออกค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงมีความสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน BCG Model และการดำเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ไม่มี	
51	ความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี 2565 - 2569		✓		✓			✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2 ลว. 5 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6 ลว. 6 ม.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6 ลว. 7 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/134 ลว. 11 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี 2565 - 2569 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
52	ความเห็นต่อข้อเสนอ ข้อยืดหยุ่น และ/หรือ ระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับพันธกรณีความ ตกลง CPTPP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/3 ลว. 6 ม.ค. 2565 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/8 ลว. 6 ม.ค. 2565 บันทึก อก. ที่ อก 0806/8 ลว. 10 ม.ค. 2565 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/256 ลว. 19 ม.ค. 2565 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับข้อเสนอ ข้อยืดหยุ่น และ/หรือระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับพันธกรณีความ ตกลง CPTPP	ไม่มี	
53	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ของปานามา		✓	✓			✓		บันทึก กท. ส่วน ที่ อก 0806/10 ลว. 10 ม.ค. 65 หนังสือ สศอ. ส่วน ที่ อก 0806/24 ลว. 11 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการ ทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ของ ปานามา	ไม่มี	
54	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 10		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/17 ลว. 13 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/32 ลว. 14 ม.ค. 65 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/32 ลว. 17 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก0806/251 ลว. 18 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน- แคนาดา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี+K61:K62	ไม่มี	
55	ข้อคิดเห็นประกอบการประเมิน Medium-Term Programme Framework (MTPF) 2018-2021 ของ UNIDO และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ที่ 0806/18 ลว. 13 ม.ค. 65 หนังสือ สศอ. ที่ 0806/45 ลว. 17 ม.ค. 65 และ เรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อ อทป.อด. สำหรับข้อคิดเห็นประกอบการ ประเมิน Medium-Term Programme Framework (MTPF) 2018-2021 ของ UNIDO	ไม่มี	
56	ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่า ด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 11		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/48 ลว. 1 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/95 ลว. 2 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/872 ลว. 10 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วย ความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 11 เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
57	ความเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจำเป็นภายใต้ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับ มาตรการที่มีใช้ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้ แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่ อุปทานของอาเซียนฯ		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/68 ลว. 10 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/172 ลว. 11 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่าง บัญชีรายการสินค้าจำเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ ดำเนินการกับมาตรการที่มีใช้ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้ แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้าน เศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของอาเซียน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ					
58	ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)		✓	✓				✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/77 ลว. 14 ก.พ. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/186 ลว. 17 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อเสนอการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดยให้ความเห็นต่อเอกสารจำนวน 4 ฉบับที่ใช้สำหรับประกอบการปรับปรุงความตกลงการค้า	ไม่มี	
59	ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการโครงการไทย-ลาว เพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2566-2570 (ระยะ 5 ปี)		✓	✓				✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/89 ลว. 21 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/177 ลว. 22 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1112 ลว. 23 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการโครงการไทย-ลาว เพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2566-2570 (ระยะ 5 ปี)		
60	ความเห็นต่อร่างเอกสารเพื่อขยายสาขาความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน - จีน (ACFTA)		✓	✓				✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/59 ลว. 4 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 ลว. 7 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างเอกสารเพื่อขยายสาขาความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน - จีน (ACFTA) โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มเติมสาขาแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช สาขาเศรษฐกิจสีเขียว เพิ่มเติมสาขาอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาความร่วมมือข้ามสาขา เพิ่มเติมการศึกษาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสาขาเพื่อบูรณาการยกระดับความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ไม่มี	
61	ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานเขตเศรษฐกิจ (IERS) สำหรับการจัดทำรายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2565 เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างและการฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง		✓	✓				✓		บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/135 ลว. 11 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/929 ลว. 17 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นโยบายลดผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด และ BCG Economy Model ของ อก. เสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิรูปโครงสร้างและการฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง	ไม่มี	
62	ความเห็น/ข้อเสนอแนะและการเข้าร่วมเป็น Co-sponsor โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน: ความสำคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเปค		✓	✓				✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/150 ลว. 15 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1001 ลว. 17 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการเข้าร่วมเป็น Co-sponsor โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน: ความสำคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเปค พร้อมทั้งเสนอโครงการ Regional Workshop: ASEAN-Korea Dialogue for E-Waste Management ที่ อก. โดย สศอ. ร่วมกับ สพอ. ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อต่อยอด/ขยายไปยังสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
63	รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓				✓		รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับรายงานสรุปผลการประชุม คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) และการรายงานผลการดำเนินงานของ สศอ. ที่เกี่ยวข้องกับด้านสารัตถะและการประชาสัมพันธ์	ไม่มี	
64	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้วยการจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓	✓				✓	บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166 ลว. 18 ก.พ. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166 ลว. 21 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1243 ลว. 28 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
65	ความเห็นต่อข้อมูลและข้อเสนอสำหรับการประชุม คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐเคนยา ครั้งที่ 2		✓	✓				✓	บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/192 ลว. 25 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1247 ลว. 28 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเคนยา ได้แก่ การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ด้านเหมืองแร่และมาตรฐาน และ ข้อเสนอความร่วมมือสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การเจียระไนพลอย และ SMEs	ไม่มี	
66	ความเห็นต่อการจัดทำและลงนามเอกสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (Addendum No.1) ของสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus		✓		✓			✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/33 ลว. 26 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/84 ลว. 27 ม.ค. 65 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/84 ลว. 1 ก.พ. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/867 ลว. 10 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการจัดทำและลงนามเอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (Addendum No.1) ของสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
67	ความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศกับนางเอลิซาเบท ทรัสต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศอย่างไม่เป็น ทางการ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/35 ลว. 27 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/86 ลว. 27 ม.ค. 65 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/86 ลว. 28 ม.ค. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/871 ลว. 10 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนางเอลิซาเบท ทรัสต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
68	ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนิน หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to Implement the ASEAN-EU Strategic Partnership (2023-2027) และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/52 ลว. 2 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/104 ลว. 2 ก.พ. 65 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/676 ลว. 3 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน- สหภาพยุโรป ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to Implement the ASEAN-EU Strategic Partnership (2023- 2027)	ไม่มี	
69	ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนิน ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to Implement the ASEAN-United Kingdom Dialogue Partnership (2022-2026) และ ข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/53 ลว. 2 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/103 ลว. 2 ก.พ. 65 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/675 ลว. 3 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่าง แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to Implement the ASEAN-United Kingdom Dialogue Partnership (2022-2026)	ไม่มี	
70	ความเห็นต่อการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ ร่วมของการประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/63 ลว. 11 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/133 ลว. 10 ก.พ. 65 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/133 ลว. 11 ก.พ. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1085 ลว. 22 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของ การประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
71	ข้อคิดเห็นต่อร่างความตกลงการค้าระหว่าง ประเทศ-คาซัคสถาน และความเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก0806/94 ลว. 23 ก.พ. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก0806/208 ลว. 24 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่าง ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ-คาซัคสถาน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
72	ความเห็นต่อข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/116 ลว. 7 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/247 ลว. 8 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/1488 ลว. 9 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่คาดว่าเวียดนามอาจหยิบยกขึ้นหรือเพื่อเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4	ไม่มี	
73	ความเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ค.ศ.2023-2027		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/119 ลว. 9 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/95 ลว. 9 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1510 ลว. 10 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ค.ศ.2023-2027	ไม่มี	
74	ความเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจำเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มีโทษสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนฯ		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/68 ลว. 10 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/172 ลว. 11 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบัญชีรายการสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนในพิกัดอัตราศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม	ไม่มี	
75	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม (Agreed Minutes) สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/126 ลว. 14 มี.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/288 ลว. 14 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม (Agreed Minutes) สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับเอกสาร จำนวน 4 ฉบับที่ใช้สำหรับประกอบการปรับปรุงความตกลงฯ	ไม่มี	
76	ความเห็นต่อการเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/141 ลว. 24 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/307 ลว. 25 มี.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/307 ลว. 28 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1888 ลว. 28 มี.ค.65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และร่างเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
77	ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจา ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Upgraded ATIGA)		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 ลว. 25 มี.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/327 ลว. 25 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับเอกสาร ข้อเสนอแนะแนวทางการเจรจากระดับความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียน (Upgraded ATIGA)	ไม่มี	
78	ความเห็นต่อร่างบันทึก (Record of Discussion:ROD) และประเด็นที่คาดว่าฝ่ายกวางซี จะหยิบยกในการประชุมคณะทำงานไทย - กวางซี ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/97 ลว. 28 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/203 ลว. 1 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก 0806/1296 ลว. 2 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างบันทึก (Record of Discussion:ROD) และประเด็นที่คาดว่าฝ่ายกวาง ซีจะหยิบยกในการประชุมคณะทำงานไทย - กวางซี ครั้งที่ 4 ใน ส่วนของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายการลงทุนของไทยตาม นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกัน ได้แก่ ยาน ยนต์และชิ้นส่วน เกษษภัณฑ์เพื่อการแพทย์ และเทคโนโลยี สารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ไม่มี	ไม่มี
79	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/104 ลว. 2 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222 ลว. 3 มี.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222 ลว. 4 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1456 ลว. 4 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและ พาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
80	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 4 ของสหรัฐอเมริกา เอมิเรตส์ ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/235 ลว. 4 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1812 ลว. 7 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็น/ประเด็นคำถาม โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงข้อกำหนดของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อใช้ประกอบการวาง แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย และสหรัฐอเมริกาเอมิเรตส์	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
81	ความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023 -2027		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/243 ลว. 7 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1437 ลว. 8 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023 -2027 โดยเพิ่มเติมในส่วนของการร่วมมือด้านการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	ไม่มี	ไม่มี
82	ข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุมผู้นำบิมเทค ครั้งที่ 5 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/260 ลว. 10 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1590 ลว. 14 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุมผู้นำบิมเทค ครั้งที่ 5 เกี่ยวกับความร่วมมือการค้า การลงทุน และการพัฒนา สาขาย่อยการเจรจา BIMSTEC FTA ที่ได้มีแผนดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์โอกาสการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรและผลกระทบของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรม	ไม่มี	ไม่มี
83	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 (Zero Draft)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/127 ลว. 15 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/290 ลว. 15 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 (Zero Draft) ในส่วนของประเด็นสำคัญ "Open to All Oportunities" เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเปค (FTAAP)	ไม่มี	ไม่มี
84	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 4 ของปากีสถาน ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/129 ลว. 17 มี.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/305 ลว. 18 มี.ค.65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review :TPR) เกี่ยวกับความชัดเจนของอากรตามกฎหมาย (Regulatory Duty: RD) และภาษีศุลกากรเพิ่ม (Addition Custom Duty: ACD) เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน	ไม่มี	ไม่มี
85	ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (ค.ศ. 2022-2027)		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/289 ลว. 18 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1714 ลว. 22 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (ค.ศ. 2022-2027) โดยเพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับมองโกเลีย อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการตามแผนงาน	ไม่มี	ไม่มี



ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
86	ความเห็นต่อผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง ไทยกับคณะกรรมการการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ 2		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก0806/100 ลว. 1 มี.ค. 65 บันทึก สศอ.ส่วนที่สุด ที่ 0806/217 ลว. 2 มี.ค. 65 บันทึก ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก0806/217 ลว. 3 มี.ค. 65 หนังสือ ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก0806/1455 ลว. 9 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทย กับคณะกรรมการการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ 2 เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
87	ข้อคิดเห็นต่อร่างตั้งต้นของแถลงการณ์วิสัยทัศน์ ร่วม (Joint Vision Statement) การประชุมสุด ยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ค.ศ. 2022 และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก0806/103 ลว. 2 มี.ค. 65 บันทึก สศอ.ส่วนที่สุด ที่ ออก0806/223 ลว. 3 มี.ค. 65 หนังสือ ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก0806/1333 ลว. 4 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็น ต่อร่างตั้งต้นของแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วม (Joint Vision Statement) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ค.ศ. 2022	ไม่มี	
88	ความเห็นต่อสหพันธ์รัสเซียเรียนเชิญ รวอ. เข้า ร่วมงาน Industrial International Fair (INNOPROM) ครั้งที่ 12		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ ออก 0806/136 ลว. 18 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ที่ ออก 0806/291 ลว. 21 มี.ค. 65 บันทึก ออก ที่ ออก 0806/291 ลว. 22 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร อก. สำหรับการเข้าร่วมงาน Industrial International Fair (INNOPROM) ครั้งที่ 12	ไม่มี	
89	ความเห็นต่อผลการประชุมผู้นำ ครั้งที่ 13 แผนงาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย- มาเลเซีย-ไทย (13th IMT-GT Summit)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/153 ลว. 30 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/322 ลว. 30 มี.ค. 65 หนังสือ ออก ส่วนที่สุด ที่ ออก 0806/2100 ลว. 5 เม.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมผู้นำ ครั้งที่ 13 แผนงานการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (13th IMT-GT Summit) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
90	ความเห็นต่อการแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) เรื่องการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีจากฉบับปี 2002 เป็นฉบับปี 2017 ของกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/169 ลว. 7 เม.ย. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/352 ลว. 8 เม.ย. 65 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/352 ลว. 11 เม.ย. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2429 ลว. 12เม.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีจากฉบับปี 2002 เป็น 2017 ของกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ AJCEP เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
91	ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือในโอกาสการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/90 ลว. 25 เม.ย. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/405 ลว. 25 เม.ย. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2654 ลว. 26 เม.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลและประเด็นหารือในโอกาสเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในประเด็นการยกระดับอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า นโยบายเศรษฐกิจ BCG การส่งเสริม SMEs และ Startups	ไม่มี	
92	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ. 2023-2027)		✓		✓		✓	บันทึก สศอ. ส่วนมาก ที่ อก 0806/376 ลว. 18 เม.ย. 65 หนังสือ อก. ส่วนมาก ที่ อก 0806/2506 ลว. 20 เม.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ. 2023-2027) ในประเด็นการเพิ่มเติมสาขาสำคัญภายใต้ความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิต ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มเติมประเด็นความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ในส่วนของการเพิ่มผลผลิตภาพด้านการเกษตร	ไม่มี	
93	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 (Second draft)		✓	✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/193 ลว. 27 เม.ย. 65 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/400 ลว. 27 เม.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 โดยเพิ่มเติมในประเด็นการดำเนินการกิจการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนร่วมกับสมาชิกเอเปค ได้แก่ กลุ่มหรือสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Dialogue : AD) และกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Dialogue : CD)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
94	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 6 ของสมาพันธ์รัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์		✓	✓				✓	บันทึก กท. ส่วน ที่ อก 0806/162 ลว. 5 เม.ย. 65 หนังสือ สศอ ส่วน ที่ อก 0806/256 ลว. 7 เม.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ครั้งที่ 6 ของสมาพันธ์รัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์	ไม่มี	
95	ข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างขอบเขตการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย (Regulatory Approaches to the Circular Economy)		✓					✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/176 ลว. 12 เม.ย. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/374 ลว. 12 เม.ย. 65 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2448 ลว. 18 เม.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างขอบเขตการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย (Regulatory Approaches to the Circular Economy)	ไม่มี	
96	ความเห็นต่อความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก		✓					✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/186 ลว. 22 เม.ย. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/402 ลว. 25 เม.ย. 65 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2662 ลว. 26 เม.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก	ไม่มี	
97	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแผนการดำเนินงานระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบ JETCO			✓				✓	บันทึก กท. ส่วน ที่ อก 0806/195 ลว. 27 เม.ย. 65 หนังสือ สศอ ส่วน ที่ อก 0806/399 ลว. 27 เม.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแผนการดำเนินงานระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบ JETCO	ไม่มี	
98	ความเห็นต่อการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Center: AJC)		✓					✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/218 ลว. 10 พ.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/471 ลว. 11 พ.ค. 65 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/471 ลว. 11 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3777 ลว. 24 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Center: AJC) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
99	ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นใน ระยะ 5 ปี		✓		✓		✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/224 ลว. 17 พ.ค. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/487 ลว. 18 พ.ค. 65 บันทึก อก. ที่ อก 0806/487 ลว. 18 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/3636 ลว. 20 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้าน เศรษฐกิจการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นใน ระยะ 5 ปี เกี่ยวกับการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีจาก ฉบับปี 2002 เป็น 2017 ของกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะราย สินค้าภายใต้ AUCEPI เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
100	ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการหารือสำหรับ นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสการเยือนราชอาณาจักร ไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และคณะ		✓		✓		✓	บันทึก กท.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/9 ลว. 30 พ.ค. 65 บันทึก สศอ.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/44 ลว. 31 พ.ค. 65 หนังสือ อก.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4142 ลว. 1 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูล ประกอบการหารือสำหรับนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสการ เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ในประเด็นการยกระดับอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า นโยบายเศรษฐกิจ BCG การส่งเสริม SMEs และ Startups	ไม่มี	
101	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบทำที่ไทยสำหรับ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/191 ลว. 25 เม.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/407 ลว. 26 เม.ย. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/407 ลว. 27 เม.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2742 ลว. 2 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อทำที่ไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านการเกษตร และด้านการท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
102	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Working zero draft ของ Bangkok Goals on BCG Economy		✓		✓		✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/197 ลว. 29 เม.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/423 ลว. 29 เม.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/2775 ลว. 2 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร Working zero draft ของ Bangkok Goals on BCG Economy ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ร่วมกับ สมาชิกเอเปค ภายใต้กลไกการประชุมกลุ่มการค้าหรือสาขา อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มการค้าหรือสาขาอุตสาหกรรมเคมี ภายใต้คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน เพื่อร่วม ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ BCG	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
103	ความเห็นต่อประเด็นการหารือสำหรับการประชุม คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบ เอเปค		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/217 ลว. 9 พ.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/465 ว. 10 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3127 ลว. 11 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับประเด็นหารือใน ส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้า และการลงทุน ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบเอเปค ในหัวข้อที่ 17: Non-paper ของออสเตรเลีย เรื่องข้อเสนอแนะต่อการจัดทำรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อใช้อ้างอิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะสำหรับ การอ้างอิงโดยสมัครใจและไม่มีผลผูกพันสำหรับการดำเนินงาน สินค้าสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	ไม่มี
104	ความเห็นต่อการประชุมคณะทำงานเรื่องการ ภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพคองโมโรส ครั้งที่		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/229 ลว. 17 พ.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/485 ลว. 18 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3596 ลว. 19 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการประชุม คณะทำงานเรื่องการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้า โลก (WTO) ของสหภาพคองโมโรส ครั้งที่ 7 ในประเด็นที่ สศอ. ยินดีเป็นหน่วยดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านอุตสาหกรรมในสาขาเกษตรแปรรูปกับสหภาพคองโมโรส		
105	รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน สารัตถะ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/236 ลว. 19 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/465 ลว. 20 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน สารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมอื่น ในวัน อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ผ่าน ประชุมออนไลน์ Zoom เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมจากสมาชิกเอเปคและไทยในประเด็น BCG Model		
106	ความเห็นต่อขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง		P		P		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/235 ลว. 19 พ.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/498 ลว. 20 พ.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/498 ลว. 23 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3774 ลว. 24 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำ ปี 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ใน การอำนวยความสะดวกทางการค้า และสร้างความร่วมมือทุก ภาคส่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด -19 ของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
107	ข้อมูลประกอบและประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 28 และ ความเห็นของ สศอ.		P		P		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/251 ลว. 25 พ.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/524 ลว. 25 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3910 ลว. 26 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลประกอบและประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 28 ประกอบด้วย 1) ข้อมูลภูมิหลังและสถานะการดำเนินงาน และ 2) ประเด็นที่สำคัญ/หรือประสงค์ จะผลักดัน ได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมราย สาขา อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนาตามนโยบาย BCG Economy Model		
108	ความเห็นต่อการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและ โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/185 ลว. 22 เม.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/396 ลว. 22 เม.ย. 65 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/396 ลว. 26 เม.ย. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/867 ลว. 2 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและ โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
109	ข้อคิดเห็นต่อรายการสินค้าที่ต้องการให้ไทย เรียกร้องเพิ่มเติม (Request List) ภายใต้ FTA ไทย-ตุรกี และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/205 ลว. 29 เม.ย. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/422 ลว. 3 พ.ค 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ รายการสินค้าที่ต้องการให้ไทยเรียกร้องเพิ่มเติม (Request List) ภายใต้ FTA ไทย-ตุรกี	ไม่มี	
110	ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างปฏิญญาระดับ รัฐมนตรีสำหรับการประชุมประจำปีของ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง สหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 78		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/230 ลว. 18 พ.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/490 ลว. 19 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3609 ลว. 20 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดต่อ ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมประจำปีของ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับ เอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 78	ไม่มี	
111	ข้อคิดเห็นต่อโครงสร้างรายงาน VNR ฉบับไม่เป็นทางการประจำปี 2565 และข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะการขับเคลื่อน SDGs ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ที่ อก 0806/16 ลว. 20 พ.ค. 2565 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อ กยพ.สพอ. สำหรับโครงสร้างรายงาน VNR ฉบับไม่เป็นทางการประจำปี 2565 และข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะการขับเคลื่อน SDGs และประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่ง ให้กระทรวงการต่างประเทศต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
112	ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร ASEAN-Germany Partnership Practical Cooperation Areas (ค.ศ. 2023-2027)		✓	✓		✓		✓	บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/250 ลว. 24 พ.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/521 ลว. 25 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/3911 ลว. 26 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดต่อร่างเอกสาร ASEAN-Germany Partnership Practical Cooperation Areas (ค.ศ. 2023-2027)	ไม่มี	
113	ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำแผนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2564-2568) และความเห็นของ สศอ.		✓	✓		✓		✓	บันทึก กท.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8 ลว. 26 พ.ค. 65 บันทึก สศอ.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/43 ลว. 27 พ.ค. 65 หนังสือ อก.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4053 ลว. 30 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดต่อการจัดทำแผนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2564-2568)	ไม่มี	
114	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแผนการดำเนินงานระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบ JETRO และร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม JETRO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/259 ลว. 31 พ.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/521 ลว. 31 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อคิดต่อร่างข้อเสนอแผนการดำเนินงานระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบ JETRO และร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม JETRO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1	ไม่มี	
115	ร่างเอกสารผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว		✓		✓		✓		- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/267 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 65 - บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/547 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 65 - บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/547 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 65 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4617 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 65	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
116	ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 37 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 26 (โดยกลุ่มอาเซียนฯ และกลุ่มเอเชียฯ)		✓		✓		✓		- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/270 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 65 - บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/270 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 65 - บันทึก อก. ที่ อก 0806/550 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 65 - หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4450 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 65	ความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลประกอบการประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 37 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 26 ในการจัดทำข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก. อาทิ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และประเด็นที่เห็นควรหยิบยกในช่วงการประชุม	ไม่มี	
117	ความเห็นต่อผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น		✓		✓		✓		- บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/272 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65 - บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/556 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65 - บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/556 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 65 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4616 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 65	เสนอความเห็นต่อผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และจะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาดำเนินการต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
118	ความเห็นต่อการเข้าร่วมแถลงการณ์ว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรือง (Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity)		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/509 ลว. 23 พ.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/509 ลว. 25 พ.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4098 ลว. 31 พ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมแถลงการณ์ว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรือง (Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity) ในประเด็นความร่วมมือทางการค้าและความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
119	ความเห็นต่อร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/538 ลว. 1 มิ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4371 ลว. 2 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7 ในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบ MLC (ค.ศ. 2023 - 2027) และการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่		



ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
120	ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วม ทางการค้า (JTC) ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 2 มิ.ย. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/540 ลว. 6 มิ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4432 ลว. 7 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
121	ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/548 ลว. 6 มิ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4447 ลว. 8 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 7 ได้แก่ 1) ร่างแถลงการณ์ร่วมเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้าน การเกษตรและความมั่นคงทางอาหารภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง - ล้านช้าง และ 2) ร่างรายงานความคืบหน้าประจำปี ค.ศ. 2021 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกรอบ ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (ค.ศ. 2018 - 2022) เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
122	ความเห็นต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึก ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการ หารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/576 ลว. 16 มิ.ย. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/576 ลว. 17 มิ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4934 ลว. 21 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความ เข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง มองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือ ทวิภาคี เนื่องจากเป็นการปรับปรุงกลไกการหารือให้มีความ ยืดหยุ่นสอดคล้องกับโครงสร้างของส่วนราชการของคู่อีก เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
123	ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนา เอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน KV Asia Capital II L.P.		✓	✓	✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/610 ลว. 24 มิ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5344 ลว. 28 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังสำหรับการลงทุนของ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน KV Asia Capital II L.P. ซึ่งเป็นกลไกในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กิจการวิสาหกิจ ขนาดกลางขนาดกลางและขนาดย่อมที่กำลังเติบโตในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงช่วยฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเสนอสาขา การลงทุนในสาขาการผลิตและบริหารธุรกิจเพิ่มเติม		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
124	ข้อคิดเห็นร่างเอกสาร Thailand - Unites States Joint Communique และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/276 ลว. 9 มิ.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/560 ลว. 10 มิ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4552 ลว. 13 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร Thailand - Unites States Joint Communique	ไม่มี	
125	ข้อคิดเห็นต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาด (Offer Lists) รายการสินค้าอุตสาหกรรมของไทย สำหรับการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี และความเห็นของ สศอ.		✓	✓				บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/289 ลว. 16 มิ.ย. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/577 ลว. 17 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อคิดต่อการพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาด (Offer Lists) รายการสินค้าอุตสาหกรรมของไทย สำหรับการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี	ไม่มี	
126	ความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/11 ลว. 16 มิ.ย. 65 บันทึก สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/(ล) 47 ลว. 16 มิ.ย. 65 บันทึก อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/47 ลว. 17 มิ.ย. 65 หนังสือ อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/4933 ลว. 21 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
127	ความเห็นต่อการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (The European Free Trade Association: EFTA) รอบแรก (1st Round)		✓	✓				บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/12 ลว. 27 มิ.ย. 65 หนังสือ สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)50 ลว. 27 มิ.ย. 65	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นต่อการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีแห่งยุโรป (The European Free Trade Association:EFTA) รอบแรก (1st Round) ในส่วนของการประเมินแนวทาง/ทำที่สำหรับการประชุมเจรจา FTA ไทย - EFTA รอบแรก	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
128	ความเห็นต่อร่างหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และการกีฬาของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก0806/297 ลว. 17 มิ.ย. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/585 ลว. 20 มิ.ย. 65 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก0806/585 ลว. 21 มิ.ย. 65 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก0806/5517 ลว. 30 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และการกีฬาของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
129	ความเห็นต่อผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/298 ลว. 17 มิ.ย. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/586 ลว. 20 มิ.ย. 65 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/586 ลว. 21 มิ.ย. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5516 ลว. 30 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27 และจะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
130	ความเห็นต่อการรับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่สร้างสรรค์และมีการปรับตัวเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/324 ลว. 5 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/659 ลว. 6 ก.ค. 65 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/659 ลว. 6 ก.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6153 ลว. 12 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการรับรองร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่สร้างสรรค์และมีการปรับตัวเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
131	ข้อมูลประกอบและประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/326 ลว. 5 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/655 ลว. 6 ก.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5808 ลว. 7 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการจัดทำข้อมูลและประเด็นข้อบ่งชี้ต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน และอาเซียนกับคูแระจา และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งประเด็นที่เห็นควรหยิบยกในช่วงการประชุม	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
132	ความเห็นต่อการนำเสนอข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพื่อ ประกอบการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการ ประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 6		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/338 ลว. 12 ก.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/671 ลว. 19 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูล ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับ การประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 6	ไม่มี	
133	ความเห็นต่อการประชุม Polital Consultation Group ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 9		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/347 ลว. 21 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/701 ลว. 22 ก.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6577 ลว. 25 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการประชุม Polital Consultation Group ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 9 ในการ แจ้งความคืบหน้าการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับ เวียดนามระหว่างปี 2564-2565 และประเด็นที่เห็นควรหยิบ ยก/ผลักดันในช่วงการประชุม PCG ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 9	ไม่มี	
134	ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย - มองโกเลีย (พ.ศ. 2565-2570)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/596 ลว. 22 มิ.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/596 ลว. 23 มิ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5520 ลว. 30 มิ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแผน ความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย - มองโกเลีย (พ.ศ. 2565-2570) ในส่วนของสาขาความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรม การพัฒนาความร่วมมือกับมองโกเลีย เพื่อร่วม ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือฯ ให้บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มี	ไม่มี
135	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการในประเด็นสินค้า สิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค (APEC Environmental Goods Action Plan: EGAP)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/330 ลว. 7 ก.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/658 ลว. 8 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่าง แผนปฏิบัติการในประเด็นสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค (APEC Environmental Goods Action Plan:EGAP) สำหรับ รายการสินค้าที่อ้างอิงหรือเข้าข่ายสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสำหรับ กิจกรรมในอนาคตต่อรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมในอนาคตจำนวน 3 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ายานพาหนะของไทย	ไม่มี	ไม่มี
136	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/335 ลว. 8 ก.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/662 ลว. 8 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสำหรับร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 เกี่ยวกับความสำคัญของการฟื้น ตัวของ MSME ในภูมิภาคเอเปคที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
137	ข้อคิดเห็นต่อร่าง Concept Note หัวข้อ "Advancing APEC Connectivity Agenda in Implementing the Putrajaya Vision 2040" และความเห็น ของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/344 ลว. 20 ก.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/675 ลว. 21 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำหรับร่าง Concept Note หัวข้อ "Advancing APEC Connectivity Agenda in Implementing the Putrajaya Vision 2040" ในการขอรับการสนับสนุนจากจีนสำหรับข้อเสนอโครงการของไทย ภายใต้กรอบเอเปคเกี่ยวกับความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล โดยเฉพาะ การส่งเสริมความปลอดภัยด้านข้อมูล เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรม เห็นควรพิจารณาความร่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลทางเศรษฐกิจ (Economic Data Governance)	ไม่มี	ไม่มี
138	ข้อมูลประกอบและประเด็นผลักดันสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนไทย - จีน ครั้งที่ 2 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/349 ลว. 22 ก.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/686 ลว. 25 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ ข้อมูลประกอบและประเด็นผลักดันสำหรับการประชุมคณะอนุ กรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนไทย - จีน ครั้งที่ 2 สถานะการค้าและลงทุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง ไทย-จีน และข้อเสนอความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม	ไม่มี	ไม่มี
139	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทาง เศรษฐกิจไทย-ฮังการี ครั้งที่ 3		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/317 ลว. 4 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/645 ลว. 4 ก.ค. 65 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/645 ลว. 4 ก.ค. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6152 ลว. 12 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย- ฮังการี ครั้งที่ 3 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
140	ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนการดำเนินงานอาเซียน- สหราชอาณาจักรภายใต้ปฏิญญาร่วมระดับ รัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน อนาคตระหว่างอาเซียนและสหราชอาณาจักร และ ความเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/328 ลว. 6 ก.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/656 ลว. 8 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแผนการ ดำเนินงานอาเซียน-สหราชอาณาจักรภายใต้ปฏิญญาร่วมระดับ รัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่าง อาเซียนและสหราชอาณาจักร	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
141	ความเห็นต่อการจัดทำแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/13 ลว. 7 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก0806/(ล) 56 ลว. 8 ก.ค. 65 บันทึก อก ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0806/ (ล) 56 ลว. 12 ก.ค. 65 หนังสือ อก ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก0806/6266 ลว. 18 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการจัดทำแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
142	ข้อคิดเห็นต่อกรอบ (ร่าง) แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/342 ลว. 19 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/691 ลว. 20 ก.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/6380 ลว. 21 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับกรอบ (ร่าง) แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย	ไม่มี	
143	ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/343 ลว. 20 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/694 ลว. 21 ก.ค. 65 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/694 ลว. 21 ก.ค. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/6722 ลว. 26 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
144	ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม (Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย - ตุรกี ครั้งที่ 4 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/352 ลว. 25 ก.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/714 ลว. 26 ก.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6945 ลว. 27 ก.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม (Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย - ตุรกี ครั้งที่ 4	ไม่มี	
145	รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (The European Free Trade Association: EFTA) รอบแรก ของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า และความเห็นของ สศอ.	✓							บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/14 ลว. 20 กค. 2565	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (The European Free Trade Association:EFTA) รอบแรกของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
146	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมือต่อมุมมองอาเซียนต่ออินโดนีเซีย-แปซิฟิก		✓		✓		✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/393 ลว. 18 ส.ค. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/795 ลว. 19 ส.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/7990 ลว. 23 ส.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2 ว่าด้วยความร่วมมือต่อมุมมองอาเซียนต่ออินโดนีเซีย-แปซิฟิก	ไม่มี	
147	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/396 ลว. 19 ส.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/807 ลว. 22 ส.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/7995 ลว. 23 ส.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี	ไม่มี	
148	ความเห็นต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 21		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/355 ลว. 26 กรกฎาคม 2565 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/720 ลว. 27 กรกฎาคม 2565 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6994 ลว. 1 สิงหาคม 2565	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 21 ในประเด็นการยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน นอกเหนือจากการดำเนินความร่วมมือภายใต้กลไกการประชุมและคณะทำงานต่าง ๆ และประเด็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเชิงลึก	ไม่มี	ไม่มี
149	ความเห็นต่อข้อมูลประกอบความเห็นและประเด็นหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน ครั้งที่ 3/2565 (CTI3) และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้เอเปค		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/357 ลว. 27 กรกฎาคม 2565 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/731 ลว. 1 สิงหาคม 2565 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6993 ลว. 1 สิงหาคม 2565	เสนอความเห็นและผลการดำเนินงานต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับแผนการจัดการประชุมและกิจกรรมในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 ของ อก. โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาความร่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลทางเศรษฐกิจ (Economic Data Governance) ผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในประเด็นการหารือภายใต้สถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากโควิด-19	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
150	ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุม Polifical Consultation ไทย-ชิลี ครั้งที่ 6 และการประชุม JC Bilateral Cooperation ไทย-เปรู ครั้งที่ 6		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/368 ลว. 3 สิงหาคม 2565 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/745 ลว. 4 สิงหาคม 2565 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7355 ลว. 5 สิงหาคม 2565	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุม Polifical Consultation ไทย-ชิลี ครั้งที่ 6 และการประชุม JC Bilateral Cooperation ไทย-เปรู ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยอาศัยจุดเด่นของชิลีด้านพลังงานทดแทน และแหล่งแร่ลิเทียม และโอกาสการส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร โดยเฉพาะสินค้า Super Food ของเปรู	ไม่มี	ไม่มี
151	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแมโขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 7		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/372 ลว. 5 สิงหาคม 2565 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/751 ลว. 5 สิงหาคม 2565 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/751 ลว. 8 สิงหาคม 2565 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/7552 ลว. 9 สิงหาคม 2565	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแมโขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 7 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
152	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo - Pacific Economic Framework : IPEF) ของเสาความร่วมมือที่ 3 "Clean Economy"		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/376 ลว. 9 สิงหาคม 2565 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/733 ลว. 10 สิงหาคม 2565	เสนอความเห็นต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo - Pacific Economic Framework : IPEF) ของเสาความร่วมมือที่ 3 "Clean Economy"	ไม่มี	ไม่มี
153	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework : IPEF) ของเสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อุปทาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/398 ลว. 19 สิงหาคม 2565 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/791 ลว. 22 สิงหาคม 2565	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework : IPEF) ของเสาความร่วมมือที่ 2 ห่วงโซ่อุปทาน	ไม่มี	ไม่มี
154	รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมข้อคิดเห็น		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ 0806/370 ลว. 4 สค. 2565 บันทึก สศอ. ที่ 0806/747 ลว. 5 สค. 2565	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ราชเทวี เกี่ยวกับการดำเนินงานในลำดับต่อไปเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ไม่มี	



ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
155	ความเห็นต่อสาธารณรัฐตุรกีเรียนเชิญ รวอ. เข้าร่วมงาน TEKNOFEST Aerospace and Technology Festival ครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐตุรกี		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนมาก ที่ อก 0806/737 ลว. 5 กค. 2565 บันทึก สศอ. ส่วนมาก ที่ อก 0806/373 ลว. 5 กค. 2565 บันทึก อก. ส่วนมาก ที่ อก 0806/752 ลงวันที่ 10 สค 65	เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมงาน TEKNOFEST Aerospace and Technology Festival ครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐตุรกีของ รวอ.	ไม่มี	
156	ข้อคิดเห็นต่อร่างได้ตอบความตกลงทางการค้าระหว่างไทย - คาซัคสถาน ฉบับที่ 4 ของไทย		✓	✓					บันทึก กท. ที่ อก 0806/394 ลว. 18 สค. 2565 หนังสือ สศอ ที่ อก 0806/780 ลว. 19 สค. 2565	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างได้ตอบความตกลงทางการค้าระหว่างไทย - คาซัคสถาน ฉบับที่ 4 ของไทย	ไม่มี	
157	ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน-สหรัฐฯ ปี 2565-2566 และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/400 ลว. 23 สค. 2565 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/796 ลว. 23 สค. 2565	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน-สหรัฐฯ ปี 2565-2566	ไม่มี	
158	ข้อคิดเห็นและประเด็นคำถามเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเรื่องการภาคยานุวัติ เข้าเป็นสมาชิก WTO ของติมอร์เลสเต ครั้งที่ ๔ และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/436 ลว. 8 ก.ย. 65 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/882 ลว. 8 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นและประเด็นคำถามเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเรื่องการภาคยานุวัติ เข้าเป็นสมาชิก WTO ของติมอร์เลสเต ครั้งที่ 4		
159	ความเห็นต่อการขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการเมืองอย่างพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/462 ลว. 15 ก.ย. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/901 ลว. 16 ก.ย. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/10019 ลว. 21 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการเมืองอย่างพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
160	ความเห็นต่อการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสาร รวมถึงทำที่ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้งที่ ๕๔ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/463 ลว. 16 ก.ย. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/903 ลว. 16 ก.ย. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/10021 ลว. 21 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสาร รวมถึงทำที่ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) ครั้งที่ 54 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
161	ข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุมระดับ เจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ครั้งที่ ๗ และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/780 ลว. 17 ส.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/7912 ลว. 18 ส.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและประเด็นหารือในการประชุมระดับ เจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวง การต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ครั้งที่ 7		
162	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๕๖๕ (Ministers Responsible for Trade Meeting 2022) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/793 ลว. 18 ส.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/793 ลว. 19 ส.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/8381 ลว. 30 ส.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2565 (Ministers Responsible for Trade Meeting 2022) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี		
163	ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ที่ ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี พ.ศ. ...		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/906 ลว. 16 ก.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/9838 ลว. 19 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างพระราชบัญญัติ กองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาค บริการ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี พ.ศ. ...		
164	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong - Lancang Cooperation Special Fund 2022)		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/907 ลว. 19 ก.ย. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/907 ลว. 20 ก.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/10020 ลว. 21 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนฯ ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงช่วยสนับสนุนการ พัฒนาความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพ ในการผลิต ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการ พัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี		
165	รายงานสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกและ ความเห็น สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/918 ลว. 20 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก ระหว่าง วันที่ 6-9 กันยายน 2565 ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เพื่อผู้บริหาร อก. รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ สศอ. ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
166	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วม (Join Action Plan) ในโอกาสการครบรอบ ๑๐ ปี หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/920 ลว. 20 ก.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/10087 ลว. 21 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมในโอกาสการครบรอบ 10 ปี หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการยกระดับความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์		
167	รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มการเปิดตลาดภายใต้กรอบเอเปค ครั้งที่ ๖๓ และความเห็น สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/921 ลว. 21 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมกลุ่มการเปิดตลาดภายใต้กรอบเอเปค ครั้งที่ 63 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมมิเลีย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผู้บริหาร อก. รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ สศอ. ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป		
168	ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน PAG Growth Fund II L.P.		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/927 ลว. 23 ก.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/10186 ลว. 26 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังสำหรับความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน PAG Growth Fund II L.P. ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมสู่คุณค่าใหม่ สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกิจและการสาธารณสุขของอาเซียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และทิศทางการปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ของไทยภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙		
169	ข้อคิดเห็นต่อร่างความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ด้านพิธีการศุลกากร และการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation: TF) และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ลับมาก ด่วน ที่ อก 0806/19 ลว. 8 ก.ย. 2565 หนังสือ สศอ. ลับมาก ด่วน ที่ อก0806/(ล) 71 ลว. 8 ก.ย. 2565	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ด้านพิธีการศุลกากร และการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation: TF)		
170	ข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์หุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย และความเห็น สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/20 ลว. 15 ก.ย. 2565 บันทึก สศอ. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/(ล) 75 ลว. 15 ก.ย. 2565 หนังสือ อก. ลับ ด่วนมาก ที่ อก 0806/9782 ลว. 16 ก.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอข้อคิดเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์หุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
171	ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) และความเห็นของ สศอ.		✓	✓				บันทึก กท. ลับ ด่วนมาก ที่ ออก 0806/22 ลว. 21 กย. 256 หนังสือ สศอ. ลับ ด่วนมาก ด่วน ที่ ออก 0806/(ล) 77 ลว. 22 กย. 2565 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)		
172	ความเห็นต่อการจัดประชุมคณะทำงานร่วมไทย-รัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม		✓	✓				บันทึก กท. ที่ ออก 0806/499 ลว. 27 กย. 2565 หนังสือ สศอ. ที่ ออก 0806/970 ลว. 28 กย. 2565	เสนอความเห็นต่อสำนักงานผู้แทนการค้ารัสเซียประจำประเทศไทยสำหรับการจัดประชุมคณะทำงานร่วมไทย-รัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม		

## **ภาคผนวก ข**

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อื่น. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ปี 2565					1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
<b>กิจกรรมหลัก</b> การวางแผนการดำเนินงานและการรวบรวมข้อมูล <b>กิจกรรมย่อย</b> กำหนดกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ พร้อมหัวข้อและโครงร่างเนื้อหา บทวิเคราะห์ที่ชัดเจน และเป็นประเด็นสนใจ (Hot issue) ในขณะนั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ -วัดจากจำนวน	1	1	1	100					1. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 2. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 3 จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<b>กิจกรรมหลัก</b> การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน <b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมจำนวน 8 ฐาน -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	9 เดือน	9	9	100				<u>ปัญหา-อุปสรรค</u>      <u>ข้อเสนอแนะ</u>
<b>กิจกรรมหลัก</b> การเพิ่มเติมฐานข้อมูลใหม่ <b>กิจกรรมย่อย</b> ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพและ มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง -วัดจากจำนวน	1 ฐานข้อมูล	1	1	100				
<b>กิจกรรมหลัก</b> การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ <b>กิจกรรมย่อย</b> ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความ เคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ -วัดจากจำนวน	72 ข่าว	72	115	159.7				
<b>กิจกรรมหลัก</b> การจัดทำบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมชีวภาพ <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ชีวภาพ -วัดจากจำนวน	2 ฉบับ	2	2	100				
<b>กิจกรรมหลัก</b> การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ <b>กิจกรรมย่อย</b> ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ -วัดจากจำนวน	2 ครั้ง	2	2	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อื่น :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2565					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)  ปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก โครงสร้างฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย -1 ฐาน	ฐาน								
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการตลาด -1 ฐาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร -1 ฐาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยี -1 ฐาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติ -1 ฐาน	1	1	1	100					



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงาน ข่าว บทวิเคราะห์	9	9	12	133.33					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา -1 ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารภาพรวม -1 ฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนและ สัญญาณเตือนภัย -9 ฉบับ	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส -3 ฉบับ	3 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ -9 ฉบับ	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย รายงานอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ -2 ฉบับ	2 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารโลกภาพรวม -1 ฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารรายประเทศ -9 ฉบับ	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก -2 ฉบับ	2 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก -9 ฉบับ	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ -2 ฉบับ	2 ฉบับ	2	3	150					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก -2 ฉบับ	2 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก -36 ฉบับ	36 ฉบับ	36	36	100					
กิจกรรมย่อย ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม -18 ฉบับ	18 ฉบับ	18	18	100					
กิจกรรมย่อย สรุปสาระสำคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร -36 ฉบับ	36 ฉบับ	36	36	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและ มาตรการการค้า -2 ฉบับ	2 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศ คู่ค้า -36 ฉบับ	36 ฉบับ	36	36	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปมุมมองกฎหมาย/ระเบียบอาหารใกล้ตัว -9 ฉบับ	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์ประเด็นร้อน -9 ฉบับ	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม อาหาร -1 ฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา กิจกรรมย่อย Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา -5 ครั้ง	5 ครั้ง	5	5	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล กิจกรรมย่อย รายงานระหว่างดำเนินโครงการ -1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสิ้นสุดโครงการ -1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก จัดส่งรายงานและแผนการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย รายงานผลการดำเนินงานโครงการ -4 ครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นน้ำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)  <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>  <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก วางแผนการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ ทุติยภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ -แผนการดำเนินงาน และการเตรียมระบบข้อมูลเพื่อรองรับการ ดำเนินงาน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูล	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูล จำนวน 9 ฐานข้อมูล -ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้ว	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส	3 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ -รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดทำข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมย่อย ติดตาม จัดทำข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ -ข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	90 ข่าว	90	282	313.33					
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ บำรุงรักษาฐานข้อมูล กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ บำรุงรักษาฐานข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสืบค้นข้อมูล -เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	9 ครั้ง	9	9	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>กิจกรรมหลัก</b> เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม <b>กิจกรรมย่อย</b> เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม -การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางกับสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	9	9	9	100					
<b>กิจกรรมหลัก</b> ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ <b>กิจกรรมย่อย</b> ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	2	2	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแพชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)  <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>  <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน พร้อมรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ -ข้อมูล	ข้อมูล								
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแพชั่นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ) -ข้อมูล/สาขา	ข้อมูล								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ข้อมูล	27	27	27	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ) -ข้อมูล	27	27	27	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเปรียบเทียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ข้อมูล	18	18	18	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile ได้แก่ Textile & Garment, Leather & Shoes) -ข้อมูล	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ข้อมูล	18	18	18	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ข้อมูล	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ข้อมูล/สาขา	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ข้อมูล	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น -ข้อมูล	2	2	2	100					



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Fashion link -ข้อมูล	3 ข้อมูล	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลคลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video) -ข้อมูล	3 ข้อมูล	3	3	100					
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย ปี 2564/2565 -ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรม แฟชั่นภาพรวม และรายอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่อง หนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook) -ฉบับ	3 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ -ข่าว	180 ข่าว	180	185	102.78					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาส ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast -ฉบับ	3 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ -ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมแฟชั่น -ครึ่ง	1 ครึ่ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรมย่อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ -ครึ่ง	2 ครึ่ง	2	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ ออ. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ปี 2565					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
<b>กิจกรรมหลัก</b> การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล <b>กิจกรรมย่อย</b> กำหนดกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ พร้อมหัวข้อและโครงร่างเนื้อหา บทวิเคราะห์ที่ชัดเจน และเป็นประเด็นสนใจ (Hot issue) -วัดจากจำนวน	1 แผน	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค
<b>กิจกรรมหลัก</b> การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา <b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	9 เดือน	9	9	100					ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา <b>กิจกรรมย่อย</b> การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	180	180	195	108.33						
<b>กิจกรรมหลัก</b> การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย <b>กิจกรรมย่อย</b> รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือน -วัดจากจำนวน	9	9	9	100						
<b>กิจกรรมย่อย</b> รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายไตรมาส -วัดจากจำนวน	3	3	3	100						
<b>กิจกรรมย่อย</b> รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี -วัดจากจำนวน	1	1	1	100						
<b>กิจกรรมย่อย</b> ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม -วัดจากจำนวน	9	9	9	100						
<b>กิจกรรมย่อย</b> บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	1	1	1	100						
<b>กิจกรรมหลัก</b> การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ <b>กิจกรรมย่อย</b> การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -วัดจากจำนวน	2	2	2	100						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและ  
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ		
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ	
โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)	
กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ยานยนต์ปัจจุบัน และ ยานยนต์สมัยใหม่ กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.1 ผู้ผลิตรถยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ	1	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค	
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.2 ผู้ผลิต รถยนตร์จักรยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ	1	1	1	100						
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.3 ผู้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ	1	1	1	100						
	1	1	1	100						
										ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.1 ผู้ผลิตรถยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ	1	1	1	100				
	ฐาน							
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.2 ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ	1	1	1	100				
	ฐาน							
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.3 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างประเทศ	1	1	1	100				
	ฐาน							
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ	9	9	9	100				
	ครั้ง							
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ	9	9	9	100				
	ครั้ง							
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.3 จดทะเบียน)) -ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ	9	9	9	100				
	ครั้ง							
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.4 มูลค่าส่งออกและนำเข้า)) -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนำเข้ารถยนต์ในประเทศ	9	9	9	100				
	ครั้ง							
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.5 อัตราการปล่อย CO2)) -ข้อมูลอัตราการปล่อย CO2 ของรถยนต์	9	9	9	100				
	ครั้ง							

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครึ่ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครึ่ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.3 จดทะเบียน)) -ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครึ่ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.4 มูลค่าส่งออกและนำเข้า)) -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนำเข้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครึ่ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์(1.4.1.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ	1 ครึ่ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์(1.4.1.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ	1 ครึ่ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต์(1.4.2.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ	1 ครึ่ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต์(1.4.2.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ	1 ครึ่ง	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ (FTA และ อัตราอากร) -ข้อมูล FTA และ อัตราอากร	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.1 มาตรฐานในประเทศ) -ข้อมูลมาตรฐานในประเทศ	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.2 มาตรฐานต่างประเทศ) -ข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน	9 ครั้ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลกฎระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ -ประกาศกฎระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ -ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์	180 ข่าว	180	345	191.67					
กิจกรรมหลัก 2. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยรายเดือน -รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์รายไตรมาส -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส	3 ฉบับ	3	3	100					



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยานยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี -รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำปี	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 Infographic -Infographic	9 เรื่อง	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมย่อย 3.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook	72 ครั้ง	72	231	320.83					
กิจกรรมย่อย 3.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล (ส่ง E-Mews ให้กับสมาชิก) -การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล (ส่ง E-News ให้กับสมาชิก)	72 ครั้ง	72	77	106.94					
กิจกรรมย่อย 3.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 4. การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ กิจกรรมย่อย 4.1 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ -การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ	2 ครั้ง	2	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ ออ. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

6. พัฒนาคัลเลอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปี 2565					1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
<b>กิจกรรมหลัก</b> 1. กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการจัดหาและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	1	1	1	100					1. ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
<b>กิจกรรมย่อย</b> กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการจัดหาและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	งาน								1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมจำนวน 162 ราย
-งาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 2. ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล	1	1	1	100				<p>1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ Update จากฐานข้อมูลเทคโนโลยี ฯ ปี 2564 จำนวน 150 เรื่อง (Update 50 เรื่อง) และเก็บข้อมูลเทคโนโลยีเพิ่มเติมในปี 2565 จำนวน 50 เรื่อง รวม 200 เรื่อง</p> <p>1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 120 ข่าว ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ <a href="https://tgiraiu.org/newsall/1">https://tgiraiu.org/newsall/1</a> และแชร์ผ่านช่องทาง <a href="https://www.facebook.com/CoRE.CenterOf.RoboticExcellence">https://www.facebook.com/CoRE.CenterOf.RoboticExcellence</a></p> <p>1.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมจำนวน 100 ราย</p> <p>1.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลสตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย รวมจำนวน 9 ครั้ง</p> <p>1.6 ปรับปรุงฐานข้อมูลสตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทยที่สำคัญ 5 ประเทศ รวมจำนวน 9 ครั้ง ประกอบด้วย ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก เดือน ม.ค.-ธ.ค. 64 จำนวน 5 ประเทศ - ประเทศจีน - ประเทศญี่ปุ่น- ประเทศเกาหลีใต้ - ประเทศสหรัฐอเมริกา- ประเทศเยอรมนี</p>
กิจกรรมย่อย 2.1 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ฐาน							
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในประเทศ	1	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงระบบข้อมูล ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ	1	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ	1	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.5 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล สตินำเข้า-ส่งออก	1	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.6 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลสตินำเข้า-ส่งออก ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทยที่สำคัญ 4 ประเทศ	1	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.7 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลมาตรการ ที่เกี่ยวข้อง	1	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>กิจกรรมหลัก 3.</b> จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ <b>กิจกรรมย่อย 3.1</b> จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายเดือน -ฉบับ	9	9	9	100					1.7 ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง Update มาตรการระหว่างเดือน ม.ค. – ก.ย.2565 2. การจัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2.1 รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะการค้าโลก จำนวน 1 ฉบับ 2.2 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายไตรมาส จำนวน 3 ฉบับ 3. จัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 4. การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ จำนวน 1 ครั้ง  <b>ปัญหา-อุปสรรค</b>  <b>ข้อเสนอแนะ</b>
<b>กิจกรรมย่อย 3.2</b> จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส -ฉบับ	3	3	3	100					
<b>กิจกรรมย่อย 3.3</b> จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายปี -ฉบับ	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมหลัก 4.</b> การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น สถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ ของไทย <b>กิจกรรมย่อย 4.1</b> การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น -ครั้ง	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมหลัก 5.</b> ประเมินความพึงพอใจ <b>กิจกรรมย่อย 5.1</b> การประเมินความพึงพอใจ -ครั้ง	1	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) กำลังดำเนินการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล
กิจกรรมหลัก 1. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ - ข้อมูลผู้ประกอบการ	ฐาน								ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต - ข้อมูลการผลิต	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต - ข้อมูลการผลิต	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด - ข้อมูลการตลาด	1	1	1	100					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด - ข้อมูลการตลาด	ฐาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ -ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ	1	1	1	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขาเข้าของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย -ข้อมูลรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขาเข้าของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย	1	1	1	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลภาวะการลงทุน -ข้อมูลภาวะการลงทุน	1	1	1	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	1	1	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ -ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ	1	1	1	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ -ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์	1	1	1	100					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 1.10 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	1	1	100					
ฐาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ -ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ บทวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -รายงานสถานการณ์รายเดือน 9 ฉบับ	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส	3	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี -รายงานสถานการณ์รายปี	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System) -รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System)	27	27	27	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก -รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก	18	18	18	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมย่อย 2.6</b> ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile) - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile)	2  ฉบับ	2	2	100					
<b>กิจกรรมย่อย 2.7</b> ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สำคัญ (Country Profile) - ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สำคัญ (Country Profile)	1  ฉบับ	1	1	100					
<b>กิจกรรมหลัก 3.</b> การเผยแพร่และนำเสนอข้อมูล <b>กิจกรรมย่อย 3.1</b> จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum) - การจัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum)	2  ครั้ง	2	2	100					
<b>กิจกรรมย่อย 3.2</b> เว็บไซต์ - เว็บไซต์ อัปเดตและรายงานความก้าวหน้า	1  ระบบ	1	1	100					
<b>กิจกรรมหลัก 4.</b> การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ <b>กิจกรรมย่อย</b> การดำเนินงานประเมิน/สรุปความ พึงพอใจของการใช้บริการ - การดำเนินงานประเมิน/สรุปความ พึงพอใจของการใช้บริการ	1  ครั้ง	1	1	100					



แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
<b>กิจกรรมหลัก</b> 1. รวบรวมและปรับปรุงหรือพัฒนา ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน <b>กิจกรรมย่อย</b> 1.1 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า-ส่งออกของไทย และการลงทุนในประเทศไทย - รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิตที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า-ส่งออกของไทย และการลงทุนในประเทศไทย	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<b>กิจกรรมย่อย 1.2</b> รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	1	1	100				<u>ปัญหา-อุปสรรค</u>  <u>ข้อเสนอแนะ</u>
ฐาน								
<b>กิจกรรมย่อย 1.3</b> รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	1	1	100				
ฐาน								
<b>กิจกรรมย่อย 1.4</b> พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน -พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	1	1	100				
ฐาน								
<b>กิจกรรมหลัก 2.</b> การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน <b>กิจกรรมย่อย</b> การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	1	1	100				
รายงาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<b>กิจกรรมหลัก</b> 3. การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  <b>กิจกรรมย่อย</b> การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  -การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1  ครั้ง	1	1	100				
<b>กิจกรรมหลัก</b> 4. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ  <b>กิจกรรมย่อย</b> ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ  -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ	2  ครั้ง	2	2	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ ออ. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการ  
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติก -จำนวนผู้ประกอบการพลาสติกที่ทำการสำรวจ	3000 ราย	3000	3000	100					ปัญหา-อุปสรรค

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-จำนวนฐานข้อมูล	16	16	16	100					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการเตือนภัย/การคาดการณ์ -จำนวนรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก	9 ครั้ง	9	9	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์ -จำนวนการจัดทำ E-News	36 ครั้ง	36	36	100					
-รายงานสถานการณ์รายเดือน	9 ครั้ง	9	9	100					
-รายงานสถานการณ์รายไตรมาส/รายปี	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมหลัก รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก กิจกรรมย่อย จำนวนรายงานเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1 เรื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ -จำนวนครั้งในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter -จำนวนเรื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter	90 เรื่อง	90	90	100					
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการจัดทำ e-learning กิจกรรมย่อย E-learning -จำนวนเรื่องในการ E-learning	9 เรื่อง	9	9	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและเตือนภัย  
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก 1. การสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล	1	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต -ฐานข้อมูลการผลิต	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย -ฐานข้อมูลการตลาดของไทย	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม -ฐานข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ฐานข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	180 ข่าว	180	206	114.44					
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ -ฐานข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	9 ครั้ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย -ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก และนำเสนอในรูปแบบกราฟ	9 ครั้ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.12 ข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง -ฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง	1 ฐาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมหลัก 2. จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน -รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส -รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส	3	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ -รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ นำเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 3.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook180	180	180	180	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก -จำนวน E-News	36	36	36	100					
กิจกรรมย่อย	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 4. ดำเนินงานในด้านอื่น ๆ	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ -ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ	ครั้ง								



แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)  ปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย -ฐานข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนำของโลก -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนำของโลก	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิต -ข้อมูลการผลิต	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการตลาด -ข้อมูลการตลาด	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลราคา -ข้อมูลราคา	9	9	9	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก -ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก	450 ข่าว	450	450	100					
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก -ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -ฐานข้อมูลรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.12 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ -ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส	3 ฉบับ	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย -โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning System) -รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning System)	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส -รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส	3 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.8 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก -รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.6 บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน -บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน	5 ฉบับ	5	5	100					
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook	45 เรื่อง	45	45	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ -จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์	10 ราย	10	10	100				
กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -ผลประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล	2 ครั้ง	2	2	100				
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนา -การจัดสัมมนา	1 ครั้ง	1	1	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)  <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>  <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องจักรกลไทย -ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.2 สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย -สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 รายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกรายสำคัญ -ฐานข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกรายสำคัญ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 สถิติการนำเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ -ฐานข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -ฐานข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -ฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.8 ชาวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -ชาวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	270 ชาว	270	270	100					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1 ฐาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -รายงานสถานการณ์รายเดือน	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส	3 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย -โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย	1 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานเตือนภัย (Early Warning System)  -รายงานเตือนภัย (Early Warning System)	9  ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 3.1 สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  -สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1  ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook  -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook	27  เรื่อง	27	27	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ  -การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	2  ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ  -จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ	5  ราย	5	5	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบการนำเสนอในเว็บไซต์	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบการนำเสนอในเว็บไซต์	ครั้ง								
-การพัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์									ปัญหา-อุปสรรค



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Competitiveness Data (IMD) ข้อมูลดัชนีผลิตภาพของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย Asian Productivity Databook (APO) ข้อมูลผลิตภาพแรงงานรายสาขา อุตสาหกรรม (Industrial Productivity) และข้อมูลผลิตภาพในระดับธุรกิจ (Business Productivity)	4	4	4	100				ข้อเสนอแนะ	
<b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Competitiveness Data (IMD) ข้อมูลดัชนีผลิตภาพของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย Asian Productivity Databook (APO) ข้อมูลผลิตภาพแรงงานรายสาขา อุตสาหกรรม (Industrial Productivity) และข้อมูลผลิตภาพในระดับธุรกิจ (Business Productivity)	ข้อมูล								
-ข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน									
<b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร (Self - Assessment)	1	1	1	100				ข้อเสนอแนะ	
<b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร (Self - Assessment)	ข้อมูล								
-ข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร (Self - Assessment)									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>-ข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p>	1	1	1	100				
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0</p> <p>-ข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูล</p>	1	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  <b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  -ข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	1	1	1	100					
ข้อมูล									
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตภาพ  <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตภาพ  -แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตภาพ	1	1	1	100					
เรื่อง									
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลผลิตภาพ (Productivity Outlook) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก  <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลผลิตภาพ (Productivity Outlook) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก  -บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลผลิตภาพ (Productivity Outlook) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก	2	2	2	100					
เรื่อง									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดทำทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก - ทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก	2	2	2	100					
เรื่อง									
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก - รายงานการศึกษาเชิงลึก	1	1	1	100					
เรื่อง									
<b>กิจกรรมหลัก</b> การจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ <b>กิจกรรมย่อย</b> การจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ - การจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ	2	2	2	100					
ครั้ง									
<b>กิจกรรมหลัก</b> การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ <b>กิจกรรมย่อย</b> การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ - การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	3	3	3	100					
ครั้ง									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> การประชาสัมพันธ์ผ่านบูรณิทรการหรือผ่านสื่อโฆษณา  <b>กิจกรรมย่อย</b> การประชาสัมพันธ์ผ่านบูรณิทรการหรือผ่านสื่อโฆษณา  -การประชาสัมพันธ์ผ่านบูรณิทรการหรือผ่านสื่อโฆษณา	3	3	3	100					
<b>กิจกรรมหลัก</b> การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน  <b>กิจกรรมย่อย</b> การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน  -การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมหลัก</b> ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม  <b>กิจกรรมย่อย</b> ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม  -ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม	2	2	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
<b>กิจกรรมหลัก</b> พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ รวมทั้ง ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และแสดงผลการเตือนภัยด้วย ข้อมูล และสัญลักษณ์ (Warning Sign) ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ รวมทั้ง ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และแสดงผลการเตือนภัยด้วย ข้อมูล และสัญลักษณ์ (Warning Sign) ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>-รูปแบบการแจ้งเตือนภัย</p>	รูปแบบ								ปัญหา-อุปสรรค
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัยและมีข้อมูลสมบูรณ์โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ จำนวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้านมาตรฐานระบบการจัดการ</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัยและมีข้อมูลสมบูรณ์โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ จำนวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้านมาตรฐานระบบการจัดการ</p> <p>-ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิค</p>	5	5	5	100					ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<b>กิจกรรมหลัก</b> ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทำบทความ/บทวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่  <b>กิจกรรมย่อย</b> ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทำบทความ/บทวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่ -บทความ/บทวิเคราะห์	27	27	27	100				
<b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทำเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่  <b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทำเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่ -แนวทางการปฏิบัติ	1	1	1	100				
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก  <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก -รายงานการศึกษาเชิงลึก	1	1	1	100				



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น</p> <p>-จดหมายข่าว</p>	9	9	9	100					
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษารูปแบบ ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำหนดต่อสาธารณชน รวมทั้งการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติตาม มาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็น รูปธรรม</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษารูปแบบ ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำหนดต่อสาธารณชน รวมทั้งการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติตาม มาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็น รูปธรรม</p> <p>-สัมมนาวิชาการ</p>	2	2	2	100					
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ การจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถสืบค้นข้อมูล ได้อย่างสะดวก</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ การจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถสืบค้นข้อมูล ได้อย่างสะดวก</p> <p>-พัฒนาเว็บไซต์</p>	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>กิจกรรมหลัก</b> ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ เว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ จัดการและการเตือนภัย <b>กิจกรรมย่อย</b> ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ เว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ จัดการและการเตือนภัย -ประเมินผลความพึงพอใจ	2	2	2	100					
	ครึ่ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565					1,000,000	704,051	704,051	70.41	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
<b>กิจกรรมหลัก</b> การจัดการประชุมกลุ่มการหรือสาขายานยนต์	1	1	2	200					
<b>กิจกรรมย่อย</b> การจัดการประชุมกลุ่มการหรือสาขายานยนต์ -การประชุมกลุ่มการหรือสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Dialogue Working Group: AD) จำนวน 1 ครั้ง	ครั้ง								
<b>กิจกรรมหลัก</b> การจัดการประชุมกลุ่มการหรือสาขาอุตสาหกรรมเคมี	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> การจัดการประชุมกลุ่มการหรือสาขาอุตสาหกรรมเคมี -การประชุมกลุ่มการหรือสาขาอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Dialogue Working Group: CD) จำนวน 1 ครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<b>กิจกรรมหลัก</b> การจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building Network) <b>กิจกรรมย่อย</b> การจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building Network) -การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building Network) จำนวน 1 ครั้ง	1	1	1	100				
<b>กิจกรรมหลัก</b> การจัดการกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ <b>กิจกรรมย่อย</b> การจัดการกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ -การจัดประชุม กิจกรรมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง	1	1	1	100				ปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
<b>กิจกรรมหลัก</b> การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน <b>กิจกรรมย่อย</b> การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน -การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน (Committee on Trade and Investment: CTI) จำนวน 2 ครั้ง	2	2	3	150				

**แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน**  
**โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )**

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  
 แผนงานงบประมาณจัดสรร :  
 ยุทธศาสตร์ อก. :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  5. เสริมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม
  6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค ของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS)					2,150,000	1,827,500	1,827,500	85.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มติให้ความ เห็นชอบต่องวดที่ 3 รายงานการศึกษาลำดับ กลาง (Interim Report) ไปแล้วในคราวการ ประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23
<b>กิจกรรมหลัก</b> กำหนดแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานอื่น/แนวทางการรวบรวมข้อมูล	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> 1. กำหนดแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานอื่น/แนวทางการรวบรวมข้อมูล -ข้อมูลแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น/แนว ทางการรวบรวมข้อมูล	ข้อมูล								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษาข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS (สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา) โดยเครื่องมือที่เหมาะสม</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษาข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS (สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา) โดยเครื่องมือที่เหมาะสม</p> <p>-ข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS (สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา)</p>	1	1	1	100				ปัญหา-อุปสรรค
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษาข้อมูลเชิงลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ การค้าและการลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษาข้อมูลเชิงลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ การค้าและการลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS</p> <p>-ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ การค้าและการลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS</p>	1	1	1	100				ข้อเสนอแนะ
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกับภาคอุตสาหกรรมไทย</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกับภาคอุตสาหกรรมไทย</p> <p>-ข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกับภาคอุตสาหกรรมไทย</p>	1	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย โอกาส อุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS <b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย โอกาส อุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS -ข้อมูลผลการวิเคราะห์นโยบาย โอกาส อุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS	1	1	1	100				
<b>กิจกรรมหลัก</b> การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จำนวนรวม 4 ครั้ง (ส่วนกลาง 1 ครั้งและจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสมาชิก ACMECS 3 ครั้ง) และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference) <b>กิจกรรมย่อย</b> การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จำนวนรวม 4 ครั้ง (ส่วนกลาง 1 ครั้งและจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสมาชิก ACMECS 3 ครั้ง) และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference) -จำนวนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group)	4	4	4	100				
<b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS อย่างน้อย 3 สาขา <b>กิจกรรมย่อย</b> . ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS อย่างน้อย 3 สาขา -ข้อมูลผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS	1	1	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำกลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำกลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย</p> <p>-กลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย</p>	5	5	5	100				
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> จัดสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษ จำนวน 1 ครั้ง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> จัดสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษ จำนวน 1 ครั้ง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)</p> <p>-จำนวนการสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา</p>	1	1	1	100				
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)</p> <p>-จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ACMECS</p>	30	30	30	100				



แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาพการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ					3,100,000	3,100,000	3,100,000	100.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)	10	10	10	100					
กิจกรรมย่อย กรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ และศึกษาทบทวน วิเคราะห์แนวทาง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -รายงาน 10 ชุด	ชุด								
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I)	10	10	10	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค และศึกษาประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ เพื่อจัดทำงานศึกษาเชิงลึกโดยใช้แบบจำลองที่ได้ปรับปรุง -รายงาน 10 ชุด	ชุด								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II)	10	10	10	100				ปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนาแบบจำลอง (ต่อ) และจัดทำผลงาน ศึกษาทางวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม -รายงาน 10 ชุด	ชุด							
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุป ผู้บริหาร	20	20	20	100				
กิจกรรมย่อย 1. รายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหาร -รายงาน 20 ชุด	ชุด							
กิจกรรมย่อย 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สศอ. -จำนวนครั้ง	3 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 3. จัดสัมมนาเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100				

**แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน**  
**โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )**

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่					8,800,000	8,800,000	8,800,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต	ระบบ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
-มีระบบประมวลผลและวิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการ ปรับพื้นฐานตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต								ปัญหา-อุปสรรค    ข้อเสนอแนะ	
<b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในอนาคต	ระบบ								
-มีระบบประมวลผลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับพื้นฐาน ตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อุตสาหกรรมไทยในอนาคต									
<b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบจำลองการประมวลผล ดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน TSIC	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบจำลองการประมวลผล ดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน TSIC	ระบบ								
-มีระบบจำลองการประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน TSIC โดยสามารถทดสอบข้อมูลการปรับเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรม ตามฤดูกาลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มี ผล ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม สำหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End)</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม สำหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End)</p> <p>-มีระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตาม การจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม สำหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TSIC ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายมิติ</p>	1	1	1	100					
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์</p> <p>-มีการพัฒนา Application Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์</p>	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน</p> <p>-มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน</p>	1 ครั้ง	1	1	100					
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน</p> <p>-มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน</p>	1 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม					20,021,600	20,021,600	20,021,600	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) มีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน	20	20	63	315					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ -รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ	สถานที่ ประกอบการ								
กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ -คัดเลือกข้อเสนอและสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ	20	20	20	100					
	สถาน ประกอบการ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ -พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	220 MD	220	220	100				ข้อเสนอแนะ	
กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่น ขอรับรองมาตรฐาน -เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่นขอรับรอง มาตรฐาน	180 MD	180	180	100					
กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย -ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย	20 ผลิตภัณฑ์	20	20	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	2000 ชิ้น	2000	2000	100					
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาด -ส่งเสริมการตลาด การสร้างการรับรู้กว้างโดยการออก งานแสดงสินค้าในประเทศ	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสำรวจความพร้อมของ สถานประกอบการ -สำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ	20 สถาน ประกอบการ	20	20	100					
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร โดยการเพิ่มขีดความสามารถนักอุตสาหกรรมพันธุ์ ใหม่	30	30	31	103.33					
กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหา ช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) และเข้าสำรวจ ข้อมูลสถานประกอบการ	สถาน ประกอบการ								



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
-เข้าสำรวจข้อมูลสถานประกอบการเพื่อทวนสอบ ศักยภาพเทียบกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือประเมินศักยภาพ ที่สถานประกอบการจัดทำขึ้น									
<b>กิจกรรมย่อย</b> ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการที่มี ศักยภาพเข้าร่วมโครงการ -ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้า ร่วมโครงการ	1 งาน	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหา ช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) และเข้าสำรวจ ข้อมูลสถานประกอบการ -ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหาช่องว่างการ พัฒนา (Skill gap analysis) โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน ตนเอง (Self-assessment)	30 สถาน ประกอบการ	30	31	103.33					
<b>กิจกรรมย่อย</b> คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 รายพร้อมทั้งจำแนกระดับการเป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหาร ของสถานประกอบการ ก่อนที่จะดำเนินการเข้าให้คำปรึกษา เชิงลึกในด้านที่ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนา	2 ครั้ง	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมย่อย</b> ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ -ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ตามระดับนวัตกรรมอาหารของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิต หรือการตลาด	300	300	310	103.33					
<b>กิจกรรมย่อย</b> จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ โดยมีการทดสอบและประเมินผลการอบรมก่อนและหลัง	50	50	87	174					
<b>กิจกรรมหลัก</b> กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน และให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการขอรับรองและใช้เครื่องหมายวีแกนจากองค์กรต่างประเทศ <b>กิจกรรมย่อย</b> ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดประชุมทีมงานเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม เช่น คุณสมบัติผู้ประกอบการ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์								
<b>กิจกรรมย่อย</b> รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมาย วีแกน  - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมาย วีแกน โดยการจัดหาและรวบรวมข้อมูล ข้อกำหนด มาตรฐาน และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมายวีแกนของหน่วยงานในต่างประเทศ	5  รายการ	5	5	100				
<b>กิจกรรมย่อย</b> จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขอรับรองและใช้เครื่องหมายวีแกนจากองค์กรต่างประเทศ (1 ครั้ง/40คน)	40  คน	40	44	110				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผลการคัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปรับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์</p> <p>-สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผลการคัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปรับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนดของหน่วยรับรองต่างประเทศ สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ศึกษากระบวนการบริหารการผลิต และสภาพการทำงาน 1 ครั้ง ต่อกิจการ จำนวน 10 กิจการ</p>	10	10	11	110					
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปรับกระบวนการผลิต</p> <p>-ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปรับกระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนด อย่างน้อย 5 ครั้ง ต่อ 1 กิจการ รวม 10 กิจการ</p>	50	50	55	110					
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่หน่วยรับรองของต่างประเทศ</p> <p>-ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่หน่วยรับรองของต่างประเทศกำหนด เพื่อยื่นขอรับรองเครื่องหมายวีแกน อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อ 1 กิจการ รวม 10 กิจการ</p>	30	30	33	110					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงาน -จัดทำหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในรูปแบบของ iOS, Android และ Web browser เรื่อง แนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนและใช้เครื่องหมายจากองค์กรต่างประเทศ	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมหลัก</b> กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบอัตโนมัติอุปกรณ์/เครื่องจักรเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรแทนแรงงานคน  <b>กิจกรรมย่อย</b> กำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ -1.1 แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการกำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการ -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพื่อรับสมัครสถานประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ -จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำข้อเสนอโครงการย่อยและแผนการดำเนินงานสำหรับพัฒนาดันแบบ -ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) สำหรับพัฒนาดันแบบ ร่วมกับสถานประกอบการ ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการรายละเอียดต้นแบบ แนวคิดในการพัฒนา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3	3	4	133.33					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการเพื่อดำเนินการพัฒนา สร้างและทดสอบระบบ -ที่ปรึกษาดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการและหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา สร้างและทดสอบระบบต้นแบบ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 72 Man-Day ต่อกิจการ	216	216	216	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> กำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ -1.2 จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการกำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการ	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาดันแบบ -จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาดันแบบ พร้อมทั้ง Drawing	3	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมย่อย</b> จัดสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จ/ผลการดำเนินโครงการ -จัดสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จ/ผลการดำเนินโครงการ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 60 คน	60  คน	60	200	333.33					
<b>กิจกรรมหลัก</b> กิจกรรมที่ 5 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ เกษตรแปรรูป ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค <b>กิจกรรมย่อย</b> ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ	28  ราย	28	31	110.71					
<b>กิจกรรมย่อย</b> อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กำหนดด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม -อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กำหนดด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม จำนวน 45 คน จากผู้ประกอบการ 28 ราย	45  ราย	45	57	126.67					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำขอ และทบทวนเอกสารระบบมาตรฐาน -ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำขอ และทบทวนเอกสารระบบมาตรฐาน	28  ราย	28	28	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p>กิจกรรมย่อย นัดหมายการตรวจประเมิน และดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ 2 ขั้นตอน</p> <p>-นัดหมายการตรวจประเมิน และดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ (1 วัน) และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 เพื่อการรับรอง (2 วัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่ประกอบการในการให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ</p>	28	28	28	100					
<p>กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review Panel)</p> <p>-จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review Panel) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง 1 ครั้ง (2 วัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวน</p>	1	1	1	100					
<p>กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>	1	1	1	100					
<p>กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 6 การศึกษาและพัฒนาบรรจุกัมภ์</p> <p>สินค้าเกษตรแปรรูป</p> <p>กิจกรรมย่อย ข้อเสนอโครงการและแผนกำกับกรดำเนินงานโครงการ</p> <p>-ข้อเสนอโครงการและแผนกำกับกรดำเนินงานโครงการ</p>	1	1	1	100					



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจากสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์</p> <p>-ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจากสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม</p>	1	1	1	100					
<p>งาน</p>									
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> นำผลการศึกษาและการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คุณสมบัติ</p> <p>-นำผลการศึกษาและการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คุณสมบัติหรือความต้องการที่จะส่งผลต่อสมบัติของต้นแบบบรรจุภัณฑ์</p>	1	1	1	100					
<p>งาน</p>									
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น</p> <p>-จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์</p>	20	20	61	305					
<p>คน</p>									
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม</p> <p>-คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เพื่อนำมาดำเนินการออกแบบและพัฒนา จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์</p>	2	2	2	100					
<p>ผลิตภัณฑ์</p>									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมย่อย</b> ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรมจำลอง 3 มิติ -ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรมจำลอง 3 มิติ รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต และวิธีการ/กระบวนการผลิตที่เหมาะสม	2	2	2	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อมและสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ราย -รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อมและสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ราย (1 รายต่อผลิตภัณฑ์) ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม	2	2	2	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์	2	2	3	150					
<b>กิจกรรมย่อย</b> สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสถานประกอบการ -สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสถานประกอบการ	2	2	4	200					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบตลาด -นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบตลาด จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ -ประเมินผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่นำไปใช้ในสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน -จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป	10 ชุด	10	10	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาดันแบบวัสดุเชิงเทคนิค เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S – Curve)					7,000,000	7,000,000	7,000,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)  ปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 กิจกรรม 4 Man-hour/กิจกรรม)	8	8	10	125					
กิจกรรมย่อย ประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 กิจกรรม 4 Man-hour/กิจกรรม) -จำนวนกิจกรรม	กิจกรรม								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>กิจกรรมหลัก</b> พัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงเทคนิคสำหรับสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ (8 ผลิตภัณฑ์) <b>กิจกรรมย่อย</b> ให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -จำนวน Man-day	32	32	40	125					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับผู้ประกอบการ -จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	8 ผลิตภัณฑ์	8	10	125					
<b>กิจกรรมหลัก</b> ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (8 กิจกรรม 4 ครั้ง/กิจกรรม) <b>กิจกรรมย่อย</b> ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (8 กิจกรรม 4 ครั้ง/กิจกรรม) -จำนวนครั้ง	32 ครั้ง	32	40	125					
<b>กิจกรรมหลัก</b> วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (8 ผลิตภัณฑ์) <b>กิจกรรมย่อย</b> วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (8 ผลิตภัณฑ์) -จำนวนผลิตภัณฑ์	8 ผลิตภัณฑ์	8	10	125					
<b>กิจกรรมหลัก</b> อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ( 2 รุ่น รวม 100 คน) <b>กิจกรรมย่อย</b> อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ( 2 รุ่น รวม 100 คน) -จำนวนคน	50 คน	50	55	110					
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ (ไม่น้อยกว่า 100 คน) -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร					4,172,000	4,172,000	4,172,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อเสนอโครงการ และแผนกำกับการดำเนินงานโครงการ	10	10	10	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำข้อเสนอโครงการ และแผนกำกับการดำเนินงานโครงการ -จำนวนเล่มข้อเสนอโครงการ และแผนกำกับการดำเนินงานโครงการ	เล่ม								ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมหลัก กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตภายในประเทศ	5	5	9	180					
กิจกรรมย่อย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล -จำนวนครั้งในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล	ครั้ง								ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวัสดุอุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพ -จำนวนครั้งในการจัดประชุม	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษาและรวบรวมข้อมูล -จำนวนงานในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่มี ศักยภาพ -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำมาพัฒนา	3 ผลิตภัณฑ์	3	4	133.33					
กิจกรรมหลัก ทดสอบ/วิเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ นำเข้าจากต่างประเทศ 3 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง สมรรถนะ และการทดสอบด้านอื่นๆ 3 ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ 3 ครั้งการทดสอบ 4 หัวข้อการทดสอบ รวม 36 ครั้งการทดสอบ) -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบ	3 ผลิตภัณฑ์	3	4	133.33					
กิจกรรมย่อย ออกแบบกระบวนการผลิต -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ	3 ผลิตภัณฑ์	3	4	133.33					
กิจกรรมย่อย จัดทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ	3 ผลิตภัณฑ์	3	4	133.33					
กิจกรรมหลัก ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์เป้าหมาย 3 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อย ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ละ 5 วัน) -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา	3 ผลิตภัณฑ์	3	4	133.33					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง และสมรรถนะ 3 ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ 2 ชุดตัวอย่าง 3 ครั้ง การทดสอบ 4 หัวข้อการทดสอบ รวม 72 การทดสอบ)</p> <p>-จำนวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์นำเข้า และได้รับการทดสอบ</p>	3	3	4	133.33				
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิภาพการผลิตของผู้ประกอบการ 5 สถานประกอบการ (สถานประกอบการละ 1 ผลิตภัณฑ์)</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ และคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>-จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก</p>	5	5	5	100				
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> ดำเนินการผลิตและพัฒนาร่วมกับสถาน ประกอบการ (สถานประกอบการละ 5 ครั้ง)</p> <p>-จำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย</p>	5	5	5	100				
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง และสมรรถนะ ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ทำการพัฒนาขึ้น 5 ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า (ผลิตภัณฑ์ละ 2 ชุดตัวอย่าง 3 ครั้งการทดสอบ 4 หัวข้อการทดสอบ รวม 120 การทดสอบ)</p> <p>-จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา</p>	5	5	5	100				



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<b>กิจกรรมหลัก</b> ประเมินความพึงพอใจในการเข้ากิจกรรมปรับปรุง สถานประกอบการ  <b>กิจกรรมย่อย</b> ประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาและ ดำเนินการร่วมกับสถานประกอบการ  -จำนวนสถานประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจ	5	5	5	100				
	สถาน ประกอบการ							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ					9,580,400	9,580,400	9,580,400	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)  ปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก 1. ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม หลักสูตร System Analyst / System Developer -จำนวนการประชาสัมพันธ์	2 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 2. กิจกรรมพัฒนา System Analyst กิจกรรมย่อย 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนหลักสูตร System Analyst -จำนวนคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ	1 คณะ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 ออกแบบและพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม System Analyst  -จำนวนหลักสูตร	1	1	1	100					
หลักสูตร									
กิจกรรมย่อย 2.3 ฝึกอบรม System Analyst จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 คน รวม 30 คน (17 วันต่อรุ่น) โดยหน่วยงานพันธมิตรของ CoRE จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ (Workshop)  -จำนวนผู้เข้าอบรม	30	30	42	140					
คน									
กิจกรรมย่อย 2.4 เข้าวิเคราะห์ปัญหาของสถานประกอบการจำนวน 3 โรงงานต่อรุ่น (รวม 6 โรงงาน) เพื่อใช้ประกอบแนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution) ให้กับผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนหลักสูตร System Analyst  -จำนวนโรงงานที่เข้าวิเคราะห์	6	6	6	100					
โรงงาน									
กิจกรรมย่อย 2.5 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนหลักสูตร System Analyst เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์สถานประกอบการและแนว ทางแก้ไขปัญหา (Solution) และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อรับทราบผลการ วิเคราะห์สถานประกอบการและแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution) จากผู้ อบรม และให้ข้อเสนอแนะ  -จำนวนครั้งการประชุม	2	2	2	100					
ครั้ง									
กิจกรรมย่อย 2.6 ขึ้นทะเบียน System Analyst ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับ การขึ้นทะเบียน System Analyst ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้า อบรม 30 คน  -จำนวนผู้เข้าอบรมที่ขึ้นทะเบียน	24	24	41	170.83					
คน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.7 ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม System Analyst โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการอบรมทั้งด้านองค์ความรู้ ความพึงพอใจ จำนวน 2 รุ่น (1 ครั้ง/รุ่น) รวม 2 ครั้ง -จำนวนครั้งการประเมินและติดตามผล	2  ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 3. กิจกรรมพัฒนา System Developer กิจกรรมย่อย 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนหลักสูตร System Developer -จำนวนคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ	1  คณะ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 ออกแบบและพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม System Developer -จำนวนหลักสูตร	4  หลักสูตร	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ฝึกอบรม System Developer จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 15 คน รวม 60 คน (22 วันต่อรุ่น) โดยอบรมทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Workshop) -จำนวนผู้เข้าอบรม	60  คน	60	107	178.33					
กิจกรรมย่อย 3.4 พัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ รุ่นละ 2 ระบบหรือผลิตภัณฑ์ รวมไม่น้อยกว่า 8 ระบบหรือผลิตภัณฑ์ -จำนวนต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์	8  ระบบหรือ ผลิตภัณฑ์	8	8	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 จัดกิจกรรมนำเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ (Pitching) 4 รุ่น (Pitching 2 ครั้ง/รุ่น) รวม 8 ครั้ง -จำนวนครั้งการนำเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์	8  ครั้ง	8	8	100					
กิจกรรมย่อย 3.6 ดำเนินการขึ้นทะเบียน System Developer ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจการ -จำนวนผู้เข้าอบรมที่ขึ้นทะเบียน	48  คน	48	102	212.5					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.7 ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม System Developer โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการอบรมทั้งด้านองค์ความรู้ ความพึงพอใจ ทั้ง 4 รุ่น (รุ่นละ 1 ครั้ง) รวม 4 ครั้ง -จำนวนการประเมินและติดตามผล	4  ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 3.6 ดำเนินการขึ้นทะเบียน System Developer ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจกรรม -จำนวนกิจกรรมที่ขึ้นทะเบียน	10  กิจกรรม	10	14	140					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 9 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

4.พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและประชาชน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)					4,000,000	2,996,250	2,996,250	74.91	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)  <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก สํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย สํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงาน	แผน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ รวมทั้งแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอ แนวทางการพัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ อาทิ การรับรองสิทธินำเข้าชิ้นส่วน OEM ภายใต้ JTEPA หรือ RCEP</p> <p>-แนวทางการพัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ</p>	1	1	1	100				ข้อเสนอแนะ	
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application)</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker จำนวน 3 ระบบ ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์</p> <p>-การพัฒนาและปรับปรุง ECO Sticker</p>	1	1	0.75	75					
<p><b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาระบบรองรับการให้บริการรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ Eco Sticker (Original Equipment Manufacturing) ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษี ภายใต้ความตกลงการค้า อาทิ JTEPA หรือ RCEP</p> <p>-การพัฒนาระบบ JTEPA หรือ RCEP</p>	1	1	0.75	75					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมย่อย</b> นำเทคโนโลยีเพื่อประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และแสดงผลในรูปแบบของ Dash Board เพื่อใช้วิเคราะห์ และวางนโยบาย  -การพัฒนาและประมวลผลในรูปแบบ Dash Board	1	1	0.75	75					
<b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker สำหรับบริการให้ข้อมูลผู้บริโภคและประชาชน  -การพัฒนาระบบECO Sticker สำหรับบริการประชาชน	1	1	0.75	75					
<b>กิจกรรมหลัก</b> พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดยการเชื่อมโยงระบบ Eco Sticker ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  <b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดยการเชื่อมโยงระบบ Eco Sticker ของรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ Single Form หรือ ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  -การพัฒนาและปรับปรุง Web Service	1	1	0.75	75					
<b>กิจกรรมหลัก</b> การพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน  <b>กิจกรรมย่อย</b> การพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน  -แอปพลิเคชัน	1	1	0.75	75					



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มีความสามารถรับรองการทำงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผลที่สามารถช่วยในการวางแผนนโยบายและมาตรการได้  <b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มีความสามารถรับรองการทำงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผล เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และวางแผนนโยบาย -การปรับปรุงระบบ	1	1	0.75	75	กิจกรรม				
<b>กิจกรรมหลัก</b> พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งาน  <b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งาน -การพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย	1	1	0.75	75					
<b>กิจกรรมหลัก</b> ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่างต่อเนื่อง  <b>กิจกรรมย่อย</b> ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่างต่อเนื่อง -การทดสอบและปรับปรุงระบบ	1	1	0.75	75					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> ทารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมร้องขอ  <b>กิจกรรมย่อย</b> ทารือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมร้องขอ  -การประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง	1	1	0.75	75					
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความ เหมาะสมของสถานการณ์  <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความ เหมาะสมของสถานการณ์  -การอบรม	1	1	0						
<b>กิจกรรมหลัก</b> ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลังการดำเนินโครงการ  <b>กิจกรรมย่อย</b> ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลังการดำเนินโครงการ  -ผลการประเมินความพึงพอใจ	1	1	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 9 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริหาร และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ การใช้งาน และประโยชน์ของยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริหาร และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ การใช้งาน และประโยชน์ของ ยานยนต์สะอาด ประหยัดปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่</p> <p>-เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริหาร และประชาชน</p>	1	1	0.75	75					
<p><b>กิจกรรมหลัก</b> การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการหารือ และ/หรือ หารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b> การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการหารือ และ/หรือ หารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์</p> <p>-จำนวนครั้ง</p>	2	2	1	50					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม					8,590,000	8,590,000	8,590,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
<b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงระบบการนำเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม Single Form ทั้งแบบรายเดือนและรายปี ในระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ ภาคอุตสาหกรรม (ระบบ iSingleForm) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1	1	3	300					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม -ระบบ iSingleForm ส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม	รายการ								<u>ปัญหา-อุปสรรค</u>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงระบบการนำเข้าข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนและรายปี -ระบบ iSingleForm ส่วนการนำเข้าข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนและรายปี	1	1	2.4	240					ข้อเสนอแนะ
<b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาระบบการรายงานและติดตามการใช้งานระบบ iSingleForm -ระบบรายงานและติดตามการใช้งานระบบ iSingleForm	1	1	3.1	310					
<b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษาวิธีการและพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form รายเดือนและรายปี <b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษาวิธีการและพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการตามแบบฟอร์ม Single Form รายเดือนและรายปี -ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการ	1	1	1.4	140					
<b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเองหรือในสาขาอุตสาหกรรม <b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเองหรือในสาขาอุตสาหกรรม -ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเองหรือในสาขาอุตสาหกรรม	1	1	2.1	210					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>กิจกรรมหลัก</b> พัฒนาระบบการติดตามการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain <b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนาระบบการติดตามการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain -ระบบการติดตามการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	1	1	2.1	210					
<b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย Application Programming Interface (API) <b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย Application Programming Interface (API) -ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย API	1	1	2.3	230					
<b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม <b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม -ระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม	1	1	2.1	210					
<b>กิจกรรมหลัก</b> ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ <b>กิจกรรมย่อย</b> ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ -ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ	1	1	2.1	210					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<b>กิจกรรมหลัก</b> ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <b>กิจกรรมย่อย</b> ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ผลการทดสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	9	9	12	133.33					
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบันจำนวน 2 ครั้งรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดอบรมครั้งที่ 1 -การจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วยงานภายใน อก.	1	1	1.5	150					
<b>กิจกรรมย่อย</b> จัดอบรมครั้งที่ 2 -การจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วยงานภายใน อก.	1	1	1.5	150					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต					6,800,000	6,800,000	6,800,000	100	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
<b>กิจกรรมหลัก</b> ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม	2	2	2	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม	เดือน								



โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
- ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม									ปัญหา-อุปสรรค    ข้อเสนอแนะ	
<b>กิจกรรมหลัก</b> ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำดัชนี วัดความสามารถในการแข่งขันฯ	5	5	5	100						
<b>กิจกรรมย่อย</b> ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิ ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำดัชนี วัดความสามารถในการแข่งขันฯ	เดือน									
- ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม										
<b>กิจกรรมหลัก</b> ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและเกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม	5	5	5	100						
<b>กิจกรรมย่อย</b> ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและเกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม	เดือน									
- ทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุง การคัดเลือกปัจจัยและเกณฑ์ศึกษา เพื่อจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนา ของอุตสาหกรรม										
<b>กิจกรรมหลัก</b> สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ	300	300	300	100						
<b>กิจกรรมย่อย</b> สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ	โรง									
- สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ										

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง <b>กิจกรรมย่อย</b> สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง - สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง	12	12	28	233.33					
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10	10	10	100					
<b>กิจกรรมหลัก</b> วิเคราะห์และจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม <b>กิจกรรมย่อย</b> วิเคราะห์และจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม - วิเคราะห์และจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม	5	5	5	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม แห่งอนาคต <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม แห่งอนาคต -จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	10	10	10	100						
<b>กิจกรรมหลัก</b> ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล <b>กิจกรรมย่อย</b> ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล -ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	6 เดือน	6	6	100						
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา -จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา	1 ครั้ง	1	1	100						
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	2 ครั้ง	2	2	100						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564					6,200,000	6,200,000	3,720,000	60	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก เสนอรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา การดำเนินงาน	1	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย เสนอรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา ดำเนินงานโครงการ -จำนวนงาน	งาน								
กิจกรรมย่อย กำหนดกรอบแนวคิด ทบทวนขอบเขต และวิธีการติดตาม และประเมินผล -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย เสนอรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา การดำเนินงานวิเคราะห์ Gap -จำนวนงาน	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม ของไทยและต่างประเทศ ตลอดปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตจากแผนแม่บทการ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงแผนอื่น ๆ -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษาทบทวนแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตโดย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ -จำนวนกรณีศึกษา	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของกลุ่ม อุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve) -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย สํารวจผู้ประกอบการที่ดำเนินงานภายใต้ แผนแม่บทฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยการเก็บแบบสอบถาม -จำนวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม	400	400	427	106.75					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย สํารวจผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve) โดยการเก็บแบบสอบถาม  -จำนวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม	400	400	403	100.75					
กิจกรรมย่อย ประเมินผลสำเร็จและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลสำรวจการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve)  -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิต (Total Factor Productivity: TFP)  -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน  -จำนวนเครื่องมือ	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ทบทวนโครงการที่ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อจัดกลุ่มโครงการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ  -จำนวนงาน	2	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) และกำหนดเป้าหมายการเพิ่ม ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) จากการศึกษาผลที่ได้จากการ ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม -จำนวนงาน	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 1	1	1	1	100					
-จำนวนครั้ง	งาน								
-จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย สรุปผลวิเคราะห์ Gap เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการ เพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม	1	1	1	100					
-จำนวนงาน	งาน								
กิจกรรมหลัก จัดทำแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ภาพรวมและแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในระยะต่อไป รวมถึง จัดทำ ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)	4	4	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำ (ร่าง) แนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลิต ภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม	แนวทาง								
-จำนวนแนวทาง									
กิจกรรมย่อย จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)	1	1	0						
-จำนวนข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา อุตสาหกรรมรายสาขา -จำนวนครั้ง	19 ครั้ง	19	0						
กิจกรรมย่อย จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความเห็น ครั้งที่ 2 -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	0						
กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 -จำนวนงาน	1 งาน	1	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำสรุปแนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม -จำนวนแนวทาง	4 แนวทาง	4	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) -จำนวนข้อเสนอแนะ	1 ข้อเสนอแนะ	1	0						



**แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน**  
**โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**ในรอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 )**

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต					4,900,000	4,165,000	4,165,000	85	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)  <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>  <u>ข้อเสนอแนะ</u>
<b>กิจกรรมหลัก</b> ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต -รายงานการทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	รายงาน								
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดทำ/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ	1	1	1	100					
<b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำ/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ -รายงานการทบทวนตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	รายงาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> พัฒนา/ปรับปรุงระบบ <b>กิจกรรมย่อย</b> พัฒนา/ปรับปรุงระบบรองรับการจัดทำงบประมาณ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ รวมถึงโครงการอื่น ๆ ตามที่ สศอ. มอบหมาย -ระบบรองรับการจัดทำงบประมาณ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	1	1	0.8	80						
<b>กิจกรรมหลัก</b> ดำเนินการกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ <b>กิจกรรมย่อย</b> ดำเนินการกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการภายใต้ แผนงานบูรณาการฯ ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงาน/โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ปรึกษาจะต้องจัด เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับ ดูแล ติดตาม และ ควบคุมการปฏิบัติงานประจำที่ สศอ. จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 คน -รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2565	3	3	1	33.33						
<b>กิจกรรมหลัก</b> ประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจ <b>กิจกรรมย่อย</b> ประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ ดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในมิติ ต่าง ๆ ทั้งรายโครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ -รายงานการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	1	0.5	50						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<b>กิจกรรมหลัก</b> ทบทวนและจัดทำกรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 <b>กิจกรรมย่อย</b> ทบทวนและจัดทำกรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 -กรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570	1	1	0.5	50						
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดทำแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ <b>กิจกรรมย่อย</b> จัดทำแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ในการดำเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	1	1	0.5	50						
-แนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ										
<b>กิจกรรมหลัก</b> จัดการประชุม และสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต <b>กิจกรรมย่อย</b> สัมมนาชี้แจงโครงการ -การสัมมนาชี้แจงโครงการ	50	50	77	154						
<b>กิจกรรมย่อย</b> ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล -การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล	30	30	31	103.33						
<b>กิจกรรมย่อย</b> สัมมนาเผยแพร่โครงการ -สัมมนาเผยแพร่โครงการ	50	50	0							

**ภาคผนวก ค**  
นิตยสารศัพท์

## 1. ตัวชี้วัดและคำอธิบาย

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
<p>1.1 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อ นโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มี ต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</p>	<p><b>นิยาม :</b> ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงรายงาน การศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ</p> <p><b>วิธีการวัดผล :</b> ประมวลผลจากการสำรวจความความเชื่อมั่น ของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม</p>
<p>1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย</p>	<p><b>นิยาม :</b> ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการข้อมูลสารสนเทศ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยของสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม</p> <p><b>วิธีการวัดผล :</b> ประมวลผลจากการสำรวจความความพึงพอใจ ของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ Intelligence Unit (IIU) ที่มีต่อ ความเชื่อมั่นของระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยใน ภาพรวม</p>
<p>1.3 ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ</p>	<p><b>นิยาม :</b> ระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ</p> <p><b>วิธีการวัดผล :</b> ประมวลผลจากการดำเนินโครงการด้านระบบ สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพ</p>
<p>1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ บุคลากรในสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม</p>	<p><b>นิยาม :</b> ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความผูกพันต่อองค์กรของ บุคคล ตลอดจนความพึงพอใจในงาน ในสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม</p> <p><b>วิธีการวัดผล :</b> ประมวลผลจากการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</p>

## 2. การติดตามประเมินผล

ประเด็นการประเมินผล	คำอธิบาย
<b>มิติประสิทธิภาพ (Efficiency)</b>	
<b>2.1 ความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ</b>	
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ</p> <p><b>นิยาม :</b> พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในภาพรวม และรายโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p><b>สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม</b></p> $\frac{\text{ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ}}{\text{ผลรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ}} \times 100$ <p><b>สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ</b></p> $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ}}{\text{งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการ}} \times 100$
<b>ประสิทธิผล (Effectiveness)</b>	
<b>2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต</b>	
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงาน</p>	<p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้</li> <li>2. สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ</li> </ol> <p><b>นิยาม :</b> พิจารณาผลสำเร็จการดำเนินงานจากตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p><b>สูตรการคำนวณ : ผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม</b></p> $\frac{\text{ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทุกโครงการ}}{\text{ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตเป้าหมายทุกโครงการ}} \times 100$ <p><b>สูตรการคำนวณ : ผลการดำเนินงานโครงการรายโครงการ</b></p> $\frac{\text{ตัวชี้วัดผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการในแต่ละกิจกรรม}}{\text{ตัวชี้วัดตามแผนการดำเนินงานโครงการในแต่ละกิจกรรม}} \times 100$

