



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



เอกสารรายงาน

บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 โดยจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใสคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มกราคม 2566

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 229.4577 ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ภาพที่ 1) โดย สศอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 31 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 119.6646 ล้านบาท (รวมโครงการงบจ้างเหมางบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน) ซึ่งมีผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม–ธันวาคม 2565) ดังนี้



ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้

1.1 แผนปฏิบัติการที่ 1 กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม
สู่ความยั่งยืน

1) เป้าหมาย: มีนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	หมายเหตุ
1. จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	117	55	รายละเอียด ตามภาคผนวก ก
2. ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		ประเมินผล ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ การเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		

โดยได้มีการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

- การจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy)
สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 9 ธ.ค. 2565 ซึ่งยังไม่มี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม ณ ไตรมาสที่ 1

- การยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ (Parts Transformation) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 0.9312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของงบประมาณ
ที่ลงนามในสัญญาจ้าง และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยได้มีการ
การศึกษาศถานภาพ ทิศทาง โอกาส และอุปสรรคของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศของอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน และสำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในห่วงโซ่อุปทาน 300 ราย

1.2 แผนปฏิบัติการราชการ เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม

1) เป้าหมาย : ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	หมายเหตุ
1. รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	สาขา อุตสาหกรรม ต่อปี	5	-	ประเมินผล ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	
3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-	
4. แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	-	
5. การออกไปรับรองที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ป้าย	4,300	-	

โดยได้มีการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต กิจกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักרבอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 6.0208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ซึ่งการเบิกจ่ายเงินในงวดดังกล่าว ได้มีการส่งมอบแผนกำกับของโครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ 13.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี

3) โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ กิจกรรมการพัฒนา อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 6.9941 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งการเบิกจ่ายเงินในงวดดังกล่าว ได้มีการส่งมอบแผนกำกับของโครงการ

4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กิจกรรมการปรับระบบ การดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

5) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน BCG (BCG Model) ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 3.5000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งการเบิกจ่ายเงิน ในงวดดังกล่าว ได้มีการส่งมอบแผนกำกับของโครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของแผน การดำเนินงานทั้งปี

1.3 แผนปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1) เป้าหมาย : มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	หมายเหตุ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	ประเมินผล ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	
3. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	พันครั้ง	5,000	2,960	
4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ	เรื่อง	250	66	

โดยได้มีการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการ Intelligence Unit ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 22 ธ.ค. 2565 ซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1
 - การสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 31 ก.ย. 2565 ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 2.2209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 - การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 1 ม.ค. 2566 ซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1

2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่ อุตสาหกรรม 4.0

- การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม การดำเนินงานของทั้ง 15 สาขาอุตสาหกรรม ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 รวมจำนวน 5.5250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.69 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- การวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึกเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 16 ธ.ค. 2565 ซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1

- การพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการข้อมูลเปิด ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ในวันที่ 27 ธ.ค. 2565 ซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1

1.3 แผนปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1) เป้าหมาย : ยกระดับสมรรถนะขององค์กรให้มีความทันสมัยด้วยดิจิทัล สร้างสรรค์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	หมายเหตุ
1. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	92	-	ประเมินผล ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงาน ภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	410	-	
3. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	
4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพัน ต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	

โดยได้มีการดำเนินงาน ดังนี้

1) การบริหารจัดการความรู้ (KM) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาในวันที่ 9 ธ.ค 2565 ซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1

2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสำหรับยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ ประกอบด้วย (1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว จำนวน 39 เครื่อง มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 0.8346 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และ (4) การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการลงนามสัญญาไปเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565


- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

- ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ


2. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566

ตามกรอบของแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ได้รับการจัดงบประมาณทั้งสิ้น 31 โครงการ งบประมาณรวม 119.6646 ล้านบาท และมีงบประมาณตามสัญญาจ้าง 118.6530 ล้านบาท ซึ่งจากผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) สคอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 26.0266 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.94 (ภาพที่ 1) ในขณะที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ⁽¹⁾ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 7.52 (ภาพที่ 2) ของแผนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินโครงการของ สคอ. เป็นลักษณะการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยโครงการที่เป็นงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น มีขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งส่วนใหญ่การดำเนินการในไตรมาสที่ 1 เป็นกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ และจะดำเนินการตามแผนงานโครงการ ภายใต้สัญญาจ้างที่กำหนด ในขณะที่โครงการที่เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการและตรวจรับงานตามแผนงานแล้วเสร็จ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันที ประกอบกับผลผลิตโครงการโดยส่วนใหญ่จะปรากฏภายหลังจากการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำให้สัดส่วนของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับแผนงานทั้งปีค่อนข้างน้อย และจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อไป

⁽¹⁾ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลรวมของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับผลรวมของตัวชี้วัดทุกกิจกรรมตามแผนที่กำหนด



ภาพที่ 1 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพที่ 2 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการสะสม ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
	รวม	119.6646	118.6530	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ	
		14.9582	14.9582	26.0266	21.94%	7.52%	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน							
1	โครงการ Intelligence Unit	2.3000	2.3000	2.2209	14.85%	8.75%	อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65
2	การดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ (KM)	0.7263	0.7263	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 65
3	การสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและ ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	7.9319	7.9319	2.2209	28.00%	35.00%	
4	การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและ ผลประกอบการอุตสาหกรรม	4.0000	4.0000	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 66
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความรู้สามารถในการแข่งขัน							
5	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ	35.5648	35.0540	7.2908	20.80%	9.25%	
6	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.0000	1.0000	0.3000	30%	23.00%	
7	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.2500	1.2500	0.3750	30%	15.00%	
8	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)	1.2500	1.2500	0.3750	30%	16.70%	9.00%
9	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ยางและไม้ยางพารา	1.2500	1.2500	0.3750	30%	20.00%	
10	โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์	1.2500	1.2500	0.3750	30%	8.00%	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
				จำนวน	ร้อยละ		
11	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1.0000	1.0000	0.3000	30%	0.00%	การตรวจรับงานงวดที่ 1 เป็นการส่งมอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ซึ่งไม่ปรากฏตัวชี้วัดกิจกรรม
12	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.2500	1.2500	0.3750	30%	2.00%	
13	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตภัณฑ์ส่วนอากาศยาน	1.0000	1.0000	0.3000	30%	0.00%	การตรวจรับงานงวดที่ 1 เป็นการส่งมอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ซึ่งไม่ปรากฏ ตัวชี้วัดกิจกรรม
14	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1.2500	1.2500	0.3750	30%	22.00%	
15	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1.2500	1.2500	0.3750	30%	5.00%	
16	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	1.2500	1.2500	0.3750	30%	2.00%	
17	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.2500	1.2500	0.3750	30%	3.00%	
18	โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	1.2500	1.2500	0.4375	35%	22.00%	
19	โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1.2500	1.2500	0.4375	35%	18.00%	
20	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Parts Transformation)	3.2000	3.1040	0.9312	29%	10.00%	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
				จำนวน	ร้อยละ		
21	คำใช้จ่ายในการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด	2.2000	2.1500	-	0%	อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 65	
22	คำใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม	2.1648	2.1000	-	0%	อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65	
23	คำใช้จ่ายในการจัดทำแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	10.0000	9.7000	-	0%	อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65	
24	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (จัดซื้อ) 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จัดซื้อ) 3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (จัดซื้อ) 4) การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	4.3528	4.3528	0.8346	19%	1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว จำนวน 39 เครื่อง มีการเบิกจ่ายแล้ว 0.8346 ล้านบาท 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65	
25	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (จัดซื้อ)	1.0000	0.8543	-	0%	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
26	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (จัดซื้อ)	4.7730	4.5679	-	0%	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
				จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ	
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต							
27	ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผู้ประกอบการ อาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	59.0158 17.2023	58.8658 17.2023	16.5149 6.0208	28.06% 35.00%	3.00% 13.00%	การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 เป็นการส่งมอบแผนกำกับ ของโครงการ
28	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	23.3135	23.3135	6.9941	30.00%	0.00%	การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 เป็นการส่งมอบแผนกำกับ ของโครงการ
29	โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตาม มาตรฐานสากล (Eco Sticker)	4.0000	4.0000	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
30	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4.5000	4.3500	-	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
31	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model)	10.0000	10.0000	3.5000	35.00%	2.00%	การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 เป็นการส่งมอบแผนกำกับ ของโครงการ

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ: 1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1 เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนำปริมาณตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม

3. ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของโครงการประเภทงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด TOR ทำให้เกิดความล่าช้าจากกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ สศอ. จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันที ภายหลังจากที่ทราบผลการพิจารณาเงินงบประมาณอย่างเป็นทางการจากสำนักงบประมาณ โดยจะจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง ภายหลังจากที่ พ.ร.บ. งบประมาณมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้โครงการโดยส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

4. ข้อเสนอแนะ

-

ภาคผนวก ก

การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค												
1	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566-2570		✓		✓		✓		บันทึก กม. ที่ อก 0802/669 ลว 7 ตุลาคม 2565	-เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอ ในฐานะเป็นผู้แทน สศอ. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว	-	
2	รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความคุ้มค่าและประสิทธิผล การส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร		✓		✓		✓		หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/11239 ลว 21 ตุลาคม 2565	- เสนอแนะความเห็น ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ต่อรายงานการศึกษา เรื่อง ความคุ้มค่าและประสิทธิผล การส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามในหนังสือส่ง สศช. เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมส่ง สลค. ต่อไป	-	
3	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0802/636 ลว 29 กันยายน 2565	-เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทยที่ได้ดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว กม.จะดำเนินการต่อไปตามเสนอ	-	
4	การดำเนินการนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม ของการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565	✓			✓		✓		1. หนังสือเรียน เลขาธิการ ครม. ที่ อก 0802/12250 ลว 7 พ.ย. 2565 2. บันทึกรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุฯ เรียน เลขาธิการ ครม. ที่ นร 0403(กร2)/14928 ลว 4 พ.ย. 2565	-กอช. มี สศอ.(กม.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งในการประชุม กอช. มีนโยบายที่จะต้องผลักดันเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายเลขฯฯ ได้ดำเนินการเสนอนโยบายดังกล่าวเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เห็นชอบแล้ว เสนอ รวอ.ให้ความเห็นชอบเสนอ รนม. และเลขาธิการ สลค. ซึ่งได้พิจารณานำเข้าที่ประชุม ครม. แล้ว	-	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
5	การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจตรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/13559 ลว 15 พฤศจิกายน 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	
6	ขออนุมัติปรับระยะเวลาและแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖สควค.) ระยะที่ 4 จากปี พ.ศ. 2564-2567 เป็นปี พ.ศ. 2566-2569		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/13564 ลว 15 พฤศจิกายน 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	
7	การจัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/14007 ลว 23 พฤศจิกายน 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
1	การพิจารณารายงานการพิจารณา ศึกษา เรื่อง ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเครื่องมือ แพทย์ของประเทศไทย ของ คณะกรรมการธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา		✓		✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว(ล)22004 ลว. 2 กันยายน 2565 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/868 ลว. 2 กันยายน 2565 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/681 ลว. 3 ตุลาคม 2565 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/959 ลว. 3 ตุลาคม 2565 5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/959 ลว. 17ตุลาคม 2565 6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/11612 ลว. 26 ตุลาคม 2565	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานการพิจารณา ศึกษา เรื่อง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยของ คณะกรรมการธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง และความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าวร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการ พิจารณาหรือผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 5. กร.1 ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อม ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ ชิง. ผศอ. ให้ความเห็นชอบและลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. โดยผ่านความเห็นชอบจาก ปกอ. พร้อมทั้ง รวอ. ให้ความเห็นชอบ และ ลงนามในหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอ ความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
2	ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับ เครื่องจักรกลการเกษตร		✓		✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล) 24010 ลว. 21 กันยายน 2565 2. บันทึก กร.1 ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/ (ล) 27 ลว. 6 ตุลาคม 2565 3. บันทึก สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/ (ล) 83 ลว. 6 ตุลาคม 2565 4. บันทึก อก. สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/(ล) 83 ลว. 10 ตุลาคม 2565 5. หนังสือ อก. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/11045 ลว. 19 ตุลาคม 2565	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกล การเกษตร ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 5. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ ปกอ. 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ รวอ. 8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี		
3	คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ จำกัด (GWM) ขอเข้า พบ รวอ.	✓			✓		✓		1. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/1149 ลว. 10 พฤศจิกายน 2565 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/776 ลว. 22 พฤศจิกายน 2565 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1135 ลว. 23 พฤศจิกายน 2565	1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียม ข้อมูล ประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหารบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ในประเด็นยืนยันแผนงานของบริษัท ในการ สนับสนุนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพร้อมผลักดันประเทศไทย ให้เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคต่อไปในอนาคต 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ กยผ.สปอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤษฎ และ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ ขอความเห็นชอบและ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. เพื่อ มอบหมาย สร. นำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือต่อไป		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
4	ขอรับการสนับสนุนให้เป็นรถแห่งชาติ	✓			✓			✓	1. หนังสือบริษัท โซคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ที่ CNC 65 / 0019-00 ลว. 21 กันยายน 2565 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/799 ลว. 30 พฤศจิกายน 2565 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1169 ลว. 2 ธันวาคม 2565	1. บริษัท โซคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ได้มีหนังสือขอให้ อก. สนับสนุนรถโดยสารของบริษัท โซคนำชัยฯ เป็นรถแห่งชาติ 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ กสอ. พิจารณาดำเนินการหารือกับ บริษัท โซคนำชัยฯ 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 5. กร.1 ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือ โดยมี รศอ.กฤศ เจ้าหน้าที่ สศอ. และ กสอ. พร้อมบริษัท โซคนำชัยฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สรุปได้ ดังนี้ 5.1 บริษัท โซคนำชัยฯ ขอให้ภาครัฐสนับสนุนรถโดยสารของบริษัทฯ เป็นรถแห่งชาติ ส่งเสริมให้รถโดยสารไฟฟ้าของไทยแข่งขันได้และพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรถโดยสารไฟฟ้าของไทย และจัดทำมาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าแทนรถโดยสารเครื่องยนต์สันดาป 5.2 กสอ. ให้ข้อมูลว่า ตลาดในประเทศ นอกจากเรื่องต้นทุนการผลิตแล้วการให้บริการและซ่อมบำรุงก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ กสอ. ยินดีให้การสนับสนุนด้านการตลาดให้กับบริษัทฯ และ 5.3 สศอ. ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยดำเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แบบเสรี เปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตที่เป็นคนไทย หรือบริษัทต่างชาติอย่างเท่าเทียม แต่การประกาศรถแห่งชาติ อาจต้องพิจารณาข้อกำหนดภายในประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง ผลกระทบทางการค้า การลงทุน และอาจเกิดกระแสต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 7. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
5	ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการรับรองผลิตภัณฑ์ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	✓			✓				1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 749) พ.ศ. 2565 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2. บันทึก กร.1 ที่ ออก 0803/800 ลว. 30 พฤศจิกายน 2565 3. บันทึก สศอ. ที่ ออก 0803/823 ลว. 14 ธันวาคม 2565 4. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทาง ชีวภาพ ลว. 16 ธันวาคม 2565	1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ 749) พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 3 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ ยี่สิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพตามประเภทที่อธิบดีประกาศกำหนดและได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สำหรับรายจ่าย ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 2. เพื่อดำเนินการตามความในพระราชกฤษฎีกาข้างต้น กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการออก ใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และกำหนดแนวทางการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการ ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 2.2 เวียนรายงานการ ประชุมคณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อย สลายได้ทางชีวภาพ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และ 2.3 ยกร่าง ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ รับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และแบบฟอร์มการ ยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ตาม มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) 3. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ เพื่อขอความเห็นชอบ ลงนามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
1	โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและมาตรการคู้ขนาน ปี 2565/66 และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/474 ลว. 6 ต.ค. 65 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/981 ลว. 10 และ 12 ต.ค. 65 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/11053 ลว. 19 ต.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและมาตรการคู้ขนาน ปี 2565/66 และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	
2	ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/5096 ลว. 31 ต.ค. 65 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1056 ลว. 1 พ.ย. 65 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/11037 ลว. 18 ต.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อเรียกร้องของนายชัยวุฒิ จิตต์นพวงศ์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำบันทึกชี้แจงผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
3	ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต ปาล์มน้ำมันตกต่ำ		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออก 0804/509 ลว. 31 ต.ค. 65 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0804/1056 ลว. 1 พ.ย. 65 3. หนังสือ ออก. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0804/11982 ลว. 2 พ.ย. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อเรียกร้องของนายชัยวุฒิ จิตต์นุพงศ์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ยื่นหนังสือถึง ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (พลเอกประวิตร วงษ์ สุวรรณ) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีราคาผลผลิตปาล์ม น้ำมันตกต่ำลงอย่างเนื่อง ประกอบกับปัจจัยการผลิตของเกษตรกร เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้รายได้ลดลงแต่ รายจ่ายเพิ่มขึ้น โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริ เพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	
4	ขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหาร เสริม (นม) โรงเรียน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออก 0804/546 ลว. 25 พ.ย. 65 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0804/1152 ลว. 28 พ.ย. 65 3. หนังสือ ออก. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0804/ ลว.	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่ม ราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หศอ. นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม หนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	
5	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ.)		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ ออก 0804/585 ลว. 26 ธ.ค. 65 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0804/1213 ลว. 27 และ 28 ธ.ค. 65 3. หนังสือ ออก. ส่วนที่สุด ที่ ออก 0804/25 ลว. 4 ม.ค. 66	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ.) และเสนอความเห็นว่าจะสมควรให้คำ รับรองหรือไม่ให้คำรับรอง พรบ.เกี่ยวกับการเงินฯ เพื่อประกอบการ พิจารณาของนายกรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. นำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
1	ความเห็นต่อทำที่ไทยสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER) ครั้งที่ 6		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/521 ลว. 11 ต.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/989 ลว. 12 ต.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/11049 ลว. 19 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อทำที่ไทยสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship:STEER) ครั้งที่ 6 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	ความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/534 ลว. 19 ต.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1021 ลว. 19 ต.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/11916 ลว. 31 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/536 ลว. 21 ต.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1026 ลว. 21 ต.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/11914 ลว. 31 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	ความเห็นต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก (Study Group on Asia - Pacific Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ 52		✓		✓		✓		บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/979 ลว. 10 ต.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/979 ลว. 12 ต.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/11048 ลว. 19 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก (Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ 52 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
5	ความเห็นต่อรายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรของซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์		✓		✓		✓		บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/993 ลว. 12 ต.ค. 65 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/993 ลว. 18 ต.ค. 65 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/11871 ลว. 25 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อรายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรของซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจะมีการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป้าหมายใต้แผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ซาอุดีอาระเบีย		
6	ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง		✓		✓		✓		บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/997 ลว. 17 ต.ค. 65 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/11039 ลว. 18 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง โดยเห็นควรให้เพิ่มเติมสาขาการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม		
7	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29		✓		✓		✓		บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1024 ลว. 21 ต.ค. 65 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/11617 ลว. 26 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 โดยในหลักการไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้ง 5 ฉบับ		
8	ข้อคิดเห็นต่อกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ที่ ออ 0806/512 ลว. 4 ต.ค. 65 หนังสือ สศอ. ที่ ออ 0806/1023 ลว. 4 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับข้อคิดเห็นกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ในการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี	ไม่มี	
9	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมพลังสตรี (Joint Statement of the ASEAN - U.S. Ministerial Dialogue on Gender Equality and Woman" s Empowerment)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/515 ลว. 4 ต.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/966 ลว. 5 ต.ค. 65 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/966 ลว. 7 ต.ค. 65 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/966 ลว. 7 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมพลังสตรี (Joint Statement of the ASEAN - U.S. Ministerial Dialogue on Gender Equality and Woman" s Empowerment) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
10	รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างรอบ (Inter-sessional Meeting) ของ คณะทำงานด้านการค้าสินค้าภายใต้ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ที่ อก 0806/519 ลว. 10 ตค. 2565	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับการสรุปผลการประชุมระหว่างรอบ (Inter-sessional Meeting) ของคณะทำงานด้านการค้าสินค้าภายใต้ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)	ไม่มี	
11	ความเห็นต่อการรับรองร่างเอกสาร วาระบาหลี่ 2022: แผนที่นำทางระดับ โลกเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Bali Agenda 2022 : Global Roadmap for Creative Economy)		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/525 ลว. 12 ต.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1003 ลว. 17 ต.ค. 65 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1003 ลว. 18 ต.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 806/11470 ลว. 25 ต.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการรับรองร่างเอกสารวาระบาหลี่ 2022: แผนที่นำทาง ระดับโลกเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Bali Agenda 2022 : Global Roadmap for Creative Economy) เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
12	ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วย ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. 2022-2025		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/547 ลว. 28 ต.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1048 ลว. 31 ต.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/12533 ลว. 18 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. 2022-2025 เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
13	ความเห็นต่อข้อมูลสำหรับการประชุม สหุยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/542 ลว. 27 ต.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1047 ลว. 28 ต.ค. 65หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/11985 ลว. 2 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลสำหรับการ ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
14	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม สำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ของประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/576 ลงวันที่ 11 พ.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1104 ลงวันที่ 11 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/13339 ลว. 14 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างถ้อยแถลงข่าว ร่วมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ไม่มี	
15	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการ ประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 14 แผนงาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/579 ลว. 14 พ.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1108 ลว. 14 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 806/14036 ลว. 24 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
16	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่า ด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี และ ร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่องการยกระดับ ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ อย่างรอบด้าน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/598 ลว. 15 พ.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1126 ลว. 21 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 806/14111 ลว. 29 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี และร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่าง รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่องการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
17	ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นสนทนา ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และ นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/561 ลว. 2 พ.ย. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1071 ลว. 4 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 806/12516 ลว. 8 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลและประเด็น การสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในประเด็นการหารือ สำหรับการ หารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี เช่น 1) ความคืบหน้าการ ดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและ กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อ จัดทำความร่วมมืออุตสาหกรรม 4.0 2) ข้อริเริ่มการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ 3) ข้อริเริ่มด้านเศรษฐกิจสีเขียว		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
18	ความเห็นต่อการทบทวนนดยบายการค้า (TPR) ของบราซิล		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/566 ลว. 7 พ.ย. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1166 ลว. 7 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TRP) ของบราซิล ในประเด็นการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเกื้อกูลกัน ได้แก่ 1) สาขาเกษตรแปรรูป โดยส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน และ 2) สาขาพลังงานทดแทน ในส่วนของการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบุคลากรสาขาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมชีวภาพของทั้งสองฝ่าย เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานอ้อยเศรษฐกิจชีวภาพที่ยั่งยืน		
19	ข้อมูลประกอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการการค้าเสรีไทย-ชิลี (FTC) ครั้งที่ 4 และความห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/575 ลว. 11 พ.ย. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/1193 ลว. 11 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อมูลและประเด็นหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างไทย-ชิลี สำหรับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจพิจารณาใช้ประโยชน์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี เพิ่มมากขึ้น		
20	ความเห็นประเด็นด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับเขตการค้าเสรีบิมสเทค ครั้งที่ 21		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/577 ลว. 11 พ.ย. 65 หนังสือ ออ. ที่ อก 0806/1198 ลว. 11 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นในประเด็นด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การประชุมคณะทำงานว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับเขตการค้าเสรีบิมสเทคครั้งที่ 21 ในข้อบทที่ 7 Non-Qualifying Operations ในประเด็นกระบวนการผลิตอย่างง่ายที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า		
21	ความเห็นต่อการประชุม World Travel and Tourism Council (WTTC) Global Summit ครั้งที่ 22 และข้อมูลนโยบายและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/574 ลว. 11 พ.ย. 65 บันทึก ออ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/1103 ลว. 11 พ.ย. 65 หนังสือ ออ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/13842 ลว. 21 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อมูลนโยบายและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย เพื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้ประกอบการจัดทำถ้อยแถลง และสุนทรพจน์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุม World Travel and Tourism Council (WTTC) Global Summit ครั้งที่ 22		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
22	ความเห็นต่อร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 2565-2567) และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/584 ลว. 14 พ.ย. 65 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1114 ลว. 15 พ.ย. 65 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1114 ลว. 21 พ.ย. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/14035 ลว. 24 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 2565 – 2567) และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี – ไทย และข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนกลไกในการฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย ภายใต้แผนการขับเคลื่อน ออ. ที่จะส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ อาหารแปรรูป ยานยนต์ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และเหมืองแร่ ผ่านการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
23	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และครั้งที่ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1111 ลว. 15 พ.ย. 65 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1111 ลว. 21 พ.ย. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/14034 ลว. 24 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร และข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอสหสระยะที่ 1 ปี 2562-2570 ของ ออ. ในการวางเป้าหมายของไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตของอาเซียน และเป็น 1 ใน 10 ของผู้ส่งออกอาหารของโลกเพื่อตอบสนองต่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
24	ความเห็นต่อการรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน - สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2565 - 2569 (ASEAN - Russian Federation Plan of Action on Education 2022 - 2026)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/541 ลว. 27 ตค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1041 ลว. 27 ตค. 65 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1041 ลว. 31 ตค. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/12117 ลว. 3 พย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน - สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2565 - 2569 (ASEAN - Russian Federation Plan of Action on Education 2022 - 2026) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
25	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาจากการตา ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือ ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการ ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/555 ลว. 1 พ.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1064 ลว. 2 พ.ย. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1064 ลว. 4 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/12532 ลว. 8 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างปฏิญญาจากการตาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความ ร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก อวกาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
26	ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ การเป็นเจ้าภาพการประชุม MC13 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/557 ลว. 10 ต.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/1063 ลว. 2 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก 0806/12235 ลว. 4 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุม MC13	ไม่มี	
27	ข้อคิดเห็นต่อประเด็นพิจารณาระหว่าง การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับมาตรการภายใต้นโยบาย EGD ของสหภาพยุโรป และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/567 ลว. 7 พ.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1090ลว. 8 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/13024 ลว. 9 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับประเด็นการพิจารณา ระหว่างการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการภายใต้ นโยบาย EGD ของสหภาพยุโรป	ไม่มี	
28	ความเห็นต่อการขอทบทวนมติ คณะรัฐมนตรี เรื่อง บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้วย ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจ ของสาธารณรัฐออสเตรเลียกับกระทรวง พาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/578 ลว. 11 พ.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1109 ลว. 14 พ.ย.65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1109 ลว. 21 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/14037 ลว. 24 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง บันทึกความ เข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้วยความร่วมมือทางการค้าและ เศรษฐกิจระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรีย กับกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
29	ข้อมูล/ความเห็นเพื่อประกอบการพบ หารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ เศรษฐกิจสาธารณสุขออสเตรีย และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/580 ลว. 14 พ.ย. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1112 ลว. 15 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/14001 ลว. 22 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับข้อมูล/ความเห็นเพื่อ ประกอบการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจ สาธารณสุขออสเตรีย	ไม่มี	
30	ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือทวิภาคี ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาลแห่งจอร์เจีย และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/607 ลว. 23 พ.ย. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1141 ลว. 24 พ.ย. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/14075 ลว. 25 พ.ย. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างบันทึกความ เข้าใจด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งจอร์เจีย		
31	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) โอกาสการเยือนไทย อย่างทางการของประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๖๑๒ ลว. ๒๕ พ.ย. ๖๕ บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๑๑๕๑ ลว. ๒๘ พ.ย. ๖๕ หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๑๔๒๐๑ ลว. ๖ ธ.ค. ๖๕ และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) โอกาสเยือนไทย อย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
32	ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร 2 ฉบับ สำหรับประกอบการประชุม คณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สินค้าภายใต้คณะเจรจากระดับความ ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/634 ลว. 19 ธ.ค. 65 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1337 ลว. 21 ธ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรเกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสาร 2 ฉบับ สำหรับประกอบการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดภายใต้ คณะเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
33	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงการณ์ร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย-จีน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ในโอกาสการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/610 ลว. 25 พ.ย. 65 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1146 ลว. 29 พ.ย. 65 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/14202 ลว. 6 ธ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การมีประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย-จีน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนขึ้นในโอกาสการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ภายใต้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน (พ.ศ. 2565-2569) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
34	ความเห็นต่อรายงานสรุปผลการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนผลประโยชน์ของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ครั้งที่ 3/2565 และผลการดำเนินงาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ ออ 0806/625 ลว. 8 ธ.ค. 65 บันทึก ออ. ที่ ออ 0806/1182 ลว. 13 ธ.ค. 65 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร ออ. สำหรับผลการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนผลประโยชน์ของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยข้อเสนอความร่วมมือในเสาที่ 2 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภายใต้กรอบ IPEFและขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือ 6 ประเด็น ได้แก่ 1.) การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสินค้าและสาขาที่สำคัญ 2.) การเพิ่มความเข้มแข็งและการลงทุนในสาขาและสินค้าสำคัญ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี 3.) การสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรับมือต่อวิกฤต 4.) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทาน 5.) การส่งเสริมบทบาทและสิทธิของแรงงาน 6.) การปรับปรุงความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
35	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของ การหารือทวิภาคีระหว่าง นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย กับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/608 ลว. 23 พ.ย. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1143 ลว. 24 พ.ย. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1143 ลว. 6 ธ.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/14220 ลว. 8 ธ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมของการหารือทวิภาคีระหว่าง นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ฝรั่งเศส เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
36	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบาย การค้าของสหรัฐฯ ภายใต้องค์การ การค้าโลก ประจำปี 2565		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/621 ลว. 2 ธ.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1279 ลว. 7 ธ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการทบทวน นโยบายการค้าของสหรัฐฯ ภายใต้องค์การการค้าโลก ประจำปี 2565	ไม่มี	
37	ความเห็นต่อร่างโต้ตอบบันทึกความ เข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการ พัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐตุรกี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/631 ลว. 15 ธ.ค. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1191 ลว. 16 ธ.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/14365 ลว. 20 ธ.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/14366 ลว. 20 ธค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างโต้ตอบบันทึก ความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง ราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐตุรกี ให้กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย	ไม่มี	
38	ข้อมูลและความเห็นสำหรับ ประกอบการเข้าร่วมประชุม "11th Regional 3R Circular Economy Forum in Asia and the Pacific " ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และความเห็น ของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/636 ลว. 20 ธ.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1200 ลว. 21 ธ.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอข้อมูลและความเห็นสำหรับประกอบการเข้าร่วมประชุม "11th Regional 3R Circular Economy Forum in Asia and the Pacific " เรียน รวอ. ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ราชอาณาจักร กัมพูชา	ไม่มี	

ภาคผนวก ข

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการIntelligence Unit ปี 2566					2,300,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม และระบบการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายภูมิภาคของไทย	1	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.ทบทวนตัวแปรในระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยที่มีความทันสมัย แม่นยำ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - จำนวน 1 งาน	งาน								
ปัญหา-อุปสรรค									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2. จัดทำบทวิเคราะห์การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ - จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 3. ศึกษากระบวนการเตือนภัยอุตสาหกรรมทั้งหมดที่มีการดำเนินงานในปัจจุบัน และเสนอแนะแนวทางการบูรณาการ - จำนวน 1 งาน	1 งาน	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดทำประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ (Hot Issue) เพื่อนำเสนอผ่านการจัดเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk	4	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ (Hot Issue) เพื่อนำเสนอผ่านการจัดเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk -รายงาน 4 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวม/ อุตสาหกรรมรายภูมิภาค และข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะข้อมูลของ IIU กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวม/ อุตสาหกรรมรายภูมิภาค และข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะข้อมูลของ IIU - จำนวน 1 งาน	1 งาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk และเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit	2	-	0						
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk และเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit - จำนวน 2 ครั้ง	ครึ่ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)					726,300	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3. จัดทำ infographic เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ - จำนวน 10 ครั้ง	10 ครั้ง	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 4. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - จำนวน 2 รอบ	2 รอบ	-	0						
กิจกรรมย่อย 4. จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน - จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก การดำเนินการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระจาย และไหลเวียนของความรู้ -รายงาน 6 ครั้ง	6 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการรับฟังบรรยาย และทดลองปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ -รายงาน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บำรุงรักษาระบบ และอัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - จำนวน 1 งาน	1 งาน	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ - จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ต่าง ๆ - จำนวน 1 งาน	1 งาน	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดหาเอกสาร/ตำรา/สื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน เพื่อสนับสนุนความรู้ สศอ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - จำนวน 1 งาน	1 งาน	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
งานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน					7,931,900	2,220,932	2,220,932	28	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก สำรวจข้อมูล บันทึก ตรวจสอบแก้ไข	4,000	4,000	4,000	100					
กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูล บันทึก ตรวจสอบแก้ไข - จำนวน 4,000 แบบสอบถาม	แบบสอบถาม								
กิจกรรมหลัก สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)	12	3	3	100					
กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) - จำนวน 12 เดือน	เดือน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหา และแนวทางแก้ไข กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ตรวจสอบปัญหา และแนวทางแก้ไข - จำนวน 120 ชุด	120	20	20	100					
กิจกรรมหลัก รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน กิจกรรมย่อย รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน - จำนวน 12 เดือน	12	3	3	100					
กิจกรรมหลัก สรุปดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ กิจกรรมย่อย สรุปดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ - จำนวน 12 เดือน	12	3	3	100					
กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม และช่องทางการแจ้งข้อมูลตามแบบ รง.8 กิจกรรมย่อย รายงานความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม และช่องทางการแจ้งข้อมูลตามแบบ รง.8 - จำนวน 12 เดือน	12	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบ	12	3	3	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบ - จำนวน 12 เดือน	เดือน								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2565					4,000,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก เตรียมการสำรวจ กิจกรรมย่อย 1. วางแผนการตรวจสอบ พัฒนาแลปรับปรุงการตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบ จัดพิมพ์แบบสอบถาม ส่งเสริมให้สถานประกอบการแจ้งข้อมูล ผ่าน iSingleForm จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จำนวน 1 แผน	1 แผน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล - จำนวน 2,500 ราย	2,500 ราย	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน กิจกรรมย่อย ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผล ประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2565 - จำนวน 1 ฉบับ	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดทำหรือพัฒนา และบำรุงรักษาระบบจัดทำตัวชี้วัดผลิตภาพ และผลประกอบการอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผลข้อมูล แสดงผลรายงานตัวชี้วัดผลิตภาพและผลประกอบการ อุตสาหกรรม - จำนวน 1 งาน	1 งาน	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ปี 2566					1,000,000	300,000	300000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ประชุมตรวจรับงานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย กำหนดกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ พร้อมหัวข้อและโครงร่างเนื้อหา บทวิเคราะห์ที่ชัดเจน และเป็นประเด็นสนใจ (Hot issue) ในขณะนั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 9 ฐานข้อมูล -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	เดือน								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นาและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนและสัญญาณเตือนภัย จำนวน 9 ฉบับ -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนและสัญญาณเตือนภัย	9	2	2	100					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา จำนวน 3 ฉบับ -ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส จำนวน 3 ฉบับ -รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารโลกภาพรวม จำนวน 1 ฉบับ -ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารโลกภาพรวม	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารรายประเทศ จำนวน 9 ฉบับ -ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารรายประเทศ	9	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ (Thailand Food Market Report) จำนวน 6 ฉบับ -รายงานตลาดอาหารในประเทศ	6	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ (Food Market Share in Thailand)จำนวน 2 ฉบับ -ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ	2	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก (World Food Market Report) จำนวน 6 ฉบับ -รายงานตลาดอาหารโลก	6	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก (World Food Situation Report) จำนวน 3 ฉบับ -รายงานสถานการณ์อาหารโลก	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก (World Food Market Trends) จำนวน 2 ฉบับ -ข้อมูลเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก	2	-	0						
กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) จำนวน 27 ฉบับ -ข่าวสถานการณ์อาหารโลก	27	6	6	100					
กิจกรรมย่อย ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 18 ฉบับ -ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม	18	4	4	100					
กิจกรรมย่อย สรุปสาระสำคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร จำนวน 36 ฉบับ -สรุปสาระสำคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร	36	8	8	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า (NFI Food Safety Early Warning) จำนวน 2 ฉบับ -รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า	2	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า (World Food Law & Regulation News) จำนวน 27 ฉบับ -ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า	27	6	6	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปมกกฎหมาย/ระเบียบอาหารใกล้ตัว (Food Law and Regulation Corner) จำนวน 9 ฉบับ -รายงานสรุปมกกฎหมาย/ระเบียบอาหารใกล้ตัว	9	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 9 ฉบับ -รายงานบทวิเคราะห์ประเด็นร้อน	9	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาวเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร 1 เรื่อง -รายงานการศึกษาวเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร	1	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการ Site Visit 5 รายสาขา กิจกรรมย่อย เยี่ยมชมสถานประกอบการ Site visit 5 ครั้ง -เยี่ยมชมสถานประกอบการ Site visit	5	-	0						
กิจกรรมหลัก รายงานติดตามประเมินผล 2 ฉบับ กิจกรรมย่อย ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2 ครั้ง -รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	2	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก วางแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดกรอบการดำเนินโครงการ -แผนการดำเนินงาน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม จำนวน 9 ฐาน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม จำนวน 9 ฐาน -ฐานข้อมูลเดิมได้รับการปรับปรุง	9 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส	3 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์บรรจุก๊าซพลาสติก -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์บรรจุก๊าซพลาสติก	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึก -รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึก	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดทำข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมย่อย จัดทำและสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหว -ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	90 ข่าว	10	25	250					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ บำรุงรักษาฐานข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสืบค้นข้อมูล	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย บำรุงรักษา บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล -บำรุงรักษา บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	ต่อเนื่อง								
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน -ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน	9 ต่อเนื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ต่อเนื่อง								
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	2	-	0						
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	ครึ่ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย ศึกษาข้อมูล วางแผน เตรียมการดำเนินงาน พร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ข้อมูล	1 ข้อมูล	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	9	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / เครื่องหนังและรองเท้า / อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส / สาขา	ข้อมูล								
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / เครื่องหนังและรองเท้า / อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน / สาขา	27 ข้อมูล	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / เครื่องหนังและรองเท้า / อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน / สาขา	27 ข้อมูล	3	3	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเปรียบเทียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / เครื่องหนังและรองเท้า) -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน / สาขา	18 ข้อมูล	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile (Textile & Garment / Leather & Shoes) -จัดทำ 1 Profile / สาขา	2 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / เครื่องหนังและรองเท้า) -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน / สาขา	18 ข้อมูล	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ข้อมูล	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเตือนภัย (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ข้อมูล	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) -ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ข้อมูล	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น -ปรับปรุงข้อมูลเดือนที่ 5 และ 8	2 ข้อมูล	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Fashion link -ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส	3 ข้อมูล	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลคลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video) -ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส	3 ข้อมูล	-	0						
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์ หรือบทความ	1	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย ปี 2565/2566 -ข้อมูลรายปี	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / เครื่องหนังและรองเท้า / อัญมณีและเครื่องประดับ) หรือ Fashion Outlook -ข้อมูลรายไตรมาส	3 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านทางเว็บไซต์ -จำนวนข่าวสาร	180 ข่าว	20	20	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast) -ข้อมูลรายไตรมาส	3 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ -จัดประชุม	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น -จัดสัมมนา	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรมย่อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ -การติดตามและประเมินผล	2 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ปี 2566					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ประชุมตรวจรับงานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล กิจกรรมย่อย กำหนดกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ พร้อมหัวข้อและโครงร่างเนื้อหาบทวิเคราะห์ที่ชัดเจน และเป็นประเด็นสนใจ (Hot issue) -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	9	1	1	100					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จำนวน 11 ฐานข้อมูล -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	เดือน								
กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	180	20	22	110					
กิจกรรมย่อย ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ -วัดจากจำนวน	ข่าว								
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือน -วัดจากจำนวน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายไตรมาส -วัดจากจำนวน	3	1	1	100					
	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี -วัดจากจำนวน	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม -วัดจากจำนวน	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	1 เรื่อง	-	0						
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงเว็บไซต์ในปีต่อไป กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ rubber.oie.go.th -วัดจากจำนวน	2 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ ปีงบประมาณ 2566					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลหลัก	1	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.1 ผู้ผลิตรถยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.2 ผู้ผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ	1	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.3 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ	1	-	update						
	ฐาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.1 ผู้ผลิตรถยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.2 ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.3 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างประเทศ	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์ (1.3.1.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์ (1.3.1.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์ (1.3.1.3 จดทะเบียน)) -ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์ (1.3.1.4 มูลค่าส่งออกและนำเข้า)) -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนำเข้ารถยนต์ในประเทศ	9 ครึ่ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์ (1.3.1.5 อัตราการปล่อย CO2)) -ข้อมูลอัตราการปล่อย CO2 ของรถยนต์	9 ครึ่ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครึ่ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครึ่ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.3 จดทะเบียน)) -ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครึ่ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.4 มูลค่าส่งออกและนำเข้า)) -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนำเข้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครึ่ง	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์ (1.4.1.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์ (1.4.1.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต์(1.4.2.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต์(1.4.2.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ (FTA และ อัตราอากร) -ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.1 มาตรฐานในประเทศ) -ข้อมูลมาตรฐานในประเทศ	1 ฐาน	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.2 มาตรฐานต่างประเทศ) -ข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน	9 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลกฎระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมยานยนต์ -ข้อมูลกฎระเบียบภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมยานยนต์	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมยานยนต์ -ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมยานยนต์	180 ข่าว	20	30	150				
กิจกรรมหลัก 2. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรม และ Infographic	9 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยรายเดือน -รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน								
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์รายไตรมาส -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส	3 ฉบับ	-	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยานยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี -รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำปี	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.5 Infographic -Infographic	9 เรื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล กิจกรรมย่อย 3.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook	72 ครั้ง	8	15	187.5					
กิจกรรมย่อย 3.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล (ส่ง E-Mews ให้กับสมาชิก) -การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล (ส่ง E-News ให้กับสมาชิก)	72 ครั้ง	8	8	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก 4. การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ กิจกรรมย่อย 4.1 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ -การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ	2 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

6. พัฒนากลยุทธ์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					1,000,000	300,000	300,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	-	update						1. ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. การจัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กำหนดแผนการดำเนินงาน 3. จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย กำหนดแผนการดำเนินงาน 4. การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ในเดือนที่ 2-3 ครั้งที่ 2 ในเดือน 8-9
กิจกรรมย่อย 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ฐาน								
-ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ									
กิจกรรมย่อย 2) ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ	1	-	update						
-ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในประเทศ	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 3) ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	1	-	update						ปัญหา-อุปสรรค 1. การกำหนดนิยามและนำข้อมูลจากฐานข้อมูลอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข่าวสาร และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	ฐาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 4) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	-	update						2. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 5) ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศไทย -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศไทย	1	-	update						
ฐาน									
กิจกรรมย่อย 6) ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศที่สำคัญ 4 ประเทศ -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศที่สำคัญ 4 ประเทศ	1	-	update						ข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ขอให้ที่ปรึกษาโครงการฯ พิจารณากำหนดนิยามและนำข้อมูลจากฐานข้อมูลอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ โดยให้หาหรือรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
กิจกรรมย่อย 7) ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง -ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง	1	-	update						2) พิจารณาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อมโยงกับ Platform อื่นได้
ฐาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2 จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมย่อย 1) รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะการค้าโลก -รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะ การค้าโลก	1 ฉบับ	-	update						
กิจกรรมย่อย 2) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด ต่าง ๆ ของ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส -รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส	3 ฉบับ	-	update						
กิจกรรมหลัก 3 จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย -จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย	1 ครั้ง	-	update						
กิจกรรมหลัก 4 การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้ บริการ กิจกรรมย่อย การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้ บริการ -การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	2 ครั้ง	-	update						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด
กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูล	1	-	0						ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ -จำนวนฐานข้อมูล	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต -จำนวนฐานข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด -จำนวนฐานข้อมูล	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ -จำนวนฐานข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขา -จำนวนฐานข้อมูล	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลภาวะการลงทุน -จำนวนฐานข้อมูล	1	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.10 ชาวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	0						
-จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ บทวิจัยเกี่ยวกับ กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์- รายเดือน -จำนวนรายงาน	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์- รายไตรมาส -จำนวนรายงาน	3 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์- รายปี -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning) -จำนวนรายงาน	27 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ -จำนวนรายงาน	18 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ -จำนวนรายงาน	2 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.5 ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่และนำเสนอข้อมูล กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดประชุมประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ -จำนวนการจัดประชุม	2 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก 4. การดำเนินการด้านอื่นๆ กิจกรรมย่อย 4.1 การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้ -จำนวนครั้งการประเมิน	1 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					1,000,000	300,000	300,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 1.รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	-	update					1. ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม ซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน กำลังดำเนินการ 2. จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน กำลัง ดำเนินการ 3. จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วางแผน ดำเนินการ 4. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้ บริการ วางแผนดำเนินการ	
กิจกรรมย่อย 1.1รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า-ส่งออกของไทย และการลงทุนในประเทศไทย	ฐาน								
-ฐานข้อมูลสถิติการตลาดและการผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า-ส่งออก ของไทย และการลงทุนในประเทศไทย									
กิจกรรมย่อย 1.2รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	-	update						
-ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศ ยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.3รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่ม ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	-	update					ปัญหา-อุปสรรค รูปแบบการออกแบบสอบถามในการจัดทำ ฐานข้อมูลผู้ผลิตฯ	
-ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	ฐาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.4รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีของ อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน	1 ฐาน	-	update					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ให้พิจารณาออกแบบสอบถามและสำรวจ ข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน โดยให้หารือรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ได้แนวทางการ ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด	
กิจกรรมหลัก 2.จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ สถานการณ์อุตสาหกรรม อากาศยาน	3	-	update						
กิจกรรมย่อย 2.1สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน รายไตรมาส -สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน รายไตรมาส	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 2.2จัดทำ Infographic -จัดทำ Infographic	3 เรื่อง	-	update						
กิจกรรมหลัก 3.การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1	-	update						
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ -จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 4.ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ	2	-	update						
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก ปีงบประมาณ 2566					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล	3000	-	update						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติก -จำนวนผู้ประกอบการพลาสติกที่ทำการสำรวจ	ราย								
กิจกรรมย่อย จำนวนฐานข้อมูล -จำนวนฐานข้อมูล	16 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการเตือนภัย/การคาดการณ์ -จำนวนรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก	9 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์ -จำนวนการจัดทำ E-News	36 ครั้ง	8	8	100					
-รายงานสถานการณ์รายเดือน	9 ครั้ง	2	2	100					
-รายงานสถานการณ์รายไตรมาส/รายปี	4 ครั้ง	-	update						
กิจกรรมหลัก รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก กิจกรรมย่อย จำนวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1 เรื่อง	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ -จำนวนครั้งในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล	1 ครั้ง	-	update						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter -จำนวนเรื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter	90 เรื่อง	20	20	100					
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการจัดทำ e-learning กิจกรรมย่อย E-learning -จำนวนเรื่องในการ E-learning	9 เรื่อง	2	update						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก การสำรวจและรวบรวมข้อมูล	1	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนฐาน	ฐาน								
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิต -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาด (สถิตินำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย) -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนฐาน	1 คน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยี ความเคลื่อนไหวของตลาด และข่าวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรการการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง -จำนวนฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่ นำเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook -จำนวนเรื่อง	180 เรื่อง	20	20	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก -จำนวนครั้ง	36 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	1	-	update						
กิจกรรมย่อย การแสดงผลข้อมูลการตลาดของไทยและการค้าของประเทศที่สำคัญ -จำนวนครั้ง	ฐาน								
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ	2	-	0						
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจและสรุปผลการประเมิน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล	1	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย -จำนวนฐานข้อมูล	ฐาน								
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนำของโลก -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิต -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการตลาด -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลราคา -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลข่าว -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับอุตสาหกรรมเหล็ก -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน -จำนวนรายงาน	9 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส -จำนวนรายงาน	3 ฉบับ	-	update						
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ ภาวะการค้าโลก -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	-	update						
กิจกรรมย่อย โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก -จำนวนรายงาน	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศใน อาเซียน -จำนวนรายงาน	5 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นราย ไตรมาส -จำนวนรายงาน	3 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เหล็กภายในประเทศ -จำนวนรายงาน	2 ฉบับ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1	-	0						
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนา -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย การจัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ -จำนวนผู้ประกอบการที่สนใจโฆษณาในเว็บไซต์	10 ราย	-	0						
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	45 เรื่อง	5	5	100					
กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล	1	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องจักรกลไทย -จำนวนฐานข้อมูล	ฐาน								
กิจกรรมย่อย สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย สถิติการนำเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกรายสำคัญ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้าว -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงาน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนรายงาน	3 ฉบับ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	-	0					
กิจกรรมย่อย โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	-	0					
กิจกรรมย่อย รายงานเดือนภัย -จำนวนรายงาน	9 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย บทความข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนรายงาน	2 ฉบับ	-	0					
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย สัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0					
กิจกรรมย่อย จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ -จำนวนสถานประกอบการ	5 ราย	-	update					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	27 เรื่อง	3	3	100				
กิจกรรมหลัก การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	-	0					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)					1,250,000	437,500	437,500	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและพัฒนาระบบในส่วนประกอบเดิม (Existing Modules)	4	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 4 ชุดข้อมูล -ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 4 ชุดข้อมูล	ข้อมูล								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลผลิตภาพขององค์กร (Self - Assessment) 1 ชุดข้อมูล -ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลผลิตภาพขององค์กร (Self - Assessment) 1 ชุดข้อมูล	1 ข้อมูล	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (Support Projects) ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 1 ชุดข้อมูล -ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (Support Projects) ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 1 ชุดข้อมูล	1 ข้อมูล	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์ 1 ครั้ง -พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของฐานข้อมูล หรือรูปแบบการนำเสนอในเว็บไซต์ 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0.25	0.25	100					
กิจกรรมหลัก การเพิ่มเติมองค์ความรู้ กิจกรรมย่อย จัดทำกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) 1 เรื่อง -จัดทำกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) 1 เรื่อง	1 เรื่อง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ด้านผลิตภาพ (Productivity Outlook) ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก 2 เรื่อง -จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภาพ (Productivity Outlook) ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก 2 เรื่อง	2 เรื่อง	0.5	0.5	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Industry 4.0 Knowledge) 2 เรื่อง -จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Industry 4.0 Knowledge) 2 เรื่อง	2 เรื่อง	0.5	0.5	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก 1 เรื่อง -จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก 1 เรื่อง	1 เรื่อง	0.25	0.25	100					
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์และการอบรม กิจกรรมย่อย การจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 10000 ฉบับ -การจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 10000 ฉบับ	2 ครั้ง	0.5	0.5	100					
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 4 ครั้ง -การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 4 ครั้ง	4 ครั้ง	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา 3 ครั้ง -การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา 3 ครั้ง	3 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง 20 คน -การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ 1 ครั้ง 20 คน	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ 2 ครั้ง -การรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศฯ 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0.5	0.5	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ 2566					1,250,000	437,500	437,500	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการแจ้งเตือนภัย กิจกรรมย่อย มีรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) สำหรับติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อการใช้งาน จำนวน 1 รูปแบบ	1 แบบ	0.25	0.25	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ หรือทบทวนการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก จำนวน 1 ครั้ง -พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งาน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0.25	0.25	100				
กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิคและจัดทำรายงานการศึกษา กิจกรรมย่อย แนวทางการปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทำเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่ จำนวน 1 เรื่อง -แนวทางการปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทำเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่ จำนวน 1 เรื่อง	1 เรื่อง	0.25	0.25	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำบทความ/บทวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์และความเคลื่อนไหวด้านมาตรฐาน	27	3	4	133.33					
กิจกรรมย่อย บทความ/บทวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์และความเคลื่อนไหวด้านมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ จำนวนอย่างน้อยเดือนละ 3 เรื่อง	เรื่อง								
-บทความ/บทวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์และความเคลื่อนไหวด้านมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ จำนวนอย่างน้อยเดือนละ 3 เรื่อง									
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก	1	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาเชิงลึก จำนวน 1 เรื่อง	เรื่อง								
-รายงานการศึกษาเชิงลึก จำนวน 1 เรื่อง									
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา	2	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง	ครั้ง								
-จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ	9	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำจดหมายข่าวรายเดือน -จัดทำจดหมายข่าวรายเดือน เดือนละ 1 ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์	9 เดือน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโครงการ	2	0.5	0.5	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการของโครงการ 2 ครั้ง โดยผู้ประกอบการและผู้ให้บริการของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูล และกิจกรรมของโครงการ -รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการของโครงการ 2 ครั้ง โดยผู้ประกอบการและผู้ให้บริการของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูล และกิจกรรมของโครงการ	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Parts Transformation)					3,200,000	931,200	931,200	29.1	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก ศึกษาสถานภาพ ทิศทาง โอกาส และอุปสรรคของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษารวบรวมข้อมูล	ครั้ง								
-1) ข้อมูลเชิงลึกของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อใช้วางแผนในการพัฒนาปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป้าหมาย และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 1 ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมยานยนต์									ปัญหา-อุปสรรค

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในห่วงโซ่อุปทาน	1500	300	300	100					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย จัดทำแบบสำรวจผู้ผลิตชิ้นส่วน	ราย								
-1) ข้อมูลเชิงลึกของผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อใช้วางแผนในการพัฒนาปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 1 ฐานข้อมูล									
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ	1	-	0						
-1) ข้อมูลเชิงลึกของผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อใช้วางแผนในการพัฒนาปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 1 ฐานข้อมูล	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานผู้ผลิตชิ้นส่วนไปสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป้าหมาย	2	-	0						
กิจกรรมย่อย วิจัยเชิงลึกกระบวนการผลิตของโรงงาน	ครั้ง								
-2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเป้าหมาย 1 หลักสูตร									
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร	1	-	0						
-2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเป้าหมาย 1 หลักสูตร	กิจกรรม								
กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วน	1	-	0						
-2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเป้าหมาย 1 หลักสูตร	กิจกรรม								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการขึ้นส่วนยานยนต์ไทย ในการปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมขึ้นส่วนยานยนต์เป้าหมาย	3	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำแบบจำลองหรือแนวคิดที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ ศักยภาพที่จะไปสู่อุตสาหกรรมขึ้นส่วนเป้าหมาย	กลุ่ม								
-2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขึ้นส่วนเป้าหมาย 1 หลักสูตร									
กิจกรรมหลัก กำหนดเป้าหมายขึ้นส่วนยานยนต์ที่มีศักยภาพ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ อุตสาหกรรมขึ้นส่วนยานยนต์เป้าหมาย พร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมการเข้าสู่ตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	3	-	0						
กิจกรรมย่อย กำหนดขึ้นส่วนเป้าหมาย	กลุ่ม								
-3) มีแผนยุทธศาสตร์ 1 แผน ซึ่งรวมถึงแผนการปรับเปลี่ยนผู้ผลิตขึ้นส่วนและ แรงงานไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมขึ้นส่วนเป้าหมาย									
กิจกรรมหลัก เสริมทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมขึ้นส่วนยานยนต์	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ค่าจัดทำหลักสูตร	หลักสูตร								
-2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขึ้นส่วนเป้าหมาย 1 หลักสูตร									
กิจกรรมย่อย จัดอบรมบุคลากรอุตสาหกรรมขึ้นส่วนเป้าหมาย	30	-	0						
-2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขึ้นส่วนเป้าหมาย 1 หลักสูตร	คน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปรับเปลี่ยนผู้ผลิตขึ้นส่วนไปสู่ อุตสาหกรรมขึ้นส่วนยานยนต์เป้าหมายที่ ครอบคลุมทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดประชุมระดมความคิดเห็น -แผนยุทธศาสตร์ 1 แผน	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ และรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนา -แผนยุทธศาสตร์ 1 แผน	ครึ่ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด					2,200,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมหลัก 1. ส่งมอบรายงานขั้นต้น กิจกรรมย่อย 1.1 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง -ข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	1 ข้อมูล	1	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของพื้นที่ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวคิด BCG Model -ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่	1 ข้อมูล	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 2.2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง -จำนวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึก	10 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.3 คัดเลือกสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีศักยภาพ จำนวน 1 สาขา เพื่อนำมาศึกษาและกำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรม และจัดทำโมเดลต้นแบบ (Role Model) การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model -สาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีศักยภาพ	1 สาขา	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.4 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง -จำนวนการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 คน)	2 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3. ส่งมอบร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 -ร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model	1 แผน	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.2 กำหนดร่างรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีศักยภาพ จำนวน 1 สาขา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ -ร่างรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model	1 รูปแบบ	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำร่างโมเดลต้นแบบ (Role Model) การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model ในสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 1 โมเดล -ร่างโมเดลต้นแบบ (Role Model) การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model	1 โมเดล	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4. ส่งมอบรายงานการศึกษาระดับสมบูรณ์ กิจกรรมย่อย 4.1 จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง -การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 คน)	2 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model รูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และโมเดลต้นแบบ (Role Model) การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 -แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model	1 แผน	-	0						
กิจกรรมย่อย 4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำโมเดลต้นแบบไปสู่การปฏิบัติจำนวน 1 ครั้ง -การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ไม่ต่ำกว่า 100 คน)	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 4.4 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง -การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำ แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model (ไม่ต่ำกว่า 80 คน)	1	-	0						
	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ อก. :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึกเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม					2,100,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)	8	-	0						
กิจกรรมย่อย 1. กำหนดกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ -รายงาน 8 ชุด	ชุด								
กิจกรรมย่อย 2. ศึกษาและประเมินความพร้อมของบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีอยู่ -รายงาน 8 ชุด	8 ชุด	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3. ศึกษารูปแบบ (pattern) งานด้านการวิเคราะห์ของหน่วยงานเศรษฐกิจภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมทั้งการเรียนรู้ ณ สถานที่จริงไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน -รายงาน 8 ชุด	8 ชุด	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ (Progress Report No. 1) กิจกรรมย่อย 1. ศึกษาและประเมินความพร้อมของบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีอยู่ -รายงาน 8 ชุด	8 ชุด	-	0						
กิจกรรมย่อย 2. ศึกษารูปแบบ (pattern) งานด้านการวิเคราะห์ของหน่วยงานเศรษฐกิจภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมทั้งการเรียนรู้ ณ สถานที่จริง -รายงาน 8 ชุด	8 ชุด	-	0						
กิจกรรมย่อย 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาด้านงานวิจัยเชิงลึกของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -รายงาน 8 ชุด	8 ชุด	-	0						
กิจกรรมย่อย 4. จัดหาฐานข้อมูลหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -รายงาน 8 ชุด	8 ชุด	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 5. จัดทำรายงานการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เทียบเคียงกับรายงานของหน่วยงานเศรษฐกิจของภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเป็นที่ ยอมรับ -1 รายงาน	1 รายงาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 6. สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลงานการศึกษา -1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ (Progress Report No. 2) กิจกรรมย่อย 1. จัดหาฐานข้อมูลหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นต่อ การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -รายงาน 8 ชุด	8 ชุด	-	0						
กิจกรรมย่อย 2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เทียบเคียงกับรายงานของหน่วยงานเศรษฐกิจของภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเป็นที่ ยอมรับ -1 รายงาน	1 รายงาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 3. สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลงานการศึกษา -1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 1. จัดหาฐานข้อมูลหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นต่อ การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -รายงาน 8 ชุด	8 ชุด	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ บทสรุปผู้บริหารภาษาไทย พร้อมทั้งบันทึกผลงานจัดเก็บข้อมูล	2	-	0						
กิจกรรมย่อย 1. จัดทำรายงานการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เทียบเคียงกับรายงานของหน่วยงานเศรษฐกิจของภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเป็นที่ ยอมรับ	รายงาน								
-2 รายงาน									
กิจกรรมย่อย 2. สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลงานการศึกษา	2	-	0						
-2 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ	1	-	0						
อุตสาหกรรมเชิงลึก จำนวน 1 ครั้ง									
-1 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 4. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ บทสรุปผู้บริหารภาษาไทย พร้อมทั้งบันทึกผลงานจัดเก็บข้อมูล	10	-	0						
-รายงาน 10 ชุด	ชุด								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อ การให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะตามกรอบธรร มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ					9,700,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิในการเชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากระบบงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	1	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิในการเชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากระบบงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ระบบ								
-ระบบการบริหารจัดการสิทธิในการเชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากระบบงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม									
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Gateway)	1	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Gateway)	ระบบ								
-ระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Gateway)									
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติด้วย API	1	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติด้วย API	ระบบ								
-ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) แบบอัตโนมัติด้วย API									
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการติดตามการเชื่อมโยงข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการติดตามการเชื่อมโยงข้อมูล	ระบบ								
-ระบบการติดตามการเชื่อมโยงข้อมูล									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูล กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูล -ระบบการรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูล	1 ระบบ	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดอบรมการใช้งานระบบที่พัฒนาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) กิจกรรมย่อย จัดอบรมการใช้งานระบบที่พัฒนาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ -สรุปผลการจัดอบรมการการใช้งานระบบที่พัฒนาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ	1 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการใช้งานบน Mobile Application 1 ระบบ					500,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการใช้งานบน Mobile Application	1	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการใช้งานบน Mobile Application -Mobile Application	ระบบ								
กิจกรรมย่อย จัดทำ web Service เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานใช้อยู่ในปัจจุบัน (INFOMA : SARABAN) -web Service	1 ระบบ	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม					17,202,300	6,020,805	6,020,805	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕ ราย พร้อมทั้งจำแนกระดับการเป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหารของสถานประกอบการ ก่อนที่จะดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านที่ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนา -วัดจากจำนวน	35 ราย	-	0						
กิจกรรมย่อย ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการตามระดับนักรบอุตสาหกรรมอาหารของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิตภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต ภูมิระเบียบและมาตรฐานการผลิต หรือการตลาด -วัดจาก Man-day	385 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ โดยมีการทดสอบและประเมินผลการอบรมก่อนและหลัง -วัดจากจำนวน	100 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงสื่อการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมเข้าใจง่าย มีความคมชัดทั้งภาพและเสียง อาทิ วิดีโอ, Presentation, Animation เผยแพร่ผ่าน Food Warrior Application และช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม -วัดจากจำนวน	9 เรื่อง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค กิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์และหน่วยงานเครือข่าย -วัดจากจำนวน	งาน								
กิจกรรมย่อย รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ -วัดจากจำนวน	52 ราย	42	42	100					
กิจกรรมย่อย สำรวจความพร้อมสถานประกอบการ -วัดจากจำนวน	52 ราย	20	20	100					
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการในการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน เช่น GHP หรือ Halal -วัดจาก Man-day	222 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการในการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน เช่น HACCP หรือ ISO 22000 หรือ BRC หรือ Cold Chain -วัดจาก Man-day	105 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย การตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ -วัดจากจำนวน	52 ผลิตภัณฑ์	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค กิจกรรมที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย	4	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรับสมัครบุคลากรในสถานประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กำหนด -วัดจากจำนวน	ช่องทาง								
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรับสมัครสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอการรับรอง มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการผลิตสินค้าเกษตรอาหาร อาทิ GMP FDA, มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.), GMP (Codex), HACCP, ISO 22000 และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -วัดจากจำนวน	4	-	0						
ช่องทาง									
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมในการขอใบรับรอง -วัดจากจำนวน	40	-	0						
ราย									
กิจกรรมย่อย คัดเลือกบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ -วัดจากจำนวน	58	-	0						
คน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กำหนดด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่บุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรม -วัดจากจำนวน	58 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสถานประกอบการที่ยื่นคำขอรับรอง และทบทวนเอกสารระบบมาตรฐาน -วัดจากจำนวน	40 ราย	-	0						
กิจกรรมย่อย นัดหมายการตรวจประเมิน และดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ หรือการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Assessment) -วัดจากจำนวน	40 ราย	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review Panel) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง 5 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวนและความเร่งด่วนในการใช้ใบรับรอง -วัดจากจำนวน	5 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารจากพืชและอาหารโปรตีนทางเลือกและบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดประชุมทีมงานเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทำแบนเนอร์ / Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ช่องทาง	ครั้ง								
-วัดจากจำนวน									
กิจกรรมย่อย สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผลการคัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ โดยลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ และประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ	10	-	0						
-วัดจากจำนวน	ราย								
กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและอาหารโปรตีนทางเลือก และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	70	-	0						
-วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ทางห้องปฏิบัติการ โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ นำไปวิเคราะห์สารปนเปื้อนและตรวจหาสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	70	-	0						
-วัดจากจำนวน	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดทำต้นแบบ โดยการออกแบบ บรรจุภัณฑ์จะเน้นการสื่อสารการตลาดที่ให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากจากพืชและอาหารโปรตีนทางเลือก การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้านคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อจัดทำข้อมูลฉลากโภชนาการตามที่กฎหมายกำหนด -วัดจากจำนวน	70 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย นำผลิตภัณฑ์ออกทดสอบตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Market Testing) โดยการนำผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและอาหารโปรตีนทางเลือกที่พัฒนาขึ้นทั้ง 10 ผลิตภัณฑ์ มาสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง -วัดจากจำนวน	1 งาน	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและอาหารโปรตีนทางเลือกแก่บุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร -วัดจากจำนวน	100 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา -วัดจากจำนวน	10 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีดิจิทัล	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำเนินการกำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการ -วัดจากจำนวน	คณะ								
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพื่อรับสมัครสถานประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ -วัดจากจำนวน	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น -วัดจากจำนวน	20 ราย	-	0						
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ปัญหาและสรุปประเด็นความต้องการ พร้อมนำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต -วัดจาก Man-day	20 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตในสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีดิจิทัล -วัดจาก Man-day	160 Mandays	-	0						
กิจกรรมย่อย ติดตามผลการดำเนินพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตในสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีดิจิทัล -วัดจาก Man-day	20 Mandays	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล -วัดจากจำนวน	20 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน -วัดจากจำนวน	20 กิจการ	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0					23,313,500	6,994,050	6,994,050	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก ยกกระดับขีดความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Demand Pull)	0	-	0						
กิจกรรมย่อย การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการปรับปรุงการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการปรับปรุงการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	0	-	update						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมช่างเทคนิคและวิศวกรภายในโรงงาน เพื่อให้มีความรู้ในด้านการปฏิบัติงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการซ่อมบำรุง -ฝึกอบรมช่างเทคนิคและวิศวกรภายในโรงงาน เพื่อให้มีความรู้ในด้านการปฏิบัติงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการซ่อมบำรุง	0	-	update						
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและการสร้างมาตรฐาน System Integrator (SI) และ System Analysis (SA) ของไทย กิจกรรมย่อย ฝึกอบรม System Analyst (SA) สำหรับให้คำปรึกษาและออกแบบกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติเชิงแนวคิด -ฝึกอบรม System Analyst (SA) สำหรับให้คำปรึกษาและออกแบบกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติเชิงแนวคิด	0	-	update						
กิจกรรมย่อย วัดระดับ System Analysis (SA) -วัดระดับ System Analysis (SA)	0	-	update						
กิจกรรมย่อย การจัดทำมาตรฐานความสามารถของ System Integrator (องค์กร) -การจัดทำมาตรฐานความสามารถของ System Integrator (องค์กร)	0	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย การประเมิน System Integrator องค์กรตามมาตรฐานขีดความสามารถขององค์กร -การประเมิน System Integrator องค์กรตามมาตรฐานขีดความสามารถขององค์กร	0	-	update						
กิจกรรมย่อย การจัดทำมาตรฐานความสามารถของ System Integrator (รายบุคคล) - การจัดทำมาตรฐานความสามารถของ System Integrator (รายบุคคล)	0	-	update						
กิจกรรมย่อย การจัดทำหลักสูตรมาตรฐานการอบรม System Integrator (SI) ตามมาตรฐานสมรรถนะบุคคลและApplication ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ - การจัดทำหลักสูตรมาตรฐานการอบรม System Integrator (SI) ตามมาตรฐานสมรรถนะบุคคลและApplication ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	20 คน	-	update						
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรม System Integrator (SI) ตามหลักสูตรมาตรฐานของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -ฝึกอบรม System Integrator (SI) ตามหลักสูตรมาตรฐาน ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	0 คน	-	update						
กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	0 ต้นแบบ	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย การวัดระดับ System Integrator ระดับบุคคล -การวัดระดับ System Integrator ระดับบุคคล	0 คน	-	update						
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองการขึ้นทะเบียน System Integrator และการตรวจรับรองตามมาตรการทางภาษีของภาครัฐ -ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองการขึ้นทะเบียน System Integrator และการตรวจรับรองตามมาตรการทางภาษีของภาครัฐ	0 คน	-	update						
กิจกรรมหลัก พัฒนา Industrial Data Analytic and Collaboration Platform กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และความต้องการของผู้ใช้งาน - ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และความต้องการของผู้ใช้งาน	0 ครั้ง	-	update						
กิจกรรมย่อย ออกแบบระบบสถาปัตยกรรมที่รองรับข้อมูลที่หลากหลาย (Data Lake) การจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย -ออกแบบระบบสถาปัตยกรรมที่รองรับข้อมูลที่หลากหลาย (Data Lake) การจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย	0 ครั้ง	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ให้มีความทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อมโยงกัน โดยทำการออกแบบพัฒนาโมดูลฐานข้อมูลกลางสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต และจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานในโครงการอันประกอบไปด้วย 1. จัดทำฐานข้อมูลและ Data Lake จำนวน 1 ระบบ 2. จัดทำ Collaboration Platform เชื่อมโยงฐานข้อมูล TARA หรือ I-industry หรือ CoRE หรือธนาคาร หรือกรมสรรพากร 3. จัดทำ Industrial Data Analytic	0	-	update						
-พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ให้มีความทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อมโยงกัน โดยทำการออกแบบพัฒนาโมดูลฐานข้อมูลกลางสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต และจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานในโครงการอันประกอบไปด้วย 1. จัดทำฐานข้อมูลและ Data Lake จำนวน 1 ระบบ 2. จัดทำ Collaboration Platform เชื่อมโยงฐานข้อมูล TARA หรือ I-industry หรือ CoRE หรือธนาคาร หรือกรมสรรพากร 3. จัดทำ Industrial Data Analytic	ระบบ								
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบการแสดงผล UX/UI และโมดูลการแจ้งเตือน	0	-	update						
-ศึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบการแสดงผล UX/UI และโมดูลการแจ้งเตือน	ครึ่ง								
กิจกรรมย่อย ทดสอบการทำงานของระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0	-	update						
-ทดสอบการทำงานของระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครึ่ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

4.พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและประชาชน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)					4,000,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	1	-	0						
กิจกรรมย่อย สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -จำนวนครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอำนวยความสะดวก อาทิ การรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM (Original Equipment Manufacturing) ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลง JTEPA และการกำกับดูแลสถาบันเครือข่ายในการรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลง RCEP	1	-	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอำนวยความสะดวก	ครึ่ง								
-จำนวนครั้ง									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ จำนวน 5 ระบบ ประกอบด้วย (1) ระบบ Eco Sticker รถยนต์ (2) ระบบ Eco Sticker รถจักรยานยนต์ (3) ระบบ Eco Sticker ยางรถยนต์ (4) ระบบการรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM (Original Equipment Manufacturing) ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลง JTEPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม (5) ระบบการกำกับดูแลสถาบันเครือข่ายในการรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ ตามเงื่อนไข OEM ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลง RCEP -การพัฒนาและปรับปรุงระบบ จำนวน 5 ระบบ	1 ปรับปรุงต่อเนื่อง	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker สำหรับบริการให้ข้อมูลผู้บริโภคและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่ที่มีคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด และปลอดภัย” -การพัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker สำหรับบริการข้อมูล	1 ปรับปรุงต่อเนื่อง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย นำเทคโนโลยีมาประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และแสดงผลในรูปแบบของ Dash Board บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Eco Sticker อย่างน้อย 1 Dash Board เพื่อใช้วิเคราะห์ และวางนโยบาย -การแสดงผลในรูปแบบของ Dash Board อย่างน้อย 1 Dash Board	1 ปรับปรุง ต่อเนื่อง	-	0						
กิจกรรมหลัก พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ระบบ Eco Sticker ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ ระบบการรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM (Original Equipment Manufacturing) ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลง JTEPA และระบบการกำกับดูแลสถาบันเครือข่ายในการรับรอง การนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลง RCEP อย่างน้อย 1 ระบบ	1	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ระบบ Eco Sticker 3 ระบบ ระบบ JTEPA และระบบกำกับดูแล RCEP -พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service	ปรับปรุง ต่อเนื่อง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service	1 ปรับปรุง ต่อเนื่อง	-	0						
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย	1	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล -การพัฒนาและปรับปรุงระบบ	ปรับปรุง ต่อเนื่อง								
กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่างต่อเนื่อง	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application -การทดสอบและปรับปรุงระบบ	ปรับปรุง ต่อเนื่อง								
กิจกรรมหลัก จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไขปัญห ที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร้องขอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไขปัญห ที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งกับเจ้าหน้าที่ สศอ. -จำนวนครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน	1	-	0					
กิจกรรมย่อย การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน								
-จำนวน Application								
กิจกรรมหลัก จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์	1	-	0					
กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ครั้ง							
-จำนวนครั้ง								
กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังการดำเนินโครงการ	1	-	0					
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจ	ครั้ง							
-จำนวนครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ -เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน	1 ต่อเนื่อง	-	0						
กิจกรรมหลัก การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี กิจกรรมย่อย การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ อก. :

5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2566					4,350,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	-	0						
กิจกรรมย่อย กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เรื่อง								
-กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ									
ปัญหา-อุปสรรค									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อสะท้อนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)	1	-	0						<u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมย่อย ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อสะท้อนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)	ฉบับ								
-รายงานการประเมินผล									
กิจกรรมหลัก ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมจัดทำกรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณต่อไป	1	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมจัดทำกรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณต่อไป -6.3 รายงานการทบทวนแนวทางการดำเนินงาน	เรื่อง								
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจำแนกเป็นระดับผลผลิต และผลลัพธ์ที่เหมาะสมต่อความสำเร็จของโครงการ กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจำแนกเป็นระดับผลผลิต และผลลัพธ์ที่เหมาะสมต่อความสำเร็จของโครงการ -6.4 รายงานการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการ	1 เรื่อง	-	0						
กิจกรรมหลัก ดำเนินการกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ หน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการฯ เพื่อให้การดำเนินงาน/โครงการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ปรึกษาจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับ ดูแล ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานประจำที่ สศอ. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน	4	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในมิติ ต่าง ๆ ทั้งรายโครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในมิติ ต่าง ๆ ทั้งรายโครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ	เรื่อง								
-รายงานการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจ									
กิจกรรมหลัก ศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571-2572 เพื่อคาดการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571-2572 เพื่อคาดการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต	ฉบับ								
-กรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ									
กิจกรรมหลัก จัดทำคู่มือแนวทาง (Guideline) ในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	1	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย จัดทำคู่มือแนวทาง (Guideline) ในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ -คู่มือแนวทาง (Guideline)	เรื่อง							
กิจกรรมหลัก จัดประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามความเหมาะสม กิจกรรมย่อย จัดประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามความเหมาะสม -การประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้อง	3 ครั้ง	-	0					
กิจกรรมหลัก จัดอบรมวิธีการกำกับ ติดตาม และ การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สศอ. กิจกรรมย่อย จัดอบรมวิธีการกำกับ ติดตาม และ การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สศอ. -การอบรม	2 ครั้ง	-	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)					10,000,000	3,500,000	3,500,000	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อเสนอโครงการ และแผนกำกับการดำเนินงานโครงการ	10	10	10	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำข้อเสนอโครงการ และแผนกำกับการดำเนินงานโครงการ -จำนวนข้อเสนอโครงการและแผนกำกับ	เล่ม								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)	1	1	0						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยประชุมคัดเลือก โดยทวนสอบ ความพร้อมใช้ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก -จำนวนครั้งในการประชุม	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ -จำนวนคณะกรรมการ	1 คณะ	1	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเป้าหมาย เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการ -จำนวนงาน	1 งาน	1	0						
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ เพื่อประเมินศักยภาพ และความพร้อม -จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก	8 กิจการ	8	0						
กิจกรรมย่อย สํารวจสถานประกอบการ (3 ชั่วโมง/วัน/กิจการ) -จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการเข้าสำรวจ ประเมินความศักยภาพและความพร้อม	8 กิจการ	8	0						
กิจกรรมย่อย ประชุมเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ -จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการยกระดับ	5 กิจการ	5	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก (1 วันทำงาน/กิจการ) -จำนวนวันทำงาน	5 วันทำงาน	-	0						
กิจกรรมย่อย ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (4 วันทำงาน/กิจการ) -จำนวนวันทำงาน	20 วันทำงาน	-	0						
กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยอาหาร และวิเคราะห์อัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โพรไบโอติก -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรวจวิเคราะห์	10 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมย่อย ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ -จำนวนผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ (35 ชุด/ผลิตภัณฑ์) -จำนวนผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมย่อย ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Sensory Test) -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบการยอมรับ	10 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผล และสรุปผลการยอมรับของผู้บริโภค -จำนวนผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมย่อย ประเมินผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพและต้นทุน -จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการประเมิน	5 กิจการ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ติดตาม สรุปลผลการดำเนินงาน และประเมินผล -จำนวนสถานประกอบการ	5 กิจการ	-	0						
กิจกรรมหลัก การยกระดับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	4	4	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครสถานประกอบการ -จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์	ช่องทาง								
กิจกรรมย่อย รับสมัครสถานประกอบการ -จำนวนสถานประกอบการที่สมัคร	5 กิจการ	5	0						
กิจกรรมย่อย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ ในการคัดเลือกสถานประกอบการ -จำนวนคณะกรรมการ	1 คณะ	1	0						
กิจกรรมย่อย กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ -จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก	5 กิจการ	-	0						
กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้รับการพัฒนา (1 ผลิตภัณฑ์/21 รายการทดสอบ) -จำนวนผลิตภัณฑ์	5 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงเทคนิคแก่สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในการขึ้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ (4 Man-days/กิจการ) -จำนวน Man-day ในการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ	20 Man-day	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ต้นทุน และจุดคุ้มทุนของแต่ละต้นแบบผลิตภัณฑ์	5	-	0						
-จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิเคราะห์	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย ติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้งประเมินผลผลิตภาพของสถานประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไป และผลผลิตภาพแรงงานของบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (On the job training) (1 Man-day/กิจกรรม)	5	-	0						
-จำนวน Man-day ในการติดตามและประเมินผล	Man-day								
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินโครงการทั้งหมด และการประเมินปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนางานโครงการในอนาคตต่อไป	1	-	0						
-จำนวนงาน	งาน								
กิจกรรมหลัก การยกระดับทักษะด้านเศรษฐกิจชีวภาพแก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม	1	1	0						
กิจกรรมย่อย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร	คณะ								
-จำนวนคณะกรรมการ									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (6 หัวข้อ) -จำนวนหลักสูตร	1 หลักสูตร	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ -จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์	4 ช่องทาง	-	0						
กิจกรรมย่อย รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ -จำนวนบุคลากรที่สมัคร	100 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้	100 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย ประเมินผลระดับทักษะที่เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมินความพึงพอใจจากการฝึกอบรม -จำนวนงาน	1 งาน	-	0						
กิจกรรมหลัก การพัฒนาวัสดุเชิงเทคนิคด้วยกระบวนการ Upcycle กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร สถานประกอบการ (Infographic 1 แบบ, ประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง) -จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง	1	0						
กิจกรรมย่อย ประเมิน และคัดเลือกสถานประกอบการ -จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม	5 กิจการ	5	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงเทคนิคต้นแบบ (5 กิจกรรม, 4 Man-days/กิจกรรม รวม 20 Man-days) -จำนวน Man-day ในการเข้าให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ	20 Man-days	-	0						
กิจกรรมย่อย ติดตามและประเมินผลการให้คำปรึกษาแนะนำ -จำนวน Man-day ในการติดตามและประเมินผลการเข้าให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ	20 Man-days	-	0						
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (6 รายการทดสอบ/ผลิตภัณฑ์) และทดลองใช้งานเพื่อประเมินความพึงพอใจ (15 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์) -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิเคราะห์ทดสอบ	5 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมหลัก การยกระดับทักษะด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม	1	1	0						
กิจกรรมย่อย จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่างหลักสูตร -จำนวนคณะผู้เชี่ยวชาญ	คณะ								
กิจกรรมย่อย ประชุมผู้เชี่ยวชาญจัดทำหลักสูตรด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน -จำนวนครั้งในการประชุม	1 ครั้ง	-	0						
-จำนวนหลักสูตรการอบรม	1 หลักสูตร	-	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม -จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากร (หลักสูตร 3 วัน 6 ชั่วโมง/วัน)	100	-	0						
-จำนวนผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้	คน								
กิจกรรมย่อย ประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสรุปผลการอบรม	100	-	0						
-จำนวนผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทำการประเมิน	คน								
กิจกรรมหลัก การยกระดับสถานประกอบการให้สามารถใช้ทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart Electronic	1	1	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถานประกอบการ (ออกแบบโบรชัวร์ 3 แบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Offline และ Online)	งาน								
-จำนวนงาน									
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ	5	5	0						
-จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก	กิจการ								
กิจกรรมย่อย Site Visit สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำเสนอ Walk Though เพื่อประเมินเครื่องจักร (1 Man-day/กิจการ)	5	-	0						
-จำนวน Man-day ในการ Site Visit	Man-day								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ ออกแบบเทคโนโลยี Smart Electronics เพื่อใช้เป็นระบบ Smart Energy Monitoring (1 ระบบ/กิจการ) -จำนวนชุดข้อมูลในการวิเคราะห์ ออกแบบ	5 ชุดข้อมูล	-	0						
กิจกรรมย่อย ตรวจวัด วิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านพลังงาน (2 Man-days/กิจการ) -จำนวน Man-day ในการตรวจวัด	10 Man-day	-	0						
กิจกรรมย่อย ออกแบบมาตรการระยะสั้นและกลางในการปรับปรุง ลดต้นทุนด้านพลังงาน (1 มาตรการ/กิจการ) -จำนวนมาตรการ	5 มาตรการ	-	0						
กิจกรรมย่อย ให้ความรู้การใช้งาน และประยุกต์ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี IoT Energy Monitoring แก่สถานประกอบการ (1 Man-day/กิจการ) -จำนวน Man-day ในการให้ความรู้การใช้งาน	5 Man-day	-	0						
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงการลดต้นทุนด้านพลังงาน (1 Man-day/กิจการ) -จำนวน Man-day ในการปรับปรุงการลดต้นทุนด้านพลังงาน	5 Man-day	-	0						
กิจกรรมย่อย ตรวจวัดผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1 Man-day/กิจการ) -จำนวน Man-day ในการตรวจวัด	5 Man-day	-	0						
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนงาน	1 งาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การยกระดับสถานประกอบการด้วยการจัดทำ Carbon Footprint Product (CFP) เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนา Greener Product	1	1	0						
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถานประกอบการ (ออกแบบ โบรชัวร์ 3 แบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Offline และ Online) -จำนวนงาน	งาน								
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการ -จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม	5 กิจกรรม	5	0						
กิจกรรมย่อย คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (1 Man-day/กิจการ) -จำนวน Man-days ที่ใช้ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์	5 Man-days	-	0						
กิจกรรมย่อย ตรวจวัด ประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ผลิตภัณฑ์ (2 Man-days/กิจการ) -จำนวน Man-day ในการตรวจวัด ประเมินปริมาณการปลดปล่อย GHGs ผลิตภัณฑ์	10 Man-days	-	0						
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ ออกแบบมาตรการการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน กระจกของผลิตภัณฑ์ -จำนวนมาตรการฯ	5 มาตรการ	-	0						
กิจกรรมย่อย นำเสนอมาตรการการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ผลิตภัณฑ์ (1 Man-day/กิจการ)	5	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-จำนวน Man-day ในการนำเสนอมาตรการลดการปลดปล่อย GHGs ผลิตภัณฑ์	Man-days								
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงาน Carbon Footprint Product -จำนวนรายงาน CFP	5 รายงาน	-	0						
กิจกรรมย่อย สรุปผลการดำเนินงาน -การสรุปผลการดำเนินงาน	5 งาน	-	0						
กิจกรรมหลัก การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	1	1	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำหลักสูตร -จำนวนหลักสูตร	หลักสูตร								
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสถานประกอบการ (ออกแบบ โบรชัวร์ 3 แบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Offline และ Online)	1	-	0						
-จำนวนงาน	งาน								
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (แบบ ออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน)	80	-	0						
-จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้	คน								
กิจกรรมย่อย ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และสรุปผลการดำเนินงาน -จำนวนงาน	1 งาน	-	0						

ภาคผนวก ค

นิตยภัต

1. ตัวชี้วัดและคำอธิบาย

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
1.1 จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (เรื่อง)	นิยาม : จำนวนนับของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน หมายเหตุ : ไม่นับรวมรายงานการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่อคณะรัฐมนตรี วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. และ กท. รายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนเรื่องของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. (ร้อยละ)	นิยาม : ความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร อก. ที่มีต่อการดำเนินงานตามพันธกิจที่สำคัญ ประกอบด้วยแผนนโยบาย มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมในแต่ละข้อ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน / ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมั่น จะได้ เชื่อมั่นมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 4.50 - 5.00 เชื่อมั่นมาก หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 3.50 - 4.49 เชื่อมั่นปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 2.50 - 3.49 เชื่อมั่นน้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.50 - 2.49 เชื่อมั่นน้อยที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.00 - 1.49 แปลงเป็นร้อยละ โดยคูณ ด้วย 20
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/ มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงาน การศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ต่างๆ จากผู้รับบริการของ สศอ.	นิยาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/ มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนา อุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความความพึงพอใจ โดยรายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม)

	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละข้อ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน / ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมั่น จะได้ พึงพอใจมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 4.50 - 5.00 พึงพอใจมาก หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 3.50 - 4.49 พึงพอใจปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 2.50 - 3.49 พึงพอใจน้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.50 - 2.49 ไม่พึงพอใจ หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.00 - 1.49
1.4 รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน..ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า....สาขาอุตสาหกรรมต่อปี	นิยาม : จำนวนครั้งของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) นับรวมจำนวนครั้งที่เข้า ครม. คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
1.5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม	นิยาม : ระดับความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการที่ 2 โดยวัดจากตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน ภายในกรอบระยะเวลาของปีงบประมาณนั้นๆ (ต.ค. - ก.ย.) วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) 1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม = $\frac{\text{ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม} \times 100}{\text{ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม}}$ 2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม } i}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ}}$ 3. ร้อยละความสำเร็จของโครงการทั้งหมด = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของโครงการ } i}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$
1.6 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	นิยาม : ประเมินผลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาที่มีผลผลิตการผลิตเพิ่มขึ้น หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. รายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยนำข้อมูลการประเมินผลผลิตการผลิตของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผลค่าเฉลี่ยตามหลักการทางสถิติ

1.7 แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	นิยาม : ประเมินผลจากแรงงานที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีผลผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. รายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยนำข้อมูลการประเมินผลผลิตภาพของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมาประมวลผลค่าเฉลี่ยตามหลักการทางสถิติ
1.8 การออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม (ป้าย)	นิยาม : จำนวนนับของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กร.1 รายงานผลรายไตรมาส (ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส) โดยนับรวมจำนวนของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) และดัชนีอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1/กร.2/ กม./ กส./ กว. รายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยคำนวณค่าเฉลี่ยของ (ร้อยละ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ PIIU IU รายสาขา (15 สาขา) และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของไทย (PMI) (จากคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์)
1.10 ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กว. เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลระดับความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยประเมินจากปัจจัย ดังนี้ - การเตือนภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ - ความน่าเชื่อถือของข้อมูล - ความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูลเตือนภัย - การรวบรวมข้อมูลเตือนภัย - การนำข้อมูลเตือนภัยไปใช้ประโยชน์

1.11 จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)	นิยาม : จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) ดัชนีอุตสาหกรรม และข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กว. / กส. รายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยนับรวมจำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านเว็บไซต์ตามปีงบประมาณ
1.12 รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (เรื่อง)	นิยาม : จำนวนนับของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ วิธีการวัดผล : กว. รายงานผลรายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนเรื่องของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ
1.13 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน)	นิยาม : คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) วิธีการวัดผล : กบท. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ รายปี (ช่วงเดือนสิงหาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กำหนด
1.14 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (คะแนน)	นิยาม : - PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการ ในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน - โดยพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย - หมวด 1 การนำองค์การ - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

	หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด วิธีการวัดผล : กพบ. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รายงานรายปี (ช่วงเดือนมีนาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด
1.15 คะแนนประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล (คะแนน)	นิยาม : ประเมินผลจากภาพรวมของเนื้อหา / แนวนโยบาย / อุปกรณ์ / ระบบสารสนเทศภายใน สศอ. ที่สามารถนำมาตอบคำถามของแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้ วิธีการวัดผล : กส. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ตามประกาศของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รายงานรายปี (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) โดยคำนวณคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด ภายใต้อ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 3 บริการภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้
1.16 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรของในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กบท. ประมวลผลจากการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินโดยการสำรวจแบบสอบถามจากบุคลากรของ สศอ.

2. การติดตามประเมินผล

ประเด็นการประเมินผล	คำอธิบาย
มิติประสิทธิภาพ (Efficiency)	
2.1 ความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	วัตถุประสงค์ : เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในภาพรวม และรายโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม $\frac{\text{ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ}}{\text{ผลรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ}} \times 100$ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ}}{\text{งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการ}} \times 100$
ประสิทธิผล (Effectiveness)	
2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ : - ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้ - สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลสำเร็จการดำเนินงานจากตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม = $\frac{\text{ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม}}{\text{ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม}} \times 100$ - ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม } i}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ}}$ - ร้อยละความสำเร็จของโครงการทั้งหมด = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของโครงการ } i}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$