



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)



เอกสารรายงาน

บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่า การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการรายปี พ.ศ. 2568 โดยจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มกราคม 2568

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568
ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณรวม 268.8822 ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร วงเงินงบประมาณ 60.6376 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.55 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 52.7279 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.61 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 93.2996 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.70 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต วงเงินงบประมาณ 62.2171 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.14 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การดำเนินโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 37 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 207.6339 ล้านบาท จำแนกตามแผนงานในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 7 โครงการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 22 โครงการ และ 3) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จำนวน 8 โครงการ และเมื่อจำแนกตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการที่ 1 กำหนดนโยบายแนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 8 โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 22 โครงการ และแผนปฏิบัติราชการที่ 4 เรื่อง สร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้

1.1 แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบายแนวทางแผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

1) เป้าหมาย: การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สสม ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และ มาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	117	62	รายละเอียด ตามภาคผนวก ก
2. ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร ออ. ต่อ นโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จใน เดือน ต.ค. 68
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ เสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จใน เดือน ต.ค. 68

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 62 เรื่อง เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ...., (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษี (ฉบับที่...) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ), ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่), การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือใน เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4), ให้ความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลืองและปลาป่น) ของ คณะกรรมการนโยบายอาหาร กระทรวงพาณิชย์, ให้ความเห็นต่อร่างบทสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและ การพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA), ให้ความเห็นต่อร่างบันทึกความ เข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาล ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นต้น

2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

2.1 โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 6.1500 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

2.2 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 4.1500 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่าง ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

2.3 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 4.514651 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

2.4 โครงการผลักดันแพชชั่นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาดมุสลิมโลก ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 6.5579 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

2.5 โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 5.3000 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

1.2 แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

1) เป้าหมาย : ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	สาขา อุตสาหกรรม ต่อปี	6	1	
2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 67
3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน ต.ค. 67
4. แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิต เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน ต.ค. 67
5. การออกไปรับรองที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ป้าย	4,300	1,871	ณ วันที่ 30 ธ.ค. 67

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

1. การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

- ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอด
อากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567

2. ดำเนินการออกไปรับรองจากระบบ Eco sticker ในส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางล้อ จำนวน 1,871 ป้าย

3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่อุตสาหกรรมฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World) โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

4. โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 7.7715 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

5. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 4.5600 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

6. โครงการปรับระบบการดำเนินงานปายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

7. โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 2.8798 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

8. โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 5.7830 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

9. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 3.8000 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

10. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

1.3 แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1) เป้าหมาย : มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สามารถขึ้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม (ในภาพรวม รายสาขา และเชิงพื้นที่) ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	พันครั้ง	5,200	1,532	รายละเอียดตามภาคผนวก ข
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68
3. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68
4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ	เรื่อง	250	76	รายละเอียดตามภาคผนวก ค

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

- โครงการ Intelligence Unit ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 วงเงินจัดจ้าง 2.3000 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1

- โครงการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 0.79 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (7.9000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบ และ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จากแบบ ร.ง.9 จำนวน 3,000 ราย เป็นต้น

- โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

- โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม การดำเนินงานของทั้ง 17 สาขาอุตสาหกรรม ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 รวมจำนวน 1.48125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (19.9000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง เช่น ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลงานวิจัย/เทคโนโลยี จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก/บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

- โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR เนื่องจากมีการทำพิจารณา

- โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR เนื่องจากมีการทำพิจารณา

1.4 แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1) เป้าหมาย : การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่สร้างสรรค์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	93	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68
2. คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	430	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68
3. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 68
4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	72	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 68

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้


1) โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

2) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง


2. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568

ตามกรอบของแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโครงการที่ได้รับการจัดงบประมาณทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณรวม 268.8822 ล้านบาท และมีงบประมาณตามสัญญาจ้าง 207.6339 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567) สคอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 3.7525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของงบประมาณตามสัญญาจ้าง (ภาพที่ 1) ในขณะที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ⁽¹⁾ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 1.66 (ภาพที่ 2) ของแผนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินโครงการของ สคอ. เป็นลักษณะการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยโครงการที่เป็นงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น มีขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งส่วนใหญ่การดำเนินการในไตรมาสที่ 1 เป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ และจะดำเนินการตามแผนงานโครงการ ภายใต้สัญญาจ้างที่กำหนด ประกอบกับผลผลิตโครงการโดยส่วนใหญ่จะปรากฏภายหลังจากการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้สัดส่วนของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับแผนงานทั้งปีค่อนข้างน้อย และจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อไป

⁽¹⁾ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลรวมของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับผลรวมของตัวชี้วัดทุกกิจกรรมตามแผนที่กำหนด



ภาพที่ 1 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพที่ 2 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการสะสม ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ	หมายเหตุ
						จำนวน	ร้อยละ		
	รวม	207.6339	161.5235			3.7525	2.32%	1.66%	
แผนปฏิบัติราชการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบายแนวทางแผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน									
1	โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย	7.9000	6.1500	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
2	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่ เหล็กสีเขียว (Green Steel)	2.2000	4.1500	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
3	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ฮาลาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	2.3000	4.514651	20 ธ.ค. 67	19 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
4	โครงการผลักดันแฟชั่นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาด มุสลิมโลก	0.5900	6.5579	18 ธ.ค. 67	17 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก การพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)	1.0000	5.3000	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
แผนปฏิบัติราชการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ									
6	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World)	27.3235	24.6100			0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างลงนาม สัญญาจ้าง
7	โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรอง มาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	8.6365	7.7715	21 ธ.ค. 67	20 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
8	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอด ห่วงโซ่มูลค่า	5.0668	4.5600	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
9	โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตาม มาตรฐานสากล (Eco Sticker)	3.7000	3.7000			0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างลงนาม สัญญาจ้าง
10	โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	3.1998	2.8798	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
						จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ	
11	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	3.6975	3.4380			0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างลงนาม สัญญาจ้าง
12	โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	6.4260	5.7830	26 ธ.ค. 67	25 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
13	โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social< Governance: ESG)	4.1670	3.8000	26 ธ.ค. 67	25 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ									
14	โครงการ Intelligence Unit	2.3000	2.3000	21 ธ.ค. 67	20 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
15	โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม	23.0000				0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างเสนอขอ อนุมัติ TOR เนื่องจาก มีการพิจารณา
16	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม	10.0000				0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างเสนอขอ อนุมัติ TOR เนื่องจาก มีการพิจารณา
174	โครงการงานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	7.9000	7.9000	30-พ.ย. 67	1 ต.ค 68	0.79	15.15%	10.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
18	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	2.2000				0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม (IU)	20.0000	19.9000			1.48125	7.44%	2.82%	
19	โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	1.2500	1.2500	5 ธ.ค. 67	4 ก.ย. 68	0.375	11.90%	30.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
20	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1.2500	1.2500	30 พ.ย. 67	29 ส.ค. 68	0.375	13.58%	30.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
						จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ	
21	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
23	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.2500	1.2500	26 ธ.ค. 67	25 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
19	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
24	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
25	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
26	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
27	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ	1.0000	1.0000	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
28	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิต ชิ้นส่วนอากาศยาน	1.0000	1.0000	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
29	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	1.0000	1.0000	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
30	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ	1.0000	1.0000	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
31	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.2500	1.1875	14 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
32	โครงการศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมแฟชั่น	1.2500	1.2125	14 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
33	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.2500	1.2500	5 ธ.ค. 67	4 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
34	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ ยางพารา	1.2500	1.2500	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
						จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ	
35	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล	1.0000	1.0000	10 ม.ค. 68	9 ต.ค. 68	0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 1
แผนปฏิบัติราชการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม									
36	โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)	0.6900	0.6800			0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างลงนาม สัญญาจ้าง
37	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	0.9500	0.9480			0.00	0.00%	0.00%	อยู่ระหว่างลงนาม สัญญาจ้าง

ข้อมูล ณ 27 ธันวาคม 2567

- หมายเหตุ :
1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 3. ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการ คำนวณจากการนับรวมตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวมตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม

3. ปัญหาอุปสรรค

- โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างและอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ส่งผลให้ยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้

4. ข้อเสนอแนะ

- ควรติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ก

การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะผู้บริหาร ออ. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมหมภาค												
1	ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ พิเศษ)		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/(ล)64 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 - หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5044 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567	รวอ.ลงนามในหนังสือเสนอความเห็นของ อก. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ที่ กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ พระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 โดยกระทรวงการคลังได้ยืนยัน การเสนอเรื่องดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการ ดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	-
2	การขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1049 ลงวันที่ 26 กันยายน 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3836 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4592 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
3	ร่างเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน พลังงาน ครั้งที่ 42 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1067 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3880 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4682 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมหมวด												
4	ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1067 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/3880 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4682 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
5	ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 พ.ศ.		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1103 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) -บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4062 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) -หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4887 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
6	ร่างอนุบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ อนุญาตจัดตั้งหอการค้าและสมาคมการค้า		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1166 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4231 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/5042 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ ออ. แล้ว	ไม่มี	
7	การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่ง สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		✓		✓		✓		-บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/1180 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) -บันทึก ออ. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/4261 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) -หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0802/5045 ลง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ ออ. แล้ว	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมหมวด											
8	การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โอนอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด		✓		✓		✓	- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/1081 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/3961 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/4827 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
9	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. (มาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพที่ทำงานในต่างประเทศให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศ)		✓		✓		✓	หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0802/5832 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2567	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร ออ. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
1	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0404/11344 ลว. 1 ตุลาคม 2567 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0100/1593 ลว. 2 ตุลาคม 2567 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/815 ลว. 15 ตุลาคม 2567 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/1152 ลว. 17 ตุลาคม 2567 5. บันทึก ออ. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/4194 ลว. 21 ตุลาคม 2567 6. หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/5057 ลว. 1 พฤศจิกายน 2567	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง ออ. ขอส่งสำเนากระทู้ถามที่ 760 ร. เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือ ของนายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดกระบี่ แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณายกร่างคำตอบกระทู้ถาม และจัดทำบันทึก เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน การใช้จ่ายยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่)	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/21933 ลว. 8 ตุลาคม 2567 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0100/1671 ลว. 9 ตุลาคม 2567 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/825 ลว. 18 ตุลาคม 2567 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/1183 ลว. 25 ตุลาคม 2567 5. บันทึก ออ. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/4277 ลว. 28 ตุลาคม 2567 6. หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/5061 ลว. 1 พฤศจิกายน 2567	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ ออ. พิจารณาสื่อ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่) ซึ่งเสนอโดยกระทรวง การคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
3	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วน รถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิ ชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับ ที่ ปป 0008/2620 ลง. 4 ตุลาคม 2565 2. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 128/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระ ภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ ลง. 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 3. บันทึก กร.1 ที่ ออ 0803/581 ลง. 31 กรกฎาคม 2567 4. บันทึก สศอ. ที่ ออ 0803/917 ลง. 14 สิงหาคม 2567 5. บันทึก ออ. สศอ. ที่ ออ 0803/4272 ลง. 28 ตุลาคม 2567 6. บันทึก กร.1 ที่ ออ 0803/919 ลง. 11 พฤศจิกายน 2567 7. บันทึก สศอ. ที่ ออ 0803/1280 ลง. 14 พฤศจิกายน 2567 8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระ ภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร	1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีที่ปรากฏตาม ข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้า รุ่นพริอุส มูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กับกรมศุลกากร และเห็นชอบตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอว่า เมื่อศาลฎีกา มีคำพิพากษาภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้า รุ่นพริอุส สิ้นสุดแล้ว ขอให้แจ้ง ออ. สศอ. กระทรวงการคลัง และ กรมศุลกากร ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ปกอ. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัติ นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิ ชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ ญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ โดยมี ผศอ. เป็นประธาน 3. กร.1 พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ประกาศ ออ. จำนวน 2 ครั้ง โดยมีมติเห็นชอบใน หลักการ (ร่าง) ประกาศ ออ. 3.2 ผศอ. ให้ความเห็นชอบเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ออ. และให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ระหว่างวันที่ 10-24 มกราคม 2567	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
									ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลว. 20 พฤศจิกายน 2567	3.3 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ (ร่าง) ประกาศ อก. โดยมีข้อคิดเห็นในบางข้อย่อย ทั้งนี้ ได้รวบรวมความคิดเห็นประเด็นที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำตารางสรุปความคิดเห็น พร้อมแนวทางคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นตาม (ร่าง) ประกาศ อก. ดังกล่าว 3.4 กร.1 ได้หารือกับ ผอ.กม.สปอ. เห็นควรยินยอม (ร่าง) ประกาศ อก. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนตามสรุปการรับฟังความคิดเห็น โดยนำข้อคิดเห็นบางส่วนที่ไม่กระทบต่อหลักการเดิมมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ อก. และจัดทำหนังสือเวียนเพื่อให้คณะทำงานฯ รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและ (ร่าง) ประกาศ อก. ที่มีการปรับแก้แล้ว เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอ (ร่าง) ประกาศ อก. และเห็นควรเสนอ รวอ. เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้ ปกอ. ลงนามใน (ร่าง) ประกาศ อก. ต่อไป 3.5 สศอ. ได้หารือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยขอเสนอให้ลดขั้นตอนการยื่นคำขอออกหนังสือรับรองให้ง่ายและลดขั้นตอนมากที่สุด เช่น เสนอให้ยื่นคำขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลายเซ็นและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 3.6 กร.1 พิจารณาแล้ว จากการหารือผู้ประกอบการในการปรับปรุงประกาศ อก. โดยการออกประกาศฉบับใหม่ และยกเลิกประกาศเดิม รวมทั้งการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์อาจเป็นการสร้างความสับสนและเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการในช่วงการปรับตัวเข้าสู่ยานยนต์สมัยใหม่ จึงเห็นควรคงประกาศเดิมและใช้วิธีการออกประกาศเพิ่มเติมแทน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับรองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสาร		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
									3.7 กร.1 ได้ดำเนินการยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. รวอ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ อก. 7. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต เพื่อให้ ปกอ. ลงนามในประกาศ อก. 8. ปกอ. ลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)			
4	การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0405/13481 ลว. 14 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1015 ลว. 9 ธันวาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1392 ลว. 11 ธันวาคม 2567 4. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/5997 ลว. 12 ธันวาคม 2567	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยกระทรวงคมนาคมได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ ในประเด็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และขอให้ อก. รายงานผลความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน 30 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี		
5	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0404/13411 ลว. 13 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/969 ลว. 25 พฤศจิกายน 2567 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1330 ลว. 26 พฤศจิกายน 2567 4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4887 ลว. 3 ธันวาคม 2567 5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/6078 ลว. 17 ธันวาคม 2567	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถามที่ 006 ร. เรื่อง มาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์ของไทยของนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาตอบกระทู้ถามของ นายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษภายใน 30 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถาม และจัดทำบันทึก เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
6	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระ สำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 4)	✓			✓		✓		1. หนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0520/5113 ลว. 18 มีนาคม 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/768 ลว. 3 ตุลาคม 2567 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1117 ลว. 10 ตุลาคม 2567 4. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/4945 ลว. 9 ธันวาคม 2567 5. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1061 ลว. 16 ธันวาคม 2567	1. กรมศุลกากร ขอให้ สศอ. พิจารณากระบวนการผลิต ที่เป็นสาระสำคัญตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของ ของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือ ในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับมอเตอร์ลากจูง รายบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟค เจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
									6. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ลว. 26 ธันวาคม 2567	3.1 ทบทวนกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ สำหรับมอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา โดยหารือกับผู้แทนสถาบันยานยนต์ 3.2 จัดการประชุมหารือการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญสำหรับมอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันยานยนต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อร่วมกันยกร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ 3.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2567 3.4 กร.1 นำข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางคำชี้แจงร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือกับ ผอ.กม.สปอ. (นายสมชัย เอมบำรุง) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อให้การดำเนินการกำหนดกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ สศอ. ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 3.5 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) 4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. 6. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ 7. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
1	(ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์ม น้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/434 ลว. 21 ค.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1178 ลว. 22 ค.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคา ปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ของ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	(ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์ม น้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/434 ลว. 21 ค.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1178 ลว. 22 ค.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคา ปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ของ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น)		✓		✓		✓		. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/513 ลว. 22 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1325 ลว. 26 พ.ย. 67 และ 0804/4827 ลว. 28 พ.ย. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6059 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบ อาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น) ของคณะกรรมการนโยบายอาหาร กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	โครงการขุดเขยตอกเบี่ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวใน การเก็บสต็อก ปีการผลิต 2567/68		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/523 ลว. 26 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1337 ลว. 28 พ.ย. 67 และ อก 0804/4857 ลว. 29 พ.ย. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6055 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการขุดเขยตอกเบี่ยให้ผู้ประกอบการ ค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2567/68 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
5	มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการ ผลิต 2567/68		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/5252 ลว. 27 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1343 ลว. 28 พ.ย. 67 และ อก 0804/4866 ลว. 2 ธ.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6058 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2567/68 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อ การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
6	ขอยกเลิกโครงการสนับสนุนปยุลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และขอเสนอโครงการ สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/540 ลว. 6 ธ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1390 ลว. 9 ธ.ค. 67 และ ที่ อก 0804/5028 ลว. 12 ธ.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6052 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง ขอ ยกเลิกโครงการสนับสนุนปยุลดต้นทุนการผลิตของ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และขอเสนอโครงการสนับสนุนค่า บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก ข้าว ปีการผลิต 2567/68 ของ กษ. โดยจัดทำบันทึก เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รบอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
7	(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง รักษาเสถียรภาพ ราคาข้าวเปลือกด้วยศูนย์ข้าวเปลือกชุมชน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/550 ลว. 16 ธ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1428 ลว. 18 ธ.ค. 67 และ ที่ อก 0804/5138 ลว. 20 ธ.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/6197 ลว. 23 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง รักษาเสถียรภาพราคา ข้าวเปลือกด้วยศูนย์ข้าวเปลือกชุมชน ของสภาเกษตรกร แห่งชาติ โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รบอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
1	ข้อมูลประกอบและประเด็นหารือสำหรับเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านการกิจการแข่งขันกีฬาความเร็วนิวซีแลนด์ และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/675 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1086 ลว. 4 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4742 ลว. 9 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลประกอบและประเด็นหารือสำหรับเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านการกิจการแข่งขันกีฬาความเร็วนิวซีแลนด์ ในส่วนของข้อมูลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับนิวซีแลนด์ ภายใต้กรอบพหุภาคี ทวิภาคี และประเด็นหารือต่างๆ	ไม่มี	
2	ความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขและขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Protocol to Amend and Extend the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/676 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1087 ลว. 4 ต.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3983 ลว. 8 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุดที่ อก 0806/4895 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขและขยายระยะเวลายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Protocol to Amend and Extend the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	ความเห็นต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ [ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI) Statement on Artificial Intelligence (AI)]		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว. 3 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1088 ลว. 7 ต.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/3992 ลว. 9 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/4897 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ [ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI) Statement on Artificial Intelligence (AI)] เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
4	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/691 ลว. 7 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/699 ลว. 8 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1094 ลว. 8 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4811 ลว. 11 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 ในประเด็นร่างมติว่าด้วยการดำเนินการบูรณาการเพื่อริเริ่มสนธิสัญญาพลาสดิกโลกในอาเซียน และแนวทางการจัดทำมาตรการจัดการมลพิษจากพลาสดิกภายใต้ข้อริเริ่มสัญญาซึ่งจะสะท้อนหลักการความรับผิดชอบร่วมในระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของสมาชิกอาเซียน	ไม่มี	
5	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมระดับผู้นำกลุ่มพันธมิตรเอเชียเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ครั้งที่ 2 (The 2 Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Meeting)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/718 ลว. 16 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1149 ลว. 17 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4159 ลว. 18 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4909 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมระดับผู้นำกลุ่มพันธมิตรเอเชียเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ครั้งที่ 2 (The 2 Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Meeting) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
6	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ต้องติดตามจากการประชุมทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ครั้งที่ 1 ระหว่างไทยและออสเตรเลีย (ระดับรัฐมนตรี) และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/745 ลว. 25 ต.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1198 ลว. 28 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ต้องติดตามจากการประชุมทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ครั้งที่ 1 ระหว่างไทยและออสเตรเลีย (ระดับรัฐมนตรี) ในประเด็นนโยบายเรื่องมาตรการว่าด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ (New Vehicle Efficiency Standard : NVES) และประเด็นการทบทวนสาขาความร่วมมือภายใต้ SECA ในการประชุมยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ปี 2568 ซึ่งเห็นควรเพิ่มข้อมูลความร่วมมือสาขาที่ 8 พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
7	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 29 รายการ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน และความเห็นของ สศอ.								บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/749 ลว. 28 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1208 ลว. 30 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 29 รายการ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ประเด็นข้อบท ATIGA เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดใน Article 26 (A) เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Trade Agreement : AANZFTA) และรายการสินค้าไซคลิกไฮโดรคาร์บอน (สไตรีน) โชน พิกัด 2902.50	ไม่มี	
8	ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำกรอบการค้าเงินงานภายใต้โครงการพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาเซียน และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/755 ลว. 30 ต.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1217 ลว. 31 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำกรอบการค้าเงินงานภายใต้โครงการพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาเซียน	ไม่มี	
9	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Ichma Statement on A New Look to Advance the Free Trade Area of the Asia-Pacific (ร่างที่หนึ่ง)		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/616 ลว. 15 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1150 ลว. 16 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร Ichma Statement on A New Look to Advance the Free Trade Area of the Asia-Pacific (ร่างที่หนึ่ง) เพื่อผลักดันให้วาระการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไปร่งใส ครอบคลุม และยั่งยืน รวมถึงแสวงหาประเด็นที่เป็นแนวทางการดำเนินงานใหม่ ๆ ทางการค้าผ่านกลไกต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปุตราชายา 2040 และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเอเปค	ไม่มี	
10	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/717 ลว. 15 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1155 ลว. 17 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 ซึ่งไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 ร่างที่ศูนย์ (zero draft) เนื่องจากเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการยืนยันเพื่อยึดมั่นต่อการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ปุตราชายา ๒๐๔๐ และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ภายใต้เอเปค โดยเฉพาะการยกระดับการค้าเงินงานภายใต้กรอบ FTAAP	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหารอก. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
11	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ภูฏาน		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/747 ลว. 28 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1205 ลว. 30 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการเจรจาเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ภูฏาน ดังนี้ 1. ร่างเอกสารความตกลงบทที่ 3 กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิด (Originating Goods) ระบุเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดเพียง 3 รูปแบบตาม Article 3.2 (a) (b) และ (c) ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้เสนอเกณฑ์ทั่วไปคือการเปลี่ยนพิกัดที่ระดับ 4 หลัก หรือการสะสมมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 40 (CTH or RVC40) ในทุกรายสินค้า จึงเห็นว่าอาจจำเป็นในการบรรจุหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดในร่างบทความตกลงด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความชัดเจน เนื่องจาก PSRs เป็นการระบุเฉพาะรายสินค้าที่มีกระบวนการผลิตเฉพาะเท่านั้น 2. โดยที่ความตกลงไทย - ภูฏาน เป็นความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี เห็นควรปรับใช้เกณฑ์การสะสมมูลค่าที่มีคุณสมบัติเพียงพอ (Qualifying Value Content: QVC) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี	ไม่มี	
12	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ ๑๐ และความเห็น สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/634 ลว. 17 ก.ย. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1037 ลว. 20 ก.ย. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก สำหรับรายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม ณ สหพันธรัฐสวิส เพื่อขอรับการอนุมัติทำและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
13	ข้อคิดเห็นต่อร่างภาคผนวกสาขายานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ในร่างบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ลับ ส่วน ที่ อก 0806/23 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 57 ลว. 3 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างภาคผนวกสาขายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในร่างบทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป	ไม่มี	
14	ความเห็นต่อร่างบทสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA)		✓	✓					บันทึก กท. ลับ ส่วน ที่ อก 0806/(ล)24 ลว. 9 ต.ค 67 หนังสือ สศอ. ลับ ส่วน ที่ อก 0806/(ล) 62 ลว. 11 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบทสิ่งแวดล้อมภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) ใน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหารออ. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
15	ความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงภาษีอากร		✓		✓	✓			บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/708 ลว. 11 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1132 ลว. 11 ต.ค. 2567 บันทึก ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4158 ลว 18 ต.ค. 67 หนังสือ ออ ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4907 ลว 22 ต.ค 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงภาษีอากร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
16	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาลระหว่างรัฐบาลของสุลต่านและยัง ดี-เปอร์ตวน แห่งบรูไนดารุสซาลาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ ออ 0806/674 ลว. 1 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0806/1085 ลว. 4 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ที่ ออ 0806/5127 ลว. 7 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาลระหว่างรัฐบาลของสุลต่านและยัง ดี-เปอร์ตวน แห่งบรูไนดารุสซาลาม แก่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับการนำเสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
17	ความเห็นต่อรายงานผลการศึกษาขอบเขตความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ ออ 0806/762 ลว. 1 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ที่ ออ 0806/1221 ลว. 4 พ.ย. 67 หนังสือ ออ. ที่ ออ 0806/5304 ลว. 14 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับรายงานผลการศึกษาขอบเขตความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)	ไม่มี	
18	ความเห็นต่อร่างปฎิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/754 ลว. 30 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1204 ลว. 31 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5198 ลว. 8 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างปฎิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ในส่วนของร่างปฎิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 (ร่างที่ศูนย์) และขอเสนอเพิ่มเติม ในย่อหน้าที่ 7 การจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) เห็นควรเพิ่มเติมถ้อยคำ “เศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตามที่ผู้นำเอเปคได้ให้การรับรองร่วมกัน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหารออ. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
19	ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคประจำปี 2567		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/789 ลว. 11 พ.ย. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1273 ลว. 13 พ.ย. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4529 ลว. 14 พ.ย. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5414 ลว. 20 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สร้างโอกาสของผู้ประกอบการ MSMEs ในห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
20	ความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงภาษี		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/715 ลว. 15 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1142 ลว. 15 ต.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4210 ลว 22 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5047 ลว 1 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่ออนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
21	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการเข้าร่วมข้อริเริ่ม SheTrades Outlook ของ Internation Trade Center		☒		☒		☒		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/722 ลว. 16 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1151 ลว. 17 ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4198 ลว 21 ต.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5081 ลว 4 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการเข้าร่วมข้อริเริ่ม SheTrades Outlook ของ Internation Trade Center เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
22	ความเห็นต่อร่างพิธีสารการเจรจาพหิภาคีระหว่างไทยและอุซเบกิสถาน ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอุซเบกิสถาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/776 ลว. 6 พ.ย.67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1248 ลว. 8 พ.ย.67 บันทึก ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4507 ลว 13 พ.ย. 67 หนังสือ ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5375 ลว 19 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารการเจรจาพหิภาคีระหว่างไทยและอุซเบกิสถาน ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอุซเบกิสถาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
23	ข้อคิดเห็นต่อเอกสาร (non-paper) เรื่อง กลไกการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน สำหรับนำเสนอภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EU และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ที่ (ออ) 0806/13 ลว. 7 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอข้อคิดเห็นต่อเอกสาร (non-paper) เรื่อง กลไกการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน สำหรับนำเสนอภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EU ให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	ไม่มี	
24	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Strategic Guidelines on Partnership and Resource Mobilization ในกรอบองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/787 ลว. 11 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1283 ลว. 14 พ.ย. 67 หนังสือ ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5351 ลว 15 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร Strategic Guidelines on Partnership and Resource Mobilization ในกรอบองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	ไม่มี	
25	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) Clomate Change Strategy สำหรับปี ค.ศ. 2025-2029		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/806 ลว. 18 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1312 ลว. 21 พ.ย. 67 หนังสือ ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5542 ลว 22 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) Clomate Change Strategy สำหรับปี ค.ศ. 2025-2029	ไม่มี	
26	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/812 ลว. 21 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1323 ลว. 22 พ.ย. 67 หนังสือ ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5666 ลว 26 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4	ไม่มี	

32

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
27	สรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การเจรจากระชับความตกลงการค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/835 ลว. 6 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร สศอ. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การเจรจากระชับความตกลงการค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. ในประเด็นการปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (Products Specific Rules : PSRs) โดยมีพิกัดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) สำหรับภาคอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเหล็ก ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. ที่จะอยู่ในการประชุมคณะทำงานด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย		
28	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม Asia-Pacific Green Deal For Business Roundtable-Changing towards a more circular economy in Asia and the Pacific และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/837 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1398 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/5040 ลว. 12 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับการสรุปสาระสำคัญการประชุม Asia-Pacific Green Deal For Business Roundtable-Changing towards a more circular economy in Asia and the Pacific และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเสวนาโต๊ะกลมภายใต้กลุ่มธุรกิจสีเขียวของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีหน่วยงานภายใต้ UNESCAP จากเอเชียแปซิฟิกและไทยเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)		
29	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ ๗ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย		✓		✓			✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/852 ลว. 12 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1414 ลว. 17 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5123 ลว. 19 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6196 ลว. 23 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 7 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ตึงอร	

33

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหารออ. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
30	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong-Lanchang Cooperatin Special Fund 2024)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/822 ลว. 28 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1354 ลว. 29 พ.ย. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4886 ลว. 3 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6060 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong-Lanchang Cooperatin Special Fund 2024) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง กับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ ความร่วมมือสีเขียวและการจัดการของเสีย เกษตรแปรรูป การเกษตรที่ยั่งยืน การขนส่งและความเชื่อมโยง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
31	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/830 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1375 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4953 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6051 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะความร่วมมือด้านพลังงานและเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีไปสู่การบรรลุเป้าหมายพลังงานสะอาด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
32	ความเห็นต่อการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการบินพลเรือน (เดลี)		✓		✓	✓			บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/845 ลว. 9 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1397 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/5042 ลว. 12 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6049 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการบินพลเรือน (เดลี) ซึ่งจะประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศให้มีความปลอดภัย มั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคโดยรวม ส่งเสริมนโยบายศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ของประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหารออ. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
33	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวทางการกระจายระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/846 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1442 ลว. 11 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ ร่างเอกสารแนวทางการกระจายระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะเป็นโยบายขึ้นต่อการยกระดับความตกลง AKFTA ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนประเด็นการลดหรือยกเลิกภาษีเห็นควรพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อมีการแลกเปลี่ยนตารางรายการสินค้าเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับและไม่สร้างผลกระทบกับผู้ประกอบการ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของไทย สำหรับประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของวัตถุดิบ และสินค้าจำเป็นในภาวะวิกฤต ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม	ไม่มี	
34	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems)		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/829 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1377 ลว. 6 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำร่วมกัน นำไปสู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศในภาคการเกษตร รวมถึงเกษตรแปรรูปเพื่อสามารถรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนและวิกฤตการณ์อื่น ๆ	ไม่มี	
35	ความเห็นต่อร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ สำหรับการจัดการประชุม "The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025"		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/831 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1372 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/4951 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6053 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำหรับการจัดการประชุม "The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025" เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
36	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4		✓		✓			✓	บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/849 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1406 ลว. 13 ธ.ค. 67 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5079 ลว. 16 ธ.ค. 67 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/6074 ลว. 17 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
37	ความเห็นต่อการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA		✓	✓					บันทึก กท.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/29 ลว. 19 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ.ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล) 20 ลว. 20 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA	ไม่มี	

ภาคผนวก ข

จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนครั้งและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมายการดำเนินงาน : 1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5,200 พันครั้ง

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ที่	ประเด็น	หน่วยงาน	จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)												ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ (ร้อยละ) ปี 2568	
			รวม	2567			2568									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	การเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (productivity)	กม. (กพข.)	33,391	13,033	12,425	7,933										
2	ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	กม. (กพข.)	10,311	1,524	3,941	4,846										
3	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	กร.1	12,051	3,671	3,951	4,429										
4	อุตสาหกรรมยานยนต์	กร.1	78,066	29,066	26,681	22,319										
5	อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	กร.1	4,020	1,576	1,402	1,042										
6	อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กร.1	8,868	3,450	2,543	2,875										
7	อุตสาหกรรมพลาสติก	กร.1	7,867	2,596	3,075	2,196										
8	อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	กร.1	22,999	9,228	8,117	5,654										
9	อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	กร.1	33,569	8,536	12,262	12,771										
10	อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	กร.1	54,962	18,451	16,824	19,687										
11	อุตสาหกรรมชีวภาพ	กร.2	3,777	1,342	1,345	1,090										
12	อุตสาหกรรมอาหาร	กร.2	949,541	314,802	328,757	305,982										
13	อุตสาหกรรมแฟชั่น	กร.2	76,363	27,695	26,862	21,806										
14	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	กร.2	14,765	6,880	4,839	3,046										
15	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	กร.2	10,037	3,704	3,223	3,110										
16	ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	139,220	16,854	65,741	56,625										
17	สถิติอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	2,130	759	1,069	302										
18	Intelligence Unit	กว.	70,245	23,648	22,567	24,030										
รวม			1,532,182	486,815	545,624	499,743										

ภาคผนวก ค

จำนวนรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/บทวิเคราะห์

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ

เรื่อง	แผน	รวม	2567			2568								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เรื่อง)		5	1	1	3									
รายงานเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (เรื่อง)		63	23	20	20									
บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (เรื่อง)		8	2	4	2									
รวม	253	76	26	25	25									

ภาคผนวก ง

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีนวัตกรรมที่ยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย					6,150,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 24 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 กำหนดกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย กำหนดกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ - 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมไรโซเคิล อุตสาหกรรมสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และเกษตรอุตสาหกรรม	3	0	0	0					
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมไรโซเคิล อุตสาหกรรมสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และเกษตรอุตสาหกรรม - 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	กลุ่ม								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาสถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทย จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ให้ทราบถึงความพร้อมในการพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	3	0	0	0					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย ศึกษาสถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทย จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ให้ทราบถึงความพร้อมในการพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	กลุ่ม								
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม									
กิจกรรมหลัก 4 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วกลุ่มอุตสาหกรรม ละอย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	3	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วกลุ่มอุตสาหกรรม ละอย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย	กลุ่ม								
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม									
กิจกรรมหลัก 5 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40	3	0	0	0					
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40	กลุ่ม								
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน) กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 - 3 ครั้ง	3 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 7 จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม - 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	3 กลุ่ม	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 8 จัดสัมมนาเพื่อเสนอร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม - 3 ครั้ง	3 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม - 3 กลุ่มอุตสาหกรรม	3 กลุ่ม	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 10 ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน) กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน) - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีนวัตกรรม

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel)					4,650,300	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 24 ธ.ค. 67) <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 ข้อมูลด้านการปลดปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมหลัก อีกทั้งรวบรวมข้อมูลกลไกการส่งเสริม และสนับสนุนในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนภาครัฐ - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.4 ข้อมูลการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย และรวบรวมกลไกการสนับสนุนในการลดการใช้พลังงานของภาครัฐ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จด้านการลดการใช้พลังงาน - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และแนวทางการบริหารจัดการเศษเหล็กเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว									
กิจกรรมย่อย 3.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับของเสีย เพื่อหาแนวทางการนำของเสียกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมหลักไทย - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.2 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำข้อมูลห่วงโซ่อุปทานการจัดการเศษเหล็กในประเทศ - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 สํารวจ เก็บข้อมูลด้านการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย ในโรงงานอุตสาหกรรมหลัก จำนวนอย่างน้อย 155 โรงงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบัน ด้านการปลดปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย									
กิจกรรมย่อย สํารวจ เก็บข้อมูลด้านการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย ในโรงงานอุตสาหกรรมหลัก จำนวนอย่างน้อย 155 โรงงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบัน ด้านการปลดปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย - 15 โรงงาน	15 โรงงาน	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียวต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียวต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย - 1 งาน									
กิจกรรมหลัก 6 จัดทำ Benchmarking ของการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของ ไทยกับต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยกับต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว (Green Steel Industry)	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย จัดทำ Benchmarking ของการปลดปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของ ไทยกับต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยกับต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว (Green Steel Industry) - 1 งาน									
กิจกรรมหลัก 7 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)	30 คน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 7.1 การประชุมกลุ่มครั้งที่ 1 - 30 คน									
กิจกรรมย่อย 7.2 การประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 - 30 คน	30 คน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 8 วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว (Green Steel Industry) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำแนวทางระยะสั้น - 1 งาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำแนวทางระยะยาว - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำเอกสารเผยแพร่ (booklet) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแนวทาง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel)	200 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย จัดทำเอกสารเผยแพร่ (booklet) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแนวทางสำหรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel) - 200 ฉบับ									
กิจกรรมหลัก 10 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทาง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel)	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทาง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel) - 1 ครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีสู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการอาลาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ					4,514,651	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 20 ธ.ค. 67)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกทั้งในตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OIC รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ - 1 ครั้ง	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.4 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล - 1 ครั้ง	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างหน่วยงานของไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ - 1 ครั้ง	1	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) กิจกรรมย่อย 3.1 สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วม - 3 ครั้ง	3	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.2 สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มประเทศสมาชิก OIC - 4 ครั้ง	4	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อกำหนดสาขาสินค้าอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างน้อย 4 สาขา และบริการฮาลาลอย่างน้อย 2 สาขากับประเทศเป้าหมาย กิจกรรมย่อย 3.1 สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วม - 6 สาขา	6	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ศึกษา วิเคราะห์ และยกร่างข้อริเริ่ม (Initiative) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และยกร่างข้อริเริ่ม (Initiative) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย - 4 ประเทศ	4 ประเทศ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นานาชาติ โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนและมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันวิจัย/วิชาการของไทยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศตามกลุ่มเป้าหมาย (คนไทย 20 คน และคนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย 12 คน) กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นานาชาติ โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันวิจัย/วิชาการของไทยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศตามกลุ่มเป้าหมาย (คนไทย 20 คน และคนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย 12 คน) - 35 คน	35 คน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 7 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แนวทางมาตรการ โครงการ กิจกรรม และข้อบกพร่องดำเนินการในการเจรจา กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แนวทางมาตรการ โครงการ กิจกรรม และข้อบกพร่องดำเนินการในการเจรจา - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 8 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 9 ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการผลักดันแฟชั่นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยกาฬสินธุ์สู่ตลาดมุสลิมโลก					6,557,900	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 27 ธ.ค. 67)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2 สำรวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดมุสลิมเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ (ข้อ 1) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดมุสลิมเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ (ข้อ 1) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ - 1 งาน	1	0	0	0					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) สู่ตลาดมุสลิมโลก จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย จัดทำกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) สู่ตลาดมุสลิมโลก จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ - 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	1								
กิจกรรมหลัก 4 จัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิต จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิต จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว - 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	1								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 จัดประชุม Focus Group และจัดทำคู่มือการผลิตสินค้าฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแพชั่น สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตให้ผู้ประกอบการ โดยดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมย่อย 5.1 จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามแนวทางในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือข้อกำหนดที่ - 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดทำคู่มือการผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแพชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามแนวทางในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือ - 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 6 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ ประเมินและคัดเลือกสถาน กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ ประเมินและคัดเลือกสถาน - 10 สถานประกอบการ	10 สถาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแพชั่นโดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (3 ผลิตภัณฑ์/สถานประกอบการ) โดยดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (อย่างน้อย 3 ครั้ง/ - อย่างน้อย 30 ครั้ง	30 ครั้ง								
กิจกรรมย่อย ติดตามการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน 10 สถานประกอบการ (1 Man-day/สถานประกอบการ) - อย่างน้อย 30 ครั้ง	10 Man-days	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 8 จัดทำหลักสูตรการยกระดับบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในกลุ่มอุตสาหกรรมแพชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) โดยดำเนินการดังนี้ กิจกรรมย่อย จัดทำหลักสูตรการยกระดับบุคลากร (หลักสูตร 2 วัน) โดยประกอบด้วย หัวข้อการอบรมอย่างน้อย 4 หัวข้อ - 1 หลักสูตร	1 หลักสูตร	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คนต่อรุ่น) - 100 คน	100 คน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำ Look Book ผลิตภัณฑ์แฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่พัฒนาภายใต้โครงการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	100 เล่ม								
กิจกรรมย่อย จัดทำ Look Book ผลิตภัณฑ์แฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่พัฒนาภายใต้โครงการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - 100 เล่ม									
กิจกรรมหลัก 10 จัดเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พร้อมจัดนิทรรศการและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่พัฒนาภายใต้โครงการ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน) กิจกรรมย่อย จัดเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พร้อมจัดนิทรรศการและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่พัฒนาภายใต้โครงการ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน) - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)					5,300,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 27 ธ.ค. 67)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ SEC ในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาศักยภาพด้านความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง									
กิจกรรมย่อย ศึกษาสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ SEC ในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาศักยภาพด้านความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง	1	0	0	0					
- 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 4 วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบของการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEC									
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบของการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEC	1	0	0	0					
- 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 5 ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่ SEC ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC									
กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่ SEC ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC	1	0	0	0					
- 1 งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 6 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแลนด์บริดจ์ แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ของไทย									
กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแลนด์บริดจ์ แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ของไทย	1	0	0	0					
- 1 งาน	งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - 10 คน	10 คน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 8 คัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ภายใต้บริบทการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC กิจกรรมย่อย คัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ภายใต้บริบทการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่แลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC - 2 สาขา	2 สาขา	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 9 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 10 กำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ของพื้นที่ SEC ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กิจกรรมย่อย กำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จำนวน 2 สาขา ของพื้นที่ SEC ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) - 2 สาขา	2 สาขา	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 11 จัดทำร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่ แลนด์บริดจ์ใน SEC พร้อมเสนอกฎไกการขับเคลื่อน กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่ แลนด์บริดจ์ใน SEC พร้อมเสนอกฎไกการขับเคลื่อน - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 12 จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 13 จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งละ 100 คน - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0				
กิจกรรมหลัก 14 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน กิจกรรมย่อย จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0				
กิจกรรมหลัก 15 จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน กิจกรรมย่อย จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน - 1 งาน	1 งาน	0	0	0				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีสู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World)					24,610,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในต่างประเทศเพื่อการส่งออก									อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง คาดว่าจะลงนามในปลายเดือน ม.ค. 68
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาล - 4 ครั้ง	4 ครั้ง	0	0	0					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในหลายมิติ - 1 ชุด	1 ชุด	0	0	0					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.3 สำรวจ/รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 1.4 วิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.5 จัดทำรายงานการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอดการส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย - 1 เล่ม	1 เล่ม	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนามาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออกและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในรูปแบบอาหารอนาคต กิจกรรมย่อย 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม - 1 หลักเกณฑ์	1 หลักเกณฑ์	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมได้ง่าย - 2 แบบ	2 แบบ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีการและช่องทางที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบ Offline และ/หรือ Online ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - 3 ช่องทาง	3 ช่องทาง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.4 คัดเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล - 50 กิจการ	50 กิจการ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.5 คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อพัฒนาอาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคตหรือผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ์ รูปแบบ รูปลักษณ์ รสชาติ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - 30 กิจการ	30 กิจการ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป กิจกรรมย่อย 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.3 ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ - 50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐานฮาลาล กิจกรรมย่อย 4.1 ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมการที่จะขอการรับรอง ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่เหมาะสม ด้วยขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม - 50 กิจกรรม	50 กิจกรรม	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.2 ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) ให้แก่สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน - 50 กิจกรรม	50 กิจกรรม	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป กิจกรรมย่อย 5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคต หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ์ รูปแบบรูปลักษณ์ รสชาติ หรือบรรจุภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - 30 ผลิตภัณฑ์	30 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 5.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย - 30 ผลิตภัณฑ์	30 กิจกรรม	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 5.3 ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ - 30 ผลิตภัณฑ์	30 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 5.4 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ - 50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	0	0	0				
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป กิจกรรมย่อย กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ - 2 งาน	2 งาน	0	0	0				
กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมจัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน - 1 งาน	1 งาน	0	0	0				
กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมจัดทำ Success, Case Catalog และสรุป One Page Summary ของกิจกรรม กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดทำ Success, Case Catalog และสรุป One Page Summary ของกิจกรรม - 1 งาน	1 งาน	0	0	0				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น					7,771,500	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 21 ธ.ค. 67)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำแผนขยายตลาด และขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity)									
(1) จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เข้าร่วมโครงการ - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
(2) รับสมัคร และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 4 ช่องทาง	4 ช่องทาง	0	0	0					
(3) จัดอบรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่สนใจ - 50 คน	50 คน	0	0	0					
(4) ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้สถานประกอบการมีแนวทางในการขอ - 50 คน	50 คน	0	0	0					
(5) สรุปผลการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) พร้อมข้อเสนอแนะ - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
(6) คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
(7) ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่มีความสามารถในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 สร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อมั่น เพื่อทดลองใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน									
กิจกรรมย่อย สร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อมั่น เพื่อทดลองใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา									
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา - 100 คน	100 คน	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า					4,560,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 27 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	แผน								
- 1 แผน									
กิจกรรมหลัก 2 ศึกษา จัดหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ									
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษา จัดหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตาม Value Chail อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตแปกรณ์อัจฉริยะ ผู้พัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการด้านประยุกต์ใช้งาน	1	0	0	0					
- 1 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 2.2 สํารวจข้อมูลเชิงลึก สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	5	0	0	0					
- 5 ครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 1 เรื่อง	1 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Electronics Design) และนักบูรณาการระบบ (System Integrator) กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำหลักสูตรการพัฒนานักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) จำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรการพัฒนานักบูรณาการระบบ (System Integrator) จำนวน 1 หลักสูตร - 2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.2 อบรมนักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) เช่น IC Design, PCB Design, Embedded Design, Application Development - 60 คน	60 คน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.3 อบรมนักบูรณาการระบบ (System Integrator: SI) - 50 คน	50 คน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 ยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) กิจกรรมย่อย 4.1 ให้คำปรึกษากับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) - 6 กิจกรรม	6 กิจกรรม	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดทำรายงานการให้คำปรึกษาของสถานประกอบการ - 6 เรื่อง	6 เรื่อง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)					3,700,000				ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ รวมทั้ง JTEPA และ RCEP	1	0	0	0					อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ. 68
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ -วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ	ครึ่ง								<u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) ทั้ง 5 ระบบ	1	0	0	0					ไม่มี
กิจกรรมย่อย พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) -พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application)	ครึ่ง								<u>ข้อเสนอแนะ</u>
									ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ของระบบ Eco Sticker ทั้ง 5 ระบบ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service -พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก พัฒาและพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งาน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย พัฒาและพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน -พัฒนาและพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web Service	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web Service -ทดสอบและพัฒนาปรับปรุง	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง	18	0	0	0					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง -ประชุมหารือกับ สศอ.	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและพัฒนาทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การพัฒนาและพัฒนาทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน -แอปพลิเคชัน	Application								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	ครั้ง								
-ระบบช่วยอำนวยความสะดวก									
กิจกรรมหลัก ดิให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ครั้ง								
-อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้									
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์	ครั้ง								
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์									
กิจกรรมหลัก การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง	2	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง	ครั้ง								
-หารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ					2,879,820	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 24 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงหรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร									
กิจกรรมย่อย 1.1 ศึกษา วิเคราะห์วัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศ ที่เหมาะสมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงของประเทศ หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อประกอบการกำหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย - 1 งาน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 1.2 ประเมินและคัดเลือกสถานประกอบการตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการ และเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคง หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแก่สถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ - 3 Man-days /สถานประกอบการ	5/15	0	0	0					
	สถานประกอบการ / Man-days								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคง หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืชหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ร่วมกับสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ - 5 ผลิตภัณฑ์	5 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 1.4 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการทดสอบพิเศษอื่น ๆ เช่น ข้อกำหนดวัตถุดิบ(Raw material specification) หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product specification) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมตามการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 7 พารามิเตอร์/ผลิตภัณฑ์ - 5 ผลิตภัณฑ์	5 ผลิตภัณฑ์	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 1.5 ประเมินมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และประเมินผลผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคง	50 คน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคง - 50 คน									
กิจกรรมหลัก 3 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง Supply Chain เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตสู่เชิงพาณิชย์									
กิจกรรมย่อย 3.1 ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงที่ผลิตจากสิ่งทอเทคนิค และแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีจากสิ่งทอเทคนิคในตลาดโลก รวมถึงผลิตภัณฑ์และตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงจากวัสดุชีวภาพ และแนวโน้มนวัตกรรมด้านวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงจากสิ่งทอหรือสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพ หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พร้อมจัดทำรายงานการศึกษา - 1 ฉบับ (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)	1 ฉบับ	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย Supply Chain ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 1 ครั้ง	1	0	0	0				
	ครึ่ง							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Model

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)					5,783,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 26 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) - 1 งาน	1	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 2 วิเคราะห์และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ใน 2 อุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งคัดเลือก อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 2 อุตสาหกรรม	2	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.2 คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - 2 ผลิตภัณฑ์	2	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.3 วิเคราะห์และประมวลผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจุดที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ - 2 ผลิตภัณฑ์	2	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลาง ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สำหรับผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - 2 ฉบับ	2 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 สานิตการยกระดับสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ ตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 6 แห่ง ครอบคลุม 2 ผลิตภัณฑ์ ใน 2 อุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 4.1 กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ พร้อมให้คำปรึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต - 6 แห่ง	6 แห่ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.2 ประเมินผลการดำเนินงาน และการคำนวณมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ - 6 แห่ง	6 แห่ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 ขยายผลในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของผลิตภัณฑ์ นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ									
กิจกรรมย่อย 5.1 จัด Focus group จำนวน 2 ครั้ง - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 5.2 รวบรวมความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล - 2 งาน	2 งาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	1	0	0	0					
- 1 ฉบับ	ฉบับ								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Model

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)					3,800,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 26 ธ.ค. 67)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร กำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จำนวน 20 แห่ง	20	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์รับสมัคร กำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จำนวน 20 แห่ง									
- 20 แห่ง	แห่ง								
กิจกรรมหลัก 4 จัดทำคู่มือการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) และรายงานความยั่งยืนขององค์กร จำนวน 1 ฉบับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย จัดทำคู่มือการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) และรายงานความยั่งยืนขององค์กร จำนวน 1 ฉบับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์									
- 1 ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 5 ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 แห่ง (1 ครั้งต่อแห่ง) พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 20 แห่ง	20	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 แห่ง (1 ครั้งต่อแห่ง) พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 20 แห่ง									
- 20 แห่ง	แห่ง								
กิจกรรมหลัก 6 คัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากกิจกรรมที่ 5 จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) พร้อมติดตามและประเมินผล รวมจำนวน 4 ครั้งต่อแห่ง									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากกิจกรรมที่ 5 จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) พร้อมติดตามและประเมินผล รวมจำนวน 4 ครั้งต่อแห่ง - 4 แห่ง	4	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 7 จัดทำรายงานต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จากสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในกิจกรรมที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้สถานประกอบการอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้	แห่ง								
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จากสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในกิจกรรมที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้สถานประกอบการอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ - 1 ฉบับ	1	0	0	0					
	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 8 จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ในรูปแบบคลิปวิดีโอ จำนวน 1 คลิป (ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และมีคำบรรยายภาษาไทย)	1								
กิจกรรมย่อย จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ในรูปแบบคลิปวิดีโอ จำนวน 1 คลิป (ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และมีคำบรรยายภาษาไทย) - 1 คลิป									คลิป
กิจกรรมหลัก 9 จัดสัมมนา (ครั้งที่ 2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) รวมถึงเผยแพร่ต้นแบบและผลสำเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน	60	0	0	0					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนา (ครั้งที่ 2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) รวมถึงเผยแพร่ต้นแบบและผลสำเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน - 60 คน									คน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต					3,438,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค 68

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 1 เรื่อง	1 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต									
กิจกรรมย่อย การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 การจัดฝึกอบรม สัมมนา									
กิจกรรมย่อย 5.1 จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 2 ครั้ง/40 คน	2/20 ครั้ง/คนต่อครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก การดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สศอ. หรือผู้เกี่ยวข้อง - 1 ครั้ง/10 คน	1 เรื่อง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ อก. :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการIntelligence Unit ปี 2568					2,300,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน(อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 21 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผลการคำนวณค่าดัชนีชี้้นการเตือนภัยที่สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยได้ล่วงหน้า	36	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 1.1 ทบทวนตัวแปรในระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยที่มีความทันสมัย แม่นยำ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งระบบเตือนภัยฯ ในภาพรวม และภาคตะวันออก - จำนวน 1 ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 1.2 จัดทำบทวิเคราะห์การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลการคำนวณค่าดัชนีชี้้นการเตือนภัยที่สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยได้ล่วงหน้า - จำนวน 1 ฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2 จัดทำประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ (Hot Issue) เพื่อนำเสนอผ่านการจัดเสวนา Morning Talk/ Afternoon Talk จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า 70 คน	4	0	0	0					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปแนวคิด ประมวลผล วิเคราะห์สรุปผลงานวิจัย และจัดทำทวิเคราะห์หรือบทความประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ - จำนวน 4 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย จัดทำทวิเคราะห์บทความทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่สนใจ และนำเสนอประกอบการจัดงานเสวนา Morning Talk/Afternoon Talk -รายงาน 4 รายงาน	4 รายงาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำทวิเคราะห์หรือบทความประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่สนใจในแวดวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย และนำเสนอประกอบการจัดเสวนา Morning Talk/Afternoon Talk -รายงาน 4 รายงาน	4 รายงาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.3 จัดทำสรุปผลประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยจากการเสวนา Morning Talk/Afternoon Talk และสรุปข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -รายงาน 4 รายงาน	4 รายงาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3 ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภูมิภาค และข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะข้อมูลของ IIU	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ - จำนวน 1 งาน	งาน								
กิจกรรมย่อย 3.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ - จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 ฝึกอบรมฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในประเทศและต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน - จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.3 ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย และข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายภูมิภาค - จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในทุกวันทำการ - จำนวน 135 ข่าว	135 ข่าว	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกของ สศอ. กิจกรรมย่อย 4.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ IIU และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล - จำนวน 1 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.2 ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงลึกรายสาขาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการเข้าถึง - จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 ประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสวนา Morning Talk/Afternoon Talk และเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit กิจกรรมย่อย 1.ประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสวนา Morning Talk/Afternoon Talk - จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.ประเมินผลความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit - จำนวน 2 ครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม					7,900,000	790,000	790,000	10	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จากแบบ ร.ง. 9 จำนวน 3,000 ราย
กิจกรรมหลัก 1 สำรวจข้อมูล	36,000	12,000	12,000	100.00					
กิจกรรมย่อย สำรวจข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด โดยใช้แบบ ร.ง.9	ราย								
- จำนวน 36,000 ราย									
กิจกรรมหลัก 2 ติดตาม ตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บข้อมูล	9	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.1 ติดตามข้อมูลจากสถานประกอบการกลุ่มตัวอย่าง	รายงาน								
- จำนวน 9 รายงาน									
กิจกรรมย่อย 2.2 ตรวจสอบข้อมูล	9	3	3	100					
- จำนวน 9 รายงาน	รายงาน								
กิจกรรมย่อย 2.3 บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ	9	3	3	100					
- จำนวน 9 รายงาน	รายงาน								
กิจกรรมหลัก 3 ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน									
กิจกรรมย่อย 3.1 ประมวลผล วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผล	9	3	3	100					
ประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2567 พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย									
- จำนวน 9 รายงาน	รายงาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำรายงานตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม - จำนวน 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย 4.1 การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล - จำนวน 2 ระบบ	2 ระบบ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.2 การประมวลผลข้อมูล - จำนวน 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมผ่านทาง Internet - จำนวน 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 ปรับปรุงคู่มือการพัฒนาระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบ และ Source Code, Data Flow, Data Dictionary กิจกรรมย่อย กปรับปรุงคู่มือการพัฒนาระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบ และ Source Code, Data Flow, Data Dictionary - จำนวน 1 งาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 6 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา กิจกรรมย่อย ข้อเสนอแนะจากการศึกษา - จำนวน 1 งาน	1 งาน	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity) จำนวน 1 แผน
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity) -จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมย่อย 2.1 รวบรวม จัดหา และปรับปรุงฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง -จำนวนฐานข้อมูล	 1 ฐานข้อมูล	 0.25	 0.25	 100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลผลิตภาพขององค์กร -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0.25	0.25	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 4.0 -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0.25	0.25	100					
กิจกรรมหลัก 3 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตภาพอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี -จำนวนฉบับ	2 ฉบับ	0.5	0.5	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตภาพ และนำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก -จำนวนฉบับ	6 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 และนำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก -จำนวนฉบับ	6 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ใน ความสนใจ (Hot issues) -จำนวนฉบับ	2 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 การเพิ่มเติมข้อมูลตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน กิจกรรมย่อย 4.1 ศึกษากรอบแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ -จำนวนงาน	1 งาน	0.25	0.25	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 4.2 สํารวจความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่เศรษฐกิจ หมุนเวียน -จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.3 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.4 จัดเตรียมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 การเพิ่มเติมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment									
กิจกรรมย่อย 5.1 สํารวจความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดเตรียมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 การเพิ่มเติมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment									
กิจกรรมย่อย จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง (จำนวนรวมไม่ น้อยกว่า 10,000 ฉบับ) -จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 6 การประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ	2/10000 ครั้ง/ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 6.1 จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนครั้ง/ฉบับ									
กิจกรรมหลัก 6.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ -จำนวนครั้ง									
กิจกรรมย่อย 6.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือสื่อโฆษณา -จำนวนครั้ง									
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจ	2 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 7.1 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ -จำนวนครั้ง									
กิจกรรมหลัก 6.2 จัดทำรายงานการประเมินผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลในระยะถัดไป -จำนวนฉบับ									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 1 แผน
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย									
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 6 ฐานข้อมูล									ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.1 รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลการแจ้งเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการ 2) ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ฐานข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ 4) ฐานข้อมูลผู้ให้บริการด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -จำนวนฐานข้อมูล	6	0	0	0					
	ฐานข้อมูล								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 บำรุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง -จำนวนฐานข้อมูล	6 ฐานข้อมูล								ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำบทความ/บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาค อุตสาหกรรมจากมาตรฐานระบบการจัดการกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ -จำนวนฉบับ	27 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำแนวทางการปฏิบัติขององค์กร (Case study) ตามมาตรฐานระบบการจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Hot issues) -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำสรุปข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญในรูปแบบของจดหมายข่าว (E-Newsletter) -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย กิจกรรมย่อย 4.1 จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 คน -จำนวนครั้ง/คน	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินผลความพึงพอใจ กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการ -จำนวนครั้ง/คน	2 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์					1,250,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูล	9	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูล -จำนวนฐาน	ฐาน								
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยรายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยานยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 3.5 Infographic -จำนวนเรื่อง	9 เรื่อง	0	0	0				
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ข้อมูล								
กิจกรรมย่อย 4.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 4.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 4.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0				
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ								
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์					1,250,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 25 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนแผน	1 แผน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน จำนวน 11 ฐานข้อมูล									
กิจกรรมย่อย 2.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.2 ข้อมูลการผลิต -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.3 ข้อมูลการตลาด -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.4 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.5 ข้อมูลกรอบการเจรจา FTA ของไทย -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 2.6 ข้อมูลภาวะการลงทุน -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 2.7 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 2.8 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 2.9 ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 2.10 ชาวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 2.11 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0				
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ จำนวน 62 ฉบับเกี่ยวกับ กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงาน	9 ฉบับ	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนรายงาน	3 ฉบับ	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์รายปี -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning) -จำนวนรายงาน	27 ฉบับ	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก -จำนวนรายงาน	18 ฉบับ	0	0	0				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.6 รายงานวิเคราะห์ วิจัย ประเด็นที่น่าสนใจ (รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.7 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile) -จำนวนรายงาน	2 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.8 ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่สำคัญ (Country Profile) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่และนำเสนอข้อมูล									
กิจกรรมย่อย 4.1 จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum) -จำนวนครั้งการประชุม	2 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.2 เผยแพร่ทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ -จำนวนเรื่อง	1 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 ดำเนินการประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	2	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ประเมิน/สรุปความพึงพอใจ ของการใช้บริการ -จำนวนครั้งการประชุม	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหลักและโลจการ					1,250,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 23 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนแผน	1 แผน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล									
กิจกรรมย่อย 2.1 ข้อมูลผู้ประกอบการหลักไทย -ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.2 ข้อมูลผู้ประกอบการหลักชั้นนำของโลก -ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.3 ข้อมูลการผลิต -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.4 ข้อมูลการตลาด -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.5 ข้อมูลราคา -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 236 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -ประเทศ	5 ประเทศ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.7 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักไทย -จำนวนข่าว	450 ข่าว	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.8 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับอุตสาหกรรมหลัก -จำนวนเรื่อง	20 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.9 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลักในประเทศ -ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.10 ข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.11 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.12 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ -ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์	9	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมหลักรายเดือน -จำนวนฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมหลักรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมหลักรายปี และวิเคราะห์ ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมหลัก -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.6 บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศใน อาเซียน -จำนวนฉบับ	5 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหลักในอาเซียนเป็นราย ไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนา -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.2 การจัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ -จำนวนราย	10 ราย	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.3 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	45 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย 5.1 สำรวจ และจัดทำข้อมูลประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม โลหะอื่น ๆ ที่มีใช้เหล็ก -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 5.2 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล					1,250,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 24 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล									
กิจกรรมย่อย 2.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องจักรกลไทย -จำนวนครั้ง	1,400 ราย	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.2 สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย ฐาน	9 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.3 รายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกรายสำคัญ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.4 สถิติการนำเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.5 ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนเรื่อง	13 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.7 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.8 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนข่าว	270 ข่าว	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.9 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.10 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ -จำนวนครั้ง	4 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานเดือนภัย -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์									
กิจกรรมย่อย สัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ -จำนวนเรื่อง	5 ราย	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 4.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	27 เรื่อง	0	0	0				
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ								
กิจกรรมย่อย 5.1 ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0				
กิจกรรมย่อย 5.3 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก					1,250,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือนนับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 23 ธ.ค. 67) <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.3 สภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส/รายปี -จำนวนสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส/รายปี	9 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนการดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	8 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3.5 การเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.6 การสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล -จำนวนการดำเนินการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล									
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์									
กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter -จำนวนเรื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter	90 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.3 การจัดทำ E-learning -จำนวนเรื่องการจัดทำ E-learning	9 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.4 มีพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ -จำนวนราย	10 ราย	0	0	0					
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ -จำนวนครั้งการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ	2 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์					1,250,000	0	0	0	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 23 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ -ฐาน	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 2.2 ข้อมูลการผลิต -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.3 ข้อมูลการตลาดของไทย -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.4 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.5 ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.6 ข้อมูลมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.7 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนเรื่อง	20 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.8 ข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.9 ข้าว -จำนวนข้าว	180 ข้าว	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.10 ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ -ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.11 ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.12 ข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง -ฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ นำเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 4.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook -จำนวนเรื่อง	180 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.3 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก -จำนวนครั้ง	36 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 ดำเนินงานในด้านอื่น ๆ	2	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ					1,000,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 23 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ									
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ -ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	0	0	0					
	ฐาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข้าราชการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง -ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและประเทศที่มีความสำคัญ ข้อมูลด้านตลาด ข้าราชการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	0					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	0	0	0					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย	1	0	0	0					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของประเทศที่สำคัญ 4 ประเทศ -ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง	1	0	0	0					
ฐาน									
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นรายปี	1	0	0	0					
ฐาน									
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมย่อย รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะการค้าโลก -รายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรายปี และภาวะการค้าโลก	1	0	0	0					
ฉบับ									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส -รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส	3 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ -รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย -จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้บริการ	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การดำเนินงานประเมิน/ สรุป ความพึงพอใจของการใช้บริการ -การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน					1,000,000	-	-	-	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 23 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	4	0	0	0					
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาด และการผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า -ส่งออก ของไทย และการลงทุนในประเทศไทย -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาด และการผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า -ส่งออก ของไทย และการลงทุนในประเทศไทย 1 ฐาน	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1 ฐาน (ตรวจรับงาน 1	1	0	0	0					
	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1 ฐาน (ตรวจรับงาน 4 ครั้ง)	4	0	0	0					
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1 ฐาน (ตรวจรับงาน 4 ครั้ง)	4	0	0	0					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน	3	0	0	0					
กิจกรรมย่อย สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน รายไตรมาส -สถานการณ์อุตสาหกรรมอากาศยาน รายไตรมาส 3 ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย จัดทำ Infographic -จัดทำ Infographic 3 เรื่อง	3 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ -การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ	2	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ 2 ครั้ง	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ					1,000,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 23 ธ.ค. 67)
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินการ									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินการ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 2 ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก									ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก -จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กิจกรรมย่อย สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ -จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 4.2 บทวิเคราะห์/บทความ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบ Infographic -จำนวนเรื่อง	2 เรื่อง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 5 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย 5.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 5.2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook -จำนวนช่องทาง	1 ช่องทาง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 6 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล กิจกรรมย่อย 5.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ					1,000,000	0	0	0	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 24 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน	9	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 9 ฐานข้อมูล -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	เดือน								
กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ	72	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ -วัดจากจำนวน	ข่าว								
กิจกรรมหลัก การจัดทำบทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	2	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ -วัดจากจำนวน	เรื่อง								
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	2	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลักการบำรุงรักษาเว็บไซต์/ระบบฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูล	9	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ bioinnovation linkage -วัดจากจำนวน	ครึ่ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร					1,187,500	356,250	356,250	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) - เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหว กฎหมาย กฎระเบียบมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำรายงานบทวิเคราะห์/ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมและรายสาขา <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ	9 ฉบับ	1	1	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลก และเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลก และเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า -รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า	2 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร -รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึก	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -ประเมินผลความพึงพอใจ	2 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น					1,212,500	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 13 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงาน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน พร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -จำนวนข้อมูล	ข้อมูล								
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (รายเดือน)	27	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -จำนวนข้อมูล	ข้อมูล								
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)	27 ข้อมูล	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -จำนวนข้อมูล	27 ข้อมูล	0	0	0				
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -จำนวนข้อมูล	18 ข้อมูล	0	0	0				
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -จำนวนข้อมูล	18 ข้อมูล	0	0	0				
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) -ปรับปรุงรายเดือน	9 ข้อมูล	0	0	0				
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงรายเดือน	9 ข้อมูล							
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงรายเดือน	9 ข้อมูล	0	0	0				
กิจกรรมหลัก การติดตามความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม	1	0	0	0				
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ จำนวนข่าวสาร	180 ข่าว							
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น -ปรับปรุงข้อมูลเดือนที่ 5 และ 8	2 ข้อมูล	0	0	0				
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Fashion link -ปรับปรุงข้อมูล	3 ข้อมูล	0	0	0				
กิจกรรมย่อย ข้อมูลคลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video) -ปรับปรุงข้อมูล	3 ข้อมูล	0	0	0				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) -ปรับปรุงข้อมูล	3 ข้อมูล	0	0	0					
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น กิจกรรมย่อย รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย รายปี -ข้อมูลรายปี	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook)) -ข้อมูลรายไตรมาส	3 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast) -ข้อมูลรายไตรมาส	3 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น -ข้อมูล	2 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ -จัดประชุม	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น -จัดสัมมนา	1 ครั้ง	0	0	0					
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ประเมินผลความพึงพอใจ	2 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์					1,250,000	375,000	375,000	30	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <

ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)

ปัญหา-อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย สรุปข่าวเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลข่าวความเคลื่อนไหว ของอุตสาหกรรม กฎระเบียบมาตรฐาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 ข่าว	90 ฉบับ	10	10	100					
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมย่อย การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -1. บำรุงรักษาฐานข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	9 ครั้ง	1	1	100					
-2. เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	9 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	2 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา					1,250,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือน นับจ้งวันที่ลงนาม (วันที่ 25 ธ.ค. 67) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูล -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	9	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จำนวน 11 ฐานข้อมูล -ไปปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	เดือน								
กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	180	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ -วัดจากจำนวน	ข่าว								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย	9	0	0	0					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือน -วัดจากจำนวน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายไตรมาส	3	0	0	0					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี -วัดจากจำนวน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี -วัดจากจำนวน	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย รายงานผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม -วัดจากจำนวน	9								
กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	1								
กิจกรรมย่อย เรื่อง	เรื่อง								
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์	2								
กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย -วัดจากจำนวน									
กิจกรรมหลัก การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	9								
กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ rubber.oie.go.th -วัดจากจำนวน	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล					1,000,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 (ภายใน 1 เดือนนับจากรวันทีลงนาม (วันที่ 9 ม.ค. 68)
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) กิจกรรมย่อย 1.1 จัดประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ให้สามารถพัฒนาระบบที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ -จำนวนครั้ง	1	0	0	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.2 ออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ เชื่อมโยง และนำเสนอข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Business Intelligence การเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ API (Application Programing Interface) ในการส่งออกและนำเข้าข้อมูล -จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ตามระบบที่ได้ออกแบบแบบ โดยพัฒนาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ -จำนวนระบบ	1 ระบบ	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 1.4 ดำเนินการติดตั้งระบบที่ออกแบบพร้อมมีฐานข้อมูลภายใต้ระบบ Domain ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (oie.go.th) และส่งมอบให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -จำนวนระบบ	1 ระบบ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลในอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล									
กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล แพชั่นฮาลาล ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง บริการและท่องเที่ยวฮาลาล -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลสถิติการนำเข้า – ส่งออก -จำนวนฐาน	1 ฐาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลสถิติการค้าของประเทศที่สำคัญ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลกฎ ระเบียบ นโยบาย ข่าวและข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล -จำนวนฐาน	1 ฐาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำทวีเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล กิจกรรมย่อย การจัดทำทวีเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	0	0	0					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (มีผู้เข้าร่วม 80 คน) -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)					590,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บำรุงรักษาระบบ และอัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ KM บำรุงรักษาระบบ และอัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา แนวทางในการปรับปรุง กระบวนการภายใน สศอ. กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา แนวทางในการปรับปรุง กระบวนการภายใน สศอ. - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก จัดการวิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค กิจกรรมย่อย จัดการวิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้ กิจกรรมย่อย จัดการวิเคราะห์และออกแบบสื่อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้ กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการความรู้ - จำนวนงาน	1 งาน	0	0	0					
กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ - จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	0	0	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)					1,000,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก จัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	1	0	0	0					(อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	แผน								
- จำนวนแผนงาน									
กิจกรรมหลัก จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	2	0	0	0					อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะลงนาม 6 ม.ค. 68
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ครั้ง								
- จำนวนครั้ง									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	5	0	0	0					ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								ไม่มี
กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร (PMQA Steering Committee)/ คณะกรรมการบริหาร และ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ	1	0	0	0					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร (PMQA Steering Committee)/ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								ไม่มี
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฯ เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการภาครัฐ	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฯ เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก สสำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความพึงพอใจผู้รับบริการและ /หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ	1	0	0	0					
กิจกรรมย่อย สสำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความพึงพอใจผู้รับบริการและ /หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ - จำนวนงาน	งาน								
กิจกรรมหลัก ดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการปรับปรุงกระบวนการและสร้างนวัตกรรม ในองค์กร	2	0	0	0					
กิจกรรมย่อย ดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการปรับปรุงกระบวนการและสร้างนวัตกรรม ในองค์กร - จำนวนงาน	งาน								

ภาคผนวก จ

นิตยสารศัพท์

1. ตัวชี้วัดและคำอธิบาย

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
1.1 จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (เรื่อง)	นิยาม : จำนวนนับของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน หมายเหตุ : ไม่นับรวมรายงานการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่อคณะรัฐมนตรี วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. และ กท. รายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนเรื่องของข้อเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. (ร้อยละ)	นิยาม : ความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร อก. ที่มีต่อการดำเนินงานตามพันธกิจที่สำคัญ ประกอบด้วยแผนนโยบาย มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมในแต่ละข้อ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน / ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมั่น จะได้ เชื่อมั่นมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 4.50 - 5.00 เชื่อมั่นมาก หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 3.50 - 4.49 เชื่อมั่นปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 2.50 - 3.49 เชื่อมั่นน้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.50 - 2.49 เชื่อมั่นน้อยที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.00 - 1.49 แปลงเป็นร้อยละ โดยคูณ ด้วย 20
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. (ร้อยละ)	นิยาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของ สศอ. วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความความพึงพอใจ โดยรายงานผลรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละข้อ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน / มาก = 4 คะแนน / ปานกลาง = 3 คะแนน / น้อย = 2 คะแนน / น้อยที่สุด = 1 คะแนน เมื่อแปลผลการประเมินระดับความเชื่อมั่น จะได้

	พึงพอใจมากที่สุด หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 4.50 - 5.00 พึงพอใจมาก หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 3.50 - 4.49 พึงพอใจปานกลาง หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 2.50 - 3.49 พึงพอใจน้อย หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.50 - 2.49 ไม่พึงพอใจ หมายถึง มีค่าเฉลี่ย () ระหว่าง 1.00 - 1.49
1.4 รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน.. ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สาขาอุตสาหกรรมต่อไป)	นิยาม : จำนวนสาขาอุตสาหกรรมที่มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจำนวนครั้งของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) นับรวมจำนวนสาขาอุตสาหกรรมที่มีการรายงานผล การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการที่ 2 โดยวัดจากตัวชี้วัดที่เกิด ขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน ภายในกรอบระยะเวลาของ ปีงบประมาณนั้นๆ (ต.ค. - ก.ย.) วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจากกองต่างๆ รายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) 1. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม = $\frac{\text{ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม} \times 100}{\text{ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม}}$ 2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม } i}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ}}$
1.6 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมี ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	นิยาม : ประเมินผลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและได้รับ การพัฒนาผลิตภาพการผลิต หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. โดยรายงาน รายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยนำข้อมูลการประเมินผลิตภาพการผลิต ของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผลค่าเฉลี่ยตามหลักการทาง สถิติ
1.7 แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมี ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	นิยาม : ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง ความสามารถในการทำงาน ที่สามารถพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นได้หลายวิธี เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยให้แรงงานมีทักษะใน การทำงานกับเครื่องจักรมากขึ้น การฝึกอบรมแรงงานทั้งก่อน หรือขณะปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้อง เป็นต้น หมายเหตุ : ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

	วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. โดยการประเมินผลคุณภาพแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยประเมินจากอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่เกิดขึ้นภายหลังจากเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ และนำข้อมูลการประเมินผลคุณภาพแรงงานของแต่ละสถานประกอบการมาประมวลผลค่าเฉลี่ยตามหลักการทางสถิติ
1.8 การออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม (ป้าย)	นิยาม : จำนวนนับของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ออกโดย สศอ. ตามปีงบประมาณ ได้แก่ จำนวนใบรับรองจากระบบ Eco sticker ในส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางล้อ วิธีการวัดผล : กร.1 / กร.2 รายงานผลรายไตรมาส (ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส) โดยนับรวมจำนวนของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ออกโดย สศอ.
1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) และดัชนีอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กส. / กว. โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยคำนวณค่าเฉลี่ยของ (ร้อยละ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ PIIU IU รายสาขา (15 สาขา) และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของไทย (PMI) (จากคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์)
1.10 ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กว. เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลระดับความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยประเมินจากปัจจัย ดังนี้ - การเตือนภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ - ความน่าเชื่อถือของข้อมูล - ความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูลเตือนภัย - การรวบรวมข้อมูลเตือนภัย - การนำข้อมูลเตือนภัยไปใช้ประโยชน์
1.11 จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)	นิยาม : จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (PIIU) ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรม (IU รายสาขา) ดัชนีอุตสาหกรรม และข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

	วิธีการวัดผล : กม. รวบรวมข้อมูลจาก กร.1 / กร.2 / กม. / กว. / กส. โดยรายงานผลรายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยนับรวมตามปีงบประมาณ
1.12 รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (ครั้ง)	นิยาม : จำนวนนับของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ วิธีการวัดผล : กว. รายงานผลรายเดือน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยนับรวมจำนวนเรื่องของการรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ
1.13 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน)	นิยาม : คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) วิธีการวัดผล : กบท. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ โดยรายงานรายปี (ช่วงเดือนสิงหาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กำหนด
1.14 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (คะแนน)	นิยาม : - PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการ ในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน - โดยพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย - หมวด 1 การนำองค์การ - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ - หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร - หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ - หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) วิธีการวัดผล : กทบ. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รายงาน

	รายปี (ช่วงเดือนมีนาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด
1.15 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. (คะแนน)	นิยาม : ประเมินผลจากภาพรวมของเนื้อหา / แผนนโยบาย / อุปกรณ์ / ระบบสารสนเทศภายใน สศอ. ที่สามารถนำมาตอบคำถามของแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้ วิธีการวัดผล : กส. รวบรวมข้อมูลคะแนนการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ตามประกาศของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รายงานรายปี (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) โดยคำนวณคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด ภายใต้อัตรา 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 แผนนโยบายและหลักปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 3 บริการภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้
1.16 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร (ร้อยละ)	นิยาม : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรของในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : กบพ. ประมวลผลจากการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานรายปี (ช่วงเดือนตุลาคม) โดยคำนวณคะแนนประเมินโดยการสำรวจแบบสอบถามจากบุคลากรของ สศอ.

2. การติดตามประเมินผล

ประเด็นการประเมินผล	คำอธิบาย
มิติประสิทธิภาพ (Efficiency)	
2.1 ความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	วัตถุประสงค์ : เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในภาพรวม และรายโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม $\frac{\text{ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ}}{\text{ผลรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ}} \times 100$ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ}}{\text{งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการ}} \times 100$
ประสิทธิผล (Effectiveness)	
2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ : - ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้ - สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลสำเร็จการดำเนินงานจากตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม = $\frac{\text{ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม}}{\text{ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม}} \times 100$ - ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม } i}{\text{จำนวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ}}$ - ร้อยละความสำเร็จของโครงการทั้งหมด = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จของโครงการ } i}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$