



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 4



เอกสารรายงาน

บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณที่ 4 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


ตุลาคม 2568

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568
ประจำปีไตรมาสที่ 4
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. ภาพรวมโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณรวม 268.8822 ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน (ภาพที่ 1) ได้แก่

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณ 60.6376 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.55 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 52.7279 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.61 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ 93.2996 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.70 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต วงเงินงบประมาณ 62.2171 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.14 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การดำเนินโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 37 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับการจัดสรร 159.2455 ล้านบาท (งบประมาณตามสัญญาจ้าง 149.9209 ล้านบาท) โดยสามารถจำแนกตามแผนงานในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. โครงการตามแผนงานในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย

- 1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 7 โครงการ
- 2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 22 โครงการ
- 3) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จำนวน 8 โครงการ

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย

- 1) แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ
- 2) แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 8 โครงการ
- 3) แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัย ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 22 โครงการ
- 4) แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568

2.1 แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

- 1) เป้าหมาย: การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- 2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	117	203	รายละเอียด ตามภาคผนวก ก
2. ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร นอก. ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	92.78	
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/รายงานการศึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	91.55	

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

(1) จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมจำนวน 203 เรื่อง เช่น

- **ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา** อาทิ การพิจารณาให้ความเห็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ฉบับปรับปรุง แผนการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศยูโร 6 สำหรับรถยนต์ดีเซล ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การกำหนดอัตราขึ้นสูงสำหรับภาษีรถและการคำนวณภาษีรถตามน้ำหนักรถประกอบการปล่อยมลพิษ) การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า การพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กรณีรถยนต์โบราณ (Classic Cars)) การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2568-2569 (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาหาค่าปาล์มน้ำมันตกต่ำ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามนโยบายสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวมทั้งพิจารณาและจัดทำประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของ

ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5)

- **ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมมหภาค** อาทิ การพิจารณาให้ความเห็น เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ: ศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองหน้าด่านอยุธยา และเมืองหน้าด่านจันทบุรี ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพที่ทำงานในต่างประเทศ ให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศ) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ร่าง) มาตรการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และ (ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 3.0) ของ ประเทศไทย

- **ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ** อาทิ ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2568 การเจรจากฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ข้อตกลงการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 ร่างความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาลระหว่างรัฐบาลของคู่ค้าและยัง ดี-เปอร์ทวน แห่งบรูไนดารุสซาลาม ข้อคิดเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 20 ความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2568 และความเห็นต่อรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภาในการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาแนวทางในการดำเนินการเพื่อรับมือผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ

(2) **โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย**

(2.1) **โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 6.1500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 6.1500 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ สถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น แรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี สิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรีไซเคิล อุตสาหกรรมสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบผลสำเร็จ และจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้น

(2.2) **โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel)** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 3.3200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 4.1500 ล้านบาท)¹ และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

¹ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 20 ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถานภาพของอุตสาหกรรมเหล็กไทย เช่น กระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อยคาร์บอน กลไกสนับสนุนของภาครัฐ การใช้พลังงาน และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการเศษเหล็ก รวมทั้งสำรวจข้อมูลการปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงาน วิเคราะห์เชื่อมโยงอุตสาหกรรม เหล็กสีเขียวต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จัดทำ Benchmarking การปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงานของไทยกับต่างประเทศ และจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่ เหล็กสีเขียว (Green Steel) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเอกสารเผยแพร่ (Booklet)

(2.3) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 4.5147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 4.5147 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลของไทยและโลก นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลุ่มประเทศ OIC และไม่ใช่ OIC กำหนดสาขาสินค้าอุตสาหกรรมฮาลาลและบริการฮาลาล จำนวน 8 สาขา (กลุ่มอาหารและอาหารแปรรูปจากพืช กลุ่มอาหารและอาหารแปรรูปจากสัตว์ กลุ่มสมุนไพรและเวชภัณฑ์ กลุ่มเครื่องสำอาง กลุ่มสิ่งทอและแฟชั่น บริการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฮาลาล บริการโลจิสติกส์ฮาลาล และบริการระบบติดตามย้อนกลับ) ตลอดจนจัดทำข้อเสนอร่างข้อริเริ่ม (Initiative) และข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย ประกอบด้วย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน โอมาน และตุรกี

(2.4) โครงการผลักดันแพชชั่นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาดมุสลิมโลก ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 6.5579 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 6.5579 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตลาด สถานการณ์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ในกลุ่มอุตสาหกรรมแพชชั่นในปัจจุบันและอนาคตในตลาดมุสลิมสำคัญของโลก วิเคราะห์ตลาดมุสลิมเป้าหมาย จำนวน 1 ประเทศ (สาธารณรัฐตุรกี) และผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมแพชชั่น ครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ สำรวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดเป้าหมาย จัดทำกลยุทธ์ตลาดเชิงลึก และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำคู่มือผลิตสินค้าฮาลาล และให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กิจการ (กิจการละ 10 ผลิตภัณฑ์ รวมจำนวน 30 ผลิตภัณฑ์) ตลอดจนจัดทำหลักสูตรการยกระดับบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในกลุ่มอุตสาหกรรมแพชชั่น และยกระดับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 101 คน

(2.5) โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 5.3000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 5.3000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูล ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ ศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จำนวน 1 ครั้ง (100 คน) และจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC พร้อมเสนอกลไกการขับเคลื่อน จำนวน 2 สาขา (อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์)

2.2 แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

- 1) เป้าหมาย : ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
- 2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	8	
2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาอุตสาหกรรม (Implement) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	
3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	28.51	*
4. แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	14.98	**
5. การออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ป้าย	4,300	11,531	

หมายเหตุ : * ผลการดำเนินงานเป็นผลรวมของ ค่าถ่วงน้ำหนักงบประมาณ x ผลผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น จาก 2 โครงการ คือ 1. โครงการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) งบประมาณ 5.7830 ล้านบาท ผลผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 36.3 และ 2. โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ งบประมาณ 2.8798 ล้านบาท ผลผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 12.7

** ผลการดำเนินงานเป็นผลรวมของ ค่าถ่วงน้ำหนักงบประมาณ x ผลผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น จาก 2 โครงการ คือ 1. โครงการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) งบประมาณ 5.7830 ล้านบาท ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 19.625 และ 2. โครงการผลักดันแพชชั่นฮาลออัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาดมุสลิมโลก งบประมาณ 6.5579 ล้านบาท ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 10.86

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

(1) การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการ แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1.1) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของ ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567

(1.2) รายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 และคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

(1.3) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยออกประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้น เสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568

(1.4) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานำเสนอ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 และคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568

(1.5) การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะที่ ๔.๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้ลงนามถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายพิระพันธ์ สาสิรัฐวิภาค) ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคำขอ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

(1.6) แผนขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ (ฉบับ ทบทวน) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

(1.7) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามถึงผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณา จัดเตรียมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(1.8) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณานำเสนอ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

(2) การออกใบรับรองจากระบบ Eco sticker ในส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางล้อ จำนวน 11,531 ป้าย ประกอบด้วย รถยนต์ จำนวน 2,674 ป้าย รถจักรยานยนต์ จำนวน 572 ป้าย และยางล้อ จำนวน 8,285 ป้าย

(3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 13.5355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 24.6100 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 54.17 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการ คัดเลือกตลาดเป้าหมายจากประเทศ Muslim และ Non-Muslim และสำรวจข้อมูลเชิงลึกรวม 2 ประเทศ (ราชอาณาจักรโมร็อกโก และสาธารณรัฐประชาชนจีน) กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ พร้อมเริ่ม ให้นำคำปรึกษาเชิงลึก เพื่อพัฒนามาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก (52 กิจการ) และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาลในรูปแบบอาหารอนาคต (30 กิจการ) ตลอดจนคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อทำการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม (10 ผลิตภัณฑ์) รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในประเทศ (Mega Halal Bangkok 2025) และต่างประเทศ (Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2025)

(4) โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 7.7715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 7.7715 ล้านบาท) และมี ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยและการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) และองค์ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยและคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ ให้คำปรึกษาสถานประกอบการ จำนวน 10 กิจการ (กิจการละ 1 ผลิตภัณฑ์ รวมจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์) เพื่อให้มีแนวทางในการขอรับรองมาตรฐาน CE และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่มีความสามารถในการขอรับรองมาตรฐาน CE จำนวน

3 กิจการ (กิจการละ 1 ผลิตภัณฑ์ รวมจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิเคราะห์ภาพเอกซเรย์เต้านม ผลิตภัณฑ์เครื่องล้างมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น) พร้อมสร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อมั่น เพื่อทดลองใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน

(5) **โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 4.5600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 4.5600 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม ดังนี้ หลักสูตรการพัฒนานักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) มีผู้เข้าอบรม 51 คน และหลักสูตรการพัฒนานักบูรณาการระบบ (System Integrator) มีผู้เข้าอบรม 53 คน ตลอดจนเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ เพื่อยกระดับให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) จำนวน 6 กิจการ

(6) **โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 2.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 3.7000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ รวมทั้ง JTEPA และ RCEP ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น

(7) **โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 2.8798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 2.8798 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์วัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศ ที่เหมาะสมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงของประเทศ ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงที่ผลิตจากสิ่งทอเทคนิค แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีจากสิ่งทอเทคนิคในตลาดโลก ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการ จำนวน 5 กิจการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคง หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ จากสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพจากพืช หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ (หมวกผจญเพลิง ชุดฝึกทหาร เสื้อกันข้อมือมีคม วัสดุลอยน้ำพองลมด้วยตัวเอง และแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย) พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย Supply Chain ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(8) **โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 2.9223 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 3.4380 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 45 โครงการ 16 หน่วยงาน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 8,698.5361 ล้านบาท ตลอดจนฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ สศอ. หรือผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

อยู่ระหว่างการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการ และพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

(9) โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 5.7830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 5.7830 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการวิเคราะห์และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ (แผงวงจรไฟฟ้า (PCBA) สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ Chassis สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่) จัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จำนวน 2 แนวทาง (สำหรับผลิตภัณฑ์นำร่อง) ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตการผลิต แก่สถานประกอบการจำนวน 6 กิจการ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

(10) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 3.8000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 3.8000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงาน สัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG และผลการดำเนินงานให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวน 132 คน จัดทำคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ของสถานประกอบการ จำนวน 22 กิจการ และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการ จำนวน 4 กิจการ เพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ตลอดจนจัดทำกรณีศึกษาของสถานประกอบการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG

2.3 แผนปฏิบัติการราชการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1) เป้าหมาย : มีระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สามารถชี้ นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม (ในภาพรวม รายสาขา และเชิงพื้นที่) ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สหสม ๓ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	พันครั้ง	5,200	10,146	รายละเอียดตามภาคผนวก ข
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	86.01	
3. ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84	98.48-	
4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ / ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / รายงานเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ	เรื่อง	253	311	

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

(1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

(1.1) โครงการ Intelligence Unit ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 2.3000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (วงเงินจัดจ้าง 2.3000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการทบทวนตัวแปรในระบบเตือนภัยให้มีความแม่นยำในภาพรวม และภาคตะวันออก ปรับปรุงและพัฒนา ระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค จำนวน 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ จัดทำบทวิเคราะห์หรือบทความ ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ และรายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายภูมิภาค เป็นต้น

(1.2) โครงการงานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 7.9000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (7.9000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จากแบบ ร.ง.8 จำนวน 49,510 ราย รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไขรายเดือน รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและดัชนีอุตสาหกรรม ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เป็นต้น

(1.3) โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 1.6500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (3.0000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำการทบทวนปรับปรุงกรอบการสำรวจเพื่อให้ได้สถานประกอบการที่เป็นตัวแทนที่ดีแล้วจำนวน 946 ราย จากจำนวน 2,700 ราย

(2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

(2.1) โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม การดำเนินงานของทั้ง 17 สาขา อุตสาหกรรม ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 รวมจำนวน 19.4500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.74 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (19.9000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี² โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง เช่น ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลงานวิจัย/เทคโนโลยี จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก/บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึก และติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น

(2.2) โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 12.3585 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (22.4700 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 14.81 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingleForm) ที่ดำเนินการ รวมถึงโครงการข้อมูลและโครงสร้างระบบการรับข้อมูล (Data Architecture) ในปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน

(2.3) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 5.2250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (9.5000 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการ ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตในด้านเทคโนโลยี ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่รวบรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิตรายจังหวัด (Manufacturing GPP) รวมถึงออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลในภาพรวมของระบบ ตลอดจนรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน

² โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์และโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จอยู่ระหว่างตรวจรับในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.4 แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- 1) เป้าหมาย : การเป็นองค์กรดิจิทัล ที่สร้างสรรค์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
- 2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน สะสม ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
1. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	93	96.06	
2. คะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	430	447.62	
3. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศอ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	90.61	
4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	72	-	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 68

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้

(1) โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 0.2752 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (0.6880 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ศึกษาดูงานภายนอก และจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น³

(2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 0.7584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณที่จัดจ้าง (0.9480 ล้านบาท) และมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการดำเนินงานทั้งปี โดยดำเนินการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการงานและการสร้างทีมงานให้เกิดความผูกพันในองค์กร⁴


³ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 60 ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

⁴ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 20 ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


3. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568

ตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโครงการที่ได้รับการจัดงบประมาณทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณรวม 159.2455 ล้านบาท และมีงบประมาณตามสัญญาจ้าง 149.9209 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) สคอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 120.8018 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.58 ของงบประมาณตามสัญญาจ้าง (ภาพที่ 2) ในขณะที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการในภาพรวม⁵ คิดเป็นร้อยละ 73.21 (ภาพที่ 3) ของแผนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี โดยผลผลิตของโครงการส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

⁵ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลรวมของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับผลรวมของตัวชี้วัดทุกกิจกรรมตามแผนที่กำหนด



ภาพที่ 2 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพที่ 3 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการสะสม ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
							จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ		
	รวม	159.2455	149.9209				120.8018	80.58%	73.21%		
แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กำหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน											
1	โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย	7.9000	6.1500	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	6.1500	100.00%	100.00%		
2	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel)	4.6503	4.1500	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	3.3200	80.00%	100.00%		
3	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	5.1269	4.5147	19 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	19 ก.ย. 68	4.5147	100.00%	100.00%		
4	โครงการผลักดันแพชชั่นฮาลาลอัตลักษณ์ไทยก้าวสู่ตลาดมุสลิมโลก	7.2866	6.5579	17 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	17 ก.ย. 68	6.5579	100.00%	100.00%		
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)	5.6423	5.3000	26 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	5.3000	100.00%	100.00%		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
							จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ		
แผนปฏิบัติการราชการที่ 2 เรื่อง ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ											
6	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World)	27.3235	24.6100	5 ก.พ. 68	6 ก.พ. 68	5 พ.ย. 68	13.5355	55.00%	54.17%		
7	โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	8.6365	7.7715	20 ธ.ค. 67	21 ธ.ค. 67	20 ก.ย. 68	7.7715	100.00%	100.00%		
8	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดห่วงโซ่คุณค่า	5.0668	4.5600	26 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	4.5600	100.00%	100.00%		
9	โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)	3.7000	3.7000	30 ม.ค. 68	31 ม.ค. 68	30 ต.ค. 68	2.9600	80.00%	45.45%		
10	โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางชีวภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	3.1998	2.8798	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	2.8798	100.00%	100.00%		
11	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	3.6975	3.4380	23 ม.ค. 68	24 ม.ค. 68	23 ต.ค. 68	2.9223	85.00%	33.33%		
12	โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	6.4260	5.7830	26 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	5.7830	100.00%	100.00%		
13	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social Governance: ESG)	4.1670	3.8000	26 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	26 ก.ย. 68	3.8000	100.00%	100.00%		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
							จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ		
แผนปฏิบัติการราชการที่ 3 เรื่อง ยกระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ											
14	โครงการ Intelligence Unit	2.3000	2.3000	20 ธ.ค. 67	21 ธ.ค. 67	20 ก.ย. 68	2.3000	100.00%	100.00%		
15	โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม	23.0000	22.4700	9 เม.ย. 68	10 เม.ย. 68	9 ม.ค. 69	12.3585	55.00%	14.81%		
16	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม	10.0000	9.5000	29 เม.ย. 68	10 เม.ย. 68	9 ม.ค. 69	5.2250	55.00%	11.11%		
17	โครงการงานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	7.9000	7.9000	22 ต.ค. 67	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	7.9000	100.00%	100.00%		
18	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	3.0000	3.0000	28 ก.พ. 68	1 มี.ค. 68	30 พ.ย. 68	1.6500	55.00%	12.50%		
	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม (IU)	20.0000	19.9000				19.4500	97.74%	100.00%		
19	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	1.2500	1.2500	4 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	4 ก.ย. 68	1.2500	100.00%	100.00%		
20	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1.2500	1.2500	29 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	29 ส.ค. 68	1.2500	100.00%	100.00%		
21	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.0000	80.00%	100.00%		
23	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.2500	1.2500	25 ธ.ค. 67	26 ธ.ค. 67	25 ก.ย. 68	1.0000	100.00%	100.00%		
19	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.2500	100.00%	100.00%		
24	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.2500	100.00%	100.00%		
25	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.2500	100.00%	100.00%		
26	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์	1.2500	1.2500	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.2500	100.00%	100.00%		
27	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1.0000	1.0000	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	1.0000	100.00%	100.00%		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร ¹ ตามงบ พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง	วันที่เริ่ม โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 4		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 4	หมายเหตุ
							จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ	
28	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1.0000	1.0000	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.0000	100.00%	100.00%	
29	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	1.0000	1.0000	23 ธ.ค. 67	24 ธ.ค. 67	23 ก.ย. 68	1.0000	100.00%	100.00%	
30	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ	1.0000	1.0000	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	1.0000	100.00%	100.00%	
31	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.2500	1.1875	13 ธ.ค. 67	14 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	1.2500	100.00%	100.00%	
32	โครงการศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมแพชชีน	1.2500	1.2125	13 ธ.ค. 67	14 ธ.ค. 67	13 ก.ย. 68	1.2500	100.00%	100.00%	
33	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.2500	1.2500	4 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	4 ก.ย. 68	1.2500	100.00%	100.00%	
34	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้อย่างพารา	1.2500	1.2500	24 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	24 ก.ย. 68	1.2500	100.00%	100.00%	
35	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล	1.0000	1.0000	9 ม.ค. 68	10 ม.ค. 68	9 ต.ค. 68	0.8000	80.00%	100.00%	
แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม										
36	โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)	0.6900	0.6880	6 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68	6 ต.ค. 68	0.2752	40.00%	100.00%	
37	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	0.9500	0.9480	6 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68	6 ต.ค. 68	0.7584	80.00%	100.00%	

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

- หมายเหตุ :
1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 3. ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการ คำนวณจากการนับรวมตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวมตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม

3. ปัญหาอุปสรรค

ผลการดำเนินงานสะสมของโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่าผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณ ร้อยละ 7 เนื่องจากมีโครงการที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญาจ้างและอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

1) โครงการที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดทำ/ปรับปรุงระบบหรือประมวลผลข้อมูลซึ่งจะแล้วเสร็จในงวดงานสุดท้ายของสัญญาจ้าง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) (ภายใน 30 ตุลาคม 2568) (2) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ภายใน 23 ตุลาคม 2568) (3) โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม (ภายใน 9 มกราคม 2569) (4) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม (ภายใน 9 มกราคม 2569) และ (5) โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม (ภายใน 30 พฤศจิกายน 2569)

2) โครงการที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแล้วเสร็จในงวดงานสุดท้ายของสัญญาจ้าง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยสู่ครัวฮาลาลโลก (Halal Kitchen of the World) (ภายใน 5 พฤศจิกายน 2569)

4. ข้อเสนอแนะ

ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ก

การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค												
1	ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีการ (ฉบับที่...) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/(ล) 64 ลว. 22 ต.ค. 67 - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5044 ลว. 1 พ.ย. 67	รอ.ลงนามในหนังสือเสนอความเห็นของ อก. เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีการ (ฉบับที่...) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2567 โดยกระทรวงการคลังได้ยื่นรับการเสนอเรื่องดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	-
2	การขอขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1049 ลว. 26 ก.ย. 67 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3836 ลว. 27 ก.ย. 67 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4592 ลว. 1 ต.ค. 67 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
3	ร่างเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 42 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1067 ลว. 30 ก.ย. 67 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3880 ลว. 1 ต.ค. 67 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4682 ลว. 3 ต.ค. 67 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
4	ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1067 ลว. 30 ก.ย. 67 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/3880 ลว. 1 ต.ค. 67 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4682 ลว. 3 ต.ค. 67 (รวอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
5	ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 พ.ศ.		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/1103 ลว. 9 ต.ค. 67 (ผศอ. ลงนาม) -บันทึก อก. (สศอ.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/4062 ลว. 11 ต.ค. 67 (ปกอ. ลงนาม) -หนังสือ อก. ส่วนที่สุดที่ อก 0802/4887 ลว. 22 ต.ค. 67 (ร่วอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
6	ร่างอนุบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าและสมาคมการค้า		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/1166 ลว. 22 ต.ค. 67 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/4231 ลว. 22 ต.ค. 67 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ส่วนที่สุดที่ อก 0802/5042 ลว. 1 พ.ย. 67 (ร่วอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
7	การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		✓		✓		✓		-บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/1180 ลว. 22 ต.ค. 67 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/4261 ลว. 25 ต.ค. 67 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ส่วนที่สุดที่ อก 0802/5045 ลว. 1 พ.ย. 67 (ร่วอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
8	การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โอนอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่บริษัทร่วมทุนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด		✓		✓		✓		- บันทึก สศอ. (กม.กพข.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/1081 ลว. 3 ต.ค. 67 (ผศอ. ลงนาม) - บันทึก อก. (สศอ.) ส่วนที่สุดที่ อก 0802/3961 ลว. 8 ต.ค. 67 (ปกอ. ลงนาม) - หนังสือ อก. ส่วนที่สุดที่ อก 0802/4827 ลว. 15 ต.ค. 67 (ร่วอ. ลงนาม)	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นของ อก. แล้ว	ไม่มี	
9	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพที่ทำงานในต่างประเทศให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศ)		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่สุดที่ อก 0802/5832 ลว. 4 ธ.ค. 67	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
10	ร่างกฎกระทรวงขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ.		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่สุดที่ อก 0802/6073 ลว. 17 ธ.ค. 67	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงแรงงานเสนอ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
11	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ.		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๒ ที่ อก 0802/6201 ลว. 23 ธ.ค. 67	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียง รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
12	ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยี และ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.....		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ลับ ส่วนที่ ๒ ที่ อก 0802/6206 ลว. 24 ธ.ค. 67	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียง รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
13	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.....		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๒ ที่ อก 0802/6195 ลว. 23 ธ.ค. 67	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียง รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
14	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตควบคุมศุลกากร (ฉบับที่...) พ.ศ.....		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๒ ที่ อก 0802/376 ลว. 20 ม.ค. 68	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงแรงงานเสนอ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียง รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
15	ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๒ ที่ อก 0802/567 ลว. 28 ม.ค. 68	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียง รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
16	ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การจัดตั้งเขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษ: ศูนย์ธุรกิจอู่ชีและเมืองหน้าด่านอุ้งฉียงวิริยะ		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๒ ที่ อก 0802/919 ลว. 13 ก.พ. 68	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียง รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
17	(ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ พ.ศ. 2568-2570		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๒ ที่ อก 0802/113 ลว. 4 ก.พ. 68	เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาบททวนและอำนาจการขับเคลื่อนโดย บายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ					
18	ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.		✓		✓			✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๑๑ ที่ อก 0802/700 ลว. 4 ก.พ. 68	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
19	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ.		✓		✓			✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๑๑ ที่ อก 0802/1092 ลว. 244 ก.พ. 68	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่เสนอโดย สส. นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
20	การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ และการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มี ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ		✓		✓			✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๑๑ ที่ อก.0802/1597 ลว. 20 มี.ค. 68	เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ.เห็นชอบ ลงนามเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
21	ขอให้รัฐบาลจัดงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้จ้างที่ได้รับ ความเดือดร้อน จากการที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541		✓		✓			✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๑๑ ที่ อก 0802/1845 ลว. 3 เม.ย. 68	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
22	การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ และการกำหนด หลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการ จัดการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ		✓		✓			✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๑๑ ที่ อก 0802/2073 ลว. 23 เม.ย. 68	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
23	การขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อร่างถ่ายเอกสาร ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เอเปค ครั้งที่ 7		✓		✓			✓		หนังสือ อก. ส่วนที่ ๑๑ ที่ อก 0802/2351 ลว. 14 พ.ค. 68	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
24	(ร่าง) พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม ไทย-มาเลเซีย พ.ศ.		✓		✓			✓		หนังสือ อก.ลับ ที่ อก 0802/3225 ลว. 3 ก.ค. 68	พิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เรียน เลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.							
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ					
25	การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค 2 ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2568		✓		✓			✓		หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4000 ลว. 20 ส.ค. 68	เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียบ รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
26	ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่..) พ.ศ.		✓		✓			✓		หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4068 ลว. 25 ส.ค. 68	เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียบ รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียนเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
27	(ร่าง) มาตราการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม	✓			✓			✓		หนังสือ ที่ อก 0802/1041 ลว. 24 ก.ย. 2568	เสนอความเห็น นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ไม่มี	
28	(ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 3.0) ของประเทศไทย		✓	✓				✓		บันทึก ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/986 ลว. 8 ก.ย. 2568	เสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ นำเรียน ผศอ. เห็นชอบ	ไม่มี	
29	ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การใช้มาตรการสนับสนุนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ ของคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภา		✓		✓			✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/4580 ลว. 23 ก.ย. 2568	เสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงพลังงาน เสนอ นำเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
1	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ออก ในราชกิจจานุเบกษา	✓			✓		✓	<p>1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0404/11344 ลว. 1 ต.ค. 67</p> <p>2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/1593 ลว. 2 ต.ค. 67</p> <p>3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/815 ลว. 15 ต.ค. 67</p> <p>4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1152 ลว. 17 ต.ค. 67</p> <p>5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4194 ลว. 21 ต.ค. 67</p> <p>6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/5057 ลว. 1 พ.ย. 67</p>	<p>1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอส่งสำเนากระทู้ถามที่ 760 ร. เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือ ของนายสุภชัยพงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดกระบี่ แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน</p> <p>2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. กร.1 ได้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถาม และจัดทำบันทึก เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ</p> <p>5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ.</p> <p>6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.</p> <p>7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p>	ไม่มี	
2	การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่)	✓			✓		✓	<p>1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/21933 ลว. 8 ต.ค. 67</p> <p>2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/1671 ลว. 9 ต.ค. 67</p> <p>3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/825 ลว. 18 ต.ค. 67</p> <p>4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1183 ลว. 25 ต.ค. 67</p> <p>5. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4277 ลว. 28 ต.ค. 67</p>	<p>1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาสื่อ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่) ซึ่งเสนอโดยกระทรวง การคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p> <p>2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ</p>	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
									6. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/5061 ลว. 1 พ.ย. 67	5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
3	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วน รถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิ ชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	✓			✓		✓		1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลับ ที่ ปป 0008/2620 ลว. 4 ต.ค. 65 2. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 128/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระ ภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ ลว. 18 พ.ค. 66 3. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/581 ลว. 31 ก.ค. 67 4. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/917 ลว. 14 ส.ค. 67 5. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/4272 ลว. 28 ต.ค. 67 6. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/919 ลว. 11 พ.ย. 67 7. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1280 ลว. 14 พ.ย. 67	1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ กรณีที่ปรากฏตาม ข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ไต่ รูนพริอุส มูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กับกรมศุลกากร และเห็นชอบตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอว่า เมื่อศาลฎีกา มีคำพิพากษาภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้า รูนพริอุส สิ้นสุดแล้ว ขอให้แจ้ง อก. สศอ. กระทรวงการคลัง และ กรมศุลกากร ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ปกอ. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัติ นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิ ชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ ญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ โดยมี ผศอ. เป็นประธาน 3. กร.1 พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ประกาศ อก. จำนวน 2 ครั้ง โดยมีมติเห็นชอบใน หลักการ (ร่าง) ประกาศ อก.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
								8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระ ภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักร ไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลว. 20 พ.ย. 67	3.2 ผศอ. ให้ความเห็นชอบเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ อก. และให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ระหว่างวันที่ 10-24 ม.ค. 67 3.3 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ (ร่าง) ประกาศ อก. โดยมีข้อคิดเห็นในบางข้อย่อย ทั้งนี้ ได้รวบรวมความ คิดเห็นประเด็นที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำตาราง สรุปความคิดเห็น พร้อมแนวทางคำชี้แจงเหตุผล รายประเด็นตาม (ร่าง) ประกาศ อก. ดังกล่าว 3.4 กร.1 ได้หารือกับ ผอ.กม.สปอ. เห็นควรยื่นตาม (ร่าง) ประกาศ อก. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนตามสรุป การรับฟังความคิดเห็น โดยนำข้อคิดเห็นบางส่วน ที่ไม่กระทบต่อหลักการเดิมมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ อก. และจัดทำหนังสือเวียนเพื่อให้คณะ ทำงานฯ รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น และ (ร่าง) ประกาศ อก. ที่มีการปรับแก้แล้ว เพื่อดำเนินการตาม ข้อเสนอ (ร่าง) ประกาศ อก. และเห็นควรเสนอ รวอ. เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้ ปกอ. ลงนามใน (ร่าง) ประกาศ อก. ต่อไป 3.5 สศอ. ได้หารือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยขอเสนอให้ลดขั้นตอนการยื่นคำขอออกหนังสือ รับรองให้ง่ายและลดขั้นตอนมากที่สุด เช่น เสนอให้ ยื่นคำขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลายเซ็น และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 3.6 กร.1 พิจารณาแล้ว จากการหารือผู้ประกอบการในการ ปรับปรุงประกาศ อก. โดยการออกประกาศฉบับใหม่ และยกเลิกประกาศเดิม รวมทั้งการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ อาจเป็นการสร้างความสับสนและเพิ่มภาระให้กับ		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
									<p>ผู้ประกอบการในช่วงการปรับตัวเข้าสู่ยานยนต์สมัยใหม่ จึงเห็นควรคงประกาศเดิมและใช้วิธีการออกประกาศเพิ่มเติมแทน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับรองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสาร</p> <p>3.7 กร.1 ได้ดำเนินการยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)</p> <p>4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.</p> <p>5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.</p> <p>6. รวอ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ออก.</p> <p>7. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต เพื่อให้ ปกอ. ลงนามในประกาศ ออก.</p> <p>8. ปกอ. ลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)</p>		
4	การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตาม ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจ ราชการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง	✓			✓		✓	<p>1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0405/13481 ลว. 14 พ.ย. 67</p> <p>2. บันทึก กร.1 ที่ ออก 0803/1015 ลว. 9 ธ.ค. 67</p> <p>3. บันทึก สศอ. ที่ ออก 0803/1392 ลว. 11 ธ.ค. 67</p>	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณารายงาน ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการ เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยกระทรวงคมนาคมได้รายงานผลการดำเนินงานตาม ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ ในประเด็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก และขอให้ อก. รายงานผลความคืบหน้าให้	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
								4. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/5997 ลว. 12 ธ.ค. 67	นายกรัชมุนตรีทราบภายใน 30 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นายกรัชมุนตรีฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี		
5	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา	✓			✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0404/13411 ลว. 13 พ.ย. 67 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/969 ลว. 25 พ.ย. 67 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1330 ลว. 26 พ.ย. 67 4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4887 ลว. 3 ธ.ค. 67 5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/6078 ลว. 17 ธ.ค. 67	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถามที่ 006 ร. เรื่อง มาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์ของไทยของนายเปรมศักดิ์ เทียยุระ สมาชิกวุฒิสภา แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาตอบกระทู้ถามของ นายกรัชมุนตรีในราชกิจจานุเบกษภายใน 30 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาร่างคำตอบกระทู้ถาม และจัดทำบันทึก เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
6	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4)	✓			✓		✓	<p>1. หนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0520/5113 ลว. 18 มี.ค. 67</p> <p>2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/768 ลว. 3 ต.ค. 67</p> <p>3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1117 ลว. 10 ต.ค. 67</p> <p>4. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/4945 ลว. 9 ธ.ค. 67</p> <p>5. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1061 ลว. 16 ธ.ค. 67</p> <p>6. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ลว. 26 ธ.ค. 67</p>	<p>1. กรมศุลกากร ขอให้ สศอ. พิจารณากระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับมอเตอร์ลากจูง รายบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>3.1 ทบทวนกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ สำหรับมอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา โดยหารือกับผู้แทนสถาบันยานยนต์</p> <p>3.2 จัดการประชุมหารือการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญสำหรับมอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) เมื่อ 15 พ.ค. 67 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันยานยนต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อร่วมกันยกร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบร่าง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ</p>	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
									<p>3.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่ 17 มิ.ย.- 2 ก.ค. 67</p> <p>3.4 กร.1 นำข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็น และ แนวทางค้าชี้แจงร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขต ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขต ประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกับ ผอ.กม.สพอ. (นายสมชัย เอมบำรุง) เมื่อ 9 ส.ค. 67 เพื่อให้การดำเนินการกำหนดกระบวนการผลิตที่เป็น สาระสำคัญฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้อง กับอำนาจหน้าที่ของ สศอ. ตามประกาศกระทรวง การคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลว. 28 ธ.ค. 64</p> <p>3.5 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4)</p> <p>4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.</p> <p>5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.</p> <p>6. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ</p> <p>7. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</p>		

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
									เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอด อากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน		
7	การพิจารณาความเห็นต่อรายงานผลการ ศึกษาของคณะกรรมการการอุตสาหกรรม		✓		✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/13197 ลว. 7 พฤศจิกายน 2567 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1000 ลว. 4 ธ.ค. 67 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1384 ลว. 9 ธ.ค. 67 4. บันทึก อก. สศอ. ที่ อก 0803/5041 ลว. 12 ธ.ค. 67 5. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/381 ลว. 20 ม.ค. 68	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณารายงาน ผลการศึกษาของคณะกรรมการการอุตสาหกรรม เรื่อง ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำความเห็นต่อรายงานผลการศึกษา และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ รวอ. 7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
8	การพิจารณารายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภท แบตเตอรี่ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2575		✓		✓		✓	1. หนังสือคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงาน สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน ที่ นร 0604/ว2344 ลว. 25 พ.ย. 67 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/1059 ลว. 16 ธ.ค. 67 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1422 ลว. 17 ธ.ค. 67 4. หนังสือ อก. ที่ อก 0803/67 ลว. 8 ม.ค. 68	1. คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอความอนุเคราะห์ อก. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี่ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2575 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเสนอ ปกอ. 6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
9	การพิจารณาความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บท อวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ฉบับปรับปรุง		✓	✓				1. หนังสือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ อว 5305/87/2568 ลว. 16 ม.ค. 68 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/84 ลว. 6 ก.พ. 68 3. หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/127 ลว. 10 ก.พ. 68	1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอให้ สศอ. พิจารณาความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ฉบับปรับปรุง 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ไม่มี	
10	การพิจารณาตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบ ในราชกิจจานุเบกษา		✓	✓				1. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0404/1988 ลว. 19 ก.พ. 68 2. บันทึก สร. ด่วนที่สุด ที่ อก 0100/308 ลว. 19 ก.พ. 68 3. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/146 ลว. 28 ก.พ. 68 4. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/234 ลว. 4 มี.ค. 68	1. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณาร่างตอบกระทู้ถาม จำนวน 2 กระทู้ ดังนี้ (1) กระทู้ถามที่ 1079 ร. เรื่อง แนวทางการกำจัดแผง โซลาร์เซลล์ (Solar cell) ที่หมดอายุการใช้งานแล้วแบบ ยั่งยืน ของนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน (2) กระทู้ถามที่ 1080 ร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการกำจัดแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) แบบยั่งยืน ของนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทราบภายใน 15 วัน 2. ปกอ. มอบหมายให้ กรอ สมอ. และ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำคำตอบกระทู้ถามที่ 1080 ร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการกำจัดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) แบบยั่งยืน และจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน อรอ.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
11	การพิจารณาประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5)	✓			✓		✓	<p>1. หนังสือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 50(19)/4273/2567 ลว. 14 พ.ย. 67</p> <p>2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/293 ลว. 2 เม.ย. 68</p> <p>3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/386 ลว. 8 เม.ย. 68</p> <p>4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุดที่ อก 0803/752 ลว. 17 เม.ย. 68</p> <p>5. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุดที่ อก 0803/339 ลว. 23 เม.ย. 68</p> <p>6. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ลว. 24 เม.ย. 68</p>	<p>1. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอให้ สศอ. พิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ซึ่งดำเนินการตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในหมวดที่ 16 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 รถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปภายใน ICE รถกระบะ รถตู้ รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก PHEV และรถยนต์ไฟฟ้า BEV</p> <p>2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>3. กร.1 ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>3.1 จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 68 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันยานยนต์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการของ (ร่าง) ประกาศ และให้ความเห็นชอบที่ประชุมไปปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ</p> <p>3.2 กร.1 ได้นำร่างประกาศฯ หารือกับ ผอ.กม.สปอ. (นายสมชัย เอมบำรุง) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 68 เพื่อตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องตามหลักกฎหมาย และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ สศอ.</p> <p>3.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สศอ. (www.oie.go.th) ตั้งแต่วันที่ 10-25 มี.ค. 68</p> <p>3.4 กร.1 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของ</p>	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
									<p>ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือ</p> <p>ในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วย</p> <p>การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5)</p> <p>4. กร.1 ได้จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล</p> <p>ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.</p> <p>5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ.</p> <p>6. รวอ. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ สศอ. ฯ</p> <p>7. ผศอ. ลงนามในประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</p> <p>เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอด</p> <p>อากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการ</p> <p>เสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง</p> <p>ประเทศไทย (ฉบับที่ 5) หมวดที่ 16 อุตสาหกรรมยานยนต์</p> <p>และชิ้นส่วน</p>		
12	การพิจารณาขออนุมัติโครงการเช่ารถโดยสาร ประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		✓		✓		✓	<p>1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)9624</p> <p>ลว. 11 เม.ย. 68</p> <p>2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/402</p> <p>ลว. 14 พ.ค. 68</p> <p>3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/524</p> <p>ลว. 15 พ.ค. 68</p> <p>4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/950</p> <p>ลว. 16 พ.ค. 68</p> <p>5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/2469</p> <p>ลว. 20 พ.ค. 68</p>	<p>1. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก.</p> <p>ขอให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง</p> <p>ขออนุมัติโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ</p> <p>พลังงานสะอาด (EV) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ</p> <p>ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาของ</p> <p>คณะรัฐมนตรี</p> <p>2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ รศอ.ดุสิต (กสอ.) พิจารณา</p> <p>3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>และจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความ</p> <p>เห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.</p> <p>5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ.</p> <p>6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.</p> <p>7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง</p> <p>เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p>	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
13	การพิจารณาแผนการบังคับใช้มาตรฐาน การระบายนพิษทางอากาศยูโร 6 สำหรับ รถยนต์ดีเซล		✓		✓		✓	<p>1. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0306/709 ลว. 14 มี.ค. 68</p> <p>2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/402 ลว. 14 พ.ค. 68</p> <p>3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/554 ลว. 22 พ.ค. 68</p> <p>4. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/2716 ลว. 30 พ.ค. 68</p>	<p>1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอให้ อก. เร่งรัดการพิจารณาการกำหนดแผนการบังคับใช้มาตรฐาน การระบายนพิษทางอากาศยูโร 6 สำหรับรถยนต์ดีเซล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนนำ เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณา</p> <p>3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. กร.1 ได้หารือกับ ปกอ. และจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึก เรียน ปกอ.</p> <p>5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ.</p> <p>6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	ไม่มี	
14	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การกำหนดอัตราขั้นสูงสำหรับภาษีรถและการ คำนวณภาษีรถตามน้ำหนักรถประกอบการ ปล่อยมลพิษ) รวม 2 ฉบับ		✓		✓		✓	<p>1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล)6572 ลว. 12 มี.ค. 68</p> <p>2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/400 ลว. 14 พ.ค. 68</p> <p>3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/552 ลว. 22 พ.ค. 68</p> <p>4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/995 ลว. 23 พ.ค. 68</p> <p>5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/2710 ลว. 30 พ.ค. 68</p>	<p>1. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง อก. ขอให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่าง พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การ กำหนดอัตราขั้นสูงสำหรับภาษีรถและการคำนวณภาษีรถ ตามน้ำหนักรถประกอบการปล่อยมลพิษ) รวม 2 ฉบับ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี</p> <p>2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ สมอ. พิจารณา</p> <p>3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ</p> <p>4. กร.1 และ สมอ. ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.</p> <p>5. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ.</p> <p>6. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.</p>	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1												
										7. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
15	คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓			✓	1. บันทึก สร. ส่วนที่สุด ที่ อก 0100/846 ลว. 26 พ.ค. 68 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/491 ลว. 17 มิ.ย. 68 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/682 ลว. 19 มิ.ย. 68	1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียม ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร ระดับสูง บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ในประเด็นการยกระดับ ขีดความสามารถแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย การส่งเสริมดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนา บุคลากรและแรงงานทักษะสูง การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเมืองอัจฉริยะ และการสนับสนุนด้านนโยบาย และกฎระเบียบ 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.ภัทรพล และ กร.1 พิจารณา 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ. 5. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. เพื่อมอบหมาย สร. นำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการ หารือต่อไป	ไม่มี	
16	การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า		✓	✓					1. บันทึกสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ที่ อก 0704/6599 ลว. 17 มิ.ย. 68 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/541 ลว. 1 ก.ค. 68 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/742 ลว. 3 ก.ค. 68	1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องอบผ้า 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว และจัดทำบันทึก เสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ลมอ.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
17	การพิจารณาตอบข้อร้องเรียนของสมาคมการค้า ผู้ผลิตเหล็กไทย		✓	✓				1. บันทึก สร. ที่ อก 0100/861 ลว. 29 ก.ค. 68 2. บันทึก กร.1 ที่ อก 0803/616 ลว. 25 ก.ค. 68 3. บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/840 ลว. 30 ก.ค. 68	1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกแจ้งว่า นายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กไทย ขอร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบกรณีการทุ่มตลาด เหล็กของผู้ประกอบการโรงรีดเหล็กไทยทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งเส้นทางการเงินที่นำมาลงทุน มาตรฐานสินค้าและบริษัทอิมพอร์ตที่ประกอบธุรกิจ ผิดกฎหมายภายในประเทศ 2. ปกอ. มอบหมายให้ รปอ.หสพ. ผศร.เอกนิติ สมอ. สศอ. และ กรอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณา 4. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 5. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ลมอ.	ไม่มี	
18	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้อง ห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาใน ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กรณีรถยนต์ โบราณ (Classic Cars))		✓		✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล)18957 ลว. 30 ก.ค. 68 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/651 ลว. 15 ส.ค. 68 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/897 ลว. 18 ส.ค. 68 4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1555 ลว. 19 ส.ค. 68 5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4059 ลว. 25 ส.ค. 68	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณาเสนอ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวง พาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กรณีรถยนต์โบราณ (Classic Cars)) ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 5. กร.1 ได้พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ.	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอ ผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1											
									8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
19	การพิจารณารายงานผลการศึกษา เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประเภท รถโดยสารและรถบรรทุก ของคณะกรรมการ การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร	✓			✓		✓	1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/7725 ลว. 25 มี.ค. 68 2. บันทึก กร.1 ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/636 ลว. 5 ส.ค. 68 3. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/871 ลว. 6 ส.ค. 68 4. บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/1515 ลว. 13 ส.ค. 68 5. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/4262 ลว. 3 ก.ย. 68	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) สั่งและปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น หน่วยงานหลักรับรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถโดยสาร และรถบรรทุก ของคณะกรรมการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความ เหมาะสมของรายงานพร้อม ข้อเสนอแนะดังกล่าวร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 5. กร.1 ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม ของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ บันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2											
1	การส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่		✓		✓	✓		1. บันทึก กร.2 ที่ อก 0804/409 ลว. 8 ต.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ที่ อก 0804/1119 ลว. 10 ต.ค. 67 3. หนังสือ อก. ที่ อก 0804/	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายสมชาย พนมขวัญ ผู้ประสานงานภาคเครือข่ายคนแห่หมูปและคณะ ได้มีหนังสือกราบเรียน นายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สัก ตลอดจนมาตรการด้านภาษีนำเข้า - ส่งออก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่ง ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. โดย กร.2/กม. พิจารณา 2. กร.2 ร่วมกับ กม. และได้หารือกับเครือข่ายประชาสังคมแห่หมูป และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำบันทึกและความเห็นเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่ นำเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็น สศอ. และลงนามหนังสือเรียนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2568 - 2569		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/417 ลว. 10 ต.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1121 ลว. 11 ต.ค. 67 และ อก 0804/4096 ลว. 15 ต.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/4896 ลว. 22 ต.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2568 - 2569 ของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รปอ.ศิริเพ็ญ ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในการอบอาเซียน ฉบับปี 2024		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/457 ลว. 31 ต.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1220 ลว. 4 พ.ย. 67 และ อก 0804/4388 ลว. 5 พ.ย. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/5290 ลว. 14 พ.ย. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในการอบอาเซียน ฉบับปี 2024 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2											
4	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าลมน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากป่าลมน้ำมัน พ.ศ.		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/484 ลว. 7 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/1245 ลว. 7 พ.ย. 67 และ ลว. 12 พ.ย. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/5266 ลว. 13 พ.ย. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าลมน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากป่าลมน้ำมัน พ.ศ. โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ไม่มี	
5	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2567/68		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/523 ลว. 26 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/1337 ลว. 28 พ.ย. 67 และ อก 0804/4857 ลว. 29 พ.ย. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/6055 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2567/68 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
6	มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2567/68		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/5252 ลว. 27 พ.ย. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/1343 ลว. 28 พ.ย. 67 และ อก 0804/4866 ลว. 2 ธ.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/6058 ลว. 16 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2567/68 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
7	(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง รักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยศูนย์ข้าวเปลือกชุมชน		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/550 ลว. 16 ธ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/1428 ลว. 18 ธ.ค. 67 และ ที่ อก 0804/5138 ลว. 20 ธ.ค. 67 3. หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0804/6197 ลว. 23 ธ.ค. 67	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง รักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยศูนย์ข้าวเปลือกชุมชน ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รคอ.กัทรล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2											
8	ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงไม่ได้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2568 พ.ศ.		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/557 ลว. 24 ธ.ค. 67 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1454 ลว. 26 ธ.ค. 67 และ 0804/9 ลว. 2 ม.ค. 68 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/133 ลว. 9 ม.ค. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2568 พ.ศ. ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
9	(ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์ม น้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1 ลว. 2 ม.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/13 ลว. 7 ม.ค. 68 และ อก 0804/150 ลว. 17 ม.ค. 68 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/564 ลว. 28 ม.ค. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
10	ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์ การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจากทะเลเลี้ยง ส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/50 ลว. 14 ก.พ. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/181 ลว. 18 ก.พ. 68 และ 0804/411 ลว. 19 ก.พ. 68 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1097 ลว. 24 ก.พ. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วย หลักเกณฑ์การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจากทะเลเลี้ยง ส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
11	(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง แก้ไขปัญหาการค้า โคตกต่ำ		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/87 ลว. 11 มี.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/299 ลว. 13 มี.ค. 68 และ บันทึก ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/588 ลว. 19 มี.ค. 68 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/1671 ลว. 28 มี.ค. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง แก้ไขปัญหาการค้าโคตกต่ำ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
12	ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจาก การเพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน		✓		✓		✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/50 ลว. 14 ก.พ. 68 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/181 ลว. 18 ก.พ. 68 และ 0804/411 ลว. 19 ก.พ. 68 3. หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1097 ลว. 24 ก.พ. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจาก การเพาะเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของ กศ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามในบันทึกเรียน ปกอ. ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
13	การดำเนินงานและขอขยายเวลาการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้อาคารของรัฐ 4 แห่ง		✓		✓	✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/133 ลว. 10 เม.ย. 68 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/415 ลว. 17 เม.ย. 68	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและขอขยายเวลาการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้อาคารของรัฐ 4 แห่ง ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามบันทึกเรียน อสอ. เพื่อดำเนินการนำเสนอ รวอ. พิจารณาเลขนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม. ต่อไป	ไม่มี		
14	ขอให้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ. ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา		✓		✓	✓		1. บันทึก กร.2 ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/167 ลว. 8 พ.ค. 68 2. บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/525 ลว. 15 พ.ค. 68 3. หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/2423 ลว. 16 พ.ค. 68	กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการในภาพรวมให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป สศอ. โดย กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หคอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนปลัดกระทรวงการคลัง	ไม่มี		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		ศสอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2											
15	การส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ที่ อก 0804/142 ลว. 23 เม.ย. 68 2. บันทึก ศสอ. ที่ อก 0804/482 ลว. 6 พ.ค. 68 3. หนังสือ อก ที่ อก 0804/2450 ลว. 19 พ.ค. 68	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่า ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชนแพร่มีและคณะ มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สัก ตลอดจนมาตรการด้านภาษี นำเข้า - ส่งออก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่ง กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หคอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้ ศสอ. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชนแพร่ให้ทราบต่อไป	ไม่มี	
16	ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาหมไทยภายใต้การเปิดเสรีตามข้อตกลง TAFTA และ TNZCEP		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/188 ลว. 28 พ.ค. 68 2. บันทึก ศสอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/593 และ อก 0804/1040 ลว. 30 พ.ค. 68 3. หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/2835 ลว. 9 มิ.ย. 68	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาหมไทยภายใต้การเปิดเสรีตามข้อตกลง TAFTA และ TNZCEP ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยประสาน กท. จัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
17	ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว		✓		✓		✓	1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/246 ลว. 3 ก.ค. 68 2. บันทึก ศสอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/747 ลว. 3 ก.ค. 68 และ อก 0804/1289 ลว. 4 ก.ค. 68 3. หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/3286 ลว. 7 ก.ค. 68	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		ศสอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2											
18	ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.		✓		✓	✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/272 ลว. 21 ก.ค. 68 2. บันทึก ศสอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/825 ลว. 24 ก.ค. 68 3. หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/3742 ลว. 1 ส.ค. 68	สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
19	ขอความเห็นชอบโครงการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการรับซื้อน้ำมันดิบเพื่อการผลิต ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย		✓		✓	✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/278 ลว. 24 ก.ค. 68 2. บันทึก ศสอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/834 ลว. 29 ก.ค. 68 และ อก 0804/452 ลว. 29 ก.ค. 68 3. หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/3869 ลว. 6 ส.ค. 68	สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ มีหนังสือขอให้ อก. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การขอความเห็นชอบโครงการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการรับซื้อน้ำมันดิบเพื่อการผลิต ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน และ กร.2 ได้มอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
20	ผลการพิจารณาความผิดของบริษัท บริงซ์ เฉิง ซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด		✓		✓	✓		1. บันทึก กร.2 ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/303 ลว. 6 ส.ค. 68 2. บันทึก ศสอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/869 ลว. 6 ส.ค. 68 3. หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0804/3868 ลว. 6 ส.ค. 69	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงจากการเข้าตรวจสอบของ อก. กรณี บริษัท บริงซ์ เฉิง ซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง ปกอ. มีบัญชาให้ ศสอ. พิจารณาดำเนินการโดยด่วน และ กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณา โดยจัดทำบันทึกเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ภัทรพล ลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หคอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ไม่มี	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
หน่วยงาน กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (107 เรื่อง)											
1	ข้อมูลประกอบและประเด็นหารือสำหรับเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านกิจการแข่งขันก็หาความเร็ววิซันด์ และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/675 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1086 ลว. 4 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4742 ลว. 9 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลประกอบและประเด็นหารือสำหรับเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านกิจการแข่งขันก็หาความเร็ววิซันด์ ในส่วนขอข้อมูลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับนิวซีแลนด์ภายใต้กรอบพหุภาคี ทวิภาคี และประเด็นหารือต่างๆ	ไม่มี	
2	ความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขและขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Protocol to Amend and Extend the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/676 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1087 ลว. 4 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3983 ลว. 8 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4895 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารแก้ไขและขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อส่งก๊าซอาเซียน (Protocol to Amend and Extend the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	ความเห็นต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ [ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI) Statement on Artificial Intelligence (AI)]		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว. 3 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1088 ลว. 7 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3992 ลว. 9 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4897 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ [ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI) Statement on Artificial Intelligence (AI)] เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
4	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/691 ลว. 7 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/699 ลว. 8 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1094 ลว. 8 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4811 ลว. 11 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 ในประเด็นร่างมติว่าด้วยการดำเนินการบูรณาการเพื่อริเริ่มสนธิสัญญาพลาสติกโลกในอาเซียน และแนวทางการจัดทำมาตรการจัดการมลพิษจากพลาสติกภายใต้ข้อริเริ่มสัญญาซึ่งจะสะท้อนหลักการความรับผิดชอบต่อร่วมในระดัการพัฒนาด้านที่แตกต่างกันของสมาชิกอาเซียน	ไม่มี	
5	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมระดับผู้นำกลุ่มพันธมิตรเอเชียเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ครั้งที่ 2 (The 2 Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Meeting)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/718 ลว. 16 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1149 ลว. 17 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4159 ลว. 18 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4909 ลว. 22 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมระดับผู้นำกลุ่มพันธมิตรเอเชียเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ครั้งที่ 2 (The 2 Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Meeting) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
6	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ต้องติดตามจากการประชุมทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ครั้งที่ 1 ระหว่างไทยและออสเตรเลีย (ระดับรัฐมนตรี) และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/745 ลว. 25 ต.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1198 ลว. 28 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ต้องติดตามจากการประชุมทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ครั้งที่ 1 ระหว่างไทยและออสเตรเลีย (ระดับรัฐมนตรี) ในประเด็นนโยบายเรือมาตรฐานที่ด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ (New Vehicle Efficiency Standard : NVES) และประเด็นการทบทวนสาขาความร่วมมือภายใต้ SECA ในการประชุมยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Dialogue) ปี 2568 ซึ่งเห็นควรเพิ่มข้อมูลความร่วมมือสาขาที่ 8 พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
7	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 29 รายการ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/749 ลว. 28 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1208 ลว. 30 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 29 รายการ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ประเด็นข้อบท ATIGA เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดใน Article 26 (A) เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Trade Agreement : AANZFTA) และรายการสินค้าเซคติกโอโทรคาร์บอน (สไตรีน) โชนพิกัด 2902.50	ไม่มี	
8	ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำรอบการค้าเงินงานภายใต้โครงการพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาเซียน และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/755 ลว. 30 ต.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1217 ลว. 31 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำรอบการค้าเงินงานภายใต้โครงการพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาเซียน	ไม่มี	
9	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Ichma Statement on A New Look to Advance the Free Trade Area of the Asia-Pacific (ร่างที่หนึ่ง)		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/616 ลว. 15 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1150 ลว. 16 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร Ichma Statement on A New Look to Advance the Free Trade Area of the Asia-Pacific (ร่างที่หนึ่ง) เพื่อผลักดันให้วาระการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไปังไร ครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงแสวงหาประเด็นที่เป็นแนวทางการดำเนินงานใหม่ ๆ ทางการค้าผ่านกลไกต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ป้ตราจายา 2040 และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเอเปค	ไม่มี	
10	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/717 ลว. 15 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1155 ลว. 17 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 ซึ่งไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 ร่างที่ศูนย์ (zero draft) เนื่องจากการแสดงเจตนาพร้อมกันของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการยืนยันเพื่อยึดมั่นต่อการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ป้ตราจายา 2040 และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ภายใต้เอเปค โดยเฉพาะการยกระดับการค้าเงินงานภายใต้กรอบ FTAAP	ไม่มี	
11	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจากฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ภูมิภาค การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ภูมิภาค		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/747 ลว. 28 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1205 ลว. 30 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการเจรจากฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ภูมิภาค ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้เสนอเกณฑ์ทั่วไป คือ การเปลี่ยนพิกัดที่ระดับ 4 หลัก หรือการสะสมมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 40 (CTH or RVC40) ในทุกรายสินค้า ซึ่งเห็นว่าอาจจำเป็นในการบรรจุหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดในร่างความตกลงด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ให้มีความชัดเจน เนื่องจาก PSRs เป็นการระบุเฉพาะรายสินค้าที่มีกระบวนการผลิตเฉพาะเท่านั้นโดยที่ความตกลงไทย - ภูมิภาค เป็นความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี เห็นควรปรับใช้เกณฑ์การสะสมมูลค่าที่มีคุณสมบัติเพียงพอ (Qualifying Value Content: QVC) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี	ไม่มี	
12	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ 10 และความเห็น สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/634 ลว. 17 ก.ย. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1037 ลว. 20 ก.ย. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก สำหรับรายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม ณ สหพันธ์รัฐสวิส เพื่อขอรับการอนุมัติทำที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป	ไม่มี	ปกอ. รับทราบ 17 ต.ค. 67

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
13	ข้อคิดเห็นต่อร่างภาคผนวกสาขายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในร่างทูลุปรศรททางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และความเห็นของ สศอ.		✓	✓				บันทึก กท. ลับ ส่วน ที่ อก 0806/23 ลว. 2 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/ล)57 ลว. 3 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับ ข้อคิดเห็นต่อร่างภาคผนวกสาขายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในร่าง ทูลุปรศรททางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้า เสรีไทย-สหภาพยุโรป	ไม่มี	
14	ความเห็นต่อร่างหนังสือเวียนภายใต้คณะทำงานด้าน การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลง การค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA)		✓	✓				บันทึก กท. ลับ ส่วน ที่ อก 0806/ล)24 ลว. 9 ต.ค. 67 หนังสือ สศอ. ลับ ส่วน ที่ อก 0806/ล) 62 ลว. 11 ต.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ ร่างหนังสือเวียนภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (WG-TSD) ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA)	ไม่มี	
15	ความเห็นต่ออนุสัญญาะหว่างราชอาณาจักรไทยและ ราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการ หลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรัฐฎการ		✓		✓	✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/708 ลว. 11 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1132 ลว. 11 ต.ค. 2567 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4158 ลว 18 ต.ค. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4907 ลว 22 ต.ค 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่ออนุสัญญาะหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักร นอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงิน ได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรัฐฎการ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
16	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้าง ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหาร และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมอาหาร และการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกอาหารระหว่างรัฐบาล ของสุลาตันและยังิง ตี-เปอร์ตวน แห่งบรูไนดารุสซาลาม		✓		✓	✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/674 ลว. 1 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1085 ลว. 4 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5127 ลว. 7 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้าง ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาส่งเสริม การส่งออกอาหารระหว่างรัฐบาลของสุลาตันและยังิง ตี-เปอร์ตวน แห่ง บรูไนดารุสซาลาม แก่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับการนำเสนอ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป	ไม่มี	
17	ความเห็นต่อรายงานผลการศึกษาขอบเขตความร่วมมือ ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความตกลงเขต การค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)		✓		✓	✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/762 ลว. 1 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/1221 ลว. 4 พ.ย. 67 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5304 ลว. 14 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับรายงานผลการศึกษาขอบเขต ความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความตกลงเขตการค้า เสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)	ไม่มี	
18	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567		✓		✓	✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/754 ลว. 30 ต.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1204 ลว. 31 ต.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5198 ลว. 8 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างปฏิญญาผู้นำ เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ในส่วนของร่างปฏิญญาผู้นำ เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 (ร่างที่ศูนย์) และขอเสนอ เพิ่มเติม ในย่อหน้าที่ 7 การจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) เห็นควรเพิ่มเติมถ้อยคำ "เศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม" เพื่อ เป็นการสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตามที่ผู้นำเอเปคได้ให้การรับรองร่วมกัน	ไม่มี	
19	ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567		✓		✓	✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/789 ลว. 11 พ.ย. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1273 ลว. 13 พ.ย. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4529 ลว. 14 พ.ย. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5414 ลว. 20 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567 เพื่อร่วมแสดง เจตนากรณีในการขับเคลื่อนความร่วมมือของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย โดยการเชื่อมโยง จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สร้างโอกาสของผู้ประกอบการ MSMEs ในห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
20	ความเห็นต่ออนุสัญญาะหว่างราชอาณาจักรไทยและ ราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อนใน ส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการ หลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรัฐฎการ		✓		✓	✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/715 ลว. 15 ต.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1142 ลว. 15 ต.ค. 67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4210 ลว 22 ต.ค. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5047 ลว 1 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่ออนุสัญญาะหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักร นอร์เวย์เพื่อการจัดการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการป้องกันการหลบหลีกและการหลีกเลี่ยงรัฐฎการ เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
21	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการเข้าร่วมซื้อริซึม SheTrades Outlook ของ Internation Trade Center		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/722 ลว. 16 ต.ค.67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1151 ลว. 17 ค. 67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4198 ลว 21 ต.ค. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5081 ลว 4 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบการเข้าร่วมซื้อริซึม SheTrades Outlook ของ Internation Trade Center เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
22	ความเห็นต่อร่างพิธีสารการเจรจาพหุภาคีระหว่างไทยและ อุซเบกิสถาน ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็น สมาชิกองค์การการค้าโลกของอุซเบกิสถาน		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/776 ลว. 6 พ.ย.67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1248 ลว. 8 พ.ย.67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4507 ลว 13 พ.ย. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5375 ลว 19 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพิธีสารการเจรจาพหุภาคีระหว่างไทยและอุซเบกิสถาน ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอุซเบกิสถาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
23	ข้อคิดเห็นต่อเอกสาร (non-paper) เรื่อง กลไกการปรับ คาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน สำหรับนำเสนอกภายใต้การ เจรจาจัดทำ FTA ไทย-EU และความเห็นของ สศอ.		✓	✓				บันทึก กท. ที่ (อก) 0806/13 ลว. 7 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอข้อคิดเห็นต่อเอกสาร (non-paper) เรื่อง กลไกการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน สำหรับนำเสนอกภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EU ให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	ไม่มี	
24	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Strategic Guidelines on Partnership and Resource Mobilization ในกรอบ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/787 ลว. 11 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1283 ลว. 14 พ.ย. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5351 ลว 15 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอเห็นต่อกระทรวงการค้าต่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร Strategic Guidelines on Partnership and Resource Mobilization ในกรอบองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ	ไม่มี	
25	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) Clomate Change Strategy สำหรับปี ค.ศ. 2025-2029		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/806 ลว. 18 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1312 ลว. 21 พ.ย. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5542 ลว 22 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการค้าต่างประเทศสำหรับร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) Clomate Change Strategy สำหรับปี ค.ศ. 2025-2029	ไม่มี	
26	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/812 ลว. 21 พ.ย. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1323 ลว. 22 พ.ย. 67 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5666 ลว 26 พ.ย. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการค้าต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ฮังการี ครั้งที่ 4	ไม่มี	
27	สรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการ ประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ การเจรจาระดับความตกลงการค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/835 ลว. 6 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร สศอ. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจาระดับความตกลงการค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. ในประเด็นการปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (Products Specific Rules : PSRs) โดยมีพิทกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) สำหรับภาคอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเหล็ก ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. ที่จะอยู่ในการประชุมคณะทำงานด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2567 ณ กรุงจาร์จาร์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		ศสอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
28	รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม Asia-Pacific Green Deal For Business Roundtable-Changing towards a more circular economy in Asia and the Pacific และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ ศสอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/837 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก ศสอ. ที่ อก 0806/1398 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ที่ อก 0806/5040 ลว. 12 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับการสรุปสาระสำคัญการประชุมAsia-Pacific Green Deal For Business Roundtable-Changing towards a more circular economy in Asia and the Pacific และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเสวนาโดยกลุ่มธุรกิจสีเขียวของภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก โดยมีหน่วยงานภายใต้ UNESCAP จากเอเชียแปซิฟิกและไทยเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	ไม่มี	
29	ความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมหรือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 7 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/852 ลว. 12 ธ.ค. 67 บันทึก ศสอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1414 ลว. 17 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5123 ลว. 19 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6196 ลว. 23 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมการประชุมหรือประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ 7 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
30	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong-Lanchang Cooperatin Special Fund 2024)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/822 ลว. 28 พ.ย. 67 บันทึก ศสอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1354 ลว. 29 พ.ย. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4886 ลว. 3 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6060 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong-Lanchang Cooperatin Special Fund 2024) เพื่อให้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง กับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ ความร่วมมือสีเขียวและการจัดการของเสีย เกษตรแปรรูป การเกษตรที่ยั่งยืน การขนส่งและความเชื่อมโยง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
31	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/830 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก ศสอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1375 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4953 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6051 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะความร่วมมือด้านพลังงานและเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีไปสู่การบรรลุเป้าหมายพลังงานสะอาด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
32	ความเห็นต่อการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการบินพลเรือน (เดลี)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/845 ลว. 9 ธ.ค. 67 บันทึก ศสอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1397 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5042 ลว. 12 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6049 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการบินพลเรือน (เดลี) ซึ่งจะประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการเดินอากาศให้มีความปลอดภัย มั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินภูมิภาคโดยรวม ส่งเสริมนโยบาย ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ของประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
33	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวทางการกระจายระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/846 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1442 ลว. 11 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ ร่างเอกสารแนวทางการกระจายระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความตกลง AKFTA ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนประเด็นการลดหรือยกเลิกภาษีเห็นควรพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อมีการแลกเปลี่ยนตารางรายการสินค้าเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับและไม่สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของไทย สำหรับประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของวัตถุดิบ และสินค้าจำเป็นในภาวะวิกฤต ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม	ไม่มี	
34	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems)		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/829 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1377 ลว. 6 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems) เพื่อแสดงเจตนาสนับสนุนและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำร่วมกัน นำไปสู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศในภาคการเกษตร รวมถึงเกษตรแปรรูปเพื่อสามารถรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนและวิกฤตการณ์อื่น ๆ	ไม่มี	
35	ความเห็นต่อร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำหรับการจัดการประชุม "The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025"		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/831 ลว. 4 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1372 ลว. 6 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4951 ลว. 9 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6053 ลว. 16 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำหรับการจัดการประชุม "The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025" เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
36	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 4		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/849 ลว. 11 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1406 ลว. 13 ธ.ค. 67 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5079 ลว. 16 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6074 ลว. 17 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
37	ความเห็นต่อการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA		✓	✓				บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/29 ลว. 19 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/ล) 20 ลว. 20 ธ.ค. 67 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ					รับทราบ
38	สรุปสาระสำคัญการประชุมหรือกระบวนการภายในของ ไทยต่อการจัดทำเอกสารของอาเซียนและเอกสารระหว่าง อาเซียนกับภาคีภายนอก และความเห็นของ สศอ.		✓		✓			✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/13 ลว. 10 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/46 ลว. 15 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมหรือกระบวนการ ภายในของไทยต่อการจัดทำเอกสารของอาเซียนและเอกสารระหว่าง อาเซียนกับภาคีภายนอก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นแนวปฏิบัติการให้ความเห็นชอบ เอกสารในกรอบอาเซียน การทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประเภทของเอกสาร ให้ครอบคลุมมากขึ้นมากกว่าเอกสารในกรอบอาเซียน 2ประเภท และ ประเด็นแนวทางการรวบรวมและรายงานผลการดำเนินการตามความเห็น ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวกระทรวง การต่างประเทศจะจัดทำสรุปผลการประชุมแจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นและนำไปหารือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่อง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป	ไม่มี	
39	ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอสำหรับการ คงรายการ การยุบ/ยกเลิกรายการ และกำหนดรายการ สินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรอาร์มีโนซ์ อาเซียน ฉบับปี 2028		✓	✓					บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/17 ลว. 13 ม.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/30 ลว. 15 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอ สำหรับการคงรายการ การยุบ/ยกเลิกรายการ และกำหนดรายการสินค้า ของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรอาร์มีโนซ์อาเซียน ฉบับปี 2028	ไม่มี	
40	ความเห็นต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบบทแก้ไข ข้อตกลง "The Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism" ของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/20 ลว. 15 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/53 ลว. 17 ม.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/168 ลว. 20 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/461 ลว. 23 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบบทแก้ไขข้อตกลง "The Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism" ของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
41	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้าของออสเตรเลีย ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ความเห็น และประเด็น คำถาม		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/38 ลว. 24 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/99 ลว. 29 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/589 ลว. 29 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการทบทวนนโยบายการค้าของ ออสเตรเลียภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ความเห็น และประเด็นคำถาม	ไม่มี	
42	ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Jungle Ventures V, LP		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วน ที่ อก 0806/877 ลว. 24 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วน ที่ อก 0806/1456 ลว. 26 ธ.ค. 67 หนังสือ อก. ส่วน ที่ อก 0806/134 ลว. 9 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังสำหรับการลงทุนของธนาคารพัฒนา เอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Jungle Ventures V, LP ในส่วนของการเข้าไป ลงทุนในกองทุน Jungle Ventures V, LP ของ ADB เป็นกลไกที่ช่วย สนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมสำหรับผู้บริโภค บริการทางการเงิน และบริการทางธุรกิจรูปแบบ Business-to-Business (B2B) ที่อยู่ระหว่างการขยายกิจการที่กำลัง เจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย	ไม่มี	
43	ความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงในหัวข้อสหภาพ ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/6 ลว. 7 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/25 ลว. 10 ม.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/106 ลว. 13 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/366 ลว. 20 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับสูงในหัวข้อสหภาพการประชมนำเขต เศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
44	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ใน โอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ของนายกรัฐมนตรี		✓		✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/18 ลว. 14 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/51 ลว. 16 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/276 ลว. 16 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ของนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อให้อุตสาหกรรมกับแผนพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ 5 ปี ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเพิ่มเติมสาขา อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ การแพทย์ทางไกล อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อขยายโอกาสหุ้นส่วนการ ลงทุนของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
45	ความเห็นต่อร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓		✓	บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/31 ลว. 22 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/76 ลว. 24 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/520 ลว. 27 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ค.ศ. 2026-2030) ประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation) ด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมโอกาสการค้าและการลงทุนสาขาเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรม สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต โดยเพิ่มสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวทางการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ ทุนย่นต์และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และยานยนต์สมัยใหม่	ไม่มี	
46	ความเห็นต่อร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-จีน (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ที่ อก 0806/33 ลว. 23 ม.ค. 68 บันทึก อก. ที่ อก 0806/85 ลว. 27 ม.ค. 68 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/519 ลว. 27 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างตั้งต้นของแผนดำเนินการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-จีน (ค.ศ. 2026-2030) ภายใต้สาขาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สาขาย่อยความร่วมมือด้านดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ 5 ปี ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเพิ่มเติมสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ การแพทย์ทางไกล อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อขยายโอกาสหุ้นส่วนการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และสอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล	ไม่มี	
47	ความเห็นต่อเอกสารข้อเท็จจริงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงทางการค้าอินเดียบอสเตรเลีย		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/885 ลว. 27 ธ.ค. 67 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5 ลว. 3 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับเอกสารข้อเท็จจริงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงทางการค้าอินเดียบอสเตรเลีย ภายใต้ข้อบทที่ 4 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงทางการค้าอินเดียบอสเตรเลีย หลักเกณฑ์กฏถิ่นกำเนิดสินค้าระบุว่าสินค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร โดยผ่านเกณฑ์ wholly obtained or produced เป็นสินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือผลิตทั้งหมดในดินแดนของหนึ่งหรือทั้งสองภาคี (one or both of the parties) โดยเห็นว่าจะได้ความตกลง FTA ระหว่างไทย-อินเดีย และไทย-ออสเตรเลีย ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	ไม่มี	
48	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล สำหรับปี ค.ศ. 2024-2034		✓	✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/876 ลว. 23 ธ.ค. 67 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1446 ลว. 25 ธ.ค. 67 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/52 ลว. 8 ม.ค. 68 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/372 ลว. 20 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล สำหรับปี ค.ศ. 2024-2034 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
49	ความเห็นต่อร่างการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TSD) ของอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา		✓	✓			✓	บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1 ลว. 6 ม.ค. 68 หนังสือ สศอ ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/37 ลว. 13 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบทการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TSD) ของอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา	ไม่มี	
50	ความเห็นต่อประเทศไทยตอบรับเชิญเข้าเป็นประเทศหุ้นส่วนของกลุ่ม BRICS (BRICS Partner Country)		✓	✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/15 ลว. 13 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/45 ลว. 15 ม.ค. 68 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/135 ลว. 16 ม.ค. 68 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/368 ลว. 20 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อประเทศไทยตอบรับเชิญเข้าเป็นประเทศหุ้นส่วนของกลุ่ม BRICS (BRICS Partner Country) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
51	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 2 ของยูเครน ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนมาก ที่ อก 0806/30 ลว. 30 ม.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนมาก ที่ อก 0806/69 ลว. 24 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 2 ของยูเครน ความเห็นและประเด็นคำถาม	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
52	ความเห็นต่อร่างตั้งเดิมของแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุม เพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง อาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. 2026-2030)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/45 ลว. 30 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/106 ลว. 29 ม.ค. 68 หนังสือ อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/600 ลว. 30 ม.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างตั้งเดิมของ แผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. 2026-2030)	ไม่มี	
53	ความเห็นต่อร่างเอกสาร Concept Paper ของกลไกการ หารือว่าด้วยพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue) ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ฉบับแก้ไข		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/61 ลว. 4 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/121 ลว. 6 ก.พ. 68 หนังสือ อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/792 ลว. 7 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร Concept Paper ของกลไกการหารือว่าด้วยพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue) ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ฉบับแก้ไข	ไม่มี	
54	สรุปสาระสำคัญของการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการ การประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้การเจรจาระดับความตกลงการค้าสินค้าของ อาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่างรอบ (Intersessional) ครั้งที่ 4 และความเห็นของ สศอ.		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/66 ลว. 5 ก.พ. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/153 ลว. 14 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร สศอ. สำหรับสรุปผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการ การประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้การเจรจา ระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA WG-ROO) ระหว่าง รอบ (Intersessional) ครั้งที่ 4 และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเจรจา ปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน ให้กับ กรมศุลกากรทราบต่อไป	ไม่มี	
55	ความเห็นต่อความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐ สุดด้านบูรณาการเศรษฐกิจและการค้าเสรีอาเซียนใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเก็บจากเงินได้และการป้องกันการหลบ หลีกเลี่ยงและหลีกเลี่ยงภาษี		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/72 ลว. 6 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/141 ลว. 7 ก.พ. 68 บันทึก อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/346 ลว. 10 ก.พ. 68 หนังสือ อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/968 ลว. 14 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐสุดด้านบูรณาการ เศรษฐกิจและการค้าเสรีอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเก็บจากเงิน ได้และการป้องกันการหลบเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อการประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
56	ความเห็นต่อรายงานการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 3 ของกัมพูชา ความเห็น และประเด็นคำถาม		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/82 ลว. 13 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/184 ลว. 19 ก.พ. 68 หนังสือ อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/1037 ลว. 19 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับรายงานการทบทวนนโยบาย การค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 3 ของกัมพูชาและประเด็น คำถาม	ไม่มี	
57	ความเห็นต่อการดำเนินการเพื่อให้พิธีสารฉบับที่สองเพื่อ แก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีผลใช้บังคับ		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/89 ลว. 18 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/189 ลว. 21 ก.พ. 68 หนังสือ อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/1181 ลว. 26 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการดำเนินการเพื่อให้พิธีสาร ฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีผลใช้บังคับ	ไม่มี	
58	ความเห็นต่อการดำเนินการภายใต้คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/50 ลว. 30 ม.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/112 ลว. 3 ก.พ. 68 บันทึก อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/310 ลว. 3 ก.พ. 68 หนังสือ อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/699 ลว. 5 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการดำเนินการภายใต้คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
59	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม กับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ฉบับ		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/73 ลว. 6 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/162 ลว. 14 ก.พ. 68 บันทึก อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/394 ลว. 17 ก.พ. 68 หนังสือ อท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/1088 ลว. 24 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานของ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้และการ ใช้ประโยชน์จากพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคตในภาคอุตสาหกรรม ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
60	ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำทำการเจรจาเฉพาะ รายสินค้า (PSRs) ภายใต้การประชุมเจรจาจัดทำความตกลง การค้าเสรี (FTA) ไทย - ภูฏาน ครั้งที่ 4		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/90 ลว. 18 ก.พ. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อท 0806/178 ลว. 21 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับการจัดทำทำการเจรจาเฉพาะ รายสินค้า (PSPs) ภายใต้การประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 4	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สคอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
61	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสาร 2025 APEC MRT Key Deliverables		✓	✓				บันทึก ทท. ส่วน ที่ อก 0806/95 ลว. 18 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วน ที่ อก 0806/179 ลว. 21 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสาร 2025 APEC MRT Key Deliverables ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2568 เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เห็นพ้องร่วมกันที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีความทันสมัยตามแนวโน้มของโลกในปัจจุบันที่มีความสำคัญกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคส่วนต่าง ๆ การยกระดับห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน การคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานปลอดคาร์บอน	ไม่มี	
62	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA หรือ เอฟตา)		✓		✓		✓	บันทึก ทท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)3 ลว. 21 ม.ค. 68 บันทึก สคอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)5 ลว. 24 ม.ค. 68 บันทึก อก ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)244 ลว. 27 ม.ค. 68 หนังสือ อก ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)654 ลว. 4 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA หรือ เอฟตา) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
63	ความเห็นต่อผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 6		✓		✓		✓	บันทึก ทท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/40 ลว. 24 ม.ค. 68 บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/96 ลว. 29 ม.ค. 68 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/269 ลว. 29 ม.ค. 68 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/657 ลว. 4 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 6 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
64	ความเห็นต่อการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรปริมาณโควตาทั่วไปสำหรับสินค้าโควตาของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปกรณี Brexit		✓		✓		✓	บันทึก ทท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)4 ลว. 29 ม.ค. 68 บันทึก สคอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)7 ลว. 31 ม.ค. 68 บันทึก อก ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)307 ลว. 3 ก.พ. 68 หนังสือ อก ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/(ล)703 ลว. 5 ก.พ. 68	เสนอความเห็นต่อการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรปริมาณโควตาทั่วไปสำหรับสินค้าโควตาของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปกรณี Brexit เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
65	ความเห็นต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะในการรับมือกลไกการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และข้อเสนอให้ยกระดับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว		✓		✓		✓	บันทึก ทท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/67 ลว. 5 ก.พ. 68 บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/160 ลว. 17 ก.พ. 68 บันทึก อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/397 ลว. 17 ก.พ. 68 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1090 ลว. 24 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะในการรับมือกลไกการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และข้อเสนอให้ยกระดับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
66	ความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์		✓		✓		✓	บันทึก ทท. ส่วนมากที่สุด ที่ อก 0806/86 ลว. 14 ก.พ. 68 บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/179 ลว. 18 ก.พ. 68 หนังสือ อก ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1032 ลว. 19 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์	ไม่มี	
67	ความเห็นประเด็นการยกเลิกการเก็บอากรขาออก (Export duties) ตามภาค 3 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530		✓	✓				บันทึก ทท. ลับ ส่วนมากที่สุด ที่ อก 0806/(ล)6 ลว. 25 ก.พ. 68 หนังสือ สคอ. ลับ ส่วนมากที่สุด ที่ อก 0806/(ล)3 ลว. 27 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับประเด็นการยกเลิกการเก็บอากรขาออก (Export duties) ตามภาค 3 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
68	ความเห็นต่อร่างเอกสารแนวทางการยกระดับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (AFAIPC) และการร่วมประกาศเริ่มเจรจา ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 31		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/103 ลว. 24 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/211 ลว. 26 ก.พ. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/456 ลว. 26 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1230 ลว. 3 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารแนวทางการยกระดับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (AFAIPC) และการร่วมประกาศเริ่มเจรจา ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 31 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
69	ความเห็นต่อข้อมูลและประเด็นหรือความร่วมมืออุตสาหกรรมอวกาศสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7 ระดับรัฐมนตรี		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 ลว. 7 มี.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/270 ลว. 14 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อมูลและประเด็นหรือความร่วมมืออุตสาหกรรมอวกาศสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7 ระดับรัฐมนตรี	ไม่มี	
70	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบทำไทยสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/149 ลว. 7 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/289 ลว. 12 มี.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/536 ลว. 12 มี.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1542 ลว.19 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบทำไทยสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (STEER) ครั้งที่ 7 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
71	รายงานสรุปผลการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/138 ลว. 5 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/274 ลว. 11 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับรายงานสรุปผลการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ประเทศมาเลเซีย และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอวกาศ เพื่อหน่วยงาน อก. พิจารณาเสนอในโอกาสแรกตามกำหนด (เมษายน-มิถุนายน 2568)	ไม่มี	
72	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 6		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/98 ลว. 20 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/207 ลว. 25 ก.พ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1157 ลว. 25 ก.พ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการค้าต่างประเทศสำหรับร่างปฏิญญาการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาสำคัญภายใต้กรอบบิมสเทค รวมทั้งเห็นด้วยกับการเร่งจัดการสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีบิมสเทคเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าการค้าของไทยและสมาชิกบิมสเทค	ไม่มี	
73	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญจรีชะ ระหว่างกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/173 ลว. 28 ก.พ. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/235 ลว. 4 มี.ค. 68	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญจรีชะ ระหว่างกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยในประเด็นภายใต้ Paragraph 2 รูปแบบความร่วมมือ (Forms of Cooperation) ข้อ b) การแบ่งปันข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และประสบการณ์ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัญจรีชะ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร อก. สำหรับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
74	ความเห็นเกี่ยวกับการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ภาคเอกชน ภายใต้โครงการ Thai Union Climate-Smart Shrimp Aquaculture Blue Loan ของธนาคารพัฒนาเอเชีย		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/143 ลว. 6 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/292 ลว. 12 มี.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1421 ลว. 12 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังสำหรับการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ภาคเอกชน ภายใต้โครงการ Thai Union Climate-Smart Shrimp Aquaculture Blue Loan ของธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ADB โดยจะเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยเพื่อนำไปผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำหน่ายในระดับโลก และการดำเนินการความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรแบบอัจฉริยะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกษตรอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยายการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน	ไม่มี	
75	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาจากกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA)		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/200 ลว. 28 มี.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/350 ลว. 31 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับการเจรจาจากกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA) ในส่วนของสินค้าเครื่องนุ่งห่มประเภท โดยกฎถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีร่วมกันจะให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ โดยการแปรสภาพจากวัตถุดิบฝ้ายนั้น ทั้งนี้ ภายใต้การเจรจาความตกลง KTEPA สาธารณรัฐเกาหลีเสนอเพิ่มเกณฑ์สำหรับวัตถุดิบฝ้ายนั้น ต้องการให้ใช้แหล่งวัตถุดิบที่มาจากเฉพาะไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น	ไม่มี	
76	สรุปสาระสำคัญการประชุมโต๊ะกลมเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดตามข้อตกลงปารีส (Nationally Determined Contribution: NDCs) และความเห็น สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/115 ลว. 26 ก.พ. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/250 ลว. 5 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	สรุปสาระสำคัญการประชุมให้ผู้บริหาร อก. ทราบเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญการประชุมโต๊ะกลมเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดตามข้อตกลงปารีส (Nationally Determined Contribution: NDCs) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 14.00-16.30 น ห้องประชุม Meeting Room1 สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประเทศไทย อาคาร Athenee Tower โดยผลจากการหารือโต๊ะกลมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป	ไม่มี	
77	ข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุม Political Consultation ไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 7 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/175 ลว. 19 มี.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/325 ลว. 20 มี.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1613 ลว. 21 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุม Political Consultation ไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 7 และความเห็นของ สศอ. ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยมีศักยภาพและเดนมาร์กให้ความสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมภายใต้โมเดลชีวภาพสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG)	ไม่มี	
78	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า (WG-TIG) ในประเด็นการจัดทำข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรปและความเห็น สศอ		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/188 ลว. 26 มี.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก สำหรับรายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมของคณะทำงานด้านการค้าสินค้า (WG-TIG) ในประเด็นการจัดทำข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 13.00-16.00 น. และวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2568 เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
79	ความเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 46		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/204 ลว. 8 เม.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/387 ลว. 8 เม.ย. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1944 ลว. 9 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 46	ไม่มี	
80	ความเห็นต่อการประชุมหรือเตรียมการประชุมทางไกล การหารือไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue : EID) ครั้งที่ 1		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/225 ลว. 10 เม.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/408 ลว. 10 เม.ย. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2004 ลว. 11 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการประชุมหรือเตรียมการประชุมทางไกลการหารือไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industry Dialogue : EID) ครั้งที่ 1	ไม่มี	
81	ความเห็นต่อร่าง Joint Plan of Action Thailand-New Zealand Strategic Partnership 2026-2030 ข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาสำหรับการเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior officials Talks: SOTs) ไทย นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 13		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/248 ลว. 23 เม.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/449 ลว. 25 เม.ย. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2127 ลว. 28 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่าง Joint Plan of Action Thailand-New Zealand Strategic Partnership 2026-2030 ข้อมูลประกอบและประเด็นสนทนาสำหรับการเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior officials Talks:SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 13	ไม่มี	
82	ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ฉบับปี 2568 - 2572		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/226 ลว. 10 เม.ย. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/413 ลว. 17 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ฉบับปี 2568 - 2572 ซึ่งเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ไม่มี	
83	ความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/231 ลว. 17 เม.ย. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/418 ลว. 18 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมศุลกากรสำหรับความเห็นเพื่อประกอบการเจรจาเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (KTEPA) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากระบวนการผลิตแบตเตอรี่ถือเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำ เป็นการนำวัตถุดิบลิเธียม แร่โคบอลต์ แร่แมงกานีส และแร่อื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่มี 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับเซลล์ (Cell) 2) ระดับโมดูล (Module) และ 3) ระดับแพ็คเกจ (Pack) โดยกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ ประกอบด้วย 1) การผลิตโมดูล (Module Production) 2) การนำเซลล์ (Cell) มาผลิตเป็น Battery Pack 3) การบรรจุแบตเตอรี่ (Pack Assembly) ซึ่งเป็นการนำโมดูลของแบตเตอรี่มาประกอบเข้าด้วยกัน ร่วมกับชิ้นส่วนย่อยอื่น ๆ ให้สมบูรณ์ และ 4) การตรวจสอบคุณภาพ ในด้านคุณสมบัติการใช้งาน	ไม่มี	
84	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2568		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/232 ลว. 17 เม.ย. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/419 ลว. 21 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2568 ในส่วนของการจัดตั้งกลไกการหารือภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงหลายภาคส่วน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและยั่งยืนให้กับห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาครองรับความท้าทายในอนาคต เห็นควรบรรจุถ้อยคำนอกเหนือจากถ้อยคำหรืออุตสาหกรรมยานยนต์และเคมีภัณฑ์ เพื่อเป็นพื้นฐานสาขาอุตสาหกรรมในการจัดทำข้อริเริ่มกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
85	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ และจีน		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/249 ลว. 24 เม.ย. 68 บันทึก กท. ส่วนที่ 3 ที่ อก 0806/450 ลว. 25 เม.ย. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/2126 ลว. 28 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับและจีน โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างอาเซียน ตะวันออกกลาง และจีน โดยความเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมจะมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาที่ยั่งยืน พลังงานสะอาด และการพัฒนาความร่วมมือในสาขาอาหารและการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมฮาลาล	ไม่มี	
86	ความเห็นต่อเอกสารแนวคิด Concept Note on Establishing an APEC Industry dialogue on Supply Chains		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/251 ลว. 25 เม.ย. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/441 ลว. 28 เม.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับเอกสารแนวคิด Concept Note on Establishing an APEC Industry dialogue on Supply Chains เพื่อจัดตั้งกลุ่มการค้าหรืออุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานเป็นกลไกการส่งเสริมระดับห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนในภูมิภาคเอเปค ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้ง IPEF และ ASEAN-China โดย สศอ. ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานไว้ชิ้นหนึ่งแล้ว ให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่าง ๆ และข้อเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในประเด็นการแสวงหาแนวทางแบบองค์รวมเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน และรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ยุคดิจิทัล	ไม่มี	
87	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลแห่งมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ำมันปาล์ม		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/296 ลว. 16 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/548 ลว. 21 พ.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/987 ลว. 23 พ.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/2636 ลว. 28 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลแห่งมาเลเซีย และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ำมันปาล์ม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
88	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาหยิบยกประเด็นสำคัญในการประชุมรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint cabinet Retreat: JCR) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/297 ลว. 16 พ.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/514 ลว. 21 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาหยิบยกประเด็นสำคัญในการประชุมรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint cabinet Retreat: JCR) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4	ไม่มี	
89	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ที่ปรับปรุงใหม่		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/299 ลว. 16 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/547 ลว. 21 พ.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/976 ลว. 22 พ.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/2602 ลว. 27 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
90	ความเห็นต่อการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อติงจากการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/310 ลว. 20 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/553 ลว. 22 พ.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/2584 ลว. 23 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรสำหรับการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อติงจากการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45	ไม่มี	
91	ข้อคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์ร่วมผู้นำอาเซียน-นิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ และความเห็นของ สศอ							บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/334 ลว. 29 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/591 ลว. 20 พ.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/2714 ลว. 30 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างวิสัยทัศน์ร่วมผู้นำอาเซียน-นิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
92	ความเห็นต่อเอกสารแนวคิดการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้วยการส่งเสริมความ ร่วมมือด้านพลังงาน		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 6 ที่ อก 0806/275 ลว. 6 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 6 ที่ อก 0806/490 ลว. 6 พ.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 6 ที่ อก 0806/2279 ลว. 7 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับเอกสารแนวคิด การจัดทำแผนการดำเนินงานประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้วยการ ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานส่งเสริมความร่วมมือเชิงนโยบายด้าน พลังงานระหว่างไทยและประเทศสมาชิกกรอบเอเชียตะวันออก เพื่อเร่ง พัฒนาการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่พลังงาน ทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	ไม่มี	
93	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน การค้าเอเปคประจำปี 2568 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 8 ที่ อก 0806/281 ลว. 8 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 13 ที่ อก 0806/518 ลว. 13 พ.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่ 14 ที่ อก 0806/925 ลว. 14 พ.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 19 ที่ อก 0806/2447 ลว. 19 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานการค้าเอเปค ประจำปี 2568 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงเจตนาสมัคร ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ในการรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับสตรี และวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ผ่านนโยบายและโครงการทางการค้า และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะลดอุปสรรคทางการค้า สร้างห่วง โซ่อุปทานที่เข้มแข็ง ยืดหยุ่น และยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกเขต เศรษฐกิจเอเปค เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
94	ความเห็นต่อโครงการของร่างแผนปฏิบัติการ (Outline of Draft Plan of Action) ค.ศ. 2026-2030 ครอบคลุม ร่วมมือผู้นำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 26 ที่ อก 0806/328 ลว. 26 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 27 ที่ อก 0806/568 ลว. 27 พ.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 27 ที่ อก 0806/2607 ลว. 27 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับโครงการของร่าง แผนปฏิบัติการ (Outline of Draft Plan of Action) ค.ศ. 2026-2030 ครอบคลุมร่วมมือผู้นำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ประเด็นเรื่องเสาหลักความ ร่วมมือที่ 3 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Pillar 3. People Empowerment for Better Future) ข้อ 8.6 ภาคการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Tourism and creative industry) ใน ส่วนของอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตามนโยบายของกระทรวง อุตสาหกรรมในการมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model เพื่อขับเคลื่อน สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ต่อไป	ไม่มี	
95	ความเห็นและประเด็นคำถามต่อการพิจารณาเอกสาร ข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกับความตกลง การค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับนิวซีแลนด์ (สินค้าและ บริการ)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่ 2 ที่ อก 0806/267 ลว. 2 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่ 7 ที่ อก 0806/493 ลว. 7 พ.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่ 8 ที่ อก 0806/2320 ลว. 8 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับความเห็นและประเด็นคำถามต่อ การพิจารณาเอกสารข้อเท็จจริง (Factual Presentation) เกี่ยวกับความตกลง การค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับนิวซีแลนด์ (สินค้าและบริการ)	ไม่มี	
96	ความเห็นต่อร่างบทการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ อาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา		✓	✓				บันทึก กท. สืบ ส่วนที่ 6 ที่ อก 0806/12 ลว. 6 พ.ค. 68 หนังสือ สศอ. สืบ ส่วนที่ 6 ที่ อก 0806/10 ลว. 6 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบทการค้า และการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- แคนาดา	ไม่มี	
97	ความเห็นต่อข้อเสนอสาขาที่ไทยควรสงวนจากพันธกรณี บทการลดหย่อนภายใต้ FTA ไทย-สหภาพยุโรป		✓	✓				บันทึก กท. สืบ ส่วนที่ 7 ที่ อก 0806/13 ลว. 7 พ.ค. 68 หนังสือ สศอ. สืบ ส่วนที่ 13 ที่ อก 0806/11 ลว. 13 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อเสนอสาขาที่ ไทยควรสงวนจากพันธกรณีบทการลดหย่อนภายใต้ FTA ไทย-สหภาพยุโรป	ไม่มี	
98	รายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 5 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. สืบ ที่ อก 0806/14 ลว. 8 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. สืบ ที่ อก 0806/124 ลว. 13 พ.ค. 68 หนังสือ อก. สืบ ที่ อก 0806/2306 ลว. 15 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับรายงานสรุปผลการประชุมเจรจา ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2568 ณ กรุงบรัสเซลส์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุม เจรจาความตกลงดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
99	ความเห็นต่อร่างเอกสารข้อเสนอการจัดทำ Joint Plan of Action ไทย-สวีเดน ระยะปี ค.ศ. 2025-2028		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/291 ลว. 13 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/521 ลว. 15 พ.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2405 ลว 15 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารข้อเสนอ การจัดทำ Joint Plan of Action ไทย-สวีเดน ระยะปี ค.ศ. 2025-2028	ไม่มี	
100	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการค้าสินค้า (WG-TIG) ใน ประเด็นการจัดทำข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าของไทย ครั้งที่ 1 ภายใต้อาเซียนการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา และความเห็นของ สศอ.		✓	✓				บันทึก กท. ที่ อก 0806/317 ลว. 23 พ.ค. 2568 และเรื่องเดิม	จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพ ยุโรป รอบที่ 5 และความเห็น นำเรียน ผศอ.	ไม่มี	
101	ความเห็นต่อ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนสำหรับการส่งเสริม สิทธิด้านการพัฒนาและสันติภาพเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ ครอบคลุมและยั่งยืน (Draft ASEAN Declaration for Promoting the Right to Development and Peace Towards Realising Inclusive and Sustainable Development)		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/361 ลว. 6 มิ.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/633 ลว. 10 มิ.ย. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2903 ลว. 12 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานผู้แทนไทยประจำคณะมนตรีอาเซียนระหว่าง รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสำหรับมนุษยชนเกี่ยวกับ(ร่าง) ปฏิญญาอาเซียน สำหรับการส่งเสริมสิทธิด้านการพัฒนาและสันติภาพเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ ครอบคลุมและยั่งยืน (Draft ASEAN Declaration for Promoting the Right to Development and Peace Towards Realising Inclusive and Sustainable Development)	ไม่มี	
102	ความเห็นต่อร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง การลงทุนระหว่างไทยกับคาซัคสถาน และร่างความตกลง เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยและ บราซิล		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/357 ลว. 6 มิ.ย. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/631 ลว. 10 มิ.ย. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/2904 ลว. 12 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างความตกลงเพื่อการ ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับคาซัคสถาน และร่างความตก ลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยและบราซิล	ไม่มี	
103	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมเอเปค ประจำปี 2568		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนมาก ที่ อก 0806/367 ลว. 10 มิ.ย. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนมาก ที่ อก 0806/605 ลว. 12 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในส่วนของการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของ MSMEs ที่เป็นผลมา จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงประชากร เพื่อรับมือ กับความท้าทายดังกล่าว นอกจากการสนับสนุนเงินโยกย้าย แนวทางและกล ยุทธ์ใหม่ ๆ รวมถึงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี AI แล้ว อาจเพิ่มเติมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง เป็นหนึ่งในแผนงานหลักของเอเปคเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและยั่งยืน	ไม่มี	
104	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้าง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่ อุตสาหกรรมระหว่างไทย-จีน		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนมาก ที่ อก 0806/394 ลว. 23 มิ.ย. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนมาก ที่ อก 0806/651 ลว. 23 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบันทึกความ เข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่างไทย-จีน ซึ่งเป็นกลไกการเสริมสร้างความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่างไทย- จีน ให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมจากความไม่แน่นอนของ สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของ ไทย	ไม่มี	
105	ความเห็นต่อร่างแนวคิดโครงการ APEC Workshop on Promoting Sustainable Manufacturing and Consumption ภายใต้อีเปค		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/403 ลว. 26 มิ.ย. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/677 ลว. 30 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างแนวคิด โครงการ APEC Workshop on Promoting Sustainable Manufacturing and Consumption ภายใต้อีเปค ซึ่งเป็นประโยชน์ใน การช่วยขับเคลื่อนและดำเนินการด้านการผลิตและการบริโภคนโยบายของ เอเปค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเอเปค อาทิ วิสัยทัศน์ปูตราจาจา ค.ศ. 2040 แผนปฏิบัติการอาโอทีโอโรอา และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วย เศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้ BCG model ในการขับเคลื่อนการพัฒนา อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	ไม่มี	
106	ความเห็นเรื่องการเสนอให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง อก. กับ TEBA ในงาน TEBA Cocktail Reception		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/333 ลว. 29 พ.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/605 ลว. 30 พ.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการลงนาม MOU ระหว่าง อก. กับ TEBA นำเรียน รวอ.	ไม่มี	รวอ. เห็นชอบ 6 มิย 2568

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
107	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 5 และ ความเห็น สศอ.		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/340 ลว. 4 มิ.ย. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/587 ลว. 6 มิ.ย. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 5	ไม่มี	
108	ความเห็นต่อรายการข้อสงวนของติมอร์-เลสเต เพื่อเข้าร่วมความตกลง ACIA		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/428 ลว. 7 ก.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/754 ลว. 14 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับรายการข้อสงวนของติมอร์-เลสเต เพื่อเข้าร่วมความตกลง ACIA	ไม่มี	
109	ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้กรอบ JTC ไทย-ฟิลิปปินส์ และความเห็นของ สศอ.		✓	✓				บันทึก กท. ที่ อก 0806/430 ลว. 8 ก.ค. 68 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/759 ลว. 15 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้กรอบ JTC ไทย-ฟิลิปปินส์	ไม่มี	
110	สรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Sub-Committee on Enhancement of Business Environment : EBE) ภายใต้ความตกลง JTEPA ครั้งที่ 12 และความเห็นของ สศอ.		✓	✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/448 ลว. 17 ก.ค. 68 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/808 ลว. 18 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Sub-Committee on Enhancement of Business Environment : EBE) ภายใต้ความตกลง JTEPA ครั้งที่ 12 ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2568 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อก.	ไม่มี	
111	ข้อคิดเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 20		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/412 ลว. 1 ก.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/734 ลว. 3 ก.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3265 ลว. 4 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นต่อเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออก ครั้งที่ 20 ในประเด็นของร่างตั้งต้นของแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน เป็นการส่งเสริมความร่วมมือเชิงนโยบายด้านพลังงานระหว่างไทยและประเทศสมาชิกกรอบเอเชียตะวันออก เพื่อเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ	ไม่มี	
112	ความเห็นต่อร่างเอกสารของสาธารณรัฐเกาหลี "Action Plan Framework for the 5th Capacity Building Needs Initiative for Advancing Economic Integration in the APEC Region"		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนมาก ที่ อก 0806/418 ลว. 2 ก.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนมาก ที่ อก 0806/716 ลว. 3 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างเอกสารของสาธารณรัฐเกาหลี "Action Plan Framework for the 5th Capacity Building Needs Initiative for Advancing Economic Integration in the APEC Region" เป็นการต่อยอดการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใต้ CBNI ระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เห็นพ้องร่วมกันที่ผ่านมา	ไม่มี	
113	ความเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาร่วมด้านความร่วมมือในประเด็นการค้าใหม่ ๆ ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ฉบับเบื้องต้น		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/438 ลว. 15 ก.ค. 68 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/774 ลว. 17 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างรายงานผลการศึกษาความร่วมมือในประเด็นการค้าใหม่ ๆ ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ฉบับเบื้องต้น ซึ่งเพิ่มเติมประเด็นการค้าด้านเศรษฐกิจสะอาด (Clean Economy) และด้านความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Resilience) จะเป็นกลไกการเสริมสร้างความร่วมมือที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมทั้งเป็นการเห็นขีดความสามารถในการรับมือและเตรียมความพร้อมจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่าง ๆ ในด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ในการเจรจายกระดับความตกลง AKFTA ต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อภินาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
114	ความเห็นต่อเอกสารแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี "Public-private dialogue on capacity building for AI-driven supply chain management"		✓	✓				บันทึก ทท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/476 ลว. 30 ก.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/808 ลว. 31 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการสนับสนุน เอกสารแนวคิด "Public-private dialogue on capacity building for AI-driven supply chain management" และการร่วมเป็น co-sponsorship ของสาธารณรัฐเกาหลี ในการสร้างความร่วมมือ การประยุกต์ใช้ประโยชน์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค เพิ่มศักยภาพในการร่วมมือกับ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก และสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคให้มีการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน	ไม่มี	
115	สรุปสาระสำคัญการประชุมนานาชาติ The Internation Conference on Digital Trade Facilitation and Implementation:Advancing Electronic Transactions Through UNCITRAL Model Law และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก ทท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/452 ลว. 18 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญการประชุมนานาชาติ The Internation Conference on Digital Trade Facilitation and Implementation:Advancing Electronic Transactions Through UNCITRAL Model Law ในวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ ภูเก็ต	ไม่มี	
116	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐ รัสเซีย ครั้งที่ 5 และความเห็น สศอ.		✓	✓				บันทึก ทท. ที่ อก 0806/462 ลว. 24 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญผลการประชุมคณะอนุ กรรมการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2568 ในประเด็นความร่วมมือด้าน อุตสาหกรรม (Industrial Cooperation) และความร่วมมือด้าน อุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry Cooperation) ซึ่งมีโอกาสความ ร่วมมือกับฝ่ายรัสเซีย โดยผลักดันทั้งสองฝ่ายในการหารือกำหนดจัดประชุม คณะทำงานร่วมฯ เพื่อแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือการ พัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ	ไม่มี	
117	ความเห็นต่อร่างแผนดำเนินการร่วม (Plan of Joint Actives) ระหว่างไทย-คณะกรรมการเศรษฐกิจ ยูเรเชียฉบับแก้ไขของฝ่ายคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเร เชีย (ฉบับที่ 5)		✓	✓				บันทึก ทท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/458 ลว. 22 ก.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/823 ลว. 24 ก.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3651 ลว. 25 ก.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างแผนดำเนินการร่วม (Plan of Joint Actives) ระหว่างไทย-คณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชียฉบับแก้ไข ของฝ่ายคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย (ฉบับที่ 5) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยยังคงกิจกรรมด้านความร่วมมือในสาขา อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green economy:BCG) สาขาอวกาศ และระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and robotics)	ไม่มี	
118	ความเห็นเพิ่มเติมต่อร่าง Joint Plan of Action Thailand-New Zealand Strategic Partnership 2026- 2030		✓		✓		✓	บันทึก ทท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/504 ลว. 7 ส.ค. 68 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/880 ลว. 13 ส.ค. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3904 ลว. 14 ส.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการค้าต่างประเทศสำหรับร่าง Joint Plan of Action Thailand-New Zealand Strategic Partnership 2026-2030 ใน ส่วนของการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนิวซีแลนด์ ในสาขาที่มีศักยภาพ ได้แก่ ยานยนต์ขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	
119	ความเห็นต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) กับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำ ประเทศไทย		✓		✓		✓	บันทึก ทท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/23 ลว. 7 ส.ค. 68 บันทึก สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/46 ลว. 14 ส.ค. 68 บันทึก อก. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1550 ลว. 18 ส.ค. 68 หนังสือ อก. ลับ ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4061 ลว. 25 ส.ค. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย(ไทเป) กับสำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สคอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
120	ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอโครงการของจีนไทเป "Public-Private Dialogue on Best Practices for Fostering ICT Trade and Enabling Ecosystems in the Era of Artificial Intelligence"		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/487 ลว. 1 ส.ศ. 68 หนังสือ สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/815 ลว. 5 ส.ศ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ "Public-Private Dialogue on Best Practices for Fostering ICT Trade and Enabling Ecosystems in the Era of Artificial Intelligence" ของจีนไทเป เพื่อเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับระบบนิเวศการค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งสร้างขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในเขตเศรษฐกิจเอเปคให้เติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป	ไม่มี	
121	ความเห็นต่อร่างคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการของบทเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้พิธีสารระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA 3.0)		✓	✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/488 ลว. 1 ส.ศ. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/854 ลว. 1 ส.ศ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3811 ลว. 4 ส.ศ. 68 และ เรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับร่างคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการของบทเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้พิธีสารระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA 3.0) ข้อ 10.1: คำนิยาม (Article 10.1: Definitions) บทเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใต้ ACFTA 3.0	ไม่มี	
122	ความเห็นต่อเอกสารแนวคิดของสหรัฐอเมริกา "Advancing Responsible Labor Practices in Global Supply Chains" ภายใต้เอเปค		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/491 ลว. 1 ส.ศ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/811 ลว. 1 ส.ศ. 68 และ เรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในประเด็นการสนับสนุนเอกสารแนวคิด "Advancing Responsible Labor Practices in Global Supply Chains" และการร่วมเป็น co-sponsorship ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบของภาคแรงงานในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ให้ความสำคัญและตรวจสอบได้ (accountability and traceability) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการเข้าถึงเครื่องมือและแนวทางการดำเนินงานให้แก่เขตเศรษฐกิจสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการสำรวจ แยกแยะ และการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความร่วมมือของเอเปค	ไม่มี	
123	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (Demographic Changes)		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/533 ลว. 21 ส.ศ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/865 ลว. 21 ส.ศ. 68 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนของร่างเอกสาร Collaborative Framework for Demographic Changes เป็นการร่วมแสดงเจตนารมณ์ของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ในการตอบสนองความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการของเขตเศรษฐกิจเอเปค และร่างเอกสาร APEC Artificial Intelligence (AI) Initiative เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูลค่า "ฐานข้อมูลอัจฉริยะ (digital smart data)" เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว	ไม่มี	
124	ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2568		✓	✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/477 ลว. 30 ก.ค. 68 บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/848 ลว. 31 ก.ค. 68 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1478 ลว. 4 ส.ศ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/3882 ลว. 8 ส.ศ. 68 และ เรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2568 เพื่อประกอบกรพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
125	ความเห็นต่อร่างแผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วม อาเซียน-แคนาดาด้านการค้าและการลงทุน ปี 2569-2573		✓	✓			✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/532 ลว. 20 ส.ศ. 68 บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/918 ลว. 21 ส.ศ. 68 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/406 ลว. 22 ส.ศ. 68 และ เรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับร่างแผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดาด้านการค้าและการลงทุน ปี 2569-2573	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ				
126	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมหรือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 9 (The 9 Thailand-Taiwan Industrial Cooperation Dialogue) และความเห็น สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๖๓๔ ลว. ๒๕ ก.ย. ๖๘ บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๑๐๕๖ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๘ และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญผลการประชุมหรือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 9 (The 9 Thailand-Taiwan Industrial Cooperation Dialogue) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย ผศอ. เป็นหัวหน้าคณะ โดยร่วมกับพิจารณาข้อเสนอ 2 ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอด้านส่งเสริมการจัดตั้งแพลตฟอร์มการพัฒนาออกแบบวงจรรวมสำหรับสตาร์ทอัพไต้หวันและสตาร์ทอัพของไทย (Proposal on creating the IC Design Platform fro Taiwan Startups and Thailand Startups) และข้อเสนอความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอหมุนเวียนระหว่างไต้หวันและไทย (Circular Textile Industry Cooperation between Taiwan (Taiwan Textile Research institute : TTRT)	ไม่มี	
127	รายงานสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาความร่วมมือด้านความสะอาดกาค้าของอาเซียน (ATF-JCC) ครั้งที่ 33 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓	บันทึก กท. ที่ อก ๐๘๐๖/๖๓๕ ลว. ๒๕ ก.ย. ๖๘ และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปสาระสำคัญผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาความร่วมมือด้านความสะอาดกาค้าของอาเซียน (ATF-JCC) ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณาการจัดทำทำที่ฝ่ายไทยสำหรับการประชุม ATF-JCC ครั้งที่ 33 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2568 ณ เกาะสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย โดยประเด็นที่มีการพิจารณากัน คือ ประเด็นตารางข้อร้องเรียน (Matrix of Actual Cases : MACs) ของไทยที่มีต่อสมาชิกอาเซียนอื่น	ไม่มี	
128	ความเห็นต่อร่างกฤษฎีกาของรัฐมนตรีเอกครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๘		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๖๓๓ ลว. ๑๗ ก.ย. ๖๘ หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๑๐๐๓ ลว. ๑๘ ก.ย. ๖๘ และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างกฤษฎีกาของรัฐมนตรีเอก ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยการผลักดันวาระการดำเนินงานของเอเปคผ่านนโยบายสำคัญ ๓ ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมโยงนวัตกรรมและความเจริญรุ่งเรืองในการขับเคลื่อน พันฟู และยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลก อย่างมั่นคงและยั่งยืน	ไม่มี	
129	ความเห็นและประเด็นคำถามสำหรับเอกสารข้อเท็จจริงความตกลงการค้าเสรีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและรัฐอิสราเอล		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๖๑๑ ลว. ๑๘ ก.ย. ๖๘ หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๑๐๐๖ ลว. ๒๒ ก.ย. ๖๘ และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำหรับความเห็นและประเด็นคำถามสำหรับเอกสารข้อเท็จจริงความตกลงการค้าเสรีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและรัฐอิสราเอล ซึ่งเป็นโอกาสในการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนในสาขาที่มีความได้เปรียบ เช่น การค้าบริการด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในสาขาปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพ และความมั่นคงทางไซเบอร์ และผลักดันประเด็นเหล่านี้ในความตกลงการค้าเสรี สะท้อนเป้าหมายความมั่นคงทางการเมืองรูปแบบใหม่ ผ่านการส่งเสริมภาคเอกชน	ไม่มี	
130	ความเห็นต่อรายงาน Marterplan for ASEAN-Japan Next Generation Automotive industry ฉบับสมบูรณ์		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๖๑๓ ลว. ๑๙ ก.ย. ๖๘ บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๑๐๓๘ ลว. ๒๒ ก.ย. ๖๘ หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๔๖๒๑ ลว. ๒๔ ก.ย. ๖๘ และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับรายงาน Marterplan for ASEAN-Japan Next Generation Automotive industry ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นผู้เอเจียยุทธศาสตร์สำหรับนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงภูมิภาคใหม่ที่สามารถในการแข่งขันครอบครัวอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างยั่งยืน	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย P ลงในช่อง						หลักฐานอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.					
		สคอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา	เห็นชอบ				
131	ความเห็นต่อร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ๒๕๖๘		✓	✓				บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๖๒๐ ลว. ๒๔ ก.ย. ๖๘ หนังสือ สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๑๐๒๘ ลว. ๒๖ ก.ย. ๖๘	เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาความร่วมมือของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ ความผันผวนของระบบการค้าโลก สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	ไม่มี	
132	ความเห็นต่อข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-นิวซีแลนด์ ค.ศ. 2026-2030		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๕๗๖ ลว. ๓ ก.ย. ๖๘ บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๔๙๒ ลว. ๕ ก.ย. ๖๘ หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๔๓๔๔ ลว. ๘ ก.ย. ๖๘ และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-นิวซีแลนด์ ค.ศ. 2026-2030	ไม่มี	
133	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม (Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 9		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๕๓๗ ลว. ๘ ก.ย. ๖๘ บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๔๙๒ ลว. ๙ ก.ย. ๖๘ หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๔๓๗๗ ลว. ๑๐ ก.ย. ๖๘ และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม (Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 9	ไม่มี	
134	ความเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นส่วนส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. 2026-2029		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๖๒๒ ลว. ๒๔ ก.ย. ๖๘ บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๑๐๔๕ ลว. ๒๖ ก.ย. ๖๘ หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๔๗๑๔ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๘ และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. 2026-2029	ไม่มี	
135	ความเห็นต่อรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภาในการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อรับมือผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ		✓		✓		✓	บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๖๒๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๖๘ บันทึก สคอ. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๑๐๔๖ ลว. ๒๖ ก.ย. ๖๘ หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๖/๔๗๑๔ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๘ และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภาในการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อรับมือผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ	ไม่มี	

ภาคผนวก ข

จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนครั้งและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมายการดำเนินงาน : 1. จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5,200 พันครั้ง

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ที่	ประเด็น	หน่วยงาน	จำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ (ครั้ง)												ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ) ปี 2568	
			รวม	2567			2568									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	การเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (productivity)	กม. (กพข.)	125,396	13,033	12,425	7,933	29,299	9,238	9,099	10,932	7,745	6,054	7,230	5,597	6,811	85.81
2	ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	กม. (กพข.)	55,090	1,524	3,941	4,846	5,367	5,406	4,854	5,050	3,198	5,050	4,515	5,364	5,975	87.03
3	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	กร.1	70,148	3,671	3,951	4,429	4,118	5,432	7,436	7,666	6,473	7,492	6,652	8,261	4,567	85.07
4	อุตสาหกรรมยานยนต์	กร.1	256,194	29,066	26,681	22,319	25,645	22,271	21,772	30,859	19,220	16,247	14,515	17,787	9,812	86.03
5	อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	กร.1	17,124	1,576	1,402	1,042	1,460	1,265	1,509	1,458	1,413	1,512	1,271	1,761	1,455	82.00
6	อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กร.1	45,366	3,450	2,543	2,875	5,393	4,849	4,534	2,087	2,395	1,677	4,003	3,944	7,616	80.20
7	อุตสาหกรรมพลาสติก	กร.1	28,780	2,596	3,075	2,196	2,449	1,445	595	460	2,977	3,360	3,807	2,893	2,927	91.50
8	อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	กร.1	58,016	9,228	8,117	5,654	6,513	6,788	3,218	2,300	2,782	2,193	2,203	4,390	4,630	81.00
9	อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	กร.1	153,354	8,536	12,262	12,771	14,313	14,386	15,692	11,715	10,354	13,322	13,959	14,631	11,413	84.25
10	อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	กร.1	193,566	18,451	16,824	19,687	16,312	14,640	16,637	18,064	14,028	15,292	16,821	13,515	13,295	89.05
11	อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	กร.2	1,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	353	543	86.74
12	อุตสาหกรรมชีวภาพ	กร.2	15,207	1,342	1,345	1,090	1,365	1,403	1,421	998	1,189	1,144	1,206	1,289	1,415	78.40
13	อุตสาหกรรมอาหาร	กร.2	7,848,470	314,802	328,757	305,982	659,584	1,618,043	1,605,775	609,306	455,630	514,069	389,885	691,060	355,577	84.00
14	อุตสาหกรรมแฟชั่น	กร.2	332,813	27,695	26,862	21,806	26,358	26,722	79,269	21,222	18,368	19,896	20,891	19,619	24,105	83.20
15	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	กร.2	46,468	6,880	4,839	3,046	4,565	2,702	2,776	3,616	3,150	3,820	4,016	4,173	2,885	86.80
16	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	กร.2	35,371	3,704	3,223	3,110	2,589	3,305	4,271	2,484	2,308	3,352	3,576	1,465	1,984	92.60
17	ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	438,467	16,854	65,741	57,336	43,787	32,480	30,939	21,856	31,700	31,825	33,251	39,083	33,615	-
18	สถิติอุตสาหกรรมรายเดือน	กส.	5,274	759	296	302	451	435	636	417	425	369	353	350	481	-
19	Intelligence Unit	กว.	419,386	23,648	22,567	24,030	30,380	27,291	29,439	46,779	48,653	34,684	30,464	26,921	74,530	98.44
	รวม		10,145,582	486,815	544,851	500,454	879,948	1,798,101	1,839,872	797,269	632,008	681,358	558,814	862,456	563,636	86.01

ภาคผนวก ค

จำนวนรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/บทวิเคราะห์

ภาคผนวก ง

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย					6,150,000	6,150,000	6,150,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค 3 อุตสาหกรรมมีขอบเขตการศึกษาที่กว้างมาก ส่งผลให้การวิเคราะห์ SWOT และการจัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนไม่ครอบคลุมทั้งหมดของอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก 1 กำหนดกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ กิจกรรมย่อย กำหนดกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ - 1 งาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมรีไซเคิล อุตสาหกรรมสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมรีไซเคิล อุตสาหกรรมสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และเกษตรอุตสาหกรรม	3	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม								
<p>กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาสถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทย จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ให้ทราบถึงความพร้อมในการพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย</p> <p>กิจกรรมย่อย ศึกษาสถานภาพและศักยภาพเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทย จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ให้ทราบถึงความพร้อมในการพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย</p> <p>- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม</p>	3	3	3	100				<p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. กำหนดขอบเขตของการศึกษาให้ชัดเจน และครอบคลุมส่วนหลักของทั้ง 3 อุตสาหกรรม</p> <p>2. ภาครัฐและภาคเอกชนควรบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นกลาง ยาว สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้</p>
<p>กิจกรรมหลัก 4 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วกลุ่มอุตสาหกรรม ละอย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย</p> <p>กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วกลุ่มอุตสาหกรรม ละอย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของไทย</p> <p>- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม</p>	3	3	3	100				
<p>กิจกรรมหลัก 5 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมละ 5 ราย)</p> <p>กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมละ 5 ราย)</p> <p>- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมละ 5 ราย)</p>	3	3	3	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p>กิจกรรมหลัก 6 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน)</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 40 คน)</p> <p>- 3 ครั้ง</p>	3	3	3	100				
<p>กิจกรรมหลัก 7 จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม</p> <p>- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม</p>	3	3	3	100				
<p>กิจกรรมหลัก 8 จัดสัมมนาเพื่อเสนอร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดทำร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม</p> <p>- 3 ครั้ง</p>	3	3	3	100				
<p>กิจกรรมหลัก 9 จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว จำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม</p> <p>- 3 กลุ่มอุตสาหกรรม</p>	3	3	3	100				
<p>กิจกรรมหลัก 10 ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน)</p>	1	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล		ร้อยละ	แผน	
<p>กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน)</p> <p>- 1 ครั้ง</p>	ครั้ง						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel)					4,150,000	4,150,000	3,320,000	80	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 4 ร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน - 1 แผน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมสถานะของอุตสาหกรรมเหล็ก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว									
กิจกรรมย่อย 2.1 ข้อมูลสถานะภาพของอุตสาหกรรมเหล็กไทย เช่น กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเหล็กของไทย รวมทั้งศึกษา และรวบรวมกฎระเบียบมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กของไทย - 1 งาน	1	1	1	100					ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.2 ข้อมูลกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล็ก และ/หรืออุตสาหกรรมเหล็กในต่างประเทศ - 1 งาน	1	1	1	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 2.3 ข้อมูลการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ข้อมูลการปลดปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพิจารณากำหนดแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และแนวทางการบริหารจัดการเศษเหล็กเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว									
กิจกรรมย่อย 3.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับของเสีย เพื่อหาแนวทางการนำของเสียกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กไทย - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำข้อมูลห่วงโซ่อุปทานการจัดการเศษเหล็กในประเทศ - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานการจัดการเศษเหล็กภายในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลการบริหารจัดการเศษเหล็กในปัจจุบัน - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 7.2 การประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 - 30 คน	30 คน	30	39	130				
กิจกรรมหลัก 8 วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว (Green Steel Industry) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่เหล็กสีเขียว (Green Steel) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน								
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำแนวทางระยะสั้น - 1 งาน	1 งาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำแนวทางระยะยาว - 1 งาน	1 งาน	1	1	100				
กิจกรรมหลัก 9 จัดทำเอกสารเผยแพร่ (booklet) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel)								
กิจกรรมย่อย จัดทำเอกสารเผยแพร่ (booklet) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel) - 200 ฉบับ	200 ฉบับ	200	200	100				
กิจกรรมหลัก 10 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel)								
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่การเป็นเหล็กสีเขียว (Green Steel) - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 2.3 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกทั้งในตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OIC รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ - 1 ครั้ง	1	1	1	100						
กิจกรรมย่อย 2.4 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล - 1 ครั้ง	1	1	1	100						
กิจกรรมย่อย 2.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างหน่วยงานของไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ - 1 ครั้ง	1	1	1	100						
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) กิจกรรมย่อย 3.1 สํารวจ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วม - 3 ครั้ง	3	3	3	100						
กิจกรรมย่อย 3.2 สํารวจ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มประเทศสมาชิก OIC - 4 ครั้ง	4	4	4	100						
กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อกำหนดสาขาสินค้าอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างน้อย 4 สาขา และบริการฮาลาลอย่างน้อย 2 สาขา กับประเทศเป้าหมาย กิจกรรมย่อย สํารวจ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วม - 6 สาขา	6	6	8	133						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p>กิจกรรมหลัก 5 ศึกษา วิเคราะห์ และยกย่องเชิดชู (Initiative) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย</p> <p>กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และยกย่องเชิดชู (Initiative) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย</p> <p>- 4 ประเทศ</p>	4	4	4	100	ประเทศ					
<p>กิจกรรมหลัก 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นานาชาติ โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนและผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันวิจัย/วิชาการของไทยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศตามกลุ่มเป้าหมาย (คนไทย 20 คน และคนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย 12 คน)</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นานาชาติ โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันวิจัย/วิชาการของไทยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศตามกลุ่มเป้าหมาย (คนไทย 20 คน และคนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย 12 คน)</p> <p>- 35 คน</p>	35	35	40	114	คน					
<p>กิจกรรมหลัก 7 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แนวทาง มาตรการ โครงการ กิจกรรม และข้อกำหนดท่าทีในการเจรจา</p> <p>กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แนวทาง มาตรการ โครงการ กิจกรรม และข้อกำหนดท่าทีในการเจรจา</p> <p>- 1 ครั้ง</p>	1	1	1	100	ครั้ง					
<p>กิจกรรมหลัก 8 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน</p> <p>- 1 ครั้ง</p>	1	1	1	100	ครั้ง					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p>กิจกรรมหลัก 9 ถ่ายทอดองค์ความรู้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่สนใจ จำนวน 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 70 คน)</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ตามรูปแบบที่กำหนดต่อสาธารณชน</p> <p>- 1 ครั้ง</p>	1 ครั้ง	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p>กิจกรรมหลัก 2 สํารวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดมุสลิมเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ (ข้อ 1) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ</p> <p>กิจกรรมย่อย สํารวจข้อมูลเชิงลึกในตลาดมุสลิมเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ (ข้อ 1) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ</p> <p>- 1 งาน</p>	1	1	1	100				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
งาน								
<p>กิจกรรมหลัก 3 จัดทำกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) สู่ตลาดมุสลิมโลก จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดทำกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) สู่ตลาดมุสลิมโลก จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์</p> <p>- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)</p>	1	1	1	100				
ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p>กิจกรรมหลัก 4 จัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิต จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิต จากข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว</p> <p>- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)</p>	1	1	1	100					
<p>กิจกรรมหลัก 5 จัดประชุม Focus Group และจัดทำคู่มือการผลิตสินค้าฮาลาลในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตให้ผู้ประกอบการ โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>กิจกรรมย่อย 5.1 จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามแนวทางในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- 1 ครั้ง</p>	2	2	2	100					
<p>กิจกรรมย่อย 5.2 จัดทำคู่มือการผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามแนวทางในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- 1 ฉบับ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)</p>	1	1	1	100					
<p>กิจกรรมหลัก 6 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ ประเมินและคัดเลือก</p> <p>กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ ประเมินและคัดเลือกสถานประกอบการ</p> <p>- 10 สถานประกอบการ</p>	10	10	10	100					
	ฉบับ								
	ครั้ง								
	ฉบับ								
	สถาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
<p>กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยครอบคลุม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (3 ผลิตภัณฑ์/สถานประกอบการ) โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (อย่างน้อย 3 ครั้ง/สถานประกอบการ)</p> <p>- อย่างน้อย 30 ครั้ง</p>	30	30	30	100					
	ครั้ง								
<p>กิจกรรมย่อย ติดตามการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน 10 สถานประกอบการ (1 Man-day/สถานประกอบการ)</p> <p>- อย่างน้อย 30 ครั้ง</p>	10	10	10	100					
	Man-days								
<p>กิจกรรมหลัก 8 จัดทำหลักสูตรการยกระดับบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดทำหลักสูตรการยกระดับบุคลากร (หลักสูตร 2 วัน) โดยประกอบด้วยหัวข้อการอบรมอย่างน้อย 4 หัวข้อ</p> <p>- 1 หลักสูตร</p>	1	1	1	100					
	หลักสูตร								
<p>กิจกรรมย่อย จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คนต่อรุ่น)</p> <p>- 100 คน</p>	100	100	101	101					
	คน								
<p>กิจกรรมหลัก 9 จัดทำ Look Book ผลิตภัณฑ์แฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่พัฒนาภายใต้โครงการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดทำ Look Book ผลิตภัณฑ์แฟชั่น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่พัฒนาภายใต้โครงการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>- 100 เล่ม</p>	100	100	100	100					
	เล่ม								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p>กิจกรรมหลัก 10 จัดเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พร้อมจัดนิทรรศการและจัดแสดงแพชชันโชว์ผลิตภัณฑ์แพชชันที่พัฒนาภายใต้โครงการ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน)</p> <p>กิจกรรมย่อย จัดเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พร้อมจัดนิทรรศการและจัดแสดงแพชชันโชว์ผลิตภัณฑ์แพชชันที่พัฒนาภายใต้โครงการ (มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน)</p> <p>- 1 ครั้ง</p>	1	1	1	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)					5,300,000	5,300,000	5,300,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)									1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) - 1 งาน	1	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p>กิจกรรมหลัก 2 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษารอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ</p> <p>กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการศึกษารอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC จากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ</p> <p>- 1 งาน</p>	1	1	1	100				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
งาน								
<p>กิจกรรมหลัก 3 ศึกษาสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ SEC ในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาศักยภาพด้านความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง</p> <p>กิจกรรมย่อย ศึกษาสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ SEC ในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาศักยภาพด้านความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง</p> <p>- 1 งาน</p>	1	1	1	100				
งาน								
<p>กิจกรรมหลัก 4 วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบของการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEC</p> <p>กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบของการพัฒนาแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ SEC ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ SEC</p> <p>- 1 งาน</p>	1	1	1	100				
งาน								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิไลใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย สู่ครัวฮาลาลโลก					24,610,000	19,688,000	13,535,500	68.75	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในต่างประเทศเพื่อการส่งออก									1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 3 ร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งหมด
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาล - 4 ครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในหลายมิติ - 1 ชุด	1 ชุด	1	1	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.3 สำรวจ/รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย - 2 ครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.4 วิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 1.5 จัดทำรายงานการประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอดการส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย - 1 เล่ม	1 เล่ม	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนามาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออกและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในรูปแบบอาหารอนาคต									
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม - 1 หลักเกณฑ์	1 หลักเกณฑ์	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมได้ง่าย - 2 แบบ	2 แบบ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีการและช่องทางที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบ Offline และ/หรือ Online ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - 3 ช่องทาง	3 ช่องทาง	3	94	3,133					
กิจกรรมย่อย 2.4 คัดเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล - 50 กิจการ	50 กิจการ	50	52	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 2.5 คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อพัฒนาอาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคตหรือผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ์ รูปแบบ รูปลักษณ์ รสชาติ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - 30 กิจกรรม	30	30	30	100				
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป กิจกรรมย่อย 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - 10 ผลิตภัณฑ์	10	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 3.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย - 10 ผลิตภัณฑ์	10	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 3.3 ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ - 10 ผลิตภัณฑ์	10	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ - 50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	50	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐานฮาลาล กิจกรรมย่อย 4.1 ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมการที่จะขอการรับรอง ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่เหมาะสม ด้วยขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม - 50 กิจกรรม	50	50	50	100				
กิจกรรมย่อย 4.2 ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) ให้แก่สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน - 50 กิจกรรม	50	0	23	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป กิจกรรมย่อย 5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูปในรูปแบบอาหารอนาคตหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อายุผลิตภัณฑ์ รูปแบบ รูปลักษณ์ รสชาติ หรือบรรจุภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - 30 ผลิตภัณฑ์	30	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย - 30 ผลิตภัณฑ์	30	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.3 ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและฉลากโภชนาการ - 30 ผลิตภัณฑ์	30	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 5.4 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ - 50 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์	50	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแปรรูป กิจกรรมย่อย กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ - 2 งาน	2	0	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมจัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดทำ VTR เผยแพร่ผลการดำเนินงาน - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมจัดทำ Success, Case Catalog และสรุป One Page Summary ของกิจกรรม กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดทำ Success, Case Catalog และสรุป One Page Summary ของกิจกรรม - 1 งาน	1 งาน	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE เพื่อสร้างความเชื่อมั่น					7,771,500	7,771,500	7,771,500	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี	
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน - 1 แผน	1	1	1	100						
กิจกรรมหลัก 2 ศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและแนวทางการขอรับรองมาตรฐาน CE กิจกรรมย่อย ศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและแนวทางการขอรับรองมาตรฐาน CE - 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์	5	5	5	100						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสถานประกอบการในการรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) กิจกรรมย่อย 3.1 จัดสัมมนาเปิดโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 100 คน	100 คน	100	115	115				ข้อเสนอแนะ ไม่มี	
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำแผนขยายตลาด และขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) (1) จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เข้าร่วมโครงการ - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
(2) รับสมัคร และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 4 ช่องทาง	4 ช่องทาง	4	4	100					
(3) จัดอบรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่สนใจ - 40 คน	40 คน	40	46	115					
(4) ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้สถานประกอบการมีแนวทางในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) 10 แห่ง	10 แห่ง	10	10	100					
(5) สรุปผลการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) พร้อมข้อเสนอแนะ - 10 ผลิตภัณฑ์	10 ผลิตภัณฑ์	10	10	100					
(6) คัดเลือกสถานประกอบการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 2 แห่ง	2 แห่ง	2	3	150					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
(7) ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่มีความสามารถในการขอรับรองมาตรฐาน CE (European Conformity) - 2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	2	3	150					
กิจกรรมหลัก 4 สร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อมั่น เพื่อทดลองใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน กิจกรรมย่อย สร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อมั่น เพื่อทดลองใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา - 100 คน	100 คน	100	102	102					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 2.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 1 เรื่อง	1 เรื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Electronics Design) และ นักบูรณาการระบบ (System Integrator) กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำหลักสูตรการพัฒนานักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) จำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรการพัฒนานักบูรณาการระบบ (System Integrator) จำนวน 1 หลักสูตร - 2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 อบรมนักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) เช่น IC Design, PCB Design, Embedded Design, Application Development - 60 คน	50 คน	50	51	102					
กิจกรรมย่อย 3.3 อบรมนักบูรณาการระบบ (System Integrator: SI) - 50 คน	50 คน	50	53	106					
กิจกรรมหลัก 4 ยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) กิจกรรมย่อย 4.1 ให้คำปรึกษากับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะ (Smart Electronics) - 6 กิจการ	6 กิจการ	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดทำรายงานการให้คำปรึกษาของสถานประกอบการ - 6 เรื่อง	6 เรื่อง	6	6	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)					3,700,000	2,960,000	2,960,000	100.00	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ รวมทั้ง JTEPA และ RCEP	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ -วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ	ครั้ง								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) ทั้ง 5 ระบบ	5	0	0	100					<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) -พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application)	ระบบ								<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service ของระบบ Eco Sticker ทั้ง 5 ระบบ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service -พัฒนาหรือปรับปรุง Web Service	5	0	0	100				
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งาน กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งาน -พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	5	0	0	100				
กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application และ Web -ทดสอบและปรับปรุง	5	0	0	100				
กิจกรรมหลัก จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไขปัญหาคที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง กิจกรรมย่อย จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบ รวมทั้งแก้ไขปัญหาคที่เกิดขึ้น อย่างน้อยเดือนละครั้ง -ประชุมหารือกับ สศอ.	18	16	18	113				
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน กิจกรรมย่อย การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน -แอปพลิเคชัน	1	0	0	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอของผู้ประกอบการและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ -ระบบช่วยอำนวยความสะดวก	1	0	0	100				
กิจกรรมหลัก อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้	1	0	1	100				
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	1	0	1	100				
กิจกรรมหลัก การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง กิจกรรมย่อย การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง -หารือผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง	2	2	3	150				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย Supply Chain ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 3 การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการเกษตรกรรมและบริการแห่งอนาคต								
กิจกรรมย่อย การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการเกษตรกรรมและบริการแห่งอนาคต - 1 เรื่อง	1 เรื่อง	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการเกษตรกรรมและบริการแห่งอนาคต								
กิจกรรมย่อย การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการเกษตรกรรมและบริการแห่งอนาคต - 1 ระบบ	1 ระบบ	0	0	100				
กิจกรรมหลัก 5 การจัดฝึกอบรม สัมมนา								
กิจกรรมย่อย 5.1 จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการเกษตรกรรมและบริการแห่งอนาคต - 2 ครั้ง/40 คน	2/20 ครั้ง/คนต่อครั้ง	0	0	100				
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สศอ. หรือผู้เกี่ยวข้อง - 1 ครั้ง/10 คน	1 ครั้ง	0	1	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Model

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)					5,783,000	5,783,000	5,783,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)									1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) - 1 งาน	1	1	1	100					<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 2 วิเคราะห์และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ใน 2 อุตสาหกรรม									<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งคัดเลือกอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - 2 อุตสาหกรรม	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - 2 ผลิตภัณฑ์	2	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 2.3 วิเคราะห์และประมวลผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจุดที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ - 2 ผลิตภัณฑ์	2	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลาง ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สำหรับผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - 1 งาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 ฉบับ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - 2 ฉบับ	2	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 4 สาธิตการยกระดับสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ ตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 6 แห่ง ครอบคลุม 2 ผลิตภัณฑ์ ใน 2 อุตสาหกรรม									
กิจกรรมย่อย 4.1 กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ พร้อมให้คำปรึกษา และปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตการผลิต - 6 แห่ง	6	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ประเมินผลการดำเนินงาน และการคำนวณมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ - 6 แห่ง	6	6	6	100					
กิจกรรมหลัก 5 ขยายผลในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของผลิตภัณฑ์ นำร่องในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ									
กิจกรรมย่อย 5.1 จัด Focus group จำนวน 2 ครั้ง - 2 ครั้ง	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 รวบรวมความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล - 2 งาน	2	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์น้ำร้อนในอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่มีนัยสำคัญ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ฉบับ	1	1	1	100					
	ฉบับ								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

1.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG Model

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิด การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)					3,800,000	3,800,000	3,800,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)									1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัด เป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) - 1 งาน	1	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมหลัก 2 จัดสัมมนา (ครั้งที่ 1) เพื่อเผยแพร่โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน ในรูปแบบออนไลน์									ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดทำกำหนดการและหัวข้อการสัมมนาออนไลน์ - การจัดทำกำหนดการและหัวข้อการสัมมนาออนไลน์ จำนวน 1 งาน	1	1	1	100					ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ - สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แบบ	4 แบบ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รับสมัครสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - บุคลากรจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	60	104	173					
กิจกรรมย่อย 2.4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมฯ - บุคลากรจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60 คน	60	65	108					
กิจกรรมหลัก 3 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จำนวน 22 แห่ง									
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพฯ - สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แบบ	4 แบบ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 กำหนดเกณฑ์ และคัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่สนใจเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพฯ - สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 22 แห่ง	22 แห่ง	22	22	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4 จัดทำคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) และรายงานความยั่งยืนขององค์กร จำนวน 1 ฉบับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์									
กิจกรรมย่อย 4.1 กำหนดกรอบโครงสร้างคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร - การจัดทำกรอบโครงสร้างคู่มือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร จำนวน 1 งาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือมาตรฐานของ ESG - แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือมาตรฐานของ ESG จำนวน 4 แหล่ง	4	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือมาตรฐานของ ESG - สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่ให้ความคิดเห็นกับการจัดทำ (ร่าง) คู่มือ จำนวน 12 แห่ง	12	12	14	117					
กิจกรรมย่อย 4.4 จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือฯ - จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือฯ จำนวน 1 ครั้ง	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.5 จัดทำคู่มือฯ ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำคู่มือฯ ตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG metrics) และการรายงานความยั่งยืนขององค์กร ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 แห่ง (1 ครั้งต่อแห่ง) พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 20 แห่ง									
กิจกรรมย่อย 5.1 การเตรียมความพร้อมผู้ประเมินประสิทธิภาพฯ - เตรียมความพร้อมผู้ประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 1 ครั้ง	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 5.2 ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพฯ ณ สถานประกอบการที่ได้รับ การคัดเลือก 1 ครั้งต่อแห่ง - เข้าประเมินประสิทธิภาพฯ ณ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 1 ครั้งต่อ แห่ง จำนวน 22 แห่ง	22 แห่ง	22	22	100					
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินของสถานประกอบแต่ละแห่ง - รายงานสรุปผลการประเมินของสถานประกอบแต่ละแห่ง จำนวน 22 ฉบับ	22 ฉบับ	22	22	100					
กิจกรรมหลัก 6 คัดเลือกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากกิจกรรมที่ 5 จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อพัฒนาและ ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) พร้อมติดตามและประเมินผล รวม จำนวน 4 ครั้งต่อแห่ง									
กิจกรรมย่อย 6.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วม การวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก และคัดเลือกสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง - สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 แห่ง	4 แห่ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 6.2 ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถาน ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ครั้งต่อแห่ง - ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการที่ได้รับ การคัดเลือก (4 ครั้งต่อแห่ง) จำนวน 16 ครั้ง	16 ครั้ง	16	16	100					
กิจกรรมย่อย 6.3 จัดทำรายงานสรุปผลการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ สถานประกอบการแต่ละแห่ง - รายงานสรุปผลการประเมินของสถานประกอบแต่ละแห่ง จำนวน 16 ฉบับ	16 ฉบับ	16	16	100					
กิจกรรมหลัก 7 จัดทำรายงานต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จากสถาน ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในกิจกรรมที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ ในรูปเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้สถานประกอบการอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้									
กิจกรรมย่อย 7.1 กำหนดรูปแบบและขอบเขตของการจัดทำรายงานต้นแบบที่ดีฯ - 1 งาน	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 7.2 รวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่เข้าร่วมโครงการฯ - 4 แห่ง	4 แห่ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 7.3 จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานต้นแบบฯ - จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานต้นแบบ จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดทำรายงานต้นแบบที่ดี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - รายงานต้นแบบที่ดี ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 8 จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ ธรรมชาติ (Environment, Social, Governance: ESG) ในรูปแบบคลิปวิดีโอ จำนวน 1 คลิป (ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และมีคำบรรยายภาษาไทย)									
กิจกรรมย่อย จัดทำวิดีโอทัศน์ - จัดทำวิดีโอทัศน์ จำนวน 1 คลิป	1 คลิป	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 9 จัดสัมมนา (ครั้งที่ 2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (Environment, Social, Governance: ESG) รวมถึงเผยแพร่ต้นแบบและผลสำเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน									
กิจกรรมย่อย 9.1 จัดทำกำหนดการและหัวข้อการจัดสัมมนา - จัดทำกำหนดการและหัวข้อการจัดสัมมนา จำนวน 1 งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 9.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ - สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 แบบ	4 แบบ	4	4	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 9.3 รับสมัครสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60	60	77	128					
กิจกรรมย่อย 9.4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG รวมถึงเผยแพร่ต้นแบบและผลสำเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม พร้อมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมฯ - บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือห่วงโซ่อุปทาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา จำนวน 60 คน	60	60	67	112					
กิจกรรมหลัก 10 ให้ความรู้ด้าน ESG และแนวทางการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร กิจกรรมย่อย 10.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร - ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร จำนวน 1 ครั้ง	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 10.2 อบรมความรู้ด้าน ESG แก่บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจ - อบรมความรู้ด้าน ESG แก่บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง	1	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการ Intelligence Unit ปี 2568					2,300,000	2,300,000	2,300,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 1.1 ทบทวนตัวแปรในระบบเตือนภัยให้มีแม่นยำในภาพรวม และภาคตะวันออก - จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค แผนทั้งปี 2 เรื่อง	เรื่อง								
กิจกรรมย่อย 1.2 จัดทำบทวิเคราะห์การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการเตือนภัยภาพรวม และรายภูมิภาค 4 ภูมิภาค แผนทั้งปี 9 ครั้ง	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - จำนวน 4 ครั้ง	4	4	4	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดทำบทวิเคราะห์หรือบทความประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่สนใจ -จัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 จัดทำสรุปผลประเด็นสำคัญ และข้อเสนอแนะ -จัดทำประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมหลัก 3 ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูล กิจกรรมย่อย 3.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 ทบทวนฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในประเทศและต่างประเทศ - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย และข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายภูมิภาค - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ - ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล จำนวน 36,000 คน	36,000 คน	36,000	53,700	149					
กิจกรรมหลัก 4 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit (IIU) กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit (IIU) - ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	9	9	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit (IIU)									
กิจกรรมย่อย 5.1 ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Industrial Intelligence Unit (IIU) - ปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ IIU จำนวน 9 ครั้ง	9 ครั้ง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ IIU - จำนวน 2 ครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ									
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	2	200					
กิจกรรมหลัก 6 เพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสำคัญ									
กิจกรรมย่อย เพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสำคัญ - เพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสำคัญ จำนวน 1 ช่องทาง	1 ช่องทาง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม					22,470,000	12,358,500	12,358,500	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 ศึกษากระบวนการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingleForm) ที่ดำเนินการในปัจจุบัน	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย ศึกษากระบวนการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingleForm) ที่ดำเนินการในปัจจุบัน - งาน	งาน								
กิจกรรมหลัก 2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบ (User Requirement)									
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดประชุมร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ/หรือเจ้าหน้าที่ ออ. - งาน	1	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.2 หารือร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง - งาน	1	0	0	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 3 ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและโครงสร้างระบบการรับข้อมูล (Data Architecture) ที่ยืดหยุ่นตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User-Friendly) ตลอดจนมีการออกแบบให้ระบบสามารถดำเนินการกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ กิจกรรมย่อย 3.1 โครงสร้างปัจจุบัน (As Is) - งาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 โครงสร้างที่นำเสนอ (To be) - งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาระบบการรับข้อมูลจากการรายงานข้อมูลของลูกค้า กระทั่งวงอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย 4.1 พัฒนาฟังก์ชันการกำหนดสิทธิ์ของ ผู้ที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ - ฟังก์ชัน	1 ฟังก์ชัน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 พัฒนาระบบการรับข้อมูลจากการรายงานข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ใช้งาน และฟังก์ชันการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 พัฒนาฟังก์ชันให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการรายงานของลูกค้ากระทั่งวงอุตสาหกรรมได้ตามสถานการณ์ - ฟังก์ชัน	1 ฟังก์ชัน	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 พัฒนาระบบทะเบียนประวัติการรายงานข้อมูล - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.5 พัฒนาการออกรายงานข้อมูล (Report) ในรูปแบบที่เหมาะสม - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาระบบการจัดการสิทธิและข้อมูลตามโครงสร้างที่เหมาะสม									
กิจกรรมย่อย 7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากระบบการรับข้อมูล และการบริหารจัดการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 7.2 พัฒนารฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลตามโครงสร้างการรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อก. - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัย									
กิจกรรมย่อย จัดหา Cloud สำหรับการติดตั้งระบบการสำรองรับข้อมูลจากรายงานข้อมูล และมีการเชื่อมโยง (Synchronize) ข้อมูลที่อยู่บน Cloud เพื่ออัปเดตข้อมูลบนระบบ Data Lake ของ อก. หรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสม - งาน	1 งาน	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งระบบจัดเก็บประวัติการใช้งานทั้งของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ									
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งระบบจัดเก็บประวัติการใช้งานทั้งของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 10 จัดทำระบบเพื่อตอบข้อซักถามอัตโนมัติจากผู้ใช้งาน									
กิจกรรมย่อย จัดทำระบบเพื่อตอบข้อซักถามอัตโนมัติจากผู้ใช้งาน - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 13.1 รูปแบบ onsite จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวมไม่ต่ำกว่า 200 คน - งาน	2	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 13.2 รูปแบบ online จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวมไม่ต่ำกว่า 300 คน - งาน	6	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 14 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบฯ จำนวน 2 คน พร้อมอุปกรณ์หรือระบบสำหรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง กิจกรรมย่อย จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบฯ จำนวน 2 คน พร้อมอุปกรณ์หรือระบบสำหรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง - งาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 15 ออกแบบ จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ โดยจัดทำ Infographic 2 ชิ้นงาน และ VDO Clip 2 ชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ทาง Website และ Social Media และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ ออก. กิจกรรมย่อย ออกแบบ จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ โดยจัดทำ Infographic 2 ชิ้นงาน และ VDO Clip 2 ชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ทาง Website และ Social Media และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ ออก. - งาน	4	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม					9,500,000	5,225,000	5,225,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตในด้านเทคโนโลยี ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิตรายจังหวัด (Manufacturing GPP) รวมถึงออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ในภาพรวมของระบบฯ พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานของโครงการ กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตในด้านเทคโนโลยี ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิตรายจังหวัด (Manufacturing GPP) รวมถึงออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ในภาพรวมของระบบฯ พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานของโครงการ - งาน	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2 จัดทำแผนการจัดประชุม พร้อมดำเนินการจัดประชุม เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมความต้องการจากเจ้าหน้าที่ สศอ. และ อก. ที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาระบบฯ									
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดทำแผนการจัดประชุม พร้อมดำเนินการจัดประชุม เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมความต้องการจากเจ้าหน้าที่ สศอ. และ อก. ที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาระบบฯ - ครั้ง	5 ครั้ง	5	7	140					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมหลัก 3 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมฯ									
กิจกรรมย่อย 3.1 ระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 3.2 ระบบการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และจัดเก็บฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์ ที่สามารถดำเนินการได้									
กิจกรรมย่อย 4.1 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และจัดเก็บฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์ - ระบบ	1 ระบบ	0	0	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย Application Programming Interface (API) จากระบบงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ฟังก์ชัน	1 ฟังก์ชัน	0	0	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<p>กิจกรรมหลัก 5 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมสำหรับผู้รับบริการ (Front End) เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการในรายพื้นที่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยพัฒนารูปแบบการแสดงผลให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายมิติ เช่น สาขาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลา หรือรายพื้นที่ เป็นต้น</p> <p>กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมสำหรับผู้รับบริการ (Front End) เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการในรายพื้นที่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยพัฒนารูปแบบการแสดงผลให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายมิติ เช่น สาขาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลา หรือรายพื้นที่ เป็นต้น</p> <p>- ระบบ</p>	1	0	0	100					
<p>กิจกรรมหลัก 6 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บ และรวบรวมฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดเก็บฐานข้อมูลตามลักษณะการนำเข้าข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล ทั้งจากการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ manual input และ import file รวมถึงการเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บ และรวบรวมฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดเก็บฐานข้อมูลตามลักษณะการนำเข้าข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล ทั้งจากการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ manual input และ import file รวมถึงการเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>- ระบบ</p>	1			100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<p>กิจกรรมหลัก 10 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม และการบริการข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบ API</p> <p>กิจกรรมย่อย 10.1 จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน</p> <p>- ครั้ง</p>	1	0	0	100					
<p>กิจกรรมย่อย 10.2 จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน</p> <p>- ครั้ง</p>	1	0	0	100					
<p>กิจกรรมย่อย 10.3 จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน</p> <p>- ครั้ง</p>	1	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน					7,900,000	7,900,000	7,900,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 ข้อมูลการผลิตและผลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนที่ได้สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว	48,000	48,000	49,510	103					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย ข้อมูลการผลิตและผลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนที่ได้สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน 4,000 โรงงาน - ข้อมูลการผลิตและผลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนที่ได้สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48,000 ราย	ราย								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2 ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Purchasing Managers Index : PMI) หรือดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Purchasing Managers Index : PMI) หรือดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรม - ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Purchasing Managers Index : PMI) หรือดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จำนวน 12 รายงาน	12	12	12	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมหลัก 3 รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข กิจกรรมย่อย รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข - รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข จำนวน 12 รายงาน	12	12	12	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 4 รายงานข้อมูล การวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน กิจกรรมย่อย รายงานข้อมูล การวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลรายเดือน/รายไตรมาสเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าและเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และการคาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของเดือนถัดไป - รายงานข้อมูล การวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน จำนวน 120 ชุด	120	120	120	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 5 ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) กิจกรรมย่อย ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) - ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนในรูปแบบระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) จำนวน 12 เดือน	12 เดือน	12	12	100					
กิจกรรมหลัก 6 รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและ ดัชนีอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและ ดัชนีอุตสาหกรรม - รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและ ดัชนีอุตสาหกรรม จำนวน 12 เดือน	12 เดือน	12	12	100					
กิจกรรมหลัก 7 รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ กิจกรรมย่อย รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ - รายงานสรุปผลการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ จำนวน 12 เดือน	12 เดือน	12	12	100					
กิจกรรมหลัก 8 รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม					3,000,000	1,650,000	1,650,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 เตรียมการสำรวจ	2,700	2,700	3,327	123.22					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย วางแผนการสำรวจโดยคัดเลือกสถานประกอบการตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล อก. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำการทบทวนปรับปรุงกรอบการสำรวจเพื่อให้ได้สถานประกอบการที่เป็นตัวแทนที่ดี - จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ * เบิกจ่าย งวดที่ 3 ในเดือนตุลาคม 2568 ** การส่งมอบงานในกิจกรรมหลัก ในงวดที่ 4 (สุดท้าย) ในเดือนพฤศจิกายน 2568
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจ ติดตามตรวจสอบ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล									<u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมย่อย 2.1 สำรวจ ตรวจสอบ และแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล - งาน	1 งาน	0	0	100					ไม่มี
กิจกรรมย่อย 2.2 จัดเก็บแบบ ร.ง.9 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลดิจิทัลและนำเข้าในระบบจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม	1	0	0	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำคู่มือการพัฒนาระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ คู่มือการใช้งานระบบ และ Source Code, Data Flow, Data Dictionary ของทุกระบบที่ดำเนินการในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ - ชุด	2 ชุด	0	0	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity)									1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity) -จำนวนงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน									
กิจกรรมย่อย 2.1 รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง -จำนวนฐานข้อมูล	4	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร	1	1	1	100					ปัญหา-อุปสรรค

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
-จำนวนฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล							ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	
กิจกรรมย่อย 2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุน ภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ	1	1	1	100					
-จำนวนฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล								
กิจกรรมย่อย 2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 4.0	1	1	1	100					
-จำนวนฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล								
กิจกรรมย่อย 2.5 บำรุงรักษาฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล	9	9	9	100					
-จำนวนเดือน	เดือน								
กิจกรรมหลัก 3 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภาพอุตสาหกรรม	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี	ฉบับ								
-จำนวนฉบับ									
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ ผลิตภาพ และนำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก	6	6	6	100					
-จำนวนฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม 4.0 และนำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก	6	6	6	100					
-จำนวนฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ใน ความ สนใจ (Hot issues)	2	2	2	100					
-จำนวนฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 4 การเพิ่มเติมข้อมูลตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 4.1 ศึกษากรอบแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ หมุนเวียน -จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 สํารวจความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่เศรษฐกิจ หมุนเวียน -จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 จัดเตรียมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 การเพิ่มเติมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment									
กิจกรรมย่อย 5.1 สํารวจความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 5.3 จัดเตรียมฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน Sustainable Productivity Measurtment -จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมหลัก 6 การประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ									
กิจกรรมย่อย 6.1 จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 6.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 6.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือสื่อโฆษณา -จำนวนครั้ง	3 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 6.4 จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจ									
กิจกรรมย่อย 7.1 สสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 7.2 จัดทำรายงานการประเมินผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลในระยะถัดไป -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำบทความ/บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาค อุตสาหกรรม จากมาตรฐานระบบการจัดการกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือ ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ -จำนวนฉบับ	27	27	36	133				
	ฉบับ							
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำแนวทางการปฏิบัติขององค์กร (Case study) ตาม มาตรฐานระบบการจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ -จำนวนฉบับ	1	1	1	100				
	ฉบับ							
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Hot issues) -จำนวนฉบับ	1	1	1	100				
	ฉบับ							
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำสรุปข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ จัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญในรูปแบบของจดหมายข่าว (E-Newsletter) -จำนวนฉบับ	9	9	9	100				
	ฉบับ							
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศ อัจฉริยะด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย กิจกรรมย่อย 4.1 จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม สัมมนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 คน -จำนวนครั้ง	1	1	1	100				
	ครั้ง							
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานระบบการจัดการและ การเตือนภัยเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานศูนย์ สารสนเทศอัจฉริยะฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจาก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 40 คน -จำนวนครั้ง	1	1	1	100				
	ครั้ง							
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินผลความพึงพอใจ กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ -จำนวนครั้ง	2	2	2	100				
	ครั้ง							

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 Infographic -จำนวนเรื่อง	9 เรื่อง	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมย่อย 4.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	72	231	321					
กิจกรรมย่อย 4.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล -จำนวนครั้ง	72 ครั้ง	72	72	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 ฐานข้อมูล จำนวน 11 ฐานข้อมูล									
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลประกอบการเจรจา FTA ของไทย -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลภาวะการลงทุน -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัย -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลเทคโนโลยี -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.10 ชาวที่เกี่ยวข้อง -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100				
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	4	4	100				
กิจกรรมหลัก 2 จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ จำนวน 62 ฉบับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์								
กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงาน	9 ฉบับ	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนรายงาน	3 ฉบับ	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System) -จำนวนรายงาน	27 ฉบับ	27	27	100				
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก -จำนวนรายงาน	18 ฉบับ	18	18	100				
กิจกรรมย่อย 2.6 รายงานวิเคราะห์ วิจัย ประเด็นที่น่าสนใจ (รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.7 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile) -จำนวนรายงาน	2 ฉบับ	2	2	100				
กิจกรรมย่อย 2.8 ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สำคัญ (Country Profile) -จำนวนรายงาน	1 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมหลัก 3 การจัดประชุม CEO Forum จำนวน 2 ครั้ง								
กิจกรรมย่อย จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO) -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100				
กิจกรรมหลัก 4 ประเมินผลความพึงพอใจและสรุปการใช้บริการ จำนวน 2 ครั้ง								
กิจกรรมย่อย ประเมิน/สรุปความพึงพอใจ -จำนวนครั้งการประเมิน	2 ครั้ง	2	2	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนแผน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล									
กิจกรรมย่อย การรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ การผลิต การตลาด และอื่น ๆ -จำนวนเดือน	9	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน -จำนวนฉบับ	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 3.6 บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศใน -จำนวนฉบับ	5 ฉบับ	5	5	100				
กิจกรรมย่อย 3.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็น รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3 ฉบับ	3	3	100				
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนา -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.2 การจัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ -จำนวนราย	10 ราย	10	10	100				
กิจกรรมย่อย 4.3 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	45 เรื่อง	45	45	100				
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย 5.1 สํารวจ และจัดทำข้อมูลประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม โลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 5.2 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล									ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมย่อย การสำรวจและรวบรวมข้อมูล -จำนวนเดือน	9	9	9	100					ไม่มี
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล									ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนฉบับ	9	9	9	100					ไม่มี
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -จำนวนฉบับ	3	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -จำนวนฉบับ	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานเดือนภัย -จำนวนฉบับ	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 4.1 สัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ -จำนวนเรื่อง	5 ราย	5	5	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook -จำนวนเรื่อง	27 เรื่อง	27	27	100					
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย 5.1 ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงาน -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	3	150					
กิจกรรมย่อย 5.3 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมพลาสติก					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนแผน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล									
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล -จำนวนครั้ง	9	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 3 จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์									
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดทำ E-News -จำนวนเรื่องการจัดทำ E-News	36	36	36	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสถานการณ์รายเดือน -จำนวนรายงานสถานการณ์รายเดือน	9	9	9	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส -จำนวนสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายไตรมาส	3 ฉบับ	3	3	100						
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายปี -จำนวนสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกรายปี	1 ฉบับ	1	1	100						
กิจกรรมย่อย 3.5 รายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนการดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1 เรื่อง	1	1	100						
กิจกรรมย่อย 3.6 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนการดำเนินการจัดทำรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก	9 ฉบับ	9	9	100						
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1	1	1	100						
กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จำนวนการดำเนินการจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ครั้ง									
กิจกรรมย่อย 4.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter ทั้งเนื้อหาข่าว พื้นที่สนทนา และเผยแพร่ข้อมูล -จำนวนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter ทั้งเนื้อหาข่าว พื้นที่สนทนา และเผยแพร่ข้อมูล	90 เรื่อง	90	189	210						
กิจกรรมย่อย 4.3 E-learning เช่น คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก กระบวนการผลิต ประเภทพลาสติก ฯลฯ -จำนวนเรื่องการจัดทำ E-learning	9 เรื่อง	9	9	100						
กิจกรรมย่อย 4.4 พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ -จำนวนราย	10 ราย	10	10	100						
กิจกรรมหลัก 5 การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ										
กิจกรรมย่อย การประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการให้บริการ -จำนวนครั้งการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ	2 ครั้ง	2	2	100						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย การสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล เช่น การผลิต ผู้ประกอบการ การตลาด	เดือน								
กิจกรรมย่อย -จำนวนเดือน									
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย -จำนวนฉบับ									
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส	3	3	3	100					
กิจกรรมย่อย -จำนวนฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายปี และวิเคราะห์ภาวะ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย -จำนวนฉบับ	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.4 รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 4 การเผยแพร่ นำเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook -จำนวนเรื่อง	180 เรื่อง	180	180	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก -จำนวนครั้ง	36 ครั้ง	36	36	100					
กิจกรรมหลัก 5 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล กิจกรรมย่อย การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ				
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน							
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ					
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ					1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ				
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน										แผน			
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ									ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี				
กิจกรรมย่อย 2.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	1	1	100						ฐาน			
-ปรับปรุงฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ													
กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ	1	1	1	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี				
-ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ฐาน												

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด ต่าง ๆ ของ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส -รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ รายไตรมาส	3	3	3	100				
	ฉบับ							
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ -รายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1	1	1	100				
	ฉบับ							
กิจกรรมหลัก 4 จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย -จัดสัมมนาและระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของไทย	1	1	1	100				
	ครั้ง							
กิจกรรมหลัก 5 การดำเนินงานประเมิน/ สรุปล ความพึงพอใจของการใช้บริการ กิจกรรมย่อย การดำเนินงานประเมิน/ สรุปล ความพึงพอใจของการใช้บริการ -การดำเนินงานประเมิน/สรุปลความพึงพอใจของการใช้บริการ	2	2	2	100				
	ครั้ง							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน					1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน -วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน กิจกรรมย่อย 2.1 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาด และการผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า-ส่งออก ของไทย และการลงทุนในประเทศไทย -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการตลาด และการผลิต ที่แสดงถึงสถิติตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย มูลค่านำเข้า-ส่งออก ของไทย และการลงทุนในประเทศไทย	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	9	9	9	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ 2 ครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ					1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินการ									
กิจกรรมย่อย วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินการ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้ เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก									
กิจกรรมย่อย ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้ เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก	9 ครั้ง	9	9	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 3 สํารวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม								ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย สํารวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกัน -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์								
กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 4.2 บทวิเคราะห์/บทความ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศในรูปแบบ Infographic -จำนวนเรื่อง	4 เรื่อง	4	4	100				
กิจกรรมหลัก 5 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์								
กิจกรรมย่อย 5.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศ อัจฉริยะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 5.2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง ออนไลน์ อาทิ Facebook -จำนวนครั้ง	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมหลัก 6 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล								
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ -จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	2	2	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ					1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ไม่มี</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> <u>ไม่มี</u>
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 9 ฐานข้อมูล -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	เดือน								
กิจกรรมหลัก 3 การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ	90	90	96	107					
กิจกรรมย่อย การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ -ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ	ข่าว								
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ -จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก 5 การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ -จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 6 การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ระบบ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงดำเนินการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ Bioinnovationlinkage -ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ Bioinnovationlinkage	9	9	9	100				
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	2	2	2	100				
กิจกรรมหลัก 8 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ -จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ	9	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 8.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน -จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	9	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 8.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup ที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล โดยระบบจะต้องสามารถทำการกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ระบบมีปัญหา -จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup ที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล โดยระบบจะต้องสามารถทำการกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ระบบมีปัญหา	9	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 8.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามผู้ว่าจ้างกำหนด -จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามผู้ว่าจ้างกำหนด	9	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 8.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project Top 10) เป็นอย่างน้อย -ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project Top 10) เป็นอย่างน้อย	9	9	9	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
<p>กิจกรรมย่อย 8.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน 1.0 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)</p> <p>การปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน 1.0 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)</p>	9	9	9	100					
<p>กิจกรรมย่อย 8.7 ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด</p> <p>ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด</p>	9	9	9	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร					1,187,500	1,187,500	1,187,500	100	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย</p> <p>2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p><u>ปัญหา-อุปสรรค</u></p> <p>ไม่มี</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>ไม่มี</p>
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การวางแผนการดำเนินงานพร้อมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร									
กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย -ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลตลาด -ฐานข้อมูลตลาด	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร -ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลเทคโนโลยี -ฐานข้อมูลเทคโนโลยี	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลสถิติ -ฐานข้อมูลสถิติ	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 3 ติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ								
กิจกรรมย่อย 3.1 ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update) -ข่าวสถานการณ์อาหารโลก (World Food Update)	36 ฉบับ	36	36	100				
กิจกรรมย่อย 3.2 ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม -ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม	36 ฉบับ	36	36	100				
กิจกรรมย่อย 3.3 ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า (World Food Law & Regulation News) -ข่าวการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของประเทศคู่ค้า (World Food Law & Regulation News)	36 ฉบับ	36	36	100				
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย								
กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานบทวิเคราะห์/ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมและรายสาขา -รายงานบทวิเคราะห์/ข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมและรายสาขา	4 ฉบับ	4	4	100				
กิจกรรมย่อย 4.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย รายเดือน	9 ฉบับ	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 4.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมไทย รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมไทย รายไตรมาส	3 ฉบับ	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 4.4 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร และตลาดอาหารในประเทศ	9 ฉบับ	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 4.5 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลกและเทรนด์สินค้าอาหารใน -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลกและเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก	9 ฉบับ	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 4.6 รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า -รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการการค้า	2 ฉบับ	2	2	100				
กิจกรรมย่อย 4.7 บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร -บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร	1 เรื่อง	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 5 จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร -จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	1	1	1	100				
กิจกรรมหลัก 6 การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กิจกรรมย่อย การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล -การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล	1	1	1	100				
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	2	2	2	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อื่น. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแพชชั่น					1,212,500	1,212,500	1,212,500	100	<u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 การวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ -วางแผนการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแพชชั่นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รายเดือน) กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	27	27	27	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	27	27	27	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	27	27	27	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลภาวะเทียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ปรับปรุงฐานข้อมูลภาวะเทียบการค้า การลงทุน รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	18 ข้อมูล	18	18	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม รายเดือน (9 ข้อมูล/สาขา)	18 ข้อมูล	18	18	100					
กิจกรรมย่อย 2.6 ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) -ปรับปรุงฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้า และคู่แข่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รายเดือน	9 ข้อมูล	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.7 ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงรายเดือน	9 ข้อมูล	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 2.8 ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ปรับปรุงฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	9 ข้อมูล	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 3 การติดตามความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม									
กิจกรรมย่อย 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและนโยบายภาครัฐที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ	207 ข่าว	207	226	109					
กิจกรรมย่อย 3.2 ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น -ข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น	2 ข้อมูล	2	2	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ฐานข้อมูล Fashion link -ข้อมูล Fashion Link	3 ข้อมูล	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 ข้อมูลคลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video) -คลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video)	3 ข้อมูล	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 3.5 ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) -ข่าวสารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter)	3	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 4 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย รายปี -รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย รายปี	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.2 รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook)) -รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Outlook)	3	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast) -ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Economic Forecast)	3	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น -บทความ/บทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น	2	2	2	100					
กิจกรรมหลัก 5 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมย่อย 5.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ -จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 5.2 จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น -จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 6 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ประเมินผลความพึงพอใจ	2	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 7 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ กิจกรรมย่อย 7.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ	1	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 7.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	1 งาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 7.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup ที่สามารถกำหนดเวลาใน การทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล จัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup	1 งาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามผู้ว่าจ้างกำหนด จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน	1 งาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 7.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 เป็นอย่างน้อย ทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10	1 งาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 7.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน ๑.๐ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) การปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Security Standard) เวอร์ชัน ๑.๐ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)	1 งาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 7.7 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (DGA) ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (DGA)	1 งาน	1	1	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ ออ. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์					1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	ผลการดำเนินงาน 1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมหลัก 1 วางแผนการดำเนินงาน									
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน -แผน	1	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 2 การปรับปรุง/เพิ่มเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 9 ฐาน									
กิจกรรมย่อย การปรับปรุง/เพิ่มเติมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 9 ฐาน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9	9	9	100					
กิจกรรมหลัก 3 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์									
กิจกรรมย่อย 3.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส	3	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 จัดทำผลการเดือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม -ผลการเดือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9	9	9	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				ทั้งปี	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน				ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ			แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมย่อย 3.5 จัดทำผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปรับปรุงข้อมูลรายเดือน	9 ฉบับ	9	9	100						
กิจกรรมย่อย 3.6 จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1 ฉบับ	1	1	100						
กิจกรรมย่อย 3.7 สร้างข่าวเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลข่าวความเคลื่อนไหว ของอุตสาหกรรม กฎระเบียบมาตรฐาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม -สร้างข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 ข่าว	90 ข่าว	90	431	479						
กิจกรรมหลัก 4 การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมย่อย 4.1 จัดหาฐานข้อมูลของไทยและต่างประเทศที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ -ฐานข้อมูลของไทยและต่างประเทศ	1 งาน	2	2	100						
กิจกรรมย่อย 4.2 บำรุงรักษาฐานข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ การสืบค้นข้อมูล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง -บำรุงฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น	9 เดือน	9	9	100						
กิจกรรมย่อย 4.3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของ สศอ. บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งแก้ไขเหตุขัดข้องได้อย่างทันท่วงที -เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	1 งาน	9	9	100						
กิจกรรมหลัก 5 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel กิจกรรมย่อย 5.1 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Packaging Industry Expert Panel -ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	1 ครั้ง	1	1	100						
กิจกรรมย่อย 5.2 การจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการฯ -สัมมนาเผยแพร่โครงการ	1 ครั้ง	1	1	100						
กิจกรรมหลัก 6 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 6.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ จำนวน 2 ครั้ง -ประเมินผลความพึงพอใจ	2 ครั้ง	2	2	100						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 7 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล	9	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 7.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล -ดำเนินการเข้ารหัสข้อมูล	9 ครั้ง							
กิจกรรมย่อย 7.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน -ดำเนินการทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 7.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูล Online Backup สามารถกำหนดเวลา ในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล -สำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 7.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มา พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 7.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP -ทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 7.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ -งานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรม ประยุกต์บนเว็บ	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 7.7 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนา -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มา พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 7.8 ให้ความร่วมมือกับ สศอ. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด -ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022	9 ครั้ง	9	9	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมหลัก 4 การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 4.1 รายงานสถานะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 4.2 รายงานสถานะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายไตรมาส -วัดจากจำนวน	3 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 4.3 รายงานสถานะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รายปี -วัดจากจำนวน	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 4.4 ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม -วัดจากจำนวน	9 ฉบับ	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 4.5 บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ -วัดจากจำนวน	1 เรื่อง	1	1	100					
กิจกรรมหลัก 5 การบำรุงรักษาเว็บไซต์/ฐานข้อมูล ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสำรองและรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล	9	9	9	100					
กิจกรรมย่อย ดำเนินการตรวจสอบและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ rubber.oie.go.th -วัดจากจำนวน	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 6 การจัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนิน โครงการฯ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ -วัดจากจำนวน	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 7 การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ -วัดจากจำนวน	2 ครั้ง	2	2	100				
กิจกรรมหลัก 8 ดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล กิจกรรมย่อย 8.1 จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ -ดำเนินการเข้ารหัสข้อมูล	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 8.2 จัดทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน -ดำเนินการทำระบบจัดเก็บ Log ของผู้ใช้งาน	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 8.3 จัดทำระบบสำรองข้อมูล Online Backup สามารถกำหนดเวลาในการทำงานแบบอัตโนมัติได้ และต้องมีระบบกู้คืนข้อมูล -สำรองข้อมูลในลักษณะ Online Backup	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 8.4 จัดทำระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งานตามผู้ว่าจ้างกำหนด -ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 8.5 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 -ทดสอบเจาะระบบ และแก้ไขช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10	9 ครั้ง	9	9	100				
กิจกรรมย่อย 8.6 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ -งานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	9 ครั้ง	9	9	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
<p>กิจกรรมย่อย 8.7 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ของ เวอร์ชัน ๓.๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)</p> <p>-ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง</p>	9	9	9	100				
<p>กิจกรรมย่อย 8.8 ให้ความร่วมมือกับ สศอ. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO:IEC 27001:2022 อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO:IEC 27001:2022</p>	9	9	9	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อ.ก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล					1,000,000	800,000	800,000	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit)	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบหลักที่สำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ให้สามารถพัฒนาระบบที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมการใช้งาน -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 1.2 ออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ เชื่อมโยง และนำเสนอข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Business Intelligence การเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ API (Application Programming Interface) ในการส่งออกและนำเข้าข้อมูล -จำนวนงาน	1	1	1	100					
	งาน								ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit) ตามระบบที่ได้ออกแบบแบบ โดยพัฒนาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ -จำนวนระบบ	1 ระบบ	1	1	100				ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย 1.4 ดำเนินการติดตั้งระบบที่ออกแบบพร้อมมีฐานข้อมูลภายใต้ระบบ Domain ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (oie.go.th) และส่งมอบให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -จำนวนระบบ	1 ระบบ	1	1	100				
กิจกรรมหลัก 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลในอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล กิจกรรมย่อย 2.1 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล แพ้ชั้นฮาลาล ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง บริการและท่องเที่ยว -จำนวนฐาน	1 ฐาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.2 ฐานข้อมูลสถิติการนำเข้า – ส่งออก -จำนวนฐาน	1 ฐาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.3 ฐานข้อมูลสถิติการค้าของประเทศที่สำคัญ -จำนวนฐาน	1 ฐาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.4 ฐานข้อมูลกฎ ระเบียบ นโยบาย ข่าวและข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล -จำนวนฐาน	1 ฐาน	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.5 ฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล -จำนวนฐาน	1 ฐาน	1	1	100				
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล กิจกรรมย่อย การจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล -จำนวนฉบับ	1 ฉบับ	1	1	100				

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)					688,000	275,200	275,200	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ - จำนวนแผนงาน	แผน								
กิจกรรมหลัก 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้	2	2	2	100					ปัญหา-อุปสรรค ไม่มี
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ - จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 3 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานภายนอก	3	3	3	100					ข้อเสนอแนะ ไม่มี
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานภายนอก - จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 4 จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้	5	5	5	100					ไม่มี
กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

80.00

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)					948,000	758,400	758,400	100	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สศอ. และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานะของหน่วยงานตาม PMQA 4.0	1	1	1	100					1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดเป้าหมาย 2. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมย่อย จัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบแนวทางกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนแผนงาน	แผน								
กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - จำนวนครั้ง	8	8	8	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 12 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย		ร้อยละ
กิจกรรมหลัก การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการและการสร้างทีมงานให้เกิดความผาสุกในองค์กร กิจกรรมย่อย กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการในองค์กร - จำนวนครั้ง	2	2	2	100				<u>ปัญหา-อุปสรรค</u> ไม่มี	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการฯ เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA กิจกรรมย่อย จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA - จำนวนครั้ง	1	1	1	100				<u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี	