



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



เอกสารรายงาน

บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่า การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผย ต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2565 โดยจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความโปร่งใส คำนึงค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เมษายน 2565

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิรูปราชการรายปี พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 230.0835 ล้านบาท ครอบคลุม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดย สศอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 28 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 105.3373 ล้านบาท ซึ่งมีผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565) ดังนี้



1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปราชการรายปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้

1.1 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

สศอ. ได้จัดทำนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 129 เรื่อง (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565) จากเป้าหมาย 117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 110.26 ของเป้าหมายทั้งหมด (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

นอกจากนี้ได้มีการร่วมบูรณาการ เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินโครงการ ดังนี้

(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS) การจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565

(2) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักروبอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) ประกอบด้วย กิจกรรมการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม

(3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) และการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

(4) โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

(5) โครงการพัฒนาโครงสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ประกอบด้วย กิจกรรมการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรายปี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หมายเหตุ
(1) ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ หรือ ข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	N/A	ประเมินผล ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(2) ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	รายการ	2	N/A	
(3) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	40	N/A	
(4) ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	150	N/A	
(5) สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	13	N/A	
(6) โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1	N/A	

1.2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ

สศอ. มีการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม 2565 ได้มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีจำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 164,965 คน จากจำนวนเป้าหมาย 118,000 คน คิดเป็นร้อยละ 139.80 ของเป้าหมาย

นอกจากนี้ สศอ. ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การขึ้นและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้โครงการ ดังนี้

(1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม 15 สาขา การพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ และการพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรายปี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หมายเหตุ
(7) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ ระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	N/A	ประเมินผล ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(8) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	1	N/A	
	รายการ	4	N/A	

1.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กรตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรายปี

สศอ. ได้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาบุคลากรและความผูกพันในองค์กร และส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร ภายใต้การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการบริหารจัดการความรู้ (KM) โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้


ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการรายปี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หมายเหตุ
(9) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน สศอ.	ร้อยละ	80	N/A	ประเมินผล ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


2. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2565

ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) สศอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรวม 47.8629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.44 (ภาพที่ 1) ในขณะที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ⁽¹⁾ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 17.23 (ภาพที่ 2) ของแผนการดำเนินโครงการตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินโครงการของ สศอ. เป็นลักษณะการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการจัดทำนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงผลักดัน ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่วนใหญ่ผลผลิตโครงการจะปรากฏภายหลังจากการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

⁽¹⁾ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากผลรวมของตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานเปรียบเทียบกับผลรวมของตัวชี้วัดทุกกิจกรรมตามแผนที่กำหนด



ภาพที่ 1 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสะสม ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพที่ 2 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการสะสม ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตาม พรบ. (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 2		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 2	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ	
	รวม	105.3373	47.8629	45.44	17.23	
	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	33.2110	15.2500	45.92	20.65	
1	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ	1.0000	0.6500	65.00	65.52	
2	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	1.2500	0.8125	65.00	41.63	
3	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	1.2500	0.8125	65.00	81.58	
4	โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง และรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)	1.2500	0.8125	65.00	42.68	
5	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	1.2500	0.8125	65.00	49.30	
6	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศยานยนต์	1.2500	0.6875	55.00	50.00	
7	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	1.0000	0.5500	55.00	21.74	
8	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1.2500	0.6875	55.00	27.63	
9	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1.0000	0.5500	55.00	12.50	
10	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1.2500	0.6875	55.00	1.01	
11	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1.2500	0.6875	55.00	34.92	
12	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ	1.2500	0.6875	55.00	32.52	
13	โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1.2500	0.6875	55.00	32.17	
14	โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)	1.2500	0.4375	35.00	34.62	
15	โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	1.2500	0.4375	35.00	36.73	
16	โครงการจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565	1.0000	-	0.00	16.67	

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร ¹ ตาม พรบ. (หน่วย : ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ² สะสม ณ ไตรมาสที่ 2		ผลการดำเนินงาน ³ สะสม ณ ไตรมาสที่ 2	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ	
17	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS)	2.2000	0.6450	29.32	4.55	
18	โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาพการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ	3.2015	1.0850	33.89	18.52	
19	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่	8.8095	3.5200	39.96	14.29	
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		72.1263	32.6129	45.22	13.15	
20	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	20.0216	12.0130	60.00	11.65	
21	โครงการพัฒนาด้านแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)	7.0000	4.2000	60.00	65.25	
22	โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	4.1720	2.5032	60.00	36.36	
23	โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	9.5804	5.7482	60.00	46.92	
24	โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)	4.0000	0.7990	19.98	22.06	
25	โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	8.5998	1.2885	14.98	23.50	
26	โครงการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	6.9835	2.1760	31.16	2.51	
27	โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564	6.7690	2.1700	32.06	0.35	
28	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	5.0000	1.7150	34.30	41.01	

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : 1. งบประมาณจัดสรร คือ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ผลการดำเนินงาน คือ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ คำนวณจากการนับรวมตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการนับรวมตัวชี้วัดของทุกกิจกรรม

3. ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ

3.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ สศอ. ต้องมีการปรับแผนการดำเนินโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลเป็นแบบ New Normal เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม การอบรม ประชุม สัมมนาเป็นกลุ่มย่อยที่จำกัดจำนวนคน หรือแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเข้าสำรวจ และประเมินสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ

4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ก

การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมภาค												
1	การพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง	✓		✓					หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1062 ลว. 26 ตุลาคม 2564	- เสนอแนะความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เสนอ ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์	-	
2	ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานในอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขันปรับตัวได้ และมีความคล่องตัวเพื่อรองรับอนาคตของงาน	✓			✓	✓			บันทึก สศอ. เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/987 ลว 29 ตุลาคม 2564	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.ต่อไป		
3	ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานในอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขันปรับตัวได้ และมีความคล่องตัวเพื่อรองรับอนาคตของงาน	✓			✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5417 ลว. 4 พฤศจิกายน 2564	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.		
4	ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	✓			✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5503 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	
5	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2580	✓			✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/5525 ลว. 29 พฤศจิกายน 2564	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
6	ร่าง พรก. พิกัดอัตราศุลกากรฯ	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. เรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/10 ลว 7 ธันวาคม 2564	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป		
7	คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง	✓			✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/40 และ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/41 ลว. 13 มกราคม 2565	- เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต ต่อ รองนายกฯ ที่รับผิดชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ส่งให้สำนักงาน งบประมาณพิจารณาดำเนินการต่อไป		กงป.
8	ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน การพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570				✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/387 ลว. 24 มกราคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม. ต่อไป	-	กนย.
9	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570				✓	✓			บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/90 ลว 28 มกราคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.		อยู่ระหว่างการ พิจารณาของผู้บริหาร อก.
10	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดการศึกษาและฝึกอบรมตามกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ และร่างประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์ การเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ				✓	✓			บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/93 ลว 31 มกราคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	อยู่ระหว่างการ พิจารณาของผู้บริหาร อก.
11	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/40869 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.		กนย.

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
12	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดการศึกษาและฝึกอบรมตามกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ และร่างประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์ การเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/870 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กพข.
13	(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาออกความใน ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูด ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1083 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.		กพข.
14	ขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุง ระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการ ระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3		✓		✓		✓		หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1084 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กพข.
15	ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ		✓		✓		✓		หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1615 ลว. 15 มีนาคม 2565	- เสนอแนะความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เสนอ ปกอ. ผ่าน รปอ.ทศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรียน รวอ. เห็นชอบ ลงนามเรียน เลขาธิการ ครม.	-	กนย.
16	ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบ ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		✓		✓		✓		หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก 0802/1899ลว. 31 มีนาคม 2566	- เสนอแนะความเห็นและมาตรการลดผลกระทบทาง เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนส่ง สศช. เพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาไป	-	กนย.

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงานอื่น	เห็นชอบเพื่อส่งไปหน่วยงานอื่นโดยตรง	เห็นชอบเสนอผู้บริหาร อก.พิจารณา	อยู่ระหว่างพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑												
1	การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน		✓	✓					บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/950 ลว. 15 ตุลาคม 2564	1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาดำเนินการ 3. กร.๑ ได้พิจารณา จัดทำข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว		
2	การพิจารณาราคาจำหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) ที่จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อทดลองตลาด		✓	✓					หนังสือ สศอ. ที่ อก 0803/1070 ลว. 28 ตุลาคม 2564	1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีหนังสือขอให้ สศอ. ให้พิจารณาราคาจำหน่ายในประเทศของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาดำเนินการ 3. กร.๑ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบราคาจำหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ CBU ที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่แจ้งมา และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
3	การร่วมทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและ จำหน่ายในประเทศระหว่างบริษัท New Energy Way จำกัด (NEW) และบริษัท Hozon New Energy Automobile จำกัด (NEAHA)	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ ออ 0803/1038 ลว. 11 พฤศจิกายน 2564	๑. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดทำคำกล่าวและนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ สำหรับโครงการรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับ ขรอ. ๒. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาดำเนินการ ๓. กร.๑ ได้พิจารณา จัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็น ที่เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ และทิศทางของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อประกอบการเข้าพบ ขรอ. และขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. ๔. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามใน บันทึกเรียน หสร. เพื่อนำเรียน ขรอ. ใช้ประกอบ การหารือ		
4	การพิจารณาข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวเป่าลม : ข้อกำหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน		✓	✓					บันทึก สศอ. ที่ ออ 0803/1103 ลว. 1 ธันวาคม 2564	1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวเป่าลม : ข้อกำหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลและให้ข้อคิดเห็น ต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว และขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก เรียน ลมอ. เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
5	การขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้ามาใช้ในราชการ		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/ 6204 ลว. 14 ธันวาคม 2564	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขอยกเว้นการ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การนำรถยนต์ที่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ซึ่งเสนอ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. / ปกอ. มอบหมายให้ ผศอ. / ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาดำเนินการ และเสนอขอความเห็นชอบ จาก ผศอ. และลงนามในบันทึกนำเสนอ ปกอ. 4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก นำเสนอ รวอ. ต่อไป 5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
6	การพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัย เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)		✓	✓					บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/1514 ลว. 30 ธันวาคม 2564	1. กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ขอให้ สศอ. พิจารณา ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) 2. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำข้อมูลและความคิดเห็นดังกล่าว และขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 4. ผศอ. ได้ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อแจ้งความเห็นดังกล่าว		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
7	การขาดแคลนชิปวงจรรวม	✓			✓				บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/55 ลว. 19 มกราคม 2565	1. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม ได้มีหนังสือ ขอเข้าพบ ปกอ. เพื่อหารือ เรื่องปัญหาการขาดแคลนชิปวงจรรวม 2. ปกอ. มอบหมายให้ รปอ.ทกต. พิจารณาดำเนินการ 3. รปอ.ทกต. มอบหมายให้ กพร. และ สศอ. ดำเนินการ จัดประชุมหารือเรื่องการอำนวยความสะดวกการทำ Drop Shipment กับหน่วยงานภาครัฐและภาค เอกชนที่เกี่ยวข้อง 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.๑ พิจารณาดำเนินการ 5. กร.๑ และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่อง ปัญหาการขาดแคลนชิปวงจรรวม จำนวน 3 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ 5.1 เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขกฎระเบียบเรื่อง Drop Shipment 5.2 การขาดแคลนชิปวงจรรวม (IC) ส่งผลกระทบ ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ทำให้ต้อง		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
8	ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	✓			✓		✓		บันทึก อก. สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/78 ลว. 27 มกราคม 2565	1. กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2. กร.๑ ได้พิจารณาดำเนินการประสาน กร.2 ยกร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 3. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน ปกอ. 4. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกนำเรียน รวอ. 5. รวอ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อที่ ผศอ. จะได้ลงนามใน		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
9	มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/940 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2565	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ อก. พิจารณา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มติคณะกรรมการ นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 2. รวอ. มอบหมายให้ ปกอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. และ สมอ. พิจารณาดำเนินการ 4. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 5. กร.1 ได้ประสาน สมอ. และดำเนินการจัดทำความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอความเห็นชอบจาก ผศอ. 6. ผศอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก นำเรียน ปกอ. 7. ปกอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึก นำเรียน รวอ. 8. รวอ. ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
10	สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศ ไทยและคณะผู้วิจัยจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) เข้าพบผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0803/180 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2565	1. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอเข้าพบ ปกอ. ทาหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน สถานภาพ และประเด็นการดำเนินการต่อความเป็นกลาง ของคาร์บอนในประเทศไทย 2. ปกอ. มอบหมายให้ สศอ. พิจารณาดำเนินการ 3. ผศอ. มอบหมายให้ กร.1 พิจารณาดำเนินการ 4. กร.1 จัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยเสนอ ผศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
11	คณะผู้บริหารบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/232 ลว. 3 มีนาคม 2565	1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียม ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ในประเด็น เกี่ยวกับแผนการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในระดับ เซลล์ในประเทศไทย 2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤษฎ และ กร.1 พิจารณา ดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ทสร. 4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ทสร. เพื่อนำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ		
12	คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฟินโนลาร์ (ไทยแลนด์) ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0803/236 ลว. 4 มีนาคม 2565	1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียม ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท ฟินโนลาร์ (ไทยแลนด์) เพื่อขอ คำแนะนำและแนวทางการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต ของ บริษัท ฟินโนลาร์ (ไทยแลนด์) 2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤษฎ และ กร.1 พิจารณา ดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤษฎ ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน ทสร. 4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน ทสร. เพื่อนำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและ อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงาน อื่นโดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
13	คณะผู้บริหารระดับสูงของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ขอเข้าพบ รวอ.	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0803/236 ลว. 4 มีนาคม 2565	1. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ได้มีบันทึกขอให้ สศอ. จัดเตรียม ข้อมูลประกอบการเข้าพบระหว่าง รวอ. และคณะผู้บริหาร ระดับสูงของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อขอทราบ แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และ ประกาศ สศอ. เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ ของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี 2. ผศอ. มอบหมายให้ รศอ.กฤต และ กร.1 พิจารณา ดำเนินการ 3. กร.1 ได้พิจารณาจัดทำบันทึกและข้อมูลในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการหารือ โดยเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤต ขอความเห็นชอบและพิจารณาลงนามบันทึกเรียน หสร. 4. ผศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในบันทึกเรียน หสร. เพื่อนำเรียน รวอ. ใช้ประกอบการหารือ		

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
หน่วยงาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2												
1	โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู้ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65		✓		✓		✓		หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/4866 ลว. 5 ต.ค. 64	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู้ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ของ พณ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ. ผ่าน รศอ. พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	
2	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันแห่งชาติในการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม	✓		✓					หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/1004 ลว. 7 ต.ค. 64	1. ตามมติที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มอบหมายให้ สศอ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 2. กร.2 ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยจัดทำบันทึกเรียน ผศอ. ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชขารยะ) ประธานคณะทำงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
3	ขออนุมัติโครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1074 ลว. 22 พ.ย. 64 3. หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/ ลว.	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติโครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ของ กษ. เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการ ครม.	-	
4	ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนาม บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ อุทยานอาหารแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบ ราซิล ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1148 ลว. 14 ธ.ค. และ 16 ธ.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/6348 ลว. 21 ธ.ค. 64	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลง นามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุ สัตว์ และอุทยานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการเกษตร ของ กษ. เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลง นามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.ทศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน เลขาธิการ ครม.	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
5	ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. รวม 2 ฉบับ		✓		✓	✓			บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1205 ลว. 27 ธ.ค. และ 28 ธ.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/..... ลว.	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุทยานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรบราซิล ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการเกษตร ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียนรวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	
6	การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565	✓	✓	✓					หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/1513 ลว. 30 ธ.ค. 64	1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดวาระการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (การเพิ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์) และเข้าร่วมชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล 2. กร.2 จัดทำรายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการฯ นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ สศก. กรรมการและเลขานุการฯ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
7	ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคโควิดในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/48 ลว. 17 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/386 ลว. 24 ม.ค. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคโควิดในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	
8	ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/85 ลว. 27 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/582 ลว. 1 ก.พ. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
9	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา อุตสาหกรรมพืชผักของสุโขทัย (พ.ศ. 2566-2570)	✓		✓	✓		✓		หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/ว99 ลว. 27 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ที่ อก 0804/ว539 ลว. 28 ม.ค. 65	1. ตามที่ สศอ. โดย กร.2 ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติ การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชผักของสุโขทัย (พ.ศ. 2566-2570) ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืชผักของสุโขทัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ว จึงเห็นควรเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติ การฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นสำหรับ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 2. กร.2 จัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน กสอ./สมอ. หน่วยงาน ภายนอก และลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) แผนฯ	-	
10	ขออนุมัติดำเนินการตามมติ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2565		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/146 ลว. 14 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0804/951 ลว. 14 ก.พ. 65	กร.2 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเสนอความเห็นใน ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามมติ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2565 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน โดยจัดทำบันทึกเสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาลงนามบันทึกเรียน ปกอ.ผ่าน รปอ.หศอ. เพื่อนำเรียน รวอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลง นามหนังสือเรียนเลขาธิการ ครม.	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
11	สาธารณสุขอินเดียเปิดไต่สวนการอุดหนุน สินค้า Saturated Fatty Alcohols จาก ประเทศไทย		✓	✓					หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/193 ลว. 21 ก.พ. 65	1. กรมการค้าต่างประเทศ ได้แจ้งประกาศเปิดไต่สวน การอุดหนุนสินค้า Saturated Fatty Alcohols จาก ประเทศไทย และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด โครงการที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการให้สิทธิ ดังกล่าวแก่ผู้ส่งออกสินค้า Saturated Fatty Alcohols ของไทย เพื่อกรมการค้าต่างประเทศจะได้รวบรวม ข้อมูลสำหรับการแก้ต่างและการตอบแบบสอบถาม กรณีดังกล่าว 2. กร.2 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการภายใต้ นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มที่ ถูกกล่าวหา นำเรียน ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ เพื่อลงนามหนังสือเรียนอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศเพื่อดำเนินการต่อไป	-	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไปหน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การพิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
12	ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565	✓	✓	✓					หนังสือ สศอ. ที่ อก 0804/337 ลว. 30 มี.ค. 65	1. สศอ. โดย กร.2 ในฐานะอนุกรรมการและ เลขานุการร่วม ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ พัฒนาสับปะรด ได้รับมอบหมายให้ติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ให้ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ สำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา สับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดจัดประชุม ในเดือนเมษายน 2565 2. กร.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เสนอ ผศอ.ผ่าน รศอ.ศิริเพ็ญ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม หนังสือเรียนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อดำเนินการต่อไป	-	

รายละเอียด : การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และเรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร อก. ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
หน่วยงาน กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ												
1	ความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ ๒๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/415 ลว. 23 ก.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/866 ลว. 23 ก.ย. 64 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/866 ลว. 28 ก.ย. 64 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/4864 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ ๒๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
2	ความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (ASEAN Collaboration Framework towards Strengthening Evidence-Base MSME Policies)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/469 ลว. 18 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/959 ลว. 19 ต.ค. 64 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/959 ลว. 19 ต.ค. 64 นังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0806/5231 ลว. 26 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการร่วมรับรองเอกสารกรอบความร่วมมือ อาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (ASEAN Collaboration Framework towards Strengthening Evidence-Base MSME Policies) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
3	ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม แผนงาน IMT-GT และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/476 ลว. 20 ต.ค. 64 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1052 ลว. 20 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการยางแห่งประเทศไทยสำหรับร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม แผนงาน IMT-GT	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
4	ความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศกับนายของ อีย-ยง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ค่วนที่สุด ที่ อก 0806/884 ลว. 30 ก.ย. 64 บันทึก อก. ค่วนที่สุด ที่ อก 0806/884 ลว. 30 ก.ย. 64 หนังสือ อก. ค่วนที่สุด ที่ อก 0806/4867 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายของ อีย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
5	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ค่วนที่สุด ที่ อก 0806/898 ลว. 1 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ค่วนที่สุด ที่ อก 0806/4858 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการทบทวน นโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมใน สาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน ได้แก่ การผลิตยานยนต์พลังงาน สะอาด เครื่องจักรกลอัจฉริยะ และดิจิทัลผ่านมาตรการ ส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ และการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง เขตเศรษฐกิจ Grater Bay Area กับ EEC	ไม่มี	ไม่มี
6	ความเห็นต่อถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค (ร่างที่ หนึ่ง) และร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2021 (ร่างที่หนึ่ง)		✓	✓					บันทึก กท. ค่วนที่สุด ที่ อก 0806/442 ลว. 1 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ค่วนที่สุด ที่ อก 0806/989 ลว. 4 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำหรับถ้อย แถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค (ร่างที่หนึ่ง) และร่างปฏิญญาผู้นำเขต เศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2021 (ร่างที่หนึ่ง) เพื่อร่วมแสดง เจตนารมณ์ในการรับมือและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิกจากผลกระทบของโควิด-19 รวมทั้งร่วม ขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ปูตราจายา 2040 ของเอเปค เพื่อให้เกิดผลเป็น รูปธรรม	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
7	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาทกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/908 ลว. 5 ต.ค. 64 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/908 ลว. 7 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5014 ลว. 14 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาทกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
8	ความเห็นต่อร่างเอกสารรายการกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/911 ลว. 4 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/4927 ลว. 7 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างเอกสารรายการกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เทศกาล Startup อาเซียน-อินเดีย เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและอินเดีย	ไม่มี	ไม่มี
9	รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 และข้อคิดเห็นของ สศอ.	✓			✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/461 ลว. 12 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/944 ลว. 15 ต.ค. 64 บันทึก อก. ที่ อก 0806/944 ลว. 19 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในส่วนของความคืบหน้าในการดำเนินงานในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมและการเตรียมการด้านพิธีการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
10	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN - China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation)		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/938 ลว. 15 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/938 ลว. 19 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5230 ลว. 26 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน - จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN - China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation)ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือด้าน BCG เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
11	รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 และความเห็นของ สศอ.	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/928 ลว. 28 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5234 ลว. 29 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับสรุปผลการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 และเสนอความเห็นเกี่ยวกับสารัตถะการเป็นประธานบิมสเทคของไทยในปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในส่วนของการจัดตั้ง BIMSTEC Start-up Hub รวมทั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการในสาขาที่ 3 การค้า การลงทุน และการพัฒนา และร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนในสาขาที่ 2 ความเชื่อมโยง	ไม่มี	ไม่มี
12	ความเห็นต่อทำที่ไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ 2	✓			✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/869 ลว. 28 ก.ย. 64 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4862 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อคิดเห็นของ อก. สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ 2	ไม่มี	
13	ความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี 2565-2569	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/894 ลว. 1 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4857 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อเสนอทำที่ของ อก. ต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี 2565-2569	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
14	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2	✓			✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/899 ลว. 1 ต.ค. ๖๔ หนังสือ อก. ที่ อก 0806/4863 ลว. 5 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อเสนอทำทืของ อก. ต่อผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2	ไม่มี	
15	ความเห็นต่อท่าทีไทยและร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง		กรอ.	✓			✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/453 ลว. 8 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/923 ลว. 8 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อความเห็น สศอ. ต่อร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
16	ความเห็นต่อความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้องค์การการค้าโลก	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/931 ลว. 14 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5051 ลว. 15 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำความเห็นของ อก. ต่อเอกสารและความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้องค์การการค้าโลก	ไม่มี	
17	ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที่ 2 (ปี 2564-2569) และข้อคิดเห็นของ สศอ.	✓			✓		✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/976 ลว. 26 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/5318 ลว. 29 ต.ค. 64 และเรื่องเดิม	จัดทำข้อคิดเห็นของ อก. ต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที่ 2 (ปี 2564-2569)	ไม่มี	
18	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ ครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/486 ลว. 29 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/991 ลว. 29 ต.ค. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/991 ลว. พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5422 ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
19	ความเห็นต่อสิงคโปร์ขอเพิ่มตำแหน่งนักการทูต จาก Economic Development Board		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/518 ลว. 16 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก0806/1053 ลว. 17 พ.ย.64 หนังสือ อก. ด่วนมาก ที่ อก0806/5744 ลว. 18 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับสิงคโปร์ขอ เพิ่มตำแหน่งนักการทูตจาก Economic Development Board	ไม่มี	
20	ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agree Minutes) สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/488 ลว. 29 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/992 ลว. 29 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/55356 ลว. 1 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างบันทึก การประชุม (Agreed Minutes) สำหรับการประชุม คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย- เวียดนาม ครั้งที่ 4	ไม่มี	
21	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/519 ลว. 16 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1054 ลว. 17 พ.ย.64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1054 ลว. 18 พ.ย.64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5922 ลว. 29 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
22	ความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/525 ลว. 22 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1073 ลว. 22 พ.ย.64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1073 ลว. 22 พ.ย.64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5924 ลว. 29 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		
23	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (Memorandum of Understanding on the cooperation on Projects of the Mekong - Lanchang Cooperation Special Fund 2021)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/477 ลว. 20 ต.ค. 64บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/961 ลว. 25 ต.ค. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/961 ลว. 26 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5393 ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (Memorandum of Understanding on the cooperation on Projects of the Mekong - Lanchang Cooperation Special Fund 2021) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
24	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของมอริเชียส ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/484 ลว. 28 ต.ค. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/990 ลว. 29 ต.ค. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5352 ลว. 1 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและประเด็นคำถามต่อกระทรวงพาณิชย์ สำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของมอริเชียส เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและมอริเชียสต่อไป	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
25	ความเห็นต่อผลการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-มณฑลกวางตุง ครั้งที่ 1		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/493 ลว. 1 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/998 ลว. 1 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/998 ลว. 3 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5419 ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-มณฑลกวางตุง ครั้งที่ 1 โดยเฉพาะการส่งเสริม การพัฒนา Startup และ SMEs รวมถึงความร่วมมือระหว่าง เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
26	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐคู่ค้าอันโอมาน ความเห็น และประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/496 ลว. 3 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1007 ลว. 3 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5404 ลว. 4 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการทบทวน นโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของรัฐคู่ค้าอันโอมาน ใน ส่วนของนโยบาย กฎระเบียบ ตัวชี้วัด และการจัดลำดับ ความสำคัญของสาขาอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางการ พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้า และ การลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
27	ความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะ รับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/500 ลว. 5 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1020 ลว. 8 พ.ย. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1020 ลว. 9 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5764 ลว. 18 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะรับรอง ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 และการประชุมผู้นำ เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการ เสริมสร้างความร่วมมือกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค สำหรับ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบการแพร่ระบาด ของโควิด-19และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
28	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของบาห์เรน ความเห็นและ ประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/512 ลว. 11 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1141 ลว. 11 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและประเด็นคำถามต่อกระทรวงพาณิชย์ สำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ภายใต้ WTO ของ บาห์เรน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าในส่วน มูลค่าเพิ่มภายใต้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าสหราชอาณาจักร เพื่อการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีในอนาคต	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
29	ความเห็นต่อร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/530 ลว. 25 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1083 ลว. 25 พ.ย. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5934 ลว. 30 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นและประเด็นคำถามต่อกระทรวงพาณิชย์ สำหรับร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในการผลักดันสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างไทยและเกาหลี ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจชีวภาพ เกษีษภัณฑ์ อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีคอนดักเตอร์ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ไม่มี	ไม่มี
30	ความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความ ตกลงว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/497 ลว. 3 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1011 ลว. 4 พ.ย. 64 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1011 ลว. 5 พ.ย. 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/5502 ลว. 9 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
31	ความเห็นต่อร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2021-2023)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/503 ลว. 9 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1029 ลว. 9 พ.ย 64 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/5534 ลว. 10 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ.2021-2023) ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน	ไม่มี	ไม่มี
32	ความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา		✓		✓		✓		บันทึก อก. ที่ อก 0806/(ล) 42 ลว. 9 พ.ย 64 หนังสือ อก. ที่ อก0806/5763 ลว. 18 พ.ย.64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
33	ความเห็นต่อการจัดทำร่างเอกสาร TOR สำหรับการฟื้นฟูจากความตกลง FTA ไทย - EFTA		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/30 ลว. 25 พ.ย 64, หนังสือ สศอ. ที่ อก0806/(ล) 47 ลว. 26 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างเอกสาร TOR สำหรับการฟื้นฟูจากความตกลง FTA ไทย - EFTA ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย EFTA	ไม่มี	ไม่มี
34	สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/432 ลว. 26 พ.ย 64 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1086 ลว. 26 พ.ย. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม	ไม่มี	ไม่มี
35	ความเห็นต่อร่างพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชกำหนดรวม 26 ฉบับ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/30 ลว. 26 พ.ย. 64 บันทึก สศอ. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/48 ลว. 26 พ.ย. 64 บันทึก อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/48 ลว. 29 พ.ย. 64 หนังสือ อก ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ 0806/6078 ลว. 7 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชกำหนด รวม 26 ฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
36	ข้อคิดเห็นต่อความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจ (ไทเป) กับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ลับ ที่ 0806/72 ลว. 8 ธ.ค. 64 บันทึก สศอ. ลับ ที่ 0806/49 ลว. 9 ธ.ค. 64 หนังสือ อก ลับ ที่ 0806/6136 ลว. 9 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจ (ไทเป) กับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
37	ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing Sector) และข้อคิดเห็น ของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ที่ 0806/567 ลว. 17 ธ.ค. 64 หนังสือ สศอ. ที่ 0806/1332 ลว. 17 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสำหรับร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคการ ผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing Sector)	ไม่มี	
38	ความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ 0806/575 ลว. 21 ธ.ค. 64 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ 0806/1191 ลว. 21 ธ.ค. 64 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ 0806/991 ลว. 22 ธ.ค. 64 หนังสือ ส่วนที่สุด ที่ 0806/6472 ลว. 28 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
39	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอหลักการการเจรจา ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การประชุม CCA ของสำนักเลขาธิการอาเซียน และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ลับ ส่วนที่สุด ที่ 0806/34 ลว. 17 ธ.ค. 64 หนังสือ สศอ. ลับ ส่วนที่สุด ที่ 0806/53 ลว. 20 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมการค้าระหว่างประเทศสำหรับต่อร่าง ข้อเสนอหลักการเจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของ อาเซียนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การประชุม CCA ของสำนักเลขาธิการอาเซียน	ไม่มี	
40	ความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความ โปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/453 ลว. 3 ธ.ค. 64 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1257 ลว. 8 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นความโปร่งใสใน กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การประชุม/รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจ และ 3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
41	ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Creador V L.P.		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1128 ลว. 9 ธ.ค. 64 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6170 ลว. 13 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Creador V L.P. เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงภูมิภาคเอเชียใต้และจำกัดการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มทุนต่างชาติให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณากฎเกณฑ์และมาตรการที่มีความจำเป็นควบคู่ไปด้วย	ไม่มี	
42	ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Northstar Equity Partners V Limited		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1200 ลว. 23 ธ.ค. 64 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6424 ลว. 24 ธ.ค. 64 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผ่านกองทุน Northstar Equity Partners V Limited เพื่อช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กิจการที่อยู่ระหว่างการขยายกิจการในกลุ่มบริษัทที่กำลังเติบโต และการเข้าลงทุนของกองทุนข้างต้นในสาขาเป้าหมายจะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมสู่คุณค่าใหม่ เพื่อจำกัดการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มทุนต่างชาติให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม	ไม่มี	
43	การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/569 ลว. 17 ธ.ค. 2564 บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ 0806/1180 ลว. 21 ธ.ค. 2564 บันทึก ออ ด่วนที่สุด ที่ 0806/1180 ลว. 21 ธ.ค. 2564 หนังสือ ออ ด่วนที่สุด ที่ 0806/6473 ลว. 28 ธ.ค. 2564	เสนอข้อคิดเห็น เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
44	การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review : TPR) ภายใต้ WTO ของจอร์เจีย		✓	✓			✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ 0806/583 ลว. 24 ธ.ค. 2564 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ 0806/1450 ลว. 24 ธ.ค. 2564	เสนอข้อคิดเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review : TPR) ภายใต้ WTO ของจอร์เจีย ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
45	ความเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ภาคการผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing Sector)		✓	✓			✓		บันทึก กท. ที่ 0806/567 ลว. 17 ธ.ค. 2564 หนังสือ สศอ. ที่ 0806/1332 ลว. 17 ธ.ค. 2564	เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อมูลการค้าการลงทุน พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคการ ผลิตของประเทศไทย (Thailand Sector Brief : Manufacturing Sector) ให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม	ไม่มี	
46	ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) สำหรับการเยือน ประเทศ ไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/5 ลว. 6 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/14 ลว. 7 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/96 ลว. 10 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่าง เอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) สำหรับการ เยือน ประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย	ไม่มี	
47	ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/13 ลว. 11 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/25 ลว. 12 ม.ค. 65 บันทึก อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/25 ลว. 14 ม.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/250 ลว. 18 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วย ความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
48	ข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอ ทำที่ไทยสำหรับการเจรจาด้านการลงทุนภายใต้ ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)		✓	✓			✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ ออ 0806/23 ลว. 8 ม.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ ออ 0806/67 ลว. 19 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ ข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอทำที่ไทยสำหรับการ เจรจาด้านการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้า เสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)	ไม่มี	
49	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ ร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง- ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1272 ลว. 30 ธ.ค. 64 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1232 ลว. 4 ม.ค. 65 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/42 ลว. 6 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอก อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
50	ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการของจีน ภายใต้ กรอบเอเปค และความเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/79 ลว. 27 ม.ค. 65 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/536 ลว. 28 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่าง ข้อเสนอโครงการของจีน ภายใต้กรอบเอเปค เกี่ยวกับการใช้ งบประมาณในรูปแบบของการออกค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงมี ความสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน BCG Model และ การดำเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ไม่มี	
51	ความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการ พัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี 2565 - 2569		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/2 ลว. 5 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6 ลว. 6 ม.ค. 65 บันทึก ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/6 ลว. 7 ม.ค. 65 หนังสือ ออ. ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/134 ลว. 11 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทย กับสหประชาชาติ วาระปี 2565 - 2569 เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
52	ความเห็นต่อข้อสงวน ข้อขัดแย้ง และ/หรือ ระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับพันธกรณี ความตกลง CPTPP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อก.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/3 ลว. 6 ม.ค. 2565 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/8 ลว. 6 ม.ค. 2565 บันทึก อก. ที่ อก 0806/8 ลว. 10 ม.ค. 2565 หนังสือ อก. ที่ อก 0806/256 ลว. 19 ม.ค. 2565 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับข้อสงวน ข้อ ขัดแย้ง และ/หรือระยะเวลาปรับตัวของไทยในการรับ พันธกรณีความตกลง CPTPP	ไม่มี	
53	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ของปานามา		✓	✓			✓		บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/10 ลว. 10 ม.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/24 ลว. 11 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ การทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ของปานามา	ไม่มี	
54	ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 10		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/17 ลว. 13 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/32 ลว. 14 ม.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/32 ลว. 17 ม.ค. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/251 ลว. 18 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน- แคนาดา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี+ K61:K62	ไม่มี	
55	ข้อคิดเห็นประกอบการประเมิน Medium-Term Programme Framework (MTPF) 2018-2021 ของ UNIDO และความเห็นของ สศอ.		✓	✓					บันทึก กท. ที่ 0806/18 ลว. 13 ม.ค. 65 หนังสือ สศอ. ที่ 0806/45 ลว. 17 ม.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อ อทป.อด. สำหรับข้อคิดเห็นประกอบการ ประเมิน Medium-Term Programme Framework (MTPF) 2018-2021 ของ UNIDO	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
56	ความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 11		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/48 ลว. 1 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/95 ลว. 2 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/872 ลว. 10 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 11 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
57	ความเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจำเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มีใช้ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนฯ		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/68 ลว. 10 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/172 ลว. 11 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างบัญชีรายการสินค้าจำเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มีใช้ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของอาเซียน	ไม่มี	
58	ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)		✓	✓			✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/77 ลว. 14 ก.พ. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/186 ลว. 17 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับข้อเสนอการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดยให้ความเห็นต่อเอกสารจำนวน 4 ฉบับที่ใช้สำหรับประกอบการปรับปรุงความตกลงการค้า	ไม่มี	
59	ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการโครงการไทย-ลาว เพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2566-2570 (ระยะ 5 ปี)		✓	✓			✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/89 ลว. 21 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/177 ลว. 22 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1112 ลว. 23 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการโครงการไทย-ลาว เพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2566-2570 (ระยะ 5 ปี)		

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
60	ความเห็นต่อร่างเอกสารเพื่อขยายสาขาความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน - จีน (ACFTA)		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/59 ลว. 4 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 ลว. 7 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างเอกสารเพื่อขยายสาขาความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าอาเซียน - จีน (ACFTA) โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้แก่ สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มเติมสาขาแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช สาขาเศรษฐกิจสีเขียว เพิ่มเติมสาขาอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาความร่วมมือข้ามสาขา เพิ่มเติมการศึกษาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสาขาเพื่อบูรณาการยกระดับความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ไม่มี	
61	ความเห็นต่อข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานเขตเศรษฐกิจ (IERs) สำหรับการจัดทำรายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2565 เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างและการฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/135 ลว. 11 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/929 ลว. 17 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นโยบายลดผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด และ BCG Economy Model ของ อก. เสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิรูปโครงสร้างและการฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง	ไม่มี	
62	ความเห็น/ข้อเสนอแนะและการเข้าร่วมเป็น Co-sponsor โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน: ความสำคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเปค		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/150 ลว. 15 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1001 ลว. 17 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับการเข้าร่วมเป็น Co-sponsor โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน: ความสำคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเปค พร้อมทั้งเสนอโครงการ Regional Workshop: ASEAN-Korea Dialogue for E-Waste Management ที่ อก. โดย สศอ. ร่วมกับ สฟอ. ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อต่อยอด/ขยายไปยังสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ต่อไป	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
63	รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/167 ลว. 22 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	รายงานผู้บริหาร อก. สำหรับรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13.30-16.30 น. ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) และการรายงานผลการดำเนินงานของ สศอ. ที่เกี่ยวข้องกับด้านสารัตถะและการประชาสัมพันธ์	ไม่มี	
64	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166 ลว. 18 ก.พ. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/166 ลว. 21 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1243 ลว. 28 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
65	ความเห็นต่อข้อมูลและข้อเสนอสำหรับการประชุมคณะกรรมการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเคนยา ครั้งที่ 2		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/192 ลว. 25 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1247 ลว. 28 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอข้อมูลและความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเคนยา ได้แก่ การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ด้านเหมืองแร่และมาตรฐาน และ ข้อเสนอความร่วมมือสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การเจียระไนพลอย และ SMEs	ไม่มี	
66	ความเห็นต่อการจัดทำและลงนามเอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (Addendum No.1) ของสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/33 ลว. 26 ม.ค. 65 บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก0806/84 ลว. 27 ม.ค. 65 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/84 ลว. 1 ก.พ. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/867 ลว. 10 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการจัดทำและลงนามเอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (Addendum No.1) ของสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
67	ความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศกับนางเอลิซาเบท ทรัสต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศอย่างไม่เป็น ทางการ		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/35 ลว. 27 ม.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/86 ลว. 27 ม.ค. 65 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/86 ลว. 28 ม.ค. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/871 ลว. 10 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนางเอลิซาเบท ทรัสต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
68	ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อ ดำเนินหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพ ยุโรป ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to Implement the ASEAN-EU Strategic Partnership (2023-2027) และข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/52 ลว. 2 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/104 ลว. 2 กพ. 65 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/676 ลว. 3 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่าง เอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ อาเซียน-สหภาพยุโรป ค.ศ. 2023-2027 (Plan of Action to Implement the ASEAN-EU Strategic Partnership (2023- 2027)	ไม่มี	
69	ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนิน ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to Implement the ASEAN-United Kingdom Dialogue Partnership (2022-2026) และ ข้อคิดเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/53 ลว. 2 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/103 ลว. 2 กพ. 65 หนังสือ สศอ. ที่ อก 0806/675 ลว. 3 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่าง แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน- สหราชอาณาจักร ค.ศ. 2022-2026 (Plan of Action to Implement the ASEAN-United Kingdom Dialogue Partnership (2022-2026)	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร ออ.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร ออ. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
70	ความเห็นต่อการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ ออ0806/63 ลว. 11 ก.พ. 65 บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ ออ0806/133 ลว. 10 ก.พ. 65 บันทึก ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ0806/133 ลว. 11 ก.พ. 65 หนังสือ ออ ด่วนที่สุด ที่ ออ 0806/1085 ลว. 22 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
71	ข้อคิดเห็นต่อร่างความตกลงการค้าระหว่างประเทศ-คาซัคสถาน และความเห็นของ สศอ.		✓	✓			✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ ออ0806/94 ลว. 23 ก.พ. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ ออ0806/208 ลว. 24 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับร่างความตกลงการค้าระหว่างประเทศ-คาซัคสถาน	ไม่มี	
72	ความเห็นต่อข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ ออ 0806/116 ลว. 7 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ ออ 0806/247 ลว. 8 มี.ค. 65หนังสือ ออ. ด่วนมาก ที่ ออ 0806/1488 ลว. 9 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงพาณิชย์สำหรับข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่คาดว่าเวียดนามอาจหยิบยกขึ้นหารือเพื่อเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
73	ความเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียน บวกสาม ค.ศ.2023-2027		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/119 ลว. 9 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/95 ลว. 9 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1510 ลว. 10 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ค.ศ. 2023-2027	ไม่มี	
74	ความเห็นต่อร่างบัญชีรายการสินค้าจำเป็นภายใต้ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับ มาตรการที่มีใช้ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้ แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วง โซ่อุปทานของอาเซียนฯ		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/68 ลว. 10 ก.พ. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/172 ลว. 11 ก.พ. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ ร่างบัญชีรายการสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่า ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยง ของห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนในพิกัดอัตราศุลกากรที่ เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม	ไม่มี	
75	ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ การประชุม (Agreed Minutes) สำหรับการ ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย- เวียดนาม ครั้งที่ 4		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนมาก ที่ อก 0806/126 ลว. 14 มี.ค. 65หนังสือ สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/288 ลว. 14 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับ ข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม (Agreed Minutes) สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับเอกสาร จำนวน 4 ฉบับที่ใช้สำหรับประกอบการปรับปรุงความตกลงฯ	ไม่มี	
76	ความเห็นต่อการเข้าร่วมการประกาศเริ่มการ เจรจากระดับความตกลงการค้าสินค้าของ อาเซียน (ATIGA)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/141 ลว. 24 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/307 ลว. 25 มี.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/307 ลว. 28 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1888 ลว. 28 มี.ค.65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจา ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และ ร่างเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจากระดับความตกลง การค้าสินค้าของอาเซียน เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี	ไม่มี	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
77	ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอแนวทางการเจรจา ยกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Upgraded ATIGA)		✓	✓					บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/145 ลว. 25 มี.ค. 65 หนังสือ สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/327 ลว. 25 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	ความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับเอกสาร ข้อเสนอแนะแนวทางการเจรจากระดับความตกลงการค้า สินค้าของอาเซียน (Upgraded ATIGA)	ไม่มี	
78	ความเห็นต่อร่างบันทึก (Record of Discussion:ROD) และประเด็นที่คาดว่าฝ่ายกวาง ชีจะหยิบยกในการประชุมคณะทำงานไทย - กวางชี ครั้งที่ 4		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วน ที่ อก 0806/97 ลว. 28 ก.พ. 65 บันทึก สศอ. ด่วน ที่ อก 0806/203 ลว. 1 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วน ที่ อก 0806/1296 ลว. 2 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างบันทึก (Record of Discussion:ROD) และประเด็นที่คาดว่าฝ่าย กวางชีจะหยิบยกในการประชุมคณะทำงานไทย - กวางชี ครั่ง ที่ 4 ในส่วนของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายการลงทุนของไทย ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกัน ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เกสัษภัณฑ์เพื่อการแพทย์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ไม่มี	ไม่มี
79	ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/104 ลว. 2 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222 ลว. 3 มี.ค. 65 บันทึก อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/222 ลว. 4 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1456 ลว. 4 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม และพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	ไม่มี
80	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 4 ของสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/235 ลว. 4 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1812 ลว. 7 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็น/ประเด็นคำถาม โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงข้อกำหนดของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อใช้ประกอบการ วางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่าง ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
81	ความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023 -2027		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/243 ลว. 7 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1437 ลว. 8 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อร่างเอกสารแผนปฏิบัติการการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2023 -2027 โดยเพิ่มเติมในส่วน ของความร่วมมือด้านการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	ไม่มี	ไม่มี
82	ข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุมผู้นำบิมเทค ครั้งที่ 5 และความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/260 ลว. 10 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/1590 ลว. 14 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อมูลและประเด็นหารือสำหรับการประชุมผู้นำบิมเทค ครั้งที่ 5 เกี่ยวกับ ความร่วมมือการค้า การลงทุน และการพัฒนา สาขาย่อยการเจรจา BIMSTEC FTA ที่ได้มีแผนดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ โอกาสการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรและผลกระทบของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรม	ไม่มี	ไม่มี
83	ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 (Zero Draft)		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/127 ลว. 15 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/290 ลว. 15 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรรมาธิการระหว่างประเทศสำหรับร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี 2565 (Zero Draft)ในส่วนของประเด็นสำคัญ "Open to All Oportunities" เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเปค (FTAAP)	ไม่มี	ไม่มี
84	ความเห็นต่อการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 4 ของปากีสถาน ความเห็นและประเด็นคำถาม		✓		✓		✓		บันทึก กท. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/129 ลว. 17 มี.ค. 65 หนังสือ สศอ. ส่วนที่สุด ที่ อก 0806/305 ลว. 18 มี.ค.65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review :TPR) เกี่ยวกับความชัดเจนของอากรตามกฎหมาย (Regulatory Duty: RD) และภาษีศุลกากรเพิ่ม (Addition Custom Duty: ACD) เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง/ประเด็น	โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง							หลักฐานการอ้างอิง	อธิบาย/ชี้แจง/ความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน	ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		เจ้าของต้นเรื่อง		การนำเสนอ ผศอ.		การพิจารณาของผู้บริหาร อก.						
		สศอ.	หน่วยงาน อื่น	เห็นชอบ เพื่อส่งไป หน่วยงานอื่น โดยตรง	เห็นชอบ เสนอผู้บริหาร อก. พิจารณา	อยู่ระหว่าง การ พิจารณา	เห็นชอบ	รับทราบ				
85	ความเห็นต่อร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (ค.ศ. 2022-2027)		✓	✓			✓		บันทึก สศอ. ด่วนมาก ที่ อก 0806/289 ลว. 18 มี.ค. 65 หนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที่ อก 0806/1714 ลว. 22 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับร่างแผน ความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย (ค.ศ. 2022-2027) โดยเพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างควม ร่วมมือกับมองโกเลีย อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การจัด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเครือข่ายระหว่าง หน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการตามแผนงาน	ไม่มี	ไม่มี
86	ความเห็นต่อผลการประชุมคณะทำงานร่วม ระหว่างไทยกับคณะกรรมการการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ 2		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/100 ลว. 1 มี.ค. 65 บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ 0806/217 ลว. 2 มี.ค. 65 บันทึก อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/217 ลว. 3 มีค. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1455 ลว. 9 มีค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทย กับคณะกรรมการการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ 2 เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่มี	
87	ข้อคิดเห็นต่อร่างตั้งต้นของแถลงการณ์วิสัยทัศน์ ร่วม (Joint Vision Statement) การประชุมสุด ยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ค.ศ. 2022 และ ความเห็นของ สศอ.		✓		✓		✓		บันทึก กท. ด่วนที่สุด ที่ อก0806/103 ลว. 2 มี.ค. 65 บันทึก สศอ.ด่วนที่สุด ที่ อก0806/223 ลว. 3 มี.ค. 65 หนังสือ อก ด่วนที่สุด ที่ อก0806/1333 ลว. 4 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อกระทรวงการต่างประเทศสำหรับข้อคิดเห็น ต่อร่างตั้งต้นของแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วม (Joint Vision Statement) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ค.ศ. 2022	ไม่มี	
88	ความเห็นต่อสหพันธ์รัสเซียเรียนเชิญ รวอ. เข้า ร่วมงาน Industrial International Fair (INNOPROM) ครั้งที่ 12		✓		✓		✓		บันทึก กท. ที่ อก 0806/136 ลว. 18 มี.ค. 65 บันทึก สศอ. ที่ อก 0806/291 ลว. 21 มี.ค. 65 บันทึก อก ที่ อก 0806/291 ลว. 22 มี.ค. 65 และเรื่องเดิม	เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร อก. สำหรับการเข้าร่วมงาน Industrial International Fair (INNOPROM) ครั้งที่ 12	ไม่มี	

ภาคผนวก ข

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ปี 2565					1,000,000	650,000	650,000	65	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) 1. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 2. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 จำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงานและการรวบรวมข้อมูล กิจกรรมย่อย กำหนดกรอบการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ พร้อมหัวข้อและโครงร่างเนื้อหา บทวิเคราะห์ที่ชัดเจน และเป็นประเด็นสนใจ (Hot issue) ในขณะนั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ -วัดจากจำนวน	1	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเดือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2565					1,250,000	812,500	812,500	65	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก โครงสร้างฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม อาหาร	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารไทย -1 ฐาน	ฐาน								
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการตลาด -1 ฐาน	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร -1 ฐาน	1 ฐาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยี -1 ฐาน	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติ -1 ฐาน	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงาน ข่าว บทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารรายสาขา -1 ฉบับ	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมอาหารภาพรวม -1 ฉบับ	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนและ สัญญาณเตือนภัย -9 ฉบับ	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย รายงานพยากรณ์ส่งออกอาหารไทย รายไตรมาส -3 ฉบับ	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารในประเทศ -9 ฉบับ	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย รายงานอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ -2 ฉบับ	2 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารโลกภาพรวม -1 ฉบับ	1 ฉบับ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้อมูลพื้นฐานตลาดอาหารรายประเทศ -9 ฉบับ	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์อาหารโลก -2 ฉบับ	2 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานตลาดอาหารโลก -9 ฉบับ	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดอาหารภายในประเทศ -2 ฉบับ	2 ฉบับ	-	1	50					
กิจกรรมย่อย ข้อมูลเทรนด์สินค้าอาหารในตลาดโลก -2 ฉบับ	2 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ข่าวสถานการณ์อาหารโลก -36 ฉบับ	36 ฉบับ	16	16	100					
กิจกรรมย่อย ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม -18 ฉบับ	18 ฉบับ	8	8	100					
กิจกรรมย่อย สรุปลสาระสำคัญกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร -36 ฉบับ	36 ฉบับ	16	16	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารและ มาตรการการค้า -2 ฉบับ	2 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ข้าราชการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานอาหารของ ประเทศคู่ค้า -36 ฉบับ	36 ฉบับ	16	16	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสรุปมุกกฎหมาย/ระเบียบอาหารใกล้ชิด -9 ฉบับ	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์ประเด็นร้อน -9 ฉบับ	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย รายงานการศึกษาวเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม อาหาร -1 ฉบับ	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา กิจกรรมย่อย Site Visit ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา -5 ครั้ง	5 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผล กิจกรรมย่อย รายงานระหว่างดำเนินโครงการ -1 ครั้ง	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสิ้นสุดโครงการ -1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดส่งรายงานและแผนการดำเนินงาน กิจกรรมย่อย รายงานผลการดำเนินงานโครงการ -4 ครั้ง	4 ครั้ง	2	2	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					1,250,000	812,500	812,500	65	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก วางแผนการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ ทุติยภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศ -แผนการดำเนินงาน และการเตรียมระบบข้อมูลเพื่อรองรับการ ดำเนินงาน	1 ครั้ง	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูล	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูล จำนวน 9 ฐานข้อมูล -ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้ว	ครึ่ง								
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน	9 ฉบับ	4	5	125					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส -รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายไตรมาส	3 ฉบับ	1	2	200					
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม	9 ฉบับ	4	6	150					
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก -ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก	9 ฉบับ	4	6	150					
กิจกรรมย่อย รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ -รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ	1 ฉบับ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก ติดตาม จัดทำข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	90	40	171	427.5				
กิจกรรมย่อย ติดตาม จัดทำข้อมูล และสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ -ข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	ข่าว							
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเว็บไซต์ บำรุงรักษาฐานข้อมูล	9	4	4	100				
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเว็บไซต์ บำรุงรักษาฐานข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสืบค้นข้อมูล -เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วต่อเนื่อง และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	ครั้ง							
กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	9	4	4	100				
กิจกรรมย่อย เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ IU กลางกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ครั้ง							
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	2	1	1	100				
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์	ครั้ง							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)					1,250,000	812,500	812,500	65	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก การวางแผนการดำเนินงาน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย วางแผนการดำเนินงาน พร้อมรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ -ข้อมูล	ข้อมูล								
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	9	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ) -ข้อมูล/สาขา	ข้อมูล								ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสถิติส่งออก-นำเข้า (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) -ข้อมูล	27 ข้อมูล	12	12	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ) -ข้อมูล	27 ข้อมูล	12	12	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลกฎระเบียบการค้า การลงทุน (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ข้อมูล	18 ข้อมูล	8	8	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Thailand Industrial Profile ได้แก่ Textile & Garment, Leather & Shoes) -ข้อมูล	2 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า) -ข้อมูล	18 ข้อมูล	8	8	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวประเทศคู่ค้าและคู่แข่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ข้อมูล	9 ข้อมูล	4	4	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ข้อมูล/สาขา	9 ข้อมูล	4	4	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -ข้อมูล	9 ข้อมูล	4	4	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลความเคลื่อนไหวแฟชั่น -ข้อมูล	2 ข้อมูล	-	0						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูล Fashion link -ข้อมูล	3 ข้อมูล	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลคลิปวิดีโอแฟชั่น (Clip video) -ข้อมูล	3 ข้อมูล	1	1	100					
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์หรือบทความ	1	-	0						
กิจกรรมย่อย รายงานหนังสือสถิติสิ่งทอไทย ปี 2564/2565 -ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอุตสาหกรรมแฟชั่นภาพรวม และรายอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ (Fashion Outlook) -ฉบับ	3 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์	180	80	80	100					
-ข่าว	ข่าว								
กิจกรรมย่อย ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายไตรมาสผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ (Economic Forecast	3	1	1	100					
-ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมหลัก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ	ครั้ง								
-ครั้ง									
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น	1	-	0						
-ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ	2	-	0						
กิจกรรมย่อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ	ครั้ง								
-ครั้ง									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ปี 2565					1,250,000	812,500	812,500	65	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -ใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	เดือน								
กิจกรรมหลัก การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	180	80	90	112.5					
กิจกรรมย่อย การติดตามและเผยแพร่สรุปรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา -วัดจากจำนวน	ข่าว								
กิจกรรมหลัก การจัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย	9	4	4	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายเดือน -วัดจากจำนวน	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายไตรมาส -วัดจากจำนวน	3 ฉบับ	2	2	100					
กิจกรรมย่อย รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารารายปี -วัดจากจำนวน	1 ฉบับ	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ผลการเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภาพรวม -วัดจากจำนวน	9 ฉบับ	4	4	100					
กิจกรรมย่อย บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และไม่ยางพารา -วัดจากจำนวน	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ กิจกรรมย่อย การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ -วัดจากจำนวน	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นน้ำและ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์					1,250,000	687,500	687,500	55	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ยานยนต์ปัจจุบัน และ ยานยนต์สมัยใหม่	1	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.1 ผู้ผลิตรถยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ	ฐาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.2 ผู้ผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ	1 ฐาน	-	update					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ (1.1.3 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.1 ผู้ผลิตรถยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.2 ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ (1.2.3 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) -ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างประเทศ	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	3	3	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.3 จดทะเบียน)) -ข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.4 มูลค่าส่งออกและนำเข้า)) -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนำเข้ารถยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.1 รถยนต์(1.3.1.5 อัตราการปล่อย CO2)) -ข้อมูลอัตราการปล่อย CO2 ของรถยนต์	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.3 จดทะเบียน)) -ข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในประเทศ (1.3.2 รถจักรยานยนต์(1.3.2.4 มูลค่าส่งออกและนำเข้า)) -ข้อมูลมูลค่าส่งออกและนำเข้ารถจักรยานยนต์ในประเทศ	9 ครั้ง	3	3	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์(1.4.1.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.1 รถยนต์(1.4.1.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต์(1.4.2.1 ผลิต)) -ข้อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ (1.4.2 รถจักรยานยนต์(1.4.2.2 จำหน่าย)) -ข้อมูลการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ (FTA และ อัตราอากร) -ข้อมูล FTA และ อัตราอากร	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.1 มาตรฐานในประเทศ) -ข้อมูลมาตรฐานในประเทศ	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (1.6.2 มาตรฐานต่างประเทศ) -ข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ	1 ฐาน	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลกฎระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ -ประกาศกฎระเบียบ ภาครัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมยานยนต์	1 ฐาน	-	update					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ยานยนต์ -ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์	180 ข่าว	60	107	178.33				
กิจกรรมหลัก 2. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการเตือนภัยราย เดือน -รายงานสภาวะฯ และการเตือนภัยรายเดือน	9 ฉบับ	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ราย ไตรมาส -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายไตรมาส	3 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสภาวะอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ยาน ยนต์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -รายงานสภาวะฯ และการคาดการณ์รายปี รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะ การค้าโลก	1 ฉบับ	1	1	100				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมรายปี -รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำปี	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.5 Infographic -Infographic	9 เรื่อง	3	3	100					
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมย่อย 3.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook	72 ครั้ง	24	56	233.33					
กิจกรรมย่อย 3.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล (ส่ง E-Mews ให้กับสมาชิก) -การเผยแพร่ข้อมูลทางอีเมล (ส่ง E-News ให้กับสมาชิก)	72 ครั้ง	24	25	104.17					
กิจกรรมย่อย 3.3 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมหลัก 4. การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ กิจกรรมย่อย 4.1 การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ -การประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ	2 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

6. พัฒนากลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปี 2565					1,000,000	550,000	550,000	55	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.5 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูล สถิตินำเข้า-ส่งออก -ฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 2.6 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ ที่สำคัญ 4 ประเทศ -ฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 2.7 ปรับปรุงระบบข้อมูลฐานข้อมูลมาตรการ ที่ เกี่ยวข้อง -ฐาน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมหลัก 3. จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ อัตโนมัติ	9	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ อัตโนมัติ รายเดือน -ฉบับ	ฉบับ								
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ ระบบ อัตโนมัติ รายไตรมาส -ฉบับ	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 จัดทำรายงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ รายปี -ฉบับ	1 ฉบับ	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4. การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น สถานการณ์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติของไทย	1	-	update						
กิจกรรมย่อย 4.1 การจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็น -ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 5. ประเมินความพึงพอใจ	1	-	update						
กิจกรรมย่อย 5.1 การประเมินความพึงพอใจ -ครั้ง	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					1,250,000	687,500	687,500	55	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) กำลังดำเนินการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก 1. ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ -ข้อมูลผู้ประกอบการ	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต -ข้อมูลการผลิต	1 ฐาน	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาด -ข้อมูลการตลาด	1 ฐาน	-	update						ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 1.4ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ -ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.5ข้อมูลรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขาเข้าของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย -ข้อมูลรอบการเจรจา FTA ของไทยและอัตราภาษีขาเข้าของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.6ข้อมูลภาวะการลงทุน -ข้อมูลภาวะการลงทุน	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.7ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.8ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ -ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ	1 ฐาน	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.9ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ -ข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.10ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย 1.11ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ -ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	1 ฐาน	-	update						
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ บทวิจัย ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมย่อย 2.1รายงานสถานการณ์รายเดือน -รายงานสถานการณ์รายเดือน 9 ฉบับ	9 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.2รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.3รายงานสถานการณ์รายปี -รายงานสถานการณ์รายปี	1 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.4รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System) -รายงานผลการเตือนจากระบบเตือนภัย (Early Warning System)	27 ฉบับ	9	9	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.5รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก -รายงานผลคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแบบจำลองประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก	18 ฉบับ	6	6	100					
กิจกรรมย่อย 2.6ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile) -ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Industry/Product Profile)	2 ฉบับ	-	update						
กิจกรรมย่อย 2.7ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สำคัญ (Country Profile) -ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สำคัญ (Country Profile)	1 ฉบับ	-	update						
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่และนำเสนอข้อมูล กิจกรรมย่อย 3.1จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum) -การจัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO Forum)	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 เว็บไซต์ -เว็บไซต์ อัปเดตและรายงานความก้าวหน้า	1 ระบบ	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 4. การดำเนินงานประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	1	-	update						
กิจกรรมย่อย การดำเนินงานประเมิน/ สรุปความ พึ่งพอใจของการใช้บริการ	ครึ่ง								
-การดำเนินงานประเมิน/ สรุปความ พึ่งพอใจของการใช้บริการ									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

6. พัฒนากลยุทธ์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชั้นนำและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					1,000,000	550,000	550,000	55	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก 1.รวบรวมและปรับปรุงหรือพัฒนา ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.4พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน -พัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	-	update						
กิจกรรมหลัก 2.การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน กิจกรรมย่อย การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน -การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน	1	-	update						
กิจกรรมหลัก 3. การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ -การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	1	-	update						
กิจกรรมหลัก 4.ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ -ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการใช้บริการ	2	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก					1,250,000	687,500	687,500	55	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติก -จำนวนผู้ประกอบการพลาสติกที่ทำการสำรวจ	3000 ราย	-	update					ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	
-จำนวนฐานข้อมูล	16 ฐาน	-	update						
กิจกรรมย่อย ฐานข้อมูลการเตือนภัย/การคาดการณ์ -จำนวนรายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมพลาสติก	9 ครั้ง	3	2	66.67					
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสถานการณ์และบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์ -จำนวนการจัดทำ E-News	36 ครั้ง	12	8	66.67					
-รายงานสถานการณ์รายเดือน	9 ครั้ง	3	update						
-รายงานสถานการณ์รายไตรมาส/รายปี	4 ครั้ง	1	update						
กิจกรรมหลัก รายงานศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก กิจกรรมย่อย จำนวนรายงานเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก -จำนวนรายงานการศึกษาเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	1 เรื่อง	-	update						
กิจกรรมหลัก สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ -จำนวนครั้งในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล	1 ครั้ง	-	update						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter -จำนวนเรื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook/Twitter	90 เรื่อง	30	20	66.67					
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการจัดทำ e-learning กิจกรรมย่อย E-learning -จำนวนเรื่องในการ E-learning	9 เรื่อง	3	2	66.67					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์					1,250,000	687,500	687,500	55	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก 1. การสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลการผลิต -ฐานข้อมูลการผลิต	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย -ฐานข้อมูลการตลาดของไทย	1 ฐาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม -ฐานข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรม	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ฐานข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.9 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	180 ข่าว	60	73	121.67					
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ -ฐานข้อมูลมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ	1 ฐาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ -ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการตลาดของไทย -ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก และนำเสนอในรูปแบบกราฟ	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 1.12 ข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง -ฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมหลัก 2. จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน -รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน	9 ฉบับ	3	1	33.33					
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส -รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.4 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ -รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่ นำเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -การจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook180	180 เรื่อง	60	60	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 E-News รายสัปดาห์ให้กับสมาชิก -จำนวน E-News	36 ครั้ง	12	12	100					
กิจกรรมหลัก 4. ดำเนินงานในด้านอื่น ๆ กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการ -ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ	2 ครั้ง	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นน้ำและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ					1,250,000	687,500	687,500	55	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล	1	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย -ฐานข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทย	ฐาน								
กิจกรรมย่อย 1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนำของโลก -ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนำของโลก	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.3 ข้อมูลการผลิต -ข้อมูลการผลิต	9 ครั้ง	3	3	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 1.4 ข้อมูลการตลาด -ข้อมูลการตลาด	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลราคา -ข้อมูลราคา	9 ครั้ง	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 1.6 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ -ฐานข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ	1 ฐาน	-	0					
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก -ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก	450 ข่าว	150	150	100				
กิจกรรมย่อย 1.8 ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก -ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก	1 ฐาน	-	0					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	1 ฐาน	-	0					
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -ฐานข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1 ฐาน	-	0					
กิจกรรมย่อย 1.11 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน	1 ฐาน	-	0					
กิจกรรมย่อย 1.12 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/ กฎระเบียบ -ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ	1 ฐาน	-	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายเดือน	9 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายไตรมาส	3 ฉบับ	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กรายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย -โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กไทย	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning System) -รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมเหล็ก (Early Warning System)	9 ฉบับ	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 2.7 รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส -รายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นรายไตรมาส	3 ฉบับ	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมย่อย 2.8 รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลัก -รายงานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลัก	1 ฉบับ	-	0					
กิจกรรมย่อย 2.6 บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักในอาเซียน -บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักในอาเซียน	5 ฉบับ	-	0					
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook -ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook	45 เรื่อง	15	15	100				
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์ -จัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์	10 ราย	2	4	200				
กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล -ผลประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล	2 ครั้ง	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดสัมมนา -การจัดสัมมนา	1 ครั้ง	-	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล					1,250,000	687,500	687,500	55	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก 1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล กิจกรรมย่อย 1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องจักรกลไทย -ฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.2 สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย -สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย	9 ครั้ง	3	3	100					
กิจกรรมย่อย 1.3 รายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกรายสำคัญ -ฐานข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกรายสำคัญ	1 ฐาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 1.4 สถิติการนำเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ -ฐานข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออกของต่างประเทศ	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.5 ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -ฐานข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -ฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.7 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.8 ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -ข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	270 ข่าว	90	90	100					
กิจกรรมย่อย 1.9 ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน -ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน	1 ฐาน	-	0						
กิจกรรมย่อย 1.10 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1 ฐาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก 2. การจัดทำรายงาน/บทวิเคราะห์ กิจกรรมย่อย 2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน -รายงานสถานการณ์รายเดือน	9 ฉบับ	3	3	100				
กิจกรรมย่อย 2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส -รายงานสถานการณ์รายไตรมาส	3 ฉบับ	1	1	100				
กิจกรรมย่อย 2.3 รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก -รายงานสถานการณ์รายปี และวิเคราะห์ภาวะการค้าโลก	1 ฉบับ	-	0					
กิจกรรมย่อย 2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย -โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย	1 ฉบับ	-	0					
กิจกรรมย่อย 2.5 รายงานเตือนภัย (Early Warning System) -รายงานเตือนภัย (Early Warning System)	9 ฉบับ	3	3	100				
กิจกรรมหลัก 3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กิจกรรมย่อย 3.1 สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล -สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	1 ครั้ง	-	0					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook	27 เรื่อง	9	9	100					
กิจกรรมย่อย 3.4 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้ บริการ -การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ	2 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.2 จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ -จัดให้มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ	5 ราย	1	1	100					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)					1,250,000	437,500	437,500	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบการนำเสนอในเว็บไซต์	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบการนำเสนอในเว็บไซต์ -การพัฒนา/ปรับปรุง และต่อยอดโครงสร้างของระบบ หรือรูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Competitiveness Data (IMD) ข้อมูลดัชนีผลิตภาพของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย Asian Productivity Databook (APO) ข้อมูลผลิตภาพแรงงานรายสาขา อุตสาหกรรม (Industrial Productivity) และข้อมูลผลิตภาพในระดับธุรกิจ (Business Productivity)	4	4	2	50					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Competitiveness Data (IMD) ข้อมูลดัชนีผลิตภาพของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย Asian Productivity Databook (APO) ข้อมูลผลิตภาพแรงงานรายสาขา อุตสาหกรรม (Industrial Productivity) และข้อมูลผลิตภาพในระดับธุรกิจ (Business Productivity)	ข้อมูล								
-ข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน									
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร (Self - Assessment)	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร (Self - Assessment)	ข้อมูล								
-ข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการประเมินผลิตภาพขององค์กร (Self - Assessment)									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ให้เป็นปัจจุบัน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ให้เป็นปัจจุบัน	ข้อมูล								
-ข้อมูลโครงการหรือมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐ(Support Projects) ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน									
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0	ข้อมูล								
-ข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Specialized Consultant) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูล									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ กิจกรรมย่อย ปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ -ข้อมูลผู้ให้บริการ (Service Providers) ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	1	1	1	100					
ข้อมูล									
กิจกรรมหลัก จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตภาพ กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตภาพ -แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Productivity in Practices) เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตภาพ	1	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลผลิตภาพ (Productivity Outlook) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก กิจกรรมย่อย จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลผลิตภาพ (Productivity Outlook) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก -บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับผลผลิตภาพ (Productivity Outlook) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก	2	-	0						
เรื่อง									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก	2	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก	เรื่อง								
- บทวิเคราะห์หรืองานวิจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Knowledge) นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก									
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก -รายงานการศึกษาเชิงลึก	เรื่อง								
กิจกรรมหลัก การจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ	2	1	0						
กิจกรรมย่อย การจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ -การจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ฉบับ	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ -การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา	3	1	1	100					
กิจกรรมย่อย การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา	ครั้ง								
-การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธนิทรรศการหรือผ่านสื่อโฆษณา									
กิจกรรมหลัก การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน	1	-	0						
กิจกรรมย่อย การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน	ครั้ง								
-การจัดอบรมการใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม	2	-	0						
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม	ครึ่ง								
-ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย					1,250,000	437,500	437,500	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ รวมทั้งทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และแสดงผลการเตือนภัยด้วยข้อมูล และสัญลักษณ์ (Warning Sign) ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ รวมทั้งทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และแสดงผลการเตือนภัยด้วยข้อมูล และสัญลักษณ์ (Warning Sign) ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ -รูปแบบการแจ้งเตือนภัย	รูปแบบ								ปัญหา-อุปสรรค
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัย และมีข้อมูลสมบูรณ์โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ จำนวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้านมาตรฐานระบบการจัดการ	5	5	5	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิคให้ทันสมัยและมีข้อมูลสมบูรณ์โดยมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมและรายประเทศจำนวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิครายอุตสาหกรรมและรายประเทศ ข้อมูลผู้ให้บริการ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลผู้ประกอบการด้านมาตรฐานระบบการจัดการ	ข้อมูล								ข้อเสนอแนะ
-ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทาง การค้าเชิงเทคนิค									
กิจกรรมหลัก ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทำบทความ/บทวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่	27	9	9	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทำบทความ/บทวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่	เรื่อง								
-บทความ/บทวิเคราะห์									
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทำเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้ และจัดทำเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่	เรื่อง								
-แนวทางการปฏิบัติ									
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึก	เรื่อง								
-รายงานการศึกษาเชิงลึก									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น กิจกรรมย่อย เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น -จดหมายข่าว	9	3	3	100					
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาในรูปแบบที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำหนดต่อสาธารณชน รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาในรูปแบบที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำหนดต่อสาธารณชน รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม -สัมมนาวิชาการ	2	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก	1	-	0						
กิจกรรมย่อย พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัยให้เป็นมิตรต่อการใช้งานและสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก -พัฒนาเว็บไซต์	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	2	-	0						
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเว็บไซต์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย -ประเมินผลความพึงพอใจ	ครั้ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565					1,000,000	0	0	0	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขายานยนต์	1	-	0						
กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขายานยนต์ -การประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Dialogue Working Group: AD) จำนวน 1 ครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี	1	-	0						
กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี -การประชุมกลุ่มการหารือสาขาอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Dialogue Working Group: CD) จำนวน 1 ครั้ง	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก การจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building Network)	1	-	0					
กิจกรรมย่อย การจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building Network) -การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Working Group: HRDWG) จำนวน 1 ครั้ง	ครั้ง							
กิจกรรมหลัก การจัดกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ	1	-	0					
กิจกรรมย่อย การจัดกิจกรรมการประชุมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ -การจัดประชุม กิจกรรมคู่ขนานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการก้าวสู่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะในกรอบเอเปคและความท้าทายทางธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง	ครั้ง							
กิจกรรมหลัก การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน	2	1	1	100				
กิจกรรมย่อย การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน -การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน (Committee on Trade and Investment: CTI) จำนวน 2 ครั้ง	ครั้ง							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

- 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
 2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 5. เสริมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม
 6. พัฒนากลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
 5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 - 3.พัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค ของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS) กิจกรรมหลัก กำหนดแนวทาง/วิธีการศึกษา/ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานอื่น/แนวทางการรวบรวมข้อมูล	1	1	1	100	2,200,000	645,000	645,000	29.32	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Studies) ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ การค้าและการลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS									
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกับภาคอุตสาหกรรมไทย	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกับภาคอุตสาหกรรมไทย	ข้อมูล								
-ข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกับภาคอุตสาหกรรมไทย									
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย โอกาส อุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย โอกาส อุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS	ข้อมูล								
-ข้อมูลผลการวิเคราะห์นโยบาย โอกาส อุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS									
กิจกรรมหลัก การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จำนวนรวม 4 ครั้ง (ส่วนกลาง 1 ครั้งและจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสมาชิก ACMECS 3 ครั้ง) และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)	4	-	0						
กิจกรรมย่อย การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จำนวนรวม 4 ครั้ง (ส่วนกลาง 1 ครั้งและจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสมาชิก ACMECS 3 ครั้ง) และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)	ครั้ง								
-จำนวนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group)									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS อย่างน้อย 3 สาขา กิจกรรมย่อย . ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS อย่างน้อย 3 สาขา -ข้อมูลผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS	3 สาขา	-	0						
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำกลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมย่อย ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำกลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย -กลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย	1 ข้อเสนอ	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference) กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference) -จำนวนการสัมมนาครั้งใหญ่เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)	30	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)	คน								
-จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐอื่นและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ACMECS									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นนำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาพการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ					3,100,000	1,085,000	1,085,000	35.00	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) 1. จัดทำแบบจำลองสำหรับการคาดการณ์และประเมินผลกระทบที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)	10	10	10	100					
กิจกรรมย่อย กรอบแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการ และศึกษาทบทวน วิเคราะห์แนวทาง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -รายงาน 10 ชุด	ชุด								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ โครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่					8,800,000	3,520,000	3,520,000	40	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและ วิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำ สำมะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม ไทยในอนาคต	1	0.5	0.5	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลและ วิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำ สำมะโนอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม ไทยในอนาคต	ระบบ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-มีระบบจำลองการประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (Simulation Process) ตามมาตรฐาน TSIC โดยสามารถทดสอบข้อมูลการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรม ตามฤดูกาลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม									
กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม สำหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End)	1	-	0						
กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตามการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม สำหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End)	ระบบ								
-มีระบบแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการปรับพื้นฐานตาม การจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม สำหรับผู้รับบริการ (Front End) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TSIC ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายมิติ									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ กิจกรรมย่อย ศึกษา ออกแบบและพัฒนา Application Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ -มีการพัฒนา Application Programming Interface (API) รูปแบบ RESTful รวมถึงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการสิทธิ์	1 รายการ	-	0						
กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของ สถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน -มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของ สถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน	1 ครั้ง	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	1	-	0						
-มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (Back End) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	ครึ่ง								

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรกรอุตสาหกรรม					20,021,600	12,012,960	12,012,960	60	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) มีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน	20	20	20	100					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ -รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ	สถานประกอบการ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสำรวจความพร้อมของ สถานประกอบการ -คัดเลือกข้อเสนอและสำรวจความพร้อมของสถาน ประกอบการ	20 สถาน ประกอบการ	20	20	100					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ -พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	220 MD	105	60	57.14					
กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่น ขอรับรองมาตรฐาน -เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่นขอรับรอง มาตรฐาน	180 MD	75	40	53.33					
กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย -ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย	20 ผลิตภัณฑ์	5	5	100					
กิจกรรมย่อย จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	2000 ชิ้น	100	0						
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาด -ส่งเสริมการตลาด การสร้างการรับรู้กว้างโดยการออก งานแสดงสินค้าในประเทศ	1 งาน	-	0						
กิจกรรมย่อย คัดเลือกข้อเสนอและสำรวจความพร้อมของ สถานประกอบการ -สำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ	20 สถาน ประกอบการ	20	20	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่	30	30	20	66.67					
กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหาช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) และเข้าสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ	สถานประกอบการ								
-เข้าสำรวจข้อมูลสถานประกอบการเพื่อทวนสอบศักยภาพเทียบกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือประเมินศักยภาพที่สถานประกอบการจัดทำขึ้น									
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ	1	1	1	100					
-ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ	งาน								
กิจกรรมย่อย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหาช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) และเข้าสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ	30	30	30	100					
-ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อค้นหาช่องว่างการพัฒนา (Skill gap analysis) โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Self-assessment)	สถานประกอบการ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 รายพร้อมทั้งจำแนกระดับการเป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหารของสถานประกอบการ ก่อนที่จะดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านที่ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนา	2 ครั้ง	2	1	50					
กิจกรรมย่อย ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ -ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ตามระดับนักรบอุตสาหกรรมอาหารของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิต หรือการตลาด	300 MD	80	10	12.5					
กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ โดยมีการทดสอบและประเมินผลการอบรมก่อนและหลัง	50 คน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน และให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการขอรับรองและใช้เครื่องหมายวีแกนจากองค์กรต่างประเทศ	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ -ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดประชุมทีมงานเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม เช่น คุณสมบัติผู้ประกอบการ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์	งาน								
กิจกรรมย่อย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมาย วีแกน -รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมาย วีแกน โดยการจัดหาและรวบรวมข้อมูล ข้อกำหนด มาตรฐาน และขั้นตอนในการขอรับรองเครื่องหมายวีแกนของหน่วยงานในต่างประเทศ	5	5	5	100					
	รายการ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขอรับรองและใช้เครื่องหมายวีแกนจากองค์กรต่างประเทศ (1ครั้ง/40คน)	40 คน	40	40	100					
กิจกรรมย่อย สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผลการคัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปรับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ -สํารวจความพร้อมผู้ประกอบการและสรุปผลการคัดเลือกสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปรับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนดของหน่วยรับรองต่างประเทศ สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ศึกษากระบวนการบริหารการผลิต และสภาพการทำงาน 1 ครั้ง ต่อกิจการ จำนวน 10 กิจการ	10 ครั้ง	10	4	40					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปรับกระบวนการผลิต -ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปรับกระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนด อย่างน้อย 5 ครั้ง ต่อ 1 กิจการ รวม 10 กิจการ	50 ครั้ง	20	0						
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่หน่วยรับรองของต่างประเทศ -ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่หน่วยรับรองของต่างประเทศกำหนด เพื่อยื่นขอรับรองเครื่องหมายวีแกน อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อ 1 กิจการ รวม 10 กิจการ	30 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงาน -จัดทำหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในรูปแบบของ iOS, Android และ Web browser เรื่อง แนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนและใช้เครื่องหมายจากองค์กรต่างประเทศ	1 งาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบอัตโนมัติอุปกรณ์/เครื่องจักรเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรแทนแรงงานคน	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย กำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ -1.1 แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการกำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน	คณะ								
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการ	1	1	1	100					
-ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพื่อรับสมัครสถานประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ	1	1	1	100					
-จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น	ครั้ง								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำข้อเสนอโครงการย่อยและแผนการดำเนินงานสำหรับพัฒนาต้นแบบ -ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) สำหรับพัฒนาต้นแบบ ร่วมกับสถานประกอบการ ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการรายละเอียดต้นแบบ แนวคิดในการพัฒนา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3	3	4	133.33					
กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการเพื่อดำเนินการพัฒนา สร้างและทดสอบระบบ -ที่ปรึกษาดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการและหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา สร้างและทดสอบระบบต้นแบบ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 72 Man-Day ต่อกิจการ	216	105	21	20					
กิจกรรมย่อย กำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ -1.2 จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการกำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัครสถานประกอบการ	1	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาดันแบบ	3	-	0						
-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาดันแบบ พร้อมทั้ง Drawing	ต้นแบบ								
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จ/ผลการดำเนินโครงการ	60	-	0						
-จัดสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จ/ผลการดำเนินโครงการ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 60 คน	คน								
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ	28	28	31	110.71					
เกษตรแปรรูป ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค									
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ	ราย								
-คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กำหนดด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม -อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่กำหนดด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 45 คน จากผู้ประกอบการ 28 ราย	45	45	57	126.67					
ราย									
กิจกรรมย่อย ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำขอและทบทวนเอกสารระบบมาตรฐาน -ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำขอ และทบทวนเอกสารระบบมาตรฐาน	28	28	10	35.71					
ราย									
กิจกรรมย่อย นัดหมายการตรวจประเมิน และดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 2 ขั้นตอน -นัดหมายการตรวจประเมิน และดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ (1 วัน) และการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 เพื่อการรับรอง (2 วัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานประกอบการในการให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ	28	-	0						
ราย									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review Panel) -จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน (Review Panel) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง 1 ครั้ง (2 วัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวน	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน -จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	1 ฉบับ	-	0						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 6 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป กิจกรรมย่อย ข้อเสนอโครงการและแผนกำกับการทำงานโครงการ -ข้อเสนอโครงการและแผนกำกับการทำงานโครงการ	1 แผน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจากสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ -ศึกษาและแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์อาหารจากสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างน้อย 2 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสมบัติที่เหมาะสม	1 งาน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย นำผลการศึกษาและการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คุณสมบัติ -นำผลการศึกษาและการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คุณสมบัติหรือความต้องการที่จะส่งผลต่อสมบัติของต้นแบบบรรจุภัณฑ์	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น -จัดประชุมระดมสมอง (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการให้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์	20 คน	20	0						
กิจกรรมย่อย คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม -คัดเลือกต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เพื่อนำมาดำเนินการออกแบบและพัฒนา จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	2	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรมจำลอง 3 มิติ -ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรมจำลอง 3 มิติ รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต และวิธีการ/กระบวนการผลิตที่เหมาะสม	2	2	0						
กิจกรรมย่อย รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อมและสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 2 ราย -รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อมและสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ราย (1 รายต่อผลิตภัณฑ์) ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม	2	2	0						
กิจกรรมย่อย คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ -คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาด้านแบบบรรจุภัณฑ์	2	2	0						
กิจกรรมย่อย สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสถานประกอบการ -สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสถานประกอบการ	2	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบตลาด -นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบตลาด จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย ประเมินผลความพึงพอใจ -ประเมินผลความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่นำไปใช้ในสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน -จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป	10 ชุด	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต
การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาด้านแบบวิศวกรรมเชิงเทคนิค เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร (New S – Curve)					7,000,000	4,200,000	4,200,000	60	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ -จำนวนครั้ง	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก ประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 กิจกรรม 4 Man-hour/กิจกรรม)	8	8	10	125					
กิจกรรมย่อย ประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบการ (8 กิจกรรม 4 Man-hour/กิจกรรม)	กิจกรรม								
-จำนวนกิจกรรม									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงเทคนิคสำหรับสิ่งทอ เทคนิคทางการแพทย์ (8 ผลิตภัณฑ์) กิจกรรมย่อย ให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -จำนวน Man-day	32 Man-day	15	16	106.67					
กิจกรรมย่อย ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับ ผู้ประกอบการ -จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	8 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (8 กิจกรรม 4 ครั้ง/กิจกรรม) กิจกรรมย่อย ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (8 กิจกรรม 4 ครั้ง/กิจกรรม) -จำนวนครั้ง	32 ครั้ง	15	16	106.67					
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ (8 ผลิตภัณฑ์) กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ (8 ผลิตภัณฑ์) -จำนวนผลิตภัณฑ์	8 ผลิตภัณฑ์	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใน อุตสาหกรรมกรรมการแพทย์ (2 รุ่น รวม 100 คน) กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใน อุตสาหกรรมกรรมการแพทย์ (2 รุ่น รวม 100 คน) -จำนวนคน	50 คน	-	55	110					
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ (ไม่น้อยกว่า 100 คน) -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตภายในประเทศ	5	5	9	180					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล -จำนวนครั้งในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพ -จำนวนครั้งในการจัดประชุม	1 ครั้ง	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษาและรวบรวมข้อมูล -จำนวนงานในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล	1 งาน	1	1	100					
กิจกรรมย่อย กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่มีศักยภาพ -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำมาพัฒนา	3 ผลิตภัณฑ์	3	3	100					
กิจกรรมหลัก ทดสอบ/วิเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ 3 ผลิตภัณฑ์	3	3	0						
กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง สมรรถนะ และการทดสอบด้านอื่นๆ 3 ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ 3 ครั้งการทดสอบ 4 หัวข้อการทดสอบ รวม 36 ครั้งการทดสอบ) -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบ	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมย่อย ออกแบบกระบวนการผลิต -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ	3 ผลิตภัณฑ์	3	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ	3 ผลิตภัณฑ์	3	0						
กิจกรรมหลัก ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์เป้าหมาย 3 ผลิตภัณฑ์	3 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมย่อย ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ละ 5 วัน) -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา	ผลิตภัณฑ์								
กิจกรรมหลัก ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ แพทย์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง และสมรรถนะ 3 ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ละ 2 ชุดตัวอย่าง 3 ครั้ง การทดสอบ 4 หัวข้อการทดสอบ รวม 72 การทดสอบ) -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า และได้รับการทดสอบ	3 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ ผู้ประกอบการ 5 สถานประกอบการ (สถานประกอบการละ 1 ผลิตภัณฑ์) กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสถานประกอบการ และ คัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ -จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก	5 สถาน ประกอบการ	5	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย ดำเนินการผลิตและพัฒนา ร่วมกับสถาน ประกอบการ (สถานประกอบการละ 5 ครั้ง) -จำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย	5 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมย่อย ทดสอบ/วิเคราะห์สมบัติทางกล ทางเคมี โครงสร้าง และสมรรถนะ ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ทำการ พัฒนาขึ้น 5 ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า (ผลิตภัณฑ์ละ 2 ชุดตัวอย่าง 3 ครั้งการทดสอบ 4 หัวข้อการ ทดสอบ รวม 120 การทดสอบ) -จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองและพัฒนา	5 ผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจในการเข้ากิจกรรมปรับปรุง สถานประกอบการ กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาและ ดำเนินการร่วมกับสถานประกอบการ -จำนวนสถานประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจ	5 สถาน ประกอบการ	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

2. พัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ					9,580,400	5,748,240	5,748,240	60	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียด ความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก 1. ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม หลักสูตร System Analyst / System Developer -จำนวนการประชาสัมพันธ์	2 ครั้ง	2	2	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก 2. กิจกรรมพัฒนา System Analyst กิจกรรมย่อย 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนหลักสูตร System Analyst -จำนวนคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ	1 คณะ	1	1	100					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย 2.2 ออกแบบและพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม System Analyst -จำนวนหลักสูตร	1 หลักสูตร	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 2.3 ฝึกอบรม System Analyst จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 คน รวม 30 คน (17 วันต่อรุ่น) โดยหน่วยงานพันธมิตรของ CoRE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) -จำนวนผู้เข้าอบรม	30 คน	30	46	153.33					
กิจกรรมย่อย 2.4 เข้าวิเคราะห์ปัญหาของสถานประกอบการจำนวน 3 โรงงานต่อรุ่น (รวม 6 โรงงาน) เพื่อใช้ประกอบแนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution) ให้กับผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนหลักสูตร System Analyst -จำนวนโรงงานที่เข้าวิเคราะห์	6 โรงงาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 2.5 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนหลักสูตร System Analyst เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์สถานประกอบการและแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution) และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์สถานประกอบการและแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution) จากผู้อบรม และให้ข้อเสนอแนะ	2	-	0						
-จำนวนครั้งการประชุม	ครั้ง								
กิจกรรมย่อย 2.6 ขึ้นทะเบียน System Analyst ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการขึ้นทะเบียน System Analyst ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน	24	-	0						
-จำนวนผู้เข้าอบรมที่ขึ้นทะเบียน	คน								
กิจกรรมย่อย 2.7 ประเมินและติดตามผลผลการฝึกอบรม System Analyst โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการอบรมทั้งด้านองค์ความรู้ ความพึงพอใจ จำนวน 2 รุ่น (1 ครั้ง/รุ่น) รวม 2 ครั้ง	2	-	0						
-จำนวนครั้งการประชุมและติดตามผล	ครั้ง								
กิจกรรมหลัก 3. กิจกรรมพัฒนา System Developer	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนหลักสูตร System Developer	คณะ								
-จำนวนคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.2 ออกแบบและพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม System Developer -จำนวนหลักสูตร	4 หลักสูตร	4	4	100					
กิจกรรมย่อย 3.3 ฝึกอบรม System Developer จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 15 คน รวม 60 คน (22 วันต่อรุ่น) โดยอบรมทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Workshop) -จำนวนผู้เข้าอบรม	60 คน	60	109	181.67					
กิจกรรมย่อย 3.4 พัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ รุ่นละ 2 ระบบหรือผลิตภัณฑ์ รวมไม่น้อยกว่า 8 ระบบหรือผลิตภัณฑ์ -จำนวนต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์	8 ระบบหรือผลิตภัณฑ์	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.5 จัดกิจกรรมนำเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ (Pitching) 4 รุ่น (Pitching 2 ครั้ง/รุ่น) รวม 8 ครั้ง -จำนวนครั้งการนำเสนอต้นแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์	8 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.6 ดำเนินการขึ้นทะเบียน System Developer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจกรรม -จำนวนผู้เข้าอบรมที่ขึ้นทะเบียน	48 คน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย 3.7 ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม System Developer โดยใช้แบบประเมินเกณฑ์ประสิทธิผลผู้เข้ารับการอบรมทั้งด้านองค์ความรู้ ความพึงพอใจ ทั้ง 4 รุ่น (รุ่นละ 1 ครั้ง) รวม 4 ครั้ง -จำนวนการประเมินและติดตามผล	4 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย 3.6 ดำเนินการขึ้นทะเบียน System Developer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน และ 10 กิจกรรม -จำนวนกิจการที่ขึ้นทะเบียน	10 กิจการ	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

4.พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและประชาชน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)					4,000,000	799,000	799,000	19.98	<u>ผลการดำเนินงาน</u> (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <u>ปัญหา-อุปสรรค</u>
กิจกรรมหลัก สำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ	1	1	0.5	50					
กิจกรรมย่อย สำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงาน	แผน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ รวมทั้งแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่	1	1	0.5	50					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอ แนวทางการพัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ อาทิ การรับรองสิทธินำเข้าชิ้นส่วน OEM ภายใต้ JTEPA หรือ RCEP	เรื่อง								
-แนวทางการพัฒนาระบบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และระบบอื่น ๆ									
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application)	1	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker จำนวน 3 ระบบ ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์	กิจกรรม								
-การพัฒนาและปรับปรุง ECO Sticker									
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบรองรับการให้บริการรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ตามเงื่อนไข OEM เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ Eco Sticker (Original Equipment Manufacturing) ที่จะได้รับสิทธิชำระภาษี ภายใต้ความตกลงการค้า อาทิ JTEPA หรือ RCEP	1	0.25	0.25	100					
-การพัฒนาระบบ JTEPA หรือ RCEP	กิจกรรม								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย นำเทคโนโลยีเพื่อประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล Eco Sticker รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ และแสดงผลในรูปแบบของ Dash Board เพื่อใช้วิเคราะห์ และวางนโยบาย	1	0.25	0.25	100					
-การพัฒนาและประมวลผลในรูปแบบ Dash Board	กิจกรรม								
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบ Eco Sticker สำหรับบริการให้ข้อมูลผู้บริโภคและประชาชน	1	0.25	0.25	100					
-การพัฒนาระบบECO Sticker สำหรับบริการประชาชน	กิจกรรม								
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดยการเชื่อมโยงระบบ Eco Sticker ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุง Web Service โดยการเชื่อมโยงระบบ Eco Sticker ของรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ กับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ Single Form หรือ ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม								
-การพัฒนาและปรับปรุง Web Service									
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน	1	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย การพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 แอปพลิเคชัน	Application								
-แอปพลิเคชัน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มีความสามารถรับรองการทำงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผลที่สามารถช่วยในการวางแผนนโยบายและมาตรการได้	1	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Eco Sticker ให้มีความสามารถรับรองการทำงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผล เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และวางแผนนโยบาย -การปรับปรุงระบบ	กิจกรรม								
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งาน	1	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับผู้ใช้งาน -การพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย	กิจกรรม								
กิจกรรมหลัก ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่างต่อเนื่อง	1	0.25	0.25	100					
กิจกรรมย่อย ทดสอบและปรับปรุงระบบ Web Application อย่างต่อเนื่อง -การทดสอบและปรับปรุงระบบ	กิจกรรม								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก ทาหรือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมร้องขอ กิจกรรมย่อย ทาหรือและปรับปรุงระบบ Eco Sticker รวมทั้งแก้ไข ปัญหาอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมร้องขอ -การประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง	1	0.25	0.25	100					
กิจกรรมหลัก จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความ เหมาะสมของสถานการณ์ กิจกรรมย่อย จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งาน ระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม และ/หรือ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความ เหมาะสมของสถานการณ์ -การอบรม	1	-	0						
กิจกรรมหลัก ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลังการดำเนินโครงการ กิจกรรมย่อย ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลังการดำเนินโครงการ -ผลการประเมินความพึงพอใจ	1	-	0						
	ฉบับ								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ การใช้งาน และประโยชน์ของยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่	1	0.25	0.25	100				
กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ การใช้งาน และประโยชน์ของ ยานยนต์สะอาด ประหยัดปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่ -เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และประชาชน	ครั้ง							
กิจกรรมหลัก การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการหารือ และ/หรือ หารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์	2	-	0					
กิจกรรมย่อย การหารือกับผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการหารือ และ/หรือ หารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ -จำนวนครั้ง	ครั้ง							

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

2.ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม					8,590,000	1,288,500	1,288,500	15	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการนำเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม Single Form ทั้งแบบรายเดือนและรายปี ในระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม (ระบบ iSingleForm) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1	-	0.4	40					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเอง หรือในสาขาอุตสาหกรรม	1	-	0.4	40				
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเอง หรือในสาขาอุตสาหกรรม	รายการ							
-ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการของตนเองหรือในสาขาอุตสาหกรรม								
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการติดตามการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain	1	-	0.4	40				
กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบการติดตามการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain	รายการ							
-ระบบการติดตามการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์								
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย Application Programming Interface (API)	1	-	0.5	50				
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วย Application Programming Interface (API)	รายการ							
-ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย API								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับ ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับ ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม -ระบบรายงานสถิติการแจ้งข้อมูลเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากหน่วยงาน ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม	1 รายการ	-	0.4	40				
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการ บริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือการบริหาร ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ -ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศหรือบริหารความเสี่ยงด้าน สารสนเทศ	1 รายการ	-	0.4	40				
กิจกรรมหลัก ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมย่อย ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ผลการทดสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	9 รายการ	-	1	11.11				

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน		
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	
กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและ/หรืออบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบันจำนวน 2 ครั้งรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน	1	-	0					
กิจกรรมย่อย จัดอบรมครั้งที่ 1 -การจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วยงานภายใน ออ.	ครึ่ง							
กิจกรรมย่อย จัดอบรมครั้งที่ 2 -การจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ สศอ. หรือ หน่วยงานภายใน ออ.	1 ครึ่ง	-	0					

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

2) กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต					6,800,000	2,176,000	2,176,000	32	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม	2	2	2	100					
กิจกรรมย่อย ทบทวนกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม	เดือน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อย สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ -สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ	300 โรง	-	0						
กิจกรรมหลัก สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง -สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง	12 หน่วยงาน	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10 อุตสาหกรรม	-	0						
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์และจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย วิเคราะห์และจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม	5 เดือน	1	1	100					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-วิเคราะห์และจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม									
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	10	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	อุตสาหกรรม								
-จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต									
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	6	-	0						
กิจกรรมย่อย ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	เดือน								
-ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล									
กิจกรรมหลัก จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา	1	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา	ครั้ง								
-จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา									
กิจกรรมหลัก จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	2	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ครั้ง								
-จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม									

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564					6,200,000	2,170,000	2,170,000	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ) <

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา การดำเนินงานวิเคราะห์ Gap -จำนวนงาน	1 งาน	1	1	100					ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมหลัก ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม ของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตจากแผนแม่บทการ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงแผนอื่น ๆ -จำนวนงาน	1 งาน	1	0						
กิจกรรมย่อย ศึกษาบทบาทแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตโดย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ -จำนวนกรณีศึกษา	2 กรณีศึกษา	-	0						
กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) -จำนวนงาน	1 งาน	-	0						
กิจกรรมหลัก ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของกลุ่ม อุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve) -จำนวนงาน	1 งาน	1	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย สํารวจผู้ประกอบการที่ดำเนินงานภายใต้ แผนแม่บทฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยการเก็บแบบสอบถาม -จำนวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม	400	-	0						
สถาน ประกอบการ									
กิจกรรมย่อย สํารวจผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve) โดยการเก็บแบบสอบถาม -จำนวนผู้ประกอบการที่เก็บแบบสอบถาม	400	-	0						
สถาน ประกอบการ									
กิจกรรมย่อย ประเมินผลสำเร็จและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 -จำนวนงาน	1	-	0						
งาน									
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลสำรวจการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูป (Second Wave S-Curve) -จำนวนงาน	1	-	0						
งาน									
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) -จำนวนงาน	1	-	0						
งาน									

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย วางแผนและออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน -จำนวนเครื่องมือ	2 เครื่องมือ	2	0						
กิจกรรมย่อย ทบทวนโครงการที่ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อจัดกลุ่มโครงการตามยุทธศาสตร์ของ แผนแม่บทฯ -จำนวนงาน	2 งาน	2	0						
กิจกรรมหลัก วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) และกำหนดเป้าหมายการเพิ่ม ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม	1	-	0						
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) จากการศึกษาผลที่ได้จากการ ติดตามและประเมินผลการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม -จำนวนงาน	งาน								
กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความ คิดเห็น ครั้งที่ 1 -จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	-	0						
-จำนวนงาน	1 งาน	-	0						
กิจกรรมย่อย สรุปผลวิเคราะห์ Gap เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการเพิ่ม ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม -จำนวนงาน	1 งาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำแนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมและแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในระยะต่อไป รวมถึง จัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal)	4	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำ (ร่าง) แนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม	แนวทาง								
-จำนวนแนวทาง กิจกรรมย่อย จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) -จำนวนข้อเสนอแนะ	1 ข้อเสนอแนะ	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา อุตสาหกรรมรายสาขา -จำนวนครั้ง	19 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความเห็น ครั้งที่ 2 -จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	-	0						
กิจกรรมย่อย ประมวลผลที่ได้จากการประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 -จำนวนงาน	1 งาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 6 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมย่อย จัดทำสรุปแนวทาง กิจกรรม และ Roadmap การเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ระดับภาพรวม และกลุ่มอุตสาหกรรม -จำนวนแนวทาง	4 แนวทาง	-	0						
กิจกรรมย่อย จัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทปกติใหม่ (New Normal) -จำนวนข้อเสนอแนะ	1 ข้อเสนอแนะ	-	0						

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

หน่วยงาน : กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนงานงบประมาณจัดสรร :

ยุทธศาสตร์ อก. :

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต					4,900,000	1,715,000	1,715,000	35	ผลการดำเนินงาน (อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
กิจกรรมหลัก ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1	1	1	100					
กิจกรรมย่อย ศึกษาทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต -รายงานการทบทวนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	รายงาน								

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กิจกรรมหลัก จัดทำ/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ กิจกรรมย่อย จัดทำ/ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการประเมินผล ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ -รายงานการทบทวนตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลความสำเร็จของแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	1 รายงาน	1	1	100					<u>ข้อเสนอแนะ</u>
กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุงระบบ กิจกรรมย่อย พัฒนา/ปรับปรุงระบบรองรับการจัดทำงบประมาณ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ รวมถึงโครงการอื่น ๆ ตามที่ สศอ. มอบหมาย -ระบบรองรับการจัดทำงบประมาณ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	1 ระบบ	-	0						
กิจกรรมหลัก ดำเนินการกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรมย่อย ดำเนินการกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการภายใต้ แผนงานบูรณาการฯ ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การ ดำเนินงาน/ โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ปรึกษา จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับ ดูแล ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานประจำที่ สศอ. จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 คน	3 รายงาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2565									
กิจกรรมหลัก ประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย ประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ ดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในมิติ ต่าง ๆ ทั้งรายโครงการ รายอุตสาหกรรม และภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ -รายงานการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 รายงาน	-	0						
กิจกรรมหลัก ทบทวนและจัดทำกรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงาน บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 กิจกรรมย่อย ทบทวนและจัดทำกรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงาน บูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 -กรอบแนวทางและแผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570	1 รายงาน	-	0						
กิจกรรมหลัก จัดทำแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ใน การดำเนินโครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมย่อย จัดทำแนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ใน การดำเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ การภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	1 รายงาน	-	0						

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดเป้าหมาย				งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			ทั้งปี	แผน/ผล 3 เดือน			
		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
-แนวทาง (Guideline) และระเบียบวิธีการ (Procedure) ในการดำเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงาน บูรณาการฯ									
กิจกรรมหลัก จัดการประชุม และสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	50	50	77	154					
กิจกรรมย่อย สัมมนาชี้แจงโครงการ -การสัมมนาชี้แจงโครงการ	คน								
กิจกรรมย่อย ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล -การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล	30 คน	-	0						
กิจกรรมย่อย สัมมนาเผยแพร่โครงการ -สัมมนาเผยแพร่โครงการ	50 คน	-	0						

ภาคผนวก ค

นิตยภัต

1. ตัวชี้วัดและคำอธิบาย

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
1.1 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อ นโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มี ต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	นิยาม : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงรายงาน การศึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความเชื่อมั่น ของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	นิยาม : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการข้อมูลสารสนเทศ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยของสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ Intelligence Unit (IU) ที่มีต่อ ความเชื่อมั่นของระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยใน ภาพรวม
1.3 ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	นิยาม : ระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการดำเนินโครงการด้านระบบ สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพ
1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ บุคลากรในสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	นิยาม : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความผูกพันต่อองค์กรของ บุคคล ตลอดจนความพึงพอใจในงาน ในสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิธีการวัดผล : ประมวลผลจากการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. การติดตามประเมินผล

ประเด็นการประเมินผล	คำอธิบาย
มิติประสิทธิภาพ (Efficiency)	
2.1 ความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	วัตถุประสงค์ : เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในภาพรวม และรายโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม $\frac{\text{ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ}}{\text{ผลรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ}} \times 100$ สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ}}{\text{งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการ}} \times 100$
ประสิทธิผล (Effectiveness)	
2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ : 1. ติดตามความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้ 2. สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นิยาม : พิจารณาผลสำเร็จการดำเนินงานจากตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ สูตรการคำนวณ : ผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม $\frac{\text{ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทุกโครงการ}}{\text{ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตเป้าหมายทุกโครงการ}} \times 100$ สูตรการคำนวณ : ผลการดำเนินงานโครงการรายโครงการ $\frac{\text{ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ}}{\text{ผลรวมตัวชี้วัดผลผลิตเป้าหมายของโครงการ}} \times 100$